FICHA DE PLAN DE ACCIÓN

1. Informacion General del Proyecto

PILAR 2:	Competitividad	**Objetivo**
POLITICA:	Tolima, tierra de oportunidades	Incrementar los niveles de acceso y uso de las tecnologías de información y comunicación en el departamento del Tolima
PROGRAMA:	Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC. Y Transformación Digital del Tolima	
Subprograma:	Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC. Y Transformación Digital del Tolima	
Proyecto:	FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD Y USO EFICIENTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
No. Rad BPID:	2020004730080	
Fecha Diligenciamiento:	04/01/2021	
Localización:	Tolima.	
Observaciones:		
Responsable:	**Nombre:**Carlos Alberto Sánchez Alfonso **Cargo:**Director de TIC**Correo:**direccion.tic@tolima.gov.co	

2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto

Producto	Programado 2021	Ejecutado 2021
Ampliación de la cobertura de la infraestructura TIC, y/o dotación tecnológica para los municipios del departamento del Tolima	36	0
Personas sensibilizadas en el uso y apropiación de las TIC	11000	0
Implementar soluciones TIC para el cumplimiento de la política de Gobierno Digital en el Departamento del Tolima.	2	0

3. Actividades del Proyecto

Componente	Actividad	Metas fisicas			Fuentes de Financiacion (Miles de $)						Programacion (dd/mm/aa)		Indicadores de Gestion		
		*	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo Total	Recursos Propios	SGP	Regalias	Otros	Iniciacion	Terminacion	Indice Fisico	Indice Inversion	Eficiencia
Acceso, apropiación y uso eficiente de las TIC	Prestación de servicio de Internet en zona Wi Fi	P	Número	143	34.965,0	5.000.000,0	5.000.000,0	0,0	0,0	0,0	01/03/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00
		E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Monitoreo y seguimiento al funcionamiento y uso de las zonas Wi Fi	P	Meses	10.5	5.080,5	53.345,3	53.345,3	0,0	0,0	0,0	01/03/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00
		E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Transporte de herramientas TIC para capacitación	P	Meses	10.5	7.619,0	80.000,0	80.000,0	0,0	0,0	0,0	01/03/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00
		E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Realizar talleres de formación y acompañamiento sobre el uso de las TIC	P	Meses	10.5	3.600,0	37.800,0	37.800,0	0,0	0,0	0,0	01/03/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00
		E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Realizar acompañamiento en los talleres de formación sobre el uso de las TIC	P	Meses	10	1.085,5	10.854,8	10.854,8	0,0	0,0	0,0	01/03/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00
		E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Diseño y divulgación de piezas graficas de las capacitaciones realizadas	P	Meses	10	2.750,0	27.500,0	27.500,0	0,0	0,0	0,0	01/03/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00
		E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Fortalecimiento del Índice de Gobierno Digital Departamental	P	Meses	10.5	9.666,7	101.500,0	101.500,0	0,0	0,0	0,0	01/03/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00
		E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Servicio de alojamiento y mantenimiento del portal web	P	Meses	9	8.222,2	74.000,0	74.000,0	0,0	0,0	0,0	01/04/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00
		E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					

	Implementar herramientas para el acercamiento y acompañamiento de la ciudadanía	P	Número	4	103.500,0	414.000,0	414.000,0	0,0	0,0	0,0	01/03/2021	31/12/2021	0	0,00	0,00
		E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Total Proyecto					P	5.799.000,0	5.799.000,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,00
					E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Total POAI					P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
					E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					

*P=Programado *E=Ejecutado

4. Relacion de Convenios y/o Contratos

Convenio y/o Contrato		
Numero	Objeto	Valor (Miles de $)
Total		0,0