ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
## (ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES)

| | |
|---|---|
| **Fecha de Solicitud**: (22) de (04) de (2021) | **Área de Origen:** PLANEACIÓN |

**I. RESUMEN CONTRACTUAL**

| | | |
|---|---|---|
| **Número Contrato: 197 DE 2020** | **Fecha de Suscripción**: (21) de (12) de (2020) | **Tipo de Contrato: Mínima cuantía** |
| Plazo Inicial: (_4_) meses | Fecha de Inicio: (28) de (12) de (2020) | Fecha de. Terminación: (27) de (Abril) de (2021) |
| Contratista: Inversiones y Alimentos CRG SAS | | |
| Apoyo a la supervisión: Miller Oswaldo Díaz Valderrama | Valor Inicial: $ 24.000.000 | |

**II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA** — **MODIFICACIÓN No.___1____**

| Adición Valor | Prórroga Tiempo | Modificación o aclaración otras cláusulas |
|---|---|---|
| $ | **Tiempo**: (_2_) meses y (_0_) días. | 1. Prórroga en tiempo |
| | | |
| **CDP No.:** | **Fecha Terminación Final**: (27) de (06) de (2021) | |
| **CDP Valor:** | | |

**III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES**

| Adición Valor | Prórroga Tiempo | Modificación o aclaración otras cláusulas |
|---|---|---|
| **CDP No.:** NA | Tiempo: NA | NA |
| **Valor:** | | |
| **CDP No.:** | Fecha Terminación Final: NA | |
| **Valor:** | | |
| **CDP No.:** | | |
| **Valor:** | | |

# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
## (ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES)

**IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA**

**Información general del contrato:**

**Objeto:** CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y/O ALIMENTOS PREPARADOS A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, NECESARIOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LOS MÁRTIRES

**Valor total ejecutado a la última factura**: $ 0

**Plazo de ejecución actual: (_4_) meses**

**Fecha de vencimiento: (27) de (04) de (2021)**

**Nueva fecha de vencimiento por prórroga de dos (2) meses: (27) de (06) de (2021)**

**Multas o sanciones impuestas: No**

| | |
|---|---|
| **Estado financiero del contrato:** | |
| **Valor Total:** | **$24.000.000** |
| **Valor ejecutado a (22) de (04) de (2021):** | **$0** |
| **Valor Adicional:** | $0 |

**Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:**

Se recibe solicitud del operador, señalando que “el porcentaje de ejecución no parece vislumbrar una ejecución total a la fecha de finalización establecida para el 27 de abril del año en curso. Entendemos que el inicio de la vigencia y las medidas preventivas y de atención a la emergencia sanitaria por Covid 19 en el territorio Nacional y Distrital dificultaron la ejecución del inicio del contrato, al no poderse realizar eventos presenciales y al no contar con actividades para cubrir con el suministro de alimentos. En consecuencia, es claro que la totalidad del contrato no podrá tener ejecución plena en el poco tiempo que queda y por este motivo se hace necesaria la prórroga.”.

De esta manera, para garantizar la ejecución del contrato y considerando la importancia del servicio de refrigerios para el desarrollo de las diferentes actividades del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires, es pertinente prorrogar en tiempo, por dos (2) meses, el CPS 197 de 2020. Así, la nueva fecha de finalización del contrato quedaría establecida para el 27 del mes de junio de 2021.

# SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
## (ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES)

**Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:**

**Valor Contrato en SMLV:**
**Valor Máximo para Adición en SMLV:**
**Valor Adición Solicitada en SMLV:**

**APROBACIONES**

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisora, solicito la aprobación de la modificación prórroga del Contrato

de Prestación de Servicios No. 197 de 2020

Supervisora
TATIANA PIÑEROS LAVERDE
ALCALDESA LOCAL (E) DE LOS MÁRTIRES

MILLER DÍAZ

Apoyo a la Supervisión
MILLER OSWALDO DÍAZ VALDERRAMA
CONTRATISTA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES

Proyectó:Miller Oswaldo Díaz Valderrama – Participación y planeación - FDLM MILLER DÍAZ
Revisó: Renné Romero – Abogado – Contratación - FDLM R e n n é