INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 31/03/2021 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 45.102.966,00

PERIODO MES: MARZO DE 2021

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	WILLIAM VALENCIA CAMPOS		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	LUIS GUILLERMOS FAJARDO OLIVEROS		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ		
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2607 DE 2019 NIT. 901.349.204-3

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETA, MODULO 1, GRUPO 3

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I - 2019

De acuerdo con la facultad otorgada, el **DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA, Ing. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ**, autoriza el pago a favor del interventor **CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019** por valor de :

(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista de Obra)

$ 53.672.530 Letras: **CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/CTE**

Correspondiente al acta de costos No. 15 del mes de marzo de 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS
Matrícula No.25202-04765 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Firma:
Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Matrícula No.:25202-72334 CND
DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA

Firma: N / A
Nombre: N/A
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma:
Nombre : CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Matrícula No.:25202-72334 CND
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SECRETARIA GENERAL TECNICA
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ACTA DE DE COSTOS DE INTERVENTORIA / CONSULTORIA

CODIGO	MSE- FR-011		
VERSION	7		
PAGINA	1	DE	3

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — DIRECCION TERRITORIAL: CAQUETA — ACTA No: 15 — VALOR ACTA: $ 53.672.530

PERIODO MES: MARZO DE 2021 — FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DE 2021

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 2607-2019

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETA, MODULO 1, GRUPO 3

PLAZO INICIAL (MESES): Hasta el 31 de Julio 2022 — PLAZO ACUMULADO (MESES): Hasta el 31 de Julio de 2022
FECHA DE INICIACION: 30 de diciembre de 2019 — PLAZO DE SUSPENSION:
FECHA DE REANUDACIÓN: — FECHA DE VENCIMIENTO: Hasta el 31 de Julio de 2022
VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 2.062.094.960 — VALOR ADICION No:
VALOR TOTAL DE ADICIONES: - — VALOR ADICION No.:
VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 2.062.094.960
INTERVENTOR: ING. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
GESTOR TECNICO DE CONTRATO: ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO O.
CONTRATISTA: CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES 1 - 2019

No. de Orden	Can	CONCEPTO	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta de Modif. No.)													TOTAL ACUMULADO			
			Costo Mensual	Prima Regional	Tiempo Total	Valor Total		Costo Mensual	Prima Regional	Tiempo Total	Valor Total		Costo Mensual	Prima Regional	Tiempo Total	Valor Total		Costo Mensual	Prima Regional	Tiempo Total	Valor Total		Costo Mensual	Prima Regional	Tiempo Total	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN (Hombre-Mes)	VALOR
			VIGENCIA 2019					VIGENCIA 2020					VIGENCIA 2021					VIGENCIA 2022												
		COSTOS DIRECTO DE PERSONAL																											
		PERSONAL PROFESIONAL																											
	1	Ingeniero Residente	4.888.000,00	250.000,00	1,00	$ 5.138.000		5.191.000,00	300.000,00	12,00	$ 65.916.000		5.516.000,00	350.000,00	12,00	$ 70.392.000		$ 5.859.000,00	$ 400.000	7,00	$ 43.811.000						1,00	$ 5.866.000	15,07	$ 83.938.246
	1	Ingeniero Auxiliar	3.424.000,00	250.000,00	1,00	$ 3.674.000		3.620.000,00	300.000,00	12,00	$ 47.040.000		3.849.000,00	350.000,00	12,00	$ 50.388.000		$ 4.092.000,00	$ 400.000	7,00	$ 31.444.000						1,00	$ 4.199.000	15,07	$ 59.881.818
		PERSONAL AUXILIAR				$ -					$ -					$ -					$ -									
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.066.000,00		1,00	$ 1.066.000		1.135.000,00		12,00	$ 13.620.000		1.230.000,00		12,00	$ 14.760.000		$ 1.388.000,00		7,00	$ 9.716.000						1,00	$ 1.230.000	14,73	$ 17.003.550
	1	Conductor	1.179.000,00		1,00	$ 1.179.000		1.400.000,00		12,00	$ 16.800.000		1.548.000,00		12,00	$ 18.576.000		$ 1.441.000,00		7,00	$ 10.087.000						1,00	$ 1.548.000	14,73	$ 21.066.000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 11.056.000					$ 143.376.000					$ 154.116.000					$ 95.060.000							$ 12.843.000		$ 181.889.614
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40					2,40					2,40					2,40							2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				$ 26.488.470					$ 344.102.400					$ 369.878.400					$ 228.144.000							$ 30.823.200		$ 436.543.074
No.		CONCEPTO	unidad	Costos	Tiempo Total	Valor Total		Unidad	Costos	Tiempo Total	Valor Total		Unidad	Costos	Tiempo Total	Valor Total		Unidad	Costos	Tiempo Total	Valor Total						TIEMPO	VALOR	TIEMPO	VALOR
2		COSTOS DIRECTOS																											
		VIATICOS																											
	1	Ingeniero Residente	dia	$ 250.000	5,00	$ 1.250.000		dia	$ 300.000	10,00	$ 3.000.000		dia	$ 350.000	10,00	$ 3.500.000		dia	$ 400.000	10	$ 4.000.000									
	1	Ingeniero- 1 VIAJES ALETICIA EN EL AÑO	dia	$ 250.000	7,00	$ 1.750.000		dia	$ 350.000	84,00	$ 29.400.000		dia	$ 350.000	84,00	$ 29.400.000		dia	$ 400.000	49	$ 12.600.000								12,14	$ 4.250.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS																											
	2	Vehiculo mayor a 2000 c.c. y modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible)	mes	$ 4.770.000	1,00	$ 9.540.000		mes	$ 5.056.000	12,00	$ 121.344.000		mes	$ 5.359.000	12,00	$ 128.616.000		mes	$ 5.681.000	7	$ 79.534.000						1,00	$ 10.718.000	14,90	$ 152.903.030
		OTROS COSTOS																											
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global (Comprobante)	$ 51.498.217	1,00	$ 51.498.217		Global (Comprobante)	$ 7.415.760	1,00	$ 7.415.760		Global	$ 7.860.706	1,00	$ 7.860.706		Global	$ 4.860.537	1	$ 4.860.537						0,06	$ 456.303	0,89	$ 6.581.591
	1	Transportes aéreos y terrestres	Global (Comprobante)	$ 1.000.000	1,00	$ 1.000.000		Global (Comprobante)	$ 15.000.000	1,00	$ 15.000.000		Global	15.000.000,00	1,00	$ 15.000.000		Global	$ 10.000.000	1	$ 10.000.000								0,14	$ 2.048.700
	1	Oficina (incluye servicios publicos)	mes (Comprobante)	$ 1.272.000	1,00	$ 1.272.000		mes (Comprobante)	$ 1.348.000	12,00	$ 16.176.000		mes (S/comprobante)	1.429.000,00	12,00	$ 17.148.000		mes (S/comprobante)	$ 1.514.000	7	$ 10.598.000						1,00	$ 1.429.000	14,73	$ 20.099.040
	1	Dotación de Oficina	mes (Comprobante)	$ 1.000.000	1,00	$ 1.000.000		mes (Comprobante)	$ 1.300.000	12,00	$ 15.600.000		mes (S/comprobante)	1.300.000,00	12,00	$ 15.600.000		mes (S/comprobante)	$ 1.300.000	7	$ 9.100.000						1,00	$ 1.300.000	14,73	$ 19.149.000
	1	Papeleria, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografias, etc.	mes (Comprobante)	$ 200.000	1,00	$ 200.000		mes (Comprobante)	$ 300.000	12,00	$ 3.600.000		mes (S/comprobante)	300.000,00	12,00	$ 3.600.000		mes (S/comprobante)	$ 300.000	7	$ 2.100.000						0,12	$ 36.214	2,83	$ 1.145.221
	1	Comunicaciones	mes (Comprobante)	$ 500.000	1,00	$ 500.000		mes (Comprobante)	$ 600.000	12,00	$ 7.200.000		mes (S/comprobante)	650.000,00	12,00	$ 7.800.000		mes (S/comprobante)	$ 700.000	7	$ 4.900.000						0,52	$ 340.249	8,00	$ 4.880.221
	1	Capacitación microempresas	mes (Comprobante)	$ 450.000	1,00	$ 450.000		mes (Comprobante)	$ 500.000	12,00	$ 6.000.000		mes (S/comprobante)	550.000,00	12,00	$ 6.600.000		mes (S/comprobante)	$ 600.000	7	$ 4.200.000								3,00	$ 1.550.000
	1	Peajes	mes (Comprobante)	$ 1.000.000	1,00	$ 1.000.000		mes (Comprobante)	$ 1.000.000	12,00	$ 12.000.000		mes (S/comprobante)	1.000.000,00	12,00	$ 12.000.000		mes (S/comprobante)	$ 1.000.000	7	$ 7.000.000									
		TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 59.950.217					$ 236.735.760					$ 247.124.706					$ 155.893.537							$ 14.279.766		$ 212.206.803
3		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO																											
		Interventorias asignadas, GPS, topografia y/o laboratorios y toma de muestras de campo.	Global	$ 512.333	1,00	$ 512.333		Global	$ 6.516.880	1,00	$ 6.516.880		Global	$ 6.907.893	1,00	$ 6.907.893		Global	$ 4.271.381	1	$ 4.271.381									
		Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	Global	$ 2.400.000	1,00	$ 2.400.000		Global	$ 8.810.000	1,00	$ 8.810.000		Global	$ 8.270.000	1,00	$ 8.270.000		Global	$ 5.940.000	1	$ 5.940.000								0,02	$ 174.750
	1000	Pregrafias (1000 semestrales)	semestral	$ -	-	$ -		semestral	$ 1.000	2,00	$ 2.000.000		Semestral	$ 1.000	2,00	$ 2.000.000		semestral	$ 1.100	2	$ 2.200.000									
		Videos	unidad	$ -	-	$ -		unidad	$ 1.000.000	2,00	$ 2.000.000		unidad	$ 1.000.000	2,00	$ 2.000.000		unidad	$ 1.200.000	1	$ 1.200.000									
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO				$ 2.912.333					$ 19.326.880					$ 19.177.893					$ 13.411.381								$ 174.750
			Valor total basico 2019			$ 98.856.950		Valor total basico 2020			$ 600.357.040		Valor total basico 2021			$ 636.180.999		Valor total basico 2022			$ 397.647.918						Vr total básico	$ 45.102.966		$ 648.724.667
			Revisión estudios suelos y tarifas			$ -		Revisión estudios suelos y tarifas			$ -		Revisión estudios suelos y tarifas			$ -		Revisión estudios suelos y tarifas			$ -									
			Subtotal			$ 98.856.950		Subtotal			$ 600.357.040		Subtotal			$ 636.180.999		Subtotal			$ 397.647.918						Subtotal	$ 45.102.966		$ 648.724.667
			IVA			$ 18.783.201		IVA			$ 114.031.358		IVA			$ 120.874.390		IVA			$ 75.553.104						IVA	$ 8.569.564		$ 123.257.687
			Valor total Contrato 2019			$ 117.642.151		Valor total Contrato 2020			$ 714.199.398		Valor total Contrato 2021			$ 757.055.389		Valor total Contrato 2022			$ 473.201.022						Valor total	$ 53.672.530		$ 771.982.354
																		Valor total básico (2019+2020+2021+2022)			$ 1.732.855.909									
																		Provisión estudios suelos y tarifas			$ -									
																		Subtotal			$ 1.633.993.957									
																		IVA			$ 329.242.053									
																		Valor Total Contrato			$ 2.062.094.960									

VALOR BASICO EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE

Saldo básico por ejecutar: $ 1.084.128.240

NOTA: 1. La aprobación de la presente acta por parte del gestor técnico de contrato no exime al interventor de su responsabilidad en cuanto a las dedicaciones, valores consignados, pago de parafiscales de acuerdo a la ley y obligaciones a que haya referencia el contrato de Interventoria.

2. Para el caso de los especialistas y Director de Obra, especificar la modalidad de contratacion y control de pago de sistema de seguridad social y parafiscales.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron.

Firma
CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES 1-2019
NIT. 901.349.204-3
WILLIAM VALENCIA CAMPOS
Representante legal
C.C. 79.396.850 De Bogotá D.C.

Firma
Nombre: ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO O.
Supervisor del contrato
Matricula No.: M.P. 25202 - 0[illegible] CND

Factura Electrónica De Venta #FCAV-12
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30 dias
Método de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 31/03/2021 09:45 AM
Fecha de Generación: 31/03/2021 09:45 AM
Fecha de Vencimiento: 30/04/2021
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA

Emisor : CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES-I-2019
Razon Social: CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES-I-2019
NIT: 901349204-3
Teléfono: + (57) 3123045003
Correo Eléctronico: contabilidad@ingevalsas.com.co
Dirección: CL 38 32 41 OF 805 ED PARQUE SANTANDER
Departamento: META
Municipio: Villavicencio

Receptor : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Razon Social INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT: 800215807-2
Teléfono: N/A
Correo Eléctronico:
Dirección: CALLE 25 G No. 73 B 90
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: Bogotá D.C.

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA	Total
1	1	INTERVENTORIA	ACTA No. 15 PARA EL CONTRATO No. 2607-2019	1	Cada	45,102,966	45,102,966	8,569,564	**53,672,530**

Detalles:
Son: CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M/cte.
ACTA PARCIAL No. 15 PARA EL CONTRATO No. 2607-2019 QUE TIENE POR OBJETO: "ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETA MODULO 1, GRUPO 3". // INTEGRANTES DEL CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES -I- 2019 // INGEVAL SAS // NIT: 822.004.859-1 // PART. 40% // CIIU: 7110// CESAR ERNESTO SARSOZA // CC: 10.532.240 // PART. 60% // CIIU: 7110
CUFE :
50b15a9fe819a350297dff7b45171bb112401c185570ef423a4e81a654dde3127da55725978810e931e11004d77f58d8

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 45,102,966
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 45,102,966
Monto IVA :	COP 8,569,564
Total Venta:	COP 53,672,530
Total a pagar :	COP 53,672,530

RADICADO: 33077 20 ABRIL 2021
CXP: 630421
OBL: 848621
Saldo Registro: $59'816.195-

60%. 27'061.780-
40%. 18'047.186-
45'102.966-

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764001444619 entre los rangos de Facturación del 1 al 50 usando el prefijo FCAV con vigencia entre las fechas 2020-07-30 al 2021-07-30.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 2607 DE 2019

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐		ACTA DE OBRA	☐		
PAGO ANTICIPADO	☐		ACTA DE INTERVENTORIA	X	15	DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021
DESEMBOLSO	☐		ACTA DE AJUSTE	☐		
			PRESTACION DE SERVICIOS	☐		
			OTRO	☐		
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 1276719	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO 141220	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO $ 53.672.530
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO
			TOTAL ACTA $ 53.672.530

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **2607 DE 2019** Contratista **CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019**

Objeto del Contrato: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETA, MODULO 1, GRUPO 3

Acta N° **15** Valor basico $ **$ 45.102.966** Período **1 AL 31 DE MARZO DE 2021**

Valor Incluido Iva **$ 53.672.530**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor Incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor Incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6504	PUERTO RICO - MINA BLANCA, SECTOR PUERTO RICO - MINA BLANCA, DEL PR 0+0000 AL PR 81+0092			$ 28.042.813	$ 23.565.389
2	3002	VÍA BALSILLAS - MINA BLANCA, SECTOR SANTO DOMINGO - MINA BLANCA DEL PR 57+0500 AL PR 111+0000			$ 18.501.091	$ 15.547.135
3	8501	VÍA LETICIA - TARAPACÁ, SECTOR LETICIA - TARAPACÁ, DEL PR 4+0386 AL PR 25+0000			$ 7.128.626	$ 5.990.442
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 53.672.530**	**$ 45.102.966**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.095.785-2	MUNICIPIO 1	SAN VICENTE	$ 36.688.182	$ 30.830.405
800.095.775-9	MUNICIPIO 2	PUERTO RICO	$ 9.855.722	$ 8.282.119
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 46.543.904**	**$ 39.112.524**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
899.999.302-9	MUNICIPIO 3	LETICIA	$ 7.128.626	$ 5.990.442
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 7.128.626**	**$ 5.990.442**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

CONTRATISTA
CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019
NIT. 901.349.204-3
WILLIAM VALENCIA CAMPOS
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79.366.850 De Bogotá

SUPERVISOR
ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS
GESTOR TECNICO TERRITORIAL CAQUETA
MP No. 25202 - 04765 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 31/03/2021 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

CONTRATO DE OBRA No: 2607 DE 2019

INTERVENTOR:

MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: CÓDIGO 8504, VIA PUERTO RICO - MINA BLANCA, SECTOR PUERTO RICO - MINA BLANCA, DEL PR 0+0000 AL PR 81+0092. CÓDIGO 3002 VÍA BALSILLAS - MINA BLANCA, SECTOR SANTO DOMINGO - MINA BLANCA DEL PR 57+0500 AL PR 111+0000, CÓDIGO 8501 VÍA LETICIA - TARAPACÁ, SECTOR LETICIA - TARAPACÁ, DEL PR 4+0386 AL PR 25+0000, EN UNA LONGITUD DE 155,98 KM , Grupo 3

SECTOR: CÓDIGO 8504, VIA PUERTO RICO - MINA BLANCA, SECTOR PUERTO RICO - MINA BLANCA, DEL PR 0+0000 AL PR 81+0092. CÓDIGO 3002 VÍA BALSILLAS - MINA BLANCA, SECTOR SANTO DOMINGO - MINA BLANCA DEL PR 57+0500 AL PR 111+0000, CÓDIGO 8501 VÍA LETICIA - TARAPACÁ, SECTOR LETICIA - TARAPACÁ, DEL PR 4+0386 AL PR 25+0000, EN UNA LONGITUD DE 155,98 KM , Grupo 3

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2019	1276719	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	2607 DE 2019	$ 117.657.341
2020	141220	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	2607 DE 2019	$ 714.181.208
2021	169521	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	2607 DE 2019	$ 757.055.389
2022		C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	2607 DE 2019	$ 473.201.022
TOTAL						$ 2.062.094.960

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 2.062.094.960,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo del registro presupuestal No. 1276719/2019 141220/2020 169521/2021	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
								$ 117.657.341		$ 2.062.094.960				CONTRATO INICIAL
1	COSTOS 1	30 DICIEMBRE 2019-31 ENERO 2020	$ 40.509.096	$ 7.696.728	$ 48.205.824			$ 69.451.517	$ 48.205.824	$ 2.013.889.136		X		
2	COSTOS 2	FEBRERO DE 2020	$ 46.102.738	$ 8.759.520	$ 54.862.258			$ 14.589.259	$ 103.068.082	$ 1.959.026.878		X		
								$ 714.181.208						REGISTRO PRESUPUESTAL 141220 DE 11 FEBRERO DE 2020
3	COSTOS 3	MARZO DE 2020	$ 41.870.929	$ 7.955.477	$ 49.826.406			$ 678.944.061	$ 152.894.488	$ 1.909.200.472		X		
4	COSTOS 4	ABRIL DE 2020	$ 41.928.033	$ 7.966.326	$ 49.894.359			$ 629.049.702	$ 202.788.847	$ 1.859.306.113		X		
5	COSTOS 5	MAYO DE 2020	$ 41.747.736	$ 7.932.070	$ 49.679.806			$ 579.369.896	$ 252.468.653	$ 1.809.626.307		X		
6	COSTOS 6	JUNIO DE 2020	$ 42.662.252	$ 8.105.828	$ 50.768.080			$ 528.601.816	$ 303.236.733	$ 1.758.858.227		X		
7	COSTOS 7	JULIO DE 2020	$ 42.309.110	$ 8.038.731	$ 50.347.841			$ 478.253.975	$ 353.584.574	$ 1.708.510.386		X		
8	COSTOS 8	AGOSTO DE 2020	$ 42.417.089	$ 8.059.247	$ 50.476.336			$ 427.777.639	$ 404.060.910	$ 1.658.034.050		X		
9	COSTOS 9	SEPTIEMBRE DE 20	$ 42.351.629	$ 8.046.810	$ 50.398.439			$ 377.379.200	$ 454.459.349	$ 1.607.635.611		X		
10	COSTOS 10	OCTUBRE DE 2020	$ 44.846.352	$ 8.520.807	$ 53.367.159			$ 324.012.041	$ 507.826.508	$ 1.554.268.452		X		
11	COSTOS 11	NOVIEMBRE DE 202	$ 44.323.423	$ 8.421.450	$ 52.744.873			$ 271.267.168	$ 560.571.381	$ 1.501.523.579		X		
12	COSTOS 12	DICIEMBRE DE 2020	$ 42.025.764	$ 7.984.895	$ 50.010.659			$ 221.256.509	$ 610.582.040	$ 1.451.512.920		X		
13	COSTOS 13	ENERO DE 2021	$ 45.842.739	$ 8.710.120	$ 54.552.859			$ 166.703.650	$ 665.134.899	$ 1.396.960.061		X		
								$ 757.055.389						REGISTRO PRESUPUESTAL 169521 DE 18 FEBRERO DE 2021
14	COSTOS 14	FEBRERO DE 2021	$ 44.684.811	$ 8.490.114	$ 53.174.925			$ 870.584.114	$ 718.309.824	$ 1.343.785.136		X		
15	COSTOS 15	MARZO DE 2021	$ 45.102.966	$ 8.569.564	$ 53.672.530			$ 816.911.584	$ 771.982.354	$ 1.397.457.666				
TOTALES			$ 648.724.687	$ 123.257.687	$ 771.982.354			$ 816.911.584	$ 771.982.354	$ 1.397.457.666				

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoria deben relacionarse estén o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma:
CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019
NIT. 901.349.204-3
WILLIAM VALENCIA CAMPOS
Representante legal
C.C. 79.366.850 De Bogotá

Firma:
Nombre: LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS
Supervisor del Contrato de Interventoria
Matrícula No.: 25202-04765 CND

Original: Informe mensual de interventoría. Anx
Copias: interventoría y Dirección Territorial

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14700956121

(415)7707212489984(8020) 000001470095612 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 4 9 2 0 4	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES- I-2019

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CL 38 32 41 OF 805 ED SANTANDER

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
administracion@ingevalsas.com.co		6 6 2 3 1 5 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 0 2 0	2 0 1 9 1 1 0 5						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 1 4 4 8 5 2

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 07 - 30 / 18 : 33: 43

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14692004036

(415)7707212489984(8020) 000001469200403 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 2 2 0 0 4 8 5 9	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES INGEVAL SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	INGEVAL SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CL 38 32 41 OF 805

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
administracion@ingevalsas.com.co		6 6 2 3 1 5 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 1 1 1 2 6	7 1 1 0	2 0 0 1 1 1 2 6	4 2 2 0	4 2 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 8

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 05 - 13 / 19 : 23: 38

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre TRUJILLO ANGEL CLAUDIA MILENA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14691982515

(415)7707212489984(8020) 000001469198251 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 5 3 2 2 4 0	0	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 5 3 2 2 4 0	1 9 7 6 1 1 3 0

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SARZOSA	PINO	CESAR	ERNESTO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal
CR 10 16 N 03 URB ANTONIO NARIÑO

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
cesarsarzosa@hotmail.com		8 2 0 3 4 2 4	3 1 8 5 9 0 1 4 3 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	1 9 8 3 0 6 0 8	4 2 1 0	1 9 8 3 0 6 0 8	4 2 2 0	4 2 9 0	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 1 4 2 2 4 2 4 8

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 05 - 13 / 16 : 48: 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SARZOSA PINO CESAR ERNESTO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 13-05-2020 04:48:33PM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019
NIT 901.349.204-3

San Vicente del Caguán - Caquetá, 31 de marzo de 2021.

Ingeniero:
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
Director Territorial Caquetá
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Florencia - Caquetá

Asunto: CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES CONTRATO No. 2607 DE 2019

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la documentación presentada por esta **ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO 3, CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I -2019,** el Contratista se encuentra a Paz durante el periodo del 1 al 31 de marzo de 2021, por concepto de aportes del personal que labora para esta empresa, en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de compensación Familiar y Salarios del contrato No. 2607 de 2019 cuyo objeto es la; "***ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETA, MODULO 1, GRUPO 3***"

Atentamente;

CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019
NIT. 901.349.204-3
WILLIAM VALENCIA CAMPOS
INTERVENTORIA AMV GRUPO 3
Representante Legal
C.C. 79.366.850 de Bogotá

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 31 (Día) 3 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 2607 DE 2019 **CONTRATISTA:** CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CODIGO 6504, VIA PUERTO RICO - MINA BLANCA, SECTOR PUERTO RICO - MINA BLANCA, DEL PR00+0000 AL PR81+0092, CODIGO 3C02, VIA BALSILLAS - MINA BLANCA, SECTOR SANTO DOMINGO - MINA BLANCA DEL PR57+0500 AL PR111+0000, CODIGO 6501, VIA LETICIA - TARAPACA, SECTOR LETICIA - TARAPACA, DEL PR 4+0300 AL PR 25+0000, EN LA LONGITUD DE 156,98 KM, GRUPO 3

SECTOR: CODIGO 6504, VIA PUERTO RICO - MINA BLANCA, SECTOR PUERTO RICO - MINA BLANCA, DEL PR00+0000 AL PR81+0092, CODIGO 3C02, VIA BALSILLAS - MINA BLANCA, SECTOR SANTO DOMINGO - MINA BLANCA DEL PR57+0500 AL PR111+0000, CODIGO 6501, VIA LETICIA - TARAPACA, SECTOR LETICIA - TARAPACA, DEL PR 4+0300 AL PR 25+0000, EN LA LONGITUD DE 156,98 KM, GRUPO 3

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																													EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
PAULO OMAR MADROÑERO MELO	INGENIERO RESIDENTE	31	30	12.986.948	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9417610228	30	SEGUROS BOLIVAR	9417610228	30	9417610228	30	CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019	
DIEGO ANDRES CASTILLO LIZCANO	INGENIERO AUXILIAR	31	30	17.674.799	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9417610228	30	SEGUROS BOLIVAR	9417610228	30	9417610228	30	CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019	
DIEGO TORO RAMIREZ	CONDUCTOR	31	30	1.057.786.101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9417610228	30	SEGUROS BOLIVAR	9417610228	30	9417610228	30	CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019	
ANGELA MARIA CORDOBA CAMACHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	31	30	40.690.667	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9417610228	30	SEGUROS BOLIVAR	9417610228	30	9417610228	30	CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019	

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.

2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma

CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019
NIT. 901.349.204-3
WILLIAM VALENCIA CAMPOS
Representante Legal
CC. 79.366.850 de Bogotá

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copies: Interventor, Dirección Territorial

NOMINA MENSUAL MES : MARZO DE 2021

FECHA: 31 DE MARZO DE 2021 ***CONTRATO: 2607 de 2019*** ***OBJETO: AMV GRUPO 3 INVIAS CAQUETA***

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	SUELDO BASICO	DIAS	BASICO	PRIMAS REGIONAL	AUXILIO TRANSP.	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES				NETO PAGADO	FIRMA
									ISS 4%	PENSION 4%	FONDO SOLIDARIDAD 1%	TOTAL DEDUCCIONES		
1	PAULO OMAR MADROÑERO MELO	12.986.948	5.516.000	30	5.516.000	350.000	-	5.866.000	220.640	220.640	55.160	496.440	**5.369.560**	
2	DIEGO ANDRES CASTILLO LIZCANO	17.674.799	3.849.000	30	3.849.000	350.000	-	4.199.000	153.960	153.960	38.490	346.410	**3.852.590**	
3	ANGELA MARIA CORDOBA CAMACHO	40.690.667	1.230.000	30	1.230.000	-	106.454	1.336.454	49.200	49.200		98.400	**1.238.054**	
4	DIEGO TORO RAMIREZ	1.057.786.101	1.548.000	30	1.548.000	-	106.454	1.654.454	61.920	61.920		123.840	**1.530.614**	
TOTAL			**12.143.000**		**12.143.000**	**700.000**	**212.908**	**13.056.908**	**485.720**	**485.720**	**93.650**	**1.065.090**	**11.990.818**	

CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019
NIT. 901.349.204-3
WILLIAM VALENCIA CAMPOS
Representante legal
C.C. 79.366.850 De Bogotá D.C.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** SECRETARÍA GENERAL TECNICA **MANUAL DE INTERVENTORIA** **CONTROL DE APORTES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE LA INTERVENTORIA** ANEXO No. 8	CODIGO	SGT FR-022	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	SUELDO MENSUAL	1, SEGURIDAD SOCIAL ARL	EPS	PENSION	MARZO DE 2021	TOTAL ACUMULADO
1	PAULO OMAR MADROÑERO MELO	12.986.948	5.516.000	$ 383.913,60	$ 689.500,00	$ 937.720,00		
2	DIEO ANDRES CASTILLO LIZCANO	17.674.799	3.849.000	$ 267.890,40	$ 481.125,00	$ 654.330,00		
3	ANGELA MARIA CORDOBA CAMACHO	40.690.667	1.230.000	$ 6.420,60	$ 153.750,00	$ 196.800,00		
4	DIEGO TORO RAMIREZ	1.057.786.101	1.548.000	$ 107.740,80	$ 193.500,00	$ 247.680,00		
	TOTAL NOMINA		12.143.000,00					
	TOTAL PAGADO POR ARP, EPS Y PENSIONES			$ 765.965,40	$ 1.517.875,00	$ 2.036.530,00	$ 4.320.370,40	$ -
2, APORTES PARAFISCALES				**CAJA**	**SENA**	**ICBF**		
BASE APORTES PROYECTO								
				4%	2%	3%		
TOTAL APORTES PAGADOS POR PARAFISCALES				$ 485.720,00	$ 242.860,00	$ 364.290,00	$ 1.092.870,00	$ -
TOTAL PAGOS SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES							$ 5.413.240,40	$ -

Firma

CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES I-2019
NIT. 901.349.204-3
WILLIAM VALENCIA CAMPOS
Representante legal
C.C. 79.366.850 De Bogotá D.C.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901349204	3	CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES - I-2019	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 38 nO. 32-41 of 806	SAN VICENTE DEL CAGUAN-CAQUETA	6623159	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-04	934320697	9417610228	E	2021/04/06	2021/03/25	BANCOLOMBIA	0	$5,414,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)																							$12,143,000	$2,036,800			$12,143,000	$1,518,000			$12,143,000	$485,900			$12,143,000	$766,200		$12,143,000	$607,400		$5,414,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																							$1,230,000	$196,800			$1,230,000	$153,800			$1,230,000	$49,200			$1,230,000	$6,500		$1,230,000	$61,500		$467,800
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (1 Afiliados)																							$1,230,000	$196,800			$1,230,000	$153,800			$1,230,000	$49,200			$1,230,000	$6,500		$1,230,000	$61,500		$467,800
1	CC	40690667	CORDOBA CAMACHO ANGELA MARIA																		230201	30	$1,230,000	$196,800	EPS005	30	$1,230,000	$153,800	CCF13	30	$1,230,000	$49,200	14-7	30	$1,230,000	$6,500	30	$1,230,000	$61,500	No	$467,800
Centro de Trabajo: TECNICO (3 Afiliados)																							$10,913,000	$1,840,000			$10,913,000	$1,364,200			$10,913,000	$436,700			$10,913,000	$759,700		$10,913,000	$545,900		$4,946,500
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (3 Afiliados)																							$10,913,000	$1,840,000			$10,913,000	$1,364,200			$10,913,000	$436,700			$10,913,000	$759,700		$10,913,000	$545,900		$4,946,500
2	CC	17674799	CASTILLO LIZCANO DIEGO ANDRES																		25-14	30	$3,849,000	$654,500	EPS037	30	$3,849,000	$481,200	CCF13	30	$3,849,000	$154,000	14-7	30	$3,849,000	$267,900	30	$3,849,000	$192,500	No	$1,750,100
3	CC	12986948	MADROÑERO MELO PAULO OMAR																		230301	30	$5,516,000	$937,800	EPS037	30	$5,516,000	$689,500	CCF13	30	$5,516,000	$220,700	14-7	30	$5,516,000	$384,000	30	$5,516,000	$275,900	No	$2,507,900
4	CC	1057786101	TORO RAMIREZ DIEGO																		230301	30	$1,548,000	$247,700	EPS005	30	$1,548,000	$193,500	CCF13	30	$1,548,000	$62,000	14-7	30	$1,548,000	$107,800	30	$1,548,000	$77,500	No	$688,500
Total			**Afiliados(4)**																				$12,143,000	$2,036,800			$12,143,000	$1,518,000			$12,143,000	$485,900			$12,143,000	$766,200		$12,143,000	$607,400		$5,414,300

2021/03/25 04:05 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901349204	3	CONSORCIO ADMINISTRADORES VIALES - I-2019	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 38 nO. 32-41 of 806	SAN VICENTE DEL CAGUAN-CAQUETA	6623159	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-04	934320697	9417610228	E	2021/04/06	2021/03/25	BANCOLOMBIA	0	$5,414,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$2,036,800	$0	$0	$2,036,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$654,500	$0	$0	$654,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$1,185,500	$0	$0	$1,185,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$196,800	$0	$0	$196,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$766,200	$0	$0	$766,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	4	$766,200	$0	$0	$766,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$485,900	$0	$0	$485,900
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	4	$485,900	$0	$0	$485,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,518,000	$0	$0	$1,518,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$1,170,700	$0	$0	$1,170,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$347,300	$0	$0	$347,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$364,400	$0	$0	$364,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$364,400	$0	$0	$364,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$243,000	$0	$0	$243,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$243,000	$0	$0	$243,000
TOTAL				4	$5,414,300	$0	$0	$5,414,300

2021/03/25 04:05 PM