FACTURA DE VENTA

Nº M 20268

NIT. 890.906.388-0

PROCOPAL S.A. INGENIEROS CONTRATISTAS

- **PLANTA DE MEZCLAS**
AUTOPISTA NORTE KILÓMETRO 25
ENTRADA A GIRARDOTA.
DIAGONAL A E.E.P.P.
PBX: 289 66 00 - FAX: 454 61 29.
- **SEDE ADMINISTRATIVA**
CARRERA 43A No. 19-17 MEDELLÍN
CENTRO BLOCK EMPRESARIAL - PISO 5
PBX. 444 11 88
2206

FECHA EXPEDICIÓN: Agosto 1 de 2018 VENCIMIENTO: Agosto 8 de 2018

OBRA: MALLA VIAL SUBA

DIRIGIDO A: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

ATENCIÓN:

DIRECCIÓN: Calle 146 C BIS No. 91 - 57 Bogotá D.C. TEL: 051 662 02 22 / 051 682 45 47 NIT: 899.999.061-9

DEVOLVER FIRMADO

ACTA No. ACTA 3 **PERÍODO:** Junio 8 al 7 de Julio de 2018 **CONTRATO No.** 338 de 2017

VALOR CONTRATO ORIGINAL	$ $ 26.300.000.000	ANTICIPO ORIGINAL	$ $ 2.534.295.400
VALOR EXTRAS Y ADICIONALES	$	OTROS ANTICIPOS	$
TOTAL	$ $ 26.300.000.000	TOTAL ANTICIPOS	$ $ 2.534.295.400

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
SUBTOTAL Obra Civil, actividades para PMA, SST. Gestión Social y manejo de trafico (Incluye AIU = 32,5025% - / 19,76%)				$ 796.989.864
SUBTOTAL Diagnósticos, Estudios y Diseños				0
IVA Diagnósticos, Estudios y Diseños 19.00%				0
TOTAL				**$ 796.989.864**
Localidad de Suba - Obra 100%				
VALOR BRUTO				**$ 796.989.864**

SOMOS AUTORETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN 034 DE FEBRERO 10 DE 1995 DE LA DIAN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AGENTES RETENEDORES DE IVA. **IVA RÉGIMEN COMÚN**

DEDUCCIONES	Amortización Anticipo 20%	$ 159.397.973
AMORTIZACIÓN DE		
RETENCIÓN		
TOTAL DEDUCCIONES:		

VALOR NETO A PAGAR: **SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ML** **$ 637.591.891**

VALORES DE	INICIALES	SALDO ANTERIOR	ESTA FACTURA	NUEVO SALDO
CONTRATO	$ 26.300.000.000	$ 25.907.908.847.00	$ 796.989.864,00	$ 25.110.918.983
ANTICIPO	$ 2.534.295.400	$ 2.455.677.170	$ 159.397.973	$ 2.296.479.197
RETENCIONES				
OBRA EJECUTADA				
REAJUSTES				

FIRMA DEL VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO.

C.C.o NIT.

RECIBÍ CONFORME Para Revisión

NOMBRE Carlos Andres Chacon FIRMA

C.C.o NIT. 74'752 327 FECHA 06/AGO/18

FORMULARIO DIAN No. 18762004352039 FECHA 2017/06/15 DEL No. M-20001 AL M-30000 HABILITA

Impreso por: TIPO A - Jaime A. Alvarez - Nit. 71.695.966-6

1. LAS MERCANCÍAS OBJETO DE LA PRESENTE 2. SE OBLIGA A SU PAGO EN LA FORMA AQUÍ PACTADA. 3. DESPUÉS DE LA FECHA