PROCOPAL SA
NIT.890.906.388-0
DEVOLVER FIRMADO

**Planta de Mezclas**
Entrada a Girardota Km 25 Diagonal a Empresas Públicas de Medellín
TELÉFONOS 289 66 00 - 289 44 54 FAX 454 61 29 MUNICIPIO DE GIRARDOTA

**Sede Administrativa**
Block Centro Empresarial Cra 43A No 19-17 Piso 5- PBX 444 1188 Medellín
NIT 890906388-0 IVA RÉGIMEN COMÚN, ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 4210

**FACTURA DE VENTA**

**No. ME 30219**

890906388-0

**Autorización DIAN N°:**18762009763844 Desde: 30001 Hasta: 31992 Fecha: 2018-08-21 Vence: 2019-08-21

**CUFE:**c70d621397c818808280760dbb0aa2ec0da10a2e



## Datos del Cliente

**Dirigido a:** FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
**NIT:** 899999061-9
**Dirección:** CALLE 146 C BIS NO. 91 - 57
**Contacto:** ING. ADOLFO BERNAL PUERTO
**Objeto:** Malla vial de Suba. Ejecutar a monto agotable las obras y actividades para la conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de suba, el cual incluye diagnóstico, estudios y diseños, mantenimientos, rehabilitación, reconstrucción, atención de emergencias.

**Fecha Factura:** 2018/12/05 **Ciudad:** BOGOTA
**Fecha Vence:** 2018/12/25 **Teléfono:** (051) 662 02 22
**Orden Compra:** **Vendedor:** 02
**Centro de Costos:**2206 **Acta:** 8
**Contrato:**338 DE 2017
**Periodo:** NOVIEMBRE 8 A NOVIEMBRE 30 DE 2018

| Item | Descripción | Und | Cant | Iva | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C01 | SUBTOTAL OBRA CIVIL, ACTIVIDADES PARA | UND | 1.00 | | 1,862,569,298.00 | 1,862,569,298.00 |
| | PMA, SST, GESTIÓN SOCIAL Y MANEJO DE | | | | | |
| | TRÁFICO (INCLUYE AIU = 32,5025% - | | | | | |
| | /19.76%) | | | | | |

CONSORCIO CR-SUBA
RECIBIDO PARA RADICACION
ANEXOS:
RECIBIDO POR: | FECHA: 07 DIC 2018 | HORA: 9:15 AM

**Nota:** No hay comentarios

| A | I | U |
|---|---|---|
| | | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | **1,862,569,298.00** |
| + I.V.A. ( ) | 0.00 |
| **Total** | **1,862,569,298.00** |
| - Anticipo | -372,513,860.00 |
| - Retegarantia | 0.00 |
| **Total Neto** | **1,490,055,438.00** |

| **Vlr Contrato Original:** | **Anticipo Original:** |
|---|---|
| 26,300,000,000.00 | 2,534,295,400.00 |
| **Extras y Adicionales:** | **Otros Anticipos:** |
| **Total:** 26,300,000,000.00 | **Total:** 2,534,295,400.00 |

**INGRESOS POR MUNICIPIO:** LOCALIDAD DE SUBA - OBRA 100%

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. AGENTES RETENEDORES DE IVA. SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, RES.034 DE FEBRERO 10 DE 1995 DE LA
ESTA FACTURA DE VENTA CONSTITUYE TÍTULO VALOR SEGÚN LA LEY. A PARTIR DE SU CADUCIDAD SE
INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA AUTORIZADA POR LA LEY, ART. 883 AL 886 DEL CÓDIGO DE
email: facturacion@procopal.com;

Son: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 COP

Firma o sello del cliente:

Vendedor: PROCOPAL S.A.

Impreso por: www.ofima.com