SUBSECRETARÍA DE CALIDAD Y PERTINENCIA - DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN DE POBLACIONES

Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR. 1982588 del 12 de noviembre de 2020

INFORME DE SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL No 01

Fecha del informe:	07-12-2020		
Informe parcial	x	Informe final	
Periodo:	19 de noviembre del 2020 al 07 de diciembre del 2020		
Informe preparado por:	Boris Camilo Matiz		

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Asociado / contratista	Corporación Colegio Del Cuerpo
Identificación (NIT/ CC)	806004060-4
Número de convenio / contrato	CO1.PCCNTR. 1982588
Fecha del convenio / contrato	12 de noviembre de 2020
Fecha acta de inicio	19 de noviembre de 2020
Fecha de terminación pactada inicialmente	18 de febrero de 2021
Objeto	Desarrollar e implementar una estrategia pedagógica artística que incorpore el cuerpo como primer territorio afectado por la violencia política con enfoque diferencial de víctimas del conflicto armado a través de metodologías de educar con la danza, orientadas al fortalecimiento de procesos de reparación simbólica, memoria histórica, perdón y reconciliación en el sistema educativo distrital

2.TRAMITES DE SUSCRIPCIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONVENIO / CONTRATO

TRÁMITE	FECHA	RESPONSABLE
Elaboración de SOC y estudios previos	10/11/2020	Martín Eduardo Torres
Elaboración de la solicitud de CDP	13/10/2020	Tania Esperanza Linares
Firma del ordenador del gasto de la solicitud de CDP	22/10/2020	Andrés Mauricio Castillo Varela
Radicación de la solicitud de CDP en la Dirección Financiera	23/10/2020	Andrés Mauricio Castillo Varela
Expedición de CDP	27/10/2020	Leonardo Alfonso Castiblanco Paez
Radicación en la Dirección Contratos	29/10/2020	Virginia Torres Montoya
Minuta del convenio / contrato (para firmas)	12/11/2020	Andrés Mauricio Castillo Varela
Firma del ordenador del gasto de la minuta del convenio / contrato	12/11/2020	Andrés Mauricio Castillo Varela
Firma del contratista de la minuta del convenio / contrato	12/11/2020	Álvaro Restrepo
Radicación de las pólizas	17/11/2020	Virginia Torres Montoya
Aprobación de las pólizas	24/11/2020	Esperanza Alcira Cardona Hernández

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

NOMBRE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE AMPARAN EL CONVENIO/CONTRATO	CÓDIGO DEL PROYECTO O RUBRO	META PLAN	APORTE PACTADO DEL CONVENIO/CONTRATO A LA META
Fortalecimiento de la política de educación inclusiva para poblaciones y grupos de especial protección constitucional de Bogotá D.C.	7690	META PLAN Implementar en el 100% de colegios	$382.294.000

		públicos distritales la política de educación inclusiva con enfoque diferencial para estudiantes con especial protección constitucional como la población víctima del conflicto, migrante y la población con discapacidad, asi como para estudiantes en aulas hospitalarias, domiciliarias y aulas refugio, entre otros.	

3.1. Certificados de Disponibilidad Presupuestal

No.	VALOR	FECHA EXPEDICIÓN	INICIAL / ADICIÓN / REEMPLAZO
4047	$382.294.000	27/10/2020	INICIAL

3.2. Registros Presupuestales

No.	VALOR	FECHA EXPEDICIÓN	INICIAL / ADICIÓN /REEMPLAZO
5205	$382.294.000	13/11/2020	INICIAL

4. VALOR DEL CONVENIO / CONTRATO

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
4.1. Valor inicial del convenio / contrato	12/11/2020	$382.294.000
4.2. Valor adición del convenio / contrato (adicione filas de acuerdo con el número de adiciones)	N.A.	N.A.
4.3. Valor total del convenio / contrato	12/11/2020	$382.294.000

FORMA DE PAGO : A) El 35% del valor del contrato previa presentación y aprobación del Plan de Trabajo con el correspondiente cronograma de actividades para el desarrollo de cada una de las obligaciones contractuales, y entrega de los siguientes productos: - Documento de avance conceptual del modelo pedagógico dirigido a miembros de la comunidad educativa del distrito, especialmente docentes, en el que se desarrolle las nociones de memoria, la paz y la reconciliación, partiendo del cuerpo como primer territorio afectado por el conflicto armado. - Documento de avance metodológico dirigido a miembros de la comunidad educativa del distrito, especialmente docentes, en el que se presente la propuesta metodológica para trabajar en sesiones corporales y sesiones de lenguajes del arte en temas de memoria, la paz y la reconciliación, partiendo del cuerpo como primer territorio afectado por el conflicto armado. - Base de datos. Avance de caracterización general de docentes, directivos docentes, orientadores y orientadoras incluyendo detalles de experiencias a las que se asocia cada participante. - Documento de evidencia de avance de la realización de sesiones prácticas corporales y sesiones del arte con los participantes en donde se trabaje el cuerpo como primer territorio afectado por la violencia. B) El 35% del valor del contrato, previa presentación de informe de avance y entrega de los siguientes productos: - Evidencia de avance la realización de sesiones prácticas corporales y sesiones del arte con los participantes en donde se trabaje el cuerpo como primer territorio afectado por la violencia. - Documento de sistematización y reporte cualitativo y cuantitativo de sesiones prácticas corporales y sesiones de lenguajes del arte con los participantes en donde se trabajen los temas de memoria, paz y reconciliación. - Documento de avance de Modelo Pedagógico Educativo que desarrolle conceptualmente ejercicios de memoria, paz y reconciliación desde el cuerpo como primer territorio afectado por el conflicto armado a través de la danza y la corporeidad artística. - Documento de avance propuesta conceptual y metodológica de los talleres de cualificación y cocreación pedagógica y técnica del cuerpo como primer territorio de paz (de las artes, narrativas, danza, literatura). - Base de datos de caracterización general de la comunidad educativa participante incluyendo, si es evidente, detalles de experiencias a las que se asocia cada participante. C) El 30 % del valor del contrato, previa presentación de

informe final y entrega de los siguientes productos: - Registro audiovisual que contenga la línea grafica de la SED, que, presentado en piezas cortas sobre el proceso, de cuenta del trabajo en memoria, paz y reconciliación. - Evento de cierre virtual o presencial de acuerdo con las condiciones de medidas sanitarias por la pandemia Covid -19 del trabajo escénico "El Camino Hambriento" con hasta los 200 miembros participantes de la comunidad educativa de las instituciones distrital públicas. - Video entregable del trabajo escénico de "El Camino Hambriento" realizado virtual o presencialmente dependiendo de las medidas sanitarias a la fecha de realización en el mes de diciembre de 2020 en la ciudad de Bogotá. - Documento de análisis de impacto de la implementación del modelo pedagógico educativo del cuerpo como primer territorio de memoria, paz y reconciliación. - -Documento cualitativo de balance de realización de sesiones prácticas corporales y sesiones del arte con los participantes en donde se trabaje el cuerpo como primer territorio afectado por la violencia. - Diseño y montaje de exposición virtual - Documento final conceptual del modelo pedagógico dirigido a miembros de la comunidad educativa del distrito, especialmente docentes, en el que se desarrolle las nociones de memoria, la paz y la reconciliación, partiendo del cuerpo como primer territorio afectado por el conflicto armado. - Documento final metodológico dirigido a miembros de la comunidad educativa del distrito, especialmente docentes, en el que se presente la propuesta metodológica para trabajar en sesiones corporales y sesiones de lenguajes del arte en temas de memoria, la paz y la reconciliación, partiendo del cuerpo como primer territorio afectado por el conflicto armado.- Repositorio en el que se alojarán los productos derivados del convenio. - Documento de sistematización y elaboración de una ficha por cada una de las sesiones corporales trabajadas por los pedagogos y los participantes. - Elaborar informe final donde se evidencie cualitativamente la participación de la comunidad educativa y el impacto de la propuesta a través del desarrollo de la metodología pedagógica educativa de cuerpo y danza en temas de memoria, paz y reconciliación. - Entrega de certificados de Asistencia.
Parágrafo: Cada pago estará sujeto a la entrega de los informes, certificación y aprobación por parte del supervisor. Así como a la Programación Anualizada de Caja - PAC de la Dirección Distrital de Tesorería y Contabilidad y a las fechas de pago establecidas por la SED, y al cumplimiento de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, sin generar intereses moratorios.

5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (SED / CONTRAPARTIDA)

FUENTE / RUBROS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO A LA FECHA	SALDO
Recursos Propios SED	**$382.294.000**	**0**	**$382.294.000**
Recursos contrapartida	N/A	N/A	N/A

6. ACTAS DE SUPERVISIÓN PARCIALES DE PAGO

ACTAS PRESENTADAS	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	SUPERVISOR
Acta de Supervisión No. 1	**09/12/2020**	**$ 133.802.900**	**VIRGINIA TORRES MONTOYA**
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

7. PLAZO Y SUSPENSIONES

7.1. Plazo inicial y modificaciones en plazo

DESCRIPCIÓN	FECHA	PLAZO	OBSERVACIONES
Acta de inicio	19/11/2020	Tres (3) meses	N/A
Modificación en tiempo	N/A	N/A	N/A
PLAZO FINAL TOTAL (inicial + modificaciones en tiempo)	18/02/2021	Tres (3) meses	N/A

7.2. Acta de suspensión, actas de prórroga de suspensiones y reinicio

DESCRIPCIÓN	FECHA	TIEMPO / DÍAS	OBSERVACIONES
N.A.	N/A	N/A	N/A
TIEMPO TOTAL DE EJECUCIÓN MÁS SUSPENSIONES:			

8. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

NUMERO DE MODIFICACIÓN / ACLARACIÓN	TIPO DE MODIFICACIÓN	DETALLE DE LA ACLARACIÓN	PLAZO ADICIONADO	VALOR ADICIONADO
N.A.	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO / CONTRATO

Porcentaje de ejecución del objeto contractual a la fecha: 35%

9.1. Atención a la población objetivo

POBLACIÓN OBJETIVO	CANTIDAD PACTADA EN EL CONVENIO / CONTRATO	CANTIDAD ATENDIDA A LA FECHA	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA EVIDENCIA (REGISTRAR DOCUMENTOS QUE SOPORTAN SU CUMPLIMIENTO)
Comunidad educativa de las instituciones públicas del distrito capital.	Hasta 200 miembros de la comunidad educativa	90	Base de datos inscritos – Proyecto Cuerpo Territorio Ma Estro

9.2. Cumplimiento de las actividades / obligaciones pactadas tal como están en el convenio / contrato una a una

ACTIVIDADES ESPECIFICAS	CUMPLIMIENTO		DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
	SÍ	NO	
1.De manera articulada con la Dirección de Inclusión e integración de Poblaciones de la Secretaría de Educación del Distrito, se hará la selección de hasta 200 miembros de la comunidad educativa de las instituciones públicas del distrito capital, a partir de las experiencias trabajadas en temas de memoria, paz y reconciliación.	x		Base de datos inscritos – Proyecto Cuerpo Territorio Ma Estro
2. El colegio del cuerpo diseñará y desarrollará estrategia de convocatoria de hasta 200 miembros de la comunidad educativa de las instituciones públicas del distrito capital, a partir de bases de datos suministradas por la Dirección de Inclusión e integración de Poblaciones de la Secretaría de Educación del Distrito y otras que el colegio del cuerpo identifique, sobres experiencias pedagógicas en temas de memoria, paz y reconciliación.	x		Base de datos inscritos – Proyecto Cuerpo Territorio Ma Estro (ver pie de pagina 1)
3. Selección y presentación a la SED de la plataforma virtual para el desarrollo de las actividades de este contrato.		x	N/A
4. Diseño y presentación a la SED de la propuesta de "Bitacora" con la que trabajarán los 200 miembros de la comunidad educativa.		x	N/A
5. Implementar sesiones de trabajo con los 200 miembros de la comunidad educativa de las instituciones públicas del distrito capital de manera mensual, específicamente, a través de actividades virtuales tres (3) días a la semana de forma alternada,		x	N/A

para desarrollar ejercicios de narrativas corporales, estético-narrativas, lenguajes literarios y artísticos que introduzcan los ejes temáticos de memoria, paz y reconciliación. Documento cualitativo de desarrollo de las sesiones de trabajo.			
6. Elaboración y validación de una propuesta flexible de trabajo en pedagogías de la memoria histórica, paz y reconciliación, que, con enfoque diferencial de víctimas del conflicto, permita ser trabajada en escenarios escolares.	x		Plan de Trabajo
7. Realizar conferencias abierta al público y en plataforma digital, invitando expertos a reflexionar sobre la relacionen cuerpo, territorio, expresión,identidad y comunicación entre otros, con los temas memoria, paz y reconciliación desde el arte y la danza como herramientas para la construcción de paz en y desde la escuela.		x	N/A
8. Realizar encuentros testimoniales utilizando plataformas digitales, involucrando personas víctimas del conflicto armado, docentes, actores y líderes sociales, académicos institucionales y artísticos, dirigidos a la comunidad educativa del distrito capital con el fin de compartir experiencias, analizar e identificar desafíos y logros en temas de pedagogías de la memoria, la paz y la reconciliación en la escuela cuyo eje central será el cuerpo como primer territorio de paz.		x	N/A
9. Realizar montaje El camino Hambriento y la clausura de manera virtual o presencial si el contexto de la contingencia de la pandemia COVID-19 lo permiten en un espacio al aire libre, con todas las medidas de bioseguridad, con el objetivo de propiciar la visibilidad del proyecto. En este caso de ser presencial, el colegio del cuerpo debe organizar la logística y disponer de su recurso humano para el desarrollo de este montaje y clausura, realizando ensayos y presentaciones por grupos de hasta 50 participantes.		x	N/A
10. Registro audiovisual del proceso desarrollado por hasta los 200 miembros de la comunidad educativa de las instituciones públicas del distrito capital durante el proceso de fortalecimiento pedagógico que de cuenta de todo el proceso.		x	N/A

9.3. Cumplimiento del cronograma pactado tal como está en el cronograma una a una

ACTIVIDAD	PLANEADA		EJECUTADA		DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA EVIDENCIA
	FECHA INICIO	FECHA FINAL	SÍ	NO	
Selección 200 participantes	Noviembre 20/2020	Enero 12/2020	x[1]		Base de datos inscritos Cuerpo Territorio Ma Estro
Diseño estrategia de convocatoria	Noviembre 20/2020	Febrero 20/2020	x		Piezas de difusión

[1] A la fecha el número de inscritos es de 90 participantes

ACTIVIDAD	PLANEADA		EJECUTADA		DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA EVIDENCIA
	FECHA INICIO	FECHA FINAL	SÍ	NO	
Selección y presentación plataforma virtual Navegantes	Noviembre 20/2020	Febrero 27/2020	x		Informes de las conferencias Grabaciones de las conferencias Reporte de las inscripciones Listados de asistencia Grabaciones de los Talleres de Prácticas Corporales y Lenguajes del Arte
Diseño propuesta Bitácora	Noviembre 20/2020	Diciembre 7/2020		x	Diseño maqueta Bitácora
Elaboración y validación propuesta flexible de trabajo	Noviembre 20/2020	Diciembre 7/2020 Febrero 27/2020		x	Diseño maqueta Bitácora Selección Bitácoras
Conferencia Danzada Inaugural	Diciembre 4/2020	Diciembre 4/2020	x		Link de la grabación de la conferencia
Conferencias Magistrales	Diciembre 18/2020 Enero 25/2021 Febrero 8/2021	Diciembre 18/2020 Enero 25/2021 Febrero 8 /2021		x	Link de las grabaciones de las conferencias Piezas de difusión
Conferencias Testimoniales	Diciembre 11/2020 Febrero 1°/2021 Febrero 15/2012	Febrero 1°/2021 Diciembre 11/2020 Febrero 15/2021		x	Link de las grabaciones de las conferencias Piezas de difusión
Módulo Memoria Talleres Prácticas Corporales Lenguajes del Arte	Enero 12/2021 Enero 18/2021	Enero 15/2021 Enero 22/2021		x	Listados de asistencia Registro audiovisual de cada sesión
Módulo Paz Talleres Prácticas Corporales Lenguajes del Arte	Enero 25/2021 Febrero 1°/2021	Enero 29/2021 Febrero 6/2021		x	Listados de asistencia Registro audiovisual de cada sesión
Módulo Reconciliación Talleres Prácticas Corporales Lenguajes del Arte	Febrero 8/2021 Febrero 15/2021	Febrero 12/2021 Febrero 19/2021		x	Listados de asistencia Registro audiovisual de cada sesión
Montaje y presentación de El camino hambriento	Febrero 22/2021	Febrero 26/2021		x	Grabación realizada del proceso y la presentación Video
Clausura / Exposición	Febrero 26/2021	Febrero 26/2021		x	Certificados participantes Diseño Montaje Exposición Virtual Diseño del evento – Agenda, Guion Pieza de difusión
Registro audiovisual de video-clips del proceso pedagógico de los Talleres de Prácticas	Enero 12/2021	Febrero 27/2021		x	Video - clips

ACTIVIDAD	PLANEADA		EJECUTADA		DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA EVIDENCIA
	FECHA INICIO	FECHA FINAL	SÍ	NO	
Corporales y Lenguajes del Arte, relacionados con los Módulos Temáticos					
Documento de sistematización y reporte cualitativo y cuantitativo Prácticas Corporales y Lenguajes del Arte	Enero 12/2021	Febrero 27/2021		x	Documento
Informe final de evaluación de impacto	Enero 12/2021	Marzo 5/2021		x	Informe
Modelo pedagógico	Diciembre 7/2021	Marzo 5/2021	x		Documento Modelo Pedagógico-Proyecto Cuerpo Territorio MaEstro
Documento metodológico Prácticas Corporales Lenguajes del Arte Fotografía Literatura Teatro / Voz	Diciembre 7/2021	Febrero 27/2021	x		Propuesta metodológica Talleres prácticas corporales.
Documento de sistematización y elaboración de fichas por cada sesión de Prácticas Corporales	Enero 15/2021	Marzo 5/2021		x	Documento fichas
Base de datos / Caracterización 200 participantes	Diciembre 7/2021	Febrero 27/2021	x		Base de datos inscritos Cuerpo Territorio Ma Estro

10. VERIFICACIÓN DE INFORMES Y SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO/CONTRATO

Número total de informes pactados: 3

NO	FECHA DE ENTREGA	ENTREGADO		SOPORTES ENTREGADOS	NO DE FOLIOS	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA EVIDENCIA (DOCUMENTOS QUE SOPORTAN SU CUMPLIMIENTO O LA CAUSAL DE NO CUMPLIMIENTO)
		SÍ	NO			
1.	7-12-2020	X		Informe técnico No.1 de avance a la ejecución del contrato y seis anexos descritos en la columna "*DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA EVIDENCIA*" de este informe		**-Documentos de soporte para pago:** Factura electronica FE 3 SED-BOG (una página digital en PDF) Certificado pago parafiscales mes noviembre 2020 (dos páginas digitales en PDF) Certificado Bancario (una página digital en PDF) RUT (siete páginas digitales en PDF) **-Informe técnico No.1** (veinte páginas digitales en PDF) incluye link de la conferencia inaugural.

						-Anexo 1 Informe de la conferencia Danzada Inaugural, incluye pieza de difusión. (Una Hoja de Excel) **-Anexo 2** Base de datos inscritos Cuerpo Territorio Ma Estro, (Una hoja de Excel), la base de datos de caracterización de inscritos esta en proceso. **-Anexo 3** Modelo Pedagógico-Proyecto Cuerpo Territorio MaEstro (veintiséis páginas digitales en PDF) **-Anexo 4** Propuesta metodológica Talleres prácticas corporales. (cinco páginas digitales en PDF) la propuesta está acompañada por cuatro documentos relacionados así: Taller teatro-voz Rosario Jaramillo – Definitiva (cuatro páginas digitales en PDF), Taller literatura y paz- F (veintitrés páginas digitales en PDF), Presentación del taller literatura-F (tres páginas digitales en PDF) y Propuesta de taller de fotografía 1 (tres páginas digitales en PDF) **-Anexo 5** Plan de Trabajo (treinta y cinco páginas digitales en PDF) **-Anexo 6** Cronograma Cuerpo Territorio Ma-Estro (tres páginas digitales en PDF) **-Anexo 7** diecisiete hojas de vida del equipo de trabajo del colegio del cuerpo y trece cartas de compromiso.

11. ASPECTOS DE SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO/CONTRATO

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN BREVE
Comités Técnicos	**N/A.**
Mesas Técnicas	Reunión de seguimiento No.1 realizada el 19-11-2020. Reunión de seguimiento No.2 realizada el 20-11-2020. Reunión de seguimiento No.3 realizada el 23-11-2020. Reunión de seguimiento No.4 realizada el 25-11-2020. Reunión de seguimiento No.5 realizada el 04-12-2020. (El detalle del desarrollo de las reuniones está en el Primer Informe Técnico)

12. ASPECTOS CRITICOS DE LA EJECUCION DEL CONVENIO / CONTRATO

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS ASPECTOS CRITICOS QUE INFLUYEN EN LA EJECUCIÓN	SOLUCIÓN (QUE SE HA REALIZADO PARA SUBSANAR LA SITUACIÓN CRÍTICA)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

13. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES

Certificación expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley.

Fecha (día/mes/año)	Nombre	Cargo
07/12/2020	CESAR GABRIEL ANGULO ARRIETA	Revisor Fiscal

14. PÓLIZAS

Fecha de aprobación: 24-11-2020

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	VIGENCIA		MONTO
			DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Seguros del Estado	75-44-101108937	19-11-2020	19-04-2021	$38.229.400,00
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Seguros del Estado	75-44-101108937	19-11-2020	19-02-2024	$19.114.700,00
CALIDAD DEL SERVICIO	Seguros del Estado	75-44-101108937	19-11-2020	19-05-2021	$38.229.400,00

15. REMISIÓN DE DOCUMENTOS A LA OFICINA DE CONTRATOS

NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA DE REMISIÓN	No. RADICADO	No. DE FOLIOS
ACTA DE INICIO	19-11-2020	Por correo	1
SOC Y ESTUDIOS PREVIOS	10-11-2020	I-2020-77673	25
MINUTA DEL CONTRATO	29-10-2020	I-2020-74560	44
POLIZA APROBADA	20-11-2020	Por correo	3

FIRMA RESPONSABLE DEL INFORME

Nombre: **VIRGINIA TORRES MONTOYA**
Cargo: Directora de Inclusión e Integración de Poblaciones
SUPERVISORA

Proyectó: Boris Camilo Matiz – Contratista - Profesional Especializado DIIP
Revisó: Martín Torres – Profesional Contratista profesional DIIP-SED
Anyelith Solar Arredondo – Contratista - Profesional Especializado DIIP-SED