	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: _DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA INFORME: Día: _04__ Mes: _02_ Año: _2021_

CONTRATO N°. __198-00-A-COFAC-DIFRA-2020___

CONTRATISTA: _FULL SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS

VALOR DEL CONTRATO: $103.541.900

FORMA DE PAGO: Se pagará al contratista el valor total del contrato con cargo a las Cuentas por Pagar, pagaderas en el primer trimestre de 2021 previa aprobación de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público" entrega final y recibo a satisfacción del servicio, presentación de la factura, acta de recibo a satisfacción, paz y salvo de pago a los aportes parafiscales y de seguridad social, información que será verificada por el Departamento Financiero FAC y una vez cumplidos los trámites administrativos a que haya lugar

FECHA FIRMA: Día _25___. Mes _11___. Año _2020___.

OBJETO DEL CONTRATO:
ADQUISICIÓN DE RODILLO PAVIMENTADOR DE CONCRETO PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: __18-12-2020__

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Modificase parcialmente la Cláusula 3 – Lugar y plazo de entrega del Clausulado al contrato electrónico principal, el cual quedará de la siguiente manera: Plazo de ejecución: 24-DICIEMBRE-2020.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: __24-12-2020__

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Modificase la Cláusula 2 – Lugar y plazo de entrega del Clausulado adicional al contrato electrónico PRIMER MODIFICATORIO, el cual quedará de la siguiente manera: Plazo de ejecución: 30-DICIEMBRE-2020

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el _25 DE NOVIEMBRE 2020___ hasta el _30 DE DICIEMBRE 2020___

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): _100__%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: _0__%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: _100_%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ___X___ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- Se realiza modificatorio del contrato el día 18 de diciembre del 2020 en el plazo de entrega de los elementos quedando para el día 24-12-2020 por razones a ensamble del proveedor del rodillo pavimentado.
- Se realiza modificatorio del contrato el día 24 de diciembre del 2020 en el plazo de entrega de los elementos quedando para el día 30-12-2020 por razones a demora en la entrega del proveedor del contratista.
- Se recibe el elemento el día 30-12-2020 en el almacén COFAC de CATAM sin novedad, así mismo se entrega la documentación al almacenista para el alta del rodillo pavimentado.
- Se entrega la documentación para pago con PAC primer trimestre de 2021 mediante factura electrónica No FE-51 con fecha 30-12-2020.

- Se recibe la garantía por dos años por parte del contratista junto con el manual de operaciones y la capacitación de funcionamiento

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

- Durante el periodo de este informe no se ha realizado el pago al contratista.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- No hay tareas pendientes sobre la ejecución del contrato.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: ___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.





NOMBRE SUPERVISOR: MY. GUERRERO BONILLA MISAEL FERNANDO.

FIRMA:

C.C. No. 1.086.276.133

DEPENDENCIA: DIFRA - SUSOP

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.