MATRIZ 3
RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO BENITO SALAS DE NEIVA

Matriz de riesgos

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad

3	2	1
General	General	General
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Riesgos Económicos	Riesgos Regulatorios	Riesgos Político
Riesgo del mercado	Riesgo variación Normativa	Riesgo de que se presente una eventualidad a Nivel Nacional y/o Mundial que obligue a la población a detener actividades diarias o alterar el cronograma de
Está asociado con el alza, ajustes o cambios monetarios que afecten y creen desbalance financiero al proyecto	Está asociado a la imposición de nuevas normas de la entidad, nacionales e internacionales que puedan afectar la	Está asociado a la imposición de nuevas directricez, decretos y/o reglamentación de orden Nacional que afecte de manera directa la ejecución de actividades.
3	3	3
3	2	4
6	**5**	**7**
ALTO	**MEDIO**	**ALTO**
COMPARTIDO	COMPARTIDO	COMPARTIDO
Mitigar el riesgo mediante el conocimiento previo y movimiento de moneda y posibles	Mitigar el riesgo mediante el conocimiento previo de las normas regulatorias y las posibles	Mitigar el riesgo mediante el conocimiento previo de las normas regulatorias y las posibles modificaciones que se puedan implementar. Estar dispuesto y
3	3	2
3	3	3
5	**5**	**5**
MEDIO	**MEDIO**	**MEDIO**
SI	SI	SI
COMPARTIDO	COMPARTIDO	COMPARTIDO
12/04/2021	11/04/2021	10/04/2021
33 diciembre de 2021	32 diciembre de 2021	31 diciembre de 2021
Realizar la debida revisión de la normativa en el sitio a intervenir. Revisar históricos para	Realizar la debida revisión de la normativa en el sitio a intervenir. Revisar históricos para	Realizar la debida revisión de la normativa en el sitio a intervenir. Revisar históricos para preveer lecciones aprendidas
DIARIO	DIARIO	DIARIO

6	5	4
General	General	General
Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución
Riesgos Natural	Riesgos Sociales o Políticos	Riesgos Biológicos
RiesgoNatural	Riesgo de Orden Publico	Riesgo de salubridad
Que se presente algun Fenomemo de la naturaleza, Inundación, vendavala, terremoto y alguna relacionada que impida ejecutar las actividades contratadas	Que los trabajos a ejecutar se vean interrupidos a causa de paros, huelgas, actos terroristas y hechos similares que tengan impacto en la ejecucion del	Está asociado con el contagio y/o propagación del virus covid 19 u otra mutación relacionada dentro del equipo de trabajo
2	3	3
2	2	4
4	**5**	**7**
BAJO	**MEDIO**	**ALTO**
COMPARTIDO	COMPARTIDO	CONTRATISTA
Mitigación mediante la revisión del estado meteorológico o conexión con el IDEAM para conocer	Mitigación mediante la evaluación previa del entorno social y politico de los bienes del estado dentro de las	Mitigar el riesgo mediante la asignación de un porcentaje valorando y apoyando todos los
2	2	3
2	2	3
4	**4**	**5**
BAJO	**BAJO**	**MEDIO**
SI	SI	SI
COMPARTIDO	COMPARTIDO	COMPARTIDO
15/04/2021	14/04/2021	13/04/2021
36 diciembre de 2021	35 diciembre de 2021	34 diciembre de 2021
REUNION SEGUIMIENTO Y COMUNICACIÓN CON LAS ENTIDADES MUNICIPALES Y JUNTAS DE	REUNION SEGUIMIENTO Y COMUNICACIÓN CON LAS ENTIDADES MUNICIPALES Y JUNTAS DE	Realizar el debido control y seguimiento y acompañamiento en temas de salubridad
DIARIO	DIARIO	DIARIO

NOTA: Cada área ejecutora debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar o modificar la matriz presente.

NOTA 2: En los procesos que se adquieran bienes del exterior se debe plasmar un riesgo por cambio de la TRM el cual es asumido por el contratista bien sea mediante SWAMP (Cuando el proveedor negocia con un tercero que asume el riesgo y por lo cual paga una comisión) o HARDSHIP (cláusula de contratos internacionales que permite revisar las condiciones contractuales cuando hay cambio significativos en la moneda se conoce como cláusula de excesiva onerosidad). o cualquier otro mecanismo que consideren pertinentes.