Código TRD: 232
Bogotá D.C.

SEÑORA
SANDRA ORJUELA MÉNDEZ
Subdirección de Gestión Contractual

ASUNTO: Remisión proyecto de Acta de Reconocimiento Suspensión Parcial No. 3 del Contrato de Aporte No. 860 de 2019.

Respetada señora: SANDRA ORJUELA MÉNDEZ

De manera atenta remito solicitud de trámite de Reconocimiento Suspensión Parcial No. 3 del Contrato de Aporte No.
860 de 2019.

Cordialmente,

LACIDES ROBLES ESPINOSA
Supervisor Contrato de Aporte No. 860 de 2019

TRD: 232

PIO-DIRINFRA-MINTIC-64-2021

Bogotá

MEMORANDO

PARA: **SANDRA ORJUELA MÉNDEZ**
Subdirección de Gestión Contractual

DE: **LACIDES ROBLES ESPINOSA**
Dirección de Infraestructura - Supervisor Contrato de Aporte No. 860 de 2019

ASUNTO: Remisión proyecto de Acta de Reconocimiento Suspensión Parcial No. 3 del Contrato de Aporte No. 860 de 2019.

FECHA: 19 de marzo de 2021

De manera atenta remito solicitud de trámite de Reconocimiento Suspensión Parcial No. 3 del Contrato de Aporte No. 860 de 2019, suscrito entre el FONDO ÚNICO DE TIC y LA UNIÓN TEMPORAL ENERGÍA TELECOMUNICACIONES S3, cuyo objeto es *"Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región NOROCCIDENTE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico"*, de conformidad con la solicitud presentada por el contratista UNIÓN TEMPORAL ENERGÍA TELECOMUNICACIONES S3, la recomendación de la interventoría C&M ASESORIA Y CONSULTORIA SAS y el concepto del abogado externo De Vivero y Asociados SAS.

Por lo anterior se remite proyecto del acta de suspensión anexa a la presente, en observancia de las sugerencias elevadas por su área en anteriores tramites de suspensiones contractuales.

Sin otro particular, quedamos atentos a cualquier aclaración que al respecto estimen conveniente.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por Lacides Robles Espinosa
DN: cn=Lacides Robles Espinosa, c=CO, o=Ministerio Tic, ou=Cundinamarca, email=lrobles@mintic.gov.co
Fecha: 2021.03.24 07:14:52 -05'00'

LACIDES ROBLES ESPINOSA
Supervisor Contrato de Aporte No. 860 de 2019

Anexo: Lo anunciado
Elaboro: Juan Manuel Guerrero Forero - Direccion de Infraestructura
Revisó: Alejandra Vargas B - Direccion de Infraestructura
Jessica Trujillo Apoyo técnico - Direccion de Infraestructura

Código TRD: 232
Bogotá DC

SANDRA ORJUELA MÉNDEZ
Subdirección de Gestión Contractual
Ministerio Tic

Estimada Doctora Sandra

Remisión proyecto Acta de Reconocimiento Suspensión Parcial No. 2 del Contrato de Aporte No. 860 de 2019.

Cordialmente,

LACIDES ROBLES ESPINOSA
Supervisor del Contrato de Aporte No. 860 de 2019
Dirección de Infraestructura

TRD: 232

PIO-DIRINFRA-MINTIC-xx-2021

Bogotá D.C

MEMORANDO

PARA: **SANDRA ORJUELA MÉNDEZ**
Subdirección de Gestión Contractual.

DE: **LACIDES ROBLES ESPINOSA**
Dirección de Infraestructura – Supervisor Contrato de Aporte No. 860 de 2019.

ASUNTO: Remisión proyecto Acta de Reconocimiento Suspensión Parcial No. 2 del Contrato de Aporte No. 860 de 2019.

FECHA: 27 de abril de 2021

De manera atenta remito solicitud de trámite de Reconocimiento Suspensión Parcial No. 2 del Contrato de Aporte No. 860 de 2019, suscrito entre el FONDO ÚNICO DE TIC y la UNIÓN TEMPORAL ENERGÍA TELECOMUNICACIONES S3 cuyo objeto es *"Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de internet fijo en la región* ***Noroccidente****, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el anexo técnico",* de conformidad con la solicitud presentada por el contratista UNIÓN TEMPORAL ENERGÍA TELECOMUNICACIONES S3 y la recomendación de la interventoría C&M ASESORIA Y CONSULTORIA SAS que se anexan.

Para lo anterior se remite proyecto del acta de suspensión anexa a la presente, en observancia de las sugerencias elevadas por su área.

Sin otro particular, quedamos atentos a cualquier aclaración que al respecto estimen conveniente.

Cordialmente;

Firmado digitalmente por Lacides Robles Espinosa
DN: cn=Lacides Robles Espinosa, c=CO, o=Ministerio Tic, ou=Cundinamarcqa, email=lrobles@mintic.gov.co
Fecha: 2021.04.27 20:36:59 -05'00'

LACIDES ROBLES ESPINOSA
Supervisor del Contrato de Aporte No. 860 de 2019
Dirección de Infraestructura

Elaboró: Alejandra Vargas B -Dirección de Infraestructura

Revisó: Juan Manuel Guerrero - Dirección de Infraestructura

Código TRD: 232
Bogotá DC

SEÑOR (A)
SANDRA ORJUELA MÉNDEZ
Subdirección de Gestión Contractual
Minsiterio TIC

Asunto: Alcance Radicado No. 212038238 del 28 de abril de 2021 - Remisión proyecto Acta de Reconocimiento de Suspensión Parcial No.3 del Contrato de Aporte No. 860 de 2019.

señor ASUNTO * (@): SANDRA ORJUELA MÉNDEZ

Cordialmente,

LACIDES ROBLES ESPINOSA
Supervisor del Contrato de Aporte No. 860 de 2019
Dirección de Infraestructura

TRD: 232

PIO-DIRINFRA-MINTIC-xx-2021

Bogotá D.C

MEMORANDO

PARA: **SANDRA ORJUELA MÉNDEZ**
Subdirección de Gestión Contractual.

DE: **LACIDES ROBLES ESPINOSA**
Dirección de Infraestructura – Supervisor Contrato de Aporte No. 860 de 2019.

ASUNTO: Alcance Radicado No. 212038238 del 28 de abril de 2021 - Remisión proyecto Acta de Reconocimiento de Suspensión Parcial No.3 del Contrato de Aporte No. 860 de 2019.

FECHA: 28 de abril de 2021

De manera atenta remito solicitud de trámite de Reconocimiento de Suspensión Parcial No.3 del Contrato de Aporte No. 860 de 2019, suscrito entre el FONDO ÚNICO DE TIC y la UNIÓN TEMPORAL ENERGÍA TELECOMUNICACIONES S3 cuyo objeto es *"Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de internet fijo en la región **Noroccidente**, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el anexo técnico"*, de conformidad con la solicitud presentada por el contratista UNIÓN TEMPORAL ENERGÍA TELECOMUNICACIONES S3 y la recomendación de la interventoría C&M ASESORIA Y CONSULTORIA SAS que se anexa.

Para lo anterior se remite proyecto del acta de suspensión anexa a la presente, en observancia de las sugerencias elevadas por su área.

Se da alcance con el fin de aclarar que no fue remitida el Acta de Reconocimiento Suspensión Parcial No.2, si no el **Acta de Reconocimiento de Suspensión Parcial No.3**, teniendo en cuenta que hubo un error de digitación.

Sin otro particular, quedamos atentos a cualquier aclaración que al respecto estimen conveniente.

Cordialmente;

Lacides Robles Espinosa

Firmado digitalmente por Lacides Robles Espinosa
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Lacides Robles Espinosa, o=MinTic, ou=MinTic, email=lrobles@mintic.gov.co, c=CO
Fecha: 2021.04.29 09:57:40 -05'00'
Versión de Adobe Acrobat Reader: 2021.001.20150

LACIDES ROBLES ESPINOSA
Supervisor del Contrato de Aporte No. 860 de 2019
Dirección de Infraestructura

Elaboró: Alejandra Vargas B -Dirección de Infraestructura

Revisó: Juan Manuel Guerrero - Dirección de Infraestructura