Informe Mensual 4 Ajustado - CONTRATO 110-CNT2011-150 DE 2020 IFCAYA SAS

Maryi Serrano <direccioninterventoria@ifcaya.com.co>

Jue 15/04/2021 11:47 AM

Para: Centro de Administracion de Documentos -CAD- CORANTIOQUIA <cad@corantioquia.gov.co>
CC: Andrea Carolina Báez Ardila <andrea_baez@corantioquia.gov.co>; Janeth Paulina Pulgarin Serna <jpulgarin@corantioquia.gov.co>; Tomas Ordoñez <gerencia@ifcaya.com.co>

Estimados señores

Buenas noches

Mediante el presente nos permitimos enviar para radicación link con el Informe Mensual No 4 Ajustado, correspondiente al Contrato 110-CNT2011-150 DE 2020.

https://www.dropbox.com/sh/jztwzdvp293g5eh/AAB5ReuLKP2mOoSzJTjDYF98a?dl=0

Un saludo cordial
Maryi A. Serrano G.


CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
IFCAYA S.A.S
Fecha: 15-abr-2021 12:39 PM Pág: 1
Anexos: 200 PÁGINAS + 1CD
Archivar en: 110-CNT2011-150/ IFCAYA S.A.S/110-CM2009-9
Radicado por: Alejandra Lorena Jaramillo Pineda
180-COE2104-13786
Favor citar este número al responder

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEL AGUA Y EJECUCIÓN DEL COMPONENTE PROGRAMÁTICO DE LOS POMCAS APROBADOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA."

CONTRATO 110-CNT2011-150 DE 2020

IFCAYA S.A.S

INFORME MENSUAL NÚMERO 4

PERIODO REPORTADO

23 de Febrero de 2021 - 22 de Marzo del 2021

CONTRATANTE

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA

SUPERVISIÓN

MARÍA CATALINA MEJIA RESTREPO

ANDREA CAROLINA BAEZ ARDILA

JANETH PAULINA PULGARÍN SERNA

GABRIEL ALBERTO PRADO

IFCAYA S.A.S.
Calle 94º # 13 -34 Oficina 105 Bogotá, D.C.
Teléfono: (57) 467-2255

INFORME MENSUAL NÚMERO 4
CONTRATO 110-CNT2011-150 DE 2020

IFCAYA S.A.S, con el objeto de mantener un nivel de retroalimentación sobre el avance del contrato y las principales actuaciones sobre el mismo, presenta este informe de seguimiento del contrato No. 110-CNT2011-150 cuyo objeto es "*Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de Fortalecimiento de la gobernanza del agua y ejecución del componente programático de los POMCAS aprobados en la jurisdicción de Corantioquia".*

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, se presentan los datos generales del contrato de Interventoría

Tabla 1. Información general contrato No. 110-CNT2011-150 DE 2020

No. del Contrato	110-CNT2011-150 de 2020
Interventor	INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS – IFCAYA S.A.S.
Objeto	*Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de Fortalecimiento de la gobernanza del agua y ejecución del componente programático de los POMCAS aprobados en la jurisdicción de Corantioquia.*
Fecha de suscripción	13/11/2020
Fecha del acta de inicio	23/11/2020
Fecha de finalización	23/04/2021
Prórrogas	N/A
Suspensiones	N/A
Informe Mensual No.	4
Período	23 de febrero de 2021 a 22 de marzo de 2021

Fuente: IFCAYA, 2021

2. REPORTE DE AVANCE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES

2.1. Interventoría a las actividades realizadas por la Fundación Con Vida (FCV)

La interventoría de IFCAYA realizó la revisión del sexto informe mensual presentado por la Fundación Con Vida y con radicado No 180-COE-2103-10468* del día 17 de marzo de 2021 correspondiente al periodo comprendido entre el 11 de febrero de 2021 y el 10 de marzo de 2021.


El concepto sobre dicho informe fue enviado por la interventoría el día 19 de marzo de 2021 (radicado 180-COE2103-10950*IFCAYA S.A.S del 23 de marzo de 2021) y se incluye anexo al presente informe (Anexo 1).

Además de la verificación de aspectos de forma, la revisión realizada por la interventoría se centró en verificar que los avances en las diferentes actividades fueran consecuentes con el avance real programado para el Contrato 110-CNT2009-127 de 2020. Se verificó el número de talleres y espacios de participación realizados, así como los soportes que permiten evidenciar el cumplimiento de los mismos, incluyendo actas de reunión, listados de asistencia, grabaciones, fotografías, etc. En lo que tiene ver con los planes de etnodesarrollo (actividad 3.2), el proyecto productivo (actividad 3.4) y la priorización de corrientes hídricas (actividad 4.1), la Interventoría revisó los documentos técnicos enviados por la Fundación Con Vida e hizo comentarios para que el contratista complementara o ajustara los aspectos técnicos necesarios.

No obstante, la revisión se realizó con base en el cumplimiento de los requerimientos necesarios para desarrollar a cabalidad cada una de las actividades que hacen parte de los alcances establecidos; allí se entregan al consultor las orientaciones no solo de aspectos secundarios como la estructura de documentos y la entrega de evidencias, sino que se acompaña y verifica cada proceso para retroalimentar y dar instrucciones técnicas al consultor.

El consultor radicó nuevamente el informe mensual el 25 de marzo de 2021 (radicado 180-COE2103-11450), evidenciando la subsanación de comentarios hechos por la interventoría en la primera entrega de este informe, el mismo se encuentra en revisión en este momento por parte del equipo técnico para verificar dichas correcciones. Vale la pena mencionar que la revisión que realiza la interventoría se centra tanto en los aspectos técnicos como administrativos correspondientes, incluyendo la verificación del pago de seguridad social por parte del equipo técnico de la FCV. En el caso del último informe entregado por la FCV (informe 6), se hicieron observaciones sobre el IBC de algunos profesionales, cuya relación se puede verificar en el Anexo 1.

Figura 1. Reunión presentación Informe Mensual 5 – FCV



Una vez culminado el informe correspondiente al periodo 6, el día 11 de marzo del 2021 (Figura 1) se realizó una reunión en la que el consultor expuso las acciones realizadas en cada uno de los alcances y las dificultades presentadas en algunos de ellos como las reuniones virtuales con las JAC y JAL, la afectación del cambio de fecha de las reuniones previas con los consejos comunitarios de Sopetrán y el retardo en tareas sobre la ejecución de cartografía de las rondas hídricas.

En forma consecuente, la interventoría constató que durante el periodo comprendido entre el 11 de febrero de 2020 y el 10 de marzo de 2021, el consultor alcanzó los siguientes resultados:

- Alcance 2. Fortalecimiento de los consejos de cuenca. Actividad 2.2. apoyo en la construcción del reglamento interno de plan de acción en los consejos de cuenca de Amagá y Aurra. Para la actividad se tenían establecidos seis encuentros, donde el consultor durante el periodo reportado realiza un taller virtual pendiente con el Consejo de Cuenca de Aurra el día 16 de febrero de 2021, lo que significa un avance del 100% en el desarrollo de la actividad; Adicionalmente, se realizaron dos encuentros extra a solicitud de los consejos para reforzar la construcción del reglamento interno y el plan de acción, cuyo desarrollo se pactó en el marco de la implementación del otrosí. En general para esta actividad, IFCAYA realizó la verificación de evidencias que respaldan el desarrollo de los talleres, así como la evaluación y aprobación de la metodología utilizada en los mismos y la revisión de soportes de los Planes de Acción y Reglamento Interno, los cuales se solicita se incluyan como anexo en los radicados finales de estos documentos. En lo referente a las solicitudes realizadas por los consejos, la interventoría envió instrucciones para el diseño de los elementos (chalecos, pavas, escarapelas y hojas membretes) a ser entregados por el consultor a los consejos de cuenca e instó al consultor a enviarlos a más tardar el día 22 de marzo. Frente a la Actividad 2.3. Ejecución de recorridos pedagógicos en áreas estratégicas de la cuenca, identificando potencialidades y problemáticas. La interventoría realizó la verificación de evidencias que soportan el desarrollo del recorrido con el Consejo de Cuenca Aurra el día 12 de febrero, y constató que la actividad se realizó de acuerdo a la metodología previamente revisada y aprobada. Para esta actividad queda pendiente, tal como lo manifiesta el consultor, el desarrollo de los recorridos con el consejo de cuenca de Aburrá y de Amagá – Quebrada La Sinifaná. Desde la interventoría se constata que para esta actividad la FCV está cumpliendo con lo establecido y solo se realizan sugerencias referentes a detalles de forma en el documento y/o los anexos entregados. Con respecto a la actividad 2.4. Foro regional virtual de consejos de cuenca, se tiene que la actividad fue eliminada conforme a lo definido en el otrosí 1. En tal sentido se hace la solicitud al consultor para que no haga referencia a ella en el informe.
- Alcance 3. Implementación de acuerdos protocolizados en las Consultas Previas de los POMCA de los ríos Aburrá y Aurra. Actividad 3.1 Proceso de formación y acompañamiento técnico a los integrantes de los Consejos Comunitarios (C.C.) en buenas prácticas agropecuarias y ambientales. Durante el periodo reportado, el consultor dio cumplimiento al 100% de los 45 talleres teórico-prácticos establecidos, al realizar los dos talleres faltantes con los C.C. Juntas y La Puerta, adjuntando los soportes que validan su desarrollo; para el cumplimiento de esta actividad se realizan varias solicitudes a la FCV de acuerdo a la revisión realizada por esta interventoría. Se destaca la necesidad de que se realice un acta final de entrega que dé cuenta del recibo a

satisfacción de lo correspondiente para cada consejo; adicionalmente, se insta a que el proceso de entrega de insumos se acelere teniendo en cuenta que solo se tiene un porcentaje de avance del 50,6% y el contrato se encuentra próximo a su fin. Así mismo, se da la autorización por parte de IFCAYA para llevar a cabo el cambio en los insumos solicitado por algunos consejos (Anexo 12). En referencia al diagnóstico de agrobiodiversidad, el consultor adjunta la información faltante por lo que se verifica y aprueba esta documentación. Por otro lado, se hace requerimiento para que se dé claridad en el avance y/o estado actual de los diferentes sistemas productivos ya que, si bien se incluyen los elementos considerados para su planeación, no es claro en qué parte de su desarrollo se encuentran. Para la **Actividad 3.2. Acompañar la revisión y/o actualización del Plan de Etnodesarrollo de los consejos comunitarios**. El contratista efectuó los talleres con los consejos, lo que indica el cumplimiento del 100% para esta actividad; sin embargo, se requiere que se presenten de manera adicional a la metodología, documentos de soporte como actas de las reuniones y listados de asistencia. De igual manera, luego de su revisión, se propone al consultor se ajuste la presentación del producto y se sugiere un formato para ello; finalmente, en referencia a los Planes de Etnodesarrollo, el consultor presenta informes de los Consejos Comunitarios de Guaymaral, San Nicolás, Almendros, Tafetanes, Córdoba y Juntas. IFCAYA se encuentra en revisión minuciosa de los nuevos documentos entregados y verificando si se acogieron las sugerencias entregadas en el periodo anterior, antes de proceder con la aprobación. En referencia a la **Actividad 3.3 Estrategia de Comercialización y Mercadeo para el material vegetal producido de especies nativas del Bosque Seco Tropical y de uso tradicional.** LA FCV presenta para su revisión y aprobación, las correcciones solicitadas a la estrategia de comercialización de acuerdo a lo recomendado por IFCAYA. Para dar por finalizada la actividad, el informe se remitió a la Supervisión para su verificación. Adicionalmente en la **Actividad 3.4 Formular un proyecto de apicultura u otro proceso productivo para los Consejos Comunitarios de Sopetrán.** El consultor presentó el documento con base en la estructura concertada con la interventoría; sin embargo, desde la interventoría se indica que este documento no puede ser evaluado dado que se encuentra incompleto. Por lo anterior, la interventoría hace la solicitud de su entrega a la mayor brevedad. Frente a la **Actividad 3.5 Manejo de fauna con fines de conservación.** Una vez verificada la información y gestión realizada por el consultor, IFCAYA realiza algunas solicitudes para dar cumplimiento a la actividad; dentro de las cuales se resalta la necesidad que la FCV soporte el cambio en el uso del kit de fauna a través de acta, ya que el alcance propone "un kit para el desarrollo de los 36 talleres en los 9 consejos comunitarios", y este no fue implementado tal cual se menciona en los alcances. Adicionalmente, se requiere se adjunte un documento que evidencie la concertación con los consejos comunitarios para la compra de equipos e insumos y la propuesta de administración, con el fin de evitar desacuerdos en el momento de entrega. Teniendo en cuenta esto, se hace la sugerencia de posponer la fecha de entrega hasta que se tenga la satisfacción de los consejos y los soportes necesarios para avalar la propuesta. En referencia al producto "consolidación de la información" se aprueba de acuerdo a lo requerido en los alcances, pero se hace la solicitud de incluir un ítem donde se aborde el diagnóstico de la fauna presente en los consejos y evidencie la información secundaria consultada y suministrada. Finalmente, para la **Actividad 3.6 generar logística para realizar reuniones de**

seguimiento a los Acuerdos Protocolizados. Luego de la revisión se entregan correcciones referentes a errores en la fecha de reunión preparatoria para un consejo y se solicita de manera general incluir documentos soporte como lo son las actas de dichas reuniones que se realizaron con cada consejo.

- Alcance 4. Implementación de actividades prioritarias del componente programático de los POMCA. Actividad 4.1. Priorización de corrientes para el acotamiento de rondas hídricas. La interventoría pudo evidenciar para esta actividad resultados preliminares donde se desarrolló la Fase 0 de la Guía de Acotamiento del MADS, en la cual se ejecutó la metodología para dicha priorización de acotamiento y se obtuvo el producto de ello; sobre la priorización de las corrientes; por lo que solicitó a la FCV el uso de información cartográfica que aún no ha sido analizada y que se encuentra dentro de la guía metodológica. Se espera que con la inclusión del profesional SIG se obtengan resultados más acertados que den cumplimiento con lo establecido. Por otro lado, aunque se evidenciaron cambios significativos en la estructura y forma en el documento, se aclara que aún no se han tenido en cuenta las recomendaciones de la interventoría, que fueron enviadas al consultor en la revisión del informe mensual No. 5 (Anexo 13), como por ejemplo incorporar un profesional ambiental dentro del equipo técnico planteado en la propuesta, dar mayor detalle al cronograma, mejorar redacción, ajustes de forma; entre otros que se pueden evidenciar en el documento anexo y que fueron suministradas al consultor para ser atendidas, por lo que se solicitó aclaración al respecto o en su defecto respuesta frente a cada una de los comentarios presentados . Finalmente, frente a la priorización de corrientes se le indicó a la FCV que realizara la revisión respectiva de viabilidad en la integración de criterios adicionales para priorizar, considerando que se incluyen 32 corrientes entre los rangos alto y medio, comentario que se envió en la revisión al informe mensual No. 6 de FCV (Radicado 180-COE2103-10950*IFCAYA S.A.S). El uso de otros criterios está indicado en la guía y su empleo es oportuno en este caso. En referencia a la Actividad 4.2. Actividades de formación básica a las JAC (Juntas de Acción Comunal) y JAL (Juntas administradoras Locales) y/o JAA. El consultor en el periodo en curso reporta el desarrollo de una visita y 9 talleres virtuales, por lo cual la interventoría confirma a la fecha un porcentaje de avance en los talleres programados correspondiente al 84,62%, pese a los problemas en la asistencia donde no se reporta mayor número de participantes, una vez evaluada la metodología definida y la gestión realizada por el consultor, IFCAYA avala la realización de los mismos. La metodología definida comprendió que, de acuerdo con los Estudios Previos, se realizara una búsqueda de direcciones telefónicas de los representantes de las JAC, JAA y JL, a través de bases de datos y de llamadas que se hacen a funcionarios de los municipios. Acto seguido se procede en cada municipio a concertar una cita y un lugar de encuentro entre el representante de Asocomunal y algún líder de los acueductos rurales. Una vez concertada la cita, los consultores de Fundación Con Vida se dirigen al municipio para asistir al encuentro. Allí, los consultores presentan la propuesta a los representantes, se les entrega un documento resumen del proyecto y se les explica en detalle el programa a realizar. Se pide permiso para tomar fotos de la reunión y se diligencia un listado de asistencia y se les pide mencionarnos otros temas de interés para trabajarlos en las jornadas virtuales. En algunas ocasiones los representantes que acompañan en estas reuniones son los directores de las

Umatas. Luego, con los teléfonos de las bases de datos y algunos otros teléfonos obtenidos de la reunión, se procede a llamar a cada uno de las JAC, JAA y JL para convocarlos al encuentro virtual. Para este encuentro se presenta el programa a realizar, los consultores de Fundación Con Vida y los participantes. Se inician las presentaciones por parte de los consultores, con diapositivas, videos y al final se hace una pregunta estratégica y de impacto para los asistentes. Esto ayuda a generar conversaciones sobre los temas tratados o sobre problemáticas que los participantes visualizan en sus territorios. Los consultores anotan las preguntas y reflexiones dadas por los participantes, las cuales son consultadas para dar respuestas en la segunda jornada virtual. Para la segunda jornada, la cual se desarrolla 8 días después de la primera, se convoca nuevamente, para recordar el encuentro y para motivar a nuevos representantes a asistir a las jornadas; en dicha jornada, se habla sobre aquellos asuntos que quedaron de consulta en la primera jornada y se tratan otros temas planeados. Al final se motiva un foro y se evalúa las jornadas. Finalmente, con estos eventos se procede a realizar actas de las jornadas, evidenciados con fotos (pantallazos), listados de asistencia, listados de las llamadas de las convocatorias, grabaciones de las jornadas y las memorias de las presentaciones dadas por los consultores.

- Alcance 5. Articulación de los Instrumentos de planificación hidrológica y los instrumentos de planificación territorial. Actividad 5.1. Fortalecer la capacidad institucional en relación al conocimiento de los POMCAS adoptados en jurisdicción de la Corporación articulados con los instrumentos de planificación territorial. Para ello, una vez evaluada la información aportada por el consultor para el cumplimiento de este alcance, y luego de la verificación de evidencias realizada por esta interventoría, se confirma las gestiones realizadas para el cumplimiento de objetivos; dentro de esto se resalta, en lo que refiere al desarrollo de talleres, un avance del 100% al llevar a cabo durante este periodo un total de 14 talleres, 10 de ellos sostenidos con funcionarios municipales y que se encontraban pendientes. Finalmente, en referencia al producto "Sistematización del proceso realizado con los funcionarios de la corporación, entes territoriales junto con las CAR, que contenga memorias de los talleres virtuales, metodología utilizada y los temas desarrollados en los encuentros virtuales y presenciales" también se añaden algunas sugerencias de forma en el documento y se solicita adicionalmente sean unificados los documentos presentados. En relación con la Actividad 5.2. Seguimiento y evaluación a la ejecución de los POMCAS articulados con los instrumentos de planificación territorial de los municipios. Para esta actividad la interventoría verifica los soportes entregados, donde el consultor adjunta registro de las llamadas efectuadas para garantizar con ello la información solicitada en la matriz y las visitas efectuadas, que para este periodo corresponden a 4 dejando como porcentaje de avance confirmado por IFCAYA a fecha de informe del 78,9 %. En general, se evalúan 19 matrices diligenciadas quedando pendiente 15 relacionadas, pero sin diligenciamiento; por lo cual, se insta nuevamente al consultor a que continúe con el seguimiento al diligenciamiento de las matrices para contar con la información requerida necesaria para dar cumplimiento de esta actividad.

De acuerdo con la información reportada en la Tabla 2, a la fecha el cumplimiento del consultor en la entrega de los informes de avance mensual es del 100%. Adicionalmente, para este periodo la FCV reporta un porcentaje de ejecución físico del 12,9% para un total acumulado del 84,2%. En cuanto a la ejecución financiera, el avance al corte del periodo 6 es del 82,05%.

Tabla 2. Reporte entrega de informes de avance mensual por parte del consultor

Informe	Periodo reportado	Fecha entrega FCV	Fecha expedición concepto interventoría	Radicado
Sexto Informe de avance de actividades	11/02/2021 - 10/03/2021	17/03/2021	19/03/2021	180-COE2103-10468 del 17 de marzo de 2021

Fuente: IFCAYA, 2021.

2.4. Avance en los Alcances Técnicos de la Interventoría

A continuación, se describen los avances en los alcances técnicos de la interventoría.


2.4.1. Alcance 1 Interventoría: Realizar interventoría al fortalecimiento a los Consejos de Cuenca

Para el caso de la **Actividad 2.2 de la FCV: Apoyo en la construcción del reglamento interno y Plan de Acción en los Consejos de Cuenca (Aurra y Amagá)**, la interventoría verificó el desarrollo del taller virtual pendiente con el Consejo de Cuenca de Aurra el 16 de febrero de 2021, lo que significa un avance del 100% en el desarrollo de la actividad. El consultor allegó soportes de los Planes de Acción y Reglamento Interno, pero no los documentos finales radicados en e-sirena los cuales se sugiere se incluyan como anexo en el documento y se radiquen en el e-sirena, dada la culminación de la actividad.

La interventoría también ha estado al tanto de la implementación de las actividades asociadas al desarrollo de las adiciones pactadas en el Otrosí Número 1, incluyendo tanto los espacios de participación adicionales como de las dotaciones asociadas. En esa medida, realizó reunión con el equipo de comunicaciones (Figura 2) de la corporación para revisar las orientaciones frente al uso del logo de Corantioquia y los POMCA, en los elementos a ser entregados a los consejeros, cuyas orientaciones fueron remitidas a la FCV el 16 de marzo de 2021 (Anexo 2).

Frente a la Actividad 2.3. Ejecución de recorridos pedagógicos en áreas estratégicas de la cuenca, identificando potencialidades y problemáticas. En el periodo reportado, la FCV envía para su revisión el día 17 de marzo la propuesta de recorrido en la cuenca Amagá, el cual fue aprobado por la interventoría; como es el caso particular del uso del documento de análisis situacional (fase diagnóstica POMCA) donde se describen las potencialidades, limitantes y condicionamientos, que les serviría de apoyo para la descripción de los mismos durante el recorrido. Por lo cual, se hizo la verificación pertinente en los documentos de la incorporación de insumos necesarios para desarrollar el recorrido según lo requerido.

Figura 2. Reunión con el equipo de comunicaciones de Corantioquia sobre insumos a entregar a los consejeros de cuenca.



2.4.2 Alcance 2 Interventoría. Realizar interventoría a la implementación de acuerdos protocolizados en las Consultas Previas de los POMCA de los ríos Aburrá y Aurra.

Para el caso de **la Actividad 3.1 Proceso de formación y acompañamiento técnico a los integrantes de los Consejos Comunitarios en buenas prácticas agropecuarias y ambientales**, la interventoría verificó las peticiones efectuadas por los Consejos Comunitarios sobre los kits a ser entregados (Anexo 12), y las diferentes compras realizadas por la FCV para cada uno de los consejos comunitarios, acorde con los sistemas productivos definidos en cada caso.

Adicionalmente, la interventoría evaluó la petición de la FCV de modificar el presupuesto del proyecto (Anexo 14) para efectos de cubrir peticiones adicionales de los consejos comunitarios, y dio viabilidad para:

- La destinación del rubro de 3 kits para gastos asociados a la logística de transporte y entrega de los mismos, considerando que este transporte no fue incluido en el presupuesto y se debe asegurar la entrega de los kits en el territorio de cada consejo comunitario.
- Modificar la destinación de este rubro para mano de obra directa en la instalación de los sistemas productivos teniendo en cuenta la solicitud directa de los CC y en aras de efectuar una buena inversión de estos recursos públicos.

Adicionalmente, la interventoría realizó la evaluación el diagnóstico de agrobiodiversidad, concluyendo que los cambios realizados dan cumplimiento al mismo. En lo que tiene que ver con la entrega de los kits de insumos, la interventoría verificó durante el periodo la entrega de los mismos, la cual se ha realizado en dos momentos diferentes por parte de FCV, con el propósito de dar celeridad al proceso. Los soportes asociados con el kit de insumos se presentan en el Anexo 15. A corte de este informe, la FCV había comprado y entregado a los consejos comunitarios insumos por los valores que se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 2. Reporte Entrega Kit de Insumos para Sistemas Productivos

NOMBRE CONSEJO COMUNITARIO	VALOR TOTAL DEL KIT	TOTA LKIT COMPRADO Y ENTREGADO	EXCEDENTE
Los Almendros	$ 3.435.714	$ 1.118.670	$ 2.317.044
Córdoba	$ 3.435.714	$ 1.897.670	$ 1.538.044
Guaymaral	$ 3.435.714	$ 2.631.980	$ 803.734
Juntas	$ 3.435.714	$ 2.454.046	$ 981.668
La Puerta	$ 3.435.714	$ 1.230.454	$ 2.205.260
El Rodeo	$ 3.435.714	$ 1.194.249	$ 2.241.465
San Nicolas	$ 3.435.714	$ 2.357.200	$ 1.078.514
Tafetanes	$ 3.435.714	$ 1.015.330	$ 2.420.384

Así mismo solicitó a la FCV un informe del estado de implementación de los sistemas productivos, considerando que esta información no se incluye en el reporte mensual de FCV, aun cuando se ha discutido durante las reuniones de seguimiento correspondientes. En conjunto, la implementación de los sistemas productivos alcanza el 48%. Los avances presentados por FCV al respecto se presentan a continuación, siendo oportuno mencionar que la verificación completa de cada uno de dichos sistemas se realizará por la interventoría durante el último mes de ejecución del contrato.

CONSEJO COMUNITARIO	PROYECTO PRODUCTIVO	AVANCES	EVIDENCIAS	% de Avance
CORDOBA	1. Instalación de Parcela de Aromáticas y Hortalizas. 2. Siembra de frutales	1. Se realizó Georreferenciación, medición del lote, cercamiento y trazado de eras para la siembra, 2. Se realizó Georreferenciación, medición del lote, preparación de terreno, trazado del cultivo, ahoyado.		50%
ALMENDROS	1. Establecimiento de parcela de productos agroalimentarios 2. Adecuación de (10) jardineras para los hogares de diez familias. Siembra de aromáticas	1. Se realizó Georreferenciación, medición, preparación de terreno y trazado de cultivo.		45%


CONSEJO COMUNITARIO	PROYECTO PRODUCTIVO	AVANCES	EVIDENCIAS	% de Avance
GUAYMARAL	1. Establecimiento de parcelas alimentarias 2. Establecimiento de módulos para elaboración de bioabonos	1. Se realizó Georreferenciación, medición del terreno, cercado, preparación del terreno, trazado del cultivo, siembra. 2. Se realizó Georreferenciación, medición del terreno, preparación, vaciado de piso.		70%
JUNTAS	1. Establecimiento de Parcelas 1 cuyo propietario del terreno es Antonio. 2. Establecimiento de parcela 2 cuyo propietario del terreno es Georgina 3. Establecimiento de Parcela 3 cuyo propietario del terreno es Daniel	1. Se realizó Georreferenciación, medición del terreno, preparación del terreno, trazado del cultivo. 2. Se realizó Georreferenciación, medición del terreno, preparación del terreno, trazado del cultivo. 3. Se realizó Georreferenciación, medición del terreno, preparación del terreno, trazado del cultivo.		40%
LA PUERTA	1. Establecimiento de parcela de productos agroalimentarios.	1. Se realizó Georreferenciación, medición, preparación de terreno		45%
EL RODEO	1. Establecimiento de parcela de productos agroalimentarios. 2. Establecimiento de parcela de plantas aromáticas.	1. Se realizó Georreferenciación, medición del terreno 2. Se realizó Georreferenciación, medición del terreno, preparación del terreno.		45%
SAN NICOLAS	1.Fortalecimiento del vivero municipal y sistema de riego. 2.Fortalecimiento parcela ecológica, adecuación de bodega	1. Se realizó Georreferenciación, dotación e instalación de motobomba vivero. 2. Se realizó Georreferenciación, ubicación de la obra, entrega de materiales.		60%

CONSEJO COMUNITARIO	PROYECTO PRODUCTIVO	AVANCES	EVIDENCIAS	% de Avance
TAFETANES	1. Establecimiento de parcela de productos agroalimentarios. 2. Adecuación de (6) jardineras para los hogares de seis familias. Siembra de aromáticas	1. Se realizó Georreferenciación, medición, preparación de terreno y trazado de cultivo. No obstante, luego del desarrollo de estas actividades este predio fue intervenido y afectado por las obras de laEmpresa Devimar sobre la nueva vía a occidente. Debido a ello el CC propuso a Devimar la reubicación del lote para establecer el sistema productivo. A la fecha el CC Tafetanes no cuenta con el lugar para reubicación, por lo que la interventoría esta atenta a esta información para que se proceda a instalar el sistema o se manifieste la voluntad del CC de Tafetanes de instalarlo en el nuevo predio (si no se entrega el nuevo predio en el marco del contrato)		30%
SAN ANDRES	1.Fortalecimiento del vivero comunitario	1. Se realizó georreferenciación, medición, adecuación, trasplante y resiembra de material vegetal, limpieza del vivero.		45%

En lo que tiene que ver con la **Actividad 3.2. Acompañar la revisión y/o actualización del Plan de Etnodesarrollo de los consejos comunitarios**, la interventoría sostuvo una reunión virtual el día 25 de febrero, con la profesional social de FCV para realizar seguimiento de la actividad y evaluar los avances del consultor, ya que en la revisión de la información reportada en el periodo anterior se evidenciaron algunas faltantes. En dicha reunión se concertó la estructura de los documentos y se hicieron sugerencias en relación con acciones de mejora para dar cumplimiento a los alcances (Figura 3).

Dentro de las acciones de mejora se realizaron sugerencias referentes al cuerpo del documento, como: la estructuración del mismo por capítulos, mejoras en la redacción y la presentación a través de tablas y gráficos. Adicionalmente se propuso eliminar de los 9 documentos la metodología utilizada y los temas desarrollados con los consejos comunitarios, ya que estos se deberían incorporar en el informe consolidado del proceso; sin embargo, la profesional manifiesta que estos fueron concertados con la Corporación, por lo que desde la interventoría no se hará énfasis en la propuesta, pero se requiere la presentación de soportes.

Figura 3. Reunión virtual alcance 3 – actividad 3.2




Por otro lado, se realizó la revisión de los informes finales del trabajo realizado por la FCV, documentos que corresponden a lo ejecutado con los CC Almendros, Guaymaral, San Nicolás, Córdoba, Juntas, Tafetanes; una vez fueron examinados, se remitieron al consultor observaciones para que sean ajustados y emitir posteriormente su aprobación. Para tal fin, se analizó la coherencia de los documentos y su responsabilidad al seguir las observaciones brindadas previamente, la organización de los escritos y la acertada descripción de los procesos metodológicos implementados en los talleres. No obstante, se deben mejorar algunos aspectos relacionados con la redacción y presentación, como lo son el uso indiscriminado de la Y, algunos conectores utilizados incorrectamente, y mejorar el uso de signos de puntuación. Para cada uno de los seis informes se incorporaron los respectivos comentarios, y en un documento adicional se realizaron observaciones generales.

Frente a la **Actividad 3.3. Estrategia de Comercialización y Mercadeo para el material vegetal producido de especies nativas del Bosque Seco Tropical y de uso tradicional.**, la interventoría revisó el documento enviado por la FCV en el marco de la radicación del informe mensual No. 6 (radicado No 180-COE-2103-10468* el día 17 de marzo de 2021). Previo a esta entrega, la interventoría realizó la revisión con la FCV del documento correspondiente y acordó con la FCV la estructura del mismo para garantizar el cumplimiento de los alcances técnicos del contrato frente a esta actividad (Figura 4). Este informe fue remitido a la supervisión de Corantioquia para su revisión y comentarios del caso (Anexo 3).


En lo que tiene que ver con la **Actividad 3.4 Formular un proyecto de apicultura u otro proceso productivo para los Consejos Comunitarios de Sopetrán**, la FCV presentó el documento con base en la estructura concertada con la interventoría; sin embargo, desde la interventoría se indica que este documento no puede ser evaluado dado que se encuentra incompleto. Por lo anterior, la interventoría hace la solicitud de su entrega a la mayor brevedad.

Figura 4. Reunión virtual alcance 3 – actividad 3.3



Frente a la **Actividad 3.5 Manejo de fauna con fines de conservación**, Los días 1 y 16 de marzo fueron emitidos dos conceptos frente a la propuesta administrativa de los kits de fauna, presentada por el consultor, donde se requiere a la FCV entregue los respectivos soportes; donde se concertó con los consejos comunitarios el contenido del kit, que evidencie la conformidad de los equipos y materiales útiles para el avistamiento y rastreo de especies faunísticas, lo que permitirá evitar desacuerdo en el momento de entrega. Así mismo, acta de cambio de actividad, ya que el alcance propone un kit para el desarrollo de los 36 talleres en los 9 consejos comunitarios y este no fue implementado tal cual se menciona en los alcances. Finalmente, se sugirió posponer la fecha de entrega hasta que se tenga la satisfacción de los consejos comunitarios y los soportes necesarios para avalar la propuesta y presentar los soportes para validar la actividad. Figura 5 - Anexo 4

Figura 5. Evidencia solicitud ajuste propuesta administrativa kit fauna



En la **Actividad 3.6 Generar logística para realizar reuniones de seguimiento a los Acuerdos Protocolizados**, la interventoría participó en la reunión presencial realizada en la sede principal de Corantioquia el día 23 de febrero del 2021, con el fin de analizar la logística concerniente a las reuniones preparatorias que se deben llevar a cabo con los consejos comunitarios previo a la reunión de seguimiento con el Ministerio del Interior. Así mismo, se elaboró el acta de la reunión. (Anexo 5)

En referencia a las reuniones preparatorias, se tiene que de acuerdo a la metodología realizada por la FCV y aprobada por la Supervisión y según lo acordado con los 8 Consejos Comunitarios de Sopetrán y con el Consejo Comunitario de San Andrés se agendaron dichos espacios y las reuniones preparatorias. La metodología concertada para las reuniones consiste en proyectar una Matriz que contenga los acuerdos cumplidos, en proceso y pendientes por entregar, discriminados por colores mediante la metodología semáforo.

Figura 6. Reunión logística reuniones preparatorias



La ejecución de las reuniones preparatorias con cada uno de los CC se desarrolló en sus lugares de residencia, salvo 2 reuniones virtuales el CC San Nicolás y una segunda reunión con el CC La Puerta. Es de resaltar que, a pesar de la insistencia de la profesional social de la FCV, con el CC Tafetanes no se realizó la reunión preparatoria por razones propias del consejo. En todas las reuniones la Interventoría acompañó a la FCV de acuerdo con el siguiente cronograma. Los soportes de estas reuniones se presentan en el Anexo 16.

Tabla 4. Reuniones Preparatorias


FECHA	NOMBRE DEL CC	LUGAR
04/03/2021	Córdoba	Corregimiento de Córdoba
04/03/2021	Juntas	Vereda Juntas
05/03/2021	Guaymaral	Vereda Guaymaral
05/03/2021	Los Almendros	Vereda Los Almendros
05/03/2021	El Rodeo	Vereda El Rodeo
05/03/2021	La Puerta	Vereda la Puerta
06/03/2021	San Andrés	Vereda San Andrés
10/03/2021	La Puerta- segunda reunión	Virtual
15/03/2021	San Nicolás	Virtual
19/03/2021	San Nicolás-segunda reunión	Virtual

Fuente: IFCAYA, 2021

Una de las responsabilidades adjudicadas a la Interventoría en la ejecución de las reuniones refiere a la elaboración de actas, que fueron remitidas a la Supervisión para su radicación y envío a cada uno de los representantes legales de los CC. Las actas correspondientes se encuentran disponibles en el e-sirena.

El día 17 de marzo del 2021 (Figura 7) se realizó una reunión virtual con funcionarios de la FCV, Corantioquia y la Interventoría con el fin de preparar la logística para las reuniones que se celebraran con el Ministerio del Interior los días 23 y 24 de marzo. Por parte de Corantioquia estuvieron presentes funcionarios de la Subdirección de cultura. En esta reunión se evaluaron los resultados generales de las reuniones preparatorias y los mecanismos y logística para las próximas reuniones con dicho Ministerio.

Figura 7. Reunión Virtual previa del 17 de marzo



Finalmente, la interventoría participó en las reuniones realizadas el 22 y 23 de marzo con el Ministerio de Interior (Tabla 4A), correspondientes al seguimiento a la protocolización de los acuerdos con los consejos comunitarios de los municipios de Sopetrán y Girardota (figura 8). La interventoría verificó que la FCV cumpliera con su rol en el desarrollo de estos espacios, que cumpliera con la logística requerida y que enviara los insumos solicitados por la Corporación (Anexo 6). La interventoría concluye que la FCV cumplió con lo correspondiente y cumplió a satisfacción con el desarrollo de esta actividad.

Tabla 4A. Acompañamientos para verificar el desarrollo de la Actividad 5.1

Fecha	Lugar de reunión
23 de marzo	Reunión de seguimiento Sopetrán
24 de marzo	Reunión de seguimiento Girardota

Figura 8. Reuniones con Mininterior – Consejos Comunitarios Sopetrán y Girardota



2.4.3. Alcance 3 Interventoría: Realizar interventoría a la Implementación de actividades prioritarias del componente programático de los POMCA

En lo que tiene que ver con la **Actividad 4.1 de la FCV: priorización de corrientes para el acotamiento de rondas hídricas en el área de jurisdicción de los POMCAS aprobados por Corantioquia**. La interventoría realizó cuatro visitas presenciales para verificar que la información recabada para verificar el ejercicio de acotamiento de rondas fuese realizado eficientemente, las cuales fueron desarrolladas el 1, 2, 3 y 5 de marzo (Tabla 5). La interventoría certifica que el consultor tenía insumos consolidados para el desarrollo de estas reuniones, y que lo que realizó durante las mismas fue la validación y complemento de la información correspondiente. Estos ejercicios fueron bien estructurados y sin duda alguna fueron de utilidad para poder realizar el ajuste de la matriz correspondiente. (Anexo 7)

Tabla 5. Acompañamientos para verificar el desarrollo de la Actividad 4.1

Fecha	Lugar de reunión
01 de marzo de 2021	Oficina territorial Zenufaná - Vegachí
02 de marzo de 2021	Oficina territorial Tahamíes – Santa Rosa de Osos
03 de marzo de 2021	Oficina Territorial Citará -Andes
05 de marzo de 2021	Oficina territorial Hevéxicos – Sfe. De Antioquia

Frente a la **Actividad 4.2 Actividades de formación básica a las JAC (Juntas de Acción Comunal) y JAL (Juntas administradoras Locales) y/o JAA.** En lo que tiene que ver con este alcance, la interventoría participó en el desarrollo de tres reuniones virtuales con los municipios de La Pintada, Andes y Caldas, realizadas respectivamente el 26 y 27 de febrero, y el 2 de marzo (Figura 9). La Interventoría puede certificar que el consultor cumplió con los contenidos definidos para estos espacios y dio cabal cumplimiento a la metodología definida para tal fin.

Figura 9. Reuniones virtuales con participación de la Interventoría



2.4.4. Alcance 4 Interventoría. Realizar interventoría a la Articulación de los Instrumentos de planificación hidrológica y los instrumentos de planificación territorial.

Respecto a la Actividad 5.1 de la FCV: **Fortalecer la capacidad institucional en relación al conocimiento de los POMCAS adoptados en jurisdicción de la Corporación articulados con los instrumentos de planificación territorial,** la interventoría revisó y realizó el trámite de los oficios de invitación a las Corporaciones Autónomas Regionales (CARs) pertenecientes a la comisión conjunta, al igual que los memorandos dirigidos a las Oficinas Territoriales de Corantioquia con el propósito de llevar a cabo el desarrollo de esta actividad.

Tabla 5A. Acompañamientos para verificar el desarrollo de la Actividad 5.1

Fecha	Lugar de reunión
02 de marzo de 2021	Municipio de Caracolí -

Respecto a la **Actividad 5.2 de la FCV: seguimiento y evaluación a la ejecución de los POMCAS articulados con los instrumentos de planificación territorial de los municipios**, la interventoría acompañó 5 talleres presenciales y 2 virtuales, programados por el consultor los días 22 al 26 de febrero del 2021 como se presentan a continuación:

Tabla 6. Listado de talleres

LUGAR DE REUNIÓN	OFICINAS TERRITORIALES PARTICIPANTES	FECHA DE REUNIÓN	MODALIDAD	TOTAL
San Jerónimo	Municipio Ebéjico, San Jerónimo, Sopetrán	22/02/2021	Presencial	1
Montebello	Municipio Montebello, Santa Bárbara	23/02/2021	Presencial	1
Titiribí	Municipio Armenia Mantequilla, Titiribí, Angelópolis, Heliconia	24/02/2021	Presencial	1
Medellín	Municipio Medellín, Itagüí, Envigado, La Estrella, Sabaneta, Caldas	25/02/2021	virtual	1
Amagá	Municipio Amagá, Fredonia, La Pintada, Venecia	26/02/2021	Presencial	1
Santa Rosa de Osos	Oficina territorial Tahamíes	02/03/2021	Presencial	1
Virtual	Área metropolitana	24/02/2021	Virtual	1
TOTAL				7

Durante el desarrollo de estos talleres se verificó que el consultor cumplió la metodología propuesta, expuso los temas requeridos por los alcances técnicos y cumplió con la actividad sin novedad, sin embargo, se sugirieron algunos cambios en la presentación los cuales permitieron mejorar la comprensión de los temas expuestos, tales como:

- Ajustar figura en diapositiva 1 donde describe las fases del POMCA, ya que excluye la fase de ejecución.
- Se debe dar claridad al asistente cuando se cita una bibliografía o documento utilizado para la elaboración del POMCA, en este caso se debe citar que la guía de POMCAS es del 2014.
- Para lograr una retroalimentación a los asistentes sobre la determinante ambiental, zonificación es necesario presentar la figura del Ministerio sobre el modelo cartográfico y señalar la fuente.

- Se debe incluir la etapa de seguimiento y evaluación posterior a la ejecución del POMCA.
- Eliminar foto de proyecto space para relacionar temas de gestión del riesgo.
- Incluir dentro de la presentación las diferencias de las 3 categorías de ordenación territorial como necesidad de información de los asistentes.
- Se evidenció la poca participación en los municipios de Titiribí, Amagá y Montebello por falta de conocimiento sobre los temas de POMCAS.

Finalmente, como resultado de los diferentes espacios, la interventoría verificó que:

- La FCV cumplió con lo establecido en la propuesta
- Se mantuvo las medidas de bioseguridad y el distanciamiento social.
- La metodología se implementó conforme a la propuesta
- Se evidenció que la FCV resolvió todos los interrogantes de los asistentes.
- La presentación fue ajustada conforme a las sugerencias de la interventoría.
- Se evidenció poca participación de la dependencia de planeación municipal.
- La presentación del contenido de POMCAS fue completa y clara.
- Se presentaron las determinantes de los POMCAS de manera concisa, clara y de fácil comprensión para los asistentes.
- El consultor incorporó todas las recomendaciones los cuales fueron evidentes en las posteriores presentaciones.

2.6. Registro en el sistema PGAR de los avances en las actividades desarrolladas por el Consultor Contratista, de acuerdo al plan físico y financiero. Autorizar los pagos de forma oportuna al Contrato objeto de interventoría mediante la utilización de la Aplicación PGAR y E-sirena.

El día 9 de marzo de 2021 se envió al área encargada el informe técnico número 5 del PGAR del contrato 110-CNT 2009-127 (radicado 110–IT2103–2309*FUNDACIÓN CON VIDA) – Anexo 8. La constancia de pago y documentos asociados fueron enviados el 8 de marzo (radicado 110–CON2103–848*FUNDACIÓN CON VIDA) – Anexo 9. Adicionalmente, el certificado de territorialidad fue enviado por la FCV el día 02 de marzo (radicado 110–COE2103–7976*FUNDACIÓN CON VIDA) – Anexo 10.

Figura 10. Taller municipio de san Jerónimo



Figura 11. Taller municipio de Tititribi




Figura12. Taller municipio de Montebello



Figura 13. Municipio de Amaga



2.7. Cumplimiento Programa Bio+ Contrato No 110-CNT 2009-127


En referencia al avance correspondiente al Plan de siembra y mantenimiento de 900 árboles como medida para dar cumplimiento a la obligación relacionada en las cláusulas número 30 y 31 del contrato 110-CNT2009-127, con respecto a la programación de la siembra de una plántula (no menor a 35 cm de alto) de especies nativas, por cada millón de pesos del presupuesto, respondiendo al programa BIO+ de la Corporación. La consultoría hace llegar el día 22 de febrero (radicado 110–COE2102–6978*FUNDACIÓN CON VIDA) – Anexo 11, la información que da cuenta del inicio y programación para el desarrollo de la actividad, allí se resalta que la misma se llevará a cabo en el municipio de San Rafael, Antioquia, Vereda Falditas (sector Churimo bajo) en un predio privado ubicado en la microcuenca de la quebrada el Churimo. Adicionalmente adjuntan las especies que serán sembradas, las cuales corresponden a: *Ochroma pyramidale, Genipa americana, Guadua Angustifolia, Cedrela odorata, Cordia alliodora, Borojoa patinoi y Schizolobium parahybum*.

A la fecha y durante el acompañamiento de la interventoría, fue posible verificar que el consultor ya hizo el reporte e inscripción de la siembra en el aplicativo SEMBRATON, dando cumplimiento a lo antes establecido. El mantenimiento de la siembra se realizará por la FCV durante el último periodo de ejecución del contrato.

2.8. Alimentación del SECOP

Dando cumplimiento al numeral 23 del contrato No 110-CNT2011-150, se alimentó el módulo 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO de la plataforma SECOP II con los informes de ejecución Nº 5 de la FUNDACIÓN CON VIDA con actas de reuniones, entre otros. Como se muestra a continuación:

Figura 14. Alimentación SECOP II



Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	110-ACT2009-2895 Acta de Inicio Contrato 110-CNT2009-127.pdf	110-ACT2009-2895 Acta de Inicio Contrato 110-CNT2009-127.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	110-ACT2011-3731 ACTA DE CAMBIO No 1.pdf	110-ACT2011-3731 ACTA DE CAMBIO No 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	110-ACT2012_4523_Eleccion_Repre_Ccrioamaga.pdf	110-ACT2012_4523_Eleccion_Repre_Ccrioamaga.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	110-ACT2101_383_Acta_Alcance2.pdf	110-ACT2101_383_Acta_Alcance2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	110-COI2009-20801 Evaluacion cambio Tecnóloga Ambiental.pdf	110-COI2009-20801 Evaluacion cambio Tecnóloga Ambiental.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	110-COI2009-2121_SOLICTUD_SGI.pdf	110-COI2009-2121_SOLICTUD_SGI.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	110-COI2010-23196 Aprobación ruta metodológica.pdf	110-COI2010-23196 Aprobación ruta metodológica.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	110-COI2011-26041-Respuesta_Inconformidad_Rad33915.pdf	110-COI2011-26041-Respuesta_Inconformidad_Rad33915.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	110-COI2011-26237 Evaluación y aprobación HV Nueva coordinadora.pdf	110-COI2011-26237 Evaluación y aprobación HV Nueva coordinadora.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	110-COI2011-26237_Evaluacion_HV_Coordinador.pdf	110-COI2011-26237_Evaluacion_HV_Coordinador.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	110-CON2010-2444 Constancia de Desembolso 1.pdf	110-CON2010-2444 Constancia de Desembolso 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	110-CON2011-3082 Constancia Desembolso 2o periodo.pdf	110-CON2011-3082 Constancia Desembolso 2o periodo.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	110-IT2001-473_INFORME_EJECUCION4_CONTRATO110_CNT2009-127.pdf	110-IT2001-473_INFORME_EJECUCION4_CONTRATO110_CNT2009-127.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	110-IT2010-9839 Informe Técnico de Supervisión 1.pdf	110-IT2010-9839 Informe Técnico de Supervisión 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	110-IT2011-11599 Informe Supervisión 2o periodo.pdf	110-IT2011-11599 Informe Supervisión 2o periodo.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	110-IT2011-11599_INFORME_EJECIUCION2_CONTRATO110_CNT2009-127.pdf	110-IT2011-11599_INFORME_EJECIUCION2_CONTRATO110_CNT2009-127.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	110-IT2012-13768.pdf (Archivado)	110-IT2012-13768.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	110-IT2012-13768_INFORME_EJECUCION_NO1_DE_CONTRATO_NO.110-CNT2011-150.pdf	110-IT2012-13768_INFORME_EJECUCION_NO1_DE_CONTRATO_NO.110-CNT2011-150.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	110-IT2012_13474_INFORME_EJECUCION3_CONTRATO110_CNT2009-127.pdf	110-IT2012_13474_INFORME_EJECUCION3_CONTRATO110_CNT2009-127.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	110-IT2102-954-INFORME_EJECUCION2_CONTRATO110-CNT2011-150.pdf	110-IT2102-954-INFORME_EJECUCION2_CONTRATO110-CNT2011-150.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	110-MEM2009-5892 Asignación supervisión.pdf	110-MEM2009-5892 Asignación supervisión.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	110-MEM2010-6911 Memorando de cambio Supervisión.pdf	110-MEM2010-6911 Memorando de cambio Supervisión.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	110_ACT2009_3186_ACUERDOSPROTOOLIZADOSCCSOPETRAN.pdf	110_ACT2009_3186_ACUERDOSPROTOOLIZADOSCCSOPETRAN.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	110_ACT2010-3466_RUTA_METODOLO_CCLAPUERTA.pdf	110_ACT2010-3466_RUTA_METODOLO_CCLAPUERTA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	110_ACT2010_3458_ACTA_ELABO_RUTA_METODOLOGICA_CCCORDOBA.pdf	110_ACT2010_3458_ACTA_ELABO_RUTA_METODOLOGICA_CCCORDOBA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	110_ACT2010_3464_ACTA_RUTA_METODOLO_CCELRODEO.pdf	110_ACT2010_3464_ACTA_RUTA_METODOLO_CCELRODEO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	110_ACT2010_3465_ACTA_RUTA_METODOLO_CCLOSALMENDROS.pdf	110_ACT2010_3465_ACTA_RUTA_METODOLO_CCLOSALMENDROS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

110_ACT2010_3502_Acta_Reunion_Apertura.pdf	110_ACT2010_3502_Acta_Reunion_Apertura.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
110_ACT2010_3503_ACTA_Revi _Ruta _Metod.pdf	110_ACT2010_3503_ACTA_Revi _Ruta _Metod.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
110_ACT2010_3504_Acta_Revison_Alcance5_activiad5.1.pdf	110_ACT2010_3504_Acta_Revison_Alcance5_activiad5.1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
110_ACT2010_3678_Acta_Reunion_Seguimiento.pdf	110_ACT2010_3678_Acta_Reunion_Seguimiento.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
110_ACT2011_3685_Acta_Alcance2_Actividad_2.1.pdf	110_ACT2011_3685_Acta_Alcance2_Actividad_2.1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
110_ACT2011_3813_Acta_Verificacion_Actividades.pdf	110_ACT2011_3813_Acta_Verificacion_Actividades.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
110_ACT2011_4070_Acta_Entrega_Supervision.pdf	110_ACT2011_4070_Acta_Entrega_Supervision.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
110_ACT2012_4522_Eleccion_Ccrioamaga_Quebradasinifana.pdf	110_ACT2012_4522_Eleccion_Ccrioamaga_Quebradasinifana.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
110_ACT2012_4542_Eleccion_CCrioaurra.pdf	110_ACT2012_4542_Eleccion_CCrioaurra.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
110_ACT2101_197_Reunion_Seguimiento.pdf	110_ACT2101_197_Reunion_Seguimiento.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
110_ACT2101_381_Acta_alcance2.pdf	110_ACT2101_381_Acta_alcance2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
110_ACT2102_671_Presentacion_Avances.pdf	110_ACT2102_671_Presentacion_Avances.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
110_ACT2102_958_Acta_Cambio_Plan_Ejecucion.pdf	110_ACT2102_958_Acta_Cambio_Plan_Ejecucion.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
110_ACT2103_1094_Seguimiento_Implementacion_Aprotocolizados.pdf	110_ACT2103_1094_Seguimiento_Implementacion_Aprotocolizados.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
110_ACT2103_1160_Reunion_Preparatoria_Seguimientos_Acuerdos_Protolizados.pdf	110_ACT2103_1160_Reunion_Preparatoria_Seguimientos_Acuerdos_Protolizados.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
110_ACT2103_1273_CCGuaymaral.pdf	110_ACT2103_1273_CCGuaymaral.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
110_ACT2103_1274_CCLosAlmendros.pdf	110_ACT2103_1274_CCLosAlmendros.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
110_ACT2103_1275_CCElRodeo.pdf	110_ACT2103_1275_CCElRodeo.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
110_ACT2103_1334_CCSanAndres.pdf	110_ACT2103_1334_CCSanAndres.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
110_ACT2103_1345_ConcejoC_SanNicolas.pdf	110_ACT2103_1345_ConcejoC_SanNicolas.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
110_ACT2103_1362_Reun_Rio_Aurra.pdf	110_ACT2103_1362_Reun_Rio_Aurra.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
110_ACT2103_1401_Acta_Concertacion_Insumos_Proyecto_Productivo_CCSanNicolas.pdf	110_ACT2103_1401_Acta_Concertacion_Insumos_Proyecto_Productivo_CCSanNicolas.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
110_ACT2103_1402_Acta_Corcentacion_Insumos_CcsanAndres.pdf	110_ACT2103_1402_Acta_Corcentacion_Insumos_CcsanAndres.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
110_ACT2103_1403_Acta_Insumos_proyectos_productivos_CCGuaymaral.pdf	110_ACT2103_1403_Acta_Insumos_proyectos_productivos_CCGuaymaral.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
110_ACT2103_1418_Acta_reunion_SAP_Rio_Aurra.pdf	110_ACT2103_1418_Acta_reunion_SAP_Rio_Aurra.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
110_COI2011_24679_Respuesta_Cambio_Coordinador.pdf	110_COI2011_24679_Respuesta_Cambio_Coordinador.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
110_COI2011_25492_Solicitud_Cumplumiento-SiembraBIO.pdf	110_COI2011_25492_Solicitud_Cumplumiento-SiembraBIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
110_IT2101_473_Informe_Ejecuccion_4.pdf	110_IT2101_473_Informe_Ejecuccion_4.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
110_IT2103_2309_Informe_Ejecucion_No5.pdf	110_IT2103_2309_Informe_Ejecucion_No5.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
180-COE2009-25735 Póliza de Cumplimiento.pdf	180-COE2009-25735 Póliza de Cumplimiento.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
180-COE2009-27093 Pólizas ajustadas y aprobadas.pdf	180-COE2009-27093 Pólizas ajustadas y aprobadas.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
180-COE2011-34519_Docu_AdicionaLes_Cambio_Coordina.pdf	180-COE2011-34519_Docu_AdicionaLes_Cambio_Coordina.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
180-COE2012-37203_Solicit_Info_Cartografica.pdf	180-COE2012-37203_Solicit_Info_Cartografica.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
180-COE2012-38899_INFORME_PERIODO3_110-CNT2009-127.pdf	180-COE2012-38899_INFORME_PERIODO3_110-CNT2009-127.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
180-COE2012-39139_INFORME_MENSUAL_NO1_DEL_CONTRATO_110-CNT2011_150.pdf	180-COE2012-39139_INFORME_MENSUAL_NO1_DEL_CONTRATO_110-CNT2011_150.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
180-COE2102-3537_INFORME_PERIODO4-110-CNT2009-127.pdf	180-COE2102-3537_INFORME_PERIODO4-110-CNT2009-127.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
180_COE2011_32613_Solicitud_Cambio_Coodinador.pdf	180_COE2011_32613_Solicitud_Cambio_Coodinador.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
180_COE2011_34023_Presentacion_Analisis_Ruta_critica.pdf	180_COE2011_34023_Presentacion_Analisis_Ruta_critica.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
180_COE2101-959_Informe_Mensual_Periodo_4.PDF	180_COE2101-959_Informe_Mensual_Periodo_4.PDF	Comprador	Descargar	Detalle
180_COE2102-6978_Inicio_ Siembra_ BIO+.pdf	180_COE2102-6978_Inicio_ Siembra_ BIO+.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
180_COE2102_6126_Informe_Mensual_Periodo_5.pdf	180_COE2102_6126_Informe_Mensual_Periodo_5.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
180_COE2102_6267_Respuesta_Adicion_Presupuestal_No1.pdf	180_COE2102_6267_Respuesta_Adicion_Presupuestal_No1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
180_COE2102_6568_Comenta_Intervento_Informe_5.pdf	180_COE2102_6568_Comenta_Intervento_Informe_5.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
180_COE2102_7148_Informe_ Mensual_ Periodo_No.5_Ajustado.pdf	180_COE2102_7148_Informe_ Mensual_ Periodo_No.5_Ajustado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
180_COE2103_10435_Documento_kit_fauna.pdf	180_COE2103_10435_Documento_kit_fauna.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
180_COE2103_10468_Informe_Mensual_periodo6.pdf	180_COE2103_10468_Informe_Mensual_periodo6.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
180_COE2103_10558_Solici_verifi_instru_Activ.pdf	180_COE2103_10558_Solici_verifi_instru_Activ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
180_COE2103_9231_Solicitud_cumplimiento_Actividad_3.1.pdf	180_COE2103_9231_Solicitud_cumplimiento_Actividad_3.1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
180_COE2103_9234_Solicitud_Actividad 3.4.pdf	180_COE2103_9234_Solicitud_Actividad 3.4.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
180_COE2103_9245_Aprobacion_SIG.pdf	180_COE2103_9245_Aprobacion_SIG.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Acta de aprobación de garantía.pdf	Acta de aprobación de garantía.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Registro presupuestal 218888.pdf	Registro presupuestal 218888.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

2.9. Revisión de hojas de vida

La interventoría verificó los contratos de cada uno de los profesionales aprobados como parte del Otrosí No. 1 al Contrato 110-CNT2009-127. En el caso del profesional SIG (único profesional con un nuevo perfil para el Contrato), la aprobación de la hoja de vida correspondiente se realizó mediante radicado 180-COE2103-9245*FUNDACIÓN CON VIDA (Anexo 17).

Así mismo, la interventoría revisó los contratos firmados de los demás profesionales del Contrato 110-CNT2009-127 que tuvieron adición de tiempo como resultado del otrosí, y emitió varios conceptos frente a los mismos (Anexo 18).

3. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

En la siguiente tabla se presenta la relación del personal de la interventoría y los pagos asociados a seguridad social. Los soportes de los pagos de seguridad social se adjuntan a este informe (Anexo 19 carpeta Seguridad Social)

Tabla 7. Personal IFCAYA S.A.S Periodo 4

TABLA DE CONTRATISTAS IFCAYA SAS PERIODO 4			
CONTRATISTA	**IBC REQUERIDO**	**IBC REPORTADO**	**ANEXO**
Maryi Serrano	2.520.000	5.062.000	Seg social Maryi Serrano-Febrero
Elsa Paulina Rodríguez	2.100.000	2.200.000	Seg social Elsa Paulina - Febrero
Rafael Molina	1.050.000	1.050.000	Seg social Rafael Molina-Febrero
Melisa Martínez	1.050.000	1.750.000	Seg social Melisa Martínez -Febrero
Andrés Avendaño	1.827.848	1.827.848	Seg social Andrés Avendaño Febrero

Avances financieros periodo 4

En el anexo 20, POI_IFCAYA_PERIODO 4 se presentan los avances realizados en todos los entregables de cada uno de los alcances. A la fecha IFCAYA S.A.S. ha ejecutado el 84,75% del contrato dividido de la siguiente manera:

Tabla 8. Avance Periodo 4

Alcance	**% de importancia**	**Porcentaje de avance del informe**
1 Realizar interventoría al fortalecimiento a los consejos de cuenca	20%	80%
2. Realizar interventoría a la implementación de acuerdos protocolizados en las Consultas Previas de los POMCA de los ríos Aburrá y Aurra	25%	85%
3 Realizar interventoría a la implementación de actividades prioritarias del componente programático de los POMCA	20%	80%
4. Realizar interventoría a la Articulación de los Instrumentos de planificación hidrológica y los instrumentos de planificación territorial.	20%	90%
5. Informe administrativo, legal y financiero de seguimiento.	15%	90%
TOTAL	**100%**	**84,75%**

Adicional a los informes, desde la interventoría se han acompañado los siguientes espacios de manera presencial y virtual, como se relató en el cuerpo de este informe. Las listas de asistencia de los espacios en los que participó la interventoría durante el periodo reportado (Tablas 4, 5 y 5A, Figura 8) se presentan en el Anexo 21.

Tabla 9. Acompañamientos realizados durante todo el contrato de consultoría

Alcances	Visitas y/o acompañamientos obligatorios	Total acompañamientos realizados por la interventoría	# de profesionales acompañantes	% de avance de visitas
1.Realizar interventoría al fortalecimiento a los consejos de cuenca	2 presenciales POMCA Río Amagá 2 presenciales POMCA Río Aburrá 2 presenciales POMCA Río grande Chico 2 presenciales POMCA Río Aurra 3 espacios virtuales	1 presencial POMCA Río Amagá 2 presenciales POMCA Río Aburrá 3 espacios virtuales	1 1 1	54,5%
2. Realizar interventoría a la implementación de acuerdos protocolizados en las Consultas Previas de los POMCA de los ríos Aburrá y Aurra	10 presenciales Sopetrán 4 Presenciales Girardota	15 presenciales Sopetrán 3 presencial Girardota 3 virtuales	1 1 2	100%
3.Realizar interventoría a la implementación de actividades prioritarias del componente programático de los POMCA	2 presenciales/virtuales POMCA Río Amagá 2 presenciales/virtuales POMCA Río Aburrá 2 presenciales/virtuales POMCA Río grande Chico 2 presenciales/virtuales POMCA Arma	- 2 virtuales POMCA Río Grande Chico - 1 virtual POMCA Amagá - 1 presencial POMCA Amagá - 2 presenciales POMCA Aburrá - 1 presencial POMCA río Arma - 3 virtuales POMCA río Aurra	1 1 1 1 1 2	100%
4. Realizar interventoría a la Articulación de los Instrumentos de planificación hidrológica y los instrumentos de planificación territorial.	3 presenciales POMCA Río Amagá 3 presenciales POMCA Río Aburrá 3 presenciales POMCA Río grande Chico 3 presenciales POMCA Aurra 2 presenciales POMCA Río Arma	- 2 presenciales POMCA Aurra - 3 presenciales POMCA Río Amagá - 2 virtuales varios POMCAS - 1 presencial Río Nare	2 2 2	46,6%
TOTAL	47	44	--	75,3

Informe Mensual 4 Ajustado - CONTRATO 110-CNT2011-150 DE 2020 IFCAYA SAS

Maryi Serrano <direccioninterventoria@ifcaya.com.co>

Jue 15/04/2021 11:47 AM

Para: Centro de Administracion de Documentos -CAD- CORANTIOQUIA <cad@corantioquia.gov.co>
CC: Andrea Carolina Báez Ardila <andrea_baez@corantioquia.gov.co>; Janeth Paulina Pulgarin Serna <jpulgarin@corantioquia.gov.co>; Tomas Ordoñez <gerencia@ifcaya.com.co>

Estimados señores

Buenas noches

Mediante el presente nos permitimos enviar para radicación link con el Informe Mensual No 4 Ajustado, correspondiente al Contrato 110-CNT2011-150 DE 2020.

https://www.dropbox.com/sh/jztwzdvp293g5eh/AAB5ReuLKP2mOoSzJTjDYF98a?dl=0

Un saludo cordial
Maryi A. Serrano G.

Re: INFORME MENSUAL PERIODO 6 Contrato 110-CNT2009-12

Maryi Serrano <direccioninterventoria@ifcaya.com.co>

Vie 19/03/2021 9:48 PM

Para: Centro de Administracion de Documentos -CAD- CORANTIOQUIA <cad@corantioquia.gov.co>
CC: Alejandra Muñoz Rivera <alejandra.munoz@fconvida.org>; Alejandra Muñoz Rivera <gobernanzapomca@fconvida.org>; Janeth Paulina Pulgarin Serna <jpulgarin@corantioquia.gov.co>; Tomas Ordoñez <gerencia@ifcaya.com.co>

1 archivos adjuntos (52 KB)

20210318_Comentarios Interventoria al Informe Mensual 6 FCV


CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
IFCAYA S.A.S.
Fecha: 23-mar-2021 07:07 AM Pág: 1
Anexos: 9 PÁGINAS
180-COE2103-10950
Favor citar este número al responder
Archivar en: 110-CNT2009-127/FUNDACIÓN CON VIDA/110-CM2007-1, 110-CNT2011-
Radicado por: Elizabeth Mira Gómez

Estimados señores
Buenas noches.
Agradecemos radicar comentarios de la interventoría al informe mensual No. 6 de la Fundación Con Vida - Contrato 110-CNT2009-127.
Un saludo atento,
Maryi Serrano

El mar, 16 de mar. de 2021 a la(s) 20:07, Alejandra Muñoz Rivera (gobernanzapomca@fconvida.org) escribió:

> Cordial saludo,
>
> Se envía correo electrónico e informe correspondiente al periodo 6 del contrato 110-CNT2009-127, corte 10 de marzo de 2021 para radicar. A continuación, se relaciona el enlace de la carpeta online informe periodo 6 online:
>
> Enlace: PERIODO 6
>
> Muchas gracias,
>
> Saludos
>
> _____
> **Alejandra María Muñoz Rivera**
> Coordinadora Contrato 110-CNT2009-127
> Fundación Con Vida.

INTERVENTORÍA
INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
IFCAYA S.A.S
CONTRATO 110-CNT2011-150 DE 2020

COMENTARIOS AL INFORME MENSUAL 6
FUNDACIÓN CON VIDA
Contrato 110-CNT-2009-127 de 2020 – "Fortalecimiento de la gobernanza del agua y ejecución del componente programático de los POMCAS aprobados en la jurisdicción de Corantioquia"

PERIODO REVISADO
Informe 6. Del 11 de febrero de 2021 al 10 de marzo de 2021

FECHA DE REVISIÓN
Marzo 19 de 2021

Aspectos Generales

- En lo que tiene que ver con los aspectos de forma, se debe unificar el tipo de letra, ajustar tablas en tamaño y formato.
- En la Tabla 26 se incluye una columna que no es clara y que se sugiere sea eliminada (Cambio de modalidad).
- El consultor no incluye el reporte del POI ni del plan de ejecución. En esa medida no es posible validar lo indicado en el aparte 8 del informe. Se solicita al consultor entregar los anexos completos ya que el no hacerlo ocasiona reprocesos y demoras en los tiempos correspondientes. En consecuencia, la interventoría no puede validar en este momento el porcentaje de ejecución ni tampoco el valor del desembolso para el periodo reportado.

Aspectos Técnicos

- El consultor debe atender las observaciones que se relacionan en la Tabla incluida a continuación.

Alcance	Actividad	Observaciones Informe Mensual Dic 10 – Ene 10
Alcance 2. Fortalecimiento de los Consejos de cuenca	Actividad 2.1	Actividad Terminada
	Actividad 2.2.	De acuerdo con lo informado y los soportes que presenta el consultor, se evidencia el cumplimiento del acompañamiento que se ha brindado a los consejos de Cuenca de Aurra y Amagá. El consultor realizó el taller virtual pendiente con el Consejo de Cuenca de Aurra el 16 de febrero de 2021, lo que significa un avance del 100% en el desarrollo de la actividad. El consultor allega soportes de los Planes de Acción y Reglamento Interno, pero no los documentos finales radicados en e-sirena los cuales se sugiere se incluyan como anexo en el documento, dada la culminación de la actividad. Adicionalmente, el consultor presenta dos reuniones realizadas con los consejos de cuenca (3 de marzo de 2021 y 9 de marzo de 2021) para reforzar la construcción del reglamento interno y el plan de acción, cuyo desarrollo se pactó en el marco de la implementación del otrosí. Los talleres realizados se ajustaron a la metodología aprobada por la interventoría y el consultor incluyó los informes del proceso de fortalecimiento para ambas cuencas. En lo que tiene que ver con las solicitudes de los consejeros, se envío instrucciones desde la interventoría para el diseño de los elementos a ser adquiridos. Se solicita que estos diseños se envíen a más tardar el 22 de

Alcance	Actividad	Observaciones Informe Mensual Dic 10 – Ene 10
		marzo, en aras de evitar retrasos asociados con este tema.
	Actividad 2.3.	Se evidencia en el informe la evidencia del recorrido de Aurra, realizado el 12 de febrero, que se cumplió con la propuesta metodológica para su desarrollo, la que fue presentada y aprobada previamente por la Interventoría. En ese sentido por parte del Interventoría se conceptúa que en lo que respecta a esta actividad el consultor está cumpliendo con sus actividades, quedando pendiente tal como se manifiesta en el informe el recorrido a realizarse con el consejo de cuenca de Aburrá y de Amaga – Quebrada La Sinifaná Se sugiere al consultor, ajustar algunos detalles de forma en el documento y/o anexos como revisar la ortografía (colocar tildes; inicio de la palabras con mayúscula, evitar palabras repetidas en el párrafo) y en la página 14 del informe terminar el título de la tabla 7.
	Actividad 2.4	La actividad fue eliminada conforme a lo definido en el otrosí 1. En tal sentido no debe haber referencia a ella en el informe. Se solicita eliminar las alusiones a ella.
Alcance 3. Implementación de acuerdos protocolizados en las Consultas Previas de los POMCA de los ríos Aburrá y Áurra	Actividad 3.1	Se presenta en el informe evidencias sobre los 2 talleres teórico-prácticos que hacían falta en los C.C. Las Juntas y La Puerta, con un 100% de cumplimiento de los talleres correspondientes (45 talleres). Se presentan los soportes de ambos talleres, pero en las listas de asistencia está mal el número del contrato. Se solicita estas listas y revisar todas las anteriores para garantizar que las listas estén bien diligenciadas para el informe final del contrato. El consultor presenta la relación de las compras realizadas al corte del informe y anexa actas parciales de entrega. Se solicita que además de actas parciales, se firme un acta final que de cuenta de la entrega y recibo a satisfacción de lo correspondiente a cada consejo. El porcentaje de avance de la entrega a la fecha es del 50,6%, por lo que se solicita al consultor acelerar la entrega de los insumos restantes considerando que solo resta un periodo de ejecución. Adicionalmente el consultor presenta la solicitud de cambios en algunos de los insumos de los kits para los tres CC de San Nicolas, Guaymaral y san Andrés, así como la autorización de la interventoría para tal fin. En cuanto al diagnóstico de agrobiodiversidad, en este informe se completó la información faltante, por lo que se considera aprobado por parte de la interventoría.

Alcance	Actividad	Observaciones Informe Mensual Dic 10 – Ene 10
		Frente a los sistemas productivos, aunque se incluyen los elementos considerados para su planeación, no es claro en el informe el momento en que se encuentra esta actividad, y no se indica explícitamente si algún sistema ya ha sido instalado. El consultor debe evidenciar el avance y/o estado actual de los diferentes sistemas productivos, cuyo reporte debe ser incluido en el informe.
	Actividad 3.2	Durante el periodo el consultor terminó con el desarrollo de los talleres, por lo que el indicador de encuentros se encuentra al 100%. En el anexo denominado "Consolidado de la actividad 3.2. alcance 3", en la que se presenta la relación de los talleres realizados con los 9 consejos comunitarios y la metodología desarrollada en cada uno de ellos; no obstante, los estudios previos solicitan como producto de este ítem, además de lo presentado las actas de las reuniones y los listados de asistencia. Se propone además que el consultor ajuste la presentación del producto agregándole portada, tabla de contenido y objetivos general y específicos. Se sugiere si lo estima conveniente adoptar el formato de informe, estructurando el documento de la siguiente manera: 1. Introducción 2. Objetivos: general y específicos. 3. Proceso de la convocatoria 4. Metodología 5. Temas desarrollados en los talleres 6. Resultados 7. Hallazgos, conclusiones de la actividad 8. Anexos (fotografías, actas, listados de asistencia) 9. Conclusiones (de toda la actividad) En la carpeta de anexos 3.2 el consultor presenta informes de los Planes de Etnodesarrollo de los Consejos Comunitarios de Guaymaral, San Nicolás, Almendros, Tafetanes, Córdoba y Juntas. Sobre estos, la Interventoría en estos momentos se encuentra constatando para su aprobación si se acogieron las sugerencias dadas a los entregados en el periodo anterior (Tafetanes, Córdoba y Juntas) y revisando los nuevos documentos entregados (Guaymaral, San Nicolás, Almendros).
	Actividad 3.3	Se presentan las correcciones a la estrategia de comercialización de acuerdo a las recomendaciones de la interventoría. El informe será remitido a Corantioquia para

Alcance	Actividad	Observaciones Informe Mensual Dic 10 – Ene 10
		la revisión correspondiente por las supervisoras del Contrato.
	Actividad 3.4	Si bien el consultor está elaborando el documento conforme a la estructura concertada con la interventoría (presentada en el informe), el documento está incompleto y en esa medida no puede ser evaluado por la interventoría. La interventoría espera la entrega del documento completo a la mayor brevedad posible.
	Actividad 3.5	Aunque el avance de esta actividad se determina principalmente con la realización de los 36 talleres en los 9 consejos comunitarios se hace necesario e indispensable para el cumplimiento total de la actividad la entrega del kit de fauna. Si bien esta entrega no está explícita como entregable al final de la actividad, desde la interventoría se solicita que este cambio se soporte a través de acta, ya que el alcance propone "un kit para el desarrollo de los 36 talleres en los 9 consejos comunitarios", y este no fue implementado tal cual se menciona en los alcances. Así mismo solicitamos el documento donde se concertó con los consejos la compra de tales equipos e insumos y la propuesta de administración, en aras de evitar desacuerdos en el momento de entrega. Por lo anterior y siendo consecuente con que a la fecha no se cuenta con los requerimientos solicitados, sugerimos posponer la fecha de entrega hasta que se tenga la satisfacción de los consejos comunitarios y los soportes necesarios para avalar la propuesta, como fue solicitado formalmente al consultor. En cuanto al producto "consolidación de la información" consideramos que se encuentra acorde con lo requerido en los alcances. Sin embargo, se sugiere incluir un ítem que aborde de manera general el diagnóstico de la fauna presente en los consejos comunitarios donde se evidencie la información secundaria consultada, la suministrada por los promotores y las problemáticas representativas, así como presentar los nombre científicos y vulgares a manera de listado en aras de enriquecer el documento. Además, para la realización de los talleres el consultor planteó en la ruta metodológica que utilizaría fotografías de las especies más representativas de la zona de vida donde se encuentran los Consejos Comunitarios, pendones de fauna silvestre, y acceso a presentaciones de

Alcance	Actividad	Observaciones Informe Mensual Dic 10 – Ene 10
		Power Point, sobre esto último recomendamos incluirlo como evidencia de la actividad.
	Actividad 3.6	En el informe mensual de actividades página 27 se debe corregir la fecha de la reunión preparatoria con el consejo comunitario de Juntas, puesto que ésta se realizó el día 04 y no el 05 como se informa en la tabla 12. Adicionalmente se solicita incluir como soporte del informe las actas de las reuniones preparatorias realizadas con cada uno de los consejos.
Alcance 4. Implementación de actividades prioritarias del componente programático de los POMCA	Actividad 4.1.	En el informe 6 de la actividad 4.1 se evidencia unos resultados preliminares sobre la priorización de las corrientes. Sin embargo, dentro de la guía metodológica se considera fundamental el uso de información cartográfica que aún no ha sido analizada, por lo que se espera que con la inclusión del profesional SIG se obtengan resultados más acertados y cumpliendo con lo establecido en alcances técnicos. Aunque se evidencia cambios significativos en la versión presentada frente al contenido y forma del documento, no se tuvo en cuenta las recomendaciones de la interventoría de ajustar el cronograma dándole mayor detalle; adicionalmente sobre el equipo técnico se sugirió incorporar un profesional ambiental por lo que solicitamos expresar las razones por las cuales no se incluyó en la versión entregada del informe 6. De otro lado se le recomendó ubicar el plan de medios general como ítem separado de los momentos y ajustar el uso de negrilla en la tabla de contenido. De no estar conforme con lo sugerido por la interventoría solicitamos se argumente a través de correo las respuesta frente a cada observación, recomendación y/o acción de mejora. De otro lado, se sugiere que el consultor revise la viabilidad de incluir criterios adicionales para priorizar las corrientes, considerando que se incluyen 32 entre los rangos alto y medio. El uso de otros criterios está indicado en la guía y su empleo es oportuno en este caso.
	Actividad 4.2.	Durante el periodo en curso se realizó una visita y 9 talleres virtuales, lo que implica que se han realizado 22 talleres de los 26 presupuestados. En ese sentido la interventoría confirma el 84,62% de avance en el desarrollo de los talleres asociados con esta actividad. Pese a la baja asistencia de los talleres, la interventoría avala el desarrollo de los mismos, ya que metodológicamente se han realizado conforme a lo

Alcance	Actividad	Observaciones Informe Mensual Dic 10 – Ene 10
		establecido. Así mismo el consultor presenta las evidencias correspondientes de esta gestión.
Alcance 5. Articulación de los Instrumentos de planificación hidrológica y los instrumentos de planificación territorial.	Actividad 5.1.	En el informe se evidencia las gestiones y actividades realizadas para el cumplimiento de los objetivos de este alcance, las cuales están en concordancia con los alcances planteados. En el periodo se realizaron los 4 talleres pendientes, completando los 18 que estaban pactados para esta actividad, lo que permite evidenciar un avance del 100% en su desarrollo. Así mismo el consultor realizó los talleres con funcionarios municipales que estaban pendientes (10 en total), lo que igualmente permite que el avance en este ítem sea del 100%. Los soportes de estos espacios fueron presentados por el consultor. De otro lado, en la "Tabla 22. Talleres presenciales con municipios" se indica en la columna que las capacitaciones fueron virtuales, lo que no se ajusta a la realidad, por lo que se solicita incluir columna que describa la modalidad (Virtual o presencial). En cuando al producto "Sistematización del proceso realizado con los funcionarios de la corporación, entes territoriales junto con las CAR, que contenga memorias de los talleres virtuales, metodología utilizada y los temas desarrollados en los encuentros virtuales y presenciales" recomendamos unificar los documentos ya que corresponde a la misma actividad, eliminar de los documentos el ítem "1. Nombre de la actividad según el alcance al cual pertenece" que al parecer corresponde al formato de informe. A nivel de estructura se sugiere incluir los siguientes ítems: 1. Introducción 2. Objetivos: general y específicos. 3. Proceso de la convocatoria 4. Metodología 5. Temas desarrollados en los encuentros 6. Resultados 7. Hallazgos, conclusiones de la actividad 8. Anexos (fotografías, listados de asistencia, memorias, presentación ppt) 9. Conclusiones (de toda la actividad)

Alcance	Actividad	Observaciones Informe Mensual Dic 10 – Ene 10
	Actividad 5.2.	El consultor presentó las actividades realizadas, incluyendo las llamadas efectuadas para garantizar la información solicitada en la matriz, y las visitas efectuadas en el mismo sentido. En el periodo el consultor realizó 4 visitas de seguimiento de las ocho pendientes, lo que significa un avance del 78,9% en la actividad. La tabla 23 no da cuenta de las visitas realizadas en el periodo, incluyendo las de periodos previos, lo que se solicita que sea ajustado. El consultor relaciona las 19 matrices diligenciadas y entregadas y relaciona 15 que no han sido diligenciadas. Indica además que el 5 de marzo se definió como plazo de entrega de las matrices, pero no informa sobre si este plazo fue cumplido o no, lo que se solicita se aclare en el informe. Se insta nuevamente al consultor a que continúe con el seguimiento al diligenciamiento de las matrices para poder contar con la información que se requiere para el cabal cumplimiento de esta actividad.

<u>Aspectos Administrativos</u>

- El consultor no adjunto el certificado de territorialidad
- El consultor no adjunto el certificado de pago de parafiscales por parte de FCV, avalado por Revisor fiscal.
- Se reportan las planillas del personal como se presenta a continuación

Nombre	Cargo	IBC _REPORTADO_FEBRERO	Observaciones
Alejandra María Muñoz Rivera	Coordinadora	2.556.000	
Rodolfo Sierra Restrepo	Profesional Ambiental 1	2.100.000	
Jaime de Jesus Madrigal Morales	Profesional en Ciencias Agrarias	2.100.000	
Hernan de Jesus Porras Gallego	Profesional Forestal	0	No se reporta
Consuelo Agudelo Cadavid	Profesional Social con Enfoque Étnico	2.100.000	
Heyder Julian Hincapie González	Profesional Ambiental 2	2.100.000	

Nombre	Cargo	IBC _REPORTADO_FEBRERO	Observaciones
Cesar Alejandro Montoya Villa	Profesional Social con Experiencia	1.680.800	Pago inferior a establecido
Yeny Alejandra Galeano Rodriguez	Técnico Administrativo	1.136.000	
Lorena Correa Ramírez	Profesional en Fauna	0	No se reporta
Nidia Clemencia Agudelo Restrepo	Profesional en Derecho	1.050.000	
Adriana Fernanda Lopez Cañizares	Profesional Social sin Experiencia	0	No se reporta
Jessica Alarcón Flórez	Tecnóloga Ambiental con Experiencia	0	No se reporta
Luisa Fernanda Duque Serna	Tecnóloga Ambiental sin Experiencia	0	No se reporta
Mauricio Alberto Santana Saldarriaga	Tecnólogo Agroambiental con Experiencia	1.340.000	
Leidy Jhoana Montoya Perez	Promotora Sopetran	908.526	
Marlon Andres Escudero Jimenez	Promotor Sopetran	908.526	
Ana Ligia Meneses Foronda	Promotora Girardota	908.526	
Luz Adiela Rave Rua	Promotora Girardota	0	No se puede verificar, documento con contraseña

Soportes gastos de viaje:

La fundación con vida presenta soportes de los gastos de viaje de cada uno de los profesionales en donde se soportan los espacios realizados.

Recomendaciones

- El consultor debe atender las recomendaciones presentadas en este documento. Se solicita que el informe con todos su soporte sea entregado a más tardar el **miércoles 24 de marzo.**

ireccioninterventoria@ifcaya.com.co> mar, 16 mar. 16:25 (hace

andra, Ana, hj.hincapiegonzalez@gmail.com

e comunicaciones indican que desde la FCV se debe enviar la propuesta de diseña de cada elemento, que incluya lo siguiente:

oquia.

MCA.

ero de cuenca" para el caso de la indumentaria.

esto, la oficina de comunicaciones procederá a realizar una revisión rápida para proceder a su compra. Una recomendación es que NO se utilicen los mismo

ción en la indumentaria.

r Responder a todos Reenviar

Mercadeo y Comercialización

reccioninterventoria@ifcaya.com.co>

vie, 19 mar. 11:49 (hace

ntras para tu revisión el documento con las estrategias de mercadeo y comercialización de la actividad 3.3. El documento ya tiene incorporadas las solicitud

nte de tus comentarios para transmitirlos al consultor.



de ...

Reenviar

Kit de Fauna Contrato 110-CNT2009-127

Maryi Serrano <direccioninterventoria@ifcaya.com.co>

Mié 17/03/2021 8:36 AM

Para: Centro de Administracion de Documentos -CAD- CORANTIOQUIA <cad@corantioquia.gov.co>
CC: Janeth Paulina Pulgarin Serna <jpulgarin@corantioquia.gov.co>; Alejandra Muñoz Rivera <alejandra.munoz@fconvida.org>; Alejandra Muñoz Rivera <gobernanzapomca@fconvida.org>; Melisa Martinez <melisa_martinez_alvarez@hotmail.com>; interventoriaifcaya@gmail.com <interventoriaifcaya@gmail.com>

1 archivos adjuntos (174 KB)
oficio solicitud kit de fauna.pdf;

Señores CAD
Un buen día

Adjunto enviamos comunicación relativa al asunto de la referencia para su correspondiente radicación.

Un saludo,
Maryi Serrano

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
IFCAYA S.A.S.
Fecha: 17-mar-2021 10:22 AM Pág: 2
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT2009-127/FUNDACIÓN CON VIDA/110-CM2007-1
Radicado por: Elizabeth Mira Gómez

180-COE2103-10435
Favor citar este número al responder

Marzo 16 de 2021

Señora
ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA
Coordinadora Contrato 110-CNT2009-127
Fundación Con Vida
Celular: 300 3654141 - alejandra.munoz@fconvida.org
Ciudad

Referencia: Contrato 110-CNT2011-150: Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de Fortalecimiento de la gobernanza del agua y ejecución del componente programático de los POMCAS aprobados en la jurisdicción de Corantioquia.

Asunto: Documento de administración conjunta kit de fauna

Cordial Saludo,

Conforme a la respuesta emitida el 16 de marzo sobre la propuesta de administración de kit de fauna, solicitamos acta de reunión donde se concertó con los consejos comunitarios el contenido del kit, que evidencie la conformidad de los equipos y materiales útiles para el avistamiento y rastreo de especies faunísticas, en aras de evitar desacuerdos en el momento de entrega.

Así mismo reiteramos que deberá soportar a través de acta la decisión de cambio de actividad, ya que el alcance propone *"un kit para el desarrollo de los 36 talleres en los 9 consejos comunitarios",* y este no fue implementado tal cual se menciona en los alcances.

Por lo anterior y siendo consecuente con que a la fecha no se cuenta con los requerimientos solicitados, sugerimos posponer la fecha de entrega hasta que se tenga la satisfacción de los consejos comunitarios y los soportes necesarios para avalar la propuesta.

Atentamente,

MARYI ADRIANA SERRANO
Coordinador Interventoría Contrato 110 CNT2009-127

110-

Asunto o tema de reunión
Seguimiento al alcance Implementación Acuerdos Protocolizados

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
ACTAS
null
Fecha: 03-mar-2021 11:44 AM Pág: 4
Anexos: UNA PAGINA
Archivar en: 110-CNT2009-127/FUNDACIÓN CON VIDA/110-CM2007-1, 110-CNT2011-
Radicado por: Soraya Loraina Ramirez Rivera



110-ACT2103-1094
Favor citar este número al responder

Fecha de reunión	Hora de reunión	Lugar de reunión
23 de febrero de 2021	4 - 6 p.m	Sede CORANTIOQUIA Medellin

Asistentes

Nombres y Apellidos	Dependencia	Firma
Elsa Paulina Rodríguez	IFCAYA SAS	Se anexa lista de asistencia
Melisa Martínez Álvarez	IFCAYA SAS	
Paulina Pulgarín Serna	CORANTIOQUIA	
Consuelo Agudelo	FUNDACION CON VIDA	
Alejandra Muñoz	FUNDACION CON VIDA	

Orden del Día:

1-Saludo inicial
2- Alcance 3.6 contrato 110-CNT2009-127
3-Compromisos

Desarrollo:

1- Siendo las 4:00 am del día 23 de febrero de 2021, se reúnen la Coordinadora y la profesional social de la Fundación Con Vida (en adelante FCV) con profesionales de la interventoría (IFCAYA SAS) y la Supervisión del proyecto, con el fin de analizar la logística concerniente a las reuniones preparatorias que se deben llevar a cabo con los consejos comunitarios previo a la reunión de seguimiento con el Ministerio del Interior.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

SA-CER440982 SC-CER341300

110-

2- ***Alcance 3.6 generar logística para realizar reuniones de seguimiento de acuerdos protocolizados.***

2.1 Reuniones preparatorias

De acuerdo a la metodología realizada por la FCV y aprobada por la Supervisión, se agendan reuniones preparatorias acordadas con los 8 Consejos Comunitarios de Sopetrán y con el Consejo Comunitario Vereda San Andrés en el municipio de Girardota, cuya fecha se definió para el 4 y 5 de marzo con los primeros, y el 6, con el segundo; reuniones confirmadas con los Consejos Comunitarios tal como se describen a continuación:

1. CONSEJOS COMUNITARIOS DE SOPETRAN: Para los días jueves 4 y viernes 5 de marzo se realizarán las reuniones preparatorias en Sopetrán de manera individual con cada Consejo Comunitario, por un lapso de tiempo entre hora y media y 2 horas con cada Consejo. Un (1) representante de CORANTIOQUIA acompañado de un (1) FUNDACIÓN CON VIDA realizarán estas visitas.

Todas las comunidades participarán en la reunión preparatoria con 2 o 3 personas como fue solicitado, a excepción del Consejo Comunitario La Puerta a la que asistirán 10 personas que hacen parte de la Junta de Gobierno por petición del representante legal.

2. CONSEJO COMUNITARIO VEREDA SAN ANDRÉS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA: Para el día sábado 6 de marzo se tiene programada esta reunión. A esta reunión solo asiste CORANTIOQUIA.

La metodología acordada para las reuniones preparatorias consiste en proyectar una Matriz que contenga los acuerdos cumplidos, en proceso y pendientes por entregar, discriminados por colores mediante la metodología semáforo:

Verde: los acuerdos protocolizados ya cumplidos
Amarillo: Los acuerdos protocolizados que están en proceso de implementación (
Rojo: Los acuerdos que aún no tienen avances.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

SA-CER440982 SC-CER341300

110-

Internamente en CORANTIOQUIA, las subdirecciones deberán presentar en formato de informe y en cuadro Excel las acciones realizadas, el contrato con que se desarrollaron y anexar las evidencias, el cual será remitido el 2 de marzo por la supervisión a la Fundación Con Vida para actualizar las acciones realizadas dentro del marco del contrato. Adicionalmente se acordó los roles que desempeñaran las partes que acompañaran la reunión como se describe a continuación:

Profesionales	**Roles en reunión preparatoria**
Profesional Social FCV	Introducción
Supervisión Corantioquia	Presenta la Matriz y desarrollo de los acuerdos protocolizados
Promotora Ambiental	Apoya en la logística de la actividad
Interventoría:	Levanta el acta de la reunión

Finalmente se identificaron para el desarrollo de la actividad los materiales y equipos tales como; video beam y telón para proyectar**,** marcadores, papelógrafo, cinta**,** copias impresas de la matriz **y** extensión. En cuanto al trasporte de los profesionales se contará con el apoyo de CORANTIOQUIA.

2.2 Reuniones de seguimiento con el Ministerio

A continuación, se presentan los temas tratados:

- La FCV prepara la logística para la reunión de seguimiento, teniendo en cuenta que el aforo se limita a 21 personas y se desarrollará en el Parque Educativo de Sopetrán, a pesar de la mayor capacidad del parque este se limita por la medidas de bioseguridad; por ello no es posible acceder a la petición de algunos integrantes de los consejos comunitarios para participar, por lo que se propone que puedan acceder de manera virtual, ante lo cual la interventoría sugiere que se consulte al Ministerio si permiten la virtualidad en estas personas incluyendo a funcionarios de entidades como un representante de la Gerencia Étnica de la Gobernación.

- La profesional social de la FCV sugiere que los funcionarios de CORANTIOQUIA que asistan a la reunión deben tener poder de decisión, por si en el seguimiento surgen necesidad de comprometer a la Corporación.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

SA-CER440982 SC-CER341300

110-

- Algunos participantes a los talleres solicitan la certificación de 12 horas de formación de la actividad 3.2 relacionada con la revisión y/o actualización de Planes de Etnodesarrollo (3 reuniones de 4 horas cada una), por lo que se analiza la pertinencia de que se entreguen en la reunión de seguimiento a cada uno de los representantes del consejo. No obstante, queda pendiente definir la fecha.
  Al respecto, la Supervisora indica que está a la espera de que se entregue el listado de personas a certificar, discriminando quiénes tienen tarjeta de Identidad, para solicitar a la Oficina de Comunicaciones el diseño y elaboración de estos certificados.

3- Compromisos

Compromiso	Responsable
Dejar un informe del estado de cumplimiento de los acuerdos protocolizados a cada Consejo Comunitario y levantar un acta de la reunión.	FCV - INTERVENTORIA
Matriz de estado de acuerdos protocolizados	FCV- CORANTIOQUIA
Diligenciar formato y enviar a Corantioquia para que remita al ministerio.	FCV - CORANTIQUIA
Reunión logística el 17 de marzo	FCV –IFCAYA- INTERVENTORIA
Enviar presentación Año 2020 a FCV	CORANTIOQUIA
Realizar presentación para la reunión del Ministerio.	FCV

Janeth Paulina Pulgarin S.

JANETH PAULINA PULGARIN SERNA
Cargo Supervisión

Anexos: Listado de asistencia

Copia: 110-CNT2009-127, 110-CNT2011-150, gprado, ogiraldo

Elaboró: Elsa Paulina Rodríguez -Interventoría IFCAYA, EPRS
Revisó: Janeth Paulina Pulgarín Serna, Janeth Paulina Pulgarin S.

Fecha de elaboración: 23/02/2021

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

CORANTIOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL -SGI	
	LISTADO DE ASISTENCIA	
	CÓDIGO: FT-GIC-15	VERSIÓN: 03

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Politica de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

TEMA:	FACILITADOR:	RESPONSABLE:
Seguimiento acuerdos protocolizados	NA.	Paulina Pulgarín Serna

FECHA:	LUGAR:	DURACIÓN:
23/02/2021	Sala reuniones Subdirección de Gestión Ambiental	4:00 pm - 6:00 pm

Nr.	Nombre del Asistente	Dependencia/Entidad	Telefono/Ext.	Correo Electrónico	Firma
14	Consuelo Agudelo C.	4130340738	3115535188	consuelaagudelo99@gmail.com	
15	Elsa Paulina Rodriguez Solano	Interventoria	3107069156	elsapaulinarodriguez@gmail.com	
16	Melisa Martinez Alvarez	Interventoria	3014096394	interventoriaicoaya@Gmail.com	
17	Alejandra María Muñoz R.	Fundación Con Vida	3003654141	alejandra.munoz@fconvida.org	
18	Paulina Pulgarín Serna	Corantioquia	4938888 ext 1818	ppulgarin@corantioquia.gov.co	Paulina Pulgarín S.
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

CORANTIOQUIA

LOGISTICA DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO ACUERDOS PROTOCOLIZADOS POMCA RIO AURRA 23 DE MARZO DE 2021.

Se propone esta logística para facilitar las reuniones de seguimiento de los acuerdos protocolizados, en la fase de seguimiento, convocadas por el Ministerio del interior a los acuerdos protocolizados en las Consultas previas respectivas del PROYECTO DE ORDENACION DE LA CUENCA DEL RIO AURRA para los 8 Consejos Comunitarios del Municipio de Sopetrán.

El contacto directo con el Ministerio del interior lo está llevando a cabo Corantioquia, y Fundación Con Vida está enfocada en la coordinación de la agenda con los Consejos Comunitarios, separar los espacios para las reuniones, plantear la metodología para estas actividades, preparar el documento en word con los avances de la implementación de los acuerdos protocolizados y agendar las reuniones con las autoridades ambientales para el caso del Consejo Comunitario de San Andrés.

A continuación, se presenta el detalle de las reuniones de seguimiento para los Consejos Comunitarios de Sopetrán y San Andrés respectivamente:

I. CONSEJOS COMUNITARIOS DE SOPETRÁN:

a. Información básica de la Consulta previa:

Municipio de Sopetrán, Departamento de Antioquia. PROYECTO DE ORDENACION DE LA CUENCA DEL RIO AURRA, Código 2620-02 según clasificación del IDEAM. Certificación: Números 1594 del 8 de octubre de 2014 y 1271 del 20 de octubre de 2016.
Los consejos comunitarios San Nicolás, Juntas, La Puerta, El Rodeo, Los Almendros, Guaymaral, Córdoba y tafetanes y la Corporación Autónoma Regional del centro de Antioquia –CORANTIOQUIA-, en el marco del convenio de consulta previa para

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

CON EL CORAZÓN

icontec ISO 14001 SA-CER440982
icontec ISO 9001 SC-CER341300
IQNet

Carrera 65 # 44ª – 32. Teléfono: 57 (4) 493 8888
www.corantioquia.gov.co – Medellín – Colombia

CORANTIOQUIA

el PROYECTO DE ORDENACION DE LA CUENCA DEL RIO AURRA, Código 2620-02 según clasificación del IDEAM.

b. Información de la reunión:

Tipo de reunión:	Reunión de seguimiento anual (2021) acuerdos protocolizados
Fecha:	Martes, 23 de marzo de 2021
Lugar:	Parque Educativo Sopetrán (CONFIRMADO)
Aforo del lugar:	21 personas
Hora inicio:	9am
Hora finalización:	5 pm (hora de cierre del Parque Educativo)
Modalidad:	Presencial
Metodología:	Para el municipio de Sopetrán se va a realizar una reunión conjunta con los 8 Consejos Comunitarios el 23 de marzo de 2021, a la cual asisten 2 representantes por Consejo Comunitario.
Asistentes Consejos comunitarios:	2 representantes por Consejo Comunitario.
Adjunto:	Carta de autorización de la reunión firmada por los 8 Consejos Comunitarios.
Otro Asistente Consejo Comunitario:	Consejo Comunitario de Córdoba
Otros Asistentes:	Representantes del Ministerio del interior y Corantioquia
	Corantioquia
Otros asistentes invitados:	Ver cuadro de invitados.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

CON EL CORAZÓN

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

Carrera 65 # 44ª – 32. Teléfono: 57 (4) 493 8888
www.corantioquia.gov.co – Medellín – Colombia

CORANTIOQUIA

Protocolo de bioseguridad:	En el lugar se tendrá dispuesto un lugar de control de ingreso con medición y registro de la temperatura, así como desinfección obligatoria de manos y zapatos. El uso de tapabocas debe ser permanente. La desinfección de las manos es permanente, para ello se tendrán dispuestos puntos de asepsia al interior del recinto. El sitio contará con jabón y agua en los baños para el lavado permanente de las manos.

c. Propuesta del Orden del día:

1. Presentación y aplicación de protocolo de Bioseguridad
2. Actos Protocolarios
3. Presentación de los asistentes
4. Llamado a lista del comité de seguimiento
5. Apertura de la reunión por parte del Ministerio del Interior
6. Lectura del acta anterior
7. Revisión de los acuerdos
8. Avance en el cumplimiento de los acuerdos por Corantioquia
9. Participación de los representantes de los Consejos Comunitarios
10. Lectura y aprobación del acta
11. Cierre de la reunión

Nota: es importante aclarar que el acta y la agenda definitiva está a cargo del Ministerio del Interior y lo que aquí se consigne es una propuesta.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

CON EL CORAZÓN

SA-CER440982 SC-CER341300

Carrera 65 # 44ª – 32. Teléfono: 57 (4) 493 8888
www.corantioquia.gov.co – Medellín – Colombia

CORANTIOQUIA

d. Información de contacto otros invitados:

Nombre	Cargo	Organización	Teléfono	Municipio	E-mail	Dirección
Diego Villa	Alcalde	Alcaldía	3117574420	Sopetrán	gobierno@sopetran-antioquia.gov.co	Carrera Nariño #11 Benjamín Herrera Alcaldía Municipal
Marlon Villa	Personero	Personería	3137039698	Sopetrán	personeria@sopetran-antioquia.gov.co	Calle 10 #10-42 Sopetrán Antioquia
Ana Ligia Morales Matinez	Directora	Corantioquia	(034)4938888	Medellín	almora@corantioquia.gov.co	Carrera 65 Nº 44A-32
Gloria Elena Blandón Vásquez	Defensora Regional del pueblo	Defensoría del Pueblo Antioquia	(034)5114381 Ext 3101	Medellín	antioquia@defensoria.gov.co	Carrera 49 No. 49 - 24 Edificio Bancomercio Pisos 3-4-5 y 6
María Teresa Puerta	Gerente Afro	Gobernación de Antioquia	(034)3838691	Medellín		
Martín Emilio londoño santana	Consejero Afro	Corantioquia	321 8753657	Sopetrán	marinlnd828@gmail.com	Martín Emilio londoño santana
Mónica Marcela Foronda Mesa	Consejero Afro	Corantioquia	3137986732	Girardota	mmfm65@hotmail.com	Girardota vereda San Andres
Mabel Chanci	Autoridad Étnica de Sopetrán	Consejo Comunitario San Nicolas	312 212 9090	Sopetrán	mabel.chanci@hotmail.com	Consejo Comunitario de San Nicolás
Luis Alberto Celis	Presidente	Consejo de Cuenca del Rio Aburrá	312 4326387	Ebéjico	guitarra-8@hotmail.com	

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

CON EL CORAZÓN

SA-CER440982 SC-CER341300

CORANTIOQUIA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI

LISTADO DE ASISTENCIA ENFOQUE DIFERENCIAL EXTERNA

CÓDIGO: FT-GC-01 | VERSIÓN: 05 |

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales. Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

NOMBRE DEL PROCESO EDUCATIVO: Actividad 4,1

NOMBRE DEL EVENTO: Visita campo para corroborar información e identificar conflictos por el uso del agua

CONTRATISTA: Fundación Con Vida

CONVENIO O CONTRATO: 110 CNT 2009 127

FACILITADOR: Rodolfo Sierra

TEMA RELEVANTE: Priorización de corrientes para el acotamiento de rondas hídricas

MUNICIPIO: Andes

TERRITORIAL:

CORREGIMIENTO:

VEREDA:

COMUNIDAD ó ETNIA:

FECHA: Mayo 3 2021

PORFAVOR SEÑALE CON UNA X LA CONDICION QU

N°.	Nombres y Apellidos del Participante	Documento de Identidad	Cargo / Ocupación	Organización ó Institución que representa	Correo Electrónico	Teléfono	ZONA: URBANO	ZONA: RURAL	GENERO: MUJER	GENERO: HOMBRE	RANGO DE EDAD: De 7 a 13 años	RANGO DE EDAD: de 14 a 28 años	RANGO DE EDAD: De 29 a 45 años	RANGO DE EDAD: De 45 a 60 años	RANGO DE EDAD: Mayor de 60	GRUPO POI: AFRODESCENDIENTE	GRUPO POI: INDIGENA	GRUPO POI: DISCAPACITADO
1	Ricaurte Arango	71618096	Profesional Especializado												X			
2	Andrés Avendaño C.	1018467998	Ing Ambiental	Corantioquia		3127869015												
3	Rodolfo Sierra	7054934	Profesional	Interventoria - IFAYA	proyectos@ifcaya.com.co	3014947473	X			X		X						
4				Fund. Con Vida	ricaurte.rey@gmail.com	3146509185	X			X					X			
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

CORANTIOQUIA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI

LISTADO DE ASISTENCIA ENFOQUE DIFERENCIAL EXTERNA

CÓDIGO: FT-GC-01 | VERSIÓN: 05 |

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misior
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

NOMBRE DEL PROCESO EDUCATIVO: Actividad 4,1

NOMBRE DEL EVENTO: Visita campo para corroborar información e identificar conflictos por el uso del agua

CONTRATISTA: Fundación Con Vida

CONVENIO O CONTRATO: 110 CNT 2009 127

FACILITADOR: Rodolfo Sierra

TEMA RELEVANTE: Priorización de corrientes para el acotamiento de rondas hídricas

MUNICIPIO: Santa Fe de Antioquia

TERRITORIAL:

CORREGIMIENTO:

VEREDA:

COMUNIDAD ó ETNIA:

FECHA: Marzo 5 2021

PORFAVOR SEÑALE CON UNA X LA CONDICION QU

N°.	Nombres y Apellidos del Participante	Documento de Identidad	Cargo / Ocupación	Organización ó Institución que representa	Correo Electrónico	Teléfono	ZONA: URBANO	ZONA: RURAL	GENERO: MUJER	GENERO: HOMBRE	RANGO DE EDAD: De 7 a 13 años	RANGO DE EDAD: de 14 a 28 años	RANGO DE EDAD: De 29 a 45 años	RANGO DE EDAD: De 45 a 60 años	RANGO DE EDAD: Mayor de 60	GRUPO POI: AFRODESCENDIENTE	GRUPO POI: INDIGENA	GRUPO POI: DISCAPACITADO
1	Juan Carlos Marin	71021964	Prof Universit	Corantioquia	jcmarin@corantioquia.gov.co	3146245531	X			X				X				
2	Alba Lopez H	32103460	Tec. Operativa	Corantioquia	alopez@corantioquia.gov.co	3147093419	X		X				X					
3	Andrés Alvendaño C.	1018467998	Profesional Int	Interventoría - IFAYA	proyectos@ifaya.com.co	3134947773	X			X		X						
4	Rodolfo Sierra	70549034	Prof. Amb.	Fund. Con Vida	rsierra@convida.org.co	3146509185				X					X			
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

Acompañamiento Priorización de corrientes para acotamiento de rondas hídricas

Fecha	Hora	Lugar de reunión	Asistentes CC
01 de marzo de 2021	10:00 am – 11:00 am	Oficina territorial Zenufaná - Vegachí	4 asistentes
03 de marzo de 2021	2:00 pm – 3:00 pm	Oficina Territorial Citará -Andes	3 asistentes
05 de marzo de 2021	9:00 am – 10:30 pm	Oficina territorial Hevexicos – Sfe. De Antioquia	4 asistentes

Orden del Día:

1. Encuentro y saludo.
2. Discusión para priorización de corrientes.
3. Recomendaciones y conclusiones.
4. Fin del espacio.

Desarrollo:

1- Encuentro y saludo:
Se reunen porfesiobales de Corantioquia de cada una de las oficinas territoriales convocaas con profesionales de la Fundación con Vida con el fin de realizar un análisis de las condiciones para la priorización de corrientes hídircas. Se tienen en cuenta los protocolos de bioseguridad conforme a la situación actual del país y se realiza desifección a cada uno de los asistentes, adicionalmente se recuerda que el uso de tapabocas es obligatorio para todos los asistentes al espacio.

2- Discusión para priorización de corrientes
El profesional Rodolfo Sierra realiza un taller enfocado a la caracterización de las corrientes priorizadas teniendo en cuentra criterios relacionados con instrumentos de gestión ambiental, aspectos físico – bióticos y socio culturales.

Se aclara que, los porfesionales de la fundación tenian previamente toda la información existente de una conuslta bibliográfica y solamente se buscaba validad que dicha información correspondiera a la realidad de las corrientes estudiadas.

Zenufaná:
Para el desarrollo se habian priorizado previamente algunas corrientes sobre las cuales se trabajó en este caso fueron las siguientes:

1. Rio Nus
2. Quebrada la Reina
3. Quebrada el Zarzal

4. Río Volcán
5. Quebrada la Cruz
6. Quebrada Gallinera

Foto 1 Espacio priorización de corrientes Zenufaná



Para la valoración se tuvieron en cuenta los aportes del profesional Guillermo Agudelo debido a su conocimiento del territorio. Junto con la directora de la interventorñia se aclaran algunos aspectos a tener en cuenta relacionados con los criterios de selección especialmente en lo relacionado a poryectos de desarrollo.

Citará

Para el desarrollo se habian priorizado previamente algunas corrientes sobre las cuales se trabajó en este caso fueron las siguientes:

1. Rio Tapartó
2. Quebrada la Paraisa
3. Quebrada Volcanes
4. Quebrada la Arboleda
5. Quebrada la Chaparrala – Casco Urbano
6. Quebrada San Agustín
7. Quebrada Santa Barbara

8. Río Bolivar – Casco urbano
9. Quedbrada Buena Vista
10. Río Pedral
11. Río Guadualejo
12. Quebrada los Monos
13. Quebrada la Linda
14. Quebrada la Sucia
15. Quebrada Manzanillo
16. Quebrada Bolivar arriba

Foto 2. Espacio priorización de corrientes Zenufaná



Para la valoración se tuvieron en cuenta los aportes del profesional Rigoberto Arroyabe quien con ayuda de tecnicos respondió con calridad a ayudo a la verificación de la matríz desarrollada por la funación con vida. Se realizan lagunas aclaraciones y correcciones por parte de la Corporación a algunas corrientes en lo relacionado a nacimineots y desembocaduras, debido a que se presentaban algunas confusiones en los nombres de las corrientes priorizadas.

El porfesional de la Croporación solicta que si es posible se tengan en cuenta dos corrientes que presentan grandes conflictos en la zona los cuales son: Quebrada Liborina y río Barooso.

Hevexicos

Para el desarrollo se habian priorizado previamente algunas corrientes sobre las cuales se trabajó en este caso fueron las siguientes:

1. Quebrada la Sopetrana
2. Quebrada Juan Garcia
3.Quebrada Juan Ramos

Foto 3. Espacio priorización de corrientes Zenufaná



Los encargados de brindar información sobre las corrientes identificadas fueron Juan Carlos Marín y Alba López por parte de la Corporación. Conforme a lo expresado por los funcionarios de la Corporación se realizan ajustes sobre la Quebrada Juan Garcia en lo relacionado a objetivos de calidad y abastecimiento a acueductos, ya que por el paso del tiempo estos factores se han alterado.

3. Recomendaciones y conclusiones


1. Los espacios permitieron que el profesional de la fundación con vida encargado de esta actividad pudiera verificar y tener mayor claridad sobre los criterios seleccionados.


2. El consultor manifiesta que al realizar recorridos a las rondas hídricas no era posible obtener toda la información necesaria por lo cual cree conveniente que se realicen estas visitas a las territoriales.
3. Una vez realizados los espacios se realizaron ajustes a la matriz por parte de la fundación con vida conforme a los conocimientos del territorio por parte de los asistentes de las territoriales de la Corporación.
4. Se mantienen los protocolos de bioseguridad en la realización del espacio.
5. Se realiza una aclaración sobre el criterio "Cuerpos de agua en áreas de influencia de proyectos de desarrollo económico de interés nacional o con altos impactos sobre el régimen hidrológico y las rondas hídricas." Se aclaran que tipo de proyectos aplican teniendo en cuenta comentarios realizados por la Corporación en la territorial Zenufaná , dicha aclaración se realiza en conjunto con aportes de Interventoría y se aplica de la misma manera para todos los espacios realizados.

IFCAYA	INFORME ACOMPAÑAMIENTO PRESENCIAL
	Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de Fortalecimiento de la gobernanza del agua y ejecución del componente programático de los POMCAS aprobados en la jurisdicción de Corantioquia

Registro Fotográfico (Zenufaná)









Registro Fotográfico (Citará)








Registro Fotográfico (Hevexicos)





CORANTIOQUIA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI

LISTADO DE ASISTENCIA ENFOQUE DIFERENCIAL EXTERNA

CÓDIGO: FT-GC-01 | VERSIÓN: 05 |

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

NOMBRE DEL PROCESO EDUCATIVO: Actividad 4,1

NOMBRE DEL EVENTO: Visita campo para corroborar información e identificar conflictos por el uso del agua

CONTRATISTA: Fundación Con Vida

CONVENIO O CONTRATO: 110 CNT 2009 127

FACILITADOR: Rodolfo Sierra

TEMA RELEVANTE: Priorización de corrientes para el acotamiento de rondas hídricas

FECHA: Mayo 01 2021

MUNICIPIO: Vegachí TERRITORIAL: Zenufaná

CORREGIMIENTO:

VEREDA:

COMUNIDAD Ó ETNIA:

PORFAVOR SEÑALE CON UNA X LA CONDICION QUE C

Nº.	Nombres y Apellidos del Participante	Documento de Identidad	Cargo / Ocupación	Organización ó Institución que representa	Correo Electrónico	Teléfono	ZONA: URBANO	ZONA: RURAL	GENERO: MUJER	GENERO: HOMBRE	RANGO DE EDAD: De 7 a 13 años	RANGO DE EDAD: de 14 a 28 años	RANGO DE EDAD: De 29 a 45 años	RANGO DE EDAD: De 45 a 60 años	RANGO DE EDAD: Mayor de 60	GRUPO POBLA: AFRODESCENDIENTE	GRUPO POBLA: INDIGENA	GRUPO POBLA: DISCAPACITADO	GRUPO POBLA: DESPLAZADO
1	Guillermo Agudelo	70976887	Profesional	Corantioquia	gaguzelo@corantioquia.gov.co	8306063	X			X				X					
2	Rodolfo Sierra	70575034	Profesional	Fund. Con Vida	rsierra.rene@gmail.com	3146309155	X			X					X				
3	Andrés Avendaño C.	1018467998	Prof. Ambiental	Interventoría	proyectos@araya.com.co	3134944773	X			X		X							
4	Margi A. Sarmiento	35421370	Coord. Terreno	Interventoría	direccióninterventoria@araya.com.co	3115722661	X		X				X						
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2009-127
INFORME DE EJECUCION No. 5

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Mar.09/2021

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
110-CNT2009-127	813,192,842.00	Sep.10/2020	Abr.23/2021
Código BPC			

Objeto del contrato:

FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEL AGUA Y EJECUCIÓN DEL COMPONENTE PROGRAMÁTICO DE LOS POMCAS APROBADOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA

NIT / CC	Contratistas
811008452	FUNDACIÓN CON VIDA

NIT / CC	Interventores
860027446	INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD PORACCIONES SIMPLIFICADA

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto
110-CNT2009-127-A1	Mar.03/2021	Otrosí No. 1 de adición y prórroga del contrato 110-CNT2009-127 cuyo objeto es: Fortalecimiento de la gobernanza del agua y ejecución del componente programático de los POMCAS aprobados en la jurisdicción de Corantioquia

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalizació

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
FUNDACIÓN CON VIDA
Fecha: 08-mar-2021 09:09 AM Pág: 20
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT2009-127/FUNDACIÓN CON VIDA/110-CM2007-1
Radicado por: Soraya Loraina Ramirez Rivera
110-IT2103-2309
Favor citar este número al responder

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 257625	Feb.12/2021	42,463,931.00	446,023,481.00
OPP 256835	Dic.29/2020	11,577,506.00	
OPP 256835	Dic.29/2020	198,915,746.00	
OPP 255509	Nov.30/2020	124,576,086.00	
OPP 254441	Oct.23/2020	68,490,212.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEL AGUA Y EJECUCIÓN DEL COMPONENTE PROGRAMÁTICO DE LOS POMCAS APROBADOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA	100.00	INFORMES	1.00	0.74	73.85
Actividad: Elaboración de ruta metodológica para el fortalecimiento de la gobernanza del agua y ejecución del componente programático de los POMCAS aprobados en la jurisdicción de Corantioquia	8.00	INFORMES	1.00	1.00	8.00
Actividad: Fortalecimiento de los Consejos de cuenca	18.00	INFORMES	1.00	0.63	11.33

XENCO S.A:

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2009-127

INFORME DE EJECUCION No. 5

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Mar.09/2021

Actividad: Implementación de acuerdos protocolizados en las Consultas Previas de los POMCA de los ríos Aburrá y Aurra	31.00	INFORMES	1.00	0.93	28.92
Actividad: Implementación de actividades prioritarias del componente programático de los POMCA	22.00	INFORMES	1.00	0.61	13.31
Actividad: Articulación de los Instrumentos de planificación hidrológica y los instrumentos de planificación territorial	21.00	INFORMES	1.00	0.59	12.29

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 73.85

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATO	Sep.04/2020	110-CNT2009-127*FUNDACIÓN CON VIDA	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEL AGUA Y EJECUCIÓN DEL COMPONENTE PROGRAMATICO DE LOS POMCAS APROBADOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA/VALOR $761.002.356/PLAZO SIETE MESES/MOVALENCIA	1
CONTRATO	Sep.08/2020	218888 REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 110-CNT2009-127		1
MEMORANDO	Sep.09/2020	110-MEM2009-5892*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	ANDREA CAROLINA BÁEZ ARDILA/JANETH PAULINA PULGARÍN SERNA/CRISTINA ELENA VÉLEZ SARRAZOLA/DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 110-CNT2009-127/EDWIN_PATINO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.10/2020	180-COE2009-25735*SEGUROS DEL ESTADO S A	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 48-44-10105588 ANEXO 1, DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL NO. 48-40-101000594 ANEXO 0 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020, CONTRATO 110-CNT2009-127 CELEBRADO CON LA FUNDACIÓN CON VIDA	1
CONTRATO	Sep.10/2020	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA DEL CONTRATO 110-CNT2009-127		1
ACTA	Sep.10/2020	110-ACT2009-2895*ACTA	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO N° 110-CNT2009-127 CELEBRADO CON LA FUNDACIÓN CON VIDA, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.15/2020	180-COE2009-26283*FUNDACIÓN CON VIDA	CAMILO A. RICAURTE LODOÑO/SOLICITUD CAMBIO TECNÓLOGO CON EXPERIENCIA CONTRATO 110-CNT2009-127/ANEXA 46 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.18/2020	180-COE2009-26776*FUNDACIÓN CON VIDA	MANUEL JOSÉ PEÑA RESTREPO/ENVÍA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES SUSCRITOS CON EL EQUIPO DE TRABAJO/CONTRATO 110-CNT2009-127	1

XENCO S.A:

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2009-127

INFORME DE EJECUCION No. 5

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Mar.09/2021

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Sep.18/2020	110-COI2009-20801*FUNDACIÓN CON VIDA	FUNDACIÓN CON VIDA/EVALUACIÓN HOJA DE VIDA TECNÓLOGA AMBIENTAL DEL CONTRATO 110-CNT2009-127/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Sep.21/2020	110-COI2009-20901*MARTÍN EMILIO LONDOÑO SANTANA	MARTÍN EMILIO LONDOÑO SANTANA/REPRESENTANTE COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES/INICIO DE ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS PROTOCOLIZADOS ENTRE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE SOPETRÁN Y CORANTIOQUIA EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 110¿CNT2009-127/JPULGARIN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.22/2020	180-COE2009-27093*SEGUROS DEL ESTADO S.A.	110-CNT2009-127/POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 48-44-101005588 TIPO: ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA Y POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 48-40-101000594 TIPO: ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA ; AMBAS CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Sep.24/2020	110-COI2009-21291*FUNDACIÓN CONVIDA	MANUEL JOSÉ PEÑA RESTREPO/RESPUESTA OFICIO 180-COE2009-26776 Y PRESENTACIÓN DE LINEAMIENTOS SGI DEL CONTRATO 110-CNT2009-127/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.29/2020	180-COE2009-27982*CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA LA PUERTA	CRISTIAN FELIPE ACEVEDO RODRÍGUEZ/REPRESENTANTE LEGAL/AUTORIZACIÓN PARA EL INGRESO AL TERRITORIO DEL CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA LA PUERTA, CORANTIOQUIA Y FUNDACIÓN CON VIDA - CONTRATO 110-CNT2009-127	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.29/2020	180-COE2009-27983*CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE EL RODEO	LEIDY JOHANA GARCÍA SIERRA/REPRESENTANTE LEGAL/AUTORIZACIÓN A CORANTIOQUIA Y CON VIDA PARA EL INGRESO AL TERRITORIO DEL CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE EL RODEO - SOPETRÁN/CONTRATO 110-CNT2009-127	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.29/2020	180-COE2009-28095*CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUAYMARAL	DUVER ARLEY LONDOÑO MONTOYA/ AUTORIZACIÓN PARA EL INGRESO AL TERRITORIO DEL CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUAYMARAL CONTRATO 110-CNT2009-127/ANEXA UNA PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.30/2020	180-COE2009-28242*CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE SAN NICOLÁS	LUZ MABEL CHANCI SANTANA/AUTORIZA INGRESO AL TERRITORIO PARA TALLERES Y CAPACITACIONES PROGRAMADAS CON LA COMUNIDAD EN EL MARCO DEL CONTRATO 110-CNT2009-127	1
ACTA	Sep.30/2020	110-ACT2009-3186*ACTA	CORANTIOQUIA/IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS PROTOCOLIZADOS CON LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DE SOPETRÁN MEDIANTE CONTRATO 110-CNT2009-127/JPULGARIN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.30/2020	180-COE2009-28291*CONSEJO COMUNITARIO DE LA VEREDA SAN ANDRÉS - GIRARDOTA	MÓNICA MARCELA FORONDA MESA/SOLICITUD CONCERTACIÓN DE UNA REUNIÓN PRIORITARIA CON LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONSEJO COMUNITARIO DE LA VEREDA SAN ANDRÉS - CONTRATO 110-CNT2009-127/RUTA METODOLÓGICA DEL ALCANCE 3 DEL CONTRATO DE GOBERNANZA DEL AGUA/ANEXA 2 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.01/2020	180-COE2010-28313*CONSEJO COMUNITARIO DE TAFETANES SECTOR CAÑADA DEL ORO - SOPETRÁN	JACKELINE TORO LUNA/AUTORIZACIÓN INGRESO AL TERRITORIO DEL CONTRATISTA CONVIDA - CONTRATO 110-CNT2009-127	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.01/2020	180-COE2010-28415*FUNDACIÓN CON VIDA	CAMILO RICAUTE LONDOÑO/MANUEL JOSÉ PEÑA RESTREPO/LINEAMIENTOS SGI CONTRATO/DOCUMENTOS REQUERIDOS ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS DEL SGI PARA EL CONTRATO 110-CNT2009-127/ANEXA 200 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.02/2020	180-COE2010-28505*CONSEJO COMUNITARIO LOS ALMENDROS	AUTORIZACIÓN DE INGRESO AL TERRITORIO DEL CONSEJO COMUNITARIO LOS ALMENDROS DE LOS FUNCIONARIOS DE CONVIDA EN EL MARCO DEL CONTRATO 110-CNT2009-127	1
COMUNICACIÓN OFICIAL	Oct.02/2020	180-COE2010-28632*COMUNIDAD	MARTIBEL TORRES/110-CNT2009-127/AUTORIZACIÓN PARA EL INGRESO/AUTIRIZACIÓN A CONVIDA PARA INGRESO DE	1

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2009-127

INFORME DE EJECUCION No. 5

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Mar.09/2021

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
EXTERNA		NEGRA DE CÓRDOBA	EQUIPO AL TERRITORIO PARA IMPLANTACIÓN DEL ACUERDO DEL POMCA DEL RÍO AURRA	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.07/2020	180-COE2010-29124*CONSEJO COMUNITARIO JUNTAS	GEORGINA TILANO ARBELÁEZ/AUTORIZACIÓN AL EQUIPO DE IMPLEMENTACIÓN POMCA DE CONVIDA PARA INGRESAR AL TERRITORIO PARA CAPACITACIONES Y TALLERES CON LA COMUNIDAD NEGRA DE JUNTAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Oct.08/2020	110-COI2010-22444*MÓNICA MARCELA FORONDA	MÓNICA MARCELA FORONDA/PRESIDENTA Y CONSEJERA AFRO/CONSEJO COMUNITARIO DE LA VEREDA SAN ANDRÉS/RESPUESTA A SOLICITUD CON RADICADO 180-COE2009-28291 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020//JPULGARIN	1
MEMORANDO	Oct.13/2020	110-MEM2010-6840*SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN TERRITORIAL	LILIANA MARÍA TABORDA GONZÁLEZ/SUBDIRECTORA/PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN ENTRE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POT Y LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA/ANDREA_BAEZ	1
MEMORANDO	Oct.13/2020	110-MEM2010-6842*VARIAS SUBDIRECCIONES	VARIAS SUBDIRECCIONES/SOLICITUD DE INFORMACIÓN, PRIORIZACIÓN RONDAS HÍDRICAS - FASE 0/ANDREA_BAEZ	1
MEMORANDO	Oct.13/2020	110-MEM2010-6841*SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	ARBEI DE JESÚS OSORIO RESTREPO/SUBDIRECTOR/COORDINACIÓN GRUPO DE EVALUACIÓN DE LOS POT/GLORIA LILIANA GUTIÉRREZ ORTIZ/PROCESO DE FORTALECIMIENTO DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO DE LA CORPORACIÓN/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.13/2020	180-COE2010-29699*FUNDACIÓN CON VIDA	JUAN ESTEBAN GONZÁLEZ VALENCIA/PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO 110-CNT2009-127/ANEXA 114 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.14/2020	180-COE2010-29821*FUNDACIÓN CON VIDA	MARIBEL TORRES/110-CNT2009-127/HOJA DE VIDA MAURICIO SANTANA PARA EL PERFIL DE TECNÓLOGO AGROAMBIENTAL, PROVENIENTE DEL CONSEJO COMUNITARIO AFRODESCENDIENTE DE CÓRDOBA, DEL MUNICIPIO DE SOPETRÁN/ANEXA 7 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.14/2020	180-COE2010-29909*FUNDACIÓN CON VIDA	MARIBEL TORRES/DOCUMENTOS COMPLEMENTO DEL RADICADO 180-COE2010-29821 HOJA DE VIDA ACTUALIZADA DE MAURICIO ALBERTO SANTANA SALDARRIAGA/ANEXA 7 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.14/2020	180-COE2010-29989*CONSEJO COMUNITARIO AFRODESCENDIENTE VEREDA SAN ANDRES GIRARDOTA	ELIANA MESA MAZO, MÓNICA MARCELA FORONDA Y OTROS/PERMISO DE INGRESO AL PERSONAL DE CORANTIOQUIA AL TERRITORIO DE LA VEREDA SAN ANDRÉS DE GIRARDOTA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL CONTRATO 110-CNT2009-127	1
ACTA	Oct.14/2020	110-ACT2010-3458*ACTA	ELABORACIÓN RUTA METODOLÓGICA (ALCANCE 1) CONTRATO N° 110¿CNT2009-127 CONSEJO COMUNITARIO CÓRDOBA/3 DE OCTUBRE DE 2020/JPULGARIN	1
ACTA	Oct.14/2020	110-ACT2010-3464*ACTA	ELABORACIÓN RUTA METODOLÓGICA (ALCANCE 1) CONTRATO N° 110¿CNT2009-127 CONSEJO COMUNITARIO EL RODEO/JPULGARIN	1
ACTA	Oct.14/2020	110-ACT2010-3465*ACTA	ELABORACIÓN RUTA METODOLÓGICA (ALCANCE 1) CONTRATO N° 110¿CNT2009-127 CONSEJO COMUNITARIO LOS ALMENDROS 6 DE OCTUBRE DE 2020/JPULGARIN	1
ACTA	Oct.14/2020	110-ACT2010-3466*ACTA	ELABORACIÓN RUTA METODOLÓGICA (ALCANCE 1) CONTRATO N° 110¿CNT2009-127 CONSEJO COMUNITARIO LA PUERTA 6 DE OCTUBRE DE 2020/JPULGARIN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Oct.15/2020	110-COI2010-22807*CONSEJO COMUNITARIO DE TAFETANES	JACKELINE TORO LUNA/REPRESENTANTE LEGAL/ SOLICITUD DE REUNIÓN DE CONCERTACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL CONSEJO COMUNITARIO DE TAFETANES, MUNICIPIO DE SOPETRÁN/ANDREA_BAEZ	1
MEMORANDO	Oct.15/2020	110-MEM2010-6911*SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACION Y CULTURA AMBIENTAL	CAMBIO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 110-CNT2009-127/MARCELA MILENA LÓPEZ CAÑAS REEMPLAZA A CRISTINA ELENA VÉLEZ SARRAZOLA Y SE DESIGNA A GABRIEL ALBERTO PRADO BUITRAGO COMO SUPERVISOR	1

XENCO S.A:

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			SUPLENTE/EDWIN_PATINO	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.16/2020	180-COE2010-30265*FUNDACIÓN CON VIDA	CAMILO A. RICAURTE LONDOÑO/ DOCUMENTOS SELECCIÓN DEL TECNÓLOGO AGROAMBIENTAL QUE PARTICIPARÁ EN EL CONTRATO 110-CNT2009-127 A PARTIR DE LA FECHA/ANEXA 17 PÁGINAS	1
ACTA	Oct.16/2020	110-ACT2010-3502*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2.020 APERTURA AL CONTRATO N° 110¿CNT2009-127 /JPULGARIN	1
ACTA	Oct.16/2020	110-ACT2010-3503*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2.020 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL CONTRATO N° 110-CNT2009-127 CORANTIOQUIA/JPULGARIN	1
ACTA	Oct.16/2020	110-ACT2010-3504*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2.020 CONTRATO N° 110-CNT2009-127 ALCANCE 5, ACTIVIDAD 5.1/JPULGARIN	1
INFORME TÉCNICO	Oct.20/2020	110-IT2010-9839*FUNDACIÓN CON VIDA	INFORME DE EJECUCIÓN NO.1 CONTRATO 110-CNT2009-127/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.21/2020	190-COE2010-30838*FUNDACIÓN CON VIDA	FACTURA NO.FE53 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2.020 POR VALOR DE $68,490,212.00 CONTRATO 110-CNT2009-127	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Oct.21/2020	110-COI2010-23196*FUNDACIÓN CON VIDA	MANUEL JOSÉ PEÑA RESTREPO/REPRESENTANTE LEGAL/ APROBACIÓN RUTA METODOLÓGICA Y PLAN OPERATIVO DEL CONTRATO 110-CNT2009-127/ANDREA_BAEZ	1
ACTA	Oct.21/2020	110-ACT2010-3580*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DEL 09 DE OCTUBRE DE 2.020 IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS PROTOCOLIZADOS CON EL CONSEJO COMUNITARIO VEREDA SAN ANDRÉS MEDIANTE CONTRATO 110-CNT2009-127 /JPULGARIN	1
CONSTANCIA	Oct.21/2020	110-CON2010-2444*FUNDACIÓN CON VIDA	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO CUOTA NO.1 CONTRATO 110-CNT2009-127/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.27/2020	180-COE2010-31678*FUNDACIÓN CON VIDA	JUAN ESTEBAN GONZÁLEZ VALENCIA/SOLICITUD DE RECURSOS PARA DESPLAZAMIENTOS DE LOS CONSEJEROS DE CUENCA ALCANCE 2 EN EL MARCO DEL CONTRATO 110-CNT2009-127	1
ACTA	Oct.28/2020	110-ACT2010-3678*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DEL 23 DE OCTUBRE DE 2.020 SEGUIMIENTO CONTRATO N° 110¿CNT2009-127/ANDREA_BAEZ	1
ACTA	Oct.29/2020	110-ACT2010-3687*ACTA	ACTA DE REUNION/ACTIVIDAD 4.1 ACOTAMIENTO RONDAS HÍDRICAS/16 DE OCTUBRE DE 2020/PLATAFORMA VIRUTAL TEAMS/JPULGARIN	1
ACTA	Nov.03/2020	110-ACT2011-3731*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DEL 28 DE OCTUBRE DE 2.020 CAMBIO CANTIDADES DE OBRA DEL CONTRATO NÚMERO NO. 110-CNT2009-127 /JPULGARIN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.04/2020	180-COE2011-32613*FUNDACIÓN CON VIDA	CAMILO A. RICAURTE LONDOÑO/SOLICITUD CAMBIO DE COORDINADOR CONTRATO 110-CNT2009-127/ANEXA 38 PÁGINAS	1
MEMORANDO	Nov.04/2020	110-MEM2011-7402*SUBDIRECCIONES	PROPUESTA DE FECHA PARA REALIZAR CAPACITACIÓN VIRTUAL DE POMCAS A LAS DEPENDENCIAS DE LA SEDE CENTRAL/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.05/2020	110-COI2011-24679*FUNDACIÓN CON VIDA	MANUEL JOSÉ PEÑA RESTREPO/REPRESENTANTE LEGAL/ RESPUESTA A SU SOLICITUD DE CAMBIO DE COORDINADOR CON RADICADO N° 180-COE2011-32613/ANDREA_BAEZ	1
ACTA	Nov.05/2020	110-ACT2011-3786*ACTA	ACTA DE REUNIÓN N°5 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2.020 CONTRATO N° 110¿CNT2009-127 PRESENTACIÓN RUTA METODOLÓGICA ALCANCES 2, 4 Y 5 /ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.06/2020	110-COI2011-24735*MUNICIPIO DE AMAGÁ	LEONARDO DE JESÚS MOLINA RODAS/ALCALDE MUNICIPAL/PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO NO 110-CNT2009-127 FIRMADO ENTRE CORANTIOQUIA Y LA FUNDACIÓN CON VIDA. /ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.06/2020	110-COI2011-24737*MUNICIPIO DE	JAIME ALBERTO GÓMEZ GÓMEZ/ALCALDE MUNICIPAL/PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A	1

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		ANGELÓPOLIS	EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO NO 110-CNT2009-127 FIRMADO ENTRE CORANTIOQUIA Y LA FUNDACIÓN CON VIDA. /ANDREA_BAEZ	
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.06/2020	110-COI2011-24738*MUNICIPIO DE ARMENIA	GUILLERMO LEÓN MOLINA MESA/ALCALDE MUNICIPAL/ PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO NO 110-CNT2009-127 FIRMADO ENTRE CORANTIOQUIA Y LA FUNDACIÓN CON VIDA. /ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.06/2020	110-COI2011-24739*MUNICIPIO DE BARBOSA	EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIAS/ALCALDE MUNICIPAL/PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO NO 110-CNT2009-127 FIRMADO ENTRE CORANTIOQUIA Y LA FUNDACIÓN CON VIDA. /ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.06/2020	110-COI2011-24740*MUNICIPIO DE BELLO	ÓSCAR ANDRÉS PÉREZ MUÑOZ/ALCALDE MUNICIPAL/ PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO NO 110-CNT2009-127 FIRMADO ENTRE CORANTIOQUIA Y LA FUNDACIÓN CON VIDA./ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.06/2020	110-COI2011-24742*MUNICIPIO DE BELMIRA	FRANCISCO LUIS AGUILAR GÓMEZ/ALCALDE MUNICIPAL/PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO NO 110-CNT2009-127 FIRMADO ENTRE CORANTIOQUIA Y LA FUNDACIÓN CON VIDA./ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.06/2020	110-COI2011-24744*MUNICIPIO DE CÁCERES	JUAN CARLOS RODRÍGUEZ BLANCO/ALCALDE MUNICIPAL/PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO NO 110-CNT2009-127 FIRMADO ENTRE CORANTIOQUIA Y LA FUNDACIÓN CON VIDA./ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.06/2020	110-COI2011-24745*MUNICIPIO DE CALDAS	MAURICIO CANO CARMONA/ALCALDE MUNICIPAL/PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO NO 110-CNT2009-127 FIRMADO ENTRE CORANTIOQUIA Y LA FUNDACIÓN CON VIDA./ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.06/2020	110-COI2011-24746*MUNICIPIO DE CARACOLÍ	FABIÁN DARÍO MARÍN MONSALVE/ALCALDE MUNICIPAL/PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO NO 110-CNT2009-127 FIRMADO ENTRE CORANTIOQUIA Y LA FUNDACIÓN CON VIDA./ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.06/2020	110-COI2011-24748*MUNICIPIO DE CAUCASIA	LEIDERMAN ORTIZ BERRÍO/ALCALDE MUNICIPAL/PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO NO 110-CNT2009-127 FIRMADO ENTRE CORANTIOQUIA Y LA FUNDACIÓN CON VIDA./ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.06/2020	110-COI2011-24750*MUNICIPIO DE COPACABANA	HÉCTOR AUGUSTO MONSALVE RESTREPO/ALCALDE MUNICIPAL/PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO NO 110-CNT2009-127 FIRMADO ENTRE CORANTIOQUIA Y LA FUNDACIÓN CON VIDA./ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.06/2020	110-COI2011-24751*MUNICIPIO DE DONMATÍAS	YEISON CAMILO CORREA ÁLVAREZ/ALCALDE MUNICIPAL/PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO NO 110-CNT2009-127 FIRMADO ENTRE CORANTIOQUIA Y LA FUNDACIÓN CON VIDA./ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.06/2020	110-COI2011-24752*MUNICIPIO DE EBÉJICO	EDISSON ARIEL TAMAYO MAYA/ALCALDE MUNICIPAL/PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO NO 110-CNT2009-127 FIRMADO ENTRE CORANTIOQUIA Y LA FUNDACIÓN CON VIDA./ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.06/2020	110-COI2011-24756*MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS	WEIMAR VILLA TOBÓN/ALCALDE MUNICIPAL/PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO NO 110-CNT2009-127	1

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			FIRMADO ENTRE CORANTIOQUIA Y LA FUNDACIÓN CON VIDA./ANDREA_BAEZ	
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.06/2020	110-COI2011-24758*MUNICIPIO DE ENVIGADO	JUAN JOSÉ OROZCO VALENCIA/ALCALDE MUNICIPAL/PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO NO 110-CNT2009-127 FIRMADO ENTRE CORANTIOQUIA Y LA FUNDACIÓN CON VIDA./ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.06/2020	110-COI2011-24761*MUNICIPIO DE FREDONIA	PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO NO 110-CNT2009-127 FIRMADO ENTRE CORANTIOQUIA Y LA FUNDACIÓN CON VIDA/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.06/2020	110-COI2011-24762*MUNICIPIO DE GIRARDOTA	DIEGO ARMANDO AGUDELO TORRES/ALCALDE MUNICIPAL/PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO NO 110-CNT2009-127 FIRMADO ENTRE CORANTIOQUIA Y LA FUNDACIÓN CON VIDA/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.06/2020	110-COI2011-24763*MUNICIPIO DE HELICONIA	JOHN FREDY ORTIZ TABAREZ/ALCALDE MUNICIPAL/PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO NO 110-CNT2009-127 FIRMADO ENTRE CORANTIOQUIA Y LA FUNDACIÓN CON VIDA/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.06/2020	110-COI2011-24764*MUNICIPIO DE ITAGUÍ	JOSÉ FERNANDO ESCOBAR ESTRADA/ALCALDE MUNICIPAL/PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO NO 110-CNT2009-127 FIRMADO ENTRE CORANTIOQUIA Y LA FUNDACIÓN CON VIDA/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.06/2020	110-COI2011-24771*MUNICIPIO DE LA ESTRELLA	JUAN SEBASTIÁN ABAD BETANCUR/ALCALDE MUNICIPAL/PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO NO 110-CNT2009-127 FIRMADO ENTRE CORANTIOQUIA Y LA FUNDACIÓN CON VIDA/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.06/2020	110-COI2011-24772*MUNICIPIO DE LA PINTADA	MARY LUZ CORRALES CHALARCA/ALCALDE MUNICIPAL/PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO NO 110-CNT2009-127 FIRMADO ENTRE CORANTIOQUIA Y LA FUNDACIÓN CON VIDA/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.06/2020	110-COI2011-24776*MUNICIPIO DE MEDELLÍN	DIANA MARÍA MONTOYA VELILLA/ALCALDE MUNICIPAL/PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO NO 110-CNT2009-127 FIRMADO ENTRE CORANTIOQUIA Y LA FUNDACIÓN CON VIDA/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.06/2020	110-COI2011-24777*MUNICIPIO DE MONTEBELLO	VIRGILIO ANTONIO GARZÓN GARZÓN/ALCALDE MUNICIPAL/PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO NO 110-CNT2009-127 FIRMADO ENTRE CORANTIOQUIA Y LA FUNDACIÓN CON VIDA/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.06/2020	110-COI2011-24778*MUNICIPIO DE NECHÍ	MARCOS JAVIER MADERA CAMERO/ALCALDE MUNICIPAL/PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO NO 110-CNT2009-127 FIRMADO ENTRE CORANTIOQUIA Y LA FUNDACIÓN CON VIDA/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.06/2020	110-COI2011-24779*MUNICIPIO DE PUERTO NARE	JAIME DE JESÚS MEJÍA VÁSQUEZ/ALCALDE MUNICIPAL/PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO NO 110-CNT2009-127 FIRMADO ENTRE CORANTIOQUIA Y LA FUNDACIÓN CON VIDA/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.06/2020	110-COI2011-24780*MUNICIPIO DE SABANETA	SANTIAGO MONTOYA MONTOYA/ALCALDE MUNICIPAL/PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO NO 110-CNT2009-127 FIRMADO ENTRE CORANTIOQUIA Y LA FUNDACIÓN CON VIDA/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.06/2020	110-COI2011-24781*MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO	MAURICIO ANDRÉS VELÁSQUEZ SERNA/ALCALDE MUNICIPAL/PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ EN EL MARCO DEL	1

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2009-127

INFORME DE EJECUCION No. 5

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Mar.09/2021

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			CONTRATO NO 110-CNT2009-127 FIRMADO ENTRE CORANTIOQUIA Y LA FUNDACIÓN CON VIDA/ANDREA_BAEZ	
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.06/2020	110-COI2011-24783*MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	GUSTAVO LEÓN ZAPATA BARRIENTOS/ALCALDE MUNICIPAL/PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO NO 110-CNT2009-127 FIRMADO ENTRE CORANTIOQUIA Y LA FUNDACIÓN CON VIDA/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.06/2020	110-COI2011-24784*MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA	LUIS FERNANDO TANGARIFE CARDONA/ALCALDE MUNICIPAL/PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO NO 110-CNT2009-127 FIRMADO ENTRE CORANTIOQUIA Y LA FUNDACIÓN CON VIDA/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.06/2020	110-COI2011-24785*MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS	CARLOS ALBERTO POSADA ZAPATA/ALCALDE MUNICIPAL/PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO NO 110-CNT2009-127 FIRMADO ENTRE CORANTIOQUIA Y LA FUNDACIÓN CON VIDA/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.06/2020	110-COI2011-24786*MUNICIPIO DE SOPETRÁN	DIEGO ALEJANDRO VILLA VALDERRAMA/ALCALDE MUNICIPAL/PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO NO 110-CNT2009-127 FIRMADO ENTRE CORANTIOQUIA Y LA FUNDACIÓN CON VIDA/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.06/2020	110-COI2011-24787*MUNICIPIO DE TITIRIBÍ	JUAN GUILLERMO BOLÍVAR COLORADO/ALCALDE MUNICIPAL/PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO NO 110-CNT2009-127 FIRMADO ENTRE CORANTIOQUIA Y LA FUNDACIÓN CON VIDA/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.06/2020	110-COI2011-24788*MUNICIPIO DE VENECIA	OSCAR ANDRÉS SÁNCHEZ ÁLVAREZ/ALCALDE MUNICIPAL/PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO NO 110-CNT2009-127 FIRMADO ENTRE CORANTIOQUIA Y LA FUNDACIÓN CON VIDA/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.06/2020	110-COI2011-24790*MUNICIPIO DE YARUMAL	MIGUEL ÁNGEL PELÁEZ HENAO/ALCALDE MUNICIPAL/PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO NO 110-CNT2009-127 FIRMADO ENTRE CORANTIOQUIA Y LA FUNDACIÓN CON VIDA/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.06/2020	110-COI2011-24814*MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO	MAURICIO ANDRÉS VELÁZQUEZ SERNA/ALCALDE MUNICIPAL/SOLICITUD DE RESERVA DE LA CASA DE LA CULTURA PARA LA ELECCIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO ÁURRA/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.06/2020	110-COI2011-24815*MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA	LUIS FERNANDO TANGARIFE CARDONA/ALCALDE MUNICIPAL/SOLICITUD DE RESERVA DEL COLISEO MUNICIPAL PARA LA ELECCIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO AMAGÁ - QUEBRADA SINIFANÁ/ANDREA_BAEZ	1
ACTA	Nov.10/2020	110-ACT2011-3813*ACTA	ACTA N° 4 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL CONTRATO N° 110¿CNT2009-127 CORANTIOQUIA /ANDREA_BAEZ	1
INFORME TÉCNICO	Nov.11/2020	110-IT2011-10755*FUNDACIÓN CON VIDA	INFORME TÉCNICO VISITA DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN CONTRATO 110-CNT2009-127/JPULGARIN	1
ACTA	Nov.11/2020	110-ACT2011-3865*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DEL 15 DE OCTUBRE DE 2.020 ALCANCE 2 - ACTIVIDAD 2.1 RECONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA - POMCA RÍO AURRA CONTRATO 110-CNT2009-127/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.12/2020	110-COI2011-25492*FUNDACIÓN CON VIDA	MANUEL JOSÉ PEÑA RESTREPO/REPRESENTANTE LEGAL/ SOLICITUD INFORMACIÓN CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN DE SIEMBRA BIO+ CONTRATO 110-CNT2009-127/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.13/2020	180-COE2011-34023*FUNDACIÓN CON VIDA	JUAN ESTEBAN GONZÁLEZ VALENCIA/PRESENTACIÓN ANÁLISIS RUTA CRÍTICA ACTIVIDADES Y PERSONAL PARA EL AÑO 2021 PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO NO 110-CNT2009-127	1
COMUNICACIÓN OFICIAL	Nov.13/2020	180-COE2011-34047*FUNDACIÓN CON	MANUEL JOSÉ PEÑA RESTREPO/110-CNT2009-127/SOLICITUD CAMBIO DE COORDINADOR, RESPUESTA	1

XENCO S.A:

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
EXTERNA		VIDA	OFICIO 110-COI2011-24679/ANEXA 13 PÁGIANS	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.17/2020	180-COE2011-34184*FUNDACIÓN CON VIDA	JUAN ESTEBAN GONZÁLEZ/ENTREGA DEL INFORME NO. 2 PERÍODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 - CONTRATO NO 110-CNT2009-127 FIRMADO ENTRE CORANTIOQUIA Y LA FUNDACIÓN CON VIDA/POR EL TAMAÑO LOS ANEXOS DE ESTE INFORME, NO PUDIERON ADJUNTARSE AL REGISTRO/ANEXOS 46 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.19/2020	110-COI2011-26041*CLAUDIA ELENA ÁLVAREZ SALDARRIAGA	RESPUESTA A INCONFORMIDAD, RADICADO N° 110-COE2011-33915 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2020/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.19/2020	180-COE2011-34519*FUNDACIÓN CON VIDA	CAMILO A. RICAURTE LONDOÑO/110-CNT2009-127/RESPUESTA A OFICIO 110-COI2001-24679 - RELACIONADO CON CAMBIO DE COORDINADOR DEL CONTRATO/ANEXA 25 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.20/2020	180-COE2011-34672*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/REMITE SOLICITA POR PARTE DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS EN VISITA VIVERO SANTA FE	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.20/2020	110-COI2011-26237*FUNDACIÓN CON VIDA	MANUEL JOSÉ PEÑA RESTREPO/REPRESENTANTE LEGAL/ EVALUACIÓN HOJA DE VIDA COORDINADORA DEL CONTRATO 110-CNT2009-127/JPULGARIN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.20/2020	110-COI2011-26254*FUNDACIÓN CON VIDA	MANUEL JOSÉ PEÑA RESTREPO/REPRESENTANTE LEGAL/ SOLICITUD INFORMACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO GASTOS DE VIAJE CONTRATO 110-CNT2009-127/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.23/2020	040-COI2011-26324*DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	ANIBAL GAVIRIA CORREA/GOBERNADOR/CONFORMACIÓN DE LOS CONSEJOS DE CUENCA DE LOS RÍOS AURRA Y AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ, POR CUMPLIMIENTO DEL PERIODO /ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.23/2020	180-COE2011-34902*MESA AMBIENTAL DEL CORREGIMIENTO SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS	MARGARITA ROSA MONTOYA CORREA/ENVÍA DOCUMENTOS CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR LA INSCRIPCIÓN PARA LA CONVOCATORIA AL CONSEJO DE LA CUENTA DEL POMCA/REPRESENTANTES POMCA - SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS (MEDELLÍN) - CONTRATO 110-CNT2009-127/ANEXA 4 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.23/2020	180-COE2011-34909*JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PALMITAS PARTE CENTRAL.	LUIS ALIRIO ÁLVAREZ CARBALLO/ENVÍA HOJA DE VIDA Y CERTIFICACIÓN PERTINENTE PARA POSTULACIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO CUENCA POMCA DESDE EL CORREGIMIENTO SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS - CONTRATO 110-CNT2009-127/ANEXA 6 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.23/2020	180-COE2011-35037*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRO MONTOYA/REMITE SOLICITUD DE PARTE DE LA MESA AMBIENTAL DE PALMITAS DONDE REQUIEREN CERTIFICADO PARA LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO CUENCA POMCA/ANEXA 1 PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.24/2020	180-COE2011-35208*ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES O USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO	FRANCISCO JAVIER CORRALES LEON/DESIGNACION DE CANDIDATO EL SEÑOR LUIS FERNANDO BEDOYA MUÑOZ PARA FORMAR PARTE DEL CONSEJO DE CUENCA RIO AURRA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.24/2020	140-COI2011-26493*MESA AMBIENTAL PALMITAS	LUIS ALIRIO ÁLVAREZ/OFICIO DE CERTIFICACION EN RESPUESTA AL RADICADO 180-COE2011-34902 CON RESPECTO A LA INSCRIPCION DE REPRESENTANTES DEL POMCA/JOHN MARIO VILLEGAS CASTRO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.24/2020	180-COE2011-35244*JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PALMITAS	GLORIA CECILA ORTIZ BASTIDAS/POSTULACIÓN LUIS ALIRIO ALVAREZ CARBALLO A LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA DEL POMCA/ANEXA CINCO PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.24/2020	180-COE2011-35249*MESA AMBIENTAL DEL CORREGIMIENO SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS	ALIRIO CARBALLO/BAYRON DANIEL JARAMILLO RENDÓN/REPRESENTACIÓN DE MARGARITA MONTOYA EN EL PROCESO DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCA POMCA/SE RADICA UNA CONSTANCIA SIN FIRMA POR NO OBTENER RESPUESTA/ANEXA CINCO PAGINAS	1
COMUNICACIÓN	Nov.24/2020	180-COE2011-	JORGE IGNACION AREIZA CASTRILLON/ASIGNACIÓN DE	1

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
OFICIAL EXTERNA		35250*AGUAS DE SAN JERÓNIMO	REPRESENTANTE PARA CONSEJO DE POMCA RIO AURRA/DELEGADA NORMEDY ALEJANDRA FIGUEROA/ANEXA 19 PAGINAS	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.25/2020	180-COE2011-35292*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/110-CNT2009-127/DOCUMENTO DEL SEÑOR LUIS ALBERTO CELIS, REPRESENTANTE DE MESA AMBIENTAL EBÉJICO PARA POSTULACIÓN AL CONSEJO DE CUENCA RÍO AURRA/ANEXA 2 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.25/2020	180-COE2011-35297*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/110-CNT2009-127/DOCUMENTO DEL SEÑOR HORACIO MORENO PARA POSTULACIÓN CONSEJO DE CUENCA RÍO AURRA DEL PROYECTO FAMILIAR- FAMILIA MORENO SOTO-CONSERVACIÓN PARAMO BALDÍAS/ANEXA 9 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.25/2020	180-COE2011-35303*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/110-CNT2009-127/DOCUMENTO DEL SEÑOR YOMAIRO BEDOYA PARA POSTULACIÓN JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO GUAYABAL DE EBÉJICO AL CONSEJO DE CUENCA RÍO AURRA /ANEXA 5 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.25/2020	180-COE2011-35315*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/COORDINADORA (E) CONTRATO 110-CNT2009-127/ENVIA DOCUMENTOS DEL SEÑOR JAIME URIBE, REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA SECCIONAL OCCIDENTE, QUIEN SE POSTULA PARA CONFORMAR EL CONSEJO DE CUENCA RÍO AURRA/ANEXA 7 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.25/2020	180-COE2011-35319*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/COORDINADORA (E) CONTRATO 110-CNT2009-127/ENVÍA DOCUMENTOS DE OSCAR OSORIO, REPRESENTANTE DE AGUAS REGIONALES DE OCCIDENTE, QUIEN SE POSTULA PARA CONFORMAR EL CONSEJO DE CUECA RÍO AURRA/ANEXA 12 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.25/2020	160HX-COE2011-35353*MUNICIPIO DE SOPETRÁN	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPIO DE SOPETRAN/ACTA ELECCIÓN DE REPRESENTANTE PARA EL CONSEJO DE CUENTAS/AVALENCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.25/2020	180-COE2011-35359*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/COORDINADORA(E)CONTRATO 110-CNT2009-127/ENVÍA DOCUMENTOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO ASUAVEP DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS EL CUAL SE POSTULA PARA CONFORMAR EL CONSEJO DE CUECA RÍO AURRA/ANEXA OCHO PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Nov.25/2020	110-IT2011-11599*FUNDACIÓN CON VIDA	INFORME DE EJECUCION NO.2 CONTRATO 110-CNT2009-127/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.26/2020	180-COE2011-35471*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/110-CNT2009-127/DOCUMENTOS DEL SEÑOR HUMBERTO RENDÓN PARA POSTULACIÓN ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE VERSALLES, PARA CONFORMACIÓN CONSEJO DE CUENCA RÍO AMAGÁ-QUEBRADA SINIFANÁ/ANEXA 11 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.26/2020	180-COE2011-35474*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/110-CNT2009-127/DOCUMENTOS DE DANIELA ARBOLEDA URREGO PARA POSTULACIÓN EMPRESAS PÚBLICAS DE AMAGÁ EPAMA, A LA CONFORMACIÓN CONSEJO DE CUENCA RÍO AMAGÁ-QUEBRADA SINIFANÁ/ANEXA 14 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.26/2020	180-COE2011-35475*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/110-CNT2009-127/DOCUMENTOS DE GLADIS ELENA GARCÍA GIMÉNEZ PARA POSTULACIÓN ASOCIACIÓN JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA LOMA, PARA CONFORMACIÓN CONSEJO DE CUENCA RÍO AMAGÁ-QUEBRADA SINIFANÁ/ANEXA 16 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.26/2020	180-COE2011-35477*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/110-CNT2009-127/DOCUMENTOS DE IVÁN DE JESÚS TAMAYO ZAPATA PARA POSTULACIÓN EMPRESAS PÚBLICAS DE VENECIA A LA CONFORMACIÓN CONSEJO DE CUENCA RÍO AMAGÁ-QUEBRADA SINIFANÁ/ANEXA 3 PÁGINAS	1

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2009-127

INFORME DE EJECUCION No. 5

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Mar.09/2021

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.26/2020	180-COE2011-35478*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/110-CNT2009-127/DOCUMENTOS DE OFELIA BEDOYA PARA POSTULACIÓN ASOJUNTAS SANTA BÁRBARA PARA CONFORMACIÓN CONSEJO DE CUENCA RÍO AMAGÁ-QUEBRADA SINIFANÁ/ANEXA 9 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.26/2020	180-COE2011-35480*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/110-CNT2009-127/DOCUMENTOS DE LIGIA SALDARRIAGA PARA POSTULACIÓN DE LA CORPORACIÓN PRODUCTORES MICROEMPRESARIOS DE SANTA BÁRBARA PARA CONFORMACIÓN CONSEJO DE CUENCA RÍO AMAGÁ-QUEBRADA SINIFANÁ/ANEXA 13 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.26/2020	180-COE2011-35482*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/110-CNT2009-127/DOCUMENTOS DE EMANUEL PALACIO MURIEL PARA POSTULACIÓN RED JUVENIL AMBIENTAL MUNICIPIO DE CALDAS PARA CONFORMACIÓN CONSEJO DE CUENCA RÍO AMAGÁ-QUEBRADA SINIFANÁ/ANEXA 10 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.26/2020	180-COE2011-35483*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/110-CNT2009-127/COMPLEMENTO A RADICADO 180-COE2011-35471 DOCUMENTO FALTANTE POSTULACIÓN DE LA ASOCIACIÓN USUARIOS ACUEDUCTO VERSALLES PARA LA POSTULACIÓN CONSEJO DE CUENCA RIO AMAGÁ-QUEBRADA SINIFANÁ/ANEXA 1 PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.26/2020	180-COE2011-35486*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/110-CNT2009-127/DOCUMENTOS DE JAVIER ALBERTO BEDOYA MARTÍNEZ PARA POSTULACIÓN MESA AMBIENTAL HELICONIA PARA LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA RÍO AMAGÁ-QUEBRADA SINIFANÁ/ANEXA 5 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.26/2020	180-COE2011-35488*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/110-CNT2009-127/DOCUMENTOS DE YENNIFER ANDREA CASTRILLÓN PÉREZ PARA POSTULACIÓN MESA AMBIENTAL DE TITIRIBÍ PARA CONFORMACIÓN CONSEJO DE CUENCA RÍO AMAGÁ-QUEBRADA SINIFANÁ /ANEXA 6 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.26/2020	180-COE2011-35489*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/110-CNT2009-127/DOCUMENTOS DENATALY ÁLVAREZ VALENCIA PARA POSTULACIÓN LADRILLERA SAN FERNANDO PARA CONFORMACIÓN CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO AMAGÁ-QUEBRADA SINIFANÁ/ANEXA 2 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.26/2020	180-COE2011-35491*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/110-CNT2009-127/DOCUMENTOS DE JEFFERSON ANDRÉS SALINAS BETANCURTH PARA POSTULACIÓN MESA AMBIENTAL AMAGÁ PARA CONFORMACIÓN CONSEJO CUENCA AMAGÁ-SINIFANÁ/ANEXA 13 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.26/2020	180-COE2011-35605*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/110-CNT2009-127/DOCUMENTOS DE MAURICIO QUICENO CANO PARA POSTULACIÓN CONSEJO CUENCA AMAGÁ-SINIFANÁ/ANEXA 5 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.26/2020	180-COE2011-35615*FUNDACIÓN CON VIDA	MANUEL JOSE PEÑA RESTREPO/110-CNT2009-127/CERTIFICADO TERRITORIALIDAD PARA LA CAUSACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y LA RETENCIÓN A TITULO DE ICA/ADJUNTA PAGO APORTES PARAFISCALES/LA FACTURA QUE LLEGÓ ADJUNTA AL CORREO SE DEVUELVE A LA SUPERVISORA PARA GESTIONAR PAGO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.26/2020	110-COI2011-26651*DESTINATARIOS VARIOS	SEÑOR REPRESENTANTE/CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO AURRA, POR CUMPLIMIENTO DEL PERIODO./ANDREA_BAEZ	1
MEMORANDO	Nov.26/2020	160HX-MEM2011-7931*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL/DIANA PATRICIA JARAMILLO RAMIREZ/REMISIÓN POR SER DE SU COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA CON RADICADO 160HX-COE 2011-35353 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020/OSCAR_PATIÑO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.26/2020	110-COI2011-26654*DESTINATARIOS VARIOS	SEÑOR REPRESENTANTE/ONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ, POR CUMPLIMIENTO DEL PERIODO./ANDREA_BAEZ	1

XENCO S.A:

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2009-127

INFORME DE EJECUCION No. 5

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Mar.09/2021

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Nov.26/2020	110-COI2011-26656*DESTINATARIOS VARIOS	SEÑOR REPRESENTANTE/CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ, POR CUMPLIMIENTO DEL PERIODO/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.26/2020	190-COE2011-35645*FUNDACIÓN CON VIDA	FACTURA FE71 DEL 25-11-2020 POR VALOR DE $124,576,086/CONTRATO 110-CNT2009-127	1
CONSTANCIA	Nov.26/2020	110-CON2011-3082*FUNDACIÓN CON VIDA	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA N°2/CONTRATO 110-CNT2009-127/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.26/2020	180-COE2011-35662*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/COORDINADORA CONTRATO 110-CNT2009-127/ENVÍA DOCUMENTOS FALTANTES LADRILLERA SAN FERNANDO PARA COMPLETAR POSTULACIÓN AL CONSEJO DE CUENCA RÌO AMAGÀ-QUEBRADA SINIFANÁ/ANEXA 18 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.27/2020	180-COE2011-35741*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/COORDINADORA CONTRATO 110-CNT2009-127/ENVÍA CARTA DE RECOMENDACIÓN DE LA RED DE LIDERAZGO JUVENIL AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE CALDAS AL JOVEN EMANUEL PALACIOS QUIEN SE HA POSTULADO EL DÍA DE AYER AL CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO AMAGÁ-QUEBRADA SINIFANÁ/ANEXA 1 PÁGINA	1
ACTA	Nov.27/2020	110-ACT2011-4070*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DEL 24 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2.020/ENTREGA DE SUPERVISIÓN CONTRATO 110-CNT2009-127/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.30/2020	180-COE2011-36128*MUNICIPIO DE TITIRIBÍ	JUAN GUILLERMO BOLÍVAR COLORADO/CERTIFICA A YENIFER ANDREA CASTRILLÓN PARA POSTULACIÓN AL CONSEJO DE CUENCA EN EL MARCO DEL CONTRATO 110-CNT2009-127/ANEXA 1 PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.01/2020	180-COE2012-36145*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/CERTIFICADO EMITIDO POR CORANTIOQUIA DE RECONOCIMIENTO A LA MESA AMBIENTAL SANTA BÁRBARA EN EL MARCO DEL CONVENIO 110-CNT2009-127/ANEXA 2 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.03/2020	180-COE2012-36600*MUNICIPIO DE MEDELLÍN	SANDRA JULIETH MUÑOZ MEJÍA/DESIGNACIÓN DE OSCAR GABRIEL CÁRDENAS HERNÁNDEZ PARA LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO AURRA EN EL MARCO DEL CONTRATO 110-CNT2009-127	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.04/2020	180-COE2012-36765*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/110-CNT2009-127/DOCUMENTO SUBSANACIÓN REQUISITOS ACUEDUCTO EL BRASIL DEL MUNICIPIO DE EBÉJICO PARA POSTULACIÓN CONSEJO DE CUENCA RÍO AURRA, HOJA DE VIDA DE LUIS FERNANDO BEDOYA/ANEXA 4 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.04/2020	180-COE2012-36783*FUNDACIÓN CON VIDA/SOCIEDAD AGUAS REGIONALES EPM S.A. E.S.P.	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/WBEIMAR GARRO ARIAS/110-CNT2009-127/DOCUMENTOS SUBSANACIÓN REQUISITOS AGUAS REGIONALES EPM PARA POSTULACIÓN CONSEJO DE CUENCA RÍO AURRA: DOCUMENTO SOPORTE HOJA DE VIDA Y DOCUMENTO DE DELEGACIÓN DEL SEÑOR OSCAR OSORIO/ANEXA 11 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.04/2020	180-COE2012-36785*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/110-CNT2009-127/DOCUMENTOS DE SUBSANACIÓN REQUISITOS AGUAS DE SAN JERÓNIMO PARA POSTULACIÓN CONSEJO E CUENCA RÍO AURRA: HOJA DE VIDA, DE LA SEÑORA NORMEDY ALEJANDRA FIGUEROA/ANEXA 8 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.04/2020	180-COE2012-36790*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/110-CNT2009-127/DOCUMENTO SUBSANACIÓN REQUISITOS EMPRESAS PÚBLICAS DE AMAGÁ EPAMA, PARA POSTULACIÓN CONSEJO DE CUENCA RÍO AMAGÁ-QUEBRADA SINIFANÁ: DOCUMENTOS DE RESEÑA ACVIDADES, DE LA SEÑORA DANIELA ARBOLEDA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.04/2020	180-COE2012-36793*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/110-CNT2009-127/DOCUMENTO SUBSANACIÓN REQUISITOS ACUEDUCTO LOMA LARGA, MUNICIPIO SANTA BÁRBARA, PARA POSTULACIÓN CONSEJO DE CUENCA RÍO AMAGÁ-QUEBRADA SINIFANA: DOCUMENTOS DE SOPORTE HOJA DE VIDA DE LA SEÑORA GLADIS GARCÍA/ANEXA 4 PÁGINAS	1

XENCO S.A:

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.04/2020	180-COE2012-36794*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/110-CNT2009-127/DOCUMENTOS SUBSANACIÓN REQUISITOS PASTORAL SOCIAL CARITAS DEL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS, PARA POSTULACIÓN CONSEJO DE CUENCA RIO AMAGÁ-QUEBRADA SINIFANÁ: DOCUMENTOS DE SOPORTE HOJA DE VIDA DEL SEÑOR MAURICIO QUICENO/ANEXA 6 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.04/2020	180-COE2012-36796*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/110-CNT2009-127/DOCUMENTO SUBSANACIÓN REQUISITOS EMPRESAS PÚBLICAS DE VENECIA, PARA POSTULACIÓN CONSEJO DE CUENCA RÍO AMAGÁ-QUEBRADA SINIFANÁ: DOCUMENTOS DE SOPORTE HOJA DE VIDA, RESEÑA ACTIVIDADES, CERTIFICADO EXISTENCIA, CARTA DE DESIGNACIÓN Y DECISIÓN DEL SEÑOR IVÁN TAMAYO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.04/2020	180-COE2012-36800*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/110-CNT2009-127/DOCUMENTOS SUBSANACIÓN REQUISITOS MESA AMBIENTAL HELICONIA, PARA POSTULACIÓN CONSEJO DE CUENCA RÍO AMAGÁ-QUEBRADA SINIFANÁ: DOCUMENTOS DE SOPORTE HOJA DE VIDA, RECONOCIMIENTO MESA AMBIENTAL HELICONIA DEL SEÑOR JAVIER BEDOYA/ANEXA 4 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.04/2020	180-COE2012-36805*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/110-CNT2009-127/DOCUMENTOS SUBSANACIÓN REQUISITOS MESA AMBIENTAL SANTA BÁRBARA PARA POSTULACIÓN CONSEJO DE CUENCA RÍO AMAGÁ-QUEBRADA SINIFANÁ: DOCUMENTOS DE SOPORTE HOJA DE VIDA Y RECONOCIMIENTO MESA AMBIENTAL, DEL SEÑOR ANDRÉS VILLADA/ANEXA 5 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.04/2020	180-COE2012-36807*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/110-CNT2009-127/DOCUMENTOS SUBSANACIÓN REQUISITOS MESA AMBIENTAL TITIRIBÍ, PARA POSTULACIÓN CONSEJO DE CUENCA RÍO AMAGÁ-QUEBRADA SINIFANÁ: DOCUMENTOS DE SOPORTE HOJA DE VIDA Y RECONOCIMIENTO MESA AMBIENTAL, DE LA SEÑORA ANDREA CASTRILLÓN/ANEXA 2 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.04/2020	180-COE2012-36809*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/110-CNT2009-127/DOCUMENTOS SUBSANACIÓN REQUISITOS MESA AMBIENTAL AMAGÁ, PARA POSTULACIÓN CONSEJO DE CUENCA RÍO AMAGÁ-QUEBRADA SINIFANÁ: DOCUMENTOS DE RESEÑA ACTIVIDADES Y RECONOCIMIENTO MESA AMBIENTAL, DEL SEÑOR JEFFERSON BETANCOURT/ANEXA 7 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.04/2020	180-COE2012-36810*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/110-CNT2009-127/DOCUMENTOS SUBSANACIÓN REQUISITOS RED AMBIENTAL JUVENIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, PARA POSTULACIÓN CONSEJO DE CUENCA RÍO AMAGÁ-QUEBRADA SINIFANÁ: DOCUMENTOS DE SOPORTE HOJA DE VIDA Y RECONOCIMIENTO MESA AMBIENTAL, DEL SEÑOR EMANUEL PALACIO/ANEXA 4 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.04/2020	180-COE2012-36812*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/110-CNT2009-127/DOCUMENTOS SUBSANACIÓN REQUISITOS PROMISABAR (CORPORACIÓN MICROEMPRESARIOS SANTA BÁRBARA), PARA POSTULACIÓN CONSEJO DE CUENCA RÍO AMAGÁ-QUEBRADA SINIFANÁ: DOCUMENTOS DE SOPORTE HOJA DE VIDA Y ACTUALIZACIÓN CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REP LEGAL, DE LIGIA SALDARRIAGA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.04/2020	180-COE2012-36814*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/110-CNT2009-127/DOCUMENTOS SUBSANACIÓN REQUISITOS LADRILLERA SAN FERNANDO DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ, PARA POSTULACIÓN CONSEJO DE CUENCA RÍO AMAGÁ-QUEBRADA SINIFANÁ: DOCUMENTOS DE SOPORTE HOJA DE VIDA, CÁMARA COMERCIO, RESEÑA ACVIDADES DE LA SEÑORA NATALY ALVAREZ/ANEXA 18 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL	Dic.04/2020	180-COE2012-36863*FUNDACIÓN CON	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/COORDINADORA CONTRATO 110-CNT2009-127/DOCUMENTO DESIGNACIÓN	1

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
EXTERNA		VIDA	INSTITUCIONAL, SEÑOR JAIME URIBE, DESIGNADO POR LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, SECCIONAL OCCIDENTE, PARA POSTULACIÓN A LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA RÍO AURRA	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.04/2020	180-COE2012-36880*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/COORDINADORA CONTRATO 110-CNT2009-127/DOCUMENTO SOPORTE HOJA DE VIDA, REPORTE ACTIVIDADES, DEL SEÑOR LUIS ALBERTO CELIS, DESIGNADO POR MESA AMBIENTAL MUNICIPIO DE EBÉJICO, PARA POSTULACIÓN A LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA RÍO AURRA/ANEXA 8 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.04/2020	180-COE2012-36886*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/COORDINADORA CONTRATO 110-CNT2009-127/DOCUMENTOS SUBSANACIÓN REQUISITOS SOPORTE HOJA DE VIDA DE LA SEÑORA MARGARITA MONTOYA, DESIGNADA POR MESA AMBIENTAL CORREGIMIENTO PALMITAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, PARA POSTULACIÓN A LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA RÍO AURRA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.04/2020	180-COE2012-36896*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/110-CNT2009-127/SUBSANACIÓN REQUISITOS/SOPORTE HOJA DE VIDA RECONOCIMIENTO ALCALDÍA DE MEDELLÍN Y ACTIVIDADES SOCIOAMBIENTALES REALIZADAS POR HORACIO MORENO, DESIGNADO POR PROYECTO AMBIENTAL FLIA MORENO SOTO CORREGIMIENTO SAN FÉLIX DE BELLO/POSTULACIÓN CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA RÍO AURRA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.04/2020	180-COE2012-36902*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/COORDINADORA CONTRATO 110-CNT2009-127/DOCUMENTOS SUBSANACIÓN REQUISITOS ACUEDUCTO ACAVELI CORREGIMIENTO VERSALLES DE SANTA BÁRBARA, PARA POSTULACIÓN CONSEJO DE CUENCA RÍO AMAGÁ-QUEBRADA SINIFANÁ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.04/2020	180-COE2012-36909*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/COORDINADORA CONTRATO 110-CNT2009-127/DOCUMENTOS SUBSANACIÓN REQUISITOS ASOCIACIÓN USUARIOS ACUEDUCTO VERSALLES, MUNICIPIO SANTA BÁRBARA, PARA POSTULACIÓN CONSEJO DE CUENCA RÍO AMAGÁ-QUEBRADA SINIFANÁ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.09/2020	180-COE2012-37114*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/COORDINADORA CONTRATO 110-CNT2009-127/DOCUMENTOS SUBSANACIÓN REQUISITOS JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO PALMITAS DE MEDELLÍN, PARA POSTULACIÒN CONSEJO DE CUENCA RÍO AURRA/ANEXA 3 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.09/2020	180-COE2012-37117*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/COORDINADORA CONTRATO 110-CNT2009-127/DOCUMENTOS DE SUBSANACIÓN REQUISITOS DEL ACUEDUCTO ASUAVEP DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, PARA POSTULACIÓN CONSEJO DE CUENCA RÍO AURRA/ANEXA 6 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.09/2020	180-COE2012-37203*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/COORDINADORA CONTRATO 110-CNT2009-127/SOLICITA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA NECESARIA PARA REALIZAR EL ACOTAMIENTO DE RONDAS HÍDRICAS ENTRE OTROS/SE ANEXAN CUATRO PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.11/2020	180-COE2012-37574*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/110-CNT2009-127/DOCUMENTO DOCUMENTOS DE LA SEÑORA YENNI ALEJANDRA CARO POSTULACIÓN ALCALDÍA DE HELICONIA AL CONSEJO DE CUENCA AMAGÁ - SINIFANÁ/ANEXA 1 PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.11/2020	180-COE2012-37579*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/110-CNT2009-127/DOCUMENTO DE ERWIN ARTURO ZAPP RIVERA PARA DESIGNACIÓN DE POSTULACIÓN ALCALDÍA AMAGÁ AL AL CONSEJO DE CUENCA AMAGÁ - SINIFANÁ/ANEXA 1 PÁGINA/ANEXA 3 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL	Dic.11/2020	180-COE2012-37581*FUNDACIÓN CON	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/110-CNT2009-127/DOCUMENTO DE YOMAIRO DE JESÚS CANO BEDOYA	1

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2009-127

INFORME DE EJECUCION No. 5

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Mar.09/2021

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
EXTERNA		VIDA	PARA DESIGNACIÓN ALCALDÍA MUNICIPIO DE EBÉJICO PARA POSTULACIÓN AL CONSEJO DE CUENCA AMAGÁ - SINIFANÁ/ANEXA 1 PÁGINA/ANEXA 1 PÁGINAS	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.11/2020	180-COE2012-37582*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/110-CNT2009-127/DOCUMENTO DAVID HUMBERTO OCAMPO SUÁREZ PARA DESIGNACIÓN ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CALDAS, PARA POSTULACIÓN CONSEJO DE CUENCA AMAGÁ - SINIFANÁ/ANEXA 1 PÁGINA/ANEXA 1 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.11/2020	180-COE2012-37590*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/110-CNT2009-127/DOCUMENTO DE JULIANA ASTRID RESTREPO GÓMEZ PARA DESIGNACIÓN ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO PARA POSTULACIÓN CONSEJO DE CUENCA RÍO AURRA/ANEXA 1 PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.11/2020	180-COE2012-37594*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/110-CNT2009-127/DOCUMENTO DESIGNACIÓN ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE EBÉJICO PARA POSTULACIÓN CONSEJO DE CUENCA RÍO AURRA/ANEXA 1 PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.11/2020	180-COE2012-37655*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/COORDINADORA CONTRATO 110-CNT2009-127/DOCUMENTO SUBSANACIÓN REQUISITO MESA AMBIENTAL EBÉJICO PARA POSTULACIÓN CONSEJO DE CUENCA RÍO AURRA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.11/2020	180-COE2012-37751*FUNDACIÓN CON VIDA/	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/110-CNT2009-127/DOCUMENTO DEL SEÑOR GUSTAVO ALBERTO TORRES PARA DESIGNACIÓN ALCALDÍA VENECIA PARA POSTULACIÓN CONFORMACIÓN CONSEJO DE CUENCA AMAGÁ-SINIFANÁ/ANEXA 1 PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.15/2020	110-COE2012-38092*MUNICIPIO DE FREDONIA	GUSTAVO GUZMÁN MALDONADO/ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/RESPUESTA A 110-COI2011-26654/SE DESIGNA A HÉCTOR HERNÁN JIMÉNEZ ARENAS COMO REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO PARA LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ/CONTRATO 110-CNT2009-127/SE ANEXA UNA PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.15/2020	180-COE2012-38208*GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	SILVIA ELENA GÓMEZ GARCÍA/REMITE RESPUESTA A OFICIO 2020010348767 SOBRE CONFORMACIÓN DE LOS CONSEJOS DE CUENCA DE LOS RÍOS AURRÁ Y AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ/CONTRATO 110-CNT2009-127/SE ANEXA UNA PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.16/2020	180-COE2012-38363*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/110-CNT2009-127/DOCUMENTO DE HELDA FRANCISCA TOBÓN PARA DESIGNACIÓN REPRESENTANTE ALCALDÍA ANGELÓPOLIS PARA POSTULACIÓN CONSEJO DE CUENCA AMAGÁ-SINIFANÁ/ANEXA 1 PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.16/2020	180-COE2012-38376*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/110-CNT2009-127/DOCUMENTO DE ERWIN ARTURO ZAPP RIVERA PARA DESIGNACIÓN REPRESENTANTE ALCALDÍA AMAGÁ POSTULACIÓN CONSEJO DE CUENCA AMAGÁ-SINIFANÁ/ANEXA 1 PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.17/2020	180-COE2012-38550*FUNDACION CON VIDA	ALEJANDRA MARIA MUÑOZ RIVERA/PRESENTA INFORME DE REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO AURRA CONTRATO 110-CNT2009-127/ANEXA 45 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.17/2020	180-COE2012-38557*FUNDACION CON VIDA	ALEJANDRA MARIA MUÑOZ RIVERAINFORME DE REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO AMAGÀ-QUEBRADA SINIFANÀ Y DIRECTOS AL CAUCA CONTRATO 110-CNT2009-127/ANEXA 41 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.17/2020	180-COE2012-38615*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/COORDINADORA CONTRATO 110-CNT2009-127/ENVÍA DOCUMENTO DESIGNACIÓN MUNICIPIO SOPETRÁN PARA POSTULACIÓN REPRESENTANTE CONSEJO DE CUENCA RÍO AURRA/ANEXA 1 PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL	Dic.17/2020	180-COE2012-38693*FUNDACIÓN CON	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/110-CNT2009-127/DOCUMENTOS DEL REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO	1

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2009-127

INFORME DE EJECUCION No. 5

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Mar.09/2021

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
EXTERNA		VIDA	DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, JOHN ESVEN LONDOÑO LONDOÑO, PARA POSTULACIÓN CONSEJO DE CUENCA RIO AURRA/ANEXA 4 PÁGINAS	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.18/2020	180-COE2012-38899*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/COORDINADORA CONTRATO 110-CNT2009-127/INFORME DEL PERIODO 3 CONTRATO 110-CNT2009-127, CON SUS RESPECTIVOS AJUSTES DE ACUERDO A OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA/POR TAMAÑO, EL INFORME Y SUS ANEXOS SE PASARON A DOS CD´S/ANEXO 2 CD (DISPONIBLES EN EL CAD CENTRAL)	1
INFORME TÉCNICO	Dic.18/2020	110-IT2012-13474*FUNDACIÓN CON VIDA	INFORME DE EJECUCION NO.3 CONTRATO 110-CNT2009-127/IFCAYA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.21/2020	190-COE2012-39042*FUNDACIÓN CON VIDA	FACTURA NO. FE82 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2.020 POR VALOR DE $210.493.252 CONTRATO 110-CNT2009-127	1
CONSTANCIA	Dic.21/2020	110-CON2012-3575*FUNDACIÓN CON VIDA	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO CUOTA NO.3 CONTRATO 110-CNT2009-127/IFCAYA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.21/2020	180-COE2012-39081*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/110-CNT2009-127/DOCUMENTO DE ANDRÉS VILLADA PARA DESIGNACIÓN ALCALDÍA SANTA BARBARA POSTULACIÓN CONSEJO DE CUENCA RÍO AMAGÀ/ANEXA 1 PÁGINA	1
ACTA	Dic.22/2020	110-ACT2012-4522*ACTA	ELECCIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO AMAGÁ - QUEBRADA SINIFANÁ/FECHA DE REUNIÓN 18 DE DICIEMBRE DE 2020./ANDREA CAROLINA BAEZ ARDILA	1
ACTA	Dic.22/2020	110-ACT2012-4523*ACTA	ACTA DE REUNIÓN ELECCIÓN REPRESENTANTES MUNICIPIOS - CONSEJOS DE CUENCA DEL RÍO AMAGÁ - QUEBRADA SINIFANÁ/FECHA DE REUNIÓN 18 DE DICIEMBRE DE 2020./ANDREA_BAEZ	1
ACTA	Dic.22/2020	110-ACT2012-4541*ACTA	ELECCIÓN REPRESENTANTES MUNICIPIOS - CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO ÁURRA/FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020/	1
ACTA	Dic.22/2020	110-ACT2012-4542*ACTA	ACTA DE ELECCIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RÍO AURRA/FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020./ANDREA_BAEZ	1
INFORME TÉCNICO	Dic.23/2020	110-IT2012-14315*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	SEGUIMIENTO PROYECTO FORTALECIMIENTO GOBERNANZA DEL AGUA ¿ ACUERDOS PROTOCOLIZADOS/JPULGARIN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.28/2020	180-COE2012-40016*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/COORDINADORA CONTRATO 110-CNT2009-127/CERTIFICADO TERRITORIALIDAD FUNDACIÓN CON VIDA - SOPORTE PAGO NO. 3/ANEXA 1 PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Ene.07/2021	110-IT2101-85*OFICINA TERRIORIAL HEVÉXICOS	CASO DE MALTRATO ANIMAL INTENCIONAL EN LA VEREDA JUNTAS DEL MUNICIPIO DE SOPETRÁN./ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.14/2021	180-COE2101-959*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/INFORME MENSUAL PERIODO 4 CONTRATO 110-CNT2009-127/ANEXA 1 CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.18/2021	180-COE2101-1224*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/MANUEL JOSÉ PEÑA RESTREPO/RESPUESTA AL OFICIO NO. 110-COI2011-25492 RELACIONADA CON SIEMBRA BIO+ CONTRATO 110-CNT2009-127/ANEXA 1 PÁGINA	1
ACTA	Ene.18/2021	110-ACT2101-197*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2.020 SEGUIMIENTO CONTRATO 110-CNT2009-127/JPULGARIN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.18/2021	180-COE2101-1330*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/REMITE CERTIFICADO TERRITORIALIDAD Y PARAFISCALES PERIODO 4 CON FECHA DEL 15 Y 18 DE ENERO DE 2021/CONTRATO 110-CNT2009-127/SE ANEXAN CUATRO PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Ene.22/2021	110-IT2101-473*FUNDACIÓN CON VIDA	INFORME DE EJECUCION 4 CONTRATO NO. 110-CNT2009-127/IFCAYA	1
ACTA	Ene.27/2021	110-ACT2101-381*ACTA	ACTA/ALCANCE 2/ACTIVIDAD 2.2. APOYO EN LA	1

XENCO S.A:

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			CONSTRUCCIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO Y PLAN DE ACCIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA - POMCA AMAGÁ-SINIFANÀ/ANDREA_BAEZ	
ACTA	Ene.27/2021	110-ACT2101-383*ACTA	ACTA/ALCANCE 2/ ACTIVIDAD 2.2. APOYO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO Y PLAN DE ACCIÓN DEL CONSEJO DE CUENCA - POMCA AURRA/110-CNT2009-127/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.01/2021	180-COE2102-3537*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/INFORME PERIODO 4/CONTRATO 110-CNT2009-127/ADJUNTA CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.02/2021	190-COE2102-3748*FUNDACIÓN CON VIDA	CUENTA DE COBRO N° FE99 DEL 18/01/2021 POR VALOR DE 42,463,931.00/CONTRATO 110-CNT2009-127	1
CONSTANCIA	Feb.02/2021	110-CON2102-362*FUNDACIÓN CON VIDA	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA N°4/CONTRATO 110-CNT2009-127/IFCAYA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.09/2021	180-COE2102-4791*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MUÑOZ RIVERA/AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO COMUNITARIO DE SAN ANDRÉS PARA INSTALACIÓN DE VALLAS EN EL MARCO DEL CONTRATO 110-CNT2009-127/ANEXA 2 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.10/2021	180-COE2102-5010*GEORGINA TILANO	GEORGINA TILANO/AUTORIZACIÓN DE VALLA INFORMATIVA SOBRE SERPIENTES EN EL TERRITORIO EN EL MARCO DEL CONTRATO 110-CNT2009-127	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.10/2021	180-COE2102-5012*CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LOS ALMENDROS	YORMAN DAYRO RAMÍREZ TILANO/AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA EN EL MARCO DEL CONTRATO 110-CNT2009-127	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.10/2021	180-COE2102-5016*CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE EL RODEO	LEYDI JOHANA GARCÍA SIERRA/AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE VALLA EN EL MARCO DEL CONTRATO 110-CNT2009-127	1
ACTA	Feb.12/2021	110-ACT2102-671*ACTA	ACTA DE REUNION/SEGUIMIENTO AVANCE PRESENTACIÓN VANCES/CONTRATO 110-CNT2009-127/IFCAYA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.17/2021	180-COE2102-6126*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MUÑOZ RIVERA/INFORME MENSUAL PERIODO 5 CONTRATO 110-CNT2009-127/POR EL TAMAÑO, LOS ANEXOS FUERON DESCARGADOS EN CD/ANEXO: 2 CD´S	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.18/2021	180-COE2102-6267*IFCAYA S.A.S.	MARYI ADRIANA SERRANO/RESPUESTA A CORREO ELECTRÓNICO RELACIONADO CON SOLICITUD ADICIÓN PRESUPUESTAL NÚMERO CONTRATO 110-CNT2009-127/ANEXA 2 PÁGINAS	1
MEMORANDO	Feb.18/2021	110-MEM2102-1167*OFICINA TERRITORIAL ABURRÁ NORTE	JEFE DE OFICINA/HERNANDO LÓPEZ GONZÁLEZ//INVITACIÓN A PARTICIPAR DE ACTIVIDADES EN TORNO AL POMCA RIO ABURRÁ/ANDREA_BAEZ	1
MEMORANDO	Feb.18/2021	110-MEM2102-1169*OFICINA TERRITORIAL ABURRÁ SUR	JEFE DE OFICINA/GUSTAVO ADOLFO RESTREPO GUZMÁN//INVITACIÓN A PARTICIPAR DE ACTIVIDADES EN TORNO AL POMCA RIO ABURRÁ Y POMCA RIO AMAGA/ANDREA_BAEZ	1
MEMORANDO	Feb.18/2021	110-MEM2102-1170*OFICINA TERRITORIAL CARTAMA	JEFE DE OFICINA/EDISON ANTONIO RESTREPO RUIZ//INVITACIÓN A PARTICIPAR DE ACTIVIDADES EN TORNO AL POMCA RIO AURRA/ANDREA_BAEZ	1
MEMORANDO	Feb.18/2021	110-MEM2102-1171*OFICINA TERRITORIAL HEVÉXICOS	JEFE DE OFICINA/BALMORE GONZÁLEZ MIRA//INVITACIÓN A PARTICIPAR DE ACTIVIDADES EN TORNO AL POMCA RIO AURRA/ANDREA_BAEZ	1
MEMORANDO	Feb.18/2021	110-MEM2102-1174*OFICINA TERRITORIAL ZENUFANA	JEFE DE OFICINA/ALEJANDRO ALZATE GARCÉS//INVITACIÓN A PARTICIPAR DE ACTIVIDADES EN TORNO AL POMCA RIO NARE/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.22/2021	180-COE2102-6568*IFCAYA S.A.S.	MARYI SERRANO/COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA AL INFORME 5 DEL CONTRATO 110-CNT2009-127 CELEBRADO CON LA FUNDACIÓN CON VIDA, FECHA DE REVISIÓN 20 DE	1

XENCO S.A:

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			FEBRERO DE 2021/ANEXA 62 PÁGINAS	
MEMORANDO	Feb.22/2021	110-MEM2102-1365*DEPENDENCIAS CORANTIOQUIA	AVANCE CUMPLIMIENTO ACUERDOS PROTOCOLIZADOS CONSEJOS COMUNITARIOS AFRODESCENDIENTES/JPULGARIN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.23/2021	180-COE2102-6978*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MUÑOZ RIVERA/ENVÍA OFICIO INICIO ACTIVIDADES SIEMBRA ÁRBOLES PROGRAMA BIO+ CONTRATO 110-CNT2009-127/ANEXA 1 PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.23/2021	180-COE2102-7019*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/SOLICITUD DE VISITAS A OFICINAS TERRITORIALES PARA PRIORIZACIÓN RONDAS HÍDRICAS ACTIVIDAD 4.1 - CONTRATO 110-CNT2009-127	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.24/2021	180-COE2102-7148*FUNDACIÓN CON VIDA	ALEJANDRA MARÍA MUÑOZ RIVERA/COORDINADORA/INFORME MENSUAL PERIODO NO. 5 AJUSTADO - CONTRATO 110-CNT2009-127/POR EL TAMAÑO EL LINK ANEXO AL CORREO SE DESCARGÓ EN UN CD/ANEXA 15 PÁGINAS, 1 CD (UBICADO EN CAD CENTRAL)	1
MEMORANDO	Feb.25/2021	110-MEM2102-1510*OFICINA TERRITORIAL PANZENÚ	JEFE DE OFICINA/JULIANA LUCÍA PALACIO BERMÚDEZ//INVITACIÓN A PARTICIPAR DE ACTIVIDADES EN TORNO AL POMCA DEL BAJO RIO SAN JORGE/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Feb.25/2021	110-COI2102-4643*CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE - CARSUCRE	JHONNY AVENDAÑO ESTRADA/DIRECTOR GENERAL//INVITACIÓN A PARTICIPAR DE ACTIVIDADES EN TORNO AL POMCA DEL BAJO RIO SAN JORGE. /ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Feb.25/2021	110-COI2102-4645*CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL RIONEGRO- NARE "CORNARE"	JAVIER PARRA BEDOYA/DIRECTOR GENERAL//INVITACIÓN A PARTICIPAR DE ACTIVIDADES EN TORNO AL POMCA DEL RÍO ABURRA, POMCA DEL RIO NARE, POMCA DEL BAJO RIO SAN JORGE Y POMCA DEL RÍO ARMA. /ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Feb.25/2021	110-COI2102-4646*CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - CORPOMOJANA	LILIANA MILENA QUIROZ AGUAS/DIRECTORA GENERAL//INVITACIÓN A PARTICIPAR DE ACTIVIDADES EN TORNO AL POMCA DEL BAJO RIO SAN JORGE/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Feb.25/2021	110-COI2102-4647*CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR	ENRIQUE NÚÑEZ DIAZ/DIRECTOR GENERAL//INVITACIÓN A PARTICIPAR DE ACTIVIDADES EN TORNO AL POMCA DEL BAJO RIO SAN JORGE/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Feb.25/2021	110-COI2102-4648*CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL SINÚ - CVS	ORLANDO RODRIGO MEDINA MARSIGLIA/DIRECTOR GENERAL//INVITACIÓN A PARTICIPAR DE ACTIVIDADES EN TORNO AL POMCA DEL BAJO RIO SAN JORGE/ANDREA_BAEZ	1
ACTA	Feb.26/2021	110-ACT2102-958*ACTA	ACTA REUNION DE CAMBIO PLAN DE EJECUCIÓN/CONTRATO NO. 110-CNT-2009-127/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.01/2021	180-COE2103-7878*FUNDACIÓN CON VIDA	HUGO ALBERTO SIERRA ARISTIZABAL/CERTIFICADO DE PAGOS PARAFISCALES/CONTRATO 110-CNT2009-127/3 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.02/2021	180-COE2103-7976*FUNDACIÓN CON VIDA	MANUEL JOSÉ PEÑA RESTREPO/CERTIFICADO TERRITORIALIDAD PERIODO 5/CONTRATO 110-CNT2009-127	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.03/2021	180-COE2103-8166*CONSEJO DE CUENCA RÍOS GRANDE Y CHICO	SANDRA RÍOS/SOLICITUD DEL CONSEJO DE CUENCA RÍO GRANDE CHICO RELACIONADA CON EL CONTRATO 110-CNT2009-127	1
ACTA	Mar.03/2021	110-ACT2103-1094*ACTA	ACTA DE REUNION/SEGUIMIENTO AL ALCANCE IMPLEMENTACIÓN ACUERDOS PROTOCOLIZADOS/CONTRATOS 110-CNT2009-127/110-CNT2011-150/JPULGARIN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL	Mar.03/2021	180-COE2103-8257*CONSEJO DE	ERWIN ZAPP/HÉCTOR HERNÁN JIMÉMNEZ/INSUMO NECESIDADES DEL CONSEJO DE POMCA RÍO AMAGÁ Y	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2009-127
INFORME DE EJECUCION No. 5

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Mar.09/2021

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
Alcance 4. Implementación de		CUENCA RÍO AMAGÁ QUEBRADA SINIFANÁ	QUEBRADA SINIFANÁ/ANEXA 1 PÁGINA	
CONTRATO	Mar.04/2021	OTROSÍ NRO.1 DE ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO 110-CNT2009-127		1
CONTRATO	Mar.04/2021	35455 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE OTROSÍ 1 AL CONTRATO 110-CNT2009-127	CONTIENE JUSTIFICACIÓN/SOLICITUD OTROSÍ/PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES/PRESUPUESTO/ALCANCES/APORTE DEL PROCESO AL DESEMPEÑO DE LA CORPORACIÓN/CDP 150489/ SOLICITUD CITACIÓN COMITÉ DE CONTRATACIÓN Y CORREO APROBACIÓN POR COMITÉS DE CONTRATACIÓN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.04/2021	190-COE2103-8422*FUNDACIÓN CON VIDA	FACTURA N° FE-116 DEL 02-03-2021 POR VALOR DE $116.052.859/CONTRATO 110-CNT2009-127	1
CONSTANCIA	Mar.04/2021	110-CON2103-827*FUNDACIÓN CON VIDA	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA N°5/CONTRATO 110-CNT2009-127/IFCAYA	1
CONTRATO	Mar.04/2021	1000679 REGISTRO PRESUPUESTAL SEGÚN OTROSÍ 1 AL CONTRATO 110-CNT2009-127		1
INFORME TÉCNICO	Mar.08/2021	110-IT2103-2309*FUNDACIÓN CON VIDA	INFORME DE EJECUCION NO.1/CONTRATO NO. 110-CNT2009-127/IFCAYA	1
ACTA	Mar.08/2021	110-ACT2103-1160*ACTA	ACTA DE REUNIÓN/PREPARATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS PROTOCOLIZADOS POMCA RÍO ABURRÁ/FCONVIDA	1
CONSTANCIA	Mar.08/2021	110-CON2103-848*FUNDACIÓN CON VIDA	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA N°5/CONTRATO 110-CNT2009-127/ESTA NUEVA CONSTANCIA ES REEMPLAZO DE LA RADICADA MEDIANTE EL NÚMERO 110-CON2103-827/IFCAYA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Mar.09/2021	110-COI2103-5634*CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS GRANDE Y CHICO	SANDRA RÍOS/PRESIDENTE//IDEAS O PROPUESTAS DE TRABAJO POR PARTE DEL CONSEJO DE CUENCA/JPULGARIN	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

El contratista hace entrega de informe mensual 5 de avance con radicado No. 180-COE2102-6126*FUNDACIÓN CON VIDA el cual fua ajustado por la Fundación Con Vida (FCV) luego de la revisión por parte de la Interventoría con radicado No. 180-COE2102-7148*FUNDACIÓN CON VIDA. Los resultados por alcance se describen a continuación:

Alcance 3. Implementación de acuerdos protocolizados en las Consultas Previas de los POMCA de los ríos Aburrá y Aurra. Actividad 3.1 Proceso de formación y acompañamiento técnico a los integrantes de los Consejos Comunitarios en buenas prácticas agropecuarias y ambientales. El consultor realizó 15 talleres de formación durante el periodo en curso, lo que indica un cumplimiento del 95,5% en su implementación. Los 15 encuentros cuentan con los soportes correspondientes (acta, fotografías y listados de asistencia). Frente a los sistemas productivos, se incluyen los elementos considerados para su planeación, las coordenadas donde se instalarán los sistemas, el área, la cantidad de plantas a sembrar y el tipo de cultivo, pero no se indica lo que contendrá el kit de insumos, sugerencia que debe ser incorporada en el informe corregido. Actividad 3.2. Acompañar la revisión y/o actualización del Plan de Etnodesarrollo de los consejos comunitarios. El contratista efectuó 2 talleres con los consejos comunitarios de Guaymaral y El Rodeo, culminando la realización de 27 talleres, lo que significa el cumplimiento del 100% para esta actividad. Así mismo, el consultor presenta avances de los Planes de Etnodesarrollo de los Consejos Comunitarios de Tafetanes, Juntas, Córdoba, los que fueron revisados por la Interventoría, emitiéndose las observaciones correspondientes.

Actividad 3.3 Estrategia de Comercialización y Mercadeo para el material vegetal producido de especies nativas del Bosque Seco Tropical y de uso tradicional. Los comentarios a la estrategia de mercadeo y comercialización fueron enviados al consultor el 4 de febrero sin que aún haya sido enviados por correo electrónico a la interventoría, ni tampoco incorporados en el informe objeto de esta evaluación. Dado que sólo restan dos periodos para finalizar el contrato, se solicitó a la FCV la radicación a la brevedad de este documento para poder dar por cerrada esta actividad. Actividad 3.4 Formular un proyecto de apicultura u otro proceso productivo para los Consejos Comunitarios de Sopetrán. El consultor presenta un perfil de proyecto de ecoturismo con un avance significativo, el cual debe ser ajustado acorde con los comentarios de la interventoría. Actividad 3.5 Manejo de fauna con fines de conservación. Durante este periodo, el consultor realizó los talleres faltantes con los CC Almendros, CC Tafetanes y CC La Puerta cumpliendo parcialmente, por lo que la interventoría emite observaciones y manifiesta faltantes de la actividad. Actividad 3.6 generar logística para realizar reuniones de seguimiento a los Acuerdos Protocolizados. El consultor propone la metodología para realizar reuniones preparatorias los días 4 y 5 de marzo, con el fin de organizar con representantes de los consejos comunitarios la reunión de seguimiento con el Ministerio del Interior, que se va a realizar los días 23 y 24 de marzo.

XENCO S.A:

las 50 fuentes de agua identificadas y objeto de evaluación. Sin embargo, la actividad aun no cumple, ya que se tiene pendiente la revisión cartográfica requerida para la priorización. Adicionalmente realizó entrega de la propuesta de estrategia de participación en rondas hídricas la cual fue revisada por la interventoría quien emitió recomendaciones. Actividad 4.2. Actividades de formación básica a las JAC (Juntas de Acción Comunal) y JAL (Juntas administradoras Locales) y/o JAA. Durante el periodo en curso se realizaron 9 actividades (6 visitas presenciales y 3 talleres virtuales), y se presentó la cancelación de 7 visitas.

INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD PORACCIONES SIMPLIFICADA

Interventor

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
CONSTANCIA
FUNDACIÓN CON VIDA
Fecha: 08-mar-2021 12:00 PM Pág: 2
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT2009-127/FUNDACIÓN CON VIDA/110-CM2007-1
Radicado por: Soraya Loraina Ramirez Rivera

110-CON2103-848
Favor citar este número al responder

CONSTANCIA

Medellín,

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO 110-CNT2009-127 DE 2020 HACE CONSTAR QUE PUEDE PROCEDERSE AL DESEMBOLSO DE LA CUOTA N° 5

Número del Contrato: 110-CNT2009-127 de 2020
Nombre del Contratista: FUNDACIÓN CON VIDA
NIT/CC Número: 811008452
Valor Aporte Corantioquia: $813,192,842.00
Valor Aporte Otros:
Número CDP: CE 150048
Número CO: CO 1000679
Número de la cuenta: 470014275 Tipo: Ahorros
Banco: Confiar

Valor Anticipo ($)	%Amortización anticipo	Valor Amortización anticipo ($)	Valor Desembolso($)	Total Desembolso($)
0.00	0.000	0.00	116,052,859.00	116,052,859.00
TOTAL DESEMBOLSO: CIENTO DIECISEIS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/L				

La cuenta ahorros a la cual debe realizarse la consignación corresponde a CONFIAR COOPERTIVA FINANCIERA # 470014275
Factura Fundación Con Vida No. FE116 por valor de $116,052,859.
Con informe tecnico con radicado No. 180-COE2102-6126*FUNDACIÓN CON VIDA el cual fue ajustado por la Fundación Con Vida (FCV) luego de la revisión por parte de la Interventoría con radicado No. 180-COE2102-7148*FUNDACIÓN CON VIDA. El informe del PGAR corresponde al radicado 110-IT2103-2309
Con certificado de seguridad social radicado 180-COE2103-7878*FUNDACIÓN CON VIDA. Con certificado de territorialidad 180-COE2103-7976*FUNDACIÓN CON VIDA. Con avance fisico y financiero del 73,9%

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

CONSTANCIA No. 110-2103

Medellín,

Realizar el pago del Rubro Presupuestal N° 2020523203900104210101 3112, y del recurso 210206 (segun CDP), exedentes tasa por uso, por un valor de $116.052.859

Esta nueva constancia es reemplazo de la radicada mediante el número 110-CON2103-827*FUNDACIÓN CON VIDA

INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD
Supervisor o Interventor

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
FUNDACIÓN CON VIDA
Fecha: 02-mar-2021 09:57 AM Pág: 1
Anexos: N/A
Archivar en: 110-CNT2009-127/FUNDACIÓN CON VIDA/110-CM2007-1
Radicado por: Alejandra Lorena Jaramillo Pineda
180-COE2103-7976
Favor citar este número al responder

Fundación CON VIDA

Señores:
CORANTIOQUIA
MEDELLIN

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACIÓN CON VIDA

CERTIFICA QUE LA TERRITORIALIDAD PARA LA CAUSACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y LA RETENCIÓN A TITULO DE ICA ES:

De conformidad con el artículo 343 de la ley 1819 de 2019 en el cual se define que el impuesto de industria y comercio se reconoce a favor del Municipio donde se preste el servicio o se entregue el bien.

La Fundación Con Vida con Nit: 811.008.452 autoriza y solicita aplicar la retención por Ica correspondiente al Contrato 110-CNT2009-127:

Municipio	Porcentaje de participación	Valor Base
Medellín	18%	17.912.463
Sopetran	43%	41.795.748
Girardota	4%	3.980.547
San Jerónimo	6%	5.970.821
Amaga	4%	3.980.547
Andes	2%	1.990.274
Barbosa	2%	1.990.274
Bello	2%	1.990.274
Cáceres	2%	1.990.274
Caucasia	2%	1.990.274
Copacabana	2%	1.990.274
Ebéjico	4%	3.980.547
Entrerríos	2%	1.990.274
Hispania	2%	1.990.274
La Pintada	2%	1.990.274
Santa Rosa	2%	1.990.274

Se firma en Medellín el 1 de marzo de 2021.

Atentamente,



MANUEL JOSE PEÑA RESTREPO
Representante Legal
CC. 70.070.258

Oficio Inicio actividades siembra árboles programa BIO+ Contrato 110-CNT2009-127

Alejandra Muñoz Rivera <alejandra.munoz@fconvida.org>

Lun 22/02/2021 7:07 PM

Para: Andrea Carolina Báez Ardila <andrea_baez@corantioquia.gov.co>; Janeth Paulina Pulgarin Serna <jpulgarin@corantioquia.gov.co>; Maryi Serrano <direccioninterventoria@ifcaya.com.co>; Centro de Administracion de Documentos -CAD- CORANTIOQUIA <cad@corantioquia.gov.co>; Alejandra Muñoz Rivera <gobernanzapomca@fconvida.org>
CC: Proyectos Fundación Con Vida <proyectos@fconvida.org>; Administración Con Vida <administracion@fconvida.org>

1 archivos adjuntos (655 KB)

cronograma_inicio de siembra actividades Bio+_110CNT2009127-023.pdf;

Cordial saludo Andrea y Paulina

Adjuntamos para radicar el oficio que comunica el inicio de actividades de siembra de árboles programa BIO+ Contrato 110-CNT2009-127, así como el cronograma y especies que estan siendo sembradas.

Quedamos atentos,

Muchas gracias

Fundación CON VIDA

Alejandra Maria Muñoz Rivera
Fundación Con Vida
(4) 448 68 18 300 415 7928
Centro Empresarial Ciudad del Río
Carrera 48 # 20-114 Of. 621 Torre 2
Medellín - Colombia
www.fconvida.org

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
FUNDACIÓN CON VIDA
Fecha: 23-feb-2021 02:02 PM Pág: 2
Anexos: 1 PÁGINA
Archivar en: 110-CNT2009-127/FUNDACIÓN CON VIDA/110-CM2007-1
Radicado por: Elizabeth Mira Gómez
180-COE2102-6978
Favor citar este número al responder

Medellín, 22 de febrero de 2021

110–CNT2009–127- 023

Profesionales
ANDREA BAEZ ARDILA
PAULINA PULGARÍN SERNA
Supervisoras Contrato 110-CNT2009-127
Subdirección de Gestión Ambiental
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA

Asunto: Inicio de actividades de siembra de árboles programa BIO+. Cumplimiento obligación 30 y 31 contrato 110-CNT2009-127

Cordial saludo,

Fundación Con Vida se permite comunicar a Corantioquia que desde el día de hoy 22 de febrero se dio inicio a las labores de siembra de los 900 arboles con los cuales daremos cumplimiento a la obligación relacionada en las cláusulas número 30 y 31 del contrato 110-CNT2009-127, con respecto a la programación de la siembra de una plántula (no menor a 35 cm de alto) de especies nativas, por cada millón de pesos del presupuesto, respondiendo al programa BIO+ de la Corporación. La actividad se está realizando en el municipio de San Rafael, Antioquia, Vereda Falditas (sector Churimo bajo) predio privado ubicado en la microcuenca de la quebrada el Churimo.

Las especies que se van a sembrar son las siguientes: Ochroma pyramidale, Genipa americana, Guadua Angustifolia, Cedrela odorata, Cordia alliodora, Borojoa patinoi y Schizolobium parahybum. El cronograma de establecimiento de siembra es el siguiente:

ACTIVIDAD	SEMANA 1 (22 AL 26 DE FEBRERO)					SEMANA 2 (01 AL 05 DE MARZO)				
	22	23	24	25	26	1	2	3	4	5
Plateo										
Hoyado										
Aplicación de fertilizantes										
Siembra										
Transporte mayor										
Transporte menor										
Acompañamiento técnico										
Levantamiento de polígono predio										

Atentamente.



Manuel José Peña Restrepo
Representante legal

Se anexa registro fotográfico de las actividades:

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SIEMBRA BIO+ FUNDACION CON VIDA







Centro Empresarial Ciudad del Río
Carrera 48 # 20-114 Of. 621 Torre 2
Medellín - Colombia

(4) 448 68 18 300 415 7928
comunicaciones@fconvida.org

www.fconvida.org

110-

Acta de concertación insumos proyecto productivo, Consejo comunitario San Nicolás Actividad 3.1 Contrato N° 110–CNT2009-127

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
ACTAS
null
Fecha: 19-mar-2021 12:17 PM Pág: 3
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT2009-127/FUNDACIÓN CON VIDA/110-CM2007-1
Radicado por: Edwin Ferney Patino Cortes



110-ACT2103-1401
Favor citar este número al responder

Fecha de reunión	Hora de reunión	Lugar de reunión
24 de febrero de 2021	2 pm	Corregimiento San Nicolas -Virtual-

Teniendo en cuenta:

-Que la Ficha Técnica del contrato establece "para cada sistema productivo colectivo, un paquete o kit de insumos para su implementación" .
- Que la Ficha Técnica del contrato también establece que "Se podrán hacer ajustes de conformidad con la concertación con los Consejos Comunitarios, para la producción de alimentos a partir de semillas criollas y nativas".
- Que Corantioquia emitió comunicación en respuesta a las observaciones del Consultor de Méritos No. 110-CM2007-1, en la que establece como respuesta a la Observación 5 los elementos que puede contener el paquete de insumos, el cual debe estar relacionado con las necesidades de cada parcela.
- Que, entre los elementos de este kit básico de insumos para la implementación de las parcelas colectivas, además de insumos y semillas nativas, se encuentran algunos materiales e insumos que contribuyen a su adecuada implementación.
- Que entre estos elementos se incluye alambre, malla plástica y metálica, poli sombra, listones y tablas, entre otros materiales y elementos.
- Que no debe perderse de vista que la actividad productiva que se realiza en el marco de la actividad 3.1 busca afianzar y mantener las prácticas tradicionales de producción con el fin de aportar a la soberanía alimentaria y economía propia de comunidades étnicas con base en la propuesta del programa de Hogares Ecológicos, con énfasis en Buenas Prácticas

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

SA-CER440982 SC-CER341300

110-

Agrícolas, Pecuarias y Ambientales que fortalezcan los sistemas productivos propios de los Consejos Comunitarios y su soberanía alimentaria.
- Que algunos consejos comunitarios (como San Nicolás, Guaymaral y San Andrés) están solicitando materiales como cemento, bloques, varilla, etc., que en principio no aparecen relacionados o vinculados con el establecimiento y mantenimiento de una parcela productiva, siendo su implementación la razón que motiva el desarrollo de la actividad 3.1.
- Que a partir de la evaluación técnica realizada por equipo técnico de la Fundación Con Vida para la actividad 3.1, se constató que los materiales y cantidades corresponden a los requerimientos de la obra proyectada y a la solicitud del Consejo Comunitario.
- Que Fundación Con Vida verifica y avala que estos materiales y las cantidades no superen las condiciones establecidas en el acta de cambio No 1 en cuanto al precio para este sistema productivo y para este Consejo Comunitario.
- Que el Consejo de San Nicolás indica que este cambio no tiene incidencia en la adecuada puesta en marcha proyecto inicialmente concertado de Fortalecimiento de Proyecto Productivo de Huerta comunitaria.

A partir de lo anterior, la representante legal del Consejo Comunitario de San Nicolás luz Mabel Chanci con C.C. 15.405.457, se compromete a que el destino del kit de insumos será exclusivamente para apoyar y desarrollar el proyecto productivo de este consejo que consiste en adecuar un espacio para la custodia de herramientas, insumos y materiales fundamental para desarrollar las diferentes actividades de la huerta comunitaria. con las siguientes cantidades:


MATERIALES	**CANTIDAD**
VARILLA G-60 W 1/2-pulg x 6m 5.964kg apróx. Cor...	7
VARILLA G-60 W 1/4-pulg x 6m 1.494kg apróx. Corrugada	10
Cemento Argos Gris 50kg	20
Teja Zinc Ondulada 2.438x0.80mt Cal 35 0.17mm	20
Arena Transporte	1
Alambre Calibre 18 Galvanizado 1Kg	3
Adobe Coco 10x20x40cm 5.5kg 12.5u/m2	120
Puerta Triplex Okume 90x200 cm	1
Ventana Aluminio 60x40 cm 4 mm Blanca	1

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.


SA-CER440982 SC-CER341300

110-

A partir de lo anterior, la coordinadora del contrato 110 CNT2009-127 suscrito entre Corantioquia y Fundación Con Vida y la representante legal del Consejo comunitario firman la presente acta de concertación de entrega de materiales:



ALEJANDRA MARIA MUÑOZ
Coordinadora Fundación Con Vida



LUZ MABEL CHANCI
C.C. 15.405.457
Representante legal Consejo Comunitario de San Nicolás

Elaboró: Alejandra María Muñoz Rivera
Revisó: Alejandra María Muñoz Rivera
Fecha de elaboración 24 /2/2021

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

SA-CER440982 SC-CER341300

110-

Acta de concertación insumos proyecto productivo, Consejo comunitario San Andrés

Actividad 3.1 Contrato N° 110–CNT2009-127

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
ACTAS
null
Fecha: 19-mar-2021 12:25 PM Pág: 3
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT2009-127/FUNDACIÓN CON VIDA/110-CM2007-1
Radicado por: Edwin Ferney Patino Cortes



110-ACT2103-1402
Favor citar este número al responder

Fecha de reunión	Hora de reunión	Lugar de reunión
15 de marzo de 2021	2 pm	VIRTUAL

Teniendo en cuenta:

-Que la Ficha Técnica del contrato establece "para cada sistema productivo colectivo, un paquete o kit de insumos para su implementación" .

- Que la Ficha Técnica del contrato también establece que "Se podrán hacer ajustes de conformidad con la concertación con los Consejos Comunitarios, para la producción de alimentos a partir de semillas criollas y nativas".

- Que Corantioquia emitió comunicación en respuesta a las observaciones del Consultor de Méritos No. 110-CM2007-1, en la que establece como respuesta a la Observación 5 los elementos que puede contener el paquete de insumos, el cual debe estar relacionado con las necesidades de cada parcela.

- Que, entre los elementos de este kit básico de insumos para la implementación de las parcelas colectivas, además de insumos y semillas nativas, se encuentran algunos materiales e insumos que contribuyen a su adecuada implementación.

- Que entre estos elementos se incluye alambre, malla plástica y metálica, poli sombra, listones y tablas, entre otros materiales y elementos.

- Que no debe perderse de vista que la actividad productiva que se realiza en el marco de la actividad 3.1 busca afianzar y mantener las prácticas tradicionales de producción con el fin de

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

SA-CER440982 SC-CER341300

110-

aportar a la soberanía alimentaria y economía propia de comunidades étnicas con base en la propuesta del programa de Hogares Ecológicos, con énfasis en Buenas Prácticas Agrícolas, Pecuarias y Ambientales que fortalezcan los sistemas productivos propios de los Consejos Comunitarios y su soberanía alimentaria.

- Que algunos consejos comunitarios (como San Andrés, Guaymaral y San Andrés) están solicitando materiales como cemento, bloques, varilla, etc., que en principio no aparecen relacionados o vinculados con el establecimiento y mantenimiento de una parcela productiva, siendo su implementación la razón que motiva el desarrollo de la actividad 3.1.

- Que a partir de la evaluación técnica realizada por equipo técnico de la Fundación Con Vida para la actividad 3.1, se constató que los materiales y cantidades corresponden a los requerimientos de la obra proyectada y a la solicitud del Consejo Comunitario.

- Que Fundación Con Vida verifica y avala que estos materiales y las cantidades no superen las condiciones establecidas en el acta de cambio No 1 en cuanto al precio para este sistema productivo y para este Consejo Comunitario.

A partir de lo anterior, la representante legal del Consejo Comunitario de San Andrés, Eliana Mesa Mazo, se compromete a que el destino del kit de insumos será exclusivamente para apoyar y desarrollar el proyecto productivo de este consejo que consiste en mejorar la infraestructura del Vivero Comunitario, fundamental para mantener la seguridad y buen estado del material vegetal de esta unidad productiva comunitaria. Las cantidades son las siguientes:

CANTIDAD	ARTICULO
30	INMUNIZADO 9CM X 2.20 CM
4	INMUNIZADO 10 CM X 3 MT
5	KILOS DE GRAPA
3	ALAMBRE PUA C14 X 500 MT
1	VALDE DE 7 L POTRERO

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

SA-CER440982 SC-CER341300

110-

CANTIDAD	ARTICULO
14	CHANU 3/4 X 9 CM X 4.00
84	TORNILLOS CABEZA DE PARAGUA 1/4 X 2" CON TUERCA Y ARANDELA
1	BARNIZ CAOBA PARA EXTERIOR
1	GARRAFA DE DISOLVENTE
1	GARRAFA DE INMUNIZANTE PARA MADERA
2	ANGULOS 6MT X 1 1/4 X 1 1/8
1	PLATINA DE 6 MT X 1 1/2 X 1 1/4
1	ANTICORROSIVO NEGRO
16	LATAS DE PREMEZCLADO
2	BULTOS DE CEMENTO

A partir de lo anterior, la coordinadora del contrato 110CNT2009-127 suscrito entre Corantioquia y Fundación Con Vida, y la representante legal del Consejo comunitario firman la presente acta de concertación de entrega de materiales.

Alejandra Ma Muñoz R.

ALEJANDRA MARIA MUÑOZ RIVERA

C.C. 43.253.671 de Medellín

Coordinadora Fundación Con Vida

Eliana Mesa. M

ELIANA MESA MAZO

C.C. 1.035.850.298 de Girardota

Representante legal Consejo Comunitario de San Andrés

Elaboró: Alejandra María Muñoz Rivera
Fecha de elaboración 10/3/2021

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

110-

Acta de concertación insumos proyecto productivo, Consejo comunitario Guaymaral. Actividad 3.1 Contrato N° 110–CNT2009-127

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
ACTAS
null
Fecha: 19-mar-2021 12:29 PM Pág: 3
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT2009-127/FUNDACIÓN CON VIDA/110-CM2007-1
Radicado por: Edwin Ferney Patino Cortes

110-ACT2103-1403
Favor citar este número al responder

Fecha de reunión	Hora de reunión	Lugar de reunión
15 de marzo de 2021	2 pm	Vereda Guaymaral. Modalidad virtual

Teniendo en cuenta:

-Que la Ficha Técnica del contrato establece "para cada sistema productivo colectivo, un paquete o kit de insumos para su implementación".
- Que la Ficha Técnica del contrato también establece que "Se podrán hacer ajustes de conformidad con la concertación con los Consejos Comunitarios, para la producción de alimentos a partir de semillas criollas y nativas".
- Que Corantioquia emitió comunicación en respuesta a las observaciones del Consultor de Méritos No. 110-CM2007-1, en la que establece como respuesta a la Observación 5 los elementos que puede contener el paquete de insumos, el cual debe estar relacionado con las necesidades de cada parcela.
- Que, entre los elementos de este kit básico de insumos para la implementación de las parcelas colectivas, además de insumos y semillas nativas, se encuentran algunos materiales e insumos que contribuyen a su adecuada implementación.
- Que entre estos elementos se incluye alambre, malla plástica y metálica, poli sombra, listones y tablas, entre otros materiales y elementos.
- Que no debe perderse de vista que la actividad productiva que se realiza en el marco de la actividad 3.1 busca afianzar y mantener las prácticas tradicionales de producción con el fin de aportar a la soberanía alimentaria y economía propia de comunidades étnicas con base en la propuesta del programa de Hogares Ecológicos, con énfasis en Buenas Prácticas Agrícolas, Pecuarias y Ambientales que fortalezcan los sistemas productivos propios de los Consejos Comunitarios y su soberanía alimentaria.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

SA-CER440982 SC-CER341300

110-

- Que algunos consejos comunitarios (como San Nicolás, Guaymaral y San Andrés) están solicitando materiales como cemento, bloques, varilla, etc., que en principio no aparecen relacionados o vinculados con el establecimiento y mantenimiento de una parcela productiva, siendo su implementación la razón que motiva el desarrollo de la actividad 3.1.
- Que a partir de la evaluación técnica realizada por equipo técnico de la Fundación Con Vida para la actividad 3.1, se constató que los materiales y cantidades corresponden a los requerimientos de la obra proyectada y a la solicitud del Consejo Comunitario.
- Que Fundación Con Vida verifica y avala que estos materiales y las cantidades no superen las condiciones establecidas en el acta de cambio No 1 en cuanto al precio para este sistema productivo y para este Consejo Comunitario.
- Que el Consejo de Guaymaral indica que este cambio no tiene incidencia en la adecuada puesta en marcha proyecto inicialmente concertado de adecuación de modulo para elaboración de abonos orgánicos.

A partir de lo anterior, el representante legal del Consejo Comunitario de Guaymaral, Duber Arley Londoño c.c. 15.405.457, se compromete a que el destino del kit de e insumos materiales será destinado exclusivamente para apoyar y desarrollar el proyecto productivo de este consejo que consiste en usar los materiales para adecuar un módulo para elaboración de abonos orgánicos en el vivero comunitario y los insumos para el sistema productivo, de acuerdo a las siguientes cantidades:

MATERIALES E INSUMOS SISTEMA PRODUCTIVOS CONSEJO GUAYMARAL	
INSUMOS	**CANTIDAD**
Dipel (Bolsa X500g)	2
Beauveria Basiana (Bolsa X 500g) Safermix	1
Trichoderma Fitotripen X500	2
Abono azufre micronizado (bulto 25k)	1
Jabón Potasico (1L)	1
Micorrizas (Bulto X 50 Kg)	1
Extracto de Nim XL	3
Bolsas Almacigo 6x12 con fuelle. 50 unds	1
Bolsas 7,4x18 con fuelle. 1000 unds	1
Bolsas 8x12 con fuelle. 50 unidades	1
Bolsas pendientes de cambio	1

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

SA-CER440982 SC-CER341300

110-

Guaduas	10
Arena	1
Teja de zinc corr 3m	13
Caja clavo comun	1
Bulto de Cemento Argos Gris 50kg	14
Malla d-84 electrosoldada de 2.40 x 6 mts 15x15 en 4mm	2
varilla 3/8-pulg x 6m	10
Disco de corte metal	2
Alambre Calibre 18 Galvanizado 18Kg	1
tornillo de ensamble de 2 1/2"	30
Bloque de cemento de 15x20x40	102
Malla de gallinero 2 rollos	72
ESPECIES AROMATICAS Y HORTALIZAS	**CANTIDAD**
Tomate	46
Broncoli	30
Coliflor	30
Cilantro	30
Pimentón	26
Apio	30
Repollo morado	30
Repollo verde	30
Rabano	30
Calabacin	30
Pepino de relleno	30
Lechuga batavia	30
Aji rocoto	30
Aji dulce	30
Cebolla larga	30
Acelga	30
Perejil crespo	30
Tomillo	28
Albahaca verde	28
Mejorana	28
Calendula	30
Toronjil	11

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

SA-CER440982 SC-CER341300

110-

Teniendo en cuenta que el acta de cambio No.1 del contrato 110 CNT2009-127 se acordó con Corantioquia, no establece pago de la mano de obra, la comunidad manifiesta que se otorgue un plazo de 3 meses para la construcción del módulo donde se hará la producción de abono orgánico, esto debido a que la comunidad no cuenta con fondos para el pago de dicha construcción y se debe llevar a cabo mediante convites comunitarios de manera paulatina.

A partir de lo anterior, la coordinadora del contrato 110 CNT2009-127 suscrito entre Corantioquia y Fundación Con Vida y el representante legal del Consejo comunitario firman la presente acta de concertación de entrega de materiales:

ALEJANDRA MARIA MUÑOZ Coordinadora Contrato 110 CNT2009-127	DUBER ARLEY LONDOÑO C.C. 15.405.457 Representante legal Consejo Comunitario de Guaymaral


Elaboró: Alejandra María Muñoz Rivera
Fecha de elaboración 15/3/2021

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

SA-CER440982 SC-CER341300

PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÒN PARA PROCESO DE ACOTAMIENTO DE RONDAS HÌDRICAS DE LA JURISDICCIÒN DE CORANTIOQUIA



Contratante:	CORANTIOQUIA CON EL CORAZÓN
Contratista:	Fundación CON VIDA

MEDELLÍN 05 DE FEBRERO 2021

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Contrato N°:	110–CNT2009–127
Contratante:	Corantioquia
Contratista:	Fundación Con Vida
Objeto del contrato:	Fortalecimiento de la Gobernanza del Agua y ejecución del Componente programático de los POMCAS aprobados en la jurisdicción de CORANTIOQUIA
Actividad 4.1:	

Contenido

INTRODUCCIÓN 7

ANTECEDENTES 8

MARCO NORMATIVO 8

CORANTIOQUIA Y EL ACOTAMIENTO RONDAS HÌDRICAS 9

OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA PARTICIPATIVA 10

OBJETIVO GENERAL 10

ESPECIFICOS 10

ENFOQUES CONCEPTUALES 11

PERSPECTIVA ECOSISTÉMICA 11

EL CONTEXTO DE DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL Y AMBIENTAL DEL TERRITORIO CORANTIOQUIA 11

CORREDORES ECOSISTÉMICOS 11

PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA DELIMITACIÓN Y ACOTAMIENTO RONDAS HÍDRICAS 12

DIALOGO DE SABERES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CONFLICTOS AMBIENTALES Y LOS BIENES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS: 12

COMUNICACIÓN Y PEDAGOGÍA 12

METODOLOGIA 13

FASE 0: ACCIONES PREVIAS PARA LA PARTICIPACIÒN EN EL ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HÌDRICAS 14

PRIMER MOMENTO: INFORMACIÓN SECUNDARIA 14

Entidades que conservan información estratégica de la subcuenca-microcuenca. 15

SEGUNDO MOMENTO: CLASIFICACIÒN, MAPEO Y SELECCIÒN DE ACTORES ... 16

Identificación y clasificación de actores 17

Mapa de actores. 18

Destinatarios del acotamiento Rondas Hídricas 18

FASE 1: ESTRATEGIA PARTICIPATIVA PARA LA DELIMITACION CAUCE PERMANENTE O LIMITE MAREAS ALTAS 20

PRIMER MOMENTO: TRABAJO EN RED CON LA INSTITUCIONALIDAD 21

Encuentros con Administraciones municipales 21

Diálogo con Agencia Nacional de Tierra y Agencia de Desarrollo Rural. 22
Consejos de Cuenca y Mesas ambientales. 22
SEGUNDO MOMENTO: ESTRATEGIA DE CONVOCATORIA 22
Acciones comunicativas socio-ambientales 22
Plan de Medios 22
TERCER MOMENTO: SOCIALIZACIÓN Y CONCERTACIÒN CON LA COMUNIDAD LOCAL 23
socialización a representantes de las comunidades étnicas y campesinas 23
Primera socialización a la comunidad campesina y étnica y acuerdo de cronogramas 23
Acuerdo Preconsulta 24
CUARTO MOMENTO: HABLEMOS SOBRE EL AGUA EN NUESTRA VEREDA 24
Ciclo del agua, cambio climático y riesgo 24
Que son los bienes y servicios ecosistémicos. 24
Normatividad Ambiental: Rondas hídricas 24
QUINTO MOMENTO: DELIMITACIÓN PARTICIPATIVA DEL CAUCE PERMANENTE 25
Acuerdo participativo sobre cuerpos de agua a trabajar y delimitar 25
Inventario sobre el agua en la vereda 25
Socialización situación tenencia de la tierra, catastral y predial 25
Mapeo línea del tiempo sobre estado de los limites mareas altas de la subcuenca o microcuenca objeto de ordenación. 25
Recorridos identificación zonas de riesgo y bienes y servicios ecosistémicos. 25
FASE 2: DEFINICIÓN DEL LÍMITE FÍSICO Y ESTRATEGIAS DE MANEJO AMBIENTAL 26
PRIMER MOMENTO: FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO PARA COMENZAR LAS ACCIONES PARTICIPATIVAS DE MANEJO AMBIENTAL 27
Taller de liderazgo para fortalecimiento Comités de trabajo y Convites 28
Semilleros de investigación participativa con jóvenes y Escuela veredal 28
Taller: Las mujeres y el agua 28
Taller sobre Saberes de las personas mayores de la vereda 29
Acompañamiento de Consejos de Cuenca y Mesas Ambientales 29
SEGUNDO MOMENTO: DIAGNÒSTICO PARA EL RECONOCIMIENTO PARTICIATIVO DEL TERRITORIO HÍDRICO 29
Recopilación de la Historia Ambiental de la vereda 29

Diagnostico participativo de la situación física y biológica de la zona riparia ... 29
Diagnostico situación socioeconómica de la microcuenca ... 30
Recorrido al nacimiento de agua e infraestructura del acueducto ... 30
TERCER MOMENTO: PROYECCIÒN PARTICIPATIVA PARA EL ACOTAMIENTO RONDA HÍDRICA ... 30
Zonificación participativa para acotamiento ronda hídrica ... 30
Futuro deseado y formulación participativa ... 31
CUARTO MOMENTO: ACCIONES PARTICIPATIVAS PARA ACOTAMIENTO RONDAS HIDRICAS ... 31
Acciones conjuntas para saneamiento básico y calidad del agua ... 32
Acuerdos colectivos sobre zonas de retiro (acotamiento) ... 32
Recorrido y acuerdo colectivo para delimitación zonas de riesgo. ... 32
Cercamientos y acciones participativas para la restauración pasiva ... 33
Taller comunitario de recolección de frutos y semillas nativos y establecimiento vivero para la restauración rondas hídricas. ... 33
Taller recuperación de suelos y reforestación como estrategia de restauración participativa ... 33
Siembra simbólica para acuerdo colectivo de acotamiento ronda hídrica. ... 34
QUINTO MOMENTO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ... 34
SEXTO MOMENTO: CONSULTA PREVIA, PARA ACCIONES EDUCATIVOS PROPIOS DE RESTAURACIÓN, MANEJO Y ACOTAMIENTO DE RONDAS HÍDRICAS ... 35
ANEXOS ... 37
BIBLIOGRAFÍA ... 38

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Momentos Fase 0 de Acciones previas..... 14
Tabla 2: Sectores, entidades y tipo de información 15
Tabla 3 Espacializaciòn sectores, actores y organizaciones..... 18
Tabla 4 Profesionales para el desarrollo de la estrategia participativa..... 37

INDICE ILUSTRACIONES

Imagen 1: Metodología Estrategia participativa..... 13

INTRODUCCIÓN

En toda época y lugar, las sociedades humanas se han asentado a orillas de algún tipo de fuente hídrica. La subsistencia, la economía, la forma de habitar, las redes sociales, las leyendas y símbolos, han tenido asiento en suelo firme y necesariamente han tenido que ver con el agua (Bachelard, 2016). Algunas sociedades han generado procesos adaptativos y relaciones de equilibrio con los ecosistemas hídricos, sin embargo, en la sociedad actual moderna, las relaciones con el agua van en contravía de este funcionamiento ecológico.

La crisis ambiental actual, que se refleja en el difícil acceso al agua para consumo humano, esto ha llevado a replantear las formas de organización y administración, para lo cual deben incluirse diversidad de voces, teniendo en cuenta diversos puntos de vista, la toma consensuada de decisiones sobre su manejo, protección y uso, esto incluye a la educación ambiental en la formación de una ciudadanía responsable

La Gobernanza del agua, plantea retomar los derechos y deberes ciudadanos, en la necesidad de que todas y todos los integrantes de una sociedad humana asuman su corresponsabilidad en el cuidado y manejo de los bienes ambientales y el agua como elemento integrador ecosistémico (González Builes, 2017).

ANTECEDENTES

MARCO NORMATIVO

Desde el decreto 1811 de 1974, se plantea en Colombia que los cuerpos de agua son de carácter público, estableciendo pautas para su cuidado en el sentido del respeto de sus rondas y retiros y en donde deben ser importantes los acuerdos colectivos, para planear el ordenamiento del territorio. De esta manera debe abrirse el dialogo entre las formas locales del ver el mundo y las cartografías técnicas para identificar la superposición de intereses y proyecciones del espacio y llegar a acuerdos sobre el uso de zonas públicas y privadas, el impacto de la ocupación en las áreas de recarga y su situación en zonas de alto riesgo.

El agua se convierte pues en eje determinante para ordenar el habitar de un territorio. La Política Nacional de Recurso Hídrico y el decreto compilatorio 1076 de 2015, recogen lo estipulado en el decreto 1811 de 1974 y dan bases normativas y metodología ara a través de la Guía técnica plantear un proceso participativo de acotamiento de las rondas hídricas, uno de los primeros pasos en el ordenamiento ambiental del territorio.

Si bien desde el decreto 2811 de 1974, establece en Colombia, la necesidad de establecer un retiro para las fuentes hídricas de 30 metros en su recorrido y 100 metros en su zona de nacimiento (artículo 83), en la práctica dicha situación no se cumple, antes bien ha acrecentado una tendencia invasiva y destructiva de las zonas cercanas a los retiros. La destrucción y extracción de los bienes que acompañan el agua y la consecuente contaminación, es un tema recurrente a nivel nacional.

La ley 99 de 1993 y el decreto 1076 de 2015, recomiendan procesos participativos y consensuados para el acotamiento de rondas hídricas. En Colombia, la Guía técnica para la acotación de rondas hídricas, que se expide en el año 2018 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), plantea que las Corporaciones Autónomas regionales deben liderar su implementación teniendo en cuenta tres momentos (Fase 0, 1 y 2). Desde la fase 0, debe proyectarse una estrategia de participación, que permita a los actores que habitan los alrededores de las fuentes hídricas, hacer parte de la construcción, generando la apropiación necesaria para la sostenibilidad y la gobernanza del agua.

CORANTIOQUIA Y EL ACOTAMIENTO RONDAS HÌDRICAS

Comentado [WU1]: Eliminar titulo e incorporar en introducción o marco normativo.

Corantioquia en el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 2020-2031, retoma la necesidad de implementar las acciones de acotamiento de rondas hídricas en su jurisdicción (2020). En este mismo documento propone la necesidad de implementar la participación y educación ambiental para la valoración social de los bienes, servicios ecosistémicos, generando la apropiación desde la identificación de las problemáticas, hasta las acciones de preservación, conservación, implementación, seguimiento y evaluación.

OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA PARTICIPATIVA

Comentado [WU2]: Se sugiere solo mantener la palabra objetivos y eliminar estrategia de participacion

OBJETIVO GENERAL

Comentado [WU3]: Objetivo general o general

Plantear una estrategia participativa desde la gobernanza del agua para el acotamiento de las rondas hídricas de los cuerpos de agua priorizados en la jurisdicción de CORANTIOQUIA, teniendo en cuenta la educación ambiental para el reconocimiento y apropiación del territorio, los bienes y servicios ecosistémicos.

ESPECIFICOS

Comentado [WU4]: Obejtivos especificos

Desarrollar una fase de preparación que permita tener elementos previos de actores e información secundaria para la planeación participativa del acotamiento de rondas hídricas.

Comentado [WU5]: Se sugiere cambiar de actores por "Elementos previos sobre actores"

Proponer una estrategia participativa de socialización que tenga en cuenta la delimitación del límite de aguas.

Comentado [WU6]: Sugerimos incluir límite físico de la ronda hídrica

Plantear un momento de diagnóstico y de manejo social ambiental que incluya la planeación, zonificación, ejecución, seguimiento y evaluación con participación de todos sus actores.

Comentado [WU7]: Sugerimos como objetivo específico la siguiente propuesta: plantear un diagnostico participativo que incluya propuestas de manejo socio ambiental basado en las acciones de preservación y restauración de la ronda hídrica.

Comentado [WU8]: Colocar viñetas o numeración

ENFOQUES CONCEPTUALES

A continuación, se exponen los principales enfoques para la estrategia participativa de acotamiento de rondas hídricas:

PERSPECTIVA ECOSISTÉMICA

Según lo plantea la Guía técnica de criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia (2018), las acciones técnicas de reconocimiento de los cuerpos de agua, incluyen las dimensiones físicas, ecológicas y sociales, en ese orden de ideas la estrategia de participación deben abordarse desde un enfoque interdisciplinario y de perspectiva ecosistémica, para entender los procesos de coevolución entre el mundo biológico natural y la sociedad histórica humana, a partir de allí abordar las formas sociales de relacionamiento con el agua, las dinámicas de poblamiento y las situaciones actuales de conflicto ambiental.

EL CONTEXTO DE DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL Y AMBIENTAL DEL TERRITORIO CORANTIOQUIA

Comentado [WU9]: justificar

Las fuentes hídricas del territorio de la jurisdicción de Corantioquia, comprende siete regiones del departamento de Antioquia con diferentes características físico biológicas, las cuales son habitadas por diversidad de sociedades y culturas (Corantioquia, 2011).

Se debe tener en cuenta los procesos históricos, las dinámicas de desarrollo y conflicto ambiental y social que allí se han dado, de igual forma las diferentes estrategias culturales de adaptación. Lo anterior implica que cada cuenca, subcuenca y micro cuenca tiene diferencias que deben ser tenidas en cuenta en el ordenamiento ambiental, resaltando las iniciativas organizativas locales, sus estrategias de equilibrio y cuidado, desarrolladas tanto por comunidades urbanas y rurales, como por comunidades étnicas, este enfoque diferente implica tener en cuenta la normatividad vigente especialmente para el caso de lo jurisdicción de territorios étnicos en donde deben ser tenidos en cuenta los avances normativos establecidos referentes a consulta previa.

CORREDORES ECOSISTÉMICOS

Desde el “programa BIOMAS”, plantea un enfoque ecosistémico de conectividad desde acciones de recuperación y restauración donde se prioricen cuerpos de agua y sus ecosistemas asociados como corredores biológicos, allí serán fundamentales los procesos educativos ambientales y de participación, para la sostenibilidad del objetivo establecido.

PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA DELIMITACIÓN Y ACOTAMIENTO RONDAS HÍDRICAS

Desde la propuesta pedagógica y educativa Corporativa, enmarcada en la Política de educación ambiental, reitera la importancia del ser en el territorio, el saber estar en comunidad y el saber hacer, para llegar a acuerdos conjuntos en la toma de decisiones, asumiendo derechos y responsabilidades (Corantioquia). Por tanto, es fundamental esa participación, para el reconocimiento de las relaciones territoriales, pero también la convivencia, la asociatividad y los procesos conjuntos de protección y proyección ambiental del territorio.

DIALOGO DE SABERES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CONFLICTOS AMBIENTALES Y LOS BIENES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS:

Los procesos educativos de apropiación, integran los conocimientos locales, para una verdadera participación y sostenibilidad de las acciones de protección y restauración ambiental en el territorio (Ander-Egg, 2000), desde los diálogos de saberes, se identifican los bienes y servicios ecosistémicos, los conflictos ambientales y se proponen rutas y acuerdos sobre los usos sostenible de los lugares de uso común y los lugares privados, las formas de tenencia de la tierra, las formas de asentamiento respecto al agua y las zonas de valor ambiental (Rojas, 2005).

Identificar como se han ido reduciendo esos lugares comunes (culturales, recreativos, de valor colectivo y asociativo) y como esto ha afectado las relaciones con la naturaleza, pero también los bienes los servicios ambientales necesarios para la supervivencia de la humanidad y las demás especies. Es importante la lectura temporal, que permita medir en el tiempo estos cambios a corto, mediano y largo plazo, especialmente cambios en la calidad de agua y los regímenes hídricos, la participación es fundamental en la consulta, recomendaciones y enriquecimiento de la información.

COMUNICACIÓN Y PEDAGOGÍA

El proceso educativo debe articularse al componente comunicacional, no solo para actividades previas de promoción, socialización, información y convocatoria, sino también para la labor pedagógica y de investigación. Desde herramientas de divulgación con sentido pedagógico, también desde piezas pedagógicas tanto escritas, como visuales, auditivas y vivenciales. La pedagogía ambiental permite el involucramiento de la comunidad en el proceso de diagnóstico, ejecución, restauración y seguimiento y evaluación.

METODOLOGIA


La metodología de construcción participativa que se plantea, incluye enfoques de perspectiva ecológica y un trabajo comunitario desde la educación ambiental que parta del reconocimiento del territorio, conceptualización, la reflexión y acción (propuesta pedagógica Corporativa Corantioquia), a partir de encuentros colectivos de capacitación, talleres, recorridos y pedagogías desde el dialogo de saberes y el aprender haciendo. Para el Acotamiento de las rondas hídricas, la estrategia participativa se sintoniza con las fases que se plantean la Guía técnica (2018), estas comienzan en una fase 0 de preparación, luego una fase 1 delimitación participativa de cauce permanente y una fase 2 de delimitación participativa del límite físico y estrategias de manejo. A continuación, se presenta una imagen de la metodología desde sus fases y momentos y luego el desarrollo detallado de cada fase con sus respectivas acciones de participación para cada momento.

Comentado [WU10]: reemplazar por mediante

Comentado [WU11]: usar puntuación, mejorar la redacción.

Imagen 1: Metodología Estrategia participativa

Comentado [WU12]: Corregir la palabra cauce



Fuente: Fundación Con Vida, 2021

FASE 0: ACCIONES PREVIAS PARA LA PARTICIPACIÒN EN EL ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HÌDRICAS

Comentado [WU13]: justificar

Según lo plantea la Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas (Ministerio de Ambiente, 2018), la fase 0, se refiere a un momento de preparación institucional, en donde a partir de las rondas hídricas priorizadas, se debe seguir unos momentos necesarios de recopilación de información secundaria que profundice sobre lo documentado respecto al estado social y ambiental; luego la identificación y mapeo de actores en donde se debe tener un panorama amplio de los diferentes sectores y organizaciones socio-culturales que hacen para del territorio, en el siguiente cuadro se especifican los momentos y actividades para su desarrollo.

Tabla 1 Momentos Fase 0 de Acciones previas

Momentos	**Actividades**
Momento 1: Recopilación información secundaria	Entidades que conservan información estratégica
Momento 2: Mapeo actores	Identificación y clasificación de actores
	Mapeo de actores
	Participantes del acotamiento rondas hídricas

Comentado [WU14]: (recopilar información, indagar) para que se entienda como actividad o acción.

Comentado [WU15]: No corresponde a una actividad, incluir verbo.

Los anteriores momentos y acciones, se especifican a continuación.

Comentado [WU16]: dar espacio.

PRIMER MOMENTO: INFORMACIÓN SECUNDARIA

Es necesario ahondar en la información documental que comprende tanto a información técnica y cartográfica como la socio económica y cultural, aquella producida por la CAR, por los entes ambientales como el IDEAM y Ministerio de Ambiente como aquella regional y municipal, referente a planes regionales y planes de ordenamiento territorial municipal, de igual forma la información técnica del municipio tanto cartográfica como censal y predial.

Es importante la información académica e investigativa generada por las instituciones de educación superior regionales y locales, de igual forma las desarrolladas por ONGs ambientales y programas y proyectos que se han implementado en la región. La información local y de las organizaciones en el territorio, como es el caso de asociaciones campesinas y de productores agropecuarios, de las Juntas de Acción Comunal y de los acueductos comunitarios, que cuentan con censos, sistematizaciones, informes, fotografía.

Comentado [WU17]: Usar comas en vez de y

Entidades que conservan información estratégica de la subcuenca-microcuenca.

En la siguiente tabla, se relacionan las entidades que conservan la información necesaria y estratégica referente a las fuentes hídricas en el territorio y el respectivo tipo de información que allí se puede encontrar.

Comentado [WU18]: justificar

Tabla 2: Sectores, entidades y tipo de información

Orden Nacional	**Ministerio del Interior**	- solicitudes sobre presencia de asentamientos de comunidades étnicas, adjudicación de territorios colectivos y resguardos indígenas, ampliaciones y zonas de valoración cultural, con respectivos decretos y resoluciones, y el estado en que avanzan posibles adjudicaciones.
	Ministerio de desarrollo, minas y energía	- obras de infraestructura y de proyectos minero-energéticos, de igual forma del Ministerio de Minas - Autoridad Nacional de Licencias Ambientales sobre procesos licenciados en contexto de cuerpos de agua objeto del estudio. - Catastro Minero Colombiano (CMC),
	Ministerio de Ambiente	- información general Parques nacionales naturales. - estudios: datos IDEAM, Agustín Codazzi, Alexander Von Humbodt
	Ministerio de Cultura	- información ICANH (Instituto Colombiano de Antropología e Historia)
Orden regional	**CAR (Corantioquia, Cornare, Corpourabà)**	- información autoridad ambiental: PQRs, permisos de concesión, de vertimiento y de ocupación de cauce. - Planes Hidrológicos: POMCA, PORH, PMA, PMH. - Planes ambientales: Plan ordenamiento Forestal, planes de manejo, Riesgo.
	Instituciones de Educación Superior	artículos de investigación y tesis de grado y posgrado, estudios sobre la salud, estudios sociales y de la población.
	Gobernación de Antioquia	- Planes Rurales Regionales: POTTA - Plan Departamental. - documentación intervenciones de secretarias en territorio (secretarias asuntos étnicos, secretaria de género, Maná)
Orden Municipal	**Administración municipal**	- informes de visitas y bases de datos de las Umatas y secretarias de desarrollo comunitario referentes a familias que hacen parte de proyectos (ej: familias en Acción, Banco2 etc). - base datos de las JACs, Juntas de acueducto veredales y

		representantes y líderes de esas organizaciones de base. - Información predial: zonas de amortiguamiento de Parques Nacionales, territorios colectivos de comunidades Étnicas y Reserva Forestal Ley 2ª de 1959. Secretaria ambiente: informe y cartografía SIMAP - secretaria de salud: SISBEN, censos, jornadas de vacunación
	Presencia en el municipio de Agencias para el Posconflicto (PDETs, ADR, Agencia Nacional de Tierras, PNIS)	- Datos población, informes, bases datos familia participantes, información restitución de tierras.
Información local y comunitaria	**Organizaciones de base**	- diagnóstico de la vereda en el archivo de las Juntas de Acción Comunal y Juntas de acueductos, bases de datos e incluso información predial, documentos sobre tenencia de la tierra.
	Otras organizaciones locales	- Consejos de Cuenca - Mesas Ambientales - sistematización desarrollada por organizaciones del territorio como grupos ambientales, mujeres, jóvenes, agricultores y campesinado - archivos notariales y de la parroquia local.

Contar con estos elementos identificados, permitirá tener una caja de herramientas y de propuestas para alimentar la metodología educativo ambiental, la pedagogía y la participación en el proceso de protección, restauración y acotamiento rondas hídricas.

SEGUNDO MOMENTO: CLASIFICACIÒN, MAPEO Y SELECCIÒN DE ACTORES

La planeación, el ordenamiento y el desarrollo sostenible del territorio, necesariamente deben implicar a los colectivos e individuos que le habitan, es el deber de corresponsabilidad como integrantes de la sociedad, como lo plantea la Política Nacional de Educación ambiental (2002), la participación en los procesos como los de acotamiento de Rondas hídricas, debe tener en cuenta a todos los sectores y gremios, para asumir derechos y responsabilidades y generar acuerdos colectivos para ese ordenamiento ambiental, el mapeo es el fundamento para iniciar dicho proceso.

El mapa de actores busca dimensionar la dimensionar la estructura social tanto del contexto interno como externo a la subcuenca. En el mapa de actores es el referente central y se debe tener en cuenta el nivel de injerencia de los sectores alrededor de esta, esto también permitirá identificar relaciones directas e indirectas de las organizaciones que estos agrupan.

Comentado [WU19]: eliminar palabra repetida

Comentado [WU20]: mejorar redacción

El mapa de los actores del territorio de la microcuenca, permitirá tener una idea del sistema socio-político y planificar el paso a paso metodológico de los acercamientos estratégicos a los actores, la selección de grupos a priorizar, por tanto, direccionar el proceso participativo.

Identificación y clasificación de actores

El rastreo de información secundaria especialmente a nivel regional, municipal y local, permite contar con las bases de datos de las organizaciones y representantes, que en términos generales da cuenta de la compleja red de sectores sociales y organizaciones que hacen parte del territorio. Esta información es necesario actualizarla para comenzar el proceso de identificación y clasificación,

Se debe clasificar primeramente los sectores del orden institucional, comunitario y económica y posteriormente identificar actores del tipo ambiental, gubernamental, comercio, étnico o campesino, finalmente las organizaciones presentes. Algunos de los sectores y/o actores que a la vez son retomados en la resolución 0509 de 2013 son:


- Comunidades étnicas
- organizaciones campesinas
- Juntas de acción comunal
- Acueductos Comunitarios
- ONGs ambientales
- Instituciones de educación superior y Centros educativos
- Institucionalidad: Gobernación
- Institucionalidad ambiental: CARs
- Sector económico
- Consejos de Cuenca
- Mesas ambientales
- Sector Riesgo
- Otras organizaciones

Mapa de actores.

Luego de la clasificación de los sectores, actores y organizaciones, se realiza una espacializacion de estos en donde la subcuenca o microcuenca se convierte en el referente principal alrededor de la cual giran estos, se identifican allí las relaciones directas e indirectas permitiendo observar niveles de incidencia y entrar a un proceso de selección para el desarrollo del orden metodológico de las siguientes fases.

Tabla 3 Espacializaciòn sectores, actores y organizaciones

Comentado [WU21]: corregir ya que no es tabla, y tampoco espacialización



Fuente: Fundación Convida, 2021

Destinatarios del acotamiento Rondas Hídricas

En la selección, se identifican los participantes directos del nivel local, que tendrán un rol de empoderamiento del Acotamiento Rondas Hídricas, tales como juntas de acueducto, JACS, así como sectores ambientales como Mesas, Consejo de cuenca y redes de Jóvenes. Se debe identificar los representantes de cada sector

y organización, para actualizar bases que den lugar a la convocatoria y ejecución del proceso de acotamiento de la ronda hídrica.

FASE 1: ESTRATEGIA PARTICIPATIVA PARA LA DELIMITACION CAUCE PERMANENTE O LIMITE MAREAS ALTAS

Para la primera fase y luego de tener el análisis de mapa de actores, se debe diseñar una estrategia de convocatoria y la preparación de los primeros encuentros de socialización a los diferentes sectores y actores de hacen parte del contexto de la subcuenca o microcuenca, en ese orden de ideas es estratégico el enlace con los entes institucionales, especialmente la experiencia de la administración municipal para abrir un camino formal de apertura al encuentro con los liderazgos locales.

Es fundamental tener en cuenta las diferencias socio-culturales de esos actores, especialmente el caso de la presencia de las comunidades étnicas, con las cuales se deben establecer procesos diferenciales y tener en cuenta la posible aplicabilidad de la normativa existente en el país, como es el caso de la Consulta previa para incorporar desde allí elementos tales como Educación propia, Políticas de los pueblos indígenas, políticas de etnodesarrollo y etnoeducación.

Junto con la socialización este primer momento debe plantear un proceso de sensibilización, estableciendo un lenguaje común de valoración de los bienes y servicios ambientales y de intencionar un proceso participativo de ordenamiento ambiental de la microcuenca o subcuenca, partiendo de la delimitación del Cauce permanente y de límites mareas altas, a continuación, se especifican esas acciones en la siguiente tabla.

Tabla 4: Momentos Fase 1 Estrategia Participativa para la delimitación del cauce permanente

Momentos	**Actividades**
Momento 1: Trabajo en red con la institucionalidad.	- Encuentros con administraciones municipales, para la identificación y actualización bases de datos. - Encuentro con funcionarios oficinas locales de Agencia nacional de tierras y desarrollo rural. - Encuentros con mesas ambientales y Consejos de cuenca, para identificación organizaciones y sus representantes
Momento 2: Estrategia de convocatoria	- Acciones Comunicativas socio-ambientales - Plan de Medios

Momento 3: Socialización y concertación con la comunidad local	- Socialización a los representantes comunidades étnicas y campesinas - Socialización con las comunidades étnicas y campesinas
Momento 4: Delimitación participativa del cauce permanente	- Acuerdo participativo sobre cuerpos de agua a delimitar y trabajar. - Socialización situación tenencia de la tierra, catastral y predial - Concertación preconsulta
Momento 5: Hablemos sobre el agua en nuestra vereda	- Ciclo del agua, cambio climático y riesgo - Que son los bienes y servicios ecosistémicos. - Normatividad ambiental e hídrica.

Comentado [WU22]: cual es la actividad con estas temáticas??

Comentado [WU23]: Es pregunta?? Usar verbo que indique una acción.

PRIMER MOMENTO: TRABAJO EN RED CON LA INSTITUCIONALIDAD

Un primer paso es la generación de canales de comunicación con la institucionalidad local, especialmente las administraciones municipales, las cuales son nodos centrales de flujo de información y referentes administrativos de as comunidades locales, con ellos se debe planear la llegada a los territorios y la identificación d y actualización datos de sus representantes.

Comentado [WU24]: las

Comentado [WU25]: de??

Encuentros con Administraciones municipales

Se debe comenzar con establecer dialogo con la administración municipal, dando apertura a la gestión de la información (bases de datos, informes, cartografía), y proyectando una visita para establecer red de dialogo para enfocar trabajo conjunto en la subcuenca y en donde será importante identificar procesos de armonización entre los Planes de Ordenamiento Territorial (POT, EOT, PBOT) y los planes ambientales (POMCA, PORH, Planes de manejo, PMA).

Desde la administración municipal se permitirá apertura dialogo formal con los representantes y líderes con la comunidad, concertando cronogramas y primeros encuentros de socialización. Se hace necesario de igual manera generar un proceso de acompañamiento para identificar la situación de tenencia de la tierra, la clasificación de suelos y predial según POT, los espacios privados y públicos, Identificando de manera directa la superposición de los sistemas de áreas protegidas, los territorios étnicos, zonas de riesgo, zonas de expansión urbana, licenciamientos, zona industrial. En esa medida estableciendo un dialogo común frente a los determinantes ambientales que rigen en el área de la subcuenca.

Diálogo con Agencia Nacional de Tierra y Agencia de Desarrollo Rural.
Se debe establecer diálogo con las agencias que vienen adquiriendo relevancia a nivel rural, especialmente en el marco del Posconflicto, será importante identificar los procesos locales de restitución de tierras, así como los programas de sustitución de cultivos ilícitos los cuales se dan tanto en predios determinados para ello por parte del estado, como en zonas de baldíos y muy posiblemente adyacentes a cuerpos de agua, no solo sistemas fluviales, sino también en áreas de humedales.

Comentado [WU26]: corregir

Consejos de Cuenca y Mesas ambientales.
Es importante identificar especialmente en las fuentes hídricas con procesos de POMCA, PORH, Plan ordenamiento acuífero y humedales, la presencia de Consejos de Cuenca, para realizar articulación, que permita no solo recoger su experiencia, sino también integrarlos al proceso participativo de acotamiento rondas hídricas.

En ese mismo orden de ideas aparecen los procesos de reflexivos de las mesas ambientales, gran parte de sus miembros pertenecen a la comunidad veredal y a las organizaciones de base. Estos dos actores son ideales para generar una red participativa de gobernanza del agua.

SEGUNDO MOMENTO: ESTRATEGIA DE CONVOCATORIA
Al diseñar mapa de actores y actualización de datos de contacto con la institucionalidad local, se procederá al diseño de propuesta de convocatoria, esta incluirá la información de promoción y logo del proyecto, como la acción pedagógica de socialización de la propuesta de acotamiento Ronda hídrica, invitando a participar de los primeros encuentros, debe establecerse un primer cronograma tentativo de llegada al territorio y concertado con las y los líderes.

Acciones comunicativas socio-ambientales
La estrategia participativa debe contar con un componente comunicativo, que permita generar proceso comunicativos y educacionales, articular los medios técnicos y de las comunidades para establecer red de dialogo común. Debe ser a la vez una estrategia pedagógica la cual desde la educación ambiental, la perspectiva ecológica y los demás enfoques metodológicos, permita identificar el estado actual de la microcuenca y generar acuerdos consensuados para su ordenamiento y manejo.

Plan de Medios
El componente de comunicaciones debe diseñar un plan de medios, que permita la red informativa, la convocatoria, socialización y el apoyo a las acciones pedagógicas, ese plan de medios debe contar con diferentes estrategias como:

- Distintivos del proyecto: logo, membrete

- Medios para mensajería física y digital.

- Medios web: pagina, correo electrónico

- estrategias de comunicación verbal, escrita y virtual con la comunidad y sus representantes (llamadas, medios locales como emisoras, avisos, vos a vos).

- Herramientas pedagógicas: video clip, cartilla, carteleras.

TERCER MOMENTO: SOCIALIZACIÓN Y CONCERTACIÒN CON LA COMUNIDAD LOCAL

socialización a representantes de las comunidades étnicas y campesinas

En articulación con la administración municipal, especialmente Umata y Desarrollo comunitario, se planea y realiza primer acercamiento presencial con los representantes y líderes de las organizaciones campesinas, Juntas de Acción Comunal y Juntas de acueductos que hacen parte de la Microcuenca o subcuenca.

En esa socialización se da a conocer el objeto e importancia del proceso de acotamiento de rondas hídricas el cual se enmarca en la respectiva normatividad ambiental, es un primer momento de sensibilización frente al cuidado de este bien natural y la importancia de responsabilidad que allí tienen las comunidades, de igual forma de manera general se da a conocer los cuerpos de agua a abordar.

Se abre espacio de dialogo para escuchar una primera situación socio-ambiental general del territorio desde las voces de sus representantes y de acuerdo a ello se concerta la realización del proyecto, fijando un primer encuentro de socialización a la comunidad en general, para el caso del campesinado y un encuentro de preconsulta para el caso de las comunidades étnicas.

Primera socialización a la comunidad campesina y étnica y acuerdo de cronogramas

Se realiza el primer encuentro de socialización a la comunidad en general (incluyendo a todas y tos sus miembros: Junta de la JAC, comité jóvenes, mujeres, agricultores), en el cual se presenta la propuesta de intervención a partir de encuentro pedagógico y de lenguaje sencillo para entender la propuesta, objetivo y metodología, aclarar inquietudes e ir allanando el terreno para establecer compromisos, cronogramas, para el caso de las comunidades étnicas se debe establecer acuerdo de inicio de la preconsulta.

Seguidamente se establecerá un acuerdo sobre el proceso de acompañamiento o de consulta previa, observando un primer cronograma de acciones y los sectores que allí van a acompañar. Tanto entre comunidades étnicas y no étnicas se debe establecer la propuesta metodológica participativa, este primer acercamiento permitirá recoger percepciones y recomendaciones que tendrán incidencia en la

ruta a desarrollar, así también información valiosa como: estrategias comunicativas y educativas, llegada de técnicos a campo, identificación de zonas estratégicas, tiempos de la gente.

Acuerdo Preconsulta

La mesa de trabajo para la preconsulta permitirá determinar las acciones a realizar con los grupos étnicos, la necesidad o no de realizar un proceso de Consulta previa, lo cual conllevaría establecer una propuesta específica de trabajo participativo, educativo de acuerdo a usos y costumbres de la comunidad. Deberá entonces plantearse el panorama inicial, sobre la situación actual de la comunidad y frente a la microcuenca, así como conversatorio inicial sobre los conflictos principales que allí tienen asiento.

CUARTO MOMENTO: HABLEMOS SOBRE EL AGUA EN NUESTRA VEREDA

Para la primera fase y en las primeras socializaciones del proyecto a la comunidad, también se plantea un momento inicial de conceptualización, invitando a la reflexión sobre el agua y su situación en la vereda

Ciclo del agua, cambio climático y riesgo

Luego de la socialización se plantea una primera sensibilización desde el abordaje conceptual respecto a las dinámicas del agua y la generación de la vida, en ese orden de ideas los procesos coevolutivos de las diferentes especies incluyendo la humana estableciendo relaciones de interdependencia. Sumado a ello identificar con el grupo los momentos de ruptura a raíz de procesos culturales y que han desembocado en el Cambio climático.

Que son los bienes y servicios ecosistémicos.

Se propone un encuentro de dialogo de saberes para identificar los bienes y servicios ecosistémicos. Teniendo en cuento el concepto de bienes y servicios, pero especialmente la valoración e la naturaleza, el agua, suelo y biodiversidad para el funcionamiento ecológico y la continuidad de la vida.

Normatividad Ambiental: Rondas hídricas

Un tercer tema conceptual a abordar en esta primera fase es la normatividad ambiental y la política nacional hídrica, la cual proporciona elementos de derechos y deberes, de corresponsabilidad que dan asiento a las acciones participativas para el acotamiento de las rondas hídricas.

QUINTO MOMENTO: DELIMITACIÓN PARTICIPATIVA DEL CAUCE PERMANENTE

En la primera fase debe adelantarse la delimitación participativa del Cauce permanente y el límite de mareas altas, para ello se propone un orden con las siguientes actividades pedagógicas:

Acuerdo participativo sobre cuerpos de agua a trabajar y delimitar

Luego de la socialización, se invita a crear mesa de concertación con los representantes de la comunidad (comunidad étnica, JACs, JAL y JAA, así también sector institucional, gremios y sector económico y la Corporación). En esa mesa se debe identificar el territorio a trabajar, observando las posibilidades técnicas y normativas que lo rigen, como superposición áreas protegidas y territorios étnicos, con el fin de delimitar del cauce permanente y las zonas a trabajar. De esta manera se establecen acuerdos colectivos sobre la espacialidad geográfica y la posibilidad de intervención y realización de acciones, según las fases del proyecto y la normatividad que allí tiene vigencia.

Inventario sobre el agua en la vereda

Se realiza un primer diagnóstico de identificación e inventario de los bienes hídricos ambientales: aguas superficiales y subterráneas, loticas y lenticas, de igual manera haciendo un mapeo sobre el estado actual caudal y calidad agua de este sistema hídrico.

Socialización situación tenencia de la tierra, catastral y predial

Debe tenerse un informe ejecutivo del proceso de información secundaria recabada, especialmente con la administración municipal, que permita una primera aproximación al estado contextual local sobre; predios, zonas de uso común y de diferente reglamentación ambiental y étnica. Este encuentro puede realizarse a partir de taller utilizando herramienta como plóter de cartográfica y ortofoto mapa, se debe explicar a la comunidad las condicionantes iniciales para iniciar el proceso de acotamiento de ronda hídrica en los cuerpos de agua delimitados.

Mapeo línea del tiempo sobre estado de los limites mareas altas de la subcuenca o microcuenca objeto de ordenación.

Se realiza un mapeo desde línea del tiempo, estableciendo cambios a través del tiempo, que inciden en nivel de caudal, determinando el límite actual y niveles mínimos y máximos de mareas.

Recorridos identificación zonas de riesgo y bienes y servicios ecosistémicos

Se plantea para el primer momento del diagnóstico realizar una salida a un sitio cercano para identificar la presencia de aspectos como: Movimientos en masa, zonas de riesgo, erosión, mancha de inundación. Así también identificación

manantiales y lugares de importancia ecológica y cultural, bienes naturales y los servicios ambientales y culturales que brindan.

FASE 2: DEFINICIÓN DEL LÍMITE FÍSICO Y ESTRATEGIAS DE MANEJO AMBIENTAL

Para esta fase se plantean las actividades de intervención en la microcuenca, que van desde el diagnostico, pasando por la proyección, la ejecución de propuestas y el seguimiento y evaluación, es allí donde se realiza la articulación con la comunidad local, en la siguiente tabla se observan momentos y actividades.

Tabla 5: Momentos Fase 2, Definición participativa del límite físico y estrategia de manejo ambiental

Momentos	**Actividades**
Momento 1: Fortalecimiento organizativo para las acciones participativas de manejo ambiental	- Taller de liderazgo para fortalecimiento comités de trabajo y convites. - Semillero de investigación participativa con jóvenes y escuela - Taller las mujeres y el agua - Taller de saberes de las personas mayores de la vereda. - Acompañamiento de Consejos de cuenca y mesas ambientales.
Momento 2: Diagnóstico para el reconocimiento participativo del territorio hídrico	- Recopilación de la historia ambiental de la vereda. - Diagnóstico participativo de la situación física y biológica de la zona riparia. - Diagnostico de la situación socio-económica de la microcuenca. - Recorrido al nacimiento de agua e infraestructura del acueducto.
Momento 3: Proyección participativa para el acotamiento de la ronda hídrica	- Zonificación participativa para el acotamiento Ronda hídrica. - Futuro deseado y formulación participativa.

Momento 4: Acciones participativas para el acotamiento de las rondas hídricas.	- Acciones conjuntas para saneamiento básico y calidad del agua. - Acuerdo colectivo sobre acotamiento rondas hídricas. - Recorrido y acuerdo colectivo para delimitación zonas de riesgo. - Cercamientos y acciones participativas para la restauración pasiva. - Taller recuperación de suelos y reforestación como estrategia de restauración participativa - Siembra simbólica para acuerdo colectivo de acotamiento ronda hídrica.
Momento 5: Seguimiento y evaluación	- Acciones organizativas para el seguimiento y evaluación.
Momento 6: Consulta Previa	- Educación y planeación del territorio propia para el acotamiento rondas hídricas.

PRIMER MOMENTO: FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO PARA COMENZAR LAS ACCIONES PARTICIPATIVAS DE MANEJO AMBIENTAL

La entrada a las comunidades debe tener en cuenta el saludo de bienvenida, la presentación y reconocimiento de las personas participantes, pero también el compartir una idea necesaria, la importancia que tiene el agua para la supervivencia, individual, familiar y colectiva, la necesidad de su protección y cuidado para la salud y la alimentación, un bien que no es infinito y que a raíz de acciones humanas no consecuentes con el sistema planetario, se están generando situaciones de desabastecimiento o de riesgo especialmente en población vulnerable

En ese sentido es necesario llamar a una ciudadanía, que tenga en cuenta los derechos de acceso al agua, pero también las responsabilidades. En ese proceso es necesario un acuerdo común comunitario que debe ser liderado por las mismas organizaciones locales, para establecer acuerdos colectivos para la formación del liderazgo ambiental y adquisición de herramientas ciudadanas en donde todas las personas sean corresponsables, así lo plantea la gobernanza del agua, desde la cual se rescatan los valores comunitarios locales y los nuevos valores ecológicos para condiciones de salud y bienestar de todas y todos los habitantes del territorio, se proponen los siguientes módulos de trabajo.

Taller de liderazgo para fortalecimiento Comités de trabajo y Convites
Teniendo en cuenta la estructura administrativa y organizativa de organizaciones como la Junta de Acción Comunal JAC, la Junta Administradora local JAL, las Juntas de acueducto veredal o las organizaciones ambientales y/o agro-rurales, así también los avances en procesos ciudadanos de educación ambiental PROCEDA, se buscará fortalecer los comités de trabajo, especialmente comité ambiental, el comité agroambiental, el comité de trabajo de siembra, de convite y de obras colectivas, para iniciar las labores educativas, investigativas y de planeación del territorio para protección manejo y restauración. Se plantea taller educativo de formación en liderazgo, que retomen los valores comunitarios de reciprocidad, confianza y cooperación para la ciudadanía planetaria en el territorio (Gadotti, 2002).

Semilleros de investigación participativa con jóvenes y Escuela veredal
El proceso de fortalecimiento organizativo para el acotamiento de rondas hídricas debe tener en cuenta enfoque diferencial generacional, tanto las redes juveniles como la niñez y la escuela rural, se convierten en actores fundamentales y estratégicos en el pensamiento ecológico y la nueva ciudadanía planetaria (Gadotti, 2002). En el territorio Corantioquia, es importante identificar los procesos de Red Juvenil Ambiental, de igual manera los procesos educativos ambientales PRAE en donde las secretarias de educación municipal han venido avanzando en los últimos años con la incorporación de estrategias educativas ecosistémicas las cuales deben articularse a los planes veredales, más aún si estos tienen como eje el agua.

De esta manera y en concordancia con la junta de acción comunal y la junta de acueducto y los convites que existan a su interior, se podrá concretar un grupo de semillero de investigación para el reconocimiento del agua y la biodiversidad y para desarrollar las obras de protección y restauración de la microcuenca.

Taller: Las mujeres y el agua
La planeación del territorio y para el caso de acotamiento de rondas hídricas, debe recoger el proceso colectivo locales de mujeres, retomando en sus voces, las percepciones, ideas, puntos de vista, sentires respecto al territorio, la importancia de su papel en la economía del Oikos y del abastecimiento alimentario (Warren, 2005). La equidad de género hace parte del pensamiento complejo ambiental, los sentidos de igualdad y diferencia del orden ecológico, será importante fortalecer las iniciativas que han desarrollado estos colectivos y su vivencia del territorio ambiental, su aporte en la construcción del territorio.

A partir de ese fortalecimiento se enriquece la participación para la toma de decisiones respecto a la delimitación y manejo de las rondas hídricas, pues estas cuentan con lugares comunes y privados, con variadas significaciones que

recogen memorias e historias, incidiendo en las formas de ser, habitar y de relación con los bienes naturales.

Taller sobre Saberes de las personas mayores de la vereda
En esa misma línea diferencia, se tiene en cuenta grupos de personas mayores guardadores de memorias y conocimientos y que tienen lectura amplia de los diferentes hitos y signos culturales que se han inscrito en el territorio, en especial la memoria de proceso de tejido cultural respecto al agua, serán referentes para la transmisión de saberes y prácticas que alimentan la identidad y pertenencia colectiva.

Acompañamiento de Consejos de Cuenca y Mesas Ambientales
Es importante retomar la idea de red ambiental comunitaria, que no solo tiene que ver con lo local, sino también todo el contexto alrededor de la microcuenca o subcuenca. Se debe establecer contacto con Consejos de cuenca y mesas ambientales, para que deleguen representantes (muchos de ellos hacen parte de la comunidad) y se conviertan en enlaces, nodos de la red de del acotamiento participativo de las Rondas hídricas, allí también pueden jugar papel importante integrantes del comité CIDEAM para la red de educación ambiental

SEGUNDO MOMENTO: DIAGNÒSTICO PARA EL RECONOCIMIENTO PARTICIATIVO DEL TERRITORIO HÍDRICO

Comentado [WU27]: Participativo corregir

Recopilación de la Historia Ambiental de la vereda
Se debe partir de un proceso de reconocimiento histórico de los procesos históricos que han incidido en los cambios del suelo, el agua y la biodiversidad, estos deben tener en cuenta tanto las dinámicas contextuales regionales, como las internas de la comunidad. La lectura a través de la línea del tiempo debe permitir afianzar los sentidos de identidad campesina y étnica necesarios para iniciar la reapropiación del territorio, en este encuentro se pueden usar herramientas de diálogos de saberes a partir del baúl de la memoria o de sensibilización desde objetos y tecnología ancestral diseñada con materiales del suelo y del bosque.

Diagnostico participativo de la situación física y biológica de la zona riparia
Es importante partir del reconocimiento de su territorio hídrico, en esa medida el diagnostico participativo es una herramienta inicial para valorar el patrimonio hídrico, pero también identificar problemas conflictos, sus posibles causas y efectos.

Este reconocimiento espacial, implica hacer uso de la cartografía social, esta permite realizar inventario de fuentes hídricas profundas y superficiales y centrar los principales aspectos a tener en cuenta aspectos como: distancia a cuerpos de agua, distancia a drenajes, distancia a centros poblados, usos actuales del suelo, abastecimiento recurso hídrico, aguas residuales, calidad del agua, regulación y

retención hídrica, microcuenca abastecedora, coberturas, ecosistemas estratégicos.

Para la cartografía en el aspecto más social, se propone a la vez integrar la visión temporal, a partir de la línea del tiempo observar los procesos de intervención antrópica sobre las fuentes y hacer un rastreo propio de los efectos generados. Sumado a ello, debe realizarse taller práctico de activación de dialogo sobre importancia de la microcuenca en el contexto socio-hídrico de la cuenca y subcuenca, su aporte al sostenimiento hídrico, el ciclo hidrológico y el mantenimiento y preservación de la biodiversidad.

Diagnostico situación socioeconómica de la microcuenca
Taller diagnostico frente a características socio económicas y políticas, el ethos cultural que caracteriza el territorio local, frente a ello observar las problemáticas más relevantes de la subcuenca, a partir taller de diagnóstico sobre conflictos y problemáticas socio-ambientales, a partir de estrategias como cartografía social, articulado a línea del tiempo.

Recorrido al nacimiento de agua e infraestructura del acueducto
En el reconocimiento del territorio se deben retomar las experiencias de construcción que han hecho las organizaciones, se plantea entonces recorrido con la JAC, para mirar las obras realizadas respecto a zonas de vivienda, caminos e infraestructura (espacios deportivos recreativos) allí debe igual forma participar representantes del municipio. De otro lado el recorrido con la Junta e acueducto para identificar las obras de bocatoma, zonas de protección microcuenca y calidad del agua, serán insumos necesarios para el diagnóstico.

TERCER MOMENTO: PROYECCIÒN PARTICIPATIVA PARA EL ACOTAMIENTO RONDA HÍDRICA

El árbol de problemas llevará a establecer un objetivo, una zonificación y un plan de trabajo, de igual forma formulación colectiva de estrategias y acciones para el acotamiento de la ronda hídrica, en donde intervienen acuerdos de restauración y conservación y la gestión de acciones con otras entidades y sectores del territorio circundante.

Zonificación participativa para acotamiento ronda hídrica
Teniendo en cuenta el diagnóstico y el estudio sobre la situación predial y de tenencia de la tierra, se debe realizar talleres para construcción colectiva de la zonificación, en donde se identifiquen no solo el estado espacial de la cuenca frente a predios privados, lugares de uso público-común, sino también aquellos lugares que están bien, los que deben estar mejor y los que se deben reconectar (Bio+-Corantioquia, 2020).

Especialmente en la definición del límite físico, las áreas estratégicas y de conectividad, deberán identificarse para generar un programa de protección y restauración con la participación de los semilleros juveniles, los convites y el grupo de mujeres de la comunidad, permitiendo así el proceso participativo de acotamiento de rondas hídricas.

La zonificación debe partir de un taller en cartografía en donde se superponga la cartografía social y técnica. El trabajo de zonificación permitirá proyectar conjuntamente un plan de acción para delimitación zonas de protección, recuperación y zonas de uso, el taller debe finalizar con un acuerdo colectivo de zonificación, en donde se definan y delimiten las siguientes zonas:

- zonas de protección

- zonas de restauración

- Zonas de riesgo

- zonas de reconexión corredores biológicos

- zonas de valor cultural y paisajístico

- zonas agro-productivas y para la autonomía alimentaria

- zonas de infraestructura y para la producción económica sostenible

Futuro deseado y formulación participativa
A partir de lo identificado en el diagnóstico, se realiza clasificación de conflictos y potencialidades en matriz DOFA, pasando luego a construir árbol de problemas, llegando a definir el objetivo que se busca lograr con el acotamiento de la ronda hídrica, este permitirá construir un árbol de soluciones (según matriz marco lógico- también establecido por la Guía POMCA, Ministerio de ambiente).

Teniendo en cuenta árbol de soluciones, se identifican principales líneas de acción, estas deben estar transversalizadas por principios y valores comunitario, alguno de los cuales se han visto en el proceso de conceptualización: comunitariedad, cooperación, reciprocidad, reconocimiento de la diferencia, equidad, igualdad.

Estas líneas deben estar alimentadas por lluvias de ideas, propuestas de la comunidad alrededor de la cultura ambiental, pero también la clasificación de zonas de protección y cuidado del agua, zonas de restauración, manejo y zonas productivas sostenibles.

CUARTO MOMENTO: ACCIONES PARTICIPATIVAS PARA ACOTAMIENTO RONDAS HIDRICAS

Acciones conjuntas para saneamiento básico y calidad del agua
El recorrido y taller diagnóstico ha permitido tener un panorama general de las obras del acueducto comunitario y el estado organizativo y administrativo de la Junta, se propone un proceso educativo de fortalecimiento, combinado con obras prácticas y de gestión que redunden en la calidad de agua y disponibilidad y acceso agua potable para la comunidad.

Se sugiere que la junta de acueducto y el comité encargado realizan las obras de ajuste a la infraestructura para el mejoramiento de este servicio, especialmente la revisión de bocatomas, filtros y tanques. Pero además de la demanda debe fortalecerse la oferta tanto en cantidad como en calidad, se aprueba entonces las acciones de delimitación y restauración de las áreas de nacimiento y recarga necesarias para mejorar el flujo constante del agua. Se hace necesario generar un plan de trabajo frente a la administración y gestión, para poner al día los trámites necesarios para potabilización del agua y manejo comunitario de recursos para el mantenimiento y pago servicios de fontanería.

Acuerdos colectivos sobre zonas de retiro (acotamiento)
La zonificación ha permitido proyectar las áreas de mareas altas y bajas, la zona de bosque ripario, necesaria para el funcionamiento ecológico de la cuenca, los sitios de valor natural paisajístico, sitios de valor simbólico y la necesidad de reconexión de corredores biológicos. Estos parámetros deben tenerse en cuenta en acuerdo colectivo, en donde a partir de cartografía técnica y social se definan las zonas de acotamiento de la fuente hídrica.

Recorrido y acuerdo colectivo para delimitación zonas de riesgo.
Según lo identificado la zonificación, debe generarse comité de trabajo para realizar recorrido, para delimitar zonas de riesgo y formular abanico de acciones que permitan prevenir y mitigar dicho riesgo, en complemento a la delimitación y cercamiento, debe armonizarse el informe sobre tenencia de la tierra y situación predial, así también jurisdicción étnica, normatividad ambiental tanto de CORANTIOQUIA como municipal.

Debe tenerse en cuenta el encuentro con propietarios que tienen predios en zonas de riesgo y comenzar a evidenciar recomendaciones y posibles soluciones, para el caso de predios colectivos como la zona de reserva del acueducto, puede observarse la posibilidad de ampliar hacia la zona de riesgo y en contraprestación identificar un abanico de lugares y zonas que pudieran ser utilizadas para la producción agropecuaria sostenible.

En ese orden de ideas debe haber un acompañamiento técnico que permita de igual forma calcular situaciones de riesgo a corto y mediano plazo, y desde la cartografía técnica establecer acuerdos que permitan delimitar las zonas de protección y de riesgo.

Cercamientos y acciones participativas para la restauración pasiva
Según lo identificado en la zonificación y formulación, se debe establecer el comité y cronograma de trabajo, para realizar la delimitación y cercamiento de las zonas para la restauración pasiva, allí se incorpora y según el recorrido con la JAC y Junta de acueducto la zona de protección cabecera y manantiales de la fuente de abastecimiento hídrico, igualmente cabe tener en cuenta los corredores identificados y los sitios sagrados y de significación simbólica. Para lo anterior debe tenerse en cuenta el informe de tenencia de la tierra y análisis predial para la vereda, así como la jurisdicción de territorios étnicos, la normatividad ambiental y de concesiones y licencias que existen para la zona.

Taller comunitario de recolección de frutos y semillas nativos y establecimiento vivero para la restauración rondas hídricas.
El convite y el grupo semillero de investigación deben hacer inventario de las especies forestales nativas e iniciar de acuerdo a calendario de fenología el proceso de recolección de frutos y semillas. En ese orden de ideas y de acuerdo a curso taller, debe observarse el sistema de recolección de frutos y semillas, el almacenamiento y conservación, la selección de especies ara cada zona y ecotono, los sistemas de propagación y diseminación, teniendo en cuenta las dinámicas reproductivas de cada especie, finalmente debe instalarse el vivero comunitario (Corantioquia, 1996), debe tenerse en cuenta la sistematización de la experiencia que permita ahondar en la investigación realizando acciones pedagógicas en los centros educativos, sobre las relaciones ecosistémicas entre agua, suelo y biodiversidad a través de herbarios comunitarios o salidas lugares casas y reservorios de semilla.

Taller recuperación de suelos y reforestación como estrategia de restauración participativa
A partir de coordinación entre profesionales sociales y ambientales, debe realizarse un proceso educativo de talleres para la formación del comité -convite de trabajo y semilleros de investigación, frente a los procesos de restauración y reforestación. Un primer paso es identificar en la cartografía de zonificación y en la propuesta de formulación, las zonas y cantidad de hectáreas a reforestar haciendo un cálculo administrativo, financiero y de cronograma de trabajo, posteriormente dividir equipos de trabajo para realizar acciones previas de recuperación de suelos (taller abonos y formación de suelos) y selección, delimitación de las zonas a restaurar correspondientes a su vez a determinadas zonas de vida (bosque inundable, Bosque seco tropical, bosque húmedo tropical, bosque andino y alto andino).

Este proceso de restauración debe ser acompañado por herramientas de comunicación y a cargo del semillero de investigación, para realizar proceso de sistematización, necesario para fortalecer y articular la red educativa con el PROCEDA, el PRAE, el Consejo de Cuenca y las Mesas Ambientales.

Siembra simbólica para acuerdo colectivo de acotamiento ronda hídrica.
Se plantea como punto final, el establecer acuerdo en un encuentro donde hagan presencia los principales entes y organizaciones de la subcuenca o microcuenca, entre los que resaltan: Cabildo indígena, consejo comunitario, Junta de acción comunal, junta acueducto, Consejo de Cuenca, mesa ambiental, administración municipal, ONGs, gestión del riesgo, sector económico y empresarial, organizaciones agro productivas, CIDEAM y CORANTIOQUIA, en donde se establezcan responsabilidades y compromisos frente al proceso de acotamiento de la ronda hídrica, para ello se plantea como acción final, una siembra simbólica de árboles nativos en lugar sagrado o de valor histórico y cultural, en el cual también puede establecerse infraestructura de elementos representativos de lugares comunes tales como: puentes, mural, escultura y/o kiosko-maloca para la reflexión-educación y pensamiento ecosistémico.

QUINTO MOMENTO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
los convites y grupos de trabajo, en articulación con los Consejos de Cuenca, CIDEAM y mesas ambientales, deberán establecer pautas y cronogramas para de una manera ordenada realizar seguimiento y evaluación a los procesos educativos, zonificación y obras de restauración para el acotamiento de la ronda hídrica, lo anterior debe ir enriqueciendo el proceso de sistematización que lleva a cabo el semillero de investigación local.

Comentado [WU28]: L

SEXTO MOMENTO: CONSULTA PREVIA, PARA ACCIONES EDUCATIVOS PROPIOS DE RESTAURACIÓN, MANEJO Y ACOTAMIENTO DE RONDAS HÍDRICAS

Las rondas hídricas priorizadas hacen parte de un territorio multiétnico y pluricultural, la anterior metodología debe equipararse y armonizarse con los diferentes momentos que exige una consulta previa, para el caso presente se debe partir de la información secundaria que permita desde la cartografía y la normatividad, identificar las zonas de influencia de los territorios étnicos. En ese mismo orden de ideas y de acuerdo a las fases se realizarán los subsiguientes procesos de preconsulta, los talleres de identificación de problemáticas, acuerdos para la protocolización y cumplimiento de las acciones programadas y la sistematización en el marco de la educación propia y etnoeducación. Se observa no obstante que el proceso de consulta previa constituye un proceso diferenciado en el que deben especificarse cronogramas, costos y profesionales dirigidos especialmente al acompañamiento de estas comunidades. A continuación, se especifican los momentos de la Consulta Previa, la cual descansa en alcances normativos como el acuerdo de la 169 de la OIT (1989), La constitución política de Colombia de 1991, La ley 21 de 1991, la ley 70 de 1993, la directiva presidencial 001 de 2010 y los autos 004 y 005 de la Corte Constitucional (Rodríguez, 2010).

1. Solicitud de certificaciones de presencia de comunidades étnicas al Ministerio del Interior e Incoder: Presentar el modelo de oficio que han dispuesto estas entidades para evaluar objetivamente la presencia o no de minorías étnicas.

2. Socialización con comunidades identificadas: Envío de oficios a los líderes, autoridades tradicionales y autoridades locales.

3. Apertura del proceso: Reunión con los diferentes actores involucrados donde oficialmente se informa el inicio del proceso de Consulta Previa.

4. Pre-consulta: Explicación del proyecto a realizar en la zona, evaluación de medidas de mitigación y compensación de los impactos identificados en el proyecto.

5. Talleres de identificación de impactos y definición de medidas de manejo: Realización de mesas de trabajo participativo con la comunidad que será beneficiaria de las medidas de compensación que se acuerden.

6. Pre-Acuerdos: Formalización de los compromisos acordados entre las

partes.

7. Reunión de Protocolización: Cierre de la fase de concertación que viabiliza el inicio de la implementación y cumplimiento de acuerdos.

8. Cumplimiento de los compromisos acordados: Entregar y ejecutar con cada comunidad de manera oportuna las compensaciones acordadas.

9. Sistematización y seguimiento al cumplimiento de acuerdos: Firma de actas y levantamiento de la evidencia del cumplimiento del proceso de Consulta Previa.

10. Cierre del proceso de Consulta Previa: Reunión de cierre con el Ministerio del Interior, autoridades locales y comunidad en general donde se verifica la ejecución y cumplimiento del proceso firmando un acta de cierre.

Comentado [WU29]: justificar

ANEXOS

Comentado [WU30]: Lo que se considera anexo para la interventoría debería ser parte integral del documento.

Tabla 6 Profesionales para el desarrollo de la estrategia participativa

Perfil profesional	Especialidad	Cantidad
Abogad@	Legislación ambiental	1
Antropólog@-sociólog@-trabajo social (con experiencia)	Consulta previa y enfoque étnico	1
Antropólog@-sociólog@-trabajo social (con experiencia)	Trabajo comunitario y perspectiva ecosistémica	1
Antropólog@-sociólog@-trabajo social (sin experiencia)	Trabajo comunitario y perspectiva ecosistémica	1
Comunicador social	Trabajo comunitario y perspectiva ecosistémica	1

Tabla 7 Propuesta Cronograma

Comentado [WU31]: Mejorar detalle

FASES	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
Fase 0										
Fase 1										
Fase 2										

BIBLIOGRAFÍA

- Ander-Egg, Ezequiel (2000). *Metodología y Práctica del Desarrollo de la Comunidad*. Grupo editorial Lumen. Buenos Aires.

- Bachelard, Gastón (2016). *El Agua y los sueños, ensayos sobre la imaginación de la materia*. Fondo Cultura económica. México.

- Corantioquia (2020). *Resolución 2004-2185 Creación Programa Bio+*. Medellín.

- Corantioquia (1996). *Curso taller sobre semillas Forestales*. Medellín.

- CVC, CRQ, Ministerio de Ambiente (2015). *Capitulo II, Estrategia de Participación, POMCA río La Vieja*. CVC, Cali.

- Gadotti, Moacir (2002). Pedagogía de la Tierra. Siglo XXI editores. México.

- González Builes, Nicolas (2017). *Hacia la Gobernanza del Agua*. Universidad Nacional de Colombia. Medellín.

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2018). *Guía Técnica de criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia*. Bogotá.

- Rojas, Alberto (2005). *Marco conceptual y metodológico para la implementación de sistemas sostenibles para la Conservación en las zonas de amortiguación de las áreas protegidas*. En: Región, Ciudad y Áreas Protegidas; Manejo ambiental Participativo. Felipe Cárdenas Tamara, Hernán Darío Correa, Claudia Mesa (Compiladores). Rescol-CEREC-Ecofondo. Bogotá.

- Rodríguez, Gloria Amparo (2010). *La Consulta previa con Pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en Colombia*. Faculta de jurisprudencia, Universidad del Rosario. Bogotá.

- Warren, Karen J (2005). *El Poder y la promesa del feminismo Ecológico*. En: Naturaleza y valor; una aproximación a la ética ambiental. Margarita Valdés (compiladora). UNAM y Fondo Cultura Económica. México.

110-

ACTA DE CAMBIO
PRESUPUESTO DEL CONTRATO No. 110-CNT-2009-127

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
ACTAS
null
Fecha: 06-abr-2021 11:55 AM Pág: 9
Anexos: 11 PAGINAS
Archivar en: 110-CNT2009-127/FUNDACIÓN CON VIDA/110-CM2007-1, 110-CNT2011-
Radicado por: Soraya Loraina Ramirez Rivera

110-ACT2104-1572
Favor citar este número al responder

Fecha de reunión	Hora de reunión	Lugar de reunión
15 de Marzo de 2021	8:00 – 9:00 am	Teams

Asistentes

Nombres y apellidos	Dependencia	Firma
Maryi Adriana Serrano	Coordinador Interventoría IFCAYA	
Alejandra Muñoz	Fundación Con Vida	
Manuel José Peña Restrepo	Fundación Con Vida	
Diana Patricia Jaramillo Ramírez	Corantioquia	

Orden del día:

1- Antecedentes

2- Justificación de la necesidad de cambio en el Presupuesto del Contrato No. 110-CNT2009-127

3- Aprobación de las partes

Desarrollo:

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

SA-CER440982 SC-CER341300

110-

1- Antecedentes

A través del oficio con radicado No. 180-COE2103-9679 de Corantioquia, la Fundación con Vida manifiesta su interés por la modificación del presupuesto en lo referente al alcance 3 del Contrato No. 110-CNT2009-127 específicamente el rubro asociado a la actividad 3.1 que contempla la entrega de un paquete de insumos por Consejo Comunitario así:

"(…) Se tendrá en cuenta para el establecimiento de los sistemas productivos colectivos, la entrega de treinta (30) paquetes o kits de insumos para su implementación con un valor de Novecientos sesenta y dos mil trescientos ochenta y cinco pesos ML ($962.385) cada paquete. La Junta de Gobierno de cada Consejo Comunitario, determinará el área de cada una de las parcelas y las especies a implementar, y podrán seleccionar la unión de parcelas sin que esto afecte el suministro de los tres (3) paquetes de insumos para lo cual cada Consejo Comunitario deberá aportar la mano de obra. El Consultor contratista, podrá fortalecer las parcelas colectivas a implementar o las ya existentes, con tres paquetes de insumos más (a parte de los 27 ya establecidos), de acuerdo a concepto técnico. Es decir, se entregarían máximo 30 paquetes a los Consejos Comunitarios."

Por lo anterior, la consultoría indica que a la fecha se tiene priorizada la entrega del paquete de 3 kits de insumos para cada uno de los nueve (9) Consejos Comunitarios que establece el contrato, para un total de 27 kits de insumos concertados y programados, y que no evidencia la necesidad técnica de entregar los otros 3 kits de insumos restantes para completar el total.

Teniendo en cuenta esto, solicitan una modificación en la destinación del rubro asociado a estos 3 kits de insumos restantes, **para llevar a cabo las actividades de transporte y logística de entrega** de los 27 Kits concertados en la actividad 3.1 del contrato, que no cuenta con un rubro directo para su ejecución dentro del presupuesto establecido.

Para ello la consultoría a través del mismo comunicado con radicado No. 180-COE2103-9679 de Corantioquia, adjunta dos cotizaciones realizadas con empresas de transporte donde los cargos asociados a la logística de entrega intermunicipal de los 27 Kits de insumos en los 9 Consejos comunitarios

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

110-

equivalen a la suma de $2.887.155 pesos colombianos, referentes al valor de los 3 kits de insumos restantes:

DESCRIPCION	CANTIDAD	Valor unitario	total
Transporte entrega Medellín Sopetrán	2	$ 570.000	$ 1.140.000
Transporte Plántulas Medellín Peñol	1	$ 470.000	$ 470.000
Transporte Plántulas Bolombolo-Sopetrán	1	$ 160.000	$ 160.000
Transporte distribución Veredas Sopetrán (A cada CC)	4	$ 250.000,00	$ 1.000.000
Transporte a Girardota	1	$ 117.155,00	$ 117.155
TOTAL		$ 2.887.155	

La consultoría adicionalmente solicita el día 10 de marzo a la interventoría que se emita concepto frente a la intención de distribuir los 18 jornales del rubro **"Guías comunitarios de recorridos de campo"** como parte del alcance 3, de a 2 jornales por Consejo comunitario para emplear de forma directa en la instalación de los sistemas productivos correspondientes a la actividad 3.1; lo anterior, en referencia a solicitudes directas realizadas por los Consejos comunitarios de tener jornales para el desarrollo de esta actividad y que a la fecha los recursos no han sido invertidos en recorridos de campo.

2- Justificación de la necesidad de cambio en el Presupuesto del Contrato No. 110-CNT2009-127

En referencia a lo establecido, se tiene que:

Tabla 1. Ajustes actividad 3.1

ALCANCE	ACTIVIDAD	ÍTEM A MODIFICAR	JUSTIFICACIÓN
3. Implementación de acuerdos protocolizados en las Consultas Previas de los POMCA de los ríos Aburrá y Aurrá.	3.1 Proceso de formación y acompañamiento técnico a los integrantes de los Consejos Comunitarios en buenas prácticas	Se tendrá en cuenta para el establecimiento de los sistemas productivos colectivos, la entrega de treinta (30) paquetes o	La entrega de 27 kits de insumos (3 kits para cada uno de los 9 CC) y la destinación del rubro de 3 kits restantes para gastos asociados a

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

SA-CER440982 SC-CER341300

110-

	agropecuarias y ambientales.	kits de insumos para su implementación con un valor de Novecientos sesenta y dos mil trescientos ochenta y cinco pesos ML ($962.385) cada paquete	la logística de transporte y entrega de los mismos, considerando que este transporte no fue incluido en el presupuesto y se debe asegurar la entrega de los kits en el territorio de cada consejo comunitario.
		Dieciocho (18) jornales destinados para la como Guías comunitarios de recorridos de campo	Teniendo en cuenta que ya se realizó cerca del 50% de los recorridos establecidos y que dentro de lo programado para el cumplimiento total, no se considera necesario el acompañamiento por parte de guías comunitarios para el desarrollo de los mismos; se acoge la propuesta que modifica la destinación de este rubro para mano de obra directa en la instalación de los sistemas productivos teniendo en cuenta la solicitud directa de los CC y en aras de efectuar una buena

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

SA-CER440982 SC-CER341300

110-

			inversión de estos recursos públicos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizan los siguientes ajustes en el presupuesto, con respecto a la actividad 3.1 relacionada en el Alcance 3:

Tabla 2. Actividad 3.1 antes de cambio presupuesto oficial

2. COSTOS DIRECTOS				
NOMBRE DEL COSTO DIRECTO	**Alcance 3. Implementación de acuerdos protocolizados en las Consultas Previas de los POMCA de los ríos Aburrá y Aurrá**			
UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO	**Global**			
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL PRECIO UNITARIO	**Se van a realizar actividades en cumplimiento a los acuerdos protocolizados con el Consejo Comunitario de la vereda de San Andrés del municipio de Girardota y ocho (8) Consejos Comunitarios de Sopetrán, sobre sistemas de producción limpia, buenas prácticas ambientales, acompañamiento planes de etnodesarrollo, estrategia de comercialización especies flora nativa, pilotos de restauración, formulación de proyecto de apicultura, manejo de fauna con fines de conservación.**			
Actividad 3.1. *Proceso de formación y acompañamiento técnico a los integrantes de los Consejos Comunitarios en buenas prácticas agropecuarias y ambientales*	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR TOTAL ($)**
45 Talleres teórico prácticos buenas prácticas agropecuarias y ambientales. Consejo Comunitario de la vereda de San Andrés del municipio de Girardota, ocho (8) Consejos Comunitarios de Sopetrán (máximo 10 personas por taller, 45 talleres de 4 horas)	Alimentación/Persona	450	$ 9.000	$ 4.050.000
Paquete de insumos para Sistemas Productivos Colectivos	Paquete	30	$ 962.385	$ 28.871.550
Transporte de ida y regreso Girardota para dos (2) contratistas del equipo consultor para talleres y reuniones con el Consejo Comunitario de la vereda San Andrés de Girardota 5 talleres producción limpia	Transporte	20	$ 55.000	$ 1.100.000
Transporte de ida y regreso zona rural de Girardota dos (2) promotores ambientales acompañamiento 5 talleres producción limpia (sistemas productivos)	Transporte	10	$ 25.000	$ 250.000
Gasto de Transporte de ida y vuelta para 10 personas, cinco (5) talleres con Consejo Comunitario Vereda San Andres.	Transporte/persona	50	$ 25.000	$ 1.250.000
Transporte de ida y regreso a Sopetrán para dos (2) contratistas del equipo consultor para talleres y reuniones con ocho Consejos Comunitarios de Sopetrán 40 talleres producción limpia	Transporte	80	$ 100.000	$ 8.000.000
Transporte zona rural de Sopetrán para dos (2) profesionales, un (1) tecnólogo y dos (2) promotores ambientales 40 talleres producción limpia (sistemas productivos)	Transporte	200	$ 110.000	$ 22.000.000
Gastos de viaje Actividad 3.1	Gastos de viaje	180	$ 45.000	$ 8.100.000
			VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS ACTIVIDAD 3.1	**$ 73.621.550**

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

110-

Tabla 3. Cambio presupuestal en la Actividad 3.1

2. COSTOS DIRECTOS				
NOMBRE DEL COSTO DIRECTO	**Alcance 3. Implementación de acuerdos protocolizados en las Consultas Previas de los POMCA de los ríos Aburrá y Aurrá**			
UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO	**Global**			
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL PRECIO UNITARIO	**Se van a realizar actividades en cumplimiento a los acuerdos protocolizados con el Consejo Comunitario de la vereda de San Andrés del municipio de Girardota y ocho (8) Consejos Comunitarios de Sopetrán, sobre sistemas de producción limpia, buenas prácticas ambientales, acompañamiento planes de etnodesarrollo, estrategia de comercialización especies flora nativa, pilotos de restauración, formulación de proyecto de apicultura, manejo de fauna con fines de conservación.**			
Actividad 3.1. *Proceso de formación y acompañamiento técnico a los integrantes de los Consejos Comunitarios en buenas prácticas agropecuarias y ambientales*	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR TOTAL ($)**
45 Talleres teórico prácticos buenas prácticas agropecuarias y ambientales. Consejo Comunitario de la vereda de San Andrés del municipio de Girardota, ocho (8) Consejos Comunitarios de Sopetrán (máximo 10 personas por taller, 45 talleres de 4 horas)	Alimentación/Persona	450	$ 9.000	$ 4.050.000
Paquete de insumos para Sistemas Productivos Colectivos	Paquete	27	$ 962.385	$ 25.984.395
Transporte entrega kits Medellín-Sopetrán	Transporte	2	$ 570.000	$ 1.140.000
Transporte Plántulas Medellín -Peñol	Transporte	1	$ 470.000	$ 470.000
Transporte Plántulas Bolombolo-Sopetrán	Transporte	1	$ 160.000	$ 160.000
Transporte distribución kits a cada consejo comunitario en veredas Sopetrán	Transporte	4	$ 250.000	$ 1.000.000
Transporte Girardota	Transporte	1	$ 117.155	$ 117.155
Transporte de ida y regreso Girardota para dos (2) contratistas del equipo consultor para talleres y reuniones con el Consejo Comunitario de la vereda San Andrés de Girardota 5 talleres producción limpia	Transporte	20	$ 55.000	$ 1.100.000
Transporte de ida y regreso zona rural de Girardota dos (2) promotores ambientales acompañamiento 5 talleres producción limpia (sistemas productivos)	Transporte	10	$ 25.000	$ 250.000
Gasto de Transporte de ida y vuelta para 10 personas, cinco (5) talleres con Consejo Comunitario Vereda San Andres.	Transporte/persona	50	$ 25.000	$ 1.250.000
Transporte de ida y regreso a Sopetrán para dos (2) contratistas del equipo consultor para talleres y reuniones con ocho Consejos Comunitarios de Sopetrán 40 talleres producción limpia	Transporte	80	$ 100.000	$ 8.000.000
Transporte zona rural de Sopetrán para dos (2) profesionales, un (1) tecnólogo y dos (2) promotores ambientales 40 talleres producción limpia (sistemas productivos)	Transporte	200	$ 110.000	$ 22.000.000
Gastos de viaje Actividad 3.1	Gastos de viaje	180	$ 45.000	$ 8.100.000
			VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS ACTIVIDAD 3.1	**$ 73.621.550**
VALOR COSTO UNITARIO ACTIVIDAD	**CANTIDAD**	**45**	**V/U**	**$ 1.636.034**

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

SA-CER440982 SC-CER341300

110-

Tabla 4. Rubro Alcance 3 para guías de recorrido en campo

Cuadro B - Alcance 3

1. COSTOS DE PERSONAL						
NOMBRE DEL COSTO DE PERSONAL	**Mano de Obra Calificada**					
UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO	**Mes**					
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**% DE DEDICACIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**FACTOR PRESTACIONAL**	**VALOR TOTAL ($)**
COSTOS DE PERSONAL						
Coordinador	Mes	23,00%	7	$ 3.987.342	1,58	$ 10.143.001
Profesional forestal y/o biólogo (con experiencia)	Mes	30,00%	4	$ 3.322.785	1,58	$ 6.300.000
Profesional en ciencias agrarias (con experiencia)	Mes	77,00%	7	$ 3.322.785	1,58	$ 28.297.502
Profesional ambiental (con experiencia)	Mes	10,00%	7	$ 3.322.785	1,58	$ 3.675.000
Profesional social (sin experiencia)	Mes	15,00%	4	$ 2.259.494	1,58	$ 2.142.000
Profesional social con enfoque étnico (con experiencia)	Mes	85,00%	7	$ 3.322.785	1,58	$ 31.237.502
Profesional en derecho (con experiencia)	Mes	5,00%	7	$ 3.322.785	1,58	$ 1.837.500
Tecnólogo agroambiental (con experiencia)	Mes	94,00%	5,9	$ 2.120.253	1,58	$ 18.579.099
Tecnólogo ambiental (sin experiencia)	Mes	10,00%	4	$ 1.827.848	1,58	$ 1.155.200
Técnico Administrativo (con experiencia)	Mes	23,00%	7	$ 1.727.848	1,58	$ 4.395.300
Profesional fauna (con experiencia)	Mes	92,00%	4	$ 3.322.785	1,58	$ 19.320.001
Profesional SIG	Mes	40,00%	1,5	$ 3.322.785	1,58	$ 3.150.000
Profesional forestal y/o biólogo (con experiencia)	Mes	10,00%	1,5	$ 3.322.785	1,58	$ 787.500
Profesional social (sin experiencia)	Mes	30,00%	1,5	$ 2.259.494	1,58	$ 1.606.500
Tecnólogo ambiental (sin experiencia)	Mes	20,00%	1,5	$ 1.827.848	1,58	$ 866.400
Tecnólogo ambiental (con experiencia)	Mes	15,00%	4	$ 2.120.253	1,58	$ 2.010.000
Promotor ambiental	Mes	100,00%	4,3	$ 1.003.030	1,65	$ 7.041.248
Promotor ambiental	Mes	100,00%	4,3	$ 1.003.030	1,65	$ 7.041.248
Promotor ambiental	Mes	100,00%	4,3	$ 1.003.030	1,65	$ 7.041.248
Promotor ambiental	Mes	100,00%	4,3	$ 1.003.030	1,65	$ 7.041.248
					Subtotal mano de obra calificada	**$ 163.667.497**
NOMBRE DEL COSTO DE PERSONAL	**Mano de obra no calificada**					
UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO	**Día**					
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**% DE DEDICACIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**FACTOR PRESTACIONAL**	**VALOR TOTAL ($)**
Guías comunitarios de recorridos en campo	Jornal	100,00%	18	$ 48.526,00	1,00	$ 873.468
					Subtotal mano de obra no calificada	**$ 873.468**
					SUBTOTAL PERSONAL	**$ 164.540.965**

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

SA-CER440982 SC-CER341300

110-

Tabla 5. Modificación rubro de guías de recorrido para el desarrollo de la Actividad 3.1

1. COSTOS DE PERSONAL						
NOMBRE DEL COSTO DE PERSONAL	Mano de Obra Calificada					
UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO	Mes					
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	% DE DEDICACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	FACTOR PRESTACIONAL	VALOR TOTAL ($)
COSTOS DE PERSONAL						
Coordinador	Mes	23,00%	7	$ 3.987.342	1,58	$ 10.143.001
Profesional forestal y/o biólogo (con experiencia)	Mes	30,00%	4	$ 3.322.785	1,58	$ 6.300.000
Profesional en ciencias agrarias (con experiencia)	Mes	77,00%	7	$ 3.322.785	1,58	$ 28.297.502
Profesional ambiental (con experiencia)	Mes	10,00%	7	$ 3.322.785	1,58	$ 3.675.000
Profesional social (sin experiencia)	Mes	15,00%	4	$ 2.259.494	1,58	$ 2.142.000
Profesional social con enfoque étnico (con experiencia)	Mes	85,00%	7	$ 3.322.785	1,58	$ 31.237.502
Profesional en derecho (con experiencia)	Mes	5,00%	7	$ 3.322.785	1,58	$ 1.837.500
Tecnólogo agroambiental (con experiencia)	Mes	94,00%	5,9	$ 2.120.253	1,58	$ 18.579.099
Tecnólogo ambiental (sin experiencia)	Mes	10,00%	4	$ 1.827.848	1,58	$ 1.155.200
Técnico Administrativo (con experiencia)	Mes	23,00%	7	$ 1.727.848	1,58	$ 4.395.300
Profesional fauna (con experiencia)	Mes	92,00%	4	$ 3.322.785	1,58	$ 19.320.001
Profesional SIG	Mes	40,00%	1,5	$ 3.322.785	1,58	$ 3.150.000
Profesional forestal y/o biólogo (con experiencia)	Mes	10,00%	1,5	$ 3.322.785	1,58	$ 787.500
Profesional social (sin experiencia)	Mes	30,00%	1,5	$ 2.259.494	1,58	$ 1.606.500
Tecnólogo ambiental (sin experiencia)	Mes	20,00%	1,5	$ 1.827.848	1,58	$ 866.400
Tecnólogo ambiental (con experiencia)	Mes	15,00%	4	$ 2.120.253	1,58	$ 2.010.000
Promotor ambiental	Mes	100,00%	4,3	$ 1.003.030	1,65	$ 7.041.248
Promotor ambiental	Mes	100,00%	4,3	$ 1.003.030	1,65	$ 7.041.248
Promotor ambiental	Mes	100,00%	4,3	$ 1.003.030	1,65	$ 7.041.248
Promotor ambiental	Mes	100,00%	4,3	$ 1.003.030	1,65	$ 7.041.248
					Subtotal mano de obra calificada	$ 163.667.497
NOMBRE DEL COSTO DE PERSONAL	Mano de obra no calificada					
UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO	Día					
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	% DE DEDICACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	FACTOR PRESTACIONAL	VALOR TOTAL ($)
Mano de obra implementación Sistemas Productivos Actividad 3.1	Jornal	100,00%	18	$ 48.526,00	1,00	$ 873.468
					Subtotal mano de obra no calificada	$ 873.468
					SUBTOTAL PERSONAL	$ 164.540.965

3. Aprobación de las partes

Se acuerda entre las partes realizar los cambios descritos en el presupuesto para el Alcance 3 del Contrato No. 110-CNT2009-127, teniendo en cuenta los valores presentados por la Fundación con Vida en la propuesta de modificación. Se aclara que los cambios aprobados no generan modificaciones en el presupuesto oficial, objeto, ni plazo del contrato, simplemente modifican la destinación de los rubros en la actividad 3.1; y se hacen en el marco de la aplicación del Manual de Supervisión e Interventoría Corporativo en su numeral 6.16.1 sobre el Cambio de Obra, en el que se establece que "*puede implicar la destinación de menores o mayores cantidades de obra, lo cual se equilibra a través de la compensación de actividades de ítems respecto de los cuales se tienen precios determinados porque fueron contemplados inicialmente en el contrato*".

Como consecuencia, el contratista acepta los cambios realizados en la presente acta, los cuales, no representan ni para Corantioquia ni para la

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

110-

empresa Fundación Con Vida ninguna destinación de recursos, manteniéndose el equilibrio económico para el contratista.

Para constancia firman las partes:



DIANA PATRICIA JARAMILLO RAMÍREZ
Gerente del Programa – Ordenador del Gasto



MANUEL JOSÉ PEÑA RESTREPO
Representante Legal
Fundación Con Vida

Anexos: Presupuesto oficial (11 Páginas)

Copia: 110-CNT2009-127, 110-CNT2011-150

Asignación: NA
Elaboró: Maryi Serrano 

Fecha de elaboración: 2021-03-16

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

Formato Propuesta Económica Concurso de Méritos No. 110-CM2007-1

Objeto: "Fortalecimiento de la gobernanza del agua y ejecución del componente programático de los POMCAS aprobados en la jurisdicción de Corantioquia"

CUADRO A - PROPUESTA ECONÓMICA

1. COSTOS DE PERSONAL							
ÍTEM	**CANTIDAD**	**DEDICACION (%)**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA**	**VALOR UNITARIO**	**FACTOR PRESTACIONAL**	**VALOR TOTAL**
Mano de Obra Calificada							
Coordinador	1	100%	Mes	7	$ 3.987.342	1,58	$ 44.100.003
Profesional forestal y/o biólogo (con experiencia)	1	100%	Mes	4	$ 3.322.785	1,58	$ 21.000.001
Profesional en ciencias agrarias (con experiencia)	1	100%	Mes	7	$ 3.322.785	1,58	$ 36.750.002
Profesional ambiental (con experiencia)	1	100%	Mes	7	$ 3.322.785	1,58	$ 36.750.002
Profesional social con enfoque étnico (con experiencia)	1	100%	Mes	7	$ 3.322.785	1,58	$ 36.750.002
Profesional social (sin experiencia)	1	100%	Mes	4	$ 2.259.494	1,58	$ 14.280.002
Profesional en derecho (con experiencia)	1	60,71%	Mes	7	$ 3.322.785	1,58	$ 22.312.501
Tecnólogo agroambiental (con experiencia)	1	100%	Mes	5,9	$ 2.120.253	1,58	$ 19.764.998
Tecnólogo ambiental (sin experiencia)	1	100%	Mes	4	$ 1.827.848	1,58	$ 11.551.999
Técnico Administrativo (con experiencia)	1	100%	Mes	7	$ 1.727.848	1,58	$ 19.109.999
Profesional fauna (con experiencia)	1	100%	Mes	4	$ 3.322.785	1,58	$ 21.000.001
Profesional social (con experiencia)	1	100%	Mes	5	$ 3.322.785	1,58	$ 26.250.002
Profesional ambiental (con experiencia)	1	100%	Mes	7	$ 3.322.785	1,58	$ 36.750.002
Tecnólogo ambiental (con experiencia)	1	100%	Mes	4	$ 2.120.253	1,58	$ 13.399.999
Promotor ambiental	4	100%	Mes	4,3	$ 1.003.030	1,65	$ 28.164.993
Profesional Sig	1	100%	Mes	1,5	$ 3.322.785	1,58	$ 7.875.000
Profesional forestal y/o biólogo (con experiencia)	1	50%	Mes	1,5	$ 3.322.785	1,58	$ 3.937.500
Profesional social (sin experiencia)	1	100%	Mes	1,5	$ 2.259.494	1,58	$ 5.355.001
Tecnólogo ambiental (sin experiencia)	1	100%	Mes	1,5	$ 1.827.848	1,58	$ 4.332.000
SUBTOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA							$ 409.434.007
Mano de Obra no calificada							
Mano de obra implementación Sistemas Productivos Actividad 3.1	18	100%	Jornal	1	$ 48.526,00	1	$ 873.468
						Subtotal Mano de Obra no Calificada	**$ 873.468**
						SUBTOTAL PERSONAL (Mano de Obra Calificada + Mano de Obra no Calificada)	**$ 410.307.475**

2. COSTOS DIRECTOS

ÍTEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Alcance 1. Elaboración de ruta metodológica para el fortalecimiento de la gobernanza del agua y ejecución del componente programático de los POMCAS aprobados en la jurisdicción de Corantioquia	Ruta metodológica	1	$ 6.605.000	$ 6.605.000
Kit de identificación (Dotación Transversal a todos los Alcances)	Kit identificación	18	$ 120.000	$ 2.160.000
Servicio de plataforma virtual e internet inalámbrico (Transversal a todos los alcances)	Servicio	7	$ 106.000	$ 742.000
Actividad 2.1 Reconformación de los consejos de cuenca de los POMCAS de Amagá y Aurrá.	Encuentros	4	$ 618.000	$ 2.472.000
Actividad 2.2. Apoyo en la construcción del reglamento interno y Plan de Acción en los Consejos de Cuenca (Aurrá y Amagá).	Talleres	4	$ 1.925.500	$ 7.702.000
Actividad 2.3. Ejecución de recorridos pedagogicos en areas estrategicas de la cuenca identificando potenciales y problematicas	Recorrido	4	$ 1.253.000	$ 5.012.000
Actividad 3.1. Proceso de formación y acompañamiento técnico a los integrantes de los Consejos Comunitarios en buenas prácticas agropecuarias y ambientales	Encuentros	45	$ 1.636.034	$ 73.621.550
Actividad 3.2. Acompañar la revisión y/o actualización del Plan de Etnodesarrollo de los consejos comunitarios.	Encuentros	27	$ 1.219.630	$ 32.930.000
Actividad 3.3. Estrategia de Comercialización y Mercadeo para el material vegetal producido de especies nativas del Bosque Seco Tropical y de uso tradicional	Estrategia de comercialización y mercadeo	8	$ 900.000	$ 7.200.000
Actividad 3.4 Formular un proyecto de apicultura u otro proceso productivo para los Consejos Comunitarios de Sopetrán	Proyecto de apicultura	12	$ 470.833	$ 5.650.000
Actividad 3.5 Manejo de fauna con fines de conservación	Talleres	36	$ 524.444	$ 18.880.000
Actividad 3.6 Generar logística para realizar reuniones de seguimiento a los Acuerdos Protocolizados	Reunión	5	$ 568.000	$ 2.840.000
Actividad 4.1. Priorización de corrientes para el acotamiento de rondas hídricas en el área de jurisdicción de los POMCAS aprobados por Corantioquia	Salidas de campo	10	$ 495.000	$ 4.950.000
Actividad 4.2. Actividades de formación básica a las JAC (Juntas de Acción Comunal) y JAL (Juntas administradoras Locales) y/o JAA (Juntas Administradoras de Acueductos)	Talleres	7	$ 612.857	$ 4.290.000
Actividad 5.1. Fortalecer la capacidad institucional en relación al conocimiento de los POMCAS adoptados en jurisdicción de la Corporación articulados con los instrumentos de planificación territorial.	Talleres	7	$ 370.000	$ 2.590.000
Actividad 5.2. Seguimiento y evaluación a la ejecución de los POMCAS articulados con los instrumentos de planificación territorial de los municipios. (El desglose de esta actividad se restringe solo a transporte y gastos de viaje).	Reunión	38	$ 165.000	$ 6.270.000
			SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 183.914.550**
			SUBTOTAL (Costos Personal + Costos Directos)	**$ 594.222.025**
			AU 15%	$ 89.133.304
			Subtotal antes de IVA	**$ 683.355.329**
			IVA 19%	$ 129.837.513
			TOTAL	**$ 813.192.842**

$ 761.002.356
$ 52.190.486
$ 813.192.842

$ -

Cuadro B - Alcance 1

1. COSTOS DE PERSONAL						
NOMBRE DEL COSTO DE PERSONAL	**Mano de Obra Calificada**					
UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO	**Mes**					
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**% DE DEDICACIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**FACTOR PRESTACIONAL**	**VALOR TOTAL ($)**
COSTOS DE PERSONAL						
Coordinador	Mes	8,00%	7	$ 3.987.342	1,58	$ 3.528.000
Profesional forestal y/o biólogo (con experiencia)	Mes	5,00%	4	$ 3.322.785	1,58	$ 1.050.000
Profesional en ciencias agrarias (con experiencia)	Mes	8,00%	7	$ 3.322.785	1,58	$ 2.940.000
Profesional ambiental (con experiencia)	Mes	8,00%	7	$ 3.322.785	1,58	$ 2.940.000
Profesional social con enfoque étnico (con experiencia)	Mes	15,00%	7	$ 3.322.785	1,58	$ 5.512.500
Profesional social (sin experiencia)	Mes	10,00%	4	$ 2.259.494	1,58	$ 1.428.000
Profesional en derecho (con experiencia)	Mes	5,00%	7	$ 3.322.785	1,58	$ 1.837.500
Tecnólogo agroambiental (con experiencia)	Mes	6,00%	5,9	$ 2.120.253	1,58	$ 1.185.900
Tecnólogo ambiental (sin experiencia)	Mes	6,00%	4	$ 1.827.848	1,58	$ 693.120
Técnico Administrativo (con experiencia)	Mes	8,00%	7	$ 1.727.848	1,58	$ 1.528.800
Profesional fauna (con experiencia)	Mes	8,00%	4	$ 3.322.785	1,58	$ 1.680.000
Profesional social (con experiencia)	Mes	10,00%	5	$ 3.322.785	1,58	$ 2.625.000
Profesional ambiental (con experiencia)	Mes	5,00%	7	$ 3.322.785	1,58	$ 1.837.500
Tecnólogo ambiental (con experiencia)	Mes	5,00%	4	$ 2.120.253	1,58	$ 670.000
					SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	**$ 29.456.321**

2. COSTOS DIRECTOS					
NOMBRE DEL COSTO DIRECTO	**Alcance 1. Elaboración de ruta metodológica para el fortalecimiento de la gobernanza del agua y ejecución del componente programático de los POMCAS aprobados en la jurisdicción de Corantioquia**				
UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO	**Ruta Metodológica**				
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL PRECIO UNITARIO	**Ruta metodológica donde se relacionen los componentes a saber: convocatorias, participación, gestión del conocimiento, fortalecimiento, aspectos logísticos, y cronograma. A su vez, se debe relacionar en la ruta metodológica el enfoque Corporativo, la Estrategia Corporativa, y la Estrategia de Cultura "territorio como zona de vida".**				
Alcance 1. *Elaboración de ruta metodológica para el Fortalecimiento de la gobernanza del agua y ejecución del componente programático de los POMCAS o aprobados en la jurisdicción de Corantioquia.*	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR TOTAL ($)**	
9 Reuniones de concertación inicial con consejos comunitarios. Máximo diez (10) participantes	Alimentación/Persona	90	$ 4.000	$ 360.000	
Material para reuniones de concertación (kit: papelería, marcadores, pegante y otros insumos)	Kit	1	$ 35.000	$ 35.000	
Transporte de ida y regreso zona rural para tres (3) contratistas del equipo consultor para reunión con el Consejo Comunitario de la vereda San Andrés de Girardota, desarrollo ruta metodológica del proyecto.	Transporte	27	$ 55.000	$ 1.485.000	
Transporte de ida y regreso zona rural para tres (3) contratistas del equipo consultor para reunión nucleada con ocho Consejos Comunitarios de Sopetrán, desarrollo ruta metodológica del proyecto.	Transporte	27	$ 110.000	$ 2.970.000	
Gastos de viaje	Gastos de viaje	54	$ 32.500	$ 1.755.000	
			VALOR COSTOS DIRECTOS ACTIVIDAD	$ 6.605.000	
VALOR COSTO UNITARIO ACTIVIDAD	**CANTIDAD**	**1**	**V/U**	**$ 6.605.000**	

NOMBRE DEL COSTO DIRECTO	Kit de Identificación y Kit personal de Bioseguridad (dotación)			
UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO	Kit identificación			
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL PRECIO UNITARIO	Kit de identificación (Dotación Transversal a todos los Alcances)			
OTROS GASTOS	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**
Kit de identificación de contratistas de campo (1 camiseta tipo polo+1 camibuso+1 chaleco+gorra+sombrero tipo safari)	Kit identificación	18	$ 120.000	$ 2.160.000
			VALOR COSTO TOTAL ACTIVIDAD	**$ 2.160.000**
VALOR COSTO UNITARIO ACTIVIDAD	**CANTIDAD**	**18**	**V/U**	**$ 120.000**
NOMBRE DEL COSTO DIRECTO	**Servicio de plataforma virtual**			
UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO	**Servicio**			
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL PRECIO UNITARIO	Servicio de plataforma virtual e internet inalámbrico (Transversal a todos los alcances)			
OTROS GASTOS	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL ($)**
Servicio de plataforma virtual para reuniones/conferencias, por 7 meses. NOTA: Este costo es transversal a todos los alcances	Servicio	7	$ 40.000	$ 280.000
Servicio de internet inalámbrico y telefonía móvil por 7 meses NOTA: Este costo es transversal a todos los alcances	Servicio	7	$ 66.000	$ 462.000
			VALOR COSTO TOTAL ACTIVIDAD	**$ 742.000**
VALOR COSTO UNITARIO ACTIVIDAD	**CANTIDAD**	**7**	**V/U**	**$ 106.000**
			VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS ALCANCE	**$ 9.507.000**

VALOR TOTAL ALCANCE	**$ 38.963.321**

Cuadro B - Alcance 2

1. COSTOS DE PERSONAL						
NOMBRE DEL COSTO DE PERSONAL	**Mano de Obra Calificada**					
UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO	**Mes**					
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**% DE DEDICACIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**FACTOR PRESTACIONAL**	**VALOR TOTAL ($)**
COSTOS DE PERSONAL						
Coordinador	Mes	23,00%	7	$ 3.987.342	1,58	$ 10.143.001
Profesional forestal y/o biólogo (con experiencia)	Mes	20,00%	4	$ 3.322.785	1,58	$ 4.200.000
Profesional en ciencias agrarias (con experiencia)	Mes	15,00%	7	$ 3.322.785	1,58	$ 5.512.500
Profesional social (sin experiencia)	Mes	25,00%	4	$ 2.259.494	1,58	$ 3.570.001
Profesional en derecho (con experiencia)	Mes	13,64%	7	$ 3.322.785	1,58	$ 5.013.750
Tecnólogo ambiental (sin experiencia)	Mes	30,00%	4	$ 1.827.848	1,58	$ 3.465.600
Técnico Administrativo (con experiencia)	Mes	23,00%	7	$ 1.727.848	1,58	$ 4.395.300
Profesional social (con experiencia)	Mes	25,00%	5	$ 3.322.785	1,58	$ 6.562.500
Profesional forestal y/o biólogo (con experiencia)	Mes	10,00%	1,5	$ 3.322.785	1,58	$ 787.500
Tecnólogo ambiental (sin experiencia)	Mes	20,00%	1,5	$ 1.827.848	1,58	$ 866.400
Profesional social (sin experiencia)	Mes	20,00%	1,5	$ 2.259.494	1,58	$ 1.071.000
Profesional ambiental (con experiencia)	Mes	30,00%	7	$ 3.322.785	1,58	$ 11.025.001
					SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	**$ 56.612.553**

2. COSTOS DIRECTOS				
NOMBRE DEL COSTO DIRECTO	**Alcance 2. Fortalecimiento a los consejos de cuenca**			
UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO	**Global**			
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL PRECIO UNITARIO	**Se van a realizar actividades relacionadas con la reconformación de los consejos de cuenca (Amagá y Aurrá), apoyo a la construcción de reglamentos internos (Amagá y Aurrá), diplomado, recuperación de ecosistemas terrestres y acuáticos en las cuencas, recorridos pedagógicos en áreas estratégicas de la cuenca, foro regional de cuenca**			
Actividad 2.1 *Reconformación de los consejos de cuenca de los POMCAS de Amagá y Aurrá.*	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR TOTAL ($)**
Refrigerios para cuatro (4) encuentros presenciales y dos (2) virtuales de Reconformación de los consejos de cuenca (máximo 10 personas por encuentro, 4 encuentros presenciales)	Refrigerio	40	$ 4.000	$ 160.000
Materiales para 4 encuentros presenciales de Reconformación de los consejos de cuenca (kit: papelería, marcadores, pegante y otros insumos)	kit/municipio	4	$ 30.000	$ 120.000
Transporte de ida y regreso para tres (3) profesionales del equipo consultor para asistencia a 4 encuentros presenciales en dos cuencas para la Reconformación de los consejos de cuenca (4 encuentros en dos cuencas, 2 por cuenca)	Transporte	12	$ 96.000	$ 1.152.000
Gastos de viaje para tres (3) profesionales del equipo consultor para la Reconformación de los consejos de cuenca (4 encuentros en dos cuencas, 2 por cuenca)	Gastos de viaje	12	$ 45.000	$ 540.000
Auxilio de Transporte de ida y regreso veinte (20) Consejeros de Cuenca de los POMCA río Aurra y Amagá para asistencia a 2 encuentros presenciales en dos cuencas para la reconformación de consejos de cuenca (2 encuentros en dos cuencas)	Transporte	20	$ 25.000,00	$ 500.000
			VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS ACTIVIDAD 2.1	$ 2.472.000
VALOR COSTO UNITARIO ACTIVIDAD	**CANTIDAD**	**4**	**V/U**	**$ 618.000**

Actividad 2.2. *Apoyo en la construcción del reglamento interno y Plan de Acción en los Consejos de Cuenca (Aurrá y Amagá).*	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR TOTAL ($)**
Refrigerios para seis (6) talleres para la construcción del reglamento y el plan de acción de los Consejos de Cuenca, cuatro (4) presenciales y dos (2) virtuales (mínimo 10 personas por taller, 4 talleres presenciales).	Refrigerio	40	$ 4.000	$ 160.000
Materiales para 4 talleres presenciales de Reconformación de los consejos de cuenca (kit: papelería, marcadores, pegante y otros insumos)	kit/municipio	4	$ 30.000	$ 120.000
Refrigerio para las Jornadas de Conservación del recurso hídrico (10 personas por cuenca, 4 cuencas,1 refrigerio por persona, 4 jornadas).	Refrigerio	40	$ 4.000	$ 160.000
Transporte de ida y regreso para tres (3) profesionales del equipo consultor para asistencia a 4 talleres presenciales en dos cuencas para la construcción del reglamento y el plan de acción de los Consejos de Cuenca (4 talleres en dos cuencas, 2 por cuenca)	Transporte	12	$ 96.000	$ 1.152.000
Gastos de viaje para tres (3) profesionales del equipo consultor para asistencia a 4 talleres presenciales para la construcción del reglamento y el plan de acción de los Consejos de Cuenca (4 talleres presenciales, 2 por cuenca).	Gastos de viaje	12	$ 45.000	$ 540.000
Auxilio de Transporte de ida y regreso veinte (20) Consejeros de Cuenca de los POMCA río Aurra y Amagá para asistencia a 2 talleres presenciales en dos cuencas para la construcción del reglamento y el plan de acción (2 talleres en dos cuencas)	Transporte	20	$ 25.000,00	$ 500.000
Chalecos (13 consejo cuenca + primera dama)	Chaleco	14	$ 50.000	$ 700.000
Pava	Pava	14	$ 25.000	$ 350.000
Papeleria membretiada Amagá	1000 unidades	1	$ 90.000	$ 90.000
Escarapela (13 consejo cuenca + primera dama) validez 4 años	Escarapela	14	$ 9.000	$ 126.000
Alimentacion 3 reuniones	Alimentación	39	$ 9.000	$ 351.000
Auxilio Transporte 3 reuniones	Auxilio de transporte 3 reuniones	39	$ 25.000	$ 975.000
Chalecos (14 consejeros sin la Gob. Antioquia) (AURRA)	Chaleco	14	$ 50.000	$ 700.000
Pava (AURRA)	Pava	14	$ 25.000	$ 350.000
Auxilio Transporte 3 reuniones (AURRA)	Transporte	42	$ 25.000	$ 1.050.000
Alimentacion 3 reuniones (AURRA)	Alimentación	42	$ 9.000	$ 378.000
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS ACTIVIDAD 2.2				$ 7.702.000
VALOR COSTO UNITARIO ACTIVIDAD		**4**	**V/U**	**$ 1.925.500**

Actividad 2.3. *Ejecución de recorridos pedagógicos en áreas estratégicas de la cuenca, identificando potencialidades y problemáticas.*	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR TOTAL ($)**
Transporte para recorridos pedagógicos en áreas estratégicas de la cuenca (1 buseta de 20 puestos, por 4 cuencas, 4 recorridos)	Transporte	4	$ 650.000	$ 2.600.000
Almuerzos para asistentes a recorridos pedagógicos en áreas estratégicas de la cuenca (mínimo 10 personas por recorrido, 1 recorrido por cuenca, 4 cuencas)	Refrigerio	40	$ 9.000	$ 360.000
Almuerzos para asistentes a recorridos pedagógicos en áreas estratégicas de la cuenca (mínimo 10 personas por recorrido, 1 recorrido por cuenca, 4 cuencas)	Almuerzo	40	$ 9.000	$ 360.000
Transporte de ida y regreso para tres (3) profesionales del equipo consultor para acompañamiento a los recorridos (4 recorridos, 1 por cuenca)	Transporte	12	$ 96.000	$ 1.152.000
Gastos de viaje para tres (3) profesionales del equipo consultor para seguimiento a la Conservación del recurso hídrico (4 recorridos, 1 por cuenca)	Gastos de viaje	12	$ 45.000	$ 540.000
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS ACTIVIDAD 2.3				$ 5.012.000
VALOR COSTO UNITARIO ACTIVIDAD	**CANTIDAD**	**4**	**V/U**	**$ 1.253.000**
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS ALCANCE				**$ 15.186.000**

VALOR TOTAL ALCANCE	**$ 71.798.553**

Cuadro B - Alcance 3

1. COSTOS DE PERSONAL						
NOMBRE DEL COSTO DE PERSONAL	**Mano de Obra Calificada**					
UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO	**Mes**					
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**% DE DEDICACIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**FACTOR PRESTACIONAL**	**VALOR TOTAL ($)**
COSTOS DE PERSONAL						
Coordinador	Mes	23,00%	7	$ 3.987.342	1,58	$ 10.143.001
Profesional forestal y/o biólogo (con experiencia)	Mes	30,00%	4	$ 3.322.785	1,58	$ 6.300.000
Profesional en ciencias agrarias (con experiencia)	Mes	77,00%	7	$ 3.322.785	1,58	$ 28.297.502
Profesional ambiental (con experiencia)	Mes	10,00%	7	$ 3.322.785	1,58	$ 3.675.000
Profesional social (sin experiencia)	Mes	15,00%	4	$ 2.259.494	1,58	$ 2.142.000
Profesional social con enfoque étnico (con experiencia)	Mes	85,00%	7	$ 3.322.785	1,58	$ 31.237.502
Profesional en derecho (con experiencia)	Mes	5,00%	7	$ 3.322.785	1,58	$ 1.837.500
Tecnólogo agroambiental (con experiencia)	Mes	94,00%	5,9	$ 2.120.253	1,58	$ 18.579.099
Tecnólogo ambiental (sin experiencia)	Mes	10,00%	4	$ 1.827.848	1,58	$ 1.155.200
Técnico Administrativo (con experiencia)	Mes	23,00%	7	$ 1.727.848	1,58	$ 4.395.300
Profesional fauna (con experiencia)	Mes	92,00%	4	$ 3.322.785	1,58	$ 19.320.001
Profesional SIG	Mes	40,00%	1,5	$ 3.322.785	1,58	$ 3.150.000
Profesional forestal y/o biólogo (con experiencia)	Mes	10,00%	1,5	$ 3.322.785	1,58	$ 787.500
Profesional social (sin experiencia)	Mes	30,00%	1,5	$ 2.259.494	1,58	$ 1.606.500
Tecnólogo ambiental (sin experiencia)	Mes	20,00%	1,5	$ 1.827.848	1,58	$ 866.400
Tecnólogo ambiental (con experiencia)	Mes	15,00%	4	$ 2.120.253	1,58	$ 2.010.000
Promotor ambiental	Mes	100,00%	4,3	$ 1.003.030	1,65	$ 7.041.248
Promotor ambiental	Mes	100,00%	4,3	$ 1.003.030	1,65	$ 7.041.248
Promotor ambiental	Mes	100,00%	4,3	$ 1.003.030	1,65	$ 7.041.248
Promotor ambiental	Mes	100,00%	4,3	$ 1.003.030	1,65	$ 7.041.248
					Subtotal mano de obra calificada	**$ 163.667.497**
NOMBRE DEL COSTO DE PERSONAL	**Mano de obra no calificada**					
UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO	**Día**					
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**% DE DEDICACIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**FACTOR PRESTACIONAL**	**VALOR TOTAL ($)**
Mano de obra implementación Sistemas Productivos Actividad 3.1	Jornal	100,00%	18	$ 48.526,00	1,00	$ 873.468
					Subtotal mano de obra no calificada	**$ 873.468**
					SUBTOTAL PERSONAL	**$ 164.540.965**

2. COSTOS DIRECTOS				
NOMBRE DEL COSTO DIRECTO	**Alcance 3. Implementación de acuerdos protocolizados en las Consultas Previas de los POMCA de los ríos Aburrá y Aurrá**			
UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO	**Global**			
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL PRECIO UNITARIO	**Se van a realizar actividades en cumplimiento a los acuerdos protocolizados con el Consejo Comunitario de la vereda de San Andrés del municipio de Girardota y ocho (8) Consejos Comunitarios de Sopetrán, sobre sistemas de producción limpia, buenas prácticas ambientales, acompañamiento planes de etnodesarrollo, estrategia de comercialización especies flora nativa, pilotos de restauración, formulación de proyecto de apicultura, manejo de fauna con fines de conservación.**			
Actividad 3.1. *Proceso de formación y acompañamiento técnico a los integrantes de los Consejos Comunitarios en buenas prácticas agropecuarias y ambientales*	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR TOTAL ($)**
45 Talleres teórico prácticos buenas prácticas agropecuarias y ambientales. Consejo Comunitario de la vereda de San Andrés del municipio de Girardota, ocho (8) Consejos Comunitarios de Sopetrán (máximo 10 personas por taller, 45 talleres de 4 horas)	Alimentación/Persona	450	$ 9.000	$ 4.050.000
Paquete de insumos para Sistemas Productivos Colectivos	Paquete	27	$ 962.385	$ 25.984.395
Transporte entrega kits Medellín-Sopetrán	Transporte	2	$ 570.000	$ 1.140.000
Transporte Plántulas Medellín -Peñol	Transporte	1	$ 470.000	$ 470.000
Transporte Plántulas Bolombolo-Sopetrán	Transporte	1	$ 160.000	$ 160.000
Transporte distribución kits a cada consejo comunitario en veredas Sopetrán	Transporte	4	$ 250.000	$ 1.000.000
Transporte Girardota	Transporte	1	$ 117.155	$ 117.155
Transporte de ida y regreso Girardota para dos (2) contratistas del equipo consultor para talleres y reuniones con el Consejo Comunitario de la vereda San Andrés de Girardota 5 talleres producción limpia	Transporte	20	$ 55.000	$ 1.100.000
Transporte de ida y regreso zona rural de Girardota dos (2) promotores ambientales acompañamiento 5 talleres producción limpia (sistemas productivos)	Transporte	10	$ 25.000	$ 250.000
Gasto de Transporte de ida y vuelta para 10 personas, cinco (5) talleres con Consejo Comunitario Vereda San Andres.	Transporte/persona	50	$ 25.000	$ 1.250.000
Transporte de ida y regreso a Sopetrán para dos (2) contratistas del equipo consultor para talleres y reuniones con ocho Consejos Comunitarios de Sopetrán 40 talleres producción limpia	Transporte	80	$ 100.000	$ 8.000.000
Transporte zona rural de Sopetrán para dos (2) profesionales, un (1) tecnólogo y dos (2) promotores ambientales 40 talleres producción limpia (sistemas productivos)	Transporte	200	$ 110.000	$ 22.000.000
Gastos de viaje Actividad 3.1	Gastos de viaje	180	$ 45.000	$ 8.100.000
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS ACTIVIDAD 3.1			**$ 73.621.550**

VALOR COSTO UNITARIO ACTIVIDAD	CANTIDAD	45	V/U	$ 1.636.034
Actividad 3.2. *Acompañar la revisión y/o actualización del Plan de Etnodesarrollo de los consejos comunitarios.*	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR TOTAL ($)**
Acompañar la revisión y/o actualización del Plan de Etnodesarrollo de los ocho (8) consejos comunitarios de Sopetrán y el de San Andrés de Girardota. Tres reuniones por Consejo Comunitario, participación máximo 10 personas por reunión.	Alimentación/Persona	270	$ 9.000	$ 2.430.000
Gasto de Transporte de ida y vuelta para 10 personas, tres (3) encuentros con Consejo Comunitario Vereda San Andres.	Transporte/persona	30	$ 25.000	$ 750.000
Transporte de ida y regreso zona rural para cuatro (4) contratistas del equipo consultor a Girardota - Consejo Comunitario de la vereda San Andrés de Girardota 3 reuniones plan etnodesarrollo	Transporte	12	$ 55.000	$ 660.000
Transporte de ida y regreso Sopetrán para tres (3) contratistas del equipo consultor - ocho Consejos Comunitarios de Sopetrán. 24 reuniones plan de etnodesarrollo	Transporte	72	$ 100.000	$ 7.200.000
Transporte zona rural de Sopetrán para cuatro (4) contratistas del equipo consultor + ocho consejos comunitarios de Sopetrán 24 reuniones plan de etnodesarrollo	Transporte	96	$ 110.000	$ 10.560.000
Gastos de viaje Actividad 3.2	Gastos de viaje	108	$ 45.000	$ 4.860.000
Transporte de ida y regreso Sopetrán para dos (2) contratistas del equipo consultor (1 Pofesional Social, 1 SIG)- ocho Consejos Comunitarios de Sopetrán.	Transporte	16	$ 100.000	$ 1.600.000
Transporte zona rural de Sopetrán para dos (2) contratistas del equipo consultor (1 Pofesional Social, 1 SIG) - ocho consejos comunitarios de Sopetrán	Transporte	16	$ 110.000	$ 1.760.000
Transporte zona rural de Sopetrán para un (1) promotor	Transporte	8	$ 110.000	$ 880.000
Transporte de ida y regreso Consejos Comunitarios de San Andres (2 Contratista (1 Pofesional Social, 1 SIG))	Transporte	2	$ 55.000	$ 110.000
Transporte zona rural para (2) promotores San Andres	Transporte	2	$ 25.000	$ 50.000
Gastos de viaje Actividad 3.2 (ADICIÓN)	Gastos de viaje	28	$ 45.000	$ 1.260.000
Refrigerios socialización 3.2.	Refrigerio	90	$ 9.000	$ 810.000
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS ACTIVIDAD 3.2			**$ 32.930.000**
VALOR COSTO UNITARIO ACTIVIDAD	**CANTIDAD**	**27**	**V/U**	**$ 1.219.630**
Actividad 3.3. *Estrategia de Comercialización y Mercadeo para el material vegetal producido de especies nativas del Bosque Seco Tropical y de uso tradicional*	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR TOTAL ($)**
4 visitas viveros comunitarios bosque seco tropical 4 reuniones de concertación y 4 Talleres de socialización con miembros de consejos comunitarios de Sopetrán para estrategia de mercadeo. Diez (10) personas por reunión o taller	Alimentación/Persona	120	$ 9.000	$ 1.080.000
Transporte de ida y regreso Sopetrán para dos (2) contratistas del equipo consultor - ocho Consejos Comunitarios de Sopetrán. 4 visitas viveros comunitarios bosque seco tropical 4 reuniones de concertación y 4 Talleres de socialización.	Transporte	24	$ 100.000	$ 2.400.000
Transporte de ida y regreso zona rural de Sopetrán para dos (2) contratistas del equipo consultor - ocho Consejos Comunitarios de Sopetrán. 4 visitas viveros comunitarios bosque seco tropical 4 reuniones de concertación y 4 Talleres de socialización.	Transporte	24	$ 110.000	$ 2.640.000
Gastos de viaje Actividad 3.3	Gastos de viaje	24	$ 45.000	$ 1.080.000
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS ACTIVIDAD 3.3			**$ 7.200.000**
VALOR COSTO UNITARIO ACTIVIDAD	**CANTIDAD**	**8**	**V/U**	**$ 900.000**

Actividad 3.4 *Formular un proyecto de apicultura u otro proceso productivo para los Consejos Comunitarios de Sopetrán*	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR TOTAL ($)**
Dos (2) reuniones de socialización de resultados de la formulación, máximo diez (10) participantes en cada una.	Alimentación/Persona	20	$ 9.000	$ 180.000
Transporte de ida y regreso Sopetrán para dos (2) contratistas del equipo consultor para reconocimiento terreno proyectos apicultura con siete (7) Consejos Comunitarios de Sopetrán. 7 recorridos, 2 socialización de resultados	Transporte	18	$ 100.000	$ 1.800.000
Transporte de ida y regreso zona rural de Sopetrán para dos (2) contratistas del equipo consultor para reconocimiento terreno proyectos apicultura con ocho Consejos Comunitarios de Sopetrán. 7 recorridos, 2 socialización de resultados	Transporte	18	$ 110.000	$ 1.980.000
Gastos de viaje Actividad 3.4	Gastos de viaje	18	$ 45.000	$ 810.000
Transporte lideres Consejos Comunitarios para 1 socialización act 3.4	Transporte	8	$ 110.000	$ 880.000
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS ACTIVIDAD 3.5			**$ 5.650.000**
VALOR COSTO UNITARIO ACTIVIDAD	**CANTIDAD**	**12**	**V/U**	**$ 470.833**
Actividad 3.5 *Manejo de fauna con fines de conservación*	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR TOTAL ($)**
Treinta y seis (36) talleres conservación y protección de la fauna silvestre, cuatro con cada Consejo Comunitario, máximo diez (10) participantes cada uno	Alimentación/persona	360	$ 9.000	$ 3.240.000
Kit pedagógico fauna para los nueve consejos comunitarios	Kit pedagógico	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000
Transporte de ida y regreso zona rural para un (1) contratista del equipo consultor - Consejo Comunitario de la vereda San Andrés de Girardota 4 talleres fauna	Transporte	4	$ 55.000	$ 220.000
Gasto de Transporte de ida y vuelta para 10 personas, cuatro (4) talleres con Consejo Comunitario Vereda San Andres.	Transporte/persona	40	$ 25.000	$ 1.000.000
Transporte de ida y regreso zona rural de Girardota dos (2) promotores ambientales acompañamiento 4 talleres fauna	Transporte	8	$ 25.000	$ 200.000
Transporte de ida y regreso Sopetrán para un (1) contratista del equipo consultor - ocho Consejos Comunitarios de Sopetrán. 32 talleres de fauna	Transporte	32	$ 100.000	$ 3.200.000
Transporte zona rural de Sopetrán para un (1) profesional y un (1) promotor ambiental acompañamiento 36 talleres de fauna	Transporte	64	$ 110.000	$ 7.040.000
Gastos de viaje Actividad 3.5	Gastos de viaje	44	$ 45.000	$ 1.980.000
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS ACTIVIDAD 3.5			**$ 18.880.000**
VALOR COSTO UNITARIO ACTIVIDAD	**CANTIDAD**	**36**	**V/U**	**$ 524.444**
Actividad 3.6 *Generar logística para realizar reuniones de seguimiento a los Acuerdos Protocolizados*	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR TOTAL ($)**
Logística reunión Comité de Seguimiento establecido en la etapa de protocolización de acuerdos de la Consulta Previa del POMCA, con el fin de presentar los avances por parte de la Corporación en relación al cumplimiento de los acuerdos (4 reuniones POMCA Río Aurrá).	Unidad	4	$ 300.000	$ 1.200.000
Logística reunión Comité de Seguimiento establecido en la etapa de protocolización de acuerdos de la Consulta Previa del POMCA, con el fin de presentar los avances por parte de la Corporación en relación al cumplimiento de los acuerdos (1 reunión POMCA Río Aburrá). Esta actividad incluye reunión de seguimiento al cumplimiento de acuerdos protocolizados con el Consejo Comunitario de la vereda de San Andrés del municipio de Girardota, en el marco de la Comisión Conjunta con Cornare y el AMVA que se debe hacer por lo menos con un mes de anterioridad	Unidad	1	$ 300.000	$ 300.000
Transporte de ida y regreso zona rural para dos (2) contratistas del equipo consultor - 4 reuniones en Sopetrán	Transporte	8	$ 110.000	$ 880.000
Transporte de ida y regreso zona rural para dos (2) contratistas del equipo consultor - 1 reuniones en Girardota	Transporte	1	$ 55.000	$ 55.000
Gastos de viaje Actividad 3.7	Gastos de viaje	9	$ 45.000	$ 405.000
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS ACTIVIDAD 3.7			**$ 2.840.000**
VALOR COSTO UNITARIO ACTIVIDAD	**CANTIDAD**	**5**	**V/U**	**$ 568.000**
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS ALCANCE			**$ 141.121.550**

VALOR TOTAL ALCANCE 3	**$ 305.662.515**

Cuadro B - Alcance 4

1. COSTOS DE PERSONAL						
NOMBRE DEL COSTO DE PERSONAL	**Mano de Obra Calificada**					
UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO	**Mes**					
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**% DE DEDICACIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**FACTOR PRESTACIONAL**	**VALOR TOTAL ($)**
COSTOS DE PERSONAL						
Coordinador	Mes	23,00%	7	$ 3.987.342	1,58	$ 10.143.001
Profesional forestal y/o biólogo (con experiencia)	Mes	30,00%	4	$ 3.322.785	1,58	$ 6.300.000
Profesional ambiental (con experiencia)	Mes	32,00%	7	$ 3.322.785	1,58	$ 11.760.001
Profesional social (sin experiencia)	Mes	35,00%	4	$ 2.259.494	1,58	$ 4.998.001
Profesional en derecho (con experiencia)	Mes	13,54%	7	$ 3.322.785	1,58	$ 4.974.375
Técnico Administrativo (con experiencia)	Mes	23,00%	7	$ 1.727.848	1,58	$ 4.395.300
Tecnólogo ambiental (sin experiencia)	Mes	30,00%	4	$ 1.827.848	1,58	$ 3.465.600
Profesional social (con experiencia)	Mes	35,00%	5	$ 3.322.785	1,58	$ 9.187.501
Profesional ambiental (con experiencia)	Mes	35,00%	7	$ 3.322.785	1,58	$ 12.862.501
Profesional SIG	Mes	60,00%	1,5	$ 3.322.785	1,58	$ 4.725.000
Profesional forestal y/o biólogo (con experiencia)	Mes	10,00%	1,5	$ 3.322.785	1,58	$ 787.500
Profesional social (sin experiencia)	Mes	30,00%	1,5	$ 2.259.494	1,58	$ 1.606.500
Tecnólogo ambiental (sin experiencia)	Mes	30,00%	1,5	$ 1.827.848	1,58	$ 1.299.600
Tecnólogo ambiental (con experiencia)	Mes	40,00%	4	$ 2.120.253	1,58	$ 5.360.000
					SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	**$ 81.864.878**

2. COSTOS DIRECTOS				
NOMBRE DEL COSTO DIRECTO	**Alcance 4. Implementación de actividades prioritarias del componente programático de los POMCA**			
UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO	**Global**			
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL PRECIO UNITARIO	**Se va a realizar la priorización de corrientes para el acotamiento de rondas hídricas en el área de jurisdicción de los POMCAS aprobados por Corantioquia y actividades de formación básica a las JAC (Juntas de Acción Comunal) y JAL (Juntas administradoras Locales) y/o JAA (Juntas Administradoras de Acueductos)**			
Actividad 4.1. Priorización de corrientes para el acotamiento de rondas hídricas en el área de jurisdicción de los POMCAS aprobados por Corantioquia	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR TOTAL ($)**
Transporte de ida y regreso para tres (3) profesionales del equipo consultor para el traslado a algunas corrientes priorizadas para acotamiento que requieren corroborar información (10 visitas en el área de jurisdicción, 3 profesionales por visita)	Transporte	30	$ 120.000	$ 3.600.000
Gastos de viaje para desplazamiento de tres (3) consultores a las corrientes priorizadas para acotamiento producto del análisis (10 visitas, 3 profesionales por	Gastos de viaje	30	$ 45.000	$ 1.350.000
			VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS ACTIVIDAD 4.1	$ 4.950.000
VALOR COSTO UNITARIO ACTIVIDAD	**CANTIDAD**	**10**	**V/U**	**$ 495.000**
Actividad 4.2. *Actividades de formación básica a las JAC (Juntas de Acción Comunal) y JAL (Juntas administradoras Locales) y/o JAA (Juntas Administradoras de Acueductos)*	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR TOTAL ($)**
Transporte de ida y regreso para dos profesionales del equipo consultor para establecer relacionamiento con las JAC, JAL y/o JAA (13 visitas a municipios de la jurisdicción).	Transporte	26	$ 120.000	$ 3.120.000
Gastos de viaje para dos profesionales del equipo consultor para establecer relacionamiento con las JAC, JAL y/o JAA (13 visitas a municipios de la jurisdicción)	Gastos de viaje	26	$ 45.000	$ 1.170.000
			VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS ACTIVIDAD 4.2	$ 4.290.000
VALOR COSTO UNITARIO ACTIVIDAD	**CANTIDAD**	**7**	**V/U**	**$ 612.857**
			VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS ALCANCE	**$ 9.240.000**

VALOR TOTAL ALCANCE	**$ 91.104.878**

Cuadro B - Alcance 5

1. COSTOS DE PERSONAL						
NOMBRE DEL COSTO DE PERSONAL	**Mano de Obra Calificada**					
UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO	**Mes**					
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	**UNIDAD DE MEDIDA**	**% DE DEDICACIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**FACTOR PRESTACIONAL**	**VALOR TOTAL ($)**
COSTOS DE PERSONAL						
Coordinador	Mes	23,00%	7	$ 3.987.342	1,58	$ 10.143.001
Profesional forestal y/o biólogo (con experiencia)	Mes	15,00%	4	$ 3.322.785	1,58	$ 3.150.000
Profesional ambiental (con experiencia)	Mes	50,00%	7	$ 3.322.785	1,58	$ 18.375.001
Profesional social (sin experiencia)	Mes	15,00%	4	$ 2.259.494	1,58	$ 2.142.000
Profesional en derecho (con experiencia)	Mes	23,54%	7	$ 3.322.785	1,58	$ 8.649.375
Técnico Administrativo (con experiencia)	Mes	23,00%	7	$ 1.727.848	1,58	$ 4.395.300
Tecnólogo ambiental (sin experiencia)	Mes	24,00%	4	$ 1.827.848	1,58	$ 2.772.480
Profesional social (con experiencia)	Mes	30,00%	5	$ 3.322.785	1,58	$ 7.875.000
Profesional ambiental (con experiencia)	Mes	30,00%	7	$ 3.322.785	1,58	$ 11.025.001
Profesional forestal y/o biólogo (con experiencia)	Mes	20,00%	1,5	$ 3.322.785	1,58	$ 1.575.000
Tecnólogo ambiental (sin experiencia)	Mes	30,00%	1,5	$ 1.827.848	1,58	$ 1.299.600
Profesional social (sin experiencia)	Mes	20,00%	1,5	$ 2.259.494	1,58	$ 1.071.000
Tecnólogo ambiental (con experiencia)	Mes	40,00%	4	$ 2.120.253	1,58	$ 5.360.000
					SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL	**$ 77.832.758**

2. COSTOS DIRECTOS				
NOMBRE DEL COSTO DIRECTO	**Alcance 5. Articulación de los Instrumentos de planificación hidrológica y los instrumentos de planificación territorial**			
UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PRECIO UNITARIO	**Informe**			
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL PRECIO UNITARIO	**Se deben realizar sesiones de capacitación y talleres para la comprensión del marco normativo, fases y determinantes relacionadas con los POMCA para generar mayor apropiación por parte de los funcionarios de la Corporación. En esta actividad se incluye visitas a las autoridades ambientales en comisión conjunta para revisión de avances en la ejecución del componente programáticos de los POMCA, según el caso.**			
Actividad 5.1. Fortalecer la capacidad institucional en relación al conocimiento de los POMCAS adoptados en jurisdicción de la Corporación articulados con los instrumentos de planificación territorial.	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR TOTAL ($)**
Transporte de ida y regreso para dos (2) profesionales del equipo consultor para relacionamiento con los entes territoriales de las 10 cuencas (7 talleres presenciales).	Transporte	14	$ 120.000	$ 1.680.000
Gastos de viaje para dos profesionales del equipo consultor para para relacionamiento con los entes territoriales de las 10 cuencas (7 talleres presenciales).	Gastos de viaje	14	$ 45.000	$ 630.000
Refrigerios capacitaciones presenciales con municipios	Refrigerio	70	$ 4.000	$ 280.000
			VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS ACTIVIDAD 5.1	$ 2.590.000
VALOR COSTO UNITARIO ACTIVIDAD	**CANTIDAD**	**7**	**V/U**	**$ 370.000**
Actividad 5.2. *Seguimiento y evaluación a la ejecución de los POMCAS articulados con los instrumentos de planificación territorial de los municipios. (El desglose de esta actividad se restringe solo a transporte y gastos de viaje).*	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR TOTAL ($)**
Transporte de ida y regreso de 2 profesional del equipo consultor para el desplazamiento a 19 municipios para seguimiento y evaluación a la ejecución de los POMCAS (20 municipios)	Transporte	38	$ 120.000	$ 4.560.000
Gastos de viaje de 2 profesional del equipo consultor para el desplazamiento a 19 municipios para seguimiento y evaluación a la ejecución de los POMCAS en los municipios.	Gastos de viaje	38	$ 45.000	$ 1.710.000
			VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS ACTIVIDAD 5.2	$ 6.270.000
VALOR COSTO UNITARIO ACTIVIDAD	**CANTIDAD**	**38**	**V/U**	**$ 165.000**
			VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS ALCANCE	**$ 8.860.000**

VALOR TOTAL ALCANCE	**$ 86.692.758**

Contrato 110-CNT2009-127- Aprobación Hoja de Vida Experto SIG

Maryi Serrano <direccioninterventoria@ifcaya.com.co>

Mar 9/03/2021 9:03 PM

Para: Centro de Administracion de Documentos -CAD- CORANTIOQUIA <cad@corantioquia.gov.co>
CC: Tomas Ordoñez <gerencia@ifcaya.com.co>; Janeth Paulina Pulgarin Serna <jpulgarin@corantioquia.gov.co>; Alejandra Muñoz Rivera <alejandra.munoz@fconvida.org>; Alejandra Muñoz Rivera <gobernanzapomca@fconvida.org>

1 archivos adjuntos (193 KB)

Oficio Hoja de Vida Experto en SIG Aprobada.pdf;

Buenas Noches

Agradecemos el radicado de esta comunicación para el Contrato 110-CNT2009-127.

Cordial Saludo.

Maryi A. Serrano G.


CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
FUNDACIÓN CON VIDA
Fecha: 10-mar-2021 09:01 AM Pág: 1
Anexos: 1
180-COE2103-9245
Favor citar este número al responder
Archivar en: 110-CNT2009-127/FUNDACIÓN CON VIDA/110-CM2007-1
Radicado por: Alejandra Lorena Jaramillo Pineda

Medellín, marzo 9 de 2021

Señor
MANUEL JOSÉ PEÑA RESTREPO
Representante Legal FUNDACIÓN CON VIDA
Carrera 48 # 20-114 Oficina 621 Torre C2
(+57) 3004157928 – 4486818
fconvida@fconvida.org
Medellín, Antioquia

Asunto: Aprobación Hoja de Vida Contrato 110-CNT2009-127

Respetado Señor Peña,

Conforme a la solicitud realizada por la Fundación con Vida y una vez revisada la documentación correspondiente a la Hoja de Vida del Ingeniero German Ochoa para el cargo de Experto en SIG, la interventoría se permite informar que el profesional cumple con el perfil requerido; por tanto, se aprueba su participación en el desarrollo del proyecto.

Reciba un saludo atento.



MARYI ADRIANA SERRANO G.
Coordinadora Técnica IFCAYA S.A.S.
Interventor Contrato 110-CNT2009-127

Gmail

Maryi Serrano <direccioninterventoria@ifcaya.com.co>

HV ING SIG CONTRATO 110-CNT 2009-127

Maryi Serrano <direccioninterventoria@ifcaya.com.co> 3 de marzo de 2021 a las 15:39
Para: Alejandra Muñoz Rivera <alejandra.munoz@fconvida.org>
CC: Fredy Montes <licitaciones@ifcaya.com.co>

Hola Alejandra
Buenas tardes
Adjunto me permito enviar concepto sobre la hoja de vida remitida.
Un saludo,
Maryi Serrano

Revisión de Hoja de Vida Alberto Beltrán

- La suma del tiempo de las certificaciones aportadas solo incluye 29,36 meses de experiencia general.
- La experiencia específica es de 16,5 meses cumpliendo con el tiempo solicitado.
- La experiencia general no se ajusta al tiempo solicitado en el perfil
- No se incluyen los soportes académicos cuya presentación es imprescindible para validar lo correspondiente

EVALUACION_PROFESIONAL.xlsx
13K

Gmail

Maryi Serrano <direccioninterventoria@ifcaya.com.co>

ING SIG CONTRATO 110 CNT 2009127 APROBACIÓN

Maryi Serrano <direccioninterventoria@ifcaya.com.co> 9 de marzo de 2021 a las 20:00
Para: Alejandra Muñoz Rivera <alejandra.munoz@fconvida.org>
CC: Proyectos Fundación Con Vida <proyectos@fconvida.org>

Hola Alejandra
Buenas noches,
Revisamos la hv y cumple con los requisitos definidos. En breve enviaremos comunicación al CAD para que esta aprobación quede en los archivos del contrato.
Un saludo,
Maryi Serrano

El lun, 8 de mar. de 2021 a la(s) 17:38, Alejandra Muñoz Rivera (alejandra.munoz@fconvida.org) escribió:

> Saludos Maryi,
>
> Para aprobación.
>
> Buena tarde
>
> Fundación CON VIDA
>
> **Alejandra Maria Muñoz Rivera**
> Fundación Con Vida
> (4) 448 68 18 300 415 7928
> Centro Empresarial Ciudad del Río
> Carrera 48 # 20-114 Of. 621 Torre 2
> Medellín - Colombia
> **www.fconvida.org**

Gmail

Maryi Serrano <direccioninterventoria@ifcaya.com.co>

OTROSI FIRMADOS DEL PERSONAL DEL CONTRATO No. 110–CNT2009–127

Maryi Serrano <direccioninterventoria@ifcaya.com.co> 12 de marzo de 2021 a las 08:08
Para: Alejandra Muñoz Rivera <alejandra.munoz@fconvida.org>, Alejandra Muñoz Rivera <gobernanzapomca@fconvida.org>

Buenos días Alejandra
Adjunto revisión de los contratos para que se realicen los ajustes del caso.
Un saludo,
Maryi Serrano

Concepto:
Revisando los otrosies, ninguno cumple. La Fundación Con Vida debe verificar la cláusula segunda y decir específicamente si son dias hábiles o calendarios y según esto calcular la fecha final del otrosi. Adiconalmente se debe revisar el tiempo de la prórroga del profesional Nidia Agudelo.

---------- Forwarded message ---------
De: **Administración Con Vida** <administracion@fconvida.org>
Date: mié, 10 de mar. de 2021 a la(s) 12:56
Subject: OTROSI FIRMADOS DEL PERSONAL DEL CONTRATO No. 110–CNT2009–127
To: Maryi Serrano <direccioninterventoria@ifcaya.com.co>
Cc: Alejandra Muñoz Rivera <alejandra.munoz@fconvida.org>, Alejandra Muñoz Rivera <gobernanzapomca@fconvida.org>

Buenas tardes.

Ingeniera
MARYI ADRIANA SERRANO G.
Interventor Contrato 110-CNT2009-127

Atentamente se envían los otrosí firmados de los siguientes contratistas:

Adriana Fernanda Lopez Cañizares
Luisa Fernanda Duque Serna
Nidia Clemencia Agudelo Restrepo
Hernán de Jesús Porras Gallego

Cordialmente,

Fundación CON VIDA

Yeny Alejandra Galeano Rodríguez
Coordinadora administrativa y financiera
(4) 448 68 18 300 415 7928
Centro Empresarial Ciudad del Río
Carrera 48 # 20-114 Of. 621 Torre 2
Medellín - Colombia
www.fconvida.org

Cronologia.xlsx
11K

Gmail

Maryi Serrano <direccioninterventoria@ifcaya.com.co>

RV: OTROSI FIRMADOS DEL PERSONAL DEL CONTRATO No. 110–CNT2009–127

Maryi Serrano <direccioninterventoria@ifcaya.com.co> 27 de marzo de 2021 a las 09:19
Para: Alejandra Muñoz Rivera <gobernanzapomca@fconvida.org>, Alejandra Muñoz Rivera <alejandra.munoz@fconvida.org>

Hola Alejandra
Te envío observación sobre el contrato de Nidia.
Un saludo,
Maryi Serrano

Nuestra Abogada Carmen Montesino informa que respecto al contrato de prestación de servicio de la señora Nidia Clemencia Agudelo Restrepo, la sugerencia, es llevar el contrato al plazo de 7 meses y 13 días, igual que el contrato principal (Corantioquia), y aumentar el tiempo de dedicación del 50% por ciento de dedicación, al 100%, desde el día de firma de la adición, es decir, desde el 3 de marzo.

---------- Forwarded message ---------
De: **Administración Con Vida** <administracion@fconvida.org>
Date: mié, 24 de mar. de 2021 a la(s) 12:11
Subject: RV: OTROSI FIRMADOS DEL PERSONAL DEL CONTRATO No. 110–CNT2009–127
To: Maryi Serrano <direccioninterventoria@ifcaya.com.co>
Cc: Alejandra Muñoz Rivera <alejandra.munoz@fconvida.org>, Alejandra Muñoz Rivera <gobernanzapomca@fconvida.org>

Buenas tardes.

Ingeniera
MARYI ADRIANA SERRANO G.
Interventor Contrato 110-CNT2009-127

Atentamente se envían nuevamente el otrosí del contratista Nidia Clemencia Agudelo Restrepo, a continuación, relaciono las fechas de acuerdo al contrato inicial y el otrosí, donde el tiempo del contrato es de 8.5 meses.

Fechas		días	meses	Dedicación
10/09/2020	10/04/2021	212	7	**50%**
11/03/2021	10/04/2021	30	1	**100%**
11/04/2021	23/04/2021	12	0	**50%**
		254	8,5	

Cordialmente.

Fundación CON VIDA

Yeny Alejandra Galeano Rodríguez
Coordinadora administrativa y financiera
(4) 448 68 18 300 415 7928
Centro Empresarial Ciudad del Río
Carrera 48 # 20-114 Of. 621 Torre 2
Medellín - Colombia
www.fconvida.org

De: Alejandra Muñoz Rivera <gobernanzapomca@fconvida.org>
Enviado: lunes, 22 de marzo de 2021 19:23

Para: Administración Con Vida <administracion@fconvida.org>
Asunto: RV: OTROSI FIRMADOS DEL PERSONAL DEL CONTRATO No. 110–CNT2009–127

Hola Yeny, cómo estas?
No me acuerdo si ya te había enviado este correo.

Me cuentas

_____

Alejandra María Muñoz Rivera

Coordinadora Contrato 110-CNT2009-127

Fundación Con Vida.

De: Maryi Serrano <direccioninterventoria@ifcaya.com.co>
Enviado: miércoles, 17 de marzo de 2021 18:28
Para: Alejandra Muñoz Rivera <alejandra.munoz@fconvida.org>; Alejandra Muñoz Rivera <gobernanzapomca@fconvida.org>
Asunto: Fwd: OTROSI FIRMADOS DEL PERSONAL DEL CONTRATO No. 110–CNT2009–127

Hola Alejandra
Envio concepto sobre los contratos remitidos.
Un saludo,
Maryi Serrano

Los Otrosí que cumplen son los de los profesionales Hernan Porras, Luisa Fernanda Duque y Adriana Lopez.
La Fundación Con Vida debe revisar el tiempo de la prórroga (8.5 meses) del profesional Nidia Agudelo.

---------- Forwarded message ---------
De: **Administración Con Vida** <administracion@fconvida.org>
Date: mar, 16 de mar. de 2021 a la(s) 17:14
Subject: RV: OTROSI FIRMADOS DEL PERSONAL DEL CONTRATO No. 110–CNT2009–127
To: Maryi Serrano <direccioninterventoria@ifcaya.com.co>
Cc: Alejandra Muñoz Rivera <gobernanzapomca@fconvida.org>

Buenas tardes.

Ingeniera
MARYI ADRIANA SERRANO G.
Interventor Contrato 110-CNT2009-127

Atentamente se envían nuevamente los los otrosí firmados con los ajustes de los siguientes contratistas:

Adriana Fernanda Lopez Cañizares
Luisa Fernanda Duque Serna
Nidia Clemencia Agudelo Restrepo
Hernán de Jesús Porras Gallego

Cordialmente,

Fundación CON VIDA

Yeny Alejandra Galeano Rodríguez
Coordinadora administrativa y financiera
(4) 448 68 18 300 415 7928
Centro Empresarial Ciudad del Río
Carrera 48 # 20-114 Of. 621 Torre 2
Medellín - Colombia
www.fconvida.org

De: Alejandra Muñoz Rivera <alejandra.munoz@fconvida.org>
Enviado: viernes, 12 de marzo de 2021 8:13
Para: Administración Con Vida <administracion@fconvida.org>; Proyectos Fundación Con Vida <proyectos@fconvida.org>
Asunto: RV: OTROSI FIRMADOS DEL PERSONAL DEL CONTRATO No. 110–CNT2009–127

Yeny, buenos dias

Remito observaciones de los otrosí de POMCA.

Saludos

Fundación CON VIDA

Alejandra Maria Muñoz Rivera
Fundación Con Vida
(4) 448 68 18 300 415 7928
Centro Empresarial Ciudad del Río
Carrera 48 # 20-114 Of. 621 Torre 2
Medellín - Colombia
www.fconvida.org

De: Maryi Serrano <direccioninterventoria@ifcaya.com.co>
Enviado: viernes, 12 de marzo de 2021 8:08
Para: Alejandra Muñoz Rivera <alejandra.munoz@fconvida.org>; Alejandra Muñoz Rivera <gobernanzapomca@fconvida.org>
Asunto: Fwd: OTROSI FIRMADOS DEL PERSONAL DEL CONTRATO No. 110–CNT2009–127

Buenos días Alejandra
Adjunto revisión de los contratos para que se realicen los ajustes del caso.
Un saludo,
Maryi Serrano

Concepto:
Revisando los otrosies, ninguno cumple. La Fundación Con Vida debe verificar la cláusula segunda y decir específicamente si son dias hábiles o calendarios y según esto calcular la fecha final del otrosi. Adiconalmente se debe revisar el tiempo de la prórroga del profesional Nidia Agudelo.

---------- Forwarded message ---------
De: **Administración Con Vida** <administracion@fconvida.org>
Date: mié, 10 de mar. de 2021 a la(s) 12:56
Subject: OTROSI FIRMADOS DEL PERSONAL DEL CONTRATO No. 110–CNT2009–127
To: Maryi Serrano <direccioninterventoria@ifcaya.com.co>
Cc: Alejandra Muñoz Rivera <alejandra.munoz@fconvida.org>, Alejandra Muñoz Rivera <gobernanzapomca@fconvida.org>

Buenas tardes.

Ingeniera
MARYI ADRIANA SERRANO G.
Interventor Contrato 110-CNT2009-127

Atentamente se envían los otrosí firmados de los siguientes contratistas:

Adriana Fernanda Lopez Cañizares
Luisa Fernanda Duque Serna
Nidia Clemencia Agudelo Restrepo
Hernán de Jesús Porras Gallego

Cordialmente,

Fundación CON VIDA

Yeny Alejandra Galeano Rodríguez
Coordinadora administrativa y financiera
(4) 448 68 18 300 415 7928
Centro Empresarial Ciudad del Río
Carrera 48 # 20-114 Of. 621 Torre 2
Medellín - Colombia
www.fconvida.org

Libre de virus. www.avast.com

2 archivos adjuntos


Cronologia otro sí.xlsx
11K

OTROSI al CPS_13_FCV Nidia Clemencia Agudelo Restrepo Firmado V3.pdf
142K


Certificación De Pagos De Seguridad Social y Aportes Parafiscales
Articulo 50 Ley 789 De 2002

En mi condición de Revisor Fiscal, de la empresa INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. (IFCAYA SAS), identificada con NIT. 860.027.446-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C me permito auditar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogota D.C a los 23 dias del mes de marzo de 2021.



Nombre: Johnny Octavio Tirado Acosta
C.C No: 92.518.753 de Sincelejo
Cargo: Revisor Fiscal con TP No. 55800


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 92.518.753
TIRADO ACOSTA
APELLIDOS
JOHNNY OCTAVIO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 19-NOV-1972
SINCELEJO
(SUCRE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
28-ENE-1991 SINCELEJO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-2800100-00242396-M-0092518753-20100623
0022426585A 1
7530502633

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



55800-T

JOHNNY OCTAVIO
TIRADO ACOSTA
C.C. 92518753
RESOLUCION INSCRIPCION 158 FECHA 16/10/97
UNIVERSIDAD CORPORACION UNIV. DEL CARIBE *

Presidente

00064007

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

012212

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860027446	9	INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SAS IFCAYA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARCHIVOS PLANOS	calle 94 a Numero 13 34 oficina 105	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4672255	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-03	933143065	9417864807	N	2021/03/10	2021/03/24	BANCOLOMBIA	14	$65,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																									
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin Ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct
Sucursal: ARCHIVOS PLANOS (1 Afiliados)																																		
Centro de Trabajo: RIESGO 1(1 Afiliados)																																		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E.(1 Afiliados)																																		
1	CC	1018467998	AVENDAÑO CARDENAS ANDRES STIVEN	Dependiente	0	No	No												A															
2	CC	1018467998	AVENDAÑO CARDENAS ANDRES STIVEN	Dependiente	0	No	No										X	2021/02/01	C															
Total	**Afiliados(1)**																																	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860027446	9	INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SAS IFCAYA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARCHIVOS PLANOS	calle 94 a Numero 13 34 oficina 105	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4672255	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-03	933143065	9417864807	N	2021/03/10	2021/03/24	BANCOLOMBIA	14	$65,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,400	$0	$0	$42,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$42,400	$0	$0	$42,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,400	$0	$0	$1,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$1,400	$0	$0	$1,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,600	$0	$0	$10,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$10,600	$0	$0	$10,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,600	$0	$0	$10,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$10,600	$0	$0	$10,600
TOTAL				**1**	**$65,000**	**$0**	**$0**	**$65,000**

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$42,400						$10,600	
																				$42,400						$10,600	
																				$42,400						$10,600	
						$1,563,087	No	Fijo	PROTECCION	30	($1,563,087)	16%	SIN RIESGO	($250,100)	$0	$0	$0	$0	$0	($250,100)		SANITAS	30	($1,563,087)	4%	($62,600)	
						$1,827,848	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,827,848	16%	SIN RIESGO	$292,500	$0	$0	$0	$0	$0	$292,500		SANITAS	30	$1,827,848	4%	$73,200	
																				$42,400						$10,600	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$10,600						$10,600						$1,400				$0		$0		$0		$0	
	$10,600						$10,600						$1,400				$0		$0		$0		$0	
	$10,600						$10,600						$1,400				$0		$0		$0		$0	
$0	($62,600)		COMPENSAR	30	($1,563,087)	4%	($62,600)	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	($1,563,087)	0.522%	1	($8,200)	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$73,200		COMPENSAR	30	$1,827,848	4%	$73,200	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,827,848	0.522%	1	$9,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$10,600						$10,600						$1,400				$0		$0		$0		$0	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	30271033
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ELSA PAULINA RODRIGUEZ SOLANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CARRERA 2 # 2 -156	TELÉFONO:	7914315
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4377697438**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero AÑO 2021			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/02/15			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9993958408

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 275.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.000	$ 0	$ 0	$ 275.000
SUBTOTALES:													**$ 275.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 275.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11.500	$ 11.500	$ 0	$ 0	$ 11.500
SUBTOTALES:									**$ 11.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 11.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																	
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 30271033	RODRIGUEZ SOLANO ELSA PAULINA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE	REQ CUMP PENS	$ 2.200.000				NO																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.200.000	$ 275.000	$ 0	$ 275.000	14-25-COLMENA	30	$ 2.200.000	30271033	$ 11.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 286.500**

Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	35421370	SERRANO GARZON MARYI ADRIANA	KR 16 NO. 5 33 APT 101	3115722661	maryiads@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-02	2021-02	I		48664285	$1.520.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	632.800	0		0		0	0	0	0	632.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	810.000	0	0	25.400	25.400	0	0		860.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	26.500				26.500	0	0	26.500			265	26.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	632.800	632.800
Pensión	1	860.800	860.800
Riesgos Laborales	1	26.500	26.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.520.100	1.520.100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	35421370	SERRANO GARZON MARYI ADRIANA		KR 16 NO. 5 33 APT 101	3115722661	maryiads@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-02	2021-02	I		48664285	$1.520.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	35421370	SERRANO GARZON MARYI ADRIANA	59	0			N																	25-14	5.062.000	810.000	0	0	25.400	25.400	EPS005	5.062.000	632.800	14-23	5.062.000	1	26.500		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860027446	9	INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SAS IFCAYA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARCHIVOS PLANOS	calle 94 a Numero 13 34 oficina 105	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4672255	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-03	924088299	9417444800	E	2021/03/10	2021/03/15	BANCOLOMBIA	5	$812,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																																
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct								
Sucursal: ARCHIVOS PLANOS (2 Afiliados)																																										
Centro de Trabajo: RIESGO 1(2 Afiliados)																																										
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E.(2 Afiliados)																																										
1	CC	1018467998	AVENDAÑO CARDENAS ANDRES STIVEN	Dependiente	0	No	No																																				
2	CC	23179620	MARTINEZ ALVAREZ MELISA	Dependiente	0	No	No																																				
Total	**Afiliados(2)**																																									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860027446	9	INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SAS IFCAYA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARCHIVOS PLANOS	calle 94 a Numero 13 34 oficina 105	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4672255	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-03	924088299	9417444800	E	2021/03/10	2021/03/15	BANCOLOMBIA	5	$812,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$530,100	$0	$0	$530,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,000	$0	$0	$280,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$250,100	$0	$0	$250,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$17,400	$0	$0	$17,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$17,400	$0	$0	$17,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$132,600	$0	$0	$132,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$132,600	$0	$0	$132,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$132,600	$0	$0	$132,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,000	$0	$0	$70,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$62,600	$0	$0	$62,600
TOTAL				2	$812,700	$0	$0	$812,700

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$530,100						$132,600	
																				$530,100						$132,600	
																				$530,100						$132,600	
						$1,563,087	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,563,087	16%	SIN RIESGO	$250,100	$0	$0	$0	$0	$0	$250,100		SANITAS	30	$1,563,087	4%	$62,600	
						$1,750,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,750,000	16%	SIN RIESGO	$280,000	$0	$0	$0	$0	$0	$280,000		SALUD TOTAL	30	$1,750,000	4%	$70,000	
																				$530,100						$132,600	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$132,600						$132,600						$17,400				$0		$0		$0		$0	
	$132,600						$132,600						$17,400				$0		$0		$0		$0	
	$132,600						$132,600						$17,400				$0		$0		$0		$0	
$0	$62,600		COMPENSAR	30	$1,563,087	4%	$62,600	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,563,087	0.522%	1	$8,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$70,000		COMPENSAR	30	$1,750,000	4%	$70,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,750,000	0.522%	1	$9,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$132,600						$132,600						$17,400				$0		$0		$0		$0	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	19081311
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RAFAEL MOLINA MONTENEGRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	FUSAGASUGA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CRA 42 # 26B03 SEGUNDO PISO	TELÉFONO:	4200574
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4380404425**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero	AÑO	2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/03/04			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994191441

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 131.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 131.300	$ 0	$ 0	$ 131.300
SUBTOTALES:													**$ 131.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 131.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 25.600	$ 25.600	$ 0	$ 0	$ 25.600
SUBTOTALES:									**$ 25.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 25.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
																												PENSIÓN									SALUD						ARP														
																															FSP		APORTES VOLUNTARIOS																										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 19081311	MOLINA MONTENEGRO RAFAEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	REQ CUMP PENS	$ 1.050.000				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.050.000	$ 131.300	$ 0	$ 131.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.050.000	19081311	$ 25.600		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 156.900**

Planilla Pagada

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

Convenio No. 110 CNT 2011-150	
Objeto	"Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de Fortalecimiento de la gobernanza del agua y ejecución del componente programático de los POMCAS aprobados en la jurisdicción de Corantioquia."
Fecha de Inicio	23 de noviembre de 2020
Fecha de Vencimiento	23 de abril de 2021
Fecha de corte	22 de marzo de 2021
Porcentaje de Ejecución	95%

Conveciones: P=Meta Proyectada, E=Ejecución

Descripción			Cantidad programada	Unidad de Medida	% de Importancia	Período 1 - 23 de Noviembre a 23 de Diciembre					Período 2 - 23 de Diciembre al 23 de Enero					Período 3 - 23 de Enero al 23 de Febrero					PERIODO 4 - 23 de Febrero al 23 de Marzo					PERIODO 5 - 23 de Marzo al 23 de Abril					Totales			
						P	E	cumplim.	eficacia	Observación Cualitativas	P	E	cumplim.	eficacia	Observación Cualitativas	P	E	C	eficacia	Observación Cualitativas	P	E	C	Eficacia	Observación Cualitativas	P	E	C		Observación Cualitativas	Meta Proyectada	Meta Ejecutada	Cumplimiento	eficacia
1	Alcance 1.	Realizar interventoría al fortalecimiento a los Consejos de cuenca En este			20,00%																												
1.1	Actividad 1.	Realizar informe de interventoria tecnico, administrativo, juridico al fortalecimiento de los consejos de cuenca	1	Informe	20,00%	0,3	0,3	100,00%	6,00%		0,2	0,2	100,00%	4,00%		0,15	0,15	100,00%	3,00%		0,15	0,15	100,00%	3,00%		0,2		0,00%	0,00%		1,00	0,80	80,00%	16,00%
	Total Alcance 1		1		20,00%				6,00%					4,00%					3,00%		0,15	0,15	100,00%	0,60%		0,2	0	0,00%	0,00%					16,00%
2.	Alcance 2.	Realizar interventoría a la implementación de acuerdos protocolizados en las Consultas Previas de los POMCA de los rios Aburrá y Aurra	0		25,00%																												
2.1	Actividad 1.	Realizar informe de interventoria tecnico, administrativo, juridico a la implementacion de acuerdos protocolizados en las consultas previas de los rios aburra y aurra	1	informe	25,00%	0,3	0,3	100,00%	7,50%		0,3	0,3	100,00%	7,50%		0,1	0,1	100,00%	2,50%		0,15	0,15	100,00%	3,75%		0,15		0,00%	0,00%		1,00	0,85	85,00%	21,25%
	Total Alcance 2		1		25,00%				7,50%					7,50%					2,50%		0,15	0,15	100,00%	0,94%		0,15	0	0,00%	0,00%					21,25%
3	Alcance 3.	Realizar interventoría a la implementación de actividades prioritarias del componente programático de los POMCA			20,00%																												
3.1	Actividad 1.	Realizar informe de interventoria tecnico, administrativo, juridico a la implementacion de actividades prioritarias del componente programatico de los Pomcas	1	informe	20,00%	0,3	0,3	100,00%	6,00%		0,3	0,3	100,00%	6,00%		0,05	0,05	100,00%	1,00%		0,15	0,15	100,00%	3,00%		0,2		0,00%	0,00%		1,00	0,80	80,00%	16,00%
	Total Alcance 3		1		20,00%				6,00%					6,00%					1,00%		0,15	0,15	100,00%	0,00%		0,2	0	0,00%	0,00%					16,00%
4	Alcance 4.	Realizar interventoría a la Articulación de los Instrumentos de planificación hidrológica y los instrumentos de planificación territorial.			20,00%																												
4.1	Actividad 1.	Realizar informe de interventoria tecnico, administrativo, juridico a la articulacion de instrumentos de planificacion hidrologica y los intrumentos de planificacion territorial	1		20,00%	0,3	0,3	100,00%	6,00%		0,3	0,3	100,00%	6,00%		0,2	0,2	100,00%	4,00%		0,1	0,1	100,00%	2,00%		0,1		0,00%	0,00%		1,00	0,90	90,00%	18,00%
	Total Alcance 4				20,00%				6,00%					6,00%					4,00%		0,1	0		0,00%		0,1	0	0,00%	0,00%					18,00%
5	General	Informe administrativo, legal y financiero de seguimiento			15,00%																												
5.1	Actividad 1.	Generar informe mensual administrativo,legal, financiero	1		15,00%	0,35	0,35	100,00%	5,25%		0,38	0,38	100,00%	5,70%		0,07	0,07	100,00%	1,05%		0,1	0,1	100,00%	1,50%		0,1		0,00%	0,00%		1,00	0,90	90,00%	13,50%
	Total Alcance 5		1		15,00%				5,25%					5,70%					1,05%		0,1	0,1	100,00%	0,00%		0,1	0	0,00%	0,00%					13,50%
	Porcentajes totales del Contrato/Convenio				100,00%				30,75%					29,20%					11,55%					13,25%				0,00%			**100,00%**	**84,75%**	**84,75%**	**84,75%**

Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

Convenio No. 110 CNT 2011-150		Valor:	$ 139.526.792
Objeto	"Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de Fortalecimiento de la gobernanza del agua y ejecución del componente programático de los POMCAS aprobados en la jurisdicción de Corantioquia."		
Fecha de Inicio	23 de noviembre de 2020		
Fecha de Vencimiento	23 de abril de 2021		
Ejecución Tiempo	94,70%		

No	Descripción		Unidad de medida	Cantidad	Valor por Unidad de Medida	Valor Total por producto	Período 1				Período 2				Período 3				Período 4				Período 5				Totales		
							Meta Proyectada	Ejecución	Cumple	Observa. Cualitativas	Meta Proyectada	Ejecución	Cumple	Observa. Cualitativas	Meta Proyectada	Ejecución	Cumple	Observa. Cualitativas	Meta Proyectada	Ejecución	Cumple	Observa. Cualitativas	Meta Proyectada	Ejecución	Cumple	Observa. Cualitativas	Meta Proyectada	Meta Ejecutada	Cumplimiento
1	Alcance 1.	Realizar interventoría al fortalecimiento a los Consejos de cuenca En este																										
1.1	Actividad 1.	Realizar informe de interventoria tecnico, administrativo, juridico al fortalecimiento de los consejos de cuenca	Informe	1	$ 27.905.358	$ 27.905.358	$ 8.371.608	$ 8.371.608	100,00%		$ 5.581.072	$ 5.581.071,68	100,00%		$ 4.185.804	$ 4.185.803,76	100,00%		$ 4.185.804	$ 4.185.803,76	100,00%		$ 5.581.072	$ 0,00	0,00%		$ 27.905.358	$ 22.324.287	80,00%
	Total Alcance 1					$ 27.905.358	$ 8.371.608	$ 8.371.608	100,00%		$ 5.581.072	$ 5.581.072	100,00%		$ 4.185.804	$ 4.185.804	100,00%		$ 4.185.804	$ 4.185.804	100,00%		$ 5.581.072	$ 0	0,00%		$ 27.905.358	$ 22.324.287	80,00%
2	Alcance 2.	Realizar interventoría a la implementación de acuerdos protocolizados en las Consultas Previas de los POMCA de los ríos Aburrá y Aurra																										
2.1	Actividad 1.	Realizar informe de interventoria tecnico, administrativo, juridico a la implementacion de acuerdos protocolizados en las consultas previas de los rios aburra y aurra	informe	1	$ 34.881.698	$ 34.881.698	$ 10.464.509	$ 10.464.509	100,00%		$ 10.464.509	$ 10.464.509,40	100,00%		$ 3.488.170	$ 3.488.169,80	100,00%		$ 5.232.255	$ 5.232.254,70	100,00%		$ 5.232.255	$ 0,00	0,00%		$ 34.881.698	$ 29.649.443	85,00%
	Total Alcance 2					$ 34.881.698	$ 10.464.509	$ 10.464.509	100,00%		$ 10.464.509	$ 10.464.509	100,00%		$ 3.488.170	$ 3.488.170	100,00%		$ 5.232.255	$ 5.232.255	100,00%		$ 5.232.255	$ 0	0,00%		$ 34.881.698	$ 29.649.443	85,00%
3	Alcance 3.	Realizar interventoría a la implementación de actividades prioritarias del componente programático de los POMCA																										
3.1	Actividad 1.	Realizar informe de interventoria tecnico, administrativo, juridico a la implementacion de actividades prioritarias del componente programatico de los Pomcas	informe	1	$ 27.905.358	$ 27.905.358	$ 8.371.608	$ 8.371.608	100,00%		$ 8.371.608	$ 8.371.607,52	100,00%		$ 1.395.268	$ 1.395.267,92	100,00%		$ 4.185.804	$ 4.185.803,76	100,00%		$ 5.581.072	$ 0,00	0,00%		$ 27.905.358	$ 22.324.287	80,00%
	Total Alcance 3					$ 27.905.358	$ 8.371.608	$ 8.371.608	100,00%		$ 8.371.608	$ 8.371.608	100,00%		$ 1.395.268	$ 1.395.268	100,00%		$ 4.185.804	$ 4.185.804	100,00%		$ 5.581.072	$ 0	0,00%		$ 27.905.358	$ 22.324.287	80,00%
4	Alcance 4.	Realizar interventoría a la Articulación de los Instrumentos de planificación hidrológica y los instrumentos de planificación territorial.																										
4.1	Actividad 1.	Realizar informe de interventoria tecnico, administrativo, juridico a la articulacion de instrumentos de planificacion hidrologica y los instrumentos de planificacion territorial	0	1	$ 27.905.358	$ 27.905.358	$ 8.371.608	$ 8.371.608	100,00%		$ 8.371.608	$ 8.371.607,52	100,00%		$ 5.581.072	$ 5.581.071,68	100,00%		$ 2.790.536	$ 2.790.535,84	100,00%		$ 2.790.536	$ 0,00	0,00%		$ 27.905.358	$ 25.114.823	90,00%
	Total Alcance 4					$ 27.905.358	$ 8.371.608	$ 8.371.608	100,00%		$ 8.371.608	$ 8.371.608	100,00%		$ 5.581.072	$ 5.581.072	100,00%		$ 2.790.536	$ 2.790.536	100,00%		$ 2.790.536	$ 0	0,00%		$ 27.905.358	$ 25.114.823	90,00%
5	General	Informe administrativo, legal y financiero de seguimiento																										
5.1	Actividad 1.	Generar informe mensual administrativo,legal, financiero	0	1	$ 20.929.019	$ 20.929.019	$ 7.325.157	$ 7.325.157	100,00%		$ 7.953.027	$ 7.953.027,14	100,00%		$ 1.465.031	$ 1.465.031,32	100,00%		$ 2.092.902	$ 2.092.901,88	100,00%		$ 2.092.902	$ 0,00	0,00%		$ 20.929.019	$ 18.836.117	90,00%
	Total Alcance 5					$ 20.929.019	$ 7.325.157	$ 7.325.157	100,00%		$ 7.953.027	$ 7.953.027	100,00%		$ 1.465.031	$ 1.465.031	100,00%		$ 2.092.902	$ 2.092.902	100,00%		$ 2.092.902	$ 0	0,00%		$ 20.929.019	$ 18.836.117	90,00%
	Porcentajes totales del Contrato/Convenio					$ 139.526.792	$ 42.904.489	$ 42.904.489	100,00%		$ 40.741.823	$ 40.741.823	100,00%		$ 16.115.344	$ 16.115.344	100,00%		$ 18.487.300	$ 18.487.300	100,00%		$ 21.277.836	$ 0	0,00%		$ 139.526.792	$ 118.248.956	84,75%

Validación OK

TOTAL PAGADO A LA FECHA DE CORTE

Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

CORANTIOQUIA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI

LISTADO DE ASISTENCIA ENFOQUE DIFERENCIAL EXTERNA

CÓDIGO: FT-GC-01 | VERSIÓN: 05 |

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

NOMBRE DEL PROCESO EDUCATIVO: Actividad 4,1

NOMBRE DEL EVENTO: Visita campo para corroborar información e identificar conflictos por el uso del agua

CONTRATISTA: Fundación Con Vida

CONVENIO O CONTRATO: 110 CNT 2009 127

FACILITADOR: Rodolfo Sierra

TEMA RELEVANTE: Priorización de corrientes para el acotamiento de rondas hídricas

FECHA: Mayo 01 2021

MUNICIPIO: Vegachí TERRITORIAL: Zenufaná


CORREGIMIENTO:

VEREDA:

COMUNIDAD Ó ETNIA:

PORFAVOR SEÑALE CON UNA X LA CONDICION QUE C

Nº.	Nombres y Apellidos del Participante	Documento de Identidad	Cargo / Ocupación	Organización ó Institución que representa	Correo Electrónico	Teléfono	ZONA: URBANO	ZONA: RURAL	GENERO: MUJER	GENERO: HOMBRE	RANGO DE EDAD: De 7 a 13 años	RANGO DE EDAD: de 14 a 28 años	RANGO DE EDAD: De 29 a 45 años	RANGO DE EDAD: De 45 a 60 años	RANGO DE EDAD: Mayor de 60	GRUPO POBLA: AFRODESCENDIENTE	GRUPO POBLA: INDIGENA	GRUPO POBLA: DISCAPACITADO	GRUPO POBLA: DESPLAZADO
1	Guillermo Agudelo	70976887	Profesional	Corantioquia	gaguzelo@corantioquia.gov.co	8306063	X			X				X					
2	Rodolfo Sierra	70575034	Profesional	Fund. Con Vida	rsierra.rene@gmail.com	3146309155	X			X					X				
3	Andrés Avendaño C.	1018467998	Prof. Ambiental	Interventoría	proyectos@araya.com.co	3134944773	X			X		X							
4	Margi A. Sarmiento	35421370	Coord. Terreno	Interventoría	direccióninterventoria@araya.com.co	3115722661	X		X				X						
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			


54% 14:17
Close
Participants (5)
MS
Maryi Serrano (me)
Fundación Con Vida (host)
CM
Carolina Morales Angel
R
Rodolfo
RM
Rafael Molina
Invite

CORANTIOQUIA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI

LISTADO DE ASISTENCIA ENFOQUE DIFERENCIAL EXTERNA

CÓDIGO: FT-GC-01 | VERSIÓN: 05 |

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales. Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

NOMBRE DEL PROCESO EDUCATIVO:

NOMBRE DEL EVENTO: Alcance 5.1 capacitación Fortalecimiento articulación POMCAS - instrumentos de planificación territorial

TRATISTA: Fundación Con vida | CONVENIO O CONTRATO: | FACILITADOR: | TEMA RELEVANTE:

MUNICIPIO: Yarumal | TERRITORIAL: | CORREGIMIENTO: | VEREDA: | COMUNIDAD ó ETNIA: | FECHA: 02/03/2021

PORFAVOR SEÑALE CON UNA X LA CONDICION QUE CUMPLA

	Nombres y Apellidos del Participante	Documento de Identidad	Cargo / Ocupación	Organización ó Institución que representa	Correo Electrónico	Teléfono	ZONA: URBANO	ZONA: RURAL	GENERO: MUJER	GENERO: HOMBRE	RANGO DE EDAD: De 7 a 13 años	RANGO DE EDAD: de 14 a 28 años	RANGO DE EDAD: De 29 a 45 años	RANGO DE EDAD: De 45 a 60 años	RANGO DE EDAD: Mayor de 60	GRUPO POBLACIONAL: AFRODESCENDIENTE	GRUPO POBLACIONAL: INDIGENA	GRUPO POBLACIONAL: DISCAPACITADO	GRUPO POBLACIONAL: DESPLAZADO	GRUPO POBLACIONAL: LGBTI	GRUPO POBLACIONAL: OTRO
1	Nidia Agudelo R	1152194381	Abogada	F. Con vida	nidiavestepo19@gmail.com	3218742650	X		X				X								X
2	Andrés Alendoño C	1018467998	Ing. Ambiental	IFCAYA - Inventario	proyectos@ifcaya.com.co	3134947773	X			X		X									
3	Andrea Morales L.	1039063611	Ing Ambiental	Secretaria de Agricultura	caracoliambiental2@gmail.com	3147504588	X		X			X									X
4	Deyanira Giraldo G	1038062065	Profesional Univers. SPOP	Mpio Caracolí	deyaginaldog@gmail.com	3217059898	X		X				X								X
5	Ubaldo G. Valencia	1038062898	Est. Ing Ambiental	Secretaria Agricultura	ambientalcaracoli2@gmail.com	3208902276	X		X				X								X
6	Guo Agudelo	70926887	Profesional	Corantioquia	gagudelo@corantioquia.gov.co	3122970941	X			X				X							X
7	Yolany Diaz Holez	39453605	Secretaria Planeación	Alcaldía Puerto Nare	secretariaplaneacion@puertonare-antioquia.gov.co	3206926274	X		X				X								
8	Hamilton Lotero S.	1036134165	Director UGAM	Alcaldía Puerto Nare	ugam@puertonare-antioquia.gov.co	3504686149	X			X		X									X
9	YESENIA MONTOYA S.	1036933142	ASIS TECNICO UMATA	ALCALDIA PUERTO NARE	umata@puertonare-antioquia.gov.co	3137475059	X		X				X								X
10	Juliana María Ospina	1017215114	Personera	Personería	personeria@caracoli-antioquia.gov.co	3128337597	X		X			X									
11	Yedi Mello Ch	1001.530.65	concejal	Concejo	yedi7985@hotmail.com	3225133196	X		X				X								
12																					
13																					
14																					

CORANTIOQUIA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI

LISTADO DE ASISTENCIA ENFOQUE DIFERENCIAL EXTERNA

CÓDIGO: FT-GC-01 | VERSIÓN: 05 |

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misior
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

NOMBRE DEL PROCESO EDUCATIVO: Actividad 4,1

NOMBRE DEL EVENTO: Visita campo para corroborar información e identificar conflictos por el uso del agua

CONTRATISTA: Fundación Con Vida

CONVENIO O CONTRATO: 110 CNT 2009 127

FACILITADOR: Rodolfo Sierra

TEMA RELEVANTE: Priorización de corrientes para el acotamiento de rondas hídricas

MUNICIPIO: Santa Fe de Antioquia

TERRITORIAL:

CORREGIMIENTO:


VEREDA:

COMUNIDAD ó ETNIA:

FECHA: Marzo 5 2021

PORFAVOR SEÑALE CON UNA X LA CONDICION QU

N°.	Nombres y Apellidos del Participante	Documento de Identidad	Cargo / Ocupación	Organización ó Institución que representa	Correo Electrónico	Teléfono	ZONA: URBANO	ZONA: RURAL	GENERO: MUJER	GENERO: HOMBRE	RANGO DE EDAD: De 7 a 13 años	RANGO DE EDAD: de 14 a 28 años	RANGO DE EDAD: De 29 a 45 años	RANGO DE EDAD: De 45 a 60 años	RANGO DE EDAD: Mayor de 60	GRUPO POI: AFRODESCENDIENTE	GRUPO POI: INDIGENA	GRUPO POI: DISCAPACITADO
1	Juan Carlos Marin	71021964	Prof Universit	Corantioquia	jcmarin@corantioquia.gov.co	3146245531	X			X				X				
2	Alba Lopez H	32103460	Tec. Operativa	Corantioquia	alopez@corantioquia.gov.co	3147093419	X		X				X					
3	Andrés Alvendaño C.	1018467998	Profesional Int	Interventoría - IFAYA	proyectos@ifaya.com.co	3134947773	X			X		X						
4	Rodolfo Sierra	70549034	Prof. Amb.	Fund. Con Vida	rsierra@convida.org.co	3146509185				X					X			
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		


Close
Participants (7)
MS
Maryi Serrano (me)
Fundación Con Vida (host)
RS
Rodolfo Sierra
FR
Francisco ramirez
R
Rafael
Aryadna Pantoja Gómez
LC
Luis Carlos Martinez Cardo...
Invite

CORANTIOQUIA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI

LISTADO DE ASISTENCIA ENFOQUE DIFERENCIAL EXTERNA

CÓDIGO: FT-GC-01 | VERSIÓN: 05 |

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales. Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

NOMBRE DEL PROCESO EDUCATIVO: Actividad 4,1

NOMBRE DEL EVENTO: Visita campo para corroborar información e identificar conflictos por el uso del agua

CONTRATISTA: Fundación Con Vida

CONVENIO O CONTRATO: 110 CNT 2009 127

FACILITADOR: Rodolfo Sierra

TEMA RELEVANTE: Priorización de corrientes para el acotamiento de rondas hídricas

MUNICIPIO: San Pedro de los Milagros TERRITORIAL:

CORREGIMIENTO:


VEREDA:

COMUNIDAD ó ETNIA:

FECHA: Marzo 2 2021

PORFAVOR SEÑALE CON UNA X LA CONDICION QU

N°	Nombres y Apellidos del Participante	Documento de Identidad	Cargo / Ocupación	Organización ó Institución que representa	Correo Electrónico	Teléfono	ZONA: URBANO	ZONA: RURAL	GENERO: MUJER	GENERO: HOMBRE	RANGO DE EDAD: De 7 a 13 años	RANGO DE EDAD: de 14 a 28 años	RANGO DE EDAD: De 29 a 45 años	RANGO DE EDAD: De 45 a 60 años	RANGO DE EDAD: Mayor de 60	GRUPO POI: AFRODESCENDIENTE	GRUPO POI: INDIGENA	GRUPO POI: DISCAPACITADO
1	Daniel Castaño	1044506777	técnico operativo	ot tahamies Corantioquia	daniel_castano@corantioquia	3764644734	X			X		X						
2	Daniel Carvajal P	1035830674	Prof. Especializado	ot. Tahamies corantioquia.	dcarvajal@corantioquia.gov.co	3148241226	X			X			X					
3	Henry Saldarriaga U.	98557758	prof. especial. 7.	O.T tahamies	hsaldarriaga@corantioquia.gov.co	3007821545	X			X				X				
4	Mary A. Serrano	35421320	Coor. Interventoría	Interventoría	direccion.interventoria@ifaraya.com.co	3115272661	X		X				X					
5	Leidy Diana Gómez	A3201273	Profesional Uni.	Corantioquia.	ldgomez@corantioquia.gov.co.	8607122	X						X.					
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		


Close
Participants (15)
Search
MS Maryi Serrano (me)
Fundación Con Vida (host)
1 123
RS Rodolfo Sierra
AD Alcaldia de Caucasia
AM Andrea Morales
AV andres Villada
DO David Osorio - Sedruma
DC Didyer Cecilia Hincapíe Lun...
DR Diego Restrepo
FM Fabio Madrid
Invite

CORANTIOQUIA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI

LISTADO DE ASISTENCIA ENFOQUE DIFERENCIAL EXTERNA

CÓDIGO: FT-GC-01 | VERSIÓN: 05 |

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales. Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

NOMBRE DEL PROCESO EDUCATIVO: Actividad 4,1

NOMBRE DEL EVENTO: Visita campo para corroborar información e identificar conflictos por el uso del agua

CONTRATISTA: Fundación Con Vida

CONVENIO O CONTRATO: 110 CNT 2009 127

FACILITADOR: Rodolfo Sierra

TEMA RELEVANTE: Priorización de corrientes para el acotamiento de rondas hídricas

MUNICIPIO: Andes

TERRITORIAL:

CORREGIMIENTO:

VEREDA:

COMUNIDAD ó ETNIA:

FECHA: Mayo 3 2021

PORFAVOR SEÑALE CON UNA X LA CONDICION QU

N°.	Nombres y Apellidos del Participante	Documento de Identidad	Cargo / Ocupación	Organización ó Institución que representa	Correo Electrónico	Teléfono	ZONA: URBANO	ZONA: RURAL	GENERO: MUJER	GENERO: HOMBRE	RANGO DE EDAD: De 7 a 13 años	RANGO DE EDAD: de 14 a 28 años	RANGO DE EDAD: De 29 a 45 años	RANGO DE EDAD: De 45 a 60 años	RANGO DE EDAD: Mayor de 60	GRUPO POI: AFRODESCENDIENTE	GRUPO POI: INDIGENA	GRUPO POI: DISCAPACITADO
1	Ricaurte Arango	71618096	Profesional Especializado												X			
2	Andrés Avendaño C.	1018467998	Ing Ambiental	Corantioquia		3127869015												
3	Rodolfo Sierra	7054934	Profesional	Interventoria - IFAYA	proyectos@ifcaya.com.co	3014947473	X			X		X						
4				Fund. Con Vida	ricaurte.rey@gmail.com	3146509185	X			X					X			
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

CORANTIOQUIA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI

LISTADO DE ASISTENCIA ENFOQUE DIFERENCIAL EXTERNA

CÓDIGO: FT-GC-01 | VERSIÓN: 05 | Página 1 de 2

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, ético, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulta nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales. Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

NOMBRE DEL PROCESO EDUCATIVO:

NOMBRE DEL EVENTO: REUNION PREPARATORIA PARA SEGUIMIENTO ACUERDOS CONSULTA PREVIA POMCA RIO AURRA

CONTRATISTA: f. CON VIDA | CONVENIO O CONTRATO: | FACILITADOR: f. CON VIDA | TEMA RELEVANTE: Actividad 3.6 CONVIDA

MUNICIPIO TERRITORIAL: | CORREGIMIENTO: Córdoba | VEREDA: Cordoba | COMUNIDAD O ETNIA: | FECHA: 04/03/2021

POR FAVOR SEÑALE CON UNA X LA CONDICIÓN QUE CUMPLA

N°	Nombres y Apellidos del Participante	Documento de Identidad	Cargo / Ocupación	Organización ó Institución que representa	Correo Electrónico	Teléfono	ZONA: URBANO	ZONA: RURAL	GENERO: MUJER	GENERO: HOMBRE	RANGO DE EDAD: De 7 a 13 años	RANGO DE EDAD: de 14 a 28 años	RANGO DE EDAD: De 29 a 45 años	RANGO DE EDAD: De 45 a 60 años	RANGO DE EDAD: Mayor de 60	GRUPO POBLACIONAL: AFRODESCENDIENTE	GRUPO POBLACIONAL: INDIGENA	GRUPO POBLACIONAL: DISCAPACITADO	GRUPO POBLACIONAL: DESPLAZADO	GRUPO POBLACIONAL: LGBTI	GRUPO POBLACIONAL: OTRO
1	Maribel Torres	22117265	R. Legal	CCC negra cordoba	Torresmaribel412@gmail.com	3226735144		X	X					X		X					
2	Haider londoño	98482041	Presidente	CCC negros co. dóba	haiderlon5425@gmail.com	3128350093		X		X				X		X					
3	Nubia Yesid	22114420	ama de casa	Cordoba		8594147o		X		X				X		X					
4	MAURICIO SANTANA	98481187	SOCIO	CORCOSA	mauricio santana 44@hotmail.com.	3154810905		X		X				X		X					
5	Maribel Torres	22117265	R. Legal	CCC Negra córdoba	Torresmaribel412@gmail.com	3226735144		X	X					X		X					
6	Leidy Juana Montoya	1.022096.596	Promotora Ambiental	Fundación con Vida	leidyrat2008@hotmail.com	3136770956		X	X			X				X					
7	Elsa Paulina Rochibel	3521033	RUF Local	Interventoría	elsapaulinarochibel@gmail.com	3107069156	X		X					X							X
8	Consuelo Agudelo	43034038	P. Social	f. CON VIDA	consuelo.agudelo99@gmail.com	3115836788	X		X					X							
9	Paulina Pulgarin Serna	43981449	Profesional	Corantioquia	jpulgarin@corantioquia.gov.co	4938888			X				X								
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					

Escaneado con CamScanner

CORANTIOQUIA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI

LISTADO DE ASISTENCIA ENFOQUE DIFERENCIAL EXTERNA

CÓDIGO: FT-GC-01 | VERSIÓN: 05 | Página 1 de 2

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web www.corantioquia.gov.co. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales. Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

NOMBRE DEL PROCESO EDUCATIVO:

NOMBRE DEL EVENTO: Reunión Preparatoria para seguimiento de acuerdos consulta previa POMCA Río Aurra

CONTRATISTA: F. Con Vida | CONVENIO O CONTRATO: | FACILITADOR: | TEMA RELEVANTE: Actividad 3.6 F. Con Vida

MUNICIPIO: Sopetrán | TERRITORIAL: Occidente | CORREGIMIENTO: | VEREDA: Juntas | COMUNIDAD ó ETNIA: Juntas | FECHA: 04/08/2021

POR FAVOR SEÑALE CON UNA X LA CONDICION QUE CUMPLA

N°	Nombres y Apellidos del Participante	Documento de Identidad	Cargo / Ocupación	Organización ó Institución que representa	Correo Electrónico	Teléfono	ZONA: URBANO	ZONA: RURAL	GENERO: MUJER	GENERO: HOMBRE	RANGO DE EDAD: De 7 a 13 años	RANGO DE EDAD: de 14 a 28 años	RANGO DE EDAD: De 29 a 45 años	RANGO DE EDAD: De 45 a 60 años	RANGO DE EDAD: Mayor de 60	GRUPO POBLACIONAL: AFRODESCENDIENTE	GRUPO POBLACIONAL: INDIGENA	GRUPO POBLACIONAL: DISCAPACITADO	GRUPO POBLACIONAL: DESPLAZADO	GRUPO POBLACIONAL: LGBTI	GRUPO POBLACIONAL: OTRO
1	Aurlano Arbelaez	8332020	presidente JAC	Juntas		3108953273		X	-	X					X	X					
2	Olfilia Cano G.	43.464318	Fiscal cc.	juntas		313.271 45 23		X	X						X		X				
3	Georgina Alano	22777273	RL cc Juntas de sopetrán	cc Juntas de sopetrán		3112119376		X	X						X		X		X		
4	Daniel Abelaez	98480985	SOSIP cc Juntas de sopetrán	cc Juntas de SOP				X		X					X		X				
5	Leidy Jhoana Montoya	1.022.096.596	Promotora Ambiental	Fundación Con Vida	ladyrat2008@hotmail.com	3136770956			X	X			X				X				
6	Elsa Paulina Robledo	30231033	Prof. Social	Interventoría	chepaulinarobledo@gmail.com	3107069156	X			X						X					X
7	Consuelo Agudelo	43034038	T. Social.	FUNDACION CON VIDA	Consuelo.agudelo99@hotmail.com	3115836788	X			X					X						
8	Paulina Vulgarín Serna	43984449	Profesional V.	Corantioquia	pvulgarin@corantioquia.gov.co	493888 ext 188				X				X							
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					

Escaneado con CamScanner

CORANTIOQUIA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL SGI

LISTADO DE ASISTENCIA ENFOQUE DIFERENCIAL EXTERNA

CÓDIGO FT-GC-01 | VERSIÓN 05 | Página 1 de 1

NOMBRE DEL PROCESO EDUCATIVO:

NOMBRE DEL EVENTO: Reunión Preparatoria de Seguimiento de Acuerdos de Consulta Previa POMCA del Río Aurra

CONTRATISTA: Fundación con Vida | CONVENIO O CONTRATO: | FACILITADOR:

MUNICIPIO: Hispania | CORREGIMIENTO: | VEREDA: El Rodeo | TEMA RELEVANTE: Actividad 9.6 Fundación con Vida | COMUNIDAD O ETNIA: El Rodeo | FECHA: 05/05/2021

Nº	Nombres y Apellidos del Participante	Documento de Identidad	Cargo / Ocupación	Organización ó Institución que representa	Correo Electrónico	Teléfono	POR FAVOR SEÑALE CON UNA X LA CONDICIÓN QUE CUMPLA													
							ZONA		GENERO		RANGO DE EDAD				GRUPO POBLACIONAL					
							URBANO	RURAL	MUJER	HOMBRE	De 7 a 13 años	de 14 a 28 años	De 29 a 45 años	De 45 a 60 años	Mayor de 60	AFRODESCENDIENTE	INDÍGENA	DISCAPACITADO	DESPLAZADO	LGBTI	OTRO
1	Lyd. García	43256293	RL el Rodeo CC el Rodeo	CC el Rodeo	consejocomunitario.elrodeo@hotmail.com	3206376181	X		X				X			X				
2	Deicy Mabel García	43921877	CC El Rodeo Presidenta	CC el Rodeo	deniagaxoanz23@gmail.com	3218758955		X	X				X			X				
3	Elsa Piedad Rodríguez	35241033	Prof Social	Interventoría	elsapiedadrodriguez@gmail.com	3107069156	X		X						X					X
4	Consuelo Agudelo	43034038	Psocial	Fundación Con Vida	consuelo.agudelo99@gmail.com.	3115836788	X		X					X						
5	Paulina Pulgarín Serna	43981779	Profesional U.	Corantioquia	jpulgarinc@corantioquia.gov.co	4932888 ext 1818	X		X				X							
6	Lady Johana Montoya	1-022-096596	Propietaria Ambiental	F. contratista		3136770956		X	X			X			X	X				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				

Escaneado con CamScanner

CORANTIOQUIA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI

LISTADO DE ASISTENCIA ENFOQUE DIFERENCIAL EXTERNA

CÓDIGO: FT-GC-01 | VERSIÓN: 05 | Página 1 de 2

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulta nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales. Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

NOMBRE DEL PROCESO EDUCATIVO:

NOMBRE DEL EVENTO: Reunión Preparatoria Seguimiento de Acuerdos Consulta Previa del Pomeano Aurro

CONTRATISTA: F. Con Vida

CONVENIO O CONTRATO:

FACILITADOR:

TEMA RELEVANTE: Actividad 3.6 F. Con Vida

MUNICIPIO: TERRITORIAL: Heliconios

CORREGIMIENTO: San Nicolás

VEREDA: Guaymaral

COMUNIDAD ó ETNIA: CCCN Guaymaral

FECHA: 05/08/2021

Nº.	Nombres y Apellidos del Participante	Documento de Identidad	Cargo / Ocupación	Organización ó Institución que representa	Correo Electrónico	Teléfono	POR FAVOR SEÑALE CON UNA X LA CONDICION QUE CUMPLA															
							ZONA		GENERO		RANGO DE EDAD					GRUPO POBLACIONAL						
							URBANO	RURAL	MUJER	HOMBRE	De 7 a 13 años	de 14 a 28 años	De 29 a 45 años	De 45 a 60 años	Mayor de 60	AFRODESCENDIENTE	INDIGENA	DISCAPACITADO	DESPLAZADO	LGBTI	OTRO	
1	Gloria E Delgado	22.116.142	Vicepresidenta	CC Guaymaral		310.438.8085		X	X					X		X						
2	Magda Márquez	43704.318	Socia	CCCN Guaymaral		3195988910		X	X				X			X						
3	Yoher Arley Londoño	15405457	R Legal	CCCN Guaymaral	ccguaymaral@hotmail.com	3012496806		X		X			X			X						
4	Elsa Paulina Rodriguez	30271033	Prof. Social	Interventoria	chapzulmeneses@gmail.com	3107069156	X		X						X						X	
5	Paulina Vulgarin Serna	43984449	Profesional U.	Corantioquia	jpulgarin@corantioquia.gov.co	4958888 ext 1818	X		X				X									
6	Leidy Johana Montoya P	1.022.096.596	Promotora Ambiental	Fundación con Vida	ladyratz2008@hotmail.com	3156770936		X	X			X				X						
7	Consuelo Agudelo	43034038	P. Social	Fundacion CONVIDA	consuelo.agudelo99@gmail.com	3115836788	X		X					X								
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						

Escaneado con CamScanner

CORANTIOQUIA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI

LISTADO DE ASISTENCIA ENFOQUE DIFERENCIAL EXTERNA

CÓDIGO: FT-GC-01	VERSIÓN: 05	Página 1 de 2

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende su autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente relacionados. Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

NOMBRE DEL PROCESO EDUCATIVO

NOMBRE DEL EVENTO: Reunion Preparatoria de Seguimiento de Acuerdos consulta Previa del Pomca Rio Aurra

CONTRATISTA

CONVENIO O CONTRATO

FACILITADOR

TEMA RELEVANTE: Actividad 3.6 Fundación con Vida

MUNICIPIO: Sopetrán TERRITORIAL: Occidente

CORREGIMIENTO: San Nicolás

VEREDA: La Puerta

COMUNIDAD ETNIA: C.C.C.N La Puerta

FECHA

POR FAVOR SEÑALE CON UNA X LA CONDICIÓN QUE CUMPLA

N°	Nombres y Apellidos del Participante	Documento de Identidad	Cargo / Ocupación	Organización ó Institución que representa	Correo Electrónico	Teléfono	ZONA: URBANO	ZONA: RURAL	GENERO: MUJER	GENERO: HOMBRE	RANGO DE EDAD: De 7 a 13 años	RANGO DE EDAD: de 14 a 28 años	RANGO DE EDAD: De 29 a 45 años	RANGO DE EDAD: De 45 a 60 años	RANGO DE EDAD: Mayor de 60	GRUPO POBLACIONAL: AFRODESCENDIENTE	GRUPO POBLACIONAL: INDÍGENA	GRUPO POBLACIONAL: DISCAPACITADO	GRUPO POBLACIONAL: DESPLAZADO	GRUPO POBLACIONAL: LGBTI	GRUPO POBLACIONAL: OTRO
1	Paulina Pulgarín Serna	43984444	Profesional U.	Corantioquia	jpulgarin@corantioquia.gov.co	4938888 ext 1818	X		X				X								
2	Elsa Paulina Rodríguez	35'271033	Prof. Social	Interventoría	elsapaulinarms@gmail.com	3107069156	X		X						X						X
3	Consuelo Agudelo	43034003.	P. Social	F. Con Vida	consuelo.agudelo1999@gmail.com	3115836788	X		X					X							
4	Leidy Jhoana Montoya	1.022.096.596	Promotora Ambiental	F. Con Vida		3136970936		X	X				X			X					
5	Irlán Alejandro S.	98'482.11X	apoyo Etnoeducación	CCCN La Puerta	irlanalejandro@gmail.com			X					X			X					
6	Cristian Acosta	10	P-L	CCC y Puerta	cccpuerta@outlook.com	3142594850				X			X			X					
7	Elkin Ramos	15 406 822	concejero	CC Puerta	elkinramos1391@gmail.com	3206080144			X	X			X								
8	Yesica Paola Herrera	1036337636		CC Puerto		3116638278			X	X			X			X				X	X
9	Elsy Yamil Jaramillo	43912127	Vivierista.	CC puerta		3226399111				X											
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					

Escaneado con CamScanner

CORANTIOQUIA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI

LISTADO DE ASISTENCIA ENFOQUE DIFERENCIAL EXTERNA

CÓDIGO FT-GC-01 | VERSIÓN 05 |

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, ético, confidencial y seguro de tus datos personales. Por favor consulta nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web, allí encontrarás que en Corantioquia, no damos uso diferente a los establecidos en la respectiva autorización.
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado o tercerizado sin la respectiva autorización.

NOMBRE DEL PROCESO EDUCATIVO:

NOMBRE DEL EVENTO: Reunión Preparatoria Seguimiento de Acuerdos Consulta Previa del Ponca Río Aurra

CONTRATISTA: Fundación Con Vida

CONVENIO O CONTRATO:

FACILITADOR:

TEMA RELEVANTE:

JURISDICCIÓN: TERRITORIAL:

CORREGIMIENTO: San Nicolás

VEREDA: Los Almendros

COMUNIDAD O FINCA: C.C.C Los Almendros

FECHA: 05/04/2021

POR FAVOR SEÑALE CON UNA X LA CONDICIÓN QUE CUMPLA

	Nombres y Apellidos del Participante	Documento de Identidad	Cargo / Ocupación	Organización ó Institución que representa	Correo Electrónico	Teléfono	ZONA: URBANO	ZONA: RURAL	GENERO: MUJER	GENERO: HOMBRE	RANGO DE EDAD: De 7 a 13 años	RANGO DE EDAD: de 14 a 28 años	RANGO DE EDAD: De 29 a 45 años	RANGO DE EDAD: De 45 a 60 años	RANGO DE EDAD: Mayor de 60	GRUPO POBLACIONAL: AFRODESCENDIENTE	GRUPO POBLACIONAL: INDÍGENA	GRUPO POBLACIONAL: DISCAPACITADO	GRUPO POBLACIONAL: DESPLAZADO	GRUPO POBLACIONAL: LGBTI	GRUPO POBLACIONAL: OTRO
1	Elsa Paulina Rodríguez	30231033	Prof. Social	Interventoría	elsapaulinarodriguez@gmail.com	3107069156	X		X						X						X
2	Liliana Jimenez	21500876	Presidenta	C.C.C Los Almendros	Lilibeljimenez100@yahoo.com.co	3122013457		X	X				X		X						
3	Magdaly Rodríguez	21500022	Socia	C.C.C Los Almendros		3147220038		X	X					X	X						
4	Sandra Ortiz	1022092650	Secretaria	C.C.C Los Almendros		3116774383		X	X				X		X						
5	Consuelo Agudelo	43034038	P. Social.	F. Con Vida	consuelo.agudelo99@gmail.com	3145836988	X		X				X								
6	Leidy Jhaina Montoya	1022.096896	Promotora Ambiental	F. con Vida	ladyrat2008@hotmail.com	3136770936		X	X			X			X						
7	Janeth Paulina Pulgarín Serna	43988449	Profesional U	Corantioquia	jpulgarin@corantioquia.gov.co	4938888 ext 1818		X	X				X								
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					

Escaneado con CamScanner

e asistencia San Andrés.pdf - Adobe Acrobat Pro DC (32-bit)
er Firmar Ventana Ayuda
amientas
2021_03_06 Lista d... ×
1 / 1
42%

ESP

110-

Nombre completo	Acción del usuario	Marca de tiempo
Janeth Paulina Pulgarin Serna	Unido	19/03/2021 8:03
\\\\\"jennifer chanci (Invitado)\\\\\"\""	Se unió antes	19/03/2021 8:03
Nidia (Invitado)	Se unió antes	19/03/2021 8:03
Nidia (Invitado)	Abandonó	19/03/2021 8:05
Alejandra Muñoz Rivera	Unido	19/03/2021 8:03
\Nidia (Invitado)\""	Unido	19/03/2021 8:03
Fernanda López (Guest) (Invitado)	Unido	19/03/2021 8:06
Mabel Chanci	Unido	19/03/2021 8:08
Elsa Rodríguez (Invitado)	Unido	19/03/2021 8:10
CONSUELO AGUDELO CADAVID (Invitado)	Unido	19/03/2021 8:18
CONSUELO AGUDELO CADAVID (Invitado)	Abandonó	19/03/2021 8:20
CONSUELO AGUDELO CADAVID (Invitado)	Unido	19/03/2021 8:24
elsapaulinaramos@gmail.com (Invitado)	Unido	19/03/2021 8:26

CORANTIOQUIA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI

CÓDIGO: FT-GC-01

LISTADO DE ASISTENCIA ENFOQUE DIFERENCIAL EXTERNA

VERSIÓN: 05

Página 1 de 2

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, ético, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web, www.corantioquia.gov.co. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales. Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

NOMBRE DEL PROCESO EDUCATIVO:

NOMBRE DEL EVENTO: Alcance 5.1 capacitación Fortalecimiento articulación POMCAS - instrumentos de planificación territorial.

CONTRATISTA: Fundación con vida

CONVENIO O CONTRATO:

FACILITADOR:

TEMA RELEVANTE:

MUNICIPIO: San Jerónimo TERRITORIAL: Hevéxicos

CORREGIMIENTO:

VEREDA:

COMUNIDAD ó ETNIA:

FECHA: 22/02/2021

PORFAVOR SEÑALE CON UNA X LA CONDICION QUE CUMPLA

N°	Nombres y Apellidos del Participante	Documento de Identidad	Cargo / Ocupación	Organización ó Institución que representa	Correo Electrónico	Teléfono	ZONA		GENERO		RANGO DE EDAD				GRUPO POBLACIONAL						
							URBANO	RURAL	MUJER	HOMBRE	De 7 a 13 años	de 14 a 28 años	De 29 a 45 años	De 45 a 60 años	Mayor de 60	AFRODESCENDIENTE	INDIGENA	DISCAPACITADO	DESPLAZADO	LGBTI	OTRO
1	Nidia C. Agudelo R	1152194391	Abogada	F. Con vida	nidiavestrepo19@gmail.com	3218742650	X		X				X								X
2	Luis Alberto Cal.s	17312031	Presidente POMCA	Consejo de Cuenca Aurra	quitarra-8@hotmail.	3124316587	X														X
3	Luis Fdo Zapata	71631784	Pomca consejo	Acueducto Sa	luis.fdo.73@gmail.com	3205624		X					X								
4	Gabriel Suárez	1042708946	Aux. Ambiental	Alcaldía Sopetrán	mambientesop@gmail.com	3218070584	X			X	X										
5	Timoteo Sierra M.	15263073	Concejal	Concejal	TimoTeosierra@hotmail.com	3127527757				X			X								
6	Margarita María Estrada	43848434	Técnico UMATA	Ebéjico. UMATA.	margaritaestrada@hotmail.com	3192768093		X	X				X								
7	Beatriz Elena Serna	43.847.736	Concejal	Concejal Ebéjico	beatrizelenaserna75@gmail.com	3147659777															
8	Andrés Felipe Garcia Bedoya	1.039.889.902	Concejal	Concejo Ebéjico	andrograva9112@gmail.com	3113207079		X	X				X					X			
9	Yurley Natalia Berrio	43701242	Secretaria de Gobierno	Alcaldía de San Jerónimo	gobierno@sanjeronimo-antioquia.gov.co	3252870175	X		X				X								X
10	Ebe Paulina Rodriguez	30271033	Prof. Social	Interventoría	ebepaulinarum@hotmail.com	3107005156	X		X						X						X
11	Melisa Martinez A.	23179620	Prof. Ambiental	Interventoría	interventoriaifcaya@gmail.com	3014096044	X		X				X								X
12	Alvaro Andrés Garcia	91.539.835	Geólogo	Corantioquia O.T. Hx	aamoncada@corantioquia.gov.co	3152943913	X			X			X								
13	Juan Carlos Marín	71021964	Prof. Univ.	" "	jcmarin@corantioquia.gov.co	3146275537	X			X			X								
	Hayder Julián Hincapie	71385138	Contratista F. con vida	Fundación con Vida	hj.hincapiegonzalez@gmail.com	3016626663	X			X			X								

CORANTIOQUIA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI

LISTADO DE ASISTENCIA ENFOQUE DIFERENCIAL EXTERNA

CÓDIGO: FT-GC-01 | VERSIÓN: 05 |

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulta nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización

NOMBRE DEL PROCESO EDUCATIVO:

NOMBRE DEL EVENTO: capacitación fortalecimiento articulación POMCAS - instrumentos de planificación territorial.

CONTRATISTA: Fundación Con vida | CONVENIO O CONTRATO: | FACILITADOR: | TEMA RELEVANTE: | FECHA: 23/02/2021

MUNICIPIO: Montebello | TERRITORIAL: Aburrá sur | CORREGIMIENTO: | VEREDA: | COMUNIDAD ó ETNIA:

PORFAVOR SEÑALE CON UNA X LA CONDICION QUE CUMPLA

Nº.	Nombres y Apellidos del Participante	Documento de Identidad	Cargo / Ocupación	Organización ó Institución que representa	Correo Electrónico	Teléfono	ZONA: URBANO	ZONA: RURAL	GENERO: MUJER	GENERO: HOMBRE	RANGO DE EDAD: De 7 a 13 años	RANGO DE EDAD: de 14 a 28 años	RANGO DE EDAD: De 29 a 45 años	RANGO DE EDAD: De 45 a 60 años	RANGO DE EDAD: Mayor de 60	GRUPO POBLACIONAL: AFRODESCENDIENTE	GRUPO POBLACIONAL: INDIGENA	GRUPO POBLACIONAL: DISCAPACITADO	GRUPO POBLACIONAL: DESPLAZADO	GRUPO POBLACIONAL: LGBTI	GRUPO POBLACIONAL: OTRO
1	Nidia C Agudelo R.	1152194391	Abogado	F. Con vida	nidiavestrepo19@gmail.com	3218742650	X		X				X								X
2	Ubeimar Tobón Q.	15383225.	coordinador	Mpio Montebello	umagro@montebello-antioquia.gov.co.	3103999598.	X		X					X							
3	Santiago Ramírez C.	1042064791	Coordinador	M. Santa Bárbara	umata@santabarbara-antioquia.gov.co	3216210029	X			X			X								
4	Andrs Villada Botero	3543723	contratista Am	M Santa Barba	andrsVillada-7@yahoo.es	3206720743		X		X				X							
5	ANDRÉS HENAO RPO	3'593.098	CONCEJAL	M. SANTA BARBARA	ANDRESAHENAO@HOTMAIL.COM	3108236100	X			X				X					X		
6	Glades Giraldo H	21.580.830	Personera	P Montebello	personeria@montebello-antioquia.gov.co.	3225265695	X		X						X						
7	Elsa Paulina Rodríguez	30'271 033	Profesional Apoyo	Interventoría	elsapaulinarodriguez@gmail.com	3107069156	X		X						X						X
8	Melisa Martínez A	23179620	Prof. Ambiental	interventoría	interventoriafcaya@Gmail.com	3014096094	X		X					X							X
9	SERGIO ARANGO	70920532	SEC. GOBIERNO	ALCALDIA.	SECRETARIODEGOBIERNO@montebello-antioquia.gov.	3117623395		X		X											
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					

TEMA O EVENTO: Segunda Reunión de Seguimiento Proyecto - 00891 - Corantioquia	ORGANIZADO POR: DANCP	
CIUDAD: Sopetrán - Antioquia	LUGAR: Parque Educativo. Sopetran	
FECHA: 23 de Marzo de 2021	HORA INICIO: 9 am.	HORA FINAL:

Nº	NOMBRE(S) APELLIDO(S)	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO EXTENSIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
11	Martin E Londoño S.	75406769	consejero AFro corantioquia	C. A C.	3218753657	marinlond828@gmail.com	
12	Leydi Johanna Colmenares	43256243	cc el Rodeo	R.L.	3206376181	leydi.25@hotmail.com	leydi
13	Luz Mabel Chanci	32103503	consejo comunitario Nicolas	socio	3122129090		
14	Leidy Yhoana Montoya Perez	1.022.096.596	Fundación Con Vida	Promotora Ambiental	3136770956	ladyroit2008@hotmail.com	
15	Yubel Felipe Molina	1023830859	Enlace corporativo Corantioquia.		3113528742.	fmyubel@gmail.com	
16	Cristian Restrepo U.	1022383303	Corantioquia	Técnico Operativo	3128856856	Cperezrestrepo@corantioquia.gov.co	
17	Heiderl Isaí londoño C.	98482041	CC El Cordobo -	Presidente.	3128350043.	heiderlon5425@gmail.com.	
18	Nancy Agudelo Pineda	43567966	CORANTIOQUIA.	Profesional.	3174244486	npineda	Nancy
19	Consuelo Agudelo	43034038	F. Con Vida.	Pro. Social	3115836488	consuelo.agudelo@gmail.com	
20	Alejandra Muñoz Rueda	43253671	Fundación con vida	coordinadora ILOCNT 20071127	3003654141	alejandra.munoz@feonvida.org	
21	Maryi Adriana Serna	35421370	Ifaapa	Coordinador Interventoria	3115127661	coordinador.ifaapa.gmail	
22	Deicy Mabel García Vargas	43421817	CC El Rodeo	presidenta	3218758953	demagarcia230@gmail.com	Mabel García

CORANTIOQUIA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI

CÓDIGO: FT-GC-01

LISTADO DE ASISTENCIA ENFOQUE DIFERENCIAL EXTERNA

VERSIÓN: 05

Página 1 de 2

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, ético, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web, www.corantioquia.gov.co. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales. Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

NOMBRE DEL PROCESO EDUCATIVO:

NOMBRE DEL EVENTO: Alcance 5.1 capacitación Fortalecimiento articulación POMCAS - instrumentos de planificación territorial.

CONTRATISTA: Fundación con vida

CONVENIO O CONTRATO:

FACILITADOR:

TEMA RELEVANTE:

MUNICIPIO: San Jerónimo TERRITORIAL: Hevéxicos

CORREGIMIENTO:

VEREDA:

COMUNIDAD ó ETNIA:

FECHA: 22/02/2021

PORFAVOR SEÑALE CON UNA X LA CONDICION QUE CUMPLA

N°	Nombres y Apellidos del Participante	Documento de Identidad	Cargo / Ocupación	Organización ó Institución que representa	Correo Electrónico	Teléfono	ZONA		GENERO		RANGO DE EDAD				GRUPO POBLACIONAL						
							URBANO	RURAL	MUJER	HOMBRE	De 7 a 13 años	de 14 a 28 años	De 29 a 45 años	De 45 a 60 años	Mayor de 60	AFRODESCENDIENTE	INDIGENA	DISCAPACITADO	DESPLAZADO	LGBTI	OTRO
1	Nidia C. Agudelo R	1152194391	Abogada	F. Con vida	nidiavestrepo19@gmail.com	3218742650	X		X				X								X
2	Luis Alberto Cal.s	17312031	Presidente POMCA	Consejo de Cuenca Aurra	quitarra-8@hotmail.	3124316587	X														X
3	Luis Fdo Zapata	71631784	Pomca consejo	Acueducto Sa	luis.fdo.73@gmail.com	3205624		X					X								
4	Gabriel Suárez	1042708946	Aux. Ambiental	Alcaldía Sopetrán	mambientesop@gmail.com	3218070584	X			X	X										
5	Timoteo Sierra M.	15263073	Concejal	Concejal	TimoTeosierra@hotmail.com	3127527757				X			X								
6	Margarita María Estrada	43848434	Técnico UMATA	Ebéjico. UMATA.	margaritaestrada@hotmail.com	3192768093		X	X				X								
7	Beatriz Elena Serna	43.847.736	Concejal	Concejal Ebéjico	beatrizelenaserna75@gmail.com	3147659777															
8	Andrés Felipe Garcia Bedoya	1.039.889.902	Concejal	Concejo Ebéjico	andrograva9112@gmail.com	3113207079		X	X				X					X			
9	Yurley Natalia Berrio	43701242	Secretaria de Gobierno	Alcaldía de San Jerónimo	gobierno@sanjeronimo-antioquia.gov.co	3252870175	X		X				X								X
10	Ebe Paulina Rodriguez	30271033	Prof. Social	Interventoría	ebepaulinarum@hotmail.com	3107005156	X		X						X						X
11	Melisa Martinez A.	23179620	Prof. Ambiental	Interventoría	interventoriaifcaya@gmail.com	3014096044	X		X				X								X
12	Alvaro Andrés Garcia	91.539.835	Geólogo	Corantioquia O.T. Hx	aamoncada@corantioquia.gov.co	3152943913	X			X			X								
13	Juan Carlos Marín	71021964	Prof. Univ.	" "	jcmarin@corantioquia.gov.co	3146275537	X			X			X								
	Hayder Julián Hincapie	71385138	Contratista F. con vida	Fundación con Vida	hj.hincapiegonzalez@gmail.com	3016626663	X			X			X								

	LISTA DE ASISTENTES	Código: SI.G1.F12 Versión: 03 Vigencia desde: 17/12/2018

TEMA O EVENTO: REUNION DE SEGUIMIENTO DE CONSULTA PREVIA (SEGUNDA REUNION) PROY. 00309 CORANTIOQUIA	ORGANIZADO POR: DANCP	
CIUDAD: GIRARDOTA – ANTIOQUIA.	LUGAR: SEDE CONSEJO COMUNITARIO SAN ANDRES - PARQUE SALVETE	
FECHA: 24 MARZO 2021	HORA INICIO: 9: am	HORA FINAL:

Nº	NOMBRE(S) APELLIDO(S)	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO EXTENSIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Nancy Argenis Puerta	43567766	Sub. Part. y Cul	Profesional	3194244186	npuerta@corantioquia	Nancy
2	Janeth Paulina Palacios Serna	43984449	Corantioquia	Profesional	4938888 ext 1818	jpalacios@corantioquia.gov.co	Janeth Palacios Serna
3	Teresa Gomez Carvajal	43428197	Planeacion / AMVA	Lider (e)	3117712743	Teresa.gomez@metropol.gov.	Tere
4	Maria Mercedes Quiceno	43203707	Subplaneacion AMVA	profesional	3856000 EXT 516	maria.quiceno@metropol.gov.co	
5	DORIS AVILA	1706587	DANCP - MINISTERIO	DANCP	5208388879	doris.avila@mininterior.gov.co	
6	Margi A Serrano	35421370	Ifcarya	coordinadora Intervention	3115922661	direccion.intervention@ifcarya.org.co	
7	Nicha C. Agudelo R.	1152194381	Fundacion con Vida	Abogada	3218742650	nicharestrepo19@gmail.com	Nicha C.
8	Adriana Ospina Cordoba	34358035	secretaria de salud. P.C. y P.S	Asistente	3104644080	asistente.proteccion@girardota.gov.co	
9	FELIPE OCHOA S	70327067	secretaria.salud@girardota.gov.co	Secretario	3162918094	S.Salud@	
10	Leevansady Mazo C.	8103151	AMVA	Contratista	3122210639	leevansady.mazo@metropol.gov.co	

CORANTIOQUIA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI

LISTADO DE ASISTENCIA ENFOQUE DIFERENCIAL EXTERNA

CÓDIGO: FT-GC-01 | VERSIÓN: 05 |

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, ético, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web www.corantioquia.gov.co. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines estrictamente misionales. Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

NOMBRE DEL PROCESO EDUCATIVO:

NOMBRE DEL EVENTO: Alcance 5.1 capacitación fortalecimiento articulación POMCAs - Instrumentos de planificación

CONTRATISTA: Fundación Con Vida | CONVENIO O CONTRATO: | FACILITADOR: | TEMA RELEVANTE:

MUNICIPIO/ TERRITORIAL: Amagá | CORREGIMIENTO: | VEREDA: | COMUNIDAD ó ETNIA: | FECHA: 26/02/2021

POR FAVOR SEÑALE CON UNA X LA CONDICION QUE CUMPLA

N°	Nombres y Apellidos del Participante	Documento de Identidad	Cargo / Ocupación	Organización ó Institución que representa	Correo Electrónico	Teléfono	ZONA: URBANO	ZONA: RURAL	GENERO: MUJER	GENERO: HOMBRE	RANGO DE EDAD: De 7 a 13 años	RANGO DE EDAD: de 14 a 28 años	RANGO DE EDAD: De 29 a 45 años	RANGO DE EDAD: De 45 a 60 años	RANGO DE EDAD: Mayor de 60	GRUPO POBLACIONAL: AFRODESCENDIENTE	GRUPO POBLACIONAL: INDIGENA	GRUPO POBLACIONAL: DISCAPACITADO	GRUPO POBLACIONAL: DESPLAZADO	GRUPO POBLACIONAL: LGBTI	GRUPO POBLACIONAL: OTRO
1	Nidia Agudelo R.	1152194381	Abogada	F. Con Vida	nidiarestrepo19@gmail.com	3218742650	X		X				X								X
2	Melisa Martinez A	23799620	Prof. Ambiental	Interventoria	interventoria1fco49@6mail.com	3014096394	X		X				X								X
3	Elsa Paulina Rabi	30741033	Prof Social	Interventoria	elsapaulinarabi@gmail.com	3127069156	X		X					X							X
4	Aleles Iván Chica L.	98713226	Gestión integral	Labor Mera Sanfernando	ambiental@jbgsas.com	3152068917		X		X			X								X
5	Juan carlos Quicano Mej	1033340511	Tec Ambiental	Empresas Publi-Amagá	juanquicano-2019@hotmail.com	3136286294	X			X			X								X
6	Alejandro Correa	1128435954	Tecnico oper.	Corantioquia O. T. Cartama	dcorrea@corantioquia.gov.co	3145164966		X		X			X								X
7	CARLOS ARENAS	70.033.155	AMBIENTALISTA	MESA TECNICA AMP. FREDONIA		3003967264		X		X				X							X
8	Erwin Zapp	19091343	PRESIDENTE	POMCA	ZAPPEOS@HOTMAIL.COM	3007152707	X			X					X						
9	Juan Pablo Velez	1033712175	Ing Auxiliar planeacion	planeacion Amagá	JPvelez79@hotmail.com	3137343506	X			X		X									X
10	John Fairo Bicew	98479445	Concejal	Concejo Mpal	fafay19711@hotmail.com	3133018574	X			X				X							X
11	Alejandro Gómez D	1007321296.	Concejal.	Concejo Mpal.	Alejogomezx@gmail.com.	3015155615.	X			X			X								X
12	Heyder Julián Hincapié	71385138	Ing. Sanitario	F. Con Vida	hj.hincapiegonzalez@gmail.com	3016626663	X			X			X								X
13	Juan Pablo Castrillon	1037884480	Tec Ambiental	Alcaldía	JuanBGambiental@gmail.com	3174767514	X							X							X
14	josé Anibal Velasquez	98628005	Dir. Ambiental	Alcaldía Amagá	amaga@antioquia.gov. minería@amagá-antioquia.gov.co	3113330037		X		X			X								