CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2011-150
INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Abr.16/2021

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
110-CNT2011-150	139,526,792.00	Nov.23/2020	Abr.23/2021
Código BPC			

Objeto del contrato:

Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de Fortalecimiento de la gobernanza del agua y ejecución del componente programático de los POMCAS aprobados en la jurisdicción de Corantioquia

NIT / CC	Contratistas
860027446	INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD PORACCIONES SIMPLIFICADA

NIT / CC	Interventores
43984449	JANETH PAULINA PULGARIN SERNA
43157252	MARÍA CATALINA MEJÍA RESTREPO
71597736	OSCAR IVAN GIRALDO DUQUE
94153900	GABRIEL ALBERTO PRADO BUITRAGO
1027880368	JOSE RAFAEL SANCHEZ GOMEZ
43984449	JANETH PAULINA PULGARIN SERNA

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES
Fecha: 16-abr-2021 02:53 PM Pág: 10
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT2011-150/ IFCAYA S.A.S/110-CM2009-9
Radicado por: Soraya Loraina Ramirez Rivera
110-IT2104-3844
Favor citar este número al responder

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 258573	Mar.25/2021	16,115,344.00	99,761,655.00
OPP 257626	Feb.12/2021	40,741,823.00	
OPP 256794	Dic.28/2020	42,904,488.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de Fortalecimiento de la gobernanza del agua y ejecución del componente programático de los POMCAS aprobados en la jurisdicción de	100.00	INFORMES	5.00	4.29	85.75
Actividad: Realizar informe de interventoria tecnico, administrativo, juridico al fortalecimiento de los consejos de cuenca	20.00	INFORMES	1.00	0.80	16.00
Actividad: Realizar interventoría a la implementación de acuerdos protocolizados en las	25.00	INFORMES	1.00	0.85	21.25

XENCO S.A:

Consultas Previas de los POMCA de los ríos Aburrá y Aurra					
Actividad: Realizar interventoría a la implementación de actividades prioritarias del componente programático de los POMCA	20.00	INFORMES	1.00	0.80	16.00
Actividad: Realizar interventoría a la Articulación de los Instrumentos de planificación hidrológica y los instrumentos de planificación territorial.	20.00	INFORMES	1.00	0.95	19.00
Actividad: Informe administrativo, legal y financiero de seguimiento	15.00	INFORMES	1.00	0.90	13.50

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 85.75

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATO	Nov.13/2020	110-CNT2011-150* IFCAYA S.A.S	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEL AGUA Y EJECUCIÓN DEL COMPONENTE PROGRAMÁTICO DE LOSPOMCAS APROBADOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA/VALOR:$139.526.792/PLAZO:5 MESES/GLENYS DANITH OVIEDO CASTRO	1
CONTRATO	Nov.18/2020	220290 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 110-CNT2011-150		1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.18/2020	180-COE2011-34385*COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° CBO-100006902 DEL CONTRATO N° 110-CNT2011-150, CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2020/ANEXA 8 PÁGINAS	1
CONTRATO	Nov.18/2020	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 10-CNT2011-150		1
MEMORANDO	Nov.19/2020	110-MEM2011-7773*ANDREA CAROLINA BAEZ ARDILA	ANDREA CAROLINA BAEZ ARDILA/JANETH PAULINA PULGARIN SERNA/MARIA CATALINA MEJIA RESTREPO/MARCELA MILENA LOPEZ CAÑAS/DESIGNACION SUPERVISION CONTRATO 110-CNT2011-150 SUSCRITO CON IFCAYA S.A.S./SUPERVISOR SUPLENTE OSCAR IVAN GIRALDO DUQUE Y GABRIEL ALBERTO PRADO BUITRAGO/SRAMIREZ	1
MEMORANDO	Nov.20/2020	110-MEM2011-7817*SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	CAMBIO DE SUPERVISIÓN/SE DESIGNA A GABRIEL ALBERTO PRADO BUITRAGO COMO PRINCIPAL EN EL ALCANCE 2 DEL CONTRATO 110-CNT2011-150 EN REEMPLAZO DE MARCELA MILENA LÓPEZ CAÑAS Y A JOSÉ RAFAEL SÁNCHEZ GÓMEZ COMO SUPLENTE/SRAMIREZ	1

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2011-150
INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Abr.16/2021

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
ACTA	Nov.23/2020	110-ACT2011-3981*ACTA	23-11-2020/ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 110-CNT2011-150/JPULGARIN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.24/2020	180-COE2011-35179*COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NRO.CBO-100006902 ANEXO 2 DEL CONTRATO NRO. 110-CNT2011-150, CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020	1
ACTA	Nov.27/2020	110-ACT2011-4070*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DEL 24 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2.020/ENTREGA DE SUPERVISIÓN CONTRATO 110-CNT2009-127/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.11/2020	180-COE2012-37636*IFCAYA S.A.S	MARYI A. SERRANO G./DEDICACIÓN DE UNO DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO TÉCNICO DEL CONTRATO 110-CNT2011-150/ANEXA UNA PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.14/2020	180-COE2012-37839*IFCAYA S.A.S	MARYI ADRIANA SERRANO/PLAN OPERATIVO RELATIVO AL CONTRATO (POI) 110-CNT2011-150/ANEXA 3 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.16/2020	180-COE2012-38437* IFCAYA S.A.S	MARYI A. SERRANO G./ENVÍA EL INFORME DEL MES 1 DE LA INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 110-CNT2011-150 CELEBRADO CON IFCAYA S.A.S./ PERIODO REPORTADO DEL 23 DE NOVIEMBRE A 22 DE DICIEMBRE DE 2020/ADJUNTA PAGO APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL/ANEXA 23 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.17/2020	180-COE2012-38558*IFCAYA S.A.S.	FREDY MONTES SIERRA/REMITE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL EN EL MARCO DEL CONTRATO 110-CNT211-150/ANEXA 5 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.18/2020	180-COE2012-38881* IFCAYA S.A.S	TOMÁS ORDOÑEZ/REMITE CONTRATOS DE TODO EL PERSONAL/CERTIFICADO Y PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL Y POI V2 CON CORRECCIÓN CASILLAS EFICIENCIA/CONTRATO 110-CNT2011-150/SE ANEXAN 40 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.18/2020	180-COE2012-38926* IFCAYA S.A.S	TOMAS ORDOÑEZ HERNANDEZ/110-CNT2011-150/POI GENERAL IFCAYA SAS CORREGIDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.21/2020	180-COE2012-39139*IFCAYA S.A.S	MARYI A. SERRANO G./PRIMER INFORME DEL CONTRATO/110-CNT2011-150/322 PÁGINAS	1
ACTA	Dic.21/2020	110-ACT2012-4476*ACTA	REUNIÓN DE APROBACIÓN POI DE EJECUCIÓN FÍSICA CONTRATO 110-CNT2011-150/JPULGARIN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.21/2020	180-COE2012-39276*IFCAYA S.A.S.	MARYI ADRIANA SERRANO/COPIA DE OFICIO ENVIADO A FUNDACIÓN CON VIDA CUYO ASUNTO SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN DE SIEMBRA BIO+/ANEXA 1 PÁGINA	1
INFORME TÉCNICO	Dic.21/2020	110-IT2012-13768*INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD PORACCIONES SIMPLIFICADA	INFORME DE EJECUCION 1 CONTRATO NO. 110-CNT2011-150/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.21/2020	180-COE2012-39312*IFCAYA S.A.S	MARYI A. SERRAMO G./DOCUMENTOS PARA EL PRIMER PAGO/CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD Y PARAFISCALES/CONTRATO 110-CNT2011-150/6 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.22/2020	190-COE2012-39418*INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD PORACCIONES SIMPLIFICADA	FACTURA NO.508 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2.020 POR VALOR DE $42.904.489,00 CONTRATO 110-CNT2011-150	1
CONSTANCIA	Dic.22/2020	110-CON2012-3665*INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD PORACCIONES	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO CUOTA NO.1 CONTRATO 110-CNT2011-150/ANDREA_BAEZ	1

XENCO S.A:

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		SIMPLIFICADA		
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Dic.23/2020	110-COI2012-29427*INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD PORACCIONES SIMPLIFICADA	LILIANA DEL CARMEN HERNÁNDEZ MONTES/REPRESENTANTE LEGAL/ SOLICITUD CORRECCIÓN CONTRATOS DE PROFESIONALES 110-CNT2011-150 DE INTERVENTORÍA /ANDREA_BAEZ	1
INFORME TÉCNICO	Dic.23/2020	110-IT2012-14315*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	SEGUIMIENTO PROYECTO FORTALECIMIENTO GOBERNANZA DEL AGUA ¿ ACUERDOS PROTOCOLIZADOS/JPULGARIN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.28/2020	180-COE2012-40002*IFCAYA S.A.S. - INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONE	TOMAS ORDOÑEZ HERNÁNDEZ/110-CNT2011-150/ADJUNTA LOS CONTRATOS CON LAS CORRECCIONES SOLICITADAS, ASÍ COMO OFICIO DANDO RESPUESTA PUNTO A PUNTO A LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS EN LA COMUNICACIÓN 110-COI2012-29427/ANEXA 29 PÁGINAS	1
CONTRATO	Ene.08/2021	220290 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 110-CNT2011-150 AJUSTADO	REGISTRO PRESUPUESTAL	1
ACTA	Ene.15/2021	110-ACT2101-182*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2.020 CONTRATO 110-CNT2011-150/JPULGARIN	1
ACTA	Ene.18/2021	110-ACT2101-197*ACTA	ACTA DE REUNIÓN DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2.020 SEGUIMIENTO CONTRATO 110-CNT2009-127/JPULGARIN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.27/2021	180-COE2101-2526* IFCAYA S.A.S	FREDY MONTES/PROGRAMACIÓN SIEMBRA BIO + CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 110-CNT2011-150/PLAN DE SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE 140 ÁRBOLES COMO MEDIDA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CLÁUSULA SEPTIMA/ANEXA 15 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.27/2021	180-COE2101-2654*IFCAYA S.A.S.	MARYI A. SERRANO G./INFORME MENSUAL NO. 2 DEL CONTRATO 110-CNT2011-150 - PERIODO REPORTADO DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 22 DE ENERO DE 2021/ANEXA 95 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Feb.03/2021	110-COI2102-2556*INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD PORACCIONES SIMPLIFICADA	LILIANA HERNÁNDEZ MONTES/REPRESENTANTE LEGAL//RESPUESTA A COMUNICACIÓN EXTERNA RADICADO 180-COE2101-2526/JPULGARIN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.04/2021	180-COE2102-4199*IFCAYA S.A.S.	MARYI SERRANO/REMITE CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD Y CERTIFICADO DE PAGO PARAFISCALES CON FECHA AMBOS DOCUMENTOS DEL 26-01-2021/ANEXA 5 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.05/2021	180-COE2102-4416*IFCAYA S.A.S	ANDREA CAROLINA BAEZ ARDILA/SEGUNDO INFORME DEL CONTRATO 110-CNT2011-150/106 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Feb.05/2021	110-IT2102-954*INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD PORACCIONES SIMPLIFICADA	INFORME DE EJECUCION NO2/CONTRATO NO 110-CNT2011-150/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.05/2021	190-COE2102-4513*INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD PORACCIONES SIMPLIFICADA	FACTURA N°513 DEL 03-02-2021 POR VALOR DE $40.741.823/CONTRATO 110-CNT2011-150	1

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2011-150

INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Abr.16/2021

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONSTANCIA	Feb.05/2021	110-CON2102-480*INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD PORACCIONES SIMPLIFICADA	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA N°2/CONTRATO 110-CNT2011-150/ANDREA CAROLINA BAEZ ARDILA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.10/2021	180-COE2102-4978*IFCAYA S.A.S.	FREDY MONTES SIERRA/ENVÍA DOCUMENTACIÓN LINEAMIENTOS SGI CONTRATO 110-CNT2011-150/ANEXA 67 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.10/2021	180-COE2102-5032* IFCAYA S.A.S.	FREDY MONTES SIERRA/110-CNT2011-150/ENTREGA FORMATO MANEJO DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES - PELIGROS Y RIESGOS OCUPACIONALES (CÓDIGO: FT-SG-09) DOCUMENTO RELACIONADO CON EL OFICIO 180-COE2102-4978	1
ACTA	Feb.11/2021	110-ACT2102-661*ACTA	ACTA DE REUNION/SEGUIMIENTO AVANCE/ALCANCE IMPLEMENTACIÓN ACUERDOS PROTOCOLIZADOS/CONTRATO 110-CNT2011-150/JPULGARIN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Feb.12/2021	110-COI2102-3488*CONSEJO COMUNITARIO AFRODESCENDIENTE VEREDA SAN ANDRÉS	MÓNICA MARCELA FORONDA/PRESIDENTA CONSEJO COMUNITARIO AFRODESCENDIENTE VEREDA SAN ANDRÉS// RESPUESTA A SU SOLICITUD VERBAL SOBRE CONTRATO 110-CNT2009-127/JPULGARIN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Feb.17/2021	110-COI2102-3841*INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD PORACCIONES SIMPLIFICADA	LILIANA HERNÁNDEZ MONTES/REPRESENTANTE LEGAL//SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO AL CONTRATO 110-CNT2009-127/JPULGARIN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Feb.17/2021	110-COI2102-3889*MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA	ANDREA CATALINA PARRA GUERRERO/SUBDIRECTORA DE GESTIÓN/ DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA//SEGUIMIENTO ACUERDOS PROTOCOLIZADOS RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS PROY-00891 Y PROY-00309 /JPULGARIN	1
MEMORANDO	Feb.22/2021	110-MEM2102-1365*DEPENDENCIAS CORANTIOQUIA	AVANCE CUMPLIMIENTO ACUERDOS PROTOCOLIZADOS CONSEJOS COMUNITARIOS AFRODESCENDIENTES/JPULGARIN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Feb.26/2021	110-COI2102-4763*ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DEL ABURRÁ	ANDRÉS FELIPE ÁLVAREZ GRAJALES/SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN INTEGRAL//SEGUIMIENTO ACUERDOS PROTOCOLIZADOS POMCA RÍO ABURRÁ/JPULGARIN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.26/2021	180-COE2102-7500*INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD PORACCIONES SIMPLIFICADA	MARYI A. SERRANO G./3ER INFORME MENSUAL/CONTRATO 110-CNT2011-150/298 PÁGINAS	1
ACTA	Feb.26/2021	110-ACT2102-979*ACTA	ACTA DE REUNIÓN/EMPALME POR VACACIONES DE LA FUNCIONARIA ANDREA BÁEZ/CONTRATOS 110-CNT2011-150/040-COV2011-220/ANDREA_BAEZ	1
ACTA	Mar.03/2021	110-ACT2103-1094*ACTA	ACTA DE REUNION/SEGUIMIENTO AL ALCANCE IMPLEMENTACIÓN ACUERDOS PROTOCOLIZADOS/CONTRATOS 110-CNT2009-127/110-CNT2011-150/JPULGARIN	1
ACTA	Mar.08/2021	110-ACT2103-1160*ACTA	ACTA DE REUNIÓN/PREPARATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS PROTOCOLIZADOS POMCA RÍO ABURRÁ/FCONVIDA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Mar.09/2021	110-COI2103-5634*CONSEJO DE CUENCA DE LOS RÍOS GRANDE Y CHICO	SANDRA RÍOS/PRESIDENTE//IDEAS O PROPUESTAS DE TRABAJO POR PARTE DEL CONSEJO DE CUENCA/JPULGARIN	1

XENCO S.A:

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2011-150

INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Abr.16/2021

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
ACTA	Mar.09/2021	110-ACT2103-1181*ACTA	ACTA DE REUNION/SEGUIMIENTO AVANCE/IFCAYA /CONTRATO 110-CNT2011-150 /IFCAYA	1
ACTA	Mar.12/2021	110-ACT2103-1251*ACTA	ACTA DE REUNIÓN PREPARATORIA SEGUIMIENTO ACUERDOS PROTOCOLIZADOS POMCA RÍO AURRA/CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS CÓRDOBA/CONTRATOS 110-CNT2009-127/110-CNT2011-150/IFCAYA	1
ACTA	Mar.12/2021	110-ACT2103-1265*ACTA	REUNIÓN PREPARATORIA SEGUIMIENTO ACUERDOS PROTOCOLIZADOS POMCA RÍO AURRA CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS JUNTAS/CONTRATOS 110-CNT2009-127/110-CNT2011-150/IFCAYA	1
ACTA	Mar.12/2021	110-ACT2103-1273*ACTA	REUNIONES PREPARATORIAS SEGUIMIENTO ACUERDOS PROTOCOLIZADOS POMCA RÍO AURRA/CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS GUAYMARAL/110-CNT2009-127/110-CNT2011-150/IFCAYA	1
ACTA	Mar.12/2021	110-ACT2103-1274*ACTA	REUNIÓN PREPARATORIA SEGUIMIENTO ACUERDOS PROTOCOLIZADOS POMCA RÍO ABURRA/CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS LOS ALMENDROS/CONTRATOS 110-CNT2009-127/110-CNT2011-150/IFCAYA	1
ACTA	Mar.12/2021	110-ACT2103-1275*ACTA	REUNIÓN PREPARATORIA SEGUIMIENTO ACUERDOS PROTOCOLIZADOS POMCA RÍO AURRA CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS EL RODEO/CONTRATOS 110-CNT2009-127/110-CNT2011-150/IFCAYA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Mar.15/2021	110-COI2103-6292*INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD PORACCIONES SIMPLIFICADA	MARYI ADRIANA SERRANO GARZÓN/COORDINADORA INTERVENTORÍA CONTRATO 110-CNT2011-150//SOLICITUD DE AJUSTES AL INFORME DE ACTIVIDADES PERIODO 3 CON RADICADO N° 180-COE2102-7500/JPULGARIN	1
ACTA	Mar.15/2021	110-ACT2103-1334*ACTA	ACTA DE REUNIÓN PREPARATORIA SEGUIMIENTO ACUERDOS PROTOCOLIZADOS POMCA RÍO ABURRÁ/CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS SAN ANDRÉS/CONTRATOS 110-CNT2009-127/110-CNT2011-150 /IFCAYA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.16/2021	180-COE2103-10168*IFCAYA S.A.S	ANDREA BAEZ/TERCER INFORME MENSUAL/CONTRATO 110-CNT2011-150/350 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Mar.16/2021	110-COI2103-6391*CONSEJO COMUNITARIO AFRODESCENDIENTE VEREDA SAN ANDRÉS	MÓNICA MARCELA FORONDA/PRESIDENTA//RESPUESTA A SU SOLICITUD VERBAL SOBRE OTROSÍ AL CONTRATO 110-CNT2009-127/JPULGARIN	1
ACTA	Mar.16/2021	110-ACT2103-1345*ACTA	ACTA REUNIÓN PREPARATORIA SEGUIMIENTO ACUERDOS PROTOCOLIZADOS POMCA RÍO AURRA/CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS SAN NICOLÁS/IFCAYA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.16/2021	180-COE2103-10355*INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD PORACCIONES SIMPLIFICADA	JOHNNY OCTAVIO TIRADO ACOSTA/PARAFISCALES/CONTRATO 110-CNT2011-150/4 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.17/2021	180-COE2103-10384*IFCAYA S.A.S.	FREDY MONTES SIERRA/LILIANA DEL CARMEN HERNÁNDEZ MONTES/ENVÍA CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD RELACIONADO CON LA FACTURA NO 515 (TERCER PAGO) DEL CONTRATO NO. 110-CNT2011-150	1
INFORME TÉCNICO	Mar.17/2021	110-IT2103-2805*INGENIEROS	INFORME DE EJECUCION NO.3/CONTRATO NO. 110-CNT2011-150/JPULGARIN	1

XENCO S.A:

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD PORACCIONES SIMPLIFICADA		
ACTA	Mar.17/2021	110-ACT2103-1362*ACTA	ACTA DE REUNIÓN PREPARATORIA SEGUIMIENTO ACUERDOS PROTOCOLIZADOS POMCA RÍO AURRA CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS LA PUERTA/CONTRATOS 110-CNT2009-127/110-CNT2011-150 /IFCAYA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.17/2021	190-COE2103-10463*INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD PORACCIONES SIMPLIFICADA	FACTURA N°515 DEL 16-03-2021 POR VALOR DE $16.115.344/CONTRATO 110-CNT2011-150	1
CONSTANCIA	Mar.17/2021	110-CON2103-956*INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD PORACCIONES SIMPLIFICADA	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA N°3/CONTRATO 110-CNT2011-150/JPULGARIN	1
ACTA	Mar.19/2021	110-ACT2103-1418*ACTA	ACTA DE REUNIÓN PREPARATORIA SEGUIMIENTO ACUERDOS PROTOCOLIZADOS POMCA RÍO AURRA CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS SAN NICOLÁS /JPULGARIN	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.23/2021	180-COE2103-10950*IFCAYA S.A.S.	MARYI SERRANO/COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA AL INFORME MENSUAL NO. 6 DE LA FUNDACIÓN CON VIDA - CONTRATO 110-CNT2009-127/ANEXA 9 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.05/2021	180-COE2104-11932* IFCAYA S.A.S.	MARYI SERRANO/110-CNT2011-150/INFORME MENSUAL NÚMERO 4, DEL PERIODO ENTREN EL 23 DE FEBRERO DE 2021 - 22 DE MARZO DEL 2021, CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MES DE MARZO DE 2021 Y PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL/ANEXA 99 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Abr.05/2021	110-COI2104-7603*MARYI ADRIANA SERRANO GARZÓN	MARYI ADRIANA SERRANO GARZÓN/COORDINADORA INTERVENTORÍA/IFCAYA S.A.S./REQUERIMIENTO VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO ENTREGA KIT DE FAUNA CONSEJOS COMUNITARIOS DE COMUNIDADES NEGRAS DE SOPETRÁN Y VEREDA SAN ANDRÉS/CONTRATO 110-CNT2011-150/JPULGARIN	1
ACTA	Abr.06/2021	110-ACT2104-1572*ACTA	ACTA DE REUNION 15-03-2021/DE CAMBIO PRESUPUESTO DEL CONTRATO NO. 110-CNT-2009-127/IFCAYA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.09/2021	180-COE2104-12914*IFCAYA S.A.S.	MARYI SERRANO/RESPUESTA AL OFICIO 110-COI2104-7603 RELACIONADO CON LA ACTIVIDAD 3.5 KIT DE FAUNA CONTRATO 110-CNT2009-127	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.15/2021	180-COE2104-13786* IFCAYA S.A.S	MARYI A. SERRANO G./INFORME NO 4/CONTRATO 110-CNT2011-150/ 200 PÁGINAS + 1 CD	1
ACTA	Abr.15/2021	110-ACT2104-1741*ACTA	ACTA DE REUNION 12-03-2021/SEGUIMIENTO AVANCE CONTRATO DE GOBERNANZA DEL AGUA/CONTRATO 110-CNT2011-150/IFCAYA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.16/2021	180-COE2104-13915*IFCAYA S.A.S	FREDDY MONTES SIERRA/CERTIFICADO DE TERRITORIALIDAD/CONVENIO 110-CNT2011-150	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

ADMINISTRATIVO:
Se verifica el pago de la seguridad social de los profesionales asociados al contrato, de acuerdo al IBC de honorarios mensuales.
Se verifica la gestión del pago mensual por medio de los aplicativos y herramientas dispuestas por la Corporación, al consultor contratista (110-CNT2009-127)

XENCO S.A:

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2011-150

INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Abr.16/2021

El contratista hace entrega del cuarto informe mensual de avance radicado con No. 180-COE2104-11932, el que luego de revisión por parte de la Supervisión con solicitud de ajustes mediante correo electrónico, se presenta con correcciones mediante radicado No. 180-COE2104-13786.
TÉCNICO:
Se relacionan a continuación los avances del contrato de Interventoría para los alcances técnicos:
Alcance 1: Realizar interventoría al fortalecimiento a los Consejos de Cuenca
- Actividad 2.1 de la FCV: Reconformación de los consejos de cuenca de los POMCAS de Amagá y Áurra: Esta actividad se ha cumplido ya al 100%.
- Actividad 2.2 de la FCV: Apoyo en la construcción del reglamento interno y Plan de Acción en los Consejos de Cuenca (Aurra y Amagá). En el marco de la ejecución del Otrosí de la Fundación Con Vida, la interventoría verificó las evidencias de dos talleres pactados con los consejos de cuenca para reforzar la construcción de sus reglamentos y plan de acción, así mismo aprueba la metodología utilizada, haciendo observaciones y recomendaciones pertinentes. Adicionalmente la Interventoría, luego de la asesoría por parte de la Oficina de Comunicaciones de Corantioquia, envía instrucciones para el diseño de elementos distintivos para los consejeros de cuenca.
- Actividad 2.3. de la FCV Ejecución de recorridos pedagógicos en áreas estratégicas de la cuenca, Identificando potencialidades y problemáticas. La Interventoría verificó la implementación de la metodología aprobada para un recorrido pendiente con el Consejo de Cuenca del Río Aurra. La interventoría cumple con funciones de revisión, verificación y entrega de observaciones y sugerencias al consultor contratista para el adecuado desarrollo de la actividad.
Para este alcance, la Interventoría ha hecho el acompañamiento acumulado del 54,5% de actividades.
Meta programada Alcance 1 para el periodo 4: 0,15 de 1 Informe
Meta ejecutada y validada por la supervisión: 0,15 de 1 Informe
Lo que corresponde a un avance del 3% de un 20% posible (valor ponderado Alcance 1).

Alcance 2: Realizar interventoría a la implementación de acuerdos protocolizados en las Consultas Previas de los POMCA de los ríos Aburrá y Aurra

La Interventoría realiza el acompañamiento, revisión, validación, y brinda lineamientos respecto al desarrollo de las actividades del Alcance 3 del consultor Contratista, y envía informe de actividades que así lo evidencia, con lo cual valida el avance físico y financiero del contrato a interventoriar.
Adicionalmente ha alcanzado el acompañamiento del 100% de actividades presenciales estipuladas en el contrato.
- Actividad 3.1 de la FCV: Proceso de formación y acompañamiento técnico a los integrantes de los Consejos Comunitarios en buenas prácticas agropecuarias y ambientales.
La interventoría verifica y aprueba peticiones realizadas por los Consejos Comunitarios Afrodescendientes referentes a los kits de insumos a entregar para la implementación de parcelas colectivas, así mismo valida las compras realizadas por el consultor contratista de acuerdo a los sistemas productivos definidos en concertaciones anteriores.
Adicionalmente evalúa el diagnóstico de agrobiodiversidad presentado por el consultor, y verifica el avance en la entrega de los kits de insumos, lo cual envía en informe de avance. La Interventoría presenta los avances en la implementación de sistemas productivos en un 48%.

- Actividad 3.2 de la FCV: Acompañar la revisión y/o actualización de Planes de Etnodesarrollo de los consejos comunitarios. la interventoría revisó los documentos presentados por el consultor, realiza el acompañamiento y brinda los lineamientos necesarios para evaluar los avances del consultor para 6 planes de etnodesarrollo, quedando pendientes 3.

- Actividad 3.3 de la FCV: Estrategia de Comercialización y Mercadeo para el material vegetal producido de especies nativas del Bosque Seco Tropical y de uso tradicional. La interventoría revisó el documento enviado por el consultor contratista, acordando una estructura para garantizar el cumplimiento del producto, el cual fue enviado a la supervisión para obtener comentarios mediante correo electrónico.

- Actividad 3.4 de la FCV: Formular un proyecto de apicultura u otro proceso productivo para los consejos comunitarios de Sopetrán. Teniendo en cuenta que se prioriza un proceso productivo relacionado con el Etnoturismo, la interventoría revisa el documento presentado por el consultor contratista el cual no es aprobado dado que lo envió incompleto, por lo que está pendiente de aprobación para dar cumplimiento al producto.
- Actividad 3.5 de la FCV: Manejo de fauna con fines de conservación. La interventoría emite conceptos referentes a la propuesta realizada por el consultor contratista para la administración del Kit de Fauna, solicitando los soportes respectivos a la concertación con los consejos comunitarios de esta propuesta y el kit, así mismo las razones por las cuales este se entrega posterior a la realización de los talleres, mediante oficio.
- Actividad 3.6. Generar logística para realizar reuniones de seguimiento a los Acuerdos Protocolizados. La Interventoría acompañó las reuniones preparatorias al seguimiento de acuerdos protocolizados con los consejos comunitarios de comunidades negras de Córdoba, Juntas, El Rodeo, La Puerta, San Nicolás, los Almendros, Guaymaral y Vereda San Andrés; elaborando las actas respectivas; así mismo acompañó la reunión de seguimiento de acuerdos protocolizados del 23 de marzo en el marco del POMCA del Río Aurra, verificando el cumplimiento por parte del consultor contratista de lo relacionado con la logística para la realización de la reunión.
Para este alcance al corte del periodo 4, la interventoría ha alcanzado el 100% de acompañamientos presenciales estipulados por el contrato.
Meta programada Alcance 2 para el periodo 4: 0,15 de 1 Informe
Meta ejecutada y validada por la supervisión: 0,15 de 1 Informe
Lo que corresponde a un avance del 3,75% de un 25% posible (valor ponderado Alcance 2).

Alcance 3 Realizar interventoría a la Implementación de actividades prioritarias del componente programático de los POMCA.
Se valida el acompañamiento, revisión y verificación de actividades y metodología que viene realizando IFCAYA al consultor contratista en cuanto al proceso de identificación y priorización de corrientes para el acotamiento de rondas hídricas en el área de jurisdicción de los POMCA aprobados por Corantioquia y, actividades de formación básica a las JAC y JAL, conforme al Alcance 4 del contrato 110-CNT2009-127.
- Actividad 4.1 de la FCV: priorización de corrientes para el acotamiento de rondas hídricas en el área de jurisdicción de los POMCAS aprobados por Corantioquia. La interventoría certificó la metodología desarrollada por el consultor contratista para las reuniones presenciales de verificación de información recabada para la priorización de fuentes hídricas para su acotamiento.
- Actividad 4.2 de la FCV: Actividades de formación básica a las JAC (Juntas de Acción Comunal) y JAL (Juntas administradoras Locales) y/o JAA. La interventoría valida la metodología aplicada por el consultor contratista para el desarrollo de las reuniones virtuales realizadas con los municipios de la Pintada, Andes y Caldas, y aprueba los contenidos propuestos para la realización de estos espacios.

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2011-150

INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Abr.16/2021


Durante este periodo la interventoría acompaña 7 actividades programadas por el consultor contratista, alcanzando el 100% de acompañamientos estipulados en el contrato para este alcance.

Meta programada Alcance 3 para el periodo 4: 0,15 de 1 Informe
Meta ejecutada y validada por la supervisión: 0,15 de 1 Informe
Lo que corresponde a un avance del 3% de un 20% posible (valor ponderado Alcance 3)

Alcance 4 Interventoría. Realizar interventoría a la Articulación de los Instrumentos de planificación hidrológica y los instrumentos de planificación territorial.
La Interventoría realiza el acompañamiento, revisión, validación, y brinda lineamientos respecto al desarrollo de las actividades del Alcance 5 del consultor Contratista, y envía informe de actividades que así lo evidencia, con lo cual valida el avance físico y financiero del contrato a interventoriar.
Actividad 5.1 de la FCV: Fortalecer la capacidad institucional en relación al conocimiento de los POMCAS adoptados en jurisdicción de la Corporación articulados con los instrumentos de planificación territorial. La interventoría revisó y realizó el trámite de los oficios de invitación a las Corporaciones Autónomas Regionales (CARs) pertenecientes a la comisión conjunta, al igual que los memorandos dirigidos a las Oficinas Territoriales de Corantioquia con el propósito de llevar a cabo el desarrollo de esta actividad.
- Actividad 5.2 de la FCV: seguimiento y evaluación a la ejecución de los POMCAS articulados con los instrumentos de planificación territorial de los municipios, La interventoría acompañó 5 talleres de forma presencial y 2 virtuales, verificando la aplicación de la ruta metodológica aprobada y la estrategia de participación establecida; sugiriendo algunos cambios para mejorar la comprensión de los diferentes temas. Valida el cumplimiento de protocolos de bioseguridad y brinda orientaciones y lineamientos al consultor contratista como acciones de mejora en la presentación para los diferentes actores.
Meta programada Alcance 4 para el periodo 4: 0,1 de 1 Informe
Meta ejecutada y validada por la supervisión: 0,1 de 1 Informe
Lo que corresponde a un avance del 2% de un 20% posible (valor ponderado Alcance 4).

La interventoría presenta informe mensual administrativo, legal y financiero del contrato, adicionalmente presenta avances respecto al cumplimiento de obligaciones:
- Tramita Acta de Cambio, realizando reunión y justificación, verificando los cambios en el presupuesto relacionado con la actividad 3.1.
- Realiza registro en el sistema PGAR de los avances realizados por el consultor contratista, y realiza el respectivo pago.
- Carga la documentación necesaria al SECOP II, con los informes de ejecución del periodo 5 del consultor contratista.
- Verifica que el consultor contratista ya hizo el reporte e inscripción de la siembra de 900 árboles en el aplicativo sembratón, e informa que el mantenimiento de los mismos está programado para el último periodo de ejecución del contrato.

Meta programada Informe general para el periodo 4: 0.1 de 1 Informe
Meta ejecutada y validada por la supervisión: 0.1 de 1 Informe
Lo que corresponde a un avance del 1. 5% de un 15% posible (valor ponderado Informe mensual administrativo, legal y financiero).
FINANCIERO:
De acuerdo a la forma de pago establecida en el Contrato 110-CNT2011-150, se valida el pago del 13,50 % para el cuarto periodo, conforme al informe presentado con radicado No. 180-COE2104-13786 por parte de IFCAYA S.A.S., por lo cual se puede realizar el desembolso respectivo por valor de $ 18.487.300.
Adicionalmente el contratista en cumplimiento de sus obligaciones, hizo entrega mediante el radicado 180-COE2104-11932, de certificado de paz y salvo de la empresa de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, así como de los pagos al sistema de seguridad social de los contratistas por prestación de servicios y el certificado de territorialidad.
El avance total físico del contratista para el cuarto periodo es del 13,50% y un acumulado del 85,75%



JANETH PAULINA PULGARIN SERNA

Interventor

XENCO S.A:

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2011-150

INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: 110-

FECHA DE INFORME: Abr.16/2021

XENCO S.A: