PFFP INGENIEROS SAS

NIT: 830133238-8

CARRERA 69 B No.24-10
INT 18 AP 502 BOGOTA
TEL 2630407
CEL 3102050588
I.V.A. REGIMEN COMUN

BOGOTA :	JUNIO DE 2019		**FACTURA DE VENTA**
SEÑOR(ES):	INVIAS		**No. PFFP- 018**
DIRECCION	Calle 25G # 73B-90 - Complejo Empresarial Central Point - Bogotá D.C.		
N.I.T./ C.C :	800215807-2	**TELEFONO :**	(1)377 0600

CANTIDAD	UN.	DETALLE	V/R. UNIT.	V/R. TOTAL
1	UN	**CONTRATO: 1412-2018** **OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS ANCESTRALES SOBRE CAÑO MINITAS EN EL CORREGIMIENTO DE BARRANCO MINAS DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA** **ACTA DE COSTOS No. 04** **PERIODO: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019**	$ 18.007.438,00	$ 18.007.438,00
			SUBTOTAL	$ 18.007.438,0
			I.V.A. (19%)	$ 3.421.413,0
			TOTAL	**$ 21.428.851,00**

SON : VENTIUN MILLONES CUATROCIENTOS VENTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/LEGAL

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO PARA SUS EFECTOS LEGALES. CODIGO DE COMERCIO ART. 774. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA QUE ACEPTA Y RECIBE CONFORME , PERTENECE AL COMPRADOR O ESTA AUTORIZADA DEBIDAMENTE POR EL PARA FIRMAR , RECIBIR Y ACEPTAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR, ASI MISMO LA FIRMA IMPUESTA EN ESTA FACTURA IMPLICA EL RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES Y SERVICIOS FACTURADOS . EL PAGO DE LOS TITULOS VALORES SOLO PRODUCE EFECTOS DE CANCELACION CUANDO SEAN EFECTIVAMENTE PAGADOS POR EL OBLIGADO.

RESOLUCION DIAN No.13028007005483 DE FECHA: 2017/11/27 DESDE EL No. 006 HASTA EL No. 100

FIRMA AUTORIZADA .

N.I.T. / C.C. :
ACEPTA Y RECIBE CONFORME

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 18.007.438,00 PERIODO MES: 01-06-2019 a 30-06-2019

	Día	Mes	Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	23	08	2019			Entregar copia de cuenta 26/08/2019
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)						
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR						
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	09	09	2019	Jaime Andrés León		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	09	09	2019	Jaime Andrés León		
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR						
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE	21	10	2019	Javier Montoya		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE						
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	07	11	2019	Ricardo Corredor		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA						

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1412 DE 2018 NIT. 830133238-8

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS ANCESTRALES SOBRE CAÑO MINITAS EN EL CORREGIMIENTO DE BARRANCO MINAS DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA

INTERVENTOR: PFFP INGENIEROS SAS

De acuerdo con la facultad otorgada, el SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FÉRREA; autoriza el pago a favor del interventor: PFFP INGENIEROS SAS, por valor de: $ 21.428.851 Ventiún Millones Cuatrocientos Ventiocho Mil Ochocientos Cincuenta y Un Pesos ML.
(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista)

Correspondiente al acta No. 4 del periodo 1-06-2019 a 30-06-2019 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

JAIME ANDRÉS LEON ORTIZ
Matrícula No. 25202-46537 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

JAIME ANDRÉS LEON ORTIZ
Matrícula No. 25202-46537 CND
DIRECTOR TERRITORIAL META

JAVIER MONTOYA MARTINEZ
Matrícula No. 01101-0603 CPITV
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma:
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Matrícula No. 01106-0831 CPITV
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

4

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 4

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] Indicar con una X

VALOR BÁSICO ACTA: 18.007.438,00 **PERIODO:** 1 A 30 DE JUNIO DE 2019

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1412-2018

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS ANCESTRALES SOBRE CAÑO MINITAS EN EL CORREGIMIENTO DE BARRANCO MINAS DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA

INTERVENTOR: PFFP INGENIEROS S.A.S

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JAIME ANDRES LEON ORTIZ

CONTRATO DE OBRA No.: 681 de 2018

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUENTE MINITAS

PLAZO INICIAL: SEIS (06) MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: SEIS (06) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 26 MARZO DE 2019 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 26 SEPTIEMBRE DE 2019 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN 1:

FECHA DE SUSPENSIÓN 2:

FECHA DE REANUDACIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN:

FECHA DE INICIO PRORROGA 1

FECHA DE FINAL PRORROGA 1

FECHA DE INICIO PRORROGA 2

FECHA DE FINAL PRORROGA 2 (Indique día/mes/año)

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A** $ 169.156.006,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)** $ 169.156.006,00

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No. de		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Director de Interventoria	$ 5.439.024,00		1,50	$ 8.158.536,00					0,25	$ 1.359.756,00	0,80	$ 4.351.219,20
2	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 3.406.500,00	300.000	6,00	$ 22.239.000,00					1,00	$ 3.706.500,00	2,23	$ 8.265.495,00
3	1	Especialista en Geotecnia	$ 4.632.520,00		0,60	$ 2.779.512,00						$ -	0,60	$ 2.779.512,00
4	1	Especialista en Hidraulica y/o Hidrologia	$ 4.632.520,00		0,60	$ 2.779.512,00						$ -	0,60	$ 2.779.512,00
5	1	Especialista en Estructuras	$ 4.632.520,00		1,20	$ 5.559.024,00					0,20	$ 926.504,00	0,80	$ 3.706.016,00
6	1	Especialista Ambiental	$ 4.632.520,00		0,80	$ 3.706.016,00					0,20	$ 926.504,00	0,40	$ 1.853.008,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL (A)				$ 45.221.600,00						$ 6.919.264,00		**$ 23.734.762,20**
		FACTOR MULTIPLICADOR (B)				2,34						2,34		2,34
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 105.818.544,00						$ 16.191.078,00		**$ 55.539.343,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No. de		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
1	1	Especialistas y Director de Interventoria	$ 180.000,00	Día	18,00	$ 3.240.000,00						$ -	2,00	$ 360.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA											0,00	
2	1	Motocicletas (Incluye Combustible)	$ 400.000,00	Según comprobante por mes	6,00	$ 2.400.000,00					1,00	$ 400.000,00	2,00	$ 800.000,00
3	1	Trabajo de topografia (Incluye Personal, equipo y transporte)	$ 5.000.000,00	Según comprobante por mes	1,80	$ 9.000.000,00						$ -	0,60	$ 3.000.000,00
4	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos completo	$ 1.040.900,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 4.163.600,00						$ -	0,00	$ -
5	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	$ 800.000,00	Según comprobante por mes	6,00	$ 4.800.000,00					1,00	$ 800.000,00	2,00	$ 1.600.000,00
		OTROS COSTOS											0,00	
6	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes)	$ 610.000,00	Según comprobante por mes	12,00	$ 7.320.000,00						$ -	1,00	$ 610.000,00
7	1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías,etc	$ 416.360,00	Según comprobant	6,00	$ 2.498.160,00					1,00	$ 416.360,00	2,50	$ 1.040.900,00
8	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 400.000,00	Según comprobant	6,00	$ 2.400.000,00					0,50	$ 200.000,00	1,50	$ 600.000,00
9	1	Veeduria Comunitaria	$ 84.600,00	Según comprobante por mes	6,00	$ 507.600,00						$ -	0,00	$ -

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 36.329.360,00		$ 1.816.360,00		$ 8.010.900,00
Valor total básico (C) = (A) + (B)	$ 142.147.904,00	Valor total básico	**$ 18.007.438,00**		$ 63.550.243,00
Provisión para ajustes y frente adicional (D)					
Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)	$ 142.147.904,00	Valor total	$ 18.007.438,00		$ 63.550.243,00
IVA (F) = (E) * (% IVA)	$ 27.008.102,00	IVA	$ 3.421.413,00		$ 12.074.545,00
Costo Total = (E) + (F)	**$ 169.156.006,00**	Costo total	**$ 21.428.851,00**		$ 75.624.788,00

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES **JUNIO**	ACUMULADO
(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del Informe mensual de interventoría).	**$ 4.410.786**	

VALOR BÁSICO EN LETRAS: DIECIOCHO MILLONES SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L **18.007.438,00**

Saldo básico por ejecutar: **$ 78.597.661,00**

NOTA:
1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

PEDRO FELIPE FERNANDEZ PAYAN
Representante Legal
Interventoría
Cedula No.: 19186924 de Bogota
TP 25205-15230 CNP

JAIME ANDRÉS LEÓN ORTIZ
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-46537 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1412-2018

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	CUATRO (4)	1 A 30 DE JUNIO DE 2019
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO **4919**	RUBRO No **005-2402-0600-2018-130101-0033**	RECURSO No. **A94000**	VALOR AFECTADO	$ 21.428.851,00
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	$_____
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	$_____
			TOTAL ACTA	$ 21.428.851,00

SUPERVISOR DEL CONTRATO
JAIME ANDRÉS LEÓN ORTIZ
MATRÍCULA No.: 25202-46537 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 1412-2018 Contratista: PFFP INGENIEROS SAS

Objeto: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS ANCESTRALES SOBRE CAÑO MINITAS EN EL CORREGIMIENTO DE BARRANCO MINAS DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA

Acta N° 4 Valor basico $ 18.007.438,00 Período: **1 A 30 DE JUNIO DE 2019**

Valor Incluido Iva $ 21.428.851,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación,	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		MEJORAMIENTO CAMINOS ANCESTRALES CAÑO MINITAS	$ 21.428.851,00			**$ 21.428.851,00**
2						
3						
4						
5						
6						
		TOTALES	**$**	**$**		**$ 21.428.851,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 GUAINIA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	BARRANCO MINAS GUAINIA	$ 21.428.851,00	$ 18.007.438,00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1			$ 18.007.438,00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

PEDRO FELIPE FERNANDEZ PAYAN
Representante Legal PFFP INGENIEROS SAS
TP 25205-15230 CNP
Interventoría

JAIME ANDRÉS LEÓN ORTIZ
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula No. 25202-46537 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	30	6	2019
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1412-2018

INTERVENTOR: PFFP INGENIEROS S.A.S

MES INFORME MENSUAL: 1 A 30 DE JUNIO DE 2019

CARRETERA Y/O PROYECTO: PUENTE PEATONAL MINITAS BARRANCO MINAS GUAINIA

SECTOR: BARRANCO MINAS DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
11-01-2019	4919	01-240200 INVIAS	A94000	NACION	PRINCIPAL	$ 169.156.006
TOTAL						$ 169.156.006

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 169.156.006

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 4919 de 11/01/2019	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							169.156.006		169.156.006		
1	31/03/2019	3.888.395	738.795	4.627.190	-	-	164.528.816	4.627.190	164.528.816		
2	30/04/2019	15.340.934	2.914.777	18.255.711			146.273.105	22.882.901	146.273.105		
3	31/05/2019	26.313.476	4.999.560	31.313.036			114.960.069	54.195.937	114.960.069		
4	30/06/2019	18.007.438	3.421.413	21.428.851	-	-	93.531.218	75.624.788	93.531.218		
TOTALES		**63.550.243**	**12.074.545**	**75.624.788**	**-**	**-**	**93.531.218**	**75.624.788**	**93.531.218**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: ALCIRA PAEZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-24417 CND

Firma
Nombre: JAIME ANDRES LEON ORTIZ
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

41

PFFP INGENIEROS SAS
NIT: 830133238-8

Bogotá, junio 30 del 2019

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE

PFFP INGENIEROS SAS
NIT: 830133238-8

CERTIFICA QUE:

El calidad de Contratista Interventor del Contrato 1412 de 2018, cuyo objeto es la **INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS ANCESTRALES SOBRE CAÑO MINITAS EN EL CORREGIMIENTO DE BARRANCO MINAS DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA,** hemos pagado las planillas de nómina del personal que labora para nuestro contrato y así mismo certificamos el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA, durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de junio del 2019, dando cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre 27 de 2002 y el artículo 1 de la Ley 828 de 2003.

La presente certificación se expide en Bogotá a los 30 días del mes de junio de 2019.

Atentamente

PEDRO FELIPE FERNANDEZ PAYAN
Representante Legal

Carrera 69B No. 24-10 Int. 18 Apto. 502 Ciudad Salitre Telefax (310)2050588 (1)2630407 Mail: pffp1@hotmail.com Bogotá D.C.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 30 (Día) 6 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1412-2018 **INTERVENTOR:** PFFP INGENIEROS S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 A 30 DE JUNIO DE 2019 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PUENTE PEATONAL MINITAS BARRANCO MINAS GUAINIA

SECTOR: BARRANCO MINAS DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	ALCIRA PAEZ DURAN	41.775.893	Director de Interventoria	$ 1.359.756	$ 543.902	$ 37.856	$ 67.988	$ 87.024			
2	LUZ BETTY MORAD FORERO	65.495.023	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 3.706.500	$ 3.706.500	$ 83.000	$ 136.300	$ 593.040	$ 136.300,00		
3	JOSE LUIS CHACON FIGUEROA	19.358.954	Especialista en Estructuras	$ 926.504	$ 370.602	$ 25.794	$ 46.325	$ 59.296			
4	ERIKA JIMENA RIAÑO ORTIZ	40.043.053	Especialista Ambiental	$ 926.504	$ 370.602	$ 25.794	$ 46.325	$ 59.296			
PERSONAL PRESENTE MES				$ 6.919.264		$ 172.444	$ 296.938	$ 798.656	$ 136.300		

NOTAS:
1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Nombre: ALCIRA PAEZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-24417 CND

Firma
JAIME ANDRÉS LEÓN ORTIZ
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-46537 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

Instituto Nacional de Vías
República de Colombia
Libertad y Orden

CONSTANCIA

El Supervisor del Contrato de Interventoría No.1412 de 2018, cuyo objeto contractual es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS ANCESTRALES SOBRE CAÑO MINITAS EN EL CORREGIMIENTO DE BARRANCO MINAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAINÍA"**, hace constar que revisados y verificados los soportes del Acta de Costos No.4 del periodo de 1 al 30 de junio de 2019 y la certificación mensual expedida por el Representante Legal de **PFFP INGENIEROS SAS**, cumplió con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y, en su artículo 50, y en la Ley 828 de 2003, en lo pertinente a los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y Seguridad Social.

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en el trámite del acta de costos del contrato en mención.

Dado en Villavicencio - Meta, a los cinco (5) días del mes de septiembre de 2019.

Ing. JAIME ANDRÉS LEÓN ORTIZ
Supervisor INVIAS Territorial Meta
Matricula No. 125202 – 46537 CND

07/11/2019.