Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FVE-107	Código Único de Factura - CUFE: 04e2b433f5ab553b31f0ab6a66cc71692f0e069b678e315600cc124a7dd7ddb6dbd0bc97ae043b3059c92aeb63a0b06b	
Fecha de Emisión	25/11/2020	Fecha de Vencimiento	05/12/2020
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	FVE
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Débito Ahorro
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 830133238	Razón Social:	PFFP INGENIEROS S.A.S.
Nombre Comercial	PFFP INGENIEROS S.A.S.		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	CR 69 B 24 10 IN 18 AP 502
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Departamento	Bogotá
Actividad Económica Principal	7110	Correo	PFFP1@HOTMAIL.COM
Tipo Responsabilidad	O-52	Municipio	Bogotá, D.c.
		Teléfono	2630407

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 800215807	Razón Social:	Instituto Nacional de Vías INVÍAS
Tipo de Documento	NIT	Dirección	Calle 25G 73B 90
Número Documento	800215807	Departamento	Bogotá
Nombre Comercial	Instituto Nacional de Vías INVÍAS	Municipio	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	atencionalciudadano@invias.gov.co
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA	Teléfono	3770600
Tipo de Responsabilidad	O-48		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	71311000-1	Servicios de consultoría en ingeniería civil	NIU	1,00	$ 17.257.253,00			$ 3.278.878,07			$ 17.257.253,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto
1	Descuento	11	Aproximación al peso	0,00	$ 0,07

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Factura Electrónica	PFFP107	2020-11-26

Notas Finales

Contrato 1412-2018

Objeto: Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental Para el Mejoramiento de los Caminos Ancestrales sobre Caño Minitas en el Corregimiento de Barranco Minas del Departamento del Guainía

Acta de Costos No. 10

Periodo: 1 al 31 de Julio de 2020

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	17.257.253,00
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	17.257.253,00
Total impuesto detalle (+)	$	3.278.878,07
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	20.536.131,07
Descuento Global (-)	$	0,07
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	20.536.131,00

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización:18764006504429 Rango Autorizado: Desde 106 Rango Autorizado: Hasta 150 Vigencia: 2021-10-28

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 2 (Día) 8 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 17.257.253,00

PERIODO MES: 01/07/2020 a 31/07/2020

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	25	9	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS FERNANDO PANTOJA		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	16	10	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	PEDRO FERNÁNDEZ		CORRECCIONES Y AJUSTES DE DOCUMENTOS
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	30	10	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS FERNANDO PANTOJA		
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	30	10	2020	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	LUIS FERNANDO PANTOJA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	01	11	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ORLANDO ORTÍZ GÓMEZ	Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ	
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR	02	11	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	PEDRO FERNÁNDEZ		
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	06	11	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JAVIER MONTOYA		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	25	11	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	PEDRO FERNÁNDEZ		EL VALOR BÁSICO EN LETRAS NO CORRESPONDE CON EL VALOR DEL ACTA (MINFRA-MN-IN-8-FR-1)
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	26	11	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JAVIER MONTOYA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	01	12	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RICARDO CORREDOR	Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA	
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1412 DE 2018 NIT. 830133238-8

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS ANCESTRALES SOBRE CAÑO MINITAS EN EL CORREGIMIENTO DE BARRANCO MINAS DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA

INTERVENTOR: PFFP INGENIEROS SAS

De acuerdo con la facultad otorgada, el SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FÉRREA; autoriza el pago a favor del interventor: PFFP INGENIEROS SAS, por valor de: $ 20.536.131 Veinte Millones Quinientos Treinta y Seis Mil Ciento Treinta y Un Pesos M/C

(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista)

Correspondiente al acta No. 10 del periodo 01-07-2020 a 31-07-2020 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 52202-107846NRÑ

Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ

ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Matrícula No. 25202-20459 CND
DIRECTOR TERRITORIAL META

JAVIER MONTOYA MARTÍNEZ
Matrícula No. 01101-0603 CPITV
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA

Firma:

RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Matrícula No. 01106-0831 CPITV
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 10 **VALOR BÁSICO ACTA** 17.257.253,00 **PERIODO:** 1 A 31 DE JULIO DE 2020

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] Indicar con una X

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1412-2018

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS ANCESTRALES SOBRE CAÑO MINITAS EN EL CORREGIMIENTO DE BARRANCO MINAS DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA

INTERVENTOR: PFFP INGENIEROS S.A.S

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA

CONTRATO DE OBRA No.: 681 de 2018

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUENTE MINITAS

PLAZO INICIAL: SEIS (06) MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: (8,5) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 26 MARZO DE 2019 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 7/08/2020 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 11/10/2019

FECHA DE REANUDACIÓN: 8/06/2020

FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN 1: 01/11/2019

FECHA DE REANUDACIÓN SUSPENSION 1: 26/11/2019

FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN 2: 26/11/2019

FECHA DE REANUDACIÓN SUSPENSION 2: 22/02/2020

FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN 3: 22/02/2020

FECHA DE REANUDACIÓN SUSPENSION 3: 01/04/2020

FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN 4: 01/04/2020

FECHA DE REANUDACIÓN SUSPENSION 4: 14/04/2020

FECHA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN 5: 14/04/2020

FECHA DE REANUDACIÓN SUSPENSION 5: 08/06/2020

FECHA DE INICIO PRORROGA 1: 26 SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA DE FINAL PRORROGA 1: 31 OCTUBRE DE 2019

FECHA DE INICIO PRORROGA 2: 8 JUNIO 2020

FECHA DE FINAL PRORROGA 2: 7 AGOSTO 2020 (Indique día/mes/año)

ispensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (inclu **$ 169.156.006,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 30.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IV **$ 199.156.006,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No. 4 de 30 junio 2020		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Director de Interventoria	$ 5.439.024,00		1,50	$ 8.158.536,00			2,20	$ 11.965.853	0,25	$ 1.359.756,00	2,07	$ 11.258.779,68
2	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 3.406.500,00	300.000	6,00	$ 22.239.000,00			7,53	$ 27.909.945	1,00	$ 3.706.500,00	7,31	$ 27.094.515,00
3	1	Especialista en Geotecnia	$ 4.632.520,00		0,60	$ 2.779.512,00			0,60	$ 2.779.512		$ -	0,60	$ 2.779.512,00
4	1	Especialista en Hidraulica y/o Hidrologia	$ 4.632.520,00		0,60	$ 2.779.512,00			0,60	$ 2.779.512		$ -	0,60	$ 2.779.512,00
5	1	Especialista en Estructuras	$ 4.632.520,00		1,20	$ 5.559.024,00			1,95	$ 9.033.414	0,20	$ 926.504,00	1,80	$ 8.338.536,00
6	1	Especialista Ambiental	$ 4.632.520,00		0,80	$ 3.706.016,00			1,15	$ 5.327.398	0,15	$ 694.878,00	1,15	$ 5.327.398,00
									-				0,00	
N1	1	Inspector Metalurgico					$ 1.850.000,00		1,00	$ 1.850.000			1,00	$ 1.850.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL (A)				$ 45.221.600,00				$ 61.645.633,80		$ 6.687.638,00		**$ 59.428.252,68**
		FACTOR MULTIPLICADOR (B)				2,34				2,34		2,34		2,34
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 105.818.544,00				$ 144.250.783,00		$ 15.649.073,00		**$ 139.062.111,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFA		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No. 4 de 30 junio 2020		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
1	1	Especialistas y Director de Interventoria	$ 180.000,00	Día	18,00	$ 3.240.000,00			10,54	$ 1.897.200,00		$ -	10,54	$ 1.897.200,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
2	1	Motocicletas (Incluye Combustible)	$ 400.000,00	Según comprobante por mes	6,00	$ 2.400.000,00			7,21	$ 2.884.000,00	1,00	$ 400.000,00	7,00	$ 2.800.000,00
3	1	Trabajo de topografía (Incluye Personal, equipo y transporte)	$ 5.000.000,00	Según comprobante por mes	1,80	$ 9.000.000,00			0,60	$ 3.000.000,00		$ -	0,60	$ 3.000.000,00
4	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos completo	$ 1.040.900,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 4.163.600,00			0,50	$ 520.450,00		$ -	0,50	$ 520.450,00
5	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	$ 800.000,00	Según comprobante por mes	6,00	$ 4.800.000,00			7,52	$ 6.016.000,00	1,00	$ 800.000,00	7,30	$ 5.840.000,00
		OTROS COSTOS								$ -				
6	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes)	$ 610.000,00	Según comprobante por mes	12,00	$ 7.320.000,00			5,80	$ 3.538.000,00		$ -	5,80	$ 3.538.000,00
7	1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías,etc	$ 416.360,00	Según comprobante por mes	6,00	$ 2.498.160,00			7,90	$ 3.289.244,00	0,50	$ 208.180,00	7,00	$ 2.914.520,00
8	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 400.000,00	Según comprobante por mes	6,00	$ 2.400.000,00			4,90	$ 1.960.000,00	0,50	$ 200.000,00	4,00	$ 1.600.000,00
9	1	Veeduria Comunitaria	$ 84.600,00	Según comprobante por mes	6,00	$ 507.600,00			0,00	$ -		$ -		$ -
		Ajuste por Acta de Modificacion 1								$ 2.310,00				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **ACTA DE COSTOS**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	2	DE 2

FECHA: 2 (Día) 8 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 10 **VALOR BÁSICO ACTA** 17.257.253,00 **PERIODO:** 1 A 31 DE JULIO DE 2020

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 36.329.360,00			$ 23.107.204,00		$ 1.608.180,00	$ 22.110.170,00
	Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 142.147.904,00			$ 167.357.987,00	Valor total básico	**$ 17.257.253,00**	**$ 161.172.281,00**
	Provisión para ajustes y frente adicional (D)										
	Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 142.147.904,00			$ 167.357.987,00	Valor total	$ 17.257.253,00	$ 161.172.281,00
	IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 27.008.102,00			$ 31.798.018,00	IVA	$ 3.278.878,00	$ 30.622.732,00
	Costo Total = (E) + (F)				**$ 169.156.006,00**			**$ 199.156.005,00**	Costo total	**$ 20.536.131,00**	**$ 191.795.013,00**
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO ADICION CONTRATO				25.210.084,00						
	IVA ADICIONAL				4.789.916,00						
	TOTAL CONTRATO ADICIONAL				**$ 30.000.000,00**						
	Costo Total mas Adicional				**$ 199.156.006,00**						

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES	ACUMULADO
(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del informe Mensual de Interventoria	**$ 1.214.602**	**$ 10.163.931**

VALOR BÁSICO EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE **17.257.253,00**

Saldo básico por ejecutar: **$ 6.185.707,00**

NOTA:
1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

PEDRO FELIPE FERNANDEZ PAYAN
Representante Legal
Interventoría
Cedula No.: 19186924 de Bogota
TP 25205-15230 CNP

LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 52202-107846NRÑ

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 1412-2018

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	DIEZ (10)	**1 A 31 DE JULIO DE 2020**
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO **4919**	RUBRO No **005-2402-0600-2018-130101-0033**	RECURSO No. **A94000**	VALOR AFECTADO	$	-
No. COMPROMISO **401320**	RUBRO No **C-2402-0600-13-0-2402057-02**	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$	20.536.131,00
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO		
			TOTAL ACTA	$	20.536.131,00

LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula No. 52202-107846NRÑ

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcvivas	CONSUELO DEL PILAR VIVAS ALDANA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2020-07-08-11:39 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 108520 de fecha 2020-05-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	401320	**Fecha Registro:**	2020-07-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	30.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**			**Valor Actual:**	30.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	30.000.000,00
TERCERO ORIGINAL								
Identificación: NIT	830133238	**Razon Social:**	PFFP INGENIEROS S.A.S.				**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA								
Numero:	62761944229	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.			**Tipo:**	Ahorro	**Estado:** Activa
ORDENADOR DEL GASTO								
Identificacion:	35195494	**Nombre:**	CATALINA TELLEZ POSADA		**Cargo:**	DIRECTOR DE CONTRATACION		
CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**				
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	1412/2018	**Tipo:**	CONTRATO DE INTERVENTOR	**Fecha:** 2020-07-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
5 DIRECCION OPERATIVA - GASTO	C-2402-0600-13-0-2402057-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - PUENTE EN CAMINOS ANCESTRALES - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL	Nación	11	SSF		30.000.000,00			
					Total:	30.000.000,00		30.000.000,00	30.000.000,00

Objeto:	CON 1412/208 ADICION 1. MEMORANDO SRT 37875. INTERV. TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS ANCESTRALES SOBRE CAÑO MINITAS EN EL CORREG. DE BARRANCO MINAS DEL DPTO DEL GUAINIA. pLAZO: 7 DE AGOSTO DE 2020

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	6-8	CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2020-07-15	2.103.805,00	2.103.805,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	6-8	CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2020-08-15	18.670.600,00	18.670.600,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	6-8	CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2020-09-01	9.225.595,00	9.225.595,00	NINGUNO

ORIGINAL FIRMADO POR

PEDRO JULIO RINCÓN CUSBA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 1412-2018 Contratista: PFFP INGENIEROS SAS

Objeto: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS ANCESTRALES SOBRE CAÑO MINITAS EN EL CORREGIMIENTO DE BARRANCO MINAS DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA

Acta N° 10 Valor basico $ 17.257.253,00 Período: **1 A 31 DE JULIO DE 2020**

Valor Incluido Iva $ 20.536.131,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación,	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		MEJORAMIENTO CAMINOS ANCESTRALES CAÑO MINITAS	$ 20.536.131,00			**$ 20.536.131,00**
2						
3						
4						
5						
6						
		TOTALES	**$**	**$**		**$ 20.536.131,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 GUAINIA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	BARRANCO MINAS GUAINIA	$ 20.536.131,00	$ 17.257.253,00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1			$ 17.257.253,00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

PEDRO FELIPE FERNANDEZ PAYAN
Representante Legal PFFP INGENIEROS SAS
TP 25205-15230 CNP
Interventoría

LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula No. 52202-107846NRÑ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 9 (Día) 8 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1412-2018 **INTERVENTOR:** PFFP INGENIEROS S.A.S

MES INFORME MENSUAL: 1 A 31 DE JULIO DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PUENTE PEATONAL MINITAS BARRANCO MINAS GUAINIA

SECTOR: BARRANCO MINAS DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
11-01-2019	4919	01-240200 INVIAS	A94000	NACION	PRINCIPAL	$ 169.156.006
2020	401320	C-2402-0600-13-0-2402057-02	11	NACION	ADICIONAL	$ 30.000.000
			TOTAL			$ 199.156.006

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 199.156.006

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 4919 de 11/01/2019 ($ 0,00) y del No. 401320 de 8/07/2020	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							199.156.006		169.156.006		
1	31/03/2019	3.888.395	738.795	4.627.190	-	-	194.528.816	4.627.190	194.528.816		
2	30/04/2019	15.340.934	2.914.777	18.255.711			176.273.105	22.882.901	176.273.105		
3	31/05/2019	26.313.476	4.999.560	31.313.036			144.960.069	54.195.937	144.960.069		
4	30/06/2019	18.007.438	3.421.413	21.428.851	-	-	123.531.218	75.624.788	123.531.218		
5	31/07/2019	18.007.438	3.421.413	21.428.851	-	-	102.102.367	97.053.639	102.102.367		
6	31/08/2019	20.162.368	3.830.850	23.993.218	-	-	78.109.149	121.046.857	78.109.149		
7	30/09/2019	21.321.938	4.051.168	25.373.106	-	-	52.736.043	146.419.963	52.736.043		
8	11/10/2019	7.956.827	1.511.797	9.468.624	-	-	43.267.419	155.888.587	43.267.419		
9	30/06/2020	12.916.214	2.454.081	15.370.295	-	-	27.897.124	171.258.882	27.897.124		
10	1/07/2020	17.257.253	3.278.878	20.536.131	-	-	7.360.993	191.795.013	7.360.993		
TOTALES		**143.915.028**	**27.343.854**	**171.258.882**	-	-	**27.897.124**	**171.258.882**	**27.897.124**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: CESAR LUBIN CASTAÑEDA P.
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-097248 CND

Firma
LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 52202-107846NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Bogotá, agosto 1 del 2020

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE


PFFP INGENIEROS SAS
NIT: 830133238-8

CERTIFICA QUE:

El calidad de Contratista Interventor del Contrato 1412 de 2018, cuyo objeto es la **INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS ANCESTRALES SOBRE CAÑO MINITAS EN EL CORREGIMIENTO DE BARRANCO MINAS DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA,** hemos pagado las planillas de nómina del personal que labora para nuestro contrato y así mismo certificamos el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA, durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio del 2020, dando cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre 27 de 2002 y el artículo 1 de la Ley 828 de 2003.

La presente certificación se expide en Bogotá al día 1 del mes de agosto de 2020.

Atentamente



PEDRO FELIPE FERNANDEZ PAYAN
Representante Legal

CONSTANCIA

El Supervisor del Contrato de Interventoría No.1412 de 2018, cuyo objeto contractual es **"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS ANCESTRALES SOBRE CAÑO MINITAS EN EL CORREGIMIENTO DE BARRANCO MINAS DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA"**, hace constar que revisados y verificados los soportes del Acta de Costos No. 10 correspondiente al mes de julio 2020 y la certificación mensual expedida por el Representante Legal del Interventor **PFFP INGENIEROS S.A.S.**, cumplió con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y, en su artículo 50, y en la Ley 828 de 2003, en lo pertinente a los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y Seguridad Social.

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en el trámite del acta de costos del contrato en mención.

Dado en Villavicencio - Meta, el día treinta (30) del mes de octubre de 2020.

Ing. LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
Supervisor contrato Interventoría
INVIAS Territorial Meta
Matricula No. 52202 – 107846 NRÑ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA	9 (Día)	7 (Mes)	2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 1412-2018 **INTERVENTOR:** PFFP INGENIEROS S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 8 A 30 DE JUNIO DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** PUENTE PEATONAL MINITAS BARRANCO MINAS GUAINIA

SECTOR: BARRANCO MINAS DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	CESAR LUBIN CASTAÑEDA P.	79.523.163	Director de Interventoria	$ 979.024	$ 828.116	$ 21.400	$ 109.800	$ 140.500			
2	LUZ BETTY MORAD FORERO	65.495.023	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 2.705.745	$ 2.705.745	$ 83.000	$ 136.300		$ 136.300,00		
3	ERIKA JIMENA RIAÑO ORTIZ	40.043.053	Especialista Ambiental	$ 926.504	$ 828.116	$ 57.637	$ 103.515	$ 132.499			
PERSONAL PRESENTE MES				$ 4.611.273		$ 162.037	$ 349.615	$ 272.999	$ 136.300		

NOTAS:
1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Nombre: CESAR LUBIN CASTAÑEDA P.
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-097248 CND

Firma
LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 52202-107846NRÑ

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	2

FECHA: 30 (Dia) 6 (Mes) 2020 (Año)

POR ACTUALIZACIÒN DE SUELDOS Y TARIFAS [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [X]

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No:** 4

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1412 DE 2018
OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS ANCESTRALES SOBRE CAÑO MINITAS EN EL CORREGIMIENTO DE BARRANCO MINAS DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA
INTERVENTOR: PFFP INGENIEROS SAS
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA RESOLUCIÓN N 5155 DE 23 SEPTIEMBRE 2019 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: 681 de 2018
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUENTE MINITAS

PLAZO INICIAL: SEIS (06) MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: (8,5) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 26 MARZO DE 2019 (que día/mes/) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 7 AGOSTO DE 2020 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 11 OCTUBRE DE 2019 FECHA DE REANUDACIÓN: 8 JUNIO DE 2020
(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 169.156.006 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) $ 30.000.000,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 199.156.006

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 9 de fecha 9 julio 2020		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 3 de fecha 27 junio 2020			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Director de Interventoria	$ 5.439.024		1,50	$ 8.158.536			2,20	$ 11.965.853		-	-	1,82	9.899.023,68	2,20	$ 11.965.852,80
2	1	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 3.406.500	300.000	6,00	$ 22.239.000			7,53	$ 27.909.945		-	-	6,31	23.388.015,00	7,53	$ 27.909.945,00
3	1	Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 4.632.520		0,60	$ 2.779.512			0,60	$ 2.779.512		-	-	0,60	2.779.512,00	0,60	$ 2.779.512,00
4	1	Especialista en Hidraulica y/o Hidrologia	$ 4.632.520		0,60	$ 2.779.512			0,60	$ 2.779.512		-	-	0,60	2.779.512,00	0,60	$ 2.779.512,00
5	1	Especialista en Estructuras	$ 4.632.520		1,20	$ 5.559.024			1,80	$ 8.338.536	+	0,15	694.878,00	1,60	7.412.032,00	1,95	$ 9.033.414,00
6	1	Especialista Ambiental	$ 4.632.520		0,80	$ 3.706.016			1,15	$ 5.327.398		-	-	1,00	4.632.520,00	1,15	$ 5.327.398,00
		PERSONAL TECNICO							-					-	-	-	-
N1	1	Inspector Metalurgico					$ 1.850.000		1,00	$ 1.850.000				1,00	1.850.000,00	1,00	$ 1.850.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL (A)				$ 45.221.600				$ 60.950.755,80			$ 694.878,00		52.740.614,68		$ 61.645.633,80
		FACTOR MULTIPLICADOR (B)				2,34				2,34			2,34		2,34		2,34
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 105.818.544				$ 142.624.769,00			$ 1.626.015,00		$ 123.413.038,00		$ 144.250.783,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	2

FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2020 (Año)

POR ACTUALIZACIÒN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRÓRROGA
POR NECESIDADES DEL CONTRATO X

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No:** 4

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
1	1	Especialistas, Director y Residentes (**)	$ 180.000	Día	18,00	$ 3.240.000			10,54	$ 1.897.200		-	-	10,54	1.897.200	10,54	$ 1.897.200,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							-			-	-		-		
2	1	Motocicletas (Incluye Combustible)	$ 400.000	Mes	6,00	$ 2.400.000			7,30	$ 2.920.000	-	- 0,09	- 36.000,00	6,00	2.400.000	7,21	$ 2.884.000,00
3	1	Trabajo de topografía (Incluye Personal, equipo y transporte)	$ 5.000.000	Según comprobante por mes	1,80	$ 9.000.000			0,80	$ 4.000.000	-	- 0,20	- 1.000.000,00	0,60	3.000.000	0,60	$ 3.000.000,00
4	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos completo	$ 1.040.900	Según comprobante por mes	4,00	$ 4.163.600			0,70	$ 728.630	-	- 0,20	- 208.180,00	0,50	520.450	0,50	$ 520.450,00
5	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	$ 800.000	Según comprobante por mes	6,00	$ 4.800.000			7,30	$ 5.840.000	+	0,22	176.000,00	6,30	5.040.000	7,52	$ 6.016.000,00
		OTROS COSTOS							-			-	-		-		
6	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes)	$ 610.000	Según comprobante por mes	12,00	$ 7.320.000			6,85	$ 4.178.500	-	- 1,05	- 640.500,00	5,80	3.538.000	5,80	$ 3.538.000,00
7	1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías,etc	$ 416.360	Según comprobante por mes	6,00	$ 2.498.160			7,80	$ 3.247.608	+	0,10	41.636,00	6,50	2.706.340	7,90	$ 3.289.244,00
8	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 400.000	Según comprobante por mes	6,00	$ 2.400.000			4,80	$ 1.920.502	+	0,10	39.497,60	3,50	1.400.000	4,90	$ 1.960.000,00
9	1	Veeduria Comunitaria	$ 84.600	Global	6,00	$ 507.600,00			-			-	-		-		
		Ajuste por Acta de modificación								779,00			1.531,00				$ 2.310,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 36.329.360				$ 24.733.219,40			$ (1.626.015,00)		$ 20.501.990,00		$ 23.107.204,00
		Valor total básico (C) = (A) + (B)			**TOTAL**	$ 142.147.904			**TOTAL**	$ 167.357.988,00		**TOTAL**	$ -	**TOTAL**	$ 143.915.028,00	**TOTAL**	$ 167.357.987,00
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)															
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 142.147.904				$ 167.357.988,00			$ -		$ 143.915.028,00		$ 167.357.987,00
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 27.008.102				$ 31.798.018,00			$ -		$ 27.343.854,00		$ 31.798.018,00
		Costo Total = (E) + (F)				$ 169.156.006				**$ 199.156.006,00**			**$ -**		**$ 171.258.882,00**		$ 199.156.005,00

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL	PLAZO EN (dias_____)	
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	167.357.988	31.798.018	199.156.006	INICIAL	180
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR)	143.915.028	27.343.854	171.258.882	ADICIONAL	35
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	-	-	-	ACUMULADO	215
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	**23.442.960**	**4.454.164**	**27.897.124**	FALTANTE	35

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN: POR REPROGRAMACION DE RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

Firma
Nombre: PEDRO FELIPE FERNANDEZ PAYAN
C.C. 19.186.924
Representante Legal o su Apoderado Interventor
PFFP INGENIEROS SAS

Firma
Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 52202-107846NRÑ

Firma:
Nombre: ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Director Territorial
Matrícula No.: 25202-20459 CND
(Suscribe según su competencia funcional)

Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Firma
Nombre: RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula No. 01106-0831 CPITV

Revisión Gestor Técnico de Proyecto:

Firma
Nombre: JAVIER MONTOYA MARTINEZ
Matrícula No. 01101-0603 CPITV
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.