CODIPRO
INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA
CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S

NIT. 800.172.033-2
I.V.A. Régimen Común
NO SOMOS AUTORETENEDORES
Resolución DIAN No. 18762000096225 • 2016-08-10
Numeracicón habilitada No, 450 Al No, 1.000
I.C.A. Código 7110

FACTURA DE VENTA
511

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	**800.215.807-2**
Transversal 59 # 26 - 60 CAN	**7056000**

Bogotá D.C.	**08**	**04**	**2019**	

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. TOTAL
	CANCELACIÓN SEXTO PAGO MENSUAL DE COSTOS DE INTERVENTORIA (ACTA Nº 6) - SEGÚN CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO Nº 912 DE 2018. "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA SECUNDARIA HERRERA EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". (PERIODO: 1 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2019).			
	COSTO BÁSICO (MES 6)			**$ 47.799.960,00**
	IVA (19%)			**$ 9.081.992,00**
	SUBTOTAL			**$ 56.881.952,00**
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (20%)			**$ 9.559.992,00**
	TOTAL			**$ 47.321.960,00**

Resolución DIAN No. 18762010281694 17/09/2018

Rango: Desde el No. 490 al No. 1000

Nueva Direccion: Calle 98 No. 65A-46 - 2do Piso
Telefono: 6366945

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 29324 12/04/2019 11:45:05 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 4360

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

$UBTOTAL $	
I.V.A. 16% $	
TOTAL $	

ACEPTADA

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO CON EL ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. RESOLUCION DIAN No. 18762000096225 DE 2016-08-10 NUMERACION HABILITADA DEL No. 450 AL No. 1.000 I.C.A. CODIGO 7110 NO SOMOS AUTORETENEDORES
IMPRESO POR: GENESISEDICIONES & COMUNICACIONES LTDA. NIT 900.012.250-1 TELS 660 95 18 - 704 11 52

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL
JUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	1	2	2019

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA**

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $47.799.960,00 PERIODO MES: 1/01/2019 a 31/01/2019

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	04	02	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SERC		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	04	02	2019	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	SERC		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	07	02	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	SERC		
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR	04	02	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Jesus Berdugo		
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	25	02	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Javier Montoya		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	04	03	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Alejandro Lanza		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	07	03	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Javier Montoya		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	11	04	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ricardo Corredor		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA	12	04	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Alejandro Lanza		

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 912 DE 2018 NIT. 800172033-2

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA SECUNDARIA HERRERA - EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S

De acuerdo con la facultad otorgada, el SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FÉRREA, autoriza el pago a favor del interventor: CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S, por valor de $ 47.321.960 (CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS)

Correspondiente al acta No. 6 Parcial del periodo 1/01/2019 a 31/01/2019 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES
Matrícula No. 25202-15615 CND.
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES
Matrícula No. 25202-15615 CND.
DIRECTOR TERRITORIAL TOLIMA (E)

JAVIER MONTOYA MARTINEZ
Matrícula No. CPITVC 01101-0603
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Matrícula No. 01106-0831
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA 01/02/2019

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA - DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA

ACTA No: 6 Parcial

ACTA FINAL SI [ ] NO [X]

VALOR BÁSICO ACTA: 47.799.960,00

PERIODO: 1/01/2019 a 31/01/2019

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 912 DE 2018

PLAZO INICIAL: 15,00 meses

PLAZO ACUMULADO 15,00 meses

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA SECUNDARIA HERRERA - EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 22/ago/2018

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 22/nov/2019

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S

FECHA DE SUSPENSION:

FECHA DE REANUDACIÓN:

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES

CONTRATO DE OBRA No.: 1250 DE 2018

VALOR INICIAL (incluido IVA) : 1.534.601.853,00

VALOR TOTAL DE ADICIONES : 0,00

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA): 1.534.601.853,00

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta Modif. No.		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	Dedicación Recurso	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Director	5.200.000,00		4,50	23.400.000,00					0,30	1.560.000,00	1,59	8.268.000,00
2	1	Ingeniero Residente	3.600.000,00		15,00	54.000.000,00					1,00	3.600.000,00	5,30	19.080.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar Interventoría	2.300.000,00		11,00	25.300.000,00								
4	1	Profesional en Gestión Social	3.000.000,00		10,00	30.000.000,00					1,0	3.000.000,00	4,10	12.300.000,00
5	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	4.400.000,00		3,00	13.200.000,00								
6	1	Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos	4.400.000,00		3,00	13.200.000,00							0,23	1.012.000,00
7	1	Especialista Ambiental	4.400.000,00		3,00	13.200.000,00					0,30	1.320.000,00	1,20	5.280.000,00
8	1	Especialista en Estructuras	4.400.000,00		3,00	13.200.000,00					0,30	1.320.000,00	0,30	1.320.000,00
9	1	Profesional SIG	3.500.000,00		3,00	10.500.000,00								
10	1	Profesional HSEQ	3.500.000,00		9,00	31.500.000,00								
		PERSONAL TÉCNICO												
11	1	Topografo	2.000.000,00		15,00	30.000.000,00					1,00	2.000.000,00	4,90	9.800.000,00
12	1	Inspector	1.600.000,00		15,00	24.000.000,00					1,00	1.600.000,00	5,00	8.000.000,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
13	1	Secretaria	900.000,00		15,00	13.500.000,00					0,46	414.000,00	0,46	414.000,00
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO												
14	1	Cadenero 2	990.000,00		15,00	14.850.000,00					1,00	990.000,00	4,90	4.851.000,00
15	1	Cadenero 2	990.000,00		15,00	14.850.000,00					1,00	990.000,00	3,90	3.861.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL:				324.700.000,00				0,00		16.794.000,00		74.186.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR (B)	2,34			2,34				0,00		2,34		2,34
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				759.796.000,00				0,00		39.297.960,00		173.595.240,00

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL			TIEMPO	VALOR	TIEMPO	VALOR	TIEMPO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
16	1	Especialistas, Director (**)	150.000,00	Día	148,0	22.200.000,00					5,00	750.000,00	20,00	3.000.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
17	1	Vehículo igual o mayor de 2000 c.c 4x4 (incluye conductor, peajes y combustible)	4.300.000,00	Mes	15,0	64.500.000,00					1,00	4.300.000,00	5,30	22.790.000,00
18	1	Equipo completo de topografía	1.700.000,00	Según comprobante por mes	15,0	25.500.000,00					1,00	1.700.000,00	4,90000	8.330.000,00
19	1	Ensayos de Laboratorio	3.000.000,00	Según comprobante por mes	15,0	45.000.000,00							0,15000	450.000,00
20	1	Oficina/Campamento en la zona del proyecto (incluye dotación y servicios públicos)	700.000,00	Según comprobante por mes	15,0	10.500.000,00					1,00	700.000,00	5,30	3.710.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1
VERSIÓN	2
PÁGINA	2 DE 2

FECHA 01/02/2019

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA - DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA

ACTA No: 6 Parcial ACTA FINAL SI [ ] NO [X]

VALOR BÁSICO ACTA: 47.799.960,00

PERIODO: 1/01/2019 a 31/01/2019

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 912 DE 2018

PLAZO INICIAL: 15,00 meses

PLAZO ACUMULADO 15,00 meses

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA SECUNDARIA HERRERA - EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA'

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 22/ago/2018

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 22/nov/2019

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S

FECHA DE SUSPENSION:

FECHA DE REANUDACIÓN:

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES

CONTRATO DE OBRA No.: 1250 DE 2018

VALOR INICIAL (incluido IVA): 1.534.601.853,00

VALOR TOTAL DE ADICIONES: 0,00

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): 1.534.601.853,00

		OTROS COSTOS												
21	1	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	1.300.000,00	Según comprobante por mes	9,0	11.700.000,00					0,40	520.000,00	1,60	2.080.000,00
22	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc.	382.000,00	Según comprobante por mes	15,0	5.730.000,00					1,00	382.000,00	5,11	1.952.020,00
23	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	300.000,00	Según comprobante por mes	15,0	4.500.000,00					0,50	150.000,00	4,00	1.200.000,00
24	1	Veedurías ciudadanas (Pago según comprobante)	251.200,00	Según comprobante por mes	15,0	3.768.000,00								
26		PROVISION AJUSTES	93.165.000,00			93.165.000,00								
27		FRENTE ADICIONAL	243.220.389,00			243.220.389,00								
28		Ajuste por Acta de modificación	1,00											
29		Ajuste en atención a oficio SRT 2737												-299.254,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (E)				529.783.389,00				0,00		8.502.000,00		43.212.766,00
			Valor total básico			1.289.581.389,00				0,00	Valor básico	47.799.960,00		216.808.006,00
			IVA	19%		245.020.464,00				0,00	IVA	9.081.992,00		41.193.521,00
			Costo Total			1.534.601.853,00				0,00	Costo total	56.881.952,00		258.001.527,00
						Ok								16,81%

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES	ACUMULADO
	DICIEMBRE DE 2018	22.637.265,60

(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del informe mensual de interventoría).

Valor Básico en Letras: SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

Saldo básico por ejecutar: 1.072.773.383,00

Por IVA: 203.826.943,00

Saldo Total: 1.276.600.326,00

NOTA:

1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.
2. El interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de interventoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Anticipo entregado 20%		257.916.277,00
Amortización presente acta	20%	9.559.992,00
Amortización acumulada		43.361.601,00
Saldo por amortizar:		214.554.676,00

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron.

JESÚS MARÍA BERDUGO LEAL
Representante Legal o Delegado
Mat. 25202-33706 CND
Interventor

SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-156115 CND.

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1	
	AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	PÁGINA	1	DE 1

CONTRATO No: 912 DE 2018

	%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA	X	6 Parcial	1/01/2019 a 31/01/2019
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE			
		PRESTACION DE SERVICIOS			
		OTRO			

CUAL? _____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	2019	RUBRO No.	005-2402-0602-2017-130101-0018	RECURSO No.	A73000	VALOR AFECTADO	$ 47.321.960,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	$ 47.321.960,00

SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES
SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1 DE 1

Contrato No. 912 DE 2018 **Contratista:** CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S

Objeto del Contrato

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA SECUNDARIA HERRERA EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

Acta No.: 6 Parcial **Valor básico $** 47.799.960,00 **Período:** 1/01/2019 a 31/01/2019

Valor incluido IVA $ 56.881.952,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRA:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
		La Herrera - El Diamante en el Municipio de Rioblanco.	56.881.952,00			56.881.952,00
	TOTALES		**56.881.952,00**	-	-	**56.881.952,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS Ok

N.I.T.	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.702.040-7	RIOBLANCO	56.881.952,00	47.799.960,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1	56.881.952,00	47.799.960,00

N.I.T.	DEPARTAMENTO		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
			-	-
			-	-
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		-	-

VALOR TOTAL: **56.881.952,00** **47.799.960,00**

Ok Ok

JESÚS MARÍA BERDUGO LEAL
Representante Legal apoderada
CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
INTERVENTOR

SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES
Supervisor del Contrato

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CODIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	01-feb-2019

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA — DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 912 DE 2018 — **INTERVENTOR:** CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S

MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2019 — **CARRETERA Y/O PROYECTO:** La Herrera - El Diamante en el Municipio de Rioblanco.

SECTOR: Sector 1: Herrera - Palo Negro K0+000 - K3+684 y Sector 2: Palo Negro - El Cedral (El Diamante) K3+892 - K7+926

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2018	2019	005-2402-0602-2017-130101-0018	A73000	Propios	Principal	1.534.601.853,00
						-
						-
			TOTAL			1.534.601.853,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: 1.534.601.853,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 792917 De (27/07/2017)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
						257.916.277,00	1.276.685.576,0		**1.534.601.853,00**		
1 Parcial	ago-18	5.731.080,00	1.088.905,00	6.819.985,00	1.146.216,00	256.770.061,00	1.271.011.807,00	6.819.985,00	1.527.781.868,00		
2 Parcial	sep-18	30.739.340,00	5.840.475,00	36.579.815,00	6.147.868,00	250.622.193,00	1.240.579.860,00	43.399.800,00	1.491.202.053,00		
3 Parcial	oct-18	43.334.000,00	8.233.460,00	51.567.460,00	8.666.800,00	241.955.393,00	1.197.679.200,00	94.967.260,00	1.439.634.593,00		
4 Parcial	nov-18	45.731.226,00	8.688.933,00	54.420.159,00	9.146.245,00	232.809.148,00	1.152.405.286,00	149.387.419,00	1.385.214.434,00		
5 Parcial	dic-18	43.472.400,00	8.259.756,00	51.732.156,00	8.694.480,00	224.114.668,00	1.109.367.610,00	201.119.575,00	1.333.482.278,00		
6 Parcial	ene-19	47.799.960,00	9.081.992,00	56.881.952,00	9.559.992,00	214.554.676,00	1.062.045.650,00	258.001.527,00	1.276.600.326,00		
TOTALES		**$ 216.808.006,00**	**$ 41.193.521,00**	**$ 258.001.527,00**	**$ 43.361.601,00**	**$ 214.554.676,00**	**$ 1.062.045.650,00**	**$ 258.001.527,00**	**$ 1.276.600.326,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

JESÚS MARÍA BERDUGO LEAL
Representante Legal o Delegado
Matrícula: 25202-33706 CND

SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula: 25202-15813 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CERTIFICADO DE VERIFICACION DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito Supervisor del contrato No.912 DE 2018 suscrito con la firma CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA SECUNDARIA HERRERA - EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", Certifica que ha verificado la documentacion donde el Contratista manifiesta haber cumplido con lo establecido en la Ley 789 de 2002, en su artículo 50 y Ley 828 de 2003, en lo correspondiente a los pagos de los aportes de parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y Seguridad Social del Acta de Costos No. 6 Parcial. Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales.

Dado en la ciudad de Ibagué, el 1 de febrero de 2019

SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES
Supervisor del Contrato
Mat. No. 25202-15615 CND.

Yes proy
11/04/2019.

Instituto Nacional de Vias
Cra 5 Calle 60 Barrio Jordan 1a. Etapa
Teléfonos: 2740192 - 2742114 - 2742342 - 2744504 - 2744702
Fax: 2740500
Indicativo:058
http://www.invias.gov.co

La movilidad es de todos Mintransporte

JESUS MARIA BERDUGO LEAL
C.C. 11.338.124 de Zipaquirá
T.P. 25202-33706 CND
Representante Legal

CODIPRO INGENIERIA LTDA
NIT. 800.172.033-2

El suscrito Representante Legal de CODIPRO INGENIERIA LTDA con NIT. 800.172.033-2

CERTIFICA

Bajo la gravedad de juramento, que la empresa a quien represento legalmente se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de los aportes parafiscales, (Caja de Compensación Familiar) a la seguridad social y al riesgo profesional, de los últimos seis (6) meses incluido el mes de enero de 2019 de los empleados a su servicio de conformidad con las leyes colombianas.

Se expide la presente al primer (1er) día del mes de febrero de 2019.

Atentamente,

ING. JESÚS MARIA BERDUGO LEAL
C.C. 11.338.124 de Zipaquirá
T.P. 25202-33706 CND
Representante Legal

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	
FECHA	1 (Día)	2 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 912 DE 2018 **INTERVENTOR:** CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DEL 2019 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** La Herrera - El Diamante en el Municipio de Rioblanco.

SECTOR: Sector 1: Herrera - Palo Negro K0+000 - K3+684 y Sector 2: Palo Negro - El Cedral (El Diamante) K3+892 - K7+926

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA 4%	SENA	ICBF
1	Luis Samuel Ordúz Gómez	19.092.412	Director	5.200.000,00	1.560.000,00	108.576,00	62.400,00		62.400,00		
2	Uriel Edgardo Martínez Salcedo	9.525.830	Ingeniero Residente	3.600.000,00	3.600.000,00	250.560,00	144.000,00	576.000,00	144.000,00		
3	Javier Albeiro Pantoja Fernández	18.125.410	Profesional en Gestión Social	3.000.000,00	3.000.000,00	208.800,00	120.000,00	480.000,00	120.000,00		
4	Ricaurte Rojas Vargas	12.102.657	Especialista Ambiental	4.400.000,00	1.320.000,00	91.872,00	52.800,00		52.800,00		
5	Fabio Romero Valero	19.468.000	Especialista en Estructuras	4.400.000,00	1.320.000,00	91.872,00	52.800,00	211.200,00	52.800,00		
	PERSONAL TÉCNICO										
6	Jeimy Yurany Bejarano Bejarano	1.022.990.463	Topografo	2.000.000,00	2.000.000,00	139.200,00	80.000,00	320.000,00	80.000,00		
7	Jorge Camilo Martínez Salazar	1.057.580.999	Inspector	1.600.000,00	1.600.000,00	111.360,00	64.000,00	256.000,00	64.000,00		
	PERSONAL ADMINISTRATIVO										
8	Karen Lorena Cifuentes Izaza	1.006.158.538	Secretaria	900.000,00	414.000,00	28.814,00	16.560,00	66.240,00	16.560,00		
	PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO										
9	Richar Nilsen Franco	79.409.912	Cadenero 2	990.000,00	990.000,00	68.904,00	39.600,00	158.400,00	39.600,00		
10	Oscar Julian Bustamante Ruiz	1.193.498.906	Cadenero 2	990.000,00	990.000,00	68.904,00	39.600,00	158.400,00	39.600,00		
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				45.180.000,00	**16.794.000,00**	**1.168.862,00**	**671.760,00**	**2.226.240,00**	**671.760,00**		
									4%		

NOTAS:
1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Luis Samuel Ordúz Gómez
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-28306 CND

SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-15615 CND.

6 Parcial

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1
		FECHA	1 (Día)	2 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 912 DE 2018 **INTERVENTOR:** CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S

OBJETO DEL CONTRATO:

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍA SECUNDARIA HERRERA - EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

FECHA DE INICIO: 22-ago-2018

PLAZO INICIAL:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 22-nov-2019
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.534.601.853,00

VALOR ACUMULADO: $ 0,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día)	Desde (Mes)	Desde (Año)	Hasta (Día)	Hasta (Mes)	Hasta (Año)
Cumplimiento	10%	153.460.185,30	27	jun	2018	27	mar	2020
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	257.916.278,00	27	jun	2018	27	mar	2020
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	306.920.370,60	27	jun	2018	27	sep	2022
Calidad del servicio	30%	460.380.555,90	22	nov	2019	27	sep	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101251359

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S. A.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	153.460.185,30	27	jun	2018	22	may	2020
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	257.916.278,00	27	jun	2018	22	may	2020
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	306.920.370,60	27	jun	2018	22	nov	2022
Calidad del servicio	30%	460.380.555,90	22	nov	2019	22	nov	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101275602

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S. A.

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos:

DC 41767 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

JESÚS MARÍA BERDUGO LEAL
Representante Legal
Matrícula No.: 25202-33706 CND

SERGIO ANTONIO RODRÍGUEZ CÉSPEDES
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 25202-15615 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.