	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: __DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA INFORME: Día: _04__ Mes: ___05_____. Año: __2021_____

CONTRATO N°. __007-00-A-COFAC-DIFRA-2021_____

CONTRATISTA: __EQUIPMENT & SERVICES S.A.S. / E&S S.A.S_____

VALOR DEL CONTRATO: _$8.000.000,00_____

FORMA DE PAGO: ___PAC de SEPTIEMBRE de 2021_____

FECHA FIRMA: Día _23___. Mes _03____. Año _2021___.

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS A TODO COSTO PARA LOS EQUIPOS PINTA RAYAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: __NO APLICA_

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: _NO APLICA____

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el _29 – MARZO-2021__ hasta el _30- JUNIO - 2021___

Porcentaje Avance en tiempo: __39___%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): __15_____%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: ___0_____%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: ___100_____%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____
_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Se realizó acta de inicio el día 29 de marzo de 2021 junto con el contratista EQUIPMENT & SERVICES S.A.S. / E&S S.A.S.
El día 13 de abril 2021 se le entrego la maquina pinta rayas POWRLINER 6900 XLT DE SPEEFLO para mantenimiento al contratista.
El día 03 de mayo de 2021 empezaron con el mantenimiento de la máquina, con realización de una inspección general.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

Durante el periodo de este informe no se ha realizado algún pago.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Queda pendiente entregar al contratista la maquina pinta rayas LINELAZER IV 5900 DE GRACO para realizar el respectivo mantenimiento, asimismo, está pendiente que nos entregue el contratista la máquina que tiene en mantenimiento.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** ___**X**_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T1. LÓPEZ ARRIETA OSCAR EDUARDO

FIRMA:

C.C. No. 86.043.925

DEPENDENCIA: DIFRA - SUSOP

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.