GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P3-013
		Versión: 10
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista/Asociado asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO **CONVENIO**	☐X ☐	NÚMERO: FECHA DE SUSCRIPCION:	4600011459 16/12/2020
OBJETO: Suministro de equipos, servicio de extensión de garantía y soporte técnico para dispositivos de red Cisco.			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL.**	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE: NIT	**NETMASK S.A.S.** **900590270-7**
VALOR [$]:		Cuatrocientos quince millones de pesos ML($415.000.000) IVA INCLUIDO.	
PLAZO:		Un (1) mes a partir de la firma del acta de inicio, sin sobre pasar el 18 de diciembre.	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO: FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	4500052623 15/12/2020
FECHA DE APROBACION DE GARANTÍA:			17/12/2020
VERIFICACION DEL PAGO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL, ARL Y PARAFISCALES:			SI
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			11423

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE	EDWIN JARAMILLO YEPES
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con cláusula QUINTA.PLAZO: Un mes a partir del acta de inicio sin superar el 18 de diciembre de 2020.


2.1. Fecha de inicio: 17/12/2020

2.2. Fecha de terminación: 18/12/2020

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,



EDWIN JARAMILLO YEPES
SUPERVISOR



SEBASTIÁN CASTRILLÓN OSPINA
CONTRATISTA