Denominación del bien o servicio	Prestar los servicios de fumigación, jardinería y lavado de tanques de almacenamiento de agua potable en los Centros Zonales de la Regional Cundinamarca, incluidos sus sitios de bodegaje, Bodega de Almacén Regional, Sede Regional e inmuebles de propiedad del ICBF	Anexo #	1
		Fecha	23/02/2021

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuente: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de enero de 2016.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	En el servicio de fumigación utilizar insumos nocivos para la salud	Afectar la salud de los servidores públicos y contratistas que laboran en el ICBF	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Programar actividades en horario no laborales	2=Improbable	1= Insignificant	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	desde el inicio del proceso incluyendo esta obligación	Suscripción y legalización del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	mensualmente teniendo en cuenta el cronograma establecido
	Específico	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Generación de residuos y vertimentos sin plan de manejo	Contaminación de las instalaciones físicas del ICBF	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Exigir cumplimiento de normatividad sobre el manejo y disposición de residuos y vertimentos	2=Improbable	1= Insignifica	3	Riesgo Baj	Si	ICBF	desde el inicio del proceso incluyendo esta	Suscripción y legalización del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	mensualmente teniendo en cuenta el cronograma establecido
	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Que aumenten los precios de algunos insumos en el mercado	Que el Proveedor se declare en desequilibrio económico	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Que el proponente contemple un porcentaje para imprevistos dentro de la cotización	2=Improbable	1= Insignifica	3	Riesgo Baj	Si	Contratista	Fecha de presentación de las propuestas	Etapa de verificación y Evaluación de ofertas	Seguimiento a la ejecución del contrato	cada vez que se preste el servicio
	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Incidentes o accidentes en la prestación del servicio	Incumplimiento en la prestación del servicio	3=Posible	2= Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	Exigir en las obligaciones del contrato el cumplimiento de toda la normatividad vigente sobre la implemtnación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	2=Improbable	1= Insignifican	3	Riesgo Baj	Si	Contratista	Desde el inicio del proceso, Estudios Previos	Suscripción y legalización del contrato	Control de la ejecución técnica y operativa del contrato	Mensualmetne de acuerdo con el servicio recibido
	General	Interno	Contratación	Riesgos Operacionales	Seleccionar proponentes que no cumplan con los requisitos exigidos por el ICBF	Incumplimiento del principio de Selección Objetiva y Transparencia	1=Raro	4= Mayor	5	Riesgo Medio	ICBF	El ICBF debe designar un equipo evaluador ó doneo para disminuir al mínimo los errores que se puedan presentar en la selección del proponente	1=Raro	3= Moderado	4	Riesgo Baj	No	ICBF	Desde el inicio del proceso de contratación	Adjudicación del contrato	Evaluaciones y revisiones a las mismas	Etapa de evaluación y adjudicación