PARA: **MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE**
Secretaría General

DE: **JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO**
Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario

ASUNTO: Remisión de Cuenta de Pago Mensual, Acta No 11 Recibo parcial del Contrato No. 395 de 2020 – COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI SAS.

Respetada Dra. Martha,

Por medio de la presente y para los fines y trámites pertinentes, de manera atenta me permito remitir Acta de recibo parcial correspondiente al mes de marzo de 2021, del Contrato Alquiler de Unidades Sanitarias No 395 del 29 de mayo de 2020, celebrado con COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI S.A.S.

Cordial saludo,

**JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO**
Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario
Supervisor Contrato 395 de 2020.

Se anexan: factura y soportes de marzo 2021.

Elaboro: Beatriz Elena Quintero Ocampo – Contratista UAERMV
Revisó: Jose Fernando Franco – Gerente GASA

**Documento 20211330052903 firmado electrónicamente por:**

**JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO**, Gerente Ambiental, Social y Atención al Usuario, GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL DE ATENCIÓN AL USUARIO, Fecha firma: 20-04-2021 11:39:51

| | |
|---|---|
| Aprobó: | GIACOMO SANTIAGO LEOPOLDO MARCENARO JIMENEZ - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PRODUCCIÓN E INTERVENCIÓN |
| Revisó: | WILSON TOMAS SANCHEZ GOMEZ - CONTRATISTA - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PRODUCCIÓN E INTERVENCIÓN |
| Proyectó: | BEATRIZ ELENA QUINTERO OCAMPO - contratista - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL DE ATENCIÓN AL USUARIO |

Anexos: 6 folios

50aaf1355470de98ae9820b7dae7cb23f868d656ce7458ad7727f74f8b3e418e
Codigo de Verificación CV: 29509 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/

## ACTA N° 11 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO - ALQUILER DE BAÑOS

**PAGO No. 10 de No. 10**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO N°:** | 395 **DE:** 29 de mayo de 2020 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | "ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDES OPERATIVA, DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ". |
| **TIPO DE CONTRATACIÓN:** | SUBASTA SASI-001-2020 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | El plazo del contrato es de NUEVE (09) MESES |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | 08 de junio de 2020 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 07 de marzo de 2021. |
| **PRORROGA No 1:** | 60 días calendario |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:** | 7 de mayo de 2021 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | CIENTO TRECE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($113.400.000) |
| **CDP N°:** 509 | **DE:** 06 de abril de 2020 |
| **CRP N°:** 636 | **DE:** 29 de mayo de 2020 |
| **CONTRATISTA:** | COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI SAS |
| **NIT o C.C.:** | 830.021.507-3 |
| **INTERVENTOR(A):** | N.A. |
| **NIT o C.C.:** | N.A. |
| **SUPERVISOR(A):** | JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO |
| **C.C.:** | 1.094.883.661 |

En la ciudad de Bogotá D.C.; el día 13 de abril de 2021 se reunieron: JAVIER AUGUSTO PACHECO MUÑOZ, Representante Legal de **COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI S.A.S** Contratista y JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO, Supervisor de la **UAERMV**; para dejar constancia por medio de la presente acta de las entregas del Alquiler de unidades sanitarias objeto de este contrato que se han realizado en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2021.

Todos los valores estarán expresados en pesos colombianos y al igual que las cantidades estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.

La Supervisión hace constar que el producto objeto de este contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la Interventoría y/o Supervisión a entera satisfacción, cumpliendo cabalmente lo estipulado en los documentos contractuales.


El recibo del ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS por parte de la Interventoría y/ o Supervisión, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato. Las cantidades recibidas son de absoluta responsabilidad del contratista y supervisor(a).

**ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:**

| | |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO:** | CIENTO TRECE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($113.400.000) |
| **VALOR DEL ANTICIPO:** | N/A |
| **VALOR ACTAS ANTERIORES:** | OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CINCO PESOS M/CTE ($85.870.005,00) |
| **VALOR POR EJECUTAR ANTES DE LA PRESENTE ACTA:** | VEINTISIENTE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($ 27.529.995,00) |
| **VALOR PRESENTE ACTA:** | NUEVE MILLONES TREINTA MIL PESOS M/CTE ($9.030.000) |
| **AMORTIZACIÓN ANTICIPO:** | N.A. |
| **VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA:** | NUEVE MILLONES TREINTA MIL PESOS M/CTE ($9.030.000) |


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día 13 de abril de 2021.

*(Firma)*



**JAVIER AUGUSTO PACHECO MUÑOZ**
*Representante Legal* - **Contratista**

*(Firma)*



**JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO**
**Supervisor UAERMV**

*(Firma)*

*Ing. GIACOMO MARCENARO JIMENEZ*
**Subdirector Técnico de Producción e Intervención**

Original: Secretaria General Oficina de Contratos UAERMV
Copia N°1: Supervisor(a) del contrato
Copia N°2: Contratista

**CONTRATO N° 395 DEL 29 DE MAYO DE 2020**


**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO**

**CERTIFICA**

El Gerente de Gestión Ambiental, Social y Atención al Usuario de la Subdirección Técnica de Producción e Intervención de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, certifica que el contratista **COLOMBIANA DE INGENIERIA – COMBI S.A.S,** identificado con NIT No. 830.021.507-3, cumplió con el objeto del contrato No. 395 del 29 de mayo de 2020 cuyo objeto es "ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDES OPERATIVA, DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ", durante el periodo del **01 de marzo al 31 de marzo de 2021.**

De igual manera, se pudo establecer mediante Certificación expedida por el Representante Legal que **COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI S.A.S**, ha cumplido con los pagos de seguridad social durante los últimos seis (6) meses.

Por lo tanto, la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL,** adeuda al contratista la suma de NUEVE MILLONES TREINTA MIL PESOS M/CTE ($9.030.000), correspondiente al período comprendido del 01 al 31 de marzo de 2021.



**JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO**
Supervisor Contrato 395 del 29 de mayo de 2020
**GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y ATENCIÓN AL USUARIO**

# INFORME EJECUTIVO FINANCIERO CONTRATO 395 DE 2020

| CONTRATO Nº 395 DE 2020 |
|---|
| OBJETO: "ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDES OPERATIVA, DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ". |

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 113.400.000,00 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | 9 MESES |
| SUPERVISOR | JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO |


| | |
|---|---|
| INICIO CONTRATO | 8-jun-20 |
| FECHA TERMINACION CONTRATO | 7-mar-21 |
| PRORROGA No 1 | 60 dias calendario |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | 7-may-21 |
| VALOR CONTRATO | $ 113.400.000,00 |
| VALOR EJECUTADO | $ 94.900.005,00 |
| PENDIENTE POR EJECUTAR | $ 18.499.995,00 |
| VALOR ANTICIPO | N/A |
| PORCENTAJE EJECUTADO | 84% |




| CRP |
|---|
| 636 del 29 de mayo de 2020 |
| $ 113.400.000,00 |
| 143- RECUPERACION, REABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MALLA VIAL |

| CDP |
|---|
| 509 del 6 de abril de 2020 |
| $ 332.603.694,00 |
| 143- RECUPERACION, REABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MALLA VIAL |




| INFORMACION JURIDICA | |
|---|---|
| ACTA Nº | DESCRIPCIÓN |
| 1 | INICIO DEL 29 DE MAYO DE 2020 |
| 2 | ACTA No. 2 CORTE PARCIAL Nº 1 |
| 3 | ACTA No. 3 CORTE PARCIAL Nº 2 |
| 4 | ACTA No. 4 CORTE PARCIAL Nº 3 |
| 5 | ACTA No. 5 CORTE PARCIAL Nº 4 |
| 6 | ACTA No. 6 CORTE PARCIAL Nº 5 |
| 7 | ACTA No. 7 CORTE PARCIAL Nº 6 |
| 8 | ACTA No. 8 CORTE PARCIAL Nº 7 |
| 9 | ACTA No. 9 CORTE PARCIAL Nº 8 |
| 10 | ACTA No. 10 CORTE PARCIAL Nº 9 |
| 11 | ACTA No. 11 CORTE PARCIAL Nº 10 |

| INFORMACION EJECUCION CONTRATO 395-2020 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORTE PARCIAL | PERIODO | TOTAL EJECUTADO | PARTICIPACIÓN | PARTICIPACIÓN MISIONALIDAD | PARTICIPACIÓN |
| ACTA No. 2 CORTE PARCIAL Nº 1 | jun-20 | $ 8.575.005 | $ 0 | $ 8.575.005 | $ 0 |
| ACTA No. 3 CORTE PARCIAL Nº 2 | jul-20 | $ 10.210.005 | $ 0 | $ 10.210.005 | $ 0 |
| ACTA No. 4 CORTE PARCIAL Nº 3 | ago-20 | $ 9.595.005 | $ 0 | $ 9.595.005 | $ 0 |
| ACTA No. 5 CORTE PARCIAL Nº 4 | sep-20 | $ 9.874.995 | $ 0 | $ 9.874.995 | $ 0 |
| ACTA No. 6 CORTE PARCIAL Nº 5 | oct-20 | $ 9.940.005 | $ 0 | $ 9.940.005 | $ 0 |
| ACTA No. 7 CORTE PARCIAL Nº 6 | nov-20 | $ 9.694.995 | $ 0 | $ 9.694.995 | $ 0 |
| ACTA No. 8 CORTE PARCIAL Nº 7 | dic-20 | $ 9.454.995 | $ 0 | $ 9.454.995 | $ 0 |
| ACTA No. 9 CORTE PARCIAL Nº 8 | ene-21 | $ 9.469.995 | $ 0 | $ 9.469.995 | $ 0 |
| ACTA No. 10 CORTE PARCIAL Nº 9 | feb-21 | $ 9.055.005 | $ 0 | $ 9.055.005 | $ 0 |
| ACTA No. 11 CORTE PARCIAL Nº 10 | mar-21 | $ 9.030.000 | $ 0 | $ 9.030.000 | $ 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO | | $ 94.900.005 | $ 0 | $ 94.900.005 | $ 0 |
| PORCENTAJE DE EJECUCION | | 84% | 0% | 84% | 0% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTA No. 2 CORTE PARCIAL Nº 1 | jun-20 | $ 8.575.005 | $ 0 | $ 8.575.005 | $ 0 |
| ACTA No. 3 CORTE PARCIAL Nº 2 | jul-20 | $ 10.210.005 | $ 0 | $ 10.210.005 | $ 0 |
| ACTA No. 4 CORTE PARCIAL Nº 3 | ago-20 | $ 9.595.005 | $ 0 | $ 9.595.005 | $ 0 |
| ACTA No. 5 CORTE PARCIAL Nº 4 | sep-20 | $ 9.874.995 | $ 0 | $ 9.874.995 | $ 0 |
| ACTA No. 6 CORTE PARCIAL Nº 5 | oct-20 | $ 9.940.005 | $ 0 | $ 9.940.005 | $ 0 |
| ACTA No. 7 CORTE PARCIAL Nº 6 | nov-20 | $ 9.694.995 | $ 0 | $ 9.694.995 | $ 0 |
| ACTA No. 8 CORTE PARCIAL Nº 7 | dic-20 | $ 9.454.995 | $ 0 | $ 9.454.995 | $ 0 |
| ACTA No. 9 CORTE PARCIAL Nº 8 | ene-21 | $ 9.469.995 | $ 0 | $ 9.469.995 | $ 0 |
| ACTA No. 10 CORTE PARCIAL Nº 9 | feb-21 | $ 9.055.005 | $ 0 | $ 9.055.005 | $ 0 |
| ACTA No. 11 CORTE PARCIAL Nº 10 | mar-21 | | $ 0 | $ 9.030.000 | $ 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL EJECUCION (PROYECTADO) | | $ 85.870.005 | $ 0 | $ 94.900.005 | $ 0 |
| SALDO DISPONIBLE (PROYECTADO) | | $ 27.529.995 | | $ 18.499.995 | $ 0 |
| PORCENTAJE DE EJECUCION (PROYECTADO) | | 76% | 0% | 84% | 0% |

| FUENTE | DISPONIBILIDAD | EJECUTADO | PEDIENTE POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|
| | | | |
| MISIONALIDAD | $ 113.400.000,00 | $ 94.900.005,00 | $ 18.499.995,00 |
| | | | |
| TOTAL CONTRATO 118-2016 | $ 113.400.000,00 | $ 94.900.005,00 | $ 18.499.995,00 |




| INFORMACION FINANCIERA CONTRATO 395-2020 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CORTE PARCIAL | PERIODO | TOTAL EJECUTADO | PARTICIPACIÓN | PARTICIPACIÓN MISIONALIDAD | PARTICIPACIÓN |
| ACTA No. 2 CORTE PARCIAL Nº 1 | may-20 | $ 8.575.005 | $ 0 | $ 8.575.005 | $ 0 |
| ACTA No. 3 CORTE PARCIAL Nº 2 | jul-20 | $ 10.210.005 | $ 0 | $ 10.210.005 | $ 0 |
| ACTA No. 4 CORTE PARCIAL Nº 3 | ago-20 | $ 9.595.005 | $ 0 | $ 9.595.005 | $ 0 |
| ACTA No. 5 CORTE PARCIAL Nº 4 | sep-20 | $ 9.874.995 | $ 0 | $ 9.874.995 | $ 0 |
| ACTA No. 6 CORTE PARCIAL Nº 5 | oct-20 | $ 9.940.005 | $ 0 | $ 9.940.005 | $ 0 |
| ACTA No. 7 CORTE PARCIAL Nº 6 | nov-20 | $ 9.694.995 | $ 0 | $ 9.694.995 | $ 0 |
| ACTA No. 8 CORTE PARCIAL Nº 7 | dic-20 | $ 9.454.995 | $ 0 | $ 9.454.995 | $ 0 |
| ACTA No. 9 CORTE PARCIAL Nº 8 | ene-21 | $ 9.469.995 | $ 0 | $ 9.469.995 | $ 0 |
| ACTA No. 10 CORTE PARCIAL Nº 9 | feb-21 | $ 9.055.005 | $ 0 | $ 9.055.005 | $ 0 |
| ACTA No. 11 CORTE PARCIAL Nº 10 | mar-21 | $ 9.030.000 | $ 0 | $ 9.030.000 | $ 0 |
| | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | $ 85.870.005 | $ 0 | $ 85.870.005 | $ 0 |
| TOTAL PENDIENTE DE PAGO | | $ 9.030.000 | $ 0 | $ 9.030.000 | $ 0 |
| PORCENTAJE PAGADO Vs EJECUTADO | | 100% | | 90% | 0% |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad de Mantenimiento Vial | FORMATO PREACTA DE OBRA | |
|---|---|---|
| | CÓDIGO: CON-FM-027 | VERSIÓN: 1.0 |
| | FECHA DE APLICACIÓN: DICIEMBRE 2012 | |

**CONTRATO No. __395_ DE _29 DE MAYO DE 2020**

**OBJETO DEL CONTRATO:** ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDES OPERATIVA, DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ

**VALOR DEL CONTRATO:** CIENTO TRECE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($113.400.000)

**INTERVENTOR(A):** N/A

**CONTRATISTA:** COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI LTDA

**SUPERVISOR(A):** JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO

**PERIODO:** 01 DE MARZO DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2021

| ITEMS | DESCRIPCION | CONTRATO | | ACUMULADO ANTERIOR | | PRESENTE ACTA | | NUEVO ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UND | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| 1 | UNIDADES SANITARIAS MIXTAS | 1 | 150.000 | 305,1667 | 85.870.005 | 60,2000 | 9.030.000 | 365,3667 | 94.900.005 |
| | | | | | | | - | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | TOTAL | $9.030.000 | | | | | | | |
| | AMORTIZACION ANTICIPO | | | | | | | | |
| | AMORTIZACION EN GARANTÍA | | | | | | | | |
| | TOTAL NETO A PAGAR | $9.030.000 | | | | | | | |

(Firma)

JAVIER AUGUSTO PACHECO MUÑOZ

**Contratista**

(Firma)

JOSE FERNANDO FRANCO

**Supervisor**

Original: Proceso Financiera UAERMV

Copia N° 1: Supervisor(a) del contrato

Copia N° 2: Interventor(a)

Copia N° 3: Contratista

<ESTOS FORMATOS CONTIENEN LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRAMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUI CONTENIDA, ESTA PERMITIDA LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE CONSIDERE PERTINENTE; SÍ ALGÚN ESPACIO NO APLICA SE PUEDE DEJAR EN BLANCO O ESCRIBIR QUE NO APLICA; EN LOS CASOS DE LAS TABLAS, AL DILIGENCIARLAS NO DEBEN QUEDAR FILAS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA APARTE. DEBEN SER DILIGENCIADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON GRIS Y LAS TABLAS; SE QUITARAN EL SOMBREADO DE COLOR Y LOS GUIONES (Incluido este texto).>

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad de Mantenimiento Vial

# INFORME No 10 AVANCE DE EJECUCIÓN

## CONTRATO 395 DEL 29 DE MAYO DE 2020


Durante el período del 01 al 31 de abril de 2021, en el marco del contrato 395 del 29 de mayo de 2020, cuyo objeto es “Alquiler de unidades sanitarias mixtas para la sedes operativa, de producción y los frentes de obra urbanos y rurales relacionados con las actividades de rehabilitación y mantenimiento de vías de Bogotá", el contratista **COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI S.A.S**, ejecutó las actividades de alquiler de unidades sanitarias mixtas para los frentes de obra, que se relacionan en la tabla adjunta, en la cual se indica el frente y cantidad de baños.

Se prestó el servicio de alquiler de unidades sanitarias así: A los baños portátiles en los mantenimientos realizados se le suministró, papel higiénico, jabón antibacterial para manos, ambientador biodegradable y bolsa para los residuos.

El presente informe se firma a los 13 días del mes de abril de 2021.

| Frentes de Obra | Unidades Sanitarias | Días |
|---|---|---|
| UMV LA EUROPA ENGATIVA CARRERA 71B CON CALLE 69B Y CALLE 69C | 2 | 13 |
| UMV PUERTA DEL SOL II CARRERA 111 B BIS CON CALLE 139 Y CALLE 14 | 3 | 2 |
| UMV PUERTA DEL SOL II CARRERA 111 B BIS CON CALLE 139 Y CALLE 14 | 2 | 15 |
| UMV LA SALLE CARRERA 5 CON CALLE 61 | 2 | 6 |
| UMV BOSQUE CALDERON CALLE 55 CON CARRERA 5 Y CARRERA 6 | 2 | 1 |
| UMV DARDANELO USAQUEN CARRERA 12 CON CALLE 158A Y CALLE 161 | 4 | 30 |
| UMV QUINTA CAMACHO CALLE 69A CON CARRERA 9 | 2 | 4 |
| UMV QUINTA CAMACHO CALLE 69A CON CARRERA 9 | 4 | 3 |
| UMV VEBENAL CARRERA 15B CON CALLE 187 | 2 | 23 |
| UMV VEBENAL (Parcheo) CARRERA 15B CON CALLE 187 | 1 | 1 |
| UMV SAN ANTONIO CARRERA 17 CON CALLE 187 | 2 | 14 |
| UMV SAN ANTONIO (Parcheo) CARRERA 17 CON CALLE 187 | 2 | 1 |
| UMV SAN LUIS - TEUSAQUILLO TRANSVERSAL 21 BIS CON DIAGONAL 60 | 4 | 1 |
| UMV SAN LUIS - TEUSAQUILLO TRANSVERSAL 21 BIS CON DIAGONAL 60 | 2 | 20 |
| UMV MOCHUELO BAJO PLANTA DE PRODUCCION | 23 | 30 |
| UMV 20 DE JULIO CARRERA 7 CON CALLE 23 SUR | 2 | 17 |

| | | |
|---|---|---|
| UMV LUCERO ALTO DIAGONAL 61A CON CALLE 61B SUR Y CARRERA 18N | 2 | 29 |
| UMV USME COMUNEROS CARRERA 4 CON CALLE 91 B SUR | 2 | 24 |
| UMV USME COMUNEROS II CARRERA 4 CON CALLE 91 B SUR | 2 | 3 |
| UMV LA CORUÑA CALLE 59B SUR CON CARRERA 47 | 2 | 7 |
| UMV ALQUERIA CALLE 39 SUR CON CARRERA 53 Y CARRERA 54 | 2 | 8 |
| UMV ALQUERIA II CALLE 39 SUR CON CARRERA 53 Y CARRERA 54 | 2 | 8 |
| UMV ALQUERIA III CALLE 39 SUR CON CARRERA 54 Y AV CARRERA 6 | 2 | 7 |
| UMV ALCALA CALLE 39 SUR CON CARRERA 53 | 2 | 2 |
| UMV SALAZAR GOMEZ CALLE 31 SUR CON CARRERA 51 A | 4 | 16 |
| UMV PASO ANCHO CARRERA 67 CON CALLE 10A | 2 | 24 |
| UMV PASO ANCHO II CALLE 70A SUR CON CARRERA 81I Y CARRERA 82 | 2 | 7 |
| UMV LA SABANA FONTIBÓN DIAGONAL 16 CON CARRERA 100 | 2 | 30 |
| UMV LA SABANA FONTIBÓN III DIAGONAL 16 CON CARRERA 98 Y CARRERA 100 | 1 | 28 |
| UMV LA SABANA FONTIBÓN II CARRERA 97 No 16B | 1 | 30 |
| UMV PROVIVIENDA OCCIDENTAL CALLE 36 SUR CON CARRERA 73 | 2 | 3 |
| UMV TIMIZA (PARCHEO) TRANSVERSAL 73C CON CALLE 39 SUR | 1 | 2 |
| UMV TIMIZA CARRERA 78 CON CALLE 42 A BIS SUR Y CALLE 42 BIS SUR | 2 | 10 |
| UMV JOSE MARIA CARBONELL CALLE 73 SUR CON CARRERA 79 Y TRANSVERSAL 79D | 2 | 6 |
| UMV PLANTA FONTIBON CALLE 22D # 120-40 LAS BRISAS | 8 | 15 |
| UMV PLANTA FONTIBON CALLE 22D # 120-40 LAS BRISAS | 9 | 3 |
| UMV PLANTA FONTIBON CALLE 22D # 120-40 LAS BRISAS | 10 | 5 |
| UMV PLANTA FONTIBON CALLE 22D # 120-40 LAS BRISAS | 12 | 3 |
| UMV PLANTA FONTIBON CALLE 22D # 120-40 LAS BRISAS | 13 | 4 |



**JOSE FERNANDO FRANCO BUITRAGO**
Supervisor Contrato 395 del 29 de mayo de 2020
**GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y ATENCIÓN AL USUARIO**