CONTRATO O CONVENIO No.	082-DIGSA-2021
FECHA FIRMA CONTRATO	19/02/2021
CONTRATISTA:	E&G Colombia Servicios de Mantenimiento SAS.
NIT:	901.178.631-0
FECHA INFORME SUPERVISIÓN	06 de mayo de 2021
PERÍODO INFORME DE SUPERVISIÓN	Del 01 al 31 de marzo de 2021.

1. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESMONTE, TRASLADO Y MONTAJE DE ESTANTERÍA Y ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL".

1.1. MODIFICACIONES AL CONTRATO O CONVENIO.

No. MODIFICATORIO	FECHA MODIFICATORIO	OBJETO MODIFICATORIO
N/A	N/A	N/A

2. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL ITEM INCLUIDO IVA
1	Desarme, traslado e instalación de archivo rodante cuádruple mecánico conformado por (7) Módulos dobles de 400*900*2000mm.	1,00	$ 2.261.000,00	$ 429.590,00	$ 2.690.590,00
2	Desarme, traslado e instalación de archivo rodante triple mecánico conformado por (22) Módulos dobles de 400*1140*2000mm.	1,00	$ 4.779.000,00	$ 908.010,00	$ 5.687.010,00
3	Desarme, traslado e instalación de archivo rodante triple mecánico conformado por 27 Módulos de 400*1140*2000mm.	1,00	$ 5.439.000,00	$ 1.033.410,00	$ 6.472.410,00
4	Desarme, traslado e instalación de archivo rodante quíntuple mecánico conformado por (33) Módulos dobles de 400*1140*2000mm.	1,00	$ 6.443.000,00	$ 1.224.170	$ 7.667.170,00
5	Desarme, traslado e instalación de (26) módulos de estantería pesada de 900*3000*3700mm, incluye entrepisos en rejilla traslucida y escalera.	1,00	$ 3.647.000,00	$ 692.930,00	$ 4.339.930,00
6	Descuelgue, traslado y ubicación contra inventario documental de 17.814 cajas X200.	1,00	$ 9.656.000,00	$ 1.834.640,00	$ 11.490.640,00
7	Descuelgue, traslado y ubicación contra inventario documental de 7.822 cajas X300.	1,00	$ 6.113.000,00	$ 1.161.470,00	$ 7.274.470,00
				VALOR TOTAL:	$ 45.622.220,00

OBSERVACIONES: Ninguna

3. VALOR CONTRATO O CONVENIO:

VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO:	$ 45.622.220,00
VALOR ADICIÓN CONTRATO O CONVENIO:	0
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO:	$ 45.622.220,00

3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN $ O DIVISAS	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN $ O DIVISAS
Prestación de servicios	$ 45.622.220,00	No aplica	$ 45.622.220,00

OBSERVACIONES: Ninguna

3.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA AMORTIZACIÓN ANTICIPO:

No se pactó anticipo al contrato.

4 RELACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	VALOR CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR CRP
2021	12821	2021-01-20	$150.000.000,00	17921	2021-02-23	$ 45.622.220,00

OBSERVACIONES: Ninguna

5 DATOS ENTIDAD BANCARIA CONTRATISTA:

ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
Bancolombia	Ahorros	04194447499

6 PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO	Del 01 de marzo de 2021 al 31 de marzo de 2021.
PLAZO DE DURACIÓN	Corresponde al plazo de ejecución y cuatro meses más
PRÓRROGA PLAZO DE EJECUCIÓN	N/A
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO O CONVENIO:	31 de marzo de 2021.

7 RESÚMEN PÓLIZAS:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:	390 47 994000058056
FECHA EXPEDICIÓN:	22-02-2021
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No:	N/A
FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	01/03/2021	31/07/2021	$ 4,562,222.00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	01/03/2021	31/03/2022	$ 4,562,222.00

8 RELACIÓN FACTURAS PRESENTADAS:

No. FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN FACTURA	VALOR FACTURA	No. ORDEN DE PAGO
NW-16	13/04/2021	21/04/2021	$ 45.622.220,00	93867821

9 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS:

CONTRATADO			PAGADO					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN No.	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR PAGAR
Único pago	2021	$ 45.622.220,00	77721	2021-04-23	93867821	2021-04-29	$ 45.622.220	0

10 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 45.622.220,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 45.622.220,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 45.622.220,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA O SALDO DEL CONTRATO.	
SALDO POR LIBERAR	$ 104.377.780, este valor corresponde al CDP No. 12821.

OBSERVACIONES: Se ejecutó el 100 % del objeto del contrato el día 31 de marzo de 2021.

11 RELACIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS:

Se recibieron los siguientes servicios:

- ✓ Desarme, traslado e instalación de archivo rodante cuádruple mecánico conformado por (7) Módulos dobles de 400*900*2000mm.
- ✓ Desarme, traslado e instalación de archivo rodante triple mecánico conformado por (22) Módulos dobles de 400*1140*2000mm.
- ✓ Desarme, traslado e instalación de archivo rodante triple mecánico conformado por 27 Módulos de 400*1140*2000mm.
- ✓ Desarme, traslado e instalación de archivo rodante quíntuple mecánico conformado por (33) Módulos dobles de 400*1140*2000mm.
- ✓ Desarme, traslado e instalación de (26) módulos de estantería pesada de 900*3000*3700mm, incluye entrepisos en rejilla traslucida y escalera.
- ✓ Descuelgue, traslado y ubicación contra inventario documental de 17.814 cajas X200.
- ✓ Descuelgue, traslado y ubicación contra inventario documental de 7.822 cajas X300.

12 ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se instalaron y adecuaron las estanterías de acuerdo con las medidas y espacios requeridos en la normatividad archivística vigente.

13 APORTES PARAFISCALES:

El proveedor entregó certificación del revisor fiscal, planillas de pago parafiscales No. 50034808 y factura electrónica No. NW-16.

14 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA:

1. El contratista cumplió con objeto del contrato, en las condiciones, cantidades y especificaciones señaladas en el proceso de contratación y en la propuesta presentada la cual hacer parte integral del contrato.
2. Realizó los cambios de los bienes afectados en la prestación del servicio dentro de los tres días hábiles siguientes a la solicitud del supervisor y sin costo adicional para la entidad.
3. Cumplió cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales (Cajas de compensación familiar, SENA E ICBF).
4. para la realización del pago derivado del contrato, el contratista allegó al supervisor los soporte que acreditó que se encuentra al día en el pago de las citadas obligaciones.
5. Cumplió con las condiciones de calidad, requeridas por el contratante y ofrecidas en la propuesta, la cual hace parte integral del contrato.
6. Garantizó la calidad de los bienes o servicios.
7. Garantizó el manejo adecuado de todos los elementos, respondiendo por los daños efectuados a los mismos
8. Los vehículos tipo furgón suministrado, contaron con elementos de protección para los bienes objeto de traslado.
9. Atendió las observaciones presentadas por el supervisor.

15 NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN RELEVANTE:

No se presentaron novedades.

16 AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (SI APLICA)

En lo corrido del contrato se logró ejecutar el 100%.

17 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (SI APLICA)

No aplica.


18 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se recibió la prestación consistente en el objeto del contrato correspondiente a la "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESMONTE, TRASLADO Y MONTAJE DE ESTANTERÍA Y ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR", de acuerdo con lo establecido en el contrato.

19 ANEXOS.

Los documentos se adjuntaron con el pago total del contrato.

20 ÁLBUM FOTOGRÁFICO



Para constancia firma:

TS. JOSÉ MANUEL HIGUERA TARAZONA
Supervisor del Contrato No. 082-DIGSA-2021.