El futuro es de todos | DNP Departamento Nacional de Planeación

CONTROL DE ASISTENCIA

FECHA
2021-04-07
AAAA MM DD

Opción de compartir: Seleccione en la parte superior derecha Compartir para trabajar de forma simultanea

Guardar el control de asistencia: Seleccione Archivo - Guardar como - Cambiar nombre libro - Guardar

EVENTO: MESAS TÉCNICAS VIRTUAL Proyectos con puntaje de eficacia inferior a 60 puntos. Risaralda

LUGAR: EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Ilva Isabel Garcia Bustos

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
ILVA ISABEL GARCIA BUSTOS	PROFESIONAL ENLACE DE ENTIDAD – NIVEL 2- DVR	DNP-DVR-SMSCE-OREC	3133016188	igarcia@dnp.gov.co
ESTHER ADRIANA ROMERO ESCUDERO	COORDINADORA OREC	DNP-DVR-SMSCE-OREC	3142998095	eromero@dnp.gov.co
Maria Cecilia Roldan	PROFESIONAL ENLACE DE ENTIDAD – NIVEL4- DVR	DNP-DVR-SMSCE-OREC	3175155588	mroldan@dnp.gov.co
Cristian Camilo Orozco Valencia	responsable pory BPIN: 2019000040047, 2018000040052	Dirección de Gestión del Riesgo	3215742727	. cristianorozco.civil@gmail.com.
Carmenza Buitrago Botero	responsable BPIN: 202003660003	Secretaria mujer, familia y desarrollo social	cel. 3218512380	correo: carmenza.buitrago@risaralda.gov
Lina Marcela Mondragon Ríos	Contratista proyectos SGR	Secretaría de Planeación	3216179250	lina.mondragon@risaralda.gov.co
Luis Felipe Gomez Villa	Contratista	Secretaría de Salud		regalias.salud@risaralda.gov.co
Elizabeth Montoya Campuzano	profesional especializada	Secretaría de desarrollo economico y competividad		elizabeth.montoya@risaralda.gov.co
Luisa Fernanda Oyola	Contratista	Secretaría de desarrollo agropecuario		luisa.oyola@risaralda.gov.co
Juan Carlos Jaramillo	Contratista proyectos SGR	Secretaría de Planeación		juancarlos.jaramillo@risaralda.gov.co
Carolina del Pilar Gonzalez	Directora de Infraestructura	Secretaría de infraestructura		carolina.gonzalez@risaralda.gov.co
Franyela Bermudez Serna	Contratista	Secretaría de infraestructura		franyelabermudez@gmail.com
Camilo Arbelaez	Contratista	Secretaría de desarrollo economico y competividad		camilo.arbelaez@risaralda.gov.co
Lina Marcela Quiceno	profesional especializada	Secretaría de desarrollo economico y competividad		lina.quiceno@risaralda.gov.co
Leidy Cristina Daza	Contratista	Secretaria mujer, familia y desarrollo social		leidy.daza@risaralda.gov.co

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con el diligenciamiento de este formulario manifiesto que he sido informado por el Departamento Nacional de Planeación en adelante el DNP de lo mencionado en el siguiente enlace https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/Finalidades-Bases-de-Datos-Personales.aspx

ACUERDOS Y COMPROMISOS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se revisaron los proyectos que con corte a la ultima medición presentaban menos de 60 puntos en el IGPR del IV Trimestre, con el fin de establecer el estado actual

de un total de 27 proyectos medidos 13 presentaron un IGPR menor a 60

2020000100159 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS EN EL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PBLICA DE RISARALDA PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA: proy con 3 alertas sin subsanar. EJ-1-25 y EJ-1-27 (se califica con cobertura 0), la programación inicial se encuentra cargada sin embargo teniendo en cuenta que ya trascurrió los 6 meses desde la aprobación del pry sin inicio de proceso de contratación la alerta no se subsana. Le entidad informa que se solicito al ocad de ciencia y tecnología la prorroga no obstante no esta registrada en GESPROY, se solicitaron los soportes respectivos previos a la fecha de vencimiento o en su defecto se solita adelantar los tramites de desaprobación y liberación

2018000040007 CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS EN LOS MUNICIPIOS DE LA CELIA, QUINCHÍA Y PUEBLO RICO, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. LA CELIA, PUEBLO RICO, QUINCHÍA : Proy con ejecución cargada a enero, contratos suspendidos desde enero de 2021 (en tres meses desde la suspensión se genera alerta, a la fecha aun no tienen) la suspensión aun no está registrada en Gesproy, en SECOP si, se resalta que el cargue de información deben ser consistente y en tiempo real tanto en Gesproy como SECOP

2018000040057 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD EN VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA: contratos suspendidos desde diciembre de 2020, alerta EJ-1-29 y EJ-1-01, se encuentra en tramite el reinicio se espera que quede subsanado en esta semana, se solicita cargar el reinicio en aplicativo y secop

2018000100034 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE INNOVACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE RISARALDA INNOVACIÓN MÁS PAÍS. RISARALDA: Proy con un retraso en febrero y marzo en la ejecución, sin alertas a la fecha. Se verifica en Gesproy la pestaña ejecución y se evidencia retraso de un mes en las actividades faltan actividades por cargar en ejecución

2018000100037 CONSOLIDACIÓN DEL ECOSISTEMA DE CTEI, MEDIANTE UNA CONVOCATORIA REGIONAL DE INVESTIGACIÓN APLICADA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA: retrasos en ejecución por que no se habían entregado informes por Min Ciencias, se cargara a febrero la ejecución. No se había contratado la interventoria

20181301010676 MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN APÍA, SANTUARIO, LA CELIA, PUEBLO RICO: De OCad Paz Interventoria de Invias se solicitó a Invias el cargue de la ejecución . Contratos suspendidos por tramite de ajuste. Las actas se envían cada dos meses lo que genera retraso. una vez se tenga el ajuste se reprogramará. se recomienda completar el regsitro de la pestaña de contrato y contratistas, información de consorcio

2019000040040 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA: proy con alerta ej1 01 sin subsanar a 31 de diciembre, el contrato es por 2000 mil millones y migro por 800, se creara el proactivaner, Lina enviará los soportes para su creación

2019000040044 MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE PEREIRA Y BELÉN DE UMBRÍA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA: contratos suspendidos, en tramite de un ajuste por redistribución , ya se cargo ejecución a enero y se espera cargar febrero y marzo en esta semana antes del 15.

2019000040047 FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LOS MUNICIPIOS DE PEREIRA, MARSELLA, RISARALDA: rp sin migrar, no aparece un contrato contrato de ps, ejecutado, el contrato de suministro no aparece y es multiproyecto. (Alertas tempranas) no aparece en ninguno de los dos proyectos

2019003660011 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLO RICO Y BELÉN DE UMBRÍA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

2020000040007 FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD Y LAS ACCIONES DE SALUD PUBLICA DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2(COVID-19) EN ELDEPARTAMENTO RISARALDA

2020000040010 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID 19 EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

2020003660003 IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE ATENCIÓN Y MITIGACIÓN EN EL COMPONENTE HUMANITARIO DENTRO, DEL PLAN DE CONTINGENCIA CON OCASIÓN DE LA EMERGENCIA DEL COVID 19 EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Se verificaron igualmente las alertas generadas al 7 de abril , se espera que las Ej 1 01 migre la información y se subsane al 8 de febrero

N°	COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
1	En relacion con el BPIN 2020000100159, se informa por parte de la entidad que se solicitó prórroga para el cumplimiento de requisitos de ejecución, sin embargo aun no se encuentra registrado en gesproy por lo que se solicita a la entidad los soportes, o proceder con los trámites de liberació de recursos	8/04/2021	Lina Mondragón
2	2019000040040 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA: proy con alerta ej1 01 sin subsanar a 31 de diciembre, el contrato es por 2000 mil millones y migro por 800, se creara el proactivaner, Lina enviará los soportes para su creación	8/04/2021	Lina Mondragón
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

OBSERVACIONES:

FIRMAS: Ilva Isabel Garcia bustos

Nota : Solo se diligencia en caso de establecer acuerdos y compromisos en las reuniones

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con el diligenciamiento de este formulario manifiesto que he sido informado por el Departamento Nacional de Planeación en adelante el DNP de lo mencionado en el siguiente enlace https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/Finalidades-Bases-de-Datos-Personales.aspx