ecoturismo iguaque está presentando

Oscar Gaitán G... y 1 más

13

10:53

Tú

Piloto Herramienta POE Iguaque ÚLTIMA VERSIÓN - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

H14 Carrizal - Auditorio

	H	Q	R	S
10	SUB ACTIVIDADES DE LA ACTIVIDAD DEL POE	JUSTIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN (Descripcion del avance - Cualitativo)	DIFICULTADES	SOPOR
12	Sendero Bachué	Proyecto formulado y aprobado por FONTUR. Se espera ejecución en el año 2021. Actualmente PNNC tiene un convenio vigente con FONTUR para la ejecución del proyecto.	Se solicita a los propietarios de los predios de San Carlos para las adecuaciones del sendero Bachue.	Ficha del proyecto FONTUR Convenio de FONTUR - Ela
13	Centro Administrativo Carrizal - Modulo de Bienestar	No es una actividad priorizada para 2020, sin embargo se reporta como avance que se comprometieron recursos de KFW para 2021, teniendo en cuenta los diseños desarrollados para esta infraestructura (centro administrativo Carrizal - modulo de bienestar), mediante una consultoria realizada en 2018 con recursos de KFW.		
14	Carrizal - Auditorio	No hay avance		
15	Carrizal - Zona de Camping	Proyecto en ejecución con FONTUR.	FW..W.....	
16	Adecuación Puente Jepahe (Quebrada Carrizal)	Proyecto formulado y aprobado por FONTUR. Se espera ejecución en el año 2021. Actualmente PNNC tiene un convenio vigente con FONTUR para la ejecución del proyecto.	Proyecto en ejecución con KFW.	
17	Centro de Visitantes Furachiogua	Proyecto en ejecución con KFW.		
18	Cabaña Operador de Servicios Ecoturísticos	Proyecto en ejecución con KFW.		
	Auditorio Mamá Ramos	Proyecto en ejecución con KFW.		

Sábana de datos Indicadores ...

LISTO 100%

ecoturismo igua...

Liliana Quiroga ...

Elías Botero Gar...

Ecoturismo DTAN

V

Valentina Bello R...

R

Rubén Darío Igu...

Matriz de Seguimiento POE

ecoturismo iguaque está presentando