RECEPCION DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROYECTO PARA REACTIVACION DEL CONTRATO	
No. CONTRATO	**307 – 2020**
CONTRATISTA	**SUPPORTICAL LTDA.**
OBJETO	"IMPLEMENTACIÓN DE LOS FLUJOS DE TRABAJO Y DE LOS SERVICIOS DE INTEGRACIÓN E INTEROPERABILIDAD QUE PERMITAN HABILITAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN SIM-NACIONAL A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE UNA PLATAFORMA BPMS (BUSINESS PROCESS MANAGEMENT SUITE) Y SERVICIOS CONEXOS"

Surtidas las mesas de trabajo motivadas por la suspensión, en las que se logró delimitar el alcance del proyecto, establecer el nuevo plan de trabajo, así como redactar sus documentos complementarios.

Como resultado de lo anterior, la firma Supportical Ltda, allegó el día 03 de mayo de 2021, vía correo electrónico, un informe en el que se relacionan los siguientes documentos:

ASPECTO REVISADO	DOCUMENTO
El alcance del objeto del contrato	1. A2. Matriz de cumplimiento PGN_30042021 2. Especificación de negocio Procesos PGN V5.0 27042021 3. Arquitectura de solución SIM Nacional V0.3 Anexos: • Bizagi_sizing_estimator - SIM Nacional • Cumplimiento Política de Seguridad - SIM Nacional V0.3 • Diccionario de Datos - SIM Nacional V0.3 • Especificación Integraciones - SIM Nacional V0.3 • Mecanismos de Integración V0.3 • Roles y autorizaciones - Sim Nacional V0.3 • Politicas_de_Seguridad_de_la_Informacion_SGSI_PGN • Resolucion_910_de_ 2019_Politicas_de_Seguridad_de_la_Informacion • EH_Bizagi_Results_Report_v1_WorkPortal_MCW_Mobiles_Sites_C (1) • EH_re_test_Bizagi_informe_de_resultados_v4.0 • Secure software development policy
Definir de manera clara y concreta las actividades que desarrollará el contratista para la materialización del alcance del objeto del proyecto	PlanDirecciónProyecto_02052021 Anexos: • A1. Acta de Inicio_21122020 • A2. Matriz de cumplimiento PGN_30042021 • A3. 4.1-Metodologia de desarrollo y automatización de procesos_02052021 • A4. 4..4 PlanAdministracionRiesgos_02052021 • A5. 4.2-Plan Gestión Tiempo_cambio1_30042021 • A6. 4.3-PlanGestiónCalidad_02052021 • A7. 4..4 PlanAdministracionRiesgos_02052021 • A8. 4.5-PlanComunicaciones_05020021
Definir el cronograma final, el cual debe incluir hitos de entrega, riesgos previstos en la ejecución del proyecto y sus	A5. 4.2-Plan Gestión Tiempo_cambio1_30042021 A4. 4..4 PlanAdministracionRiesgos_02052021

mecanismos de mitigación	
Definir los hitos de facturación	Propuesta Oferta económica Supportical_03052021
Aclarar los criterios de aceptación de los entregables del proyecto	1. PlanDirecciónProyecto_02052021 2. A2. Matriz de cumplimiento PGN_30042021

Conforme a lo previsto y teniendo en cuenta que la documentación fue producto de las mesas de trabajo y de los acuerdos entre las partes, encontramos que las causas que originaron la suspensión han sido superadas y por ende se puede reactivar el contrato e iniciar su ejecución.

En constancia se firma el tres (3) de mayo de 2021

SUPERVISIÓN

NELSON FABIO HERRERA SERRANO
Oficina de Sistemas

OSCAR FERNANDO ARENAS GARCÍA
Oficina de Sistemas

JUAN CARLOS DÍAZ SALINAS
Oficina de Planeación

ESILDA MARIA ROJAS MORENO
Oficina de Sistemas