BOGOTÁ

ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO

MIRS LATINOAMERICA S.A.S

ACTA No. 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 120-2019

OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL Y DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO"

ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	PLAZO	7 MESES	FECHA ACTA DE INICIO	13/11/2019
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA:	$ 4.434.421.432,00	FECHA PRESENTE ACTA:	16 DE MARZO DE 2020		
VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	$ 374.145.449,00	PERIODO PRESENTE ACTA :	13 DE NOVIEMBRE DE 2019 A 12 DE MARZO DE 2020	FECHA FINALIZACION	12/06/2020

CONDICIONES DEL CONTRATO ACTUALIZADAS				No. Acta	CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA		PRESENTE ACTA INTERVENTORIA	ACTIVIDADES ACUMULADAS			
Contrato de Obra		Contrato de interventoria		No. Actas pago parcial	Relacion actas de obra celebradas durante la ejecucion del contrato	% total de avance financiero de ejecucion de obra	Relacion actas de interventoria celebradas durante la ejecucion del contrato	% total de avance financiero de la interventoria	Acta de Interventoria	Valor Acta	Acta	Valor Acta	Valor acumulado % de Obra
116-2019	$ 4.434.421.432	120-2019	$ 374.145.449	1	$ 511.300.338	11,53%	$ 77.464.784	20,70%	1	$ 77.464.784	1	$ 77.464.784	
PAGO 2	N.A	PAGO 2	N.A	2	$ 406.822.547	9,17%					2	$ -	
											3		
											4		
											5		20,70%
Valor Total contrato	$ 4.434.421.432,00	Valor Total	$ 374.145.449	Valores Totales	$ 918.122.885	20,70%	$ 77.464.784	20,70%	Valor Total	$ 77.464.784	Valor Total	$ 77.464.784	

TOTAL PAGO PRSESENTE ACTA

DESCRIPCIÓN	% AVANCE DE OBRA	VALOR PRESENTE ACTA SEGÚN PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	VALOR A FACTURAR INTERVENTORIA
PAGO PARCIAL ACTA No.1 SEGÚN FORMA DE PAGO	20,704%	$ 77.464.784	$ 77.464.784

Nota:
1. El valor total del acta se ajusta al peso

2. La factura de MIRS LATINOAMERICA S.A.S sera por un valor de $ 77.464.784

** Se realizan pagos hasta el 80% según forma de pago
* Nota: El valor incluye Iva 19%

BALANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

ACTA PARCIAL	VALOR ACTA PARCIAL		
VALOR ACTA No 1	$ 77.464.784	AMORTIZACION PRESENTE ACTA	NO APLICA
VALOR ACTA No 2	$ -		
VALOR ACTA No 3	$ -		
VALOR ACTA No 4	$ -		
VALOR ACTA No 5	$ -		
SUMA ACTAS	$ 77.464.784	VALOR POR AMORTIZAR	NO APLICA
VALOR POR EJECUTAR	$ 296.680.665	SUMAS IGUALES $ -	NO APLICA

NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
REPRESENTANTE LEGAL
MIRS LATINOAMERICA S.A.S
CONTRATO No. 120 DE 2019

MANUEL E. ALVAREZ VANEGAS
APOYO A LA SUPERVISION
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO

(34)