

Flujos de aprobación 2
MOSTRAR DETALLES
Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Con...
Incumplimientos
Volver
Modificar
Versión
Versión previa
Cambios
Flujo de aprobación
Documentos (0)
Tareas del flujo (3/3)
Comentarios (0)
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.
FLUJOS DE APROBACIÓN
Aprobar modificacion del contrato
Nivel 1 - Con orden
Asunto
Estado
Asignado a
Realizado por
Fecha del estado
.1 Revisor Aprobado Camila Londoño Parra Camila Londoño Parra 22 horas de tiempo transcurrido
.2 Coordinador Aprobado YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA 22 horas de tiempo transcurrido
.3 Ordenador del Gasto Aprobado Catalina Téllez Posada Catalina Téllez Posada 21 horas de tiempo transcurrido
Flujos de aprobación
© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte
Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.


Flujos de aprobación 2
MOSTRAR DETALLES
Información general
Identificador Único de la Modificación CO1.CTRMOD.5152065
ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.1524829
Estado Publicado
Tipo Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?
Estado de la fecha 1 minuto de tiempo transcurrido (2/12/2020 1:10:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Justificación de la modificación ADICIONAR el Contrato No. 703 de 2020, en la suma de SEISCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($606.520.624) M/CTE, incluido IVA, para un valor total acumulado de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($3.322.485.723) M/CTE, incluido IVA.
Documentos de la modificación
Archivo
Nombre del archivo
Detalle
ADICION 1 CONTRATO INTERVENTORIA CONTRATISTA CGR SAS CONTRATO 703.pdf
ADICION 1 CONTRATO INTERVENTORIA CONTRATISTA CGR SAS CONTRATO 703.pdf
(detalle)
© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte
Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.


Flujos de aprobación 2
MOSTRAR DETALLES
Detalles de la modificación
Cambios de la Entidad Estatal
El contrato fue cambiado para En ejecución.
Campo 1 - INTERVENTORÍA PARA LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS EN LA VÍA 55ST02 MÁLAGA – LOS CUROS, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. - Precio unitario valor ha cambiado para 3.322.485.723,00.
El documento soportes adición - contrato 703-20.rar de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
El documento ADICION 1 CONTRATO INTERVENTORIA CONTRATISTA CGR SAS CONTRATO 703.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 49900000000.000000 hasta 99338153016.000000
El campo Balance de fondos comprometidos - Integración de compromiso SIIF de la modificación fue cambiado 0.
El campo Balance de fondos futuros - Integración de compromiso SIIF de la modificación fue cambiado 0.
El campo de la modificación Última consulta a SIIF fue cambiado desde Error hasta Exito
El campo de la modificación Fecha de consulta SIIF - Integración SIIF fue cambiado desde 24/04/2020 4:25:04 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 23 horas de tiempo transcurrido (1/12/2020 2:10:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
El campo Código BPIN de la modificación fue cambiado 2018011001015.
Reconocido por el proveedor OSCAR JAVIER GARZON DIAZ 01-12-2020 21:19 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cambios del proveedor
Sin cambios...
Reconocido por la Entidad Estatal Catalina Téllez Posada 01-12-2020 15:45 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)