CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Medellín, 28 de abril de 2021

Señores
MDN – EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE, "CENAC REGIONAL TUNJA"
Tunja

Referencia: Proceso de selección abreviada Subasta Inversa Electrónica No. SASIE-050-CENACTUNJA-2021, convocada por el MDN – EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE, "CENAC REGIONAL TUNJA", cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE KIT DE INCORPORACIÓN PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL TUNJA

El suscrito JAVIER DE JESÚS LEÓN LONDOÑO, actuando en nombre propio y como propietario del establecimiento de comercio PRODUCCIONES LEÓN, presento cronograma de ejecución del contrato que se proyectará teniendo en cuenta el plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2021, los bienes a adquirir y considerando todas las variables, por lo tanto y de acuerdo al análisis realizado este se establecerá teniendo en cuenta las fechas de incorporación del segundo, tercer y cuarto contingente por el valor correspondiente para la Unidad Beneficiaria.

A continuación, se muestran las fechas de los contingentes y la distribución presupuestal por unidad y rubro.

PROYECCIÓN FECHAS DE INCORPORACIÓN CONTINGENTES

CONTINGENTES	FECHAS
SEGUNDO CONTINGENTE	1 AL 17 DE MAYO
TERCER CONTINGENTE	1 AL 18 DE AGOSTO

Se deberá efectuar la entrega de los bienes durante la ejecución del contrato según cronograma acordado entre el contratista y el supervisor del contrato por parte del Ejército,

y presentando mensualmente el cumplimiento de pago a seguridad social, parafiscales y en caso de contratistas la afiliación a ARL.

Atentamente,



JAVIER DE JESUS LEON LONDOÑO
PRODUCCIONES LEÓN
Contratacion@produccionesleon.com
CC: 15928630-9