Conforme a lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta lo siguiente:

NÚMERO DE CONTRATO	20000785 02 H4 DE 2020						
CONTRATISTA	CONSORCIO ORIENTAL NIT.901-408-621-5						
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y TIERRA DEL AEROPUERTO REGIONAL VALLE (POR LOTES) LOTE 2 REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYAN CAUCA						
VALOR INICIAL	$ 1.071.806.343.00 INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDAD						
PLAZO INICIAL	HASTA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2020						
PLAZO FINAL	21 DE FEBRERO DE 2021						
ACTA DE INICIO	6 DE OCTUBRE DE 2020						
MODIFICATORIO 01	MODIFICAR CLAÚSULA SEPTIMA PLAZO Y CRONOGRAMA DE OBRA: PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 21 DE FEBRERO DE 2021, SIN ADICIÓN						
MODIFICATORIO 02	MODIFICAR EL FORMATO 8A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INCLUSIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS SIN ADICIÓN Y SIN PRÓRROGA						
TERMINACION CONTRACTUAL	21 DE FEBRERO DE 2021						
ACTA DE RECIBO FINAL	21 DE FEBRERO DE 2021						
CLASE DE GARANTIA	**PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA**	**NÚMERO**		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**		**NÚMERO**	
		4002280				4	
ASEGURADOR	HDI SEGUROS S.A NIT. 860.004.875-6						
AMPAROS	**VIGENCIAS**						
	DESDE			**HASTA**			
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO	**06**	**10**	**2020**	**15**	**07**	**2021**	**$ 214.361.269.00**
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	**06**	**10**	**2020**	**15**	**07**	**2021**	**$ 214.361.269.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**06**	**10**	**2020**	**16**	**03**	**2024**	**$ 214.361.269.00**

ESTABILIDAD/ CORRECTO FUNCIONAMIENTO	**21**	**02**	**2021**	**21**	**02**	**2026**	**$ 214.361.269.00**

Reunidos los requisitos de vigencia y valor exigidos en el Contrato de Obra No.20000785 02 H4 de 2020 se aprueba la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales, de acuerdo al Acta de Recibo Final de fecha 21 de febrero de 2021.

NOTA: EL SUPERVISOR del contrato deberá solicitar la ampliación de las garantías contractuales a que haya lugar, a la suscripción del Acta de Liquidación.

Dada en Bogotá D.C., 05 de Abril de 2021

LEONARDO BERROCAL ARDILA
Coordinador Grupo Contractual

Proyectó: Luz Elena Zapata Valencia- Abogada Grupo Contractual
Revisó: María Lucila Contreras- Abogada Grupo Contractu**al**