FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL** **FECHA DEL INFORME:** 05 de enero de 2021
Aceptación Oferta 267-CENACAVIACIÓN-2019	**FECHA FIRMA CONTRATO**: 29 de agosto del 2019

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** "SUMINISTRO DE RECARGA DE GASES INDUSTRIALES PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS AERONAVES DE LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN DE ASALTO AÉREO". REALIZADO CON LA EMPRESA OXIFULL.

Contratos adicionales y/o modificatorios

TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO
CONTRATO MODIFICATORIO Nº1 (PRÓRROGA Nº1 – ADICIÓN Nº1-REDUCCIÒN Nº1)	06-12-2019	• Reducción No. 1 por valor de $14.496.881,00 de la vigencia 2019. • Adición No. 1 por valor de $13.476.025,00. • Plazo de ejecución hasta el 30 de junio del 2.020.
CONTRATO MODIFICATORIO Nº2 ADICIÓN Nº1- PRORROGA Nº1- REDUCCIÓN Nº1)	17-12-2019	• Actualícese el encabezado del Modificatorio No. 1 Aceptación de oferta No 267-CENACAVACIÓN-2019; (ADICIÓN No. 1- PRORROGA No. 1- REDUCCIÓN No. 1)
CONTRATO MODIFICATORIO Nº3 PRÓRROGA Nº2	27-05-2020	• Plazo de ejecución hasta el 20 de diciembre del 2020.

1.1. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario incluido IVA
1	12141903	NITROGENO AL 98% DE PUREZA CILINDRO DE 7.0 METROS CUBICOS	1	UN	87.974,00
2	12141904	OXIGENO MEDICINAL CILINDRO DE 7.0 METROS CUBICOS	1	UN	63.000,00
3	12141904	OXIGENO INDUSTRIAL CILINDRO DE 7.0 METROS CUBICOS	1	UN	65.800,00
4	12142106	ACETILENO CILINDRO DE 7.0 KILOGRAMOS	1	UN	171.580,00
5	12142106	ARGÓN CILINDRO DE 7.0 METROS CUBICOS	1	UN	138.300,00
6	12142104	DIOXIDO DE CARBONO CILINDRO DE 25 KILOGRAMOS	1	UN	68.187,00

2. **VALOR DEL CONTRATO INICIAL DEL CONTRATO**: El valor del contrato es hasta por la suma TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS

TREINTA Y CINCO PESOS MCTE. ($34.652.635,00).

VALOR REDUCCIÓN VIGENCIA 2019: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($14.496.881,00).

VALOR ADICIÓN VIGENCIA FUTURA: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL VEINTICINCO PESOS MCTE ($13.476.025,00).

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: TREINTA Y TRES MILLONES SEICIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($33.631.779,00) .

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN PESOS
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS VIGENCIA 2019	$34.652.635,00	N/A	$34.652.635,00
REDUCCIÓN VIGENCIA 2019	$14.496.881,00		$14.496.881,00
ADICIÓN VIGENCIA 2020	$13.476.025,00		$13.476.025,00
VALOR TOTAL	**$33.631.779,00**		**$ 33.631.779,00**
VALOR FINAL	**$33.631.779,00**		**$33.631.779,00**

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR $	OBLIGACIÓN	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGOS PARCIALES	2019	$20.155.754,00	344319	22/10/19	311903119	18/10/19	$18.031.174,00	
PAGOS PARCIALES		$2.124.580,00	6920	13/01/2020	375820	16/01/20	$2.124.580,00	
ADICIÓN VIG. 2020 PAGOS PARCIALES	2020	$13.476.025,00	179520	22/09/2020	261549420	22/09/2020	$6.083.078,47	
			179520	22/09/2020	261549420	22/09/2020	$7.383.214,86	
TOTAL							**$33.622.047,33**	$9.731.67

Nota: Mediante acto administrativo Nº517415 de fecha 17 de diciembre de 2020 se realizó la respectiva reducción del sobrante de ejecución por valor de $9.731,67

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO	2019	45619	28-MAY-2019	58819	04-SEP-2019	$33.631.779,00
	2020	220	13-ENE-2020	220	13-ENE-2020	
VALOR TOTAL CONTRATO						**$33.631.779,00**

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo máximo de ejecución estipulado en la aceptación de oferta es para el 20 de diciembre del 2020.

PRIMERA ENTREGA

DESCRIPCION	CANTIDAD	FACTURA	FECHA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR
OXIGENO M	31	5544	08/oct/2019	$ 63.000,00	$ 1.953.000,00
NITROGENO	151			$ 73.927,731	$ 11.163.087,38
ACETILENO	5			$ 144.184,87	$ 720.924,35
ARGON	14			$ 116.218,49	$ 1.627.058,86
SUBTOTAL					$ 15.464.070,59
IVA 19%					$ 2.567.103,41
VALOR TOTAL					$ 18.031.174,00

SEGUNDA ENTREGA

DESCRIPCION	CANTIDAD	FACTURA	FECHA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR
OXIGENO M	31	5647	24-dic-19	$63.000,00	$1.953.000,00
ACETILENO	1			$144.184,87	$144.184,87
SUBTOTAL					$2.097.184,87
IVA 19%					$27.395,13
VALOR TOTAL					$2.124.580,00

TERCERA ENTREGA

DESCRIPCION	CANTIDAD	FACTURA	FECHA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR
NITROGENO	35	OX82	01/08/2020	$ 73.928,00	$ 2.587.480,00
OXIGENO MEDICINAL	32			$ 63.000,00	$ 2.016.000,00
OXIGENO INDUSTRIAL	4			$ 55.294,00	$ 221.176,00
ARGON INDUSTRIAL	4			$ 116.218,00	$ 462.872,00
ACETILENO	1			$ 144.185,00	$ 144.185,00
SUBTOTAL					$ 5.433.713,00
IVA 19%					$ 649.365,47
VALOR TOTAL					$ 6.083.078,47

CUARTA ENTREGA

DESCRIPCION	CANTIDAD	FACTURA	FECHA	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR
NITROGENO	50	OX231	27/11/2020	$ 73.928,00	$3.696.400,00
OXIGENO MEDICINALÑ	41			$ 63.000,00	$2.583.000,00
OXIGENO · INDUSTRIAL	4			$ 55.294,00	$221.176,00
ARGON	1			$ 116.218,00	$116.218,00
SUBTOTAL					$6.616.794,00
IVA 19%					$766.420,86
VALOR TOTAL					$ 7.383.214,86

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	08-oct-2019	$18.031.174,00
SEGUNDA ENTREGA	24-dic-19	$2.124.580,00
TERCERA ENTREGA	01-ago-2020	$6.083.078,47
CUARTA ENTREGA	27-nov-2020	$7.383.214.86
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		$33.622.047,33
SOBRANTE DE EJECUCIÓN		$9.731,67
PENDIENTE POR RECIBIR		$0,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$34.652.635,00
VALOR REDUCCION		$14.496.881,00
VALOR ADICION		$13.476.025,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$33.631.779,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **No 21-44-101304819 ANEXO 0**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860009578-6**
Fecha de Expedición: 02/09/2019
Fecha de aprobación: 06/06/2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29-08-2019	06-06-2020	$ 6.930.527,00
CALIDAD DEL SERVICIO	06/12/2019	06-06-2020	$ 6.930.527,00

POLIZA MODIFICATORIO N° 2 PRORROGA N° 1

Garantía única de cumplimiento **No 21-44-101304819 ANEXO 1**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860009578-6**
Fecha de Expedición: 23/12/2019
Fecha de aprobación: 06/06/2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29-08-2019	06-06-2020	$ 6.726.355,80
CALIDAD DEL SERVICIO	06/12/2019	06-06-2020	$ 6.726.355,80

POLIZA MODIFICATORIO 02 PRORROGA 2

Garantía única de cumplimiento **No 21-44-101304819 ANEXO 2**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860009578-6**
Fecha de Expedición: 31/12/2019
Fecha de aprobación: 30/12/2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29-08-2019	30-12-2020	$ 6.726.355,80
CALIDAD DEL SERVICIO	06/12/2019	06/06/2020	$ 6.726.355,80

POLIZA MODIFICATORIO 02 PRORROGA 02

Garantía única de cumplimiento **No 21-44-101304819 ANEXO 3**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860009578-6**
Fecha de Expedición: 04/03/2020
Fecha de aprobación: 30/12/2020

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29-08-2019	30-12-2020	$ 6.726.355,80
CALIDAD DEL SERVICIO	06/12/2019	30/10/2020	$ 6.726.355,80

POLIZA MODIFICATORIO 03 PRORROGA 03

Garantía única de cumplimiento **No 21-44-101304819 ANEXO 4**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860009578-6**
Fecha de Expedición: 07/07/2020
Fecha de aprobación: 20/06/2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29-08-2019	20-06-2021	$ 6.726.355,80
CALIDAD DEL SERVICIO	06/12/2019	30/10/2020	$ 6.726.355,80

POLIZA MODIFICATORIO 03 PRORROGA 03

Garantía única de cumplimiento **No 21-44-101304819 ANEXO 5**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860009578-6**
Fecha de Expedición: 08/07/2020
Fecha de aprobación: 20/06/2021

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29-08-2019	20-06-2021	$ 6.726.355,80
CALIDAD DEL SERVICIO	06/12/2019	20/04/2021	$ 6.726.355,80

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

N/A

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	VALOR PAGADO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$33.631.779,00	$33.622.047,33	99,97%	99,97%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL

- El contratista entrego en cada entrega la certificación de las pruebas hidrostáticas de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento y cumplió a satisfacción con el objeto de la aceptación de oferta.
- En el informe de supervisión No 2 se aclara que el porcentaje de ejecución financiera correspondió al 52% y no al 0% ya que a fecha del informe se había realizo el primer pago por valor de $ 18.031.174,00
- Como supervisor de la aceptación de oferta 267-cenacaviación-2019, dejo constancia que en la plataforma del SECOP II en la ejecución del contrato en valor pendiente de entrega sigue al 100%, sin embargo me permito informar que la aceptación de oferta fue ejecutada al 99,97% y cancelado al 99,97% a satisfacción, reflejado en el balance que se encuentra en el acta de liquidación.
- La aceptación de oferta finalizo con una ejecución física y financiera del 99,97% debido al sobrante de ejecución por valor $9.731,67

9. ANEXOS AL INFORME

- N/A

Teniente. **JONNY ALEXANDER MARTINEZ CAICEDO**
Supervisor aceptación oferta No. 267-CENACAVIACION-2019
jonny.martinez@buzonejercito.mil.co 3102554147