REF: OFICIO No.AC2R-SEM-125-2020 / AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S – CONTRATO DE OBRA No 2019-1874- OBJETO "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCION Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C."

VERSION 1

Bogotá D.C. 7 de Enero de 2021

AC2R-SEM-125-2020

Señores
ING. JORGE ENRIQUE GARZON
RESIDENTE DE OBRA
PIV INGENIERIA S.A.S
Ciudad

REF: REF: OFICIO No. AC2R-SEM-125-2020 / AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S – CONTRATO DE OBRA No 2019-1874- OBJETO "DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCION Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTAD.C."
ASUNTO: MODIFICACION DE PROGRAMACIONES DE LA KR 104 X CL 145 Y KR 50 x CL 24

Cordial saludo,

Por medio de la presente manifestamos que debido a la alerta roja decretada por la alcaldesa mediante la resolución 012 de 2021 y el decreto 10 del 2021 el día de hoy 7 de enero de 2021 se encuentran cerradas las canteras y escombreras hasta que las restricciones de movilidad en Bogotá se levanten por lo cual no se lograra realizar la correcta disposición de residuos de Construcción y demolición RCD de las obras ubicadas en la KR 104 X CL 145 y KR 50 x CL 24 por lo cual se modificaran las programaciones con el fin de ejecutar la obra con todos los estándares de calidad requeridos, en el momento en que se levante la medida se allegara una reprogramación de los frentes de obra.

Agradecemos su atención y oportuna respuesta.

Cordialmente,

ING.CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
NIT. 830.123.577-7
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 80.228.570 de BOGOTÁ D.C.

PROYECTO	Arq. María Camila Gamba Ospina	
REVISO	Ing. Camilo Andrés Rosario Rubio	
APROBO	Ing. Camilo Andrés Rosario Rubio	