SDM-SGM-133838-2020

MEMORANDO

PARA **ANA MARÍA MARTÍNEZ OSORIO**
Directora de Contratación

DE **JONNY LEONARDO VÁSQUEZ ESCOBAR**
Subsecretario de Gestión de la Movilidad

ASUNTO: Solicitud elaboración de modificación No. 1 al Contrato 2019-1874 – obras civiles de semaforización.

FECHA 9 de septiembre de 2020

Cordial saludo doctora Martínez,

De manera atenta se remiten los documentos necesarios para adelantar la elaboración de la modificación No. 1 al contrato al contrato de obra No. 2019-1874, el cual tiene por objeto: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA NUEVAS INTERSECCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.

El contrato tiene plazo de ejecución hasta el once (11) de octubre de 2020 y la modificación consiste en la inclusión de ítems no previstos para la implementación del protocolo de bioseguridad. Esta modificación se soporta con los siguientes documentos:

- Documento de viabilidad presentado por la interventoría
- Justificación de modificación No. 1 del contrato de obra N° 2019-1874.
- Anexos del documento de justificación de modificación No. 1.

Agradeciendo su colaboración,

9/09/2020

X

JONNY LEONARDO VÁSQUEZ ESCOBAR
Subsecretario de Gestión de la Movilidad
Firmado por: JONNY LEONARDO VASQUEZ ESCOBAR

JONNY LEONARDO VÁSQUEZ ESCOBAR
Subsecretario de Gestión de la Movilidad

Anexos: Lo anunciado

Aprobó: Rafael Alberto González Rodríguez - Director de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte	
Revisó: Sandra Patricia Giraldo Clavijo – Subdirectora Técnica de Semaforización – SDM	
Proyectó: Leydy Tatiana Borda Rojas– Profesional Universitario – Subdirección de Semaforización 09/09/2020	