Bogotá D.C., diciembre 22 de 2020

Señor(a)
JORGE ENRIQUE GARZON GARZON
Proyectos Construcciones Civiles Y Viales S.a.s.
Carrera 12 No. 96 81 □ Oficina 402

Bogota - D.C.

REF: Respuesta a oficio PIV-IMS-20191810-0368

Respetado Ingeniero

En respuesta a su oficio PIV-IMS-20191810-0368 en el cual se remite solicitud del contratista AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. de nuevos frentes de obra a incorporar en el marco del contrato 20191874, y de igual manera, se resume el balance de ejecución del mismo y sus proyecciones, es preciso indicar lo siguiente:

Si bien, dentro de las obligaciones de la entidad expuestas en el anexo complementario del contrato, se encuentran las del suministro de "*sitios o lugares en donde se debe prestar el servicio"*, es claro que a la fecha el contrato 20191874 no ha ejecutado en su totalidad las solicitudes realizadas en las diferentes órdenes de trabajo enviadas con anterioridad, evidenciando la demora en la elaboración y radicación de los diseños de semaforización de nuevas intersecciones y cuya ejecución de obras pueden tener impacto en el presupuesto del contrato (en el cuadro de proyecciones presentado en su oficio no se incluyen todos los frentes solicitados para diseño y posterior construcción); así mismo, cabe resaltar que estas órdenes para diseño se solicitaron a inicios de contrato, ratificados en el mes de agosto de 2020 y del cual, el primer diseño entregado a la interventoría fue el día diez (10) de noviembre de 2020, tal y como se muestra a continuación:

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

DIRECCION	FECHA DE ORDEN A PIV	FECHA DE RATIFICACION AL CONTRATISTA	FECHA RADICACION A PIV
KR 50B X CL 182	05 de marzo de 2020	21 de agosto de 2020	10 de noviembre de 2020
AK 50 X AC 63	26 de agosto de 2020	28 de agosto de 2020	24 de noviembre de 2020
AC 72 X KR 74A	26 de mayo de 2020	28 de agosto de 2020	27 de noviembre de 2020
KR 116A X DG 16	26 de agosto de 2020	28 de agosto de 2020	27 de noviembre de 2020
KR 9 X CL 127	26 de agosto de 2020	28 de agosto de 2020	17 de noviembre de 2020

Aunado a lo anterior, existen solicitudes de complementos que fueron remitidos en la orden No. 1, corroborados en el mes de agosto de 2020 y que a la fecha aún no se cuenta con aprobación de Plan de Manejo de Tránsito, trámite que pudo haberse adelantado junto con los demás planes requeridos para dar inicio a la ejecución de las obras.

Ahora bien, en virtud de lo solicitado, la entidad se encuentra evaluando nuevos frentes de obra a incorporar dentro de la ejecución del contrato 20191874, frentes que serán socializados en los próximos días; sin embargo, se agradece a la interventoría propender porque el contratista AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S., brinde mayor celeridad en la solicitud de las licencias y permisos requeridos para la ejecución de los frentes de obra que se encuentran pendientes y por la rápida atención de observaciones de los diseños de semaforización que ya fueron objeto de revisión por parte de interventoría y entidad para lograr su ejecución en campo.

Cordialmente,



Leydy Tatiana Borda Rojas
Subdirección de Semaforización
Firma mecánica generada en 22-12-2020 05:40 PM

cc Sandra Patricia Giraldo Clavijo - Subdirección de Semaforización

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"

Elaboró: Leydy Tatiana Borda Rojas -Subdirección De Semaforización

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020
"Apreciado ciudadano: Lo invitamos a calificar la calidad de la respuesta a su requerimiento, en el link https://forms.gle/sVLz4x24iJU3JfvF9 esto nos ayudará a prestar un mejor servicio"