CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

SECCION PRINCIPAL: 32 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

U-EJEC.: 2000 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO - NARE "CORNARE"

UNIDAD FINANCIERA No 0700

COORDINADOR UNIDAD FINANCIERA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO - NARE "CORNARE", abajo firmante

CERTIFICA

Que en el (los) siguientes rubro(s);
Del Presupuesto de Gastos de: FUNCIONAMIENTO INVERSION X ; para la vigencia fiscal de 2021 y que a continuación se describe(n), se ha(n) reservado la(s) siguiente(s) suma(s).

PROG SPR PRY DIS REC			
850 211 001 023	01	PARTICIPACIÓN Y APOYO PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL	58,800,000.00
			58,800,000.00

Para un total de:
$58,800,000.00 CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Solicitado mediante memorando No. 246-2021

PARA AMPARAR EL SIGUIENTE COMPROMISO:

UNIR VOLUNTADES PARA FORTALECER EL PROYECTO 'SEMBRADORES DE PAZ.' CON UN ENFOQUE AMBIENTAL EN LA REGIÓN CORNARE

SOLICITANTE(BENEFICIARIO) : EDUCACION AMBIENTAL

Expedido en : EL SANTUARIO ANT. A: 30/04/21

NOTA: los recursos aqui afectados están sujetos al decreto 568 de 1996 articulo 33

DEISY BIVIANA SERNA GUZMAN

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, CORNARE

RESUMEN FICHA BPIAC

Fortalecimiento a la gestión institucional a través de los procesos de participación social y apoyo a la gestión ambiental en la jurisdicción CORNARE

ESTRATEGIA	Educación, participación y comunicación
PROGRAMA	Participación social y apoyo a la Gestión Ambiental
PROYECTO P.A.I	Participación y apoyo para la gestión ambiental
OBJETIVO GENERAL	Promover, dinamizar, acompañar y fortalecer los procesos de Participación Social y de apoyo a la gestión ambiental de todas las organizaciones sociales establecidas en la región CORNARE.
ENTIDAD U ORGANIZACIÓN QUE PROPONE	CORNARE
MUNICIPIO DONDE SE EJECUTA	REGIÓN CORNARE
FECHA DE FORMULACIÓN	2020-05-12
RADICADO	112067-2020
TIPO DE PROYECTO	Regional
DURACIÓN	12 meses
ES VIABLE	SI
EVALUADOR	SOFIANA CASTAÑO ARBELAEZ

META	ACTIVIDAD	ITEM	CANT.	COSTOS		
				UNITARIO	TOTAL	APORTE DE CORNARE

Participación en los comités Interinstitucionales de Educación Ambiental de los municipios de la Región (CIDEA y CIDEAM)	Acompañamiento y/o apoyo de los 27 Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA y CIDEAM)	Jornada	27.00000	1,997,807.00000	53,940,789.00000	53,940,789.00000
Participación social para la Gestión Ambiental en los 26 municipios de la jurisdicción CORNARE	Realizar 15 CORNARE MAS CERCA Municipales	Jornada	1.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Participación social para la Gestión Ambiental en los 26 municipios de la jurisdicción CORNARE	Realizar 15 reconocimientos y exaltación a la gestión ambiental (acciones ambientales positivas)	Eventos	1.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Participación social para la Gestión Ambiental en los 26 municipios de la jurisdicción CORNARE	Fortalecimiento del programa CERCANOS, en 9 municipios de la región	Jornada	9.00000	444,444,445.00000	4,000,000,005.00000	4,000,000,005.00000
Participación en los comités Interinstitucionales de Educación Ambiental de los municipios de la Región (CIDEA y CIDEAM)	Contratar un profesional especializado para el acompañamiento y fortalecimiento de los comités insterinstitucionales de Educación Ambiental y demás actividades de los CIDEA y CIDEAM de los municipios de la región CORNARE	Servicio de educación para el trabajo en cultura y participación para la gestión ambiental y territorial	5.00000	5,211,841.00000	26,059,205.00000	26,059,205.00000
Participación en los comités Interinstitucionales de Educación Ambiental de los municipios de la Región (CIDEA y CIDEAM)	Realizar 4 encuentros de los CIDEA de la jurisdicción CORNARE	Jornada	1.00000	20,000,000.00000	20,000,000.00000	20,000,000.00000
Participación en los comités Interinstitucionales de Educación Ambiental de los municipios de la	2021 Contratar un profesional especializado para el acompañamiento y fortalecimiento de los comités insterinstitucionales	Servicio de divulgación de la información de la política nacional de	11.50000	5,417,826.00000	62,304,999.00000	62,304,999.00000

Región (CIDEA y CIDEAM)	de Educación Ambiental y demás actividades de los CIDEA y CIDEAM de los municipios de la región CORNARE	educación ambiental y participación				
Participación en los comités Interinstitucionales de Educación Ambiental de los municipios de la Región (CIDEA y CIDEAM)	2021 Realizar 4 encuentros de los CIDEA de la jurisdicción CORNARE	Eventos	1.00000	10,000,000.00000	10,000,000.00000	10,000,000.00000
Participación social para la Gestión Ambiental en los 26 municipios de la jurisdicción CORNARE	2021 Fortalecimiento del programa CERCANOS, en 9 municipios de la región	Jornada	9.00000	100,000,000.00000	900,000,000.00000	900,000,000.00000

DETALLE OTROS APORTES

ACTIVIDAD	APORTANTE	TOTAL	APORTE ECONÓMICO	APORTE EN SERVICIOS

OTRO	TOTAL APORTE	APORTE ECONÓMICO	APORTE EN SERVICIOS

APORTANTE	TOTAL APORTE	APORTE ECONÓMICO	APORTE EN SERVICIOS
CORNARE	5,072,304,998.00000	5,072,304,998.00000	0.00000
OTROS	0.00000	0.00000	0.00000
TOTAL	5,072,304,998.00000	5,072,304,998.00000	0.00000

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE, CORNARE

RESUMEN FICHA BPIAC

Fortalecimiento a la gestión institucional a través de los procesos de participación social y apoyo a la gestión ambiental en la jurisdicción CORNARE

ESTRATEGIA	Educación, participación y comunicación
PROGRAMA	Participación social y apoyo a la Gestión Ambiental
PROYECTO P.A.I	Participación y apoyo para la gestión ambiental
OBJETIVO GENERAL	Promover, dinamizar, acompañar y fortalecer los procesos de Participación Social y de apoyo a la gestión ambiental de todas las organizaciones sociales establecidas en la región CORNARE.
ENTIDAD U ORGANIZACIÓN QUE PROPONE	CORNARE
MUNICIPIO DONDE SE EJECUTA	REGIÓN CORNARE
FECHA DE FORMULACIÓN	2020-05-12
RADICADO	112067-2020
TIPO DE PROYECTO	Regional
DURACIÓN	12 meses
ES VIABLE	SI
EVALUADOR	SOFIANA CASTAÑO ARBELAEZ

META	ACTIVIDAD	ITEM	CANT.	COSTOS		
				UNITARIO	TOTAL	APORTE DE CORNARE

Participación en los comités Interinstitucionales de Educación Ambiental de los municipios de la Región (CIDEA y CIDEAM)	Acompañamiento y/o apoyo de los 27 Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA y CIDEAM)	Jornada	27.00000	1,997,807.00000	53,940,789.00000	53,940,789.00000
Participación social para la Gestión Ambiental en los 26 municipios de la jurisdicción CORNARE	Realizar 15 CORNARE MAS CERCA Municipales	Jornada	1.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Participación social para la Gestión Ambiental en los 26 municipios de la jurisdicción CORNARE	Realizar 15 reconocimientos y exaltación a la gestión ambiental (acciones ambientales positivas)	Eventos	1.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Participación social para la Gestión Ambiental en los 26 municipios de la jurisdicción CORNARE	Fortalecimiento del programa CERCANOS, en 9 municipios de la región	Jornada	9.00000	444,444,445.00000	4,000,000,005.00000	4,000,000,005.00000
Participación en los comités Interinstitucionales de Educación Ambiental de los municipios de la Región (CIDEA y CIDEAM)	Contratar un profesional especializado para el acompañamiento y fortalecimiento de los comités insterinstitucionales de Educación Ambiental y demás actividades de los CIDEA y CIDEAM de los municipios de la región CORNARE	Servicio de educación para el trabajo en cultura y participación para la gestión ambiental y territorial	5.00000	5,211,841.00000	26,059,205.00000	26,059,205.00000
Participación en los comités Interinstitucionales de Educación Ambiental de los municipios de la Región (CIDEA y CIDEAM)	Realizar 4 encuentros de los CIDEA de la jurisdicción CORNARE	Jornada	1.00000	20,000,000.00000	20,000,000.00000	20,000,000.00000
Participación en los comités Interinstitucionales de Educación Ambiental de los municipios de la	2021 Contratar un profesional especializado para el acompañamiento y fortalecimiento de los comités insterinstitucionales	Servicio de divulgación de la información de la política nacional de	11.50000	5,417,826.00000	62,304,999.00000	62,304,999.00000

Región (CIDEA y CIDEAM)	de Educación Ambiental y demás actividades de los CIDEA y CIDEAM de los municipios de la región CORNARE	educación ambiental y participación				
Participación en los comités Interinstitucionales de Educación Ambiental de los municipios de la Región (CIDEA y CIDEAM)	2021 Realizar 4 encuentros de los CIDEA de la jurisdicción CORNARE	Eventos	1.00000	10,000,000.00000	10,000,000.00000	10,000,000.00000
Participación social para la Gestión Ambiental en los 26 municipios de la jurisdicción CORNARE	2021 Fortalecimiento del programa CERCANOS, en 9 municipios de la región	Jornada	9.00000	100,000,000.00000	900,000,000.00000	900,000,000.00000

DETALLE OTROS APORTES

ACTIVIDAD	APORTANTE	TOTAL	APORTE ECONÓMICO	APORTE EN SERVICIOS

OTRO	TOTAL APORTE	APORTE ECONÓMICO	APORTE EN SERVICIOS

APORTANTE	TOTAL APORTE	APORTE ECONÓMICO	APORTE EN SERVICIOS
CORNARE	5,072,304,998.00000	5,072,304,998.00000	0.00000
OTROS	0.00000	0.00000	0.00000
TOTAL	5,072,304,998.00000	5,072,304,998.00000	0.00000

ESTUDIOS PREVIOS – OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA

"UNIR VOLUNTADES PARA FORTALECER EL PROYECTO 'SEMBRADORES DE PAZ.' CON UN ENFOQUE AMBIENTAL EN LA REGIÓN CORNARE"

RESPONSABLE DEL ESTUDIO:	**ÁREA QUE REALIZA EL ESTUDIO:**	**FECHA EN LA CUAL SE REALIZA EL ESTUDIO:**
HERNAN MARTÍNEZ	Educación	Abril de 2021

Señalar con una X el tipo de solicitud que se está haciendo			
Solicitud de Bien		**Solicitud de Servicio**	**X**

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

La deforestación es un fenómeno que causa diversas afectaciones a la biodiversidad, los ecosistemas y el entorno natural que inciden directamente en la calidad de vida de las comunidades, Colombia para 2019 registró 158.894 hectáreas de bosque deforestadas, resaltando que la pérdida de bosque disminuyó un 19,4% en comparación con el año anterior; donde la Amazonía continúa concentrando el 62% de la tala en el país y Chocó fue el departamento con mayor aumento de deforestación con cerca de 6 mil hectáreas.
Para enfrentar esta problemática el Gobierno Nacional desde el Ministerio de Medio Ambiente viene implementando El Plan Nacional de Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de Áreas Degradadas- PNR, el cuál reúne tres enfoques de implementación: la restauración ecológica, la rehabilitación y la recuperación, que dependen del tipo de intervención, del nivel de degradación del área y del objetivo de restauración.

Con el fin de aportar a la protección y restauración de los ecosistemas, se viene ejecutando la campaña "Sembrar nos une" que tiene como meta principal sembrar 180 millones de árboles para 2022, buscando involucrar diferentes sectores de la sociedad a esta iniciativa de reforestación, la cual hasta la fecha (octubre 2020) van 36.886.993 de árboles sembrados, equivalente a un 20,5 % de la meta propuesta de 180 millones.

Para atender la crisis socio ambiental que tiene su raíz fundamental en la acción de la humanidad en la tierra, el Papa Francisco en la carta encíclica Laudato Si" nos dice que el desafío urgente de proteger la casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, así mismo, nos invita a consolidar un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta, haciéndose necesaria una conversación que nos una a todos, para asumir el desafío ambiental de cuidar la tierra, transformar nuestros hábitos y costumbres buscando el equilibrio ecológico, que se da por medio de relaciones armónicas de las personas con los otros, consigo mismas, con la naturaleza y con Dios, ejes principales de Sembradores de Paz. Siendo este un proceso fundamental para caminar hacia la conversión ecológica, y una tarea de todos los seres humanos trabajar por cuidar la creación.

En la reciente encíclica Fratelli Tutti, el Papa convoca a caminar en comunidad para alcanzar el bienestar integral, con las bases de la hermandad y la fraternidad, las comunidades pueden sembrar la paz en los territorios, desde el cuidado y restauración de los ecosistemas, hasta el cuidado y reconciliación en las relaciones humanas, fortaleciendo la fraternidad y la amistad social en el territorio.

Una apuesta fundamental de la Pastoral Social es el fortalecimiento del tejido social, empoderando ejercicios de participación que llevan a ejercer una ciudadanía justa y en paz; en la línea de Pastoral Rural y de la Tierra se viene trabajando por la promoción de

los derechos de la población rural y campesina y desde la línea de participación política y comunitaria se viene avanzando en la estrategia "La Paz, Nuestra Paz" la cual está en la etapa "Caminando en la Paz (2018-2023)" donde se busca que los programas y proyectos que impulsa la Pastoral Social hagan énfasis en la generación de capacidades, por medio de acciones de formación, acompañamiento, diálogo, movilización, encuentro y celebración, aportando a que los habitantes del Oriente antioqueño sigan caminando en y hacia la paz.

En este sentido, comprendemos que para construir y caminar en la paz es fundamental consolidar relaciones armónicas y afectivas de las comunidades con el territorio, vinculando el cuidado de la casa común como medio fundamental para la construcción de paz y a su vez contribuir a la meta nacional de reforestación, aportando así al avance en los objetivos de desarrollo sostenible tales como: Salud y bienestar, Agua limpia y saneamiento, ciudades y comunidades sostenibles, acción por el clima, vida de ecosistemas terrestres, alianza para lograr objetivos.

Desde el año 1995, se ha impulsado la propuesta de Sembradores de Paz desde la Diócesis de Sonsón Rionegro, dando respuesta a la situación de violencia que se vivía en Colombia y en la región del Oriente Antioqueño.

En sus primeros años el movimiento cobró vida en 21 municipios y 10 corregimientos, de la jurisdicción CORNARE comenzando su implementación en los espacios parroquiales con una propuesta pedagógica.

CORNARE, ve la necesidad de aportar a la construcción de la PAZ, enfrentando la situación que vive la región, al trasformar de forma creativa y no violenta los conflictos humanos y ecológicos con miras a la comprensión del desarrollo sostenible en todas sus dimensiones, a través de la formación a niños y niñas entre los 4 y 12 años, a jóvenes y a familias en contenidos y actitudes que favorezcan la paz, con procesos de aprendizaje de tipo reflexivo, solidario, humanista y participativo.

Consecuentemente, se propone reactivar el programa "Sembradores de Paz" desde una estrategia de conservación y restauración ecológica como programa significativo en 8 corregimientos de la jurisdicción de CORNARE, teniendo presente que son comunidades que han sido afectadas por el conflicto armado, donde se evidencia la falta de respaldo económico para la producción agrícola y la estimulación a la conservación de los recursos naturales. Por lo mencionado anteriormente, se reconoce como fundamental acompañar los niños, niñas, jóvenes y las comunidades con miras a fortalecer la identidad campesina, para ayudar a reafirmar el sentido de pertenecía, la vinculación y amor por el territorio y la conservación del medio ambiente.

Enmarcar la necesidad dentro del plan anual de adquisiciones al que pertenece:
El objeto contractual se encuentra contemplado dentro del plan anual de adquisiciones y hace parte del Plan de Acción Institucional y está inscrito en:

ESTRATEGIA	Educación, Participación y Comunicación
PROGRAMA	Participación Social y Apoyo a la Gestión Ambiental
PROYECTO PLAN DE ACCIÓN	Participación y apoyo para la gestión ambiental
PROYECTO	Fortalecimiento a la gestión institucional a través de los procesos de participación social y apoyo a la gestión ambiental en la jurisdicción CORNARE

Clasificador de Bienes y Servicios

Código UNSPSC
77101600 planeación Ambiental
94131501 servicios ambientales no gubernamentales

2. ANÁLISIS DEL SECTOR RELATIVO AL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN

Para el análisis del sector relativo al objeto del presente convenio de asociación, se ha diligenciado la ficha BPIA-C, Radicado 112067-2020 documento que hace parte integral de los presentes estudios previos.

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR Y SUS ESPECIFICACIONES

3.1 OBJETO: "UNIR VOLUNTADES PARA FORTALECER EL PROYECTO "SEMBRADORES DE PAZ" CON UN ENFOQUE AMBIENTAL EN LA REGIÓN CORNARE"

3.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACTIVIDAD	Descripción de la actividad
Diseño de material pedagógico para los encuentros formativos.	Hace referencia a la construcción de una guía didáctica tipo cartilla que contiene elementos didácticos y pedagógicos para que los niños que hacen parte del proyecto conozcan con claridad las pretensiones y alcances del mismo.
Impresión del material pedagógico tipo cartilla en tamaño octavo	Impresión de 1000 cartillas en tamaño octavo cerrado, carátula a color 4*0, interior de 24 páginas a una tinta
Encuentro de motivación y apertura al proceso	Consiste en la visita preliminar que se hace a los corregimientos, en los que previa convocatoria se reúnen a los futuros participantes para explicarles en que consiste el proyecto y como se va a desarrollar.
Encuentros formativos.	Equivale a 4 encuentros por corregimiento, donde se pretende en cada uno de ellos desarrollar la temática de sembradores de paz, mediante una metodología establecida que permite relacionar el contenido ambiental con la filosofía propia de sembradores de paz.
Evento de cierre y evaluación del proyecto.	Es un evento que pretende reunir a la mayoría de los participantes en una jornada de trabajo evaluativo y de intercambio de experiencias (en esta jornada está incluido transporte, alimentación y refrigerios)
Realización de programa radial	Se trata de 8 programas radiales, uno por cada localidad donde se desarrolla el proyecto de Sembradores de PAZ, el programa es de una hora y se emitirá por la emisora local, dicho programa cuenta el desarrollo del proyecto en dicha localidad, los avances, logros y dificultades, con el fin de mantener informadas a la comunidad sobre los avances.
Diseño de piezas gráficas para la difusión en medios	En común acuerdo con la oficina de comunicaciones de CORNARE y de la Diócesis Sonsón Rionegro, se establecerán algunas piezas gráficas que harán parte de la imagen del

digitales y manejo de redes sociales.	proyecto y se establecerán las pautas para la publicación de información en las redes sociales.
Adquisición de material vegetal para las jornadas de siembra con los sembradores de paz	Consecución de 2000 árboles a razón de 10 árboles por participante aproximadamente. (las especies vegetales serán nativas y se sembrarán en lugares estratégicos)
Jornada de siembra de árboles	Consta de 2 jornadas por corregimiento, en dichas jornadas se pretende sembrar árboles nativos en los lugares concertados con las comunidades. Previamente en los talleres los sembradores de paz han recibido instrucciones claras para la siembra de las especies (la jornada incluye refrigerio e hidratación para todos los participantes)
Coordinación del proyecto	Profesional con capacidad de liderazgo que ejerce las funciones de coordinador durante todo el proyecto, también es el encargado de rendir informe de lo realmente ejecutado para la tramitación de los desembolsos correspondientes.
Profesional de apoyo	Personas que acompañan los procesos en cada corregimiento.

3.3 DISEÑOS, PERMISOS Y/O LICENCIAS

No aplica

3.4 Con ocasión del presente proceso, el convenio a celebrar es: ASOCIACION

4. PLAZO

El convenio tiene un plazo de nueve (9) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio, previa legalización del convenio.

5. VALOR Y FORMA DE PAGO

5.1 VALOR: El valor del convenio es de Ochenta y cuatro millones cuatrocientos pesos (84.000.400), discriminados así:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	APORTE PASTORAL SOCIAL	APORTE CORNARE
Diseño de material pedagógico para los encuentros formativos.	Global	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	
Impresión del material pedagógico tipo cartilla en tamaño octavo	Cartillas	1000	$ 5.000	$ 5.000.000	$ 5.000.000	
Encuentro de motivación y apertura al proceso,	Jornada	8	$ 300.000	$ 2.400.000	$ 720.000	$ 1.680.000
Encuentros formativos.	Taller	32	$ 300.000	$ 9.600.000	$ -	$ 9.600.000
Evento celebrativo de cierre y evaluación del proyecto.	Evento	1	$ 5.000.000	$ 5.000.000		$ 5.000.000
Realización de programa radial	Programa radial	8	$ 600.000	$ 4.800.000	$ 820.000	$ 3.980.000
Diseño de piezas gráficas para la difusión en medios digitales y manejo de redes sociales.	Global	1	$ 800.000	$ 800.000	$ 800.000	$ -
Adquisición de material vegetal para las jornadas de siembra con los sembradores de paz	árboles	2000	$ 2.500	$ 5.000.000	$ -	$ 5.000.000
Jornada de siembra de árboles	Jornada	16	$ 300.000	$ 4.800.000	$ 1.440.000	$ 3.360.000
Coordinación del proyecto	rofesiona	1	$ 27.200.000	$ 27.200.000		$ 27.200.000
Profesional de apoyo	rofesiona	1	$ 12.000.000	$ 12.000.000	$ 12.000.000	$ -
Gastos Operacionales y de funcionamiento del proyecto.	Global	1	$ 5.900.400	$ 5.900.400	$ 2.920.400	$ 2.980.000
TOTAL				**$ 84.000.400**	**$ 25.200.400**	**$ 58.800.000**

PARAGRAFO: Dicho valor no incluye impuestos, tasas y gravámenes establecidos por (municipio, otras entidades públicas...) en caso de generarse, serán asumidos en su totalidad por la Fundación Pastoral Social.

5.2. FORMA DE PAGO:

CORNARE, cancelará a la PASTORAL SOCIAL conforme a las actas de avance elaboradas por el supervisor de lo realmente ejecutadc en el proyecto; en todo caso el pago final se realizará, previa certificación del supervisor de haber recibido a satisfacción las actividades objeto del Convenio.

LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO Y DE RECONOCIDA IDONEIDAD, realizará el pago de la siguiente manera

Desembolsos correspondientes a los avances realmente ejecutados y demostrados.

6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

6.1. DE CORNARE

a) Ordenar los desembolsos de recursos, de acuerdo a la forma establecida.
b) Realizar la supervisión al convenio, para lo cual el supervisor deberá presentar informes con cada acta de avance, de acuerdo al formato FGJ -135.
c) Al finalizar el convenio el supervisor por parte de CORNARE debe evaluar el cumplimiento de la entidad privada sin ánimo de lucro en la ejecución, evaluación que debe estimar los resultados de la intervención y las dificultades encontradas en el desarrollo del convenio, así como el desempeño de los mecanismos de verificación empleados por la Entidad Estatal

6.2. DE LA ENTIDAD QUE EJECUTA EL CONVENIO:

a) Ejecutar el convenio de acuerdo a lo establecido en la ficha BPIA-C; documentos que forman parte integral del convenio.
b) Atender las recomendaciones de CORNARE.
c) Presentar informes periódicos de la ejecución del convenio con cada acta de avance.
d) Presentar un informe final de la ejecución total del convenio.

e) Cumplir con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

7. SUPERVISIÓN:

La supervisión del convenio será efectuada por el funcionario HERNÁN JAVIER MARTÍNEZ BARRERA asignado por CORNARE, quien contará con el Subdirector de Educación y Participación Socio-ambiental de CORNARE como Coordinador para ejercer la supervisión del convenio.

8. FUNDAMENTO JURÍDICO QUE SUSTENTA LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA:

EL ARTÍCULO 355 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, EL ARTÍCULO 96 DE LA LEY 489 DE 1998 Y ARTÍCULOS 5 A 9 DEL DECRETO 092 DE 2017.

9. ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO:

Para establecer el valor del convenio se ha diligenciado la ficha BPIA-C, documento que hace parte integral de los presentes estudios previos.

10. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN

Se contrata directamente atendiendo a la idoneidad y experiencia de La Fundación PASTORAL SOCIAL, además por lo siguiente:

La Fundación PASTORAL SOCIAL en su misión de Contribuir al desarrollo humano integral de las personas, las familias y las comunidades a través de procesos de formación, de fomento al trabajo productivo asociativo solidario y de la promoción de la gestión comunitaria, en el marco del espíritu cristiano y de sostenibilidad ambiental, ha implementado metodologías de intervención social en el territorio generando conocimiento y construcción propia de la cátedra Ambiental, lo cual demuestra las garantías y habilidades con las que cuenta PASTORAL SOCIAL para la ejecución de proyectos de carácter educativo, de sensibilización e intervención en diferentes ámbitos del desarrollo.

Otro de los factores de idoneidad con que presenta la Fundación es la implementación de proyectos en el ámbito regional y nacional lo cual le ha permitido fortalecer sus procesos internos y sus trámites administrativos garantizando credibilidad y confiabilidad con las entidades contratantes o con las que se firman convenios.

Finalmente, la Fundación en su quehacer se ha forjado una reputación de reconocimiento en el territorio especialmente con sus pobladores lo que facilita de manera significativa el acercamiento a los diferentes actores del territorio.

La Fundación PASTORAL SOCIAL cuenta con el personal idóneo para el desarrollo de las actividades del convenio, de manera eficiente y eficaz, lo que permitirá alcanzar el objetivo del proyecto; puesto que es un equipo humano, profesional, residentes en el territorio de influencia, con los conocimientos técnicos suficientes para adelantar acciones formativas en temas ambientales, y de educación. En su mayoría el personal que estará vinculado al proyecto forma parte del equipo de la Fundación PASTORAL SOCIAL, quienes han desarrollado procesos similares a los temas que integran el proyecto actualmente. Por su parte la Fundación PASTORAL SOCIAL lleva 26 años de presencia en el territorio, analizando el contexto, generando procesos de articulación regional y adelantando programas y proyectos encaminados a mejorar las condiciones de vida de la población del área de influencia, la cual es compartida con CORNARE.

Cabe anotar también, la reconocida idoneidad de PASTORAL SOCIAL como agente dinamizador de procesos, que promueven el desarrollo en la región y que ha permitido una dinámica social en las comunidades del oriente antioqueño.

PASTORAL SOCIAL, hace presencia en toda la jurisdicción de CORNARE, conoce el territorio y el territorio conoce a PASTORAL SOCIAL, haciendo que los procesos sean más ágiles a favor de las comunidades.

Los convenios celebrados entre PASTORAL SOCIAL y otras instituciones de reconocida idoneidad como FUNDACIÓN SALDARRIAGA CONCHA, ISAGEN, MUNICIPIO DE RIONEGRO, ADVENIA, entre otros, dan confianza y seguridad para efectuar convenios de asociación, beneficiando a las comunidades. (se adjuntan a la carpeta algunas evidencias de la experiencia contractual)

Una vez considerada esta oportunidad y evaluadas las condiciones de idoneidad de la Fundación PASTORAL SOCIAL, sustentada en ser una organización que promueve El desarrollo humano integral de las personas, las familias y las comunidades a través de procesos de formación, de fomento al trabajo productivo asociativo solidario y de la promoción de la gestión comunitaria, en el marco del espíritu cristiano y de sostenibilidad ambiental, articulado a nivel nacional, regional y local, que con la participación de todos los pobladores, instituciones y actores sociales, permita dignificar la vida, desarrollar las actividades productivas y abrir espacios para construir la paz y la sana convivencia. Se ha podido determinar que dicha Fundación cumple con los parámetros específicos para establecer con ella un convenio de ASOCIACIÓN, justificado en los siguientes puntos.

- La Fundación PASTORAL SOCIAL está instaurada en el territorio desde el año 1995 por lo que la convierte en una institución de **RECONOCIDA IDONEIDAD** en el territorio.
- La Fundación PASTORAL SOCIAL ha realizado convenios de gran envergadura con entidades Gubernamentales y no gubernamentales de reconocida idoneidad y experiencia.
- La Fundación PASTORAL SOCIAL tiene una estructura organizacional sólida que sostiene una estrategia corporativa visionada hasta el año 2022, Esto da fe que la Fundación tiene una **ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEFINIDA** y **PERSONAL CAPACITADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS.**
- La Fundación PASTORAL SOCIAL aporta la suma de $25.200.400 (Veinticinco millones doscientos mil cuatrocientos pesos) equivalentes al 30% del proyecto, considerando que los objetivos que PASTORAL SOCIAL debe cumplir apuntan a las mismas intenciones de CORNARE en el mismo territorio y para el mismo grupo poblacional. Esto garantiza la **PARTICIPACIÓN CON UN APORTE ECONÓMICO DEL 30% DEL PROYECTO.**
- Dadas las condiciones misionales de la Fundación PASTORAL SOCIAL y su experiencia en contrataciones directas con el estado, dicha Fundación está **inscrita en el SECOP** y posee una evaluación positiva en el manejo contractual.
- La Fundación PASTORAL SOCIAL, ha participado de las políticas de desarrollo regional y ha sido protagonista en procesos de acompañamiento comunitario en la región.

Por estas razones y atendiendo la calidad de las partes, se propone realizar un CONVENIO DE ASOCIACIÓN con la Fundación PASTORAL SOCIAL.

Se adjuntan todos los documentos que sustentan la información aquí consignada y los argumentos que validan las exigencias del decreto 092 de 2017.

11. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO:

Para el análisis del riesgo del presente proceso de contratación se ha diligenciado el formato **FGJ-159** denominado "Administración del Riesgo en Contratación" documento que hace parte integral de los presentes estudios previos.

11.1. ANALISIS QUE SUSTENTA LA APLICACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES/PELIGROS Y RIESGOS OCUPACIONALES

No Aplica

12. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO:

De acuerdo al análisis realizado en el formato FGJ-159 denominado "Administración del Riesgo en Contratación" se determinó que es necesario constituir las siguientes garantías:

12.1. DE CUMPLIMIENTO por un monto del diez por ciento (10%) del valor total del contrato y vigencia durante el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.

13.2. DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES por un monto del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y vigencia durante el plazo de ejecución y tres años más.

12.3. DE CALIDAD DEL SERVICIO por un monto del diez por ciento (10%) del valor del contrato y vigencia durante el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.

12.4. DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL por un monto de 200 SMMLV y vigencia durante el plazo de ejecución del convenio.

13. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL.

De conformidad con lo establecido en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, Anexo 4: Expedido por Colombia Compra Eficiente, la contratación directa, está excepcionada en el numeral 1 de dicho anexo.

HERNAN JAVIER MARTINEZ BARRERA
Funcionario que elaboró los estudios

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
Cornare • @cornare • cornare • Cornare
SC 1544-1 SA 159-1

APUS

(Análisis de Precios Unitarios)

"UNIR VOLUNTADES PARA FORTALECER EL PROYECTO 'SEMBRADORES DE PAZ.' CON UN ENFOQUE AMBIENTAL EN LA REGIÓN CORNARE"

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	APORTE PASTORAL SOCIAL	APORTE CORNARE
Diseño de material pedagógico para los encuentros formativos.	Global	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	
Impresión del material pedagógico tipo cartilla en tamaño octavo	Cartillas	1000	$ 5.000	$ 5.000.000	$ 5.000.000	
Encuentro de motivación y apertura al proceso,	Jornada	8	$ 300.000	$ 2.400.000	$ 720.000	$ 1.680.000
Encuentros formativos.	Taller	32	$ 300.000	$ 9.600.000	$ -	$ 9.600.000
Evento celebrativo de cierre y evaluación del proyecto.	Evento	1	$ 5.000.000	$ 5.000.000		$ 5.000.000
Realización de programa radial	Programa radial	8	$ 600.000	$ 4.800.000	$ 820.000	$ 3.980.000
Diseño de piezas gráficas para la difusión en medios digitales y manejo de redes sociales.	Global	1	$ 800.000	$ 800.000	$ 800.000	$ -
Adquisición de material vegetal para las jornadas de siembra con los sembradores de paz	árboles	2000	$ 2.500	$ 5.000.000	$ -	$ 5.000.000
Jornada de siembra de árboles	Jornada	16	$ 300.000	$ 4.800.000	$ 1.440.000	$ 3.360.000
Coordinación del proyecto	rofesiona	1	$ 27.200.000	$ 27.200.000		$ 27.200.000
Profesional de apoyo	rofesiona	1	$ 12.000.000	$ 12.000.000	$ 12.000.000	$ -
Gastos Operacionales y de funcionamiento del proyecto.	Global	1	$ 5.900.400	$ 5.900.400	$ 2.920.400	$ 2.980.000
TOTAL				**$ 84.000.400**	**$ 25.200.400**	**$ 58.800.000**

Diseño de material pedagógico para los encuentros formativos.				
DISCRIMINACIÓN	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
HORAS DE DISEÑADOR GRÁFICO	HORAS	15	100.000	$ 1.500.000

Impresión del material pedagógico tipo cartilla en tamaño octavo				
DISCRIMINACIÓN	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
IMPRESIÓN CARTILLAS	CARTILLAS	1000	5.000	$ 5.000.000

Encuentro de motivación y apertura al proceso,				
DISCRIMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
TALLERISTA	PERSONA	1	80.000	$ 80.000
REFRIGERIOS	REFRIGERIOS	40	3.500	$ 140.000
TRANSPORTE	TRANSPORTE	1	80.000	$ 80.000
TOTAL				**$ 300.000**

Encuentros formativos.				
DISCRIMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
TALLERISTA	PERSONA	1	80.000	$ 80.000
REFRIGERIOS	REFRIGERIOS	40	3.500	$ 140.000
TRANSPORTE	TRANSPORTE	1	80.000	$ 80.000
TOTAL				**$ 300.000**

Evento celebrativo de cierre y evaluación del proyecto.				
DISCRIMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ANIMADOR	PERSONA	1	100.000	$ 100.000
REFRIGERIOS	REFRIGERIOS	100	3.500	$ 350.000
ALMUERZOS	ALMUERZOS	100	12.000	$ 1.200.000
TRANSPORTE	GLOBAL	1	2.000.000	$ 2.000.000
LOGISTICA (Incluye sonido, decoración, entre otro	GLOBAL	1	1.350.000	$ 1.350.000
TOTAL				**$ 5.000.000**

Realización de programa radial				
DISCRIMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
GRABACIÓN DEL PROGRAMA	GLOBAL	8	100.000	$ 800.000
EMISIÓN DEL PROGRAMA	PROGRAMA	16	250.000	$ 4.000.000
TOTAL				**$ 4.800.000**

Diseño de piezas gráficas para la difusión en medios digitales y manejo de redes sociales.				
DISCRIMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
HORAS DE DISEÑADOR	HORAS	8	100.000	$ 800.000
TOTAL				**$ 800.000**

Adquisición de material vegetal para las jornadas de siembra con los sembradores de paz				
DISCRIMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ARBOLES PARA SIEMBRA	ÁRBOLES	2000	2.500	$ 5.000.000
TOTAL				**$ 5.000.000**

Jornada de siembra de árboles				
DISCRIMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ANIMADOR	PERSONA	1	80.000	$ 80.000
REFRIGERIOS	REFRIGERIOS	40	3.500	$ 140.000
IDRATACIÓN	GLOBAL	40	1.000	$ 40.000
LOGISTICA (Incluye sonido, decoración, entre otro	GLOBAL	1	40.000	$ 40.000
TOTAL				**$ 300.000**

EL SUBDIRECTOR DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE "CORNARE"

HACE CONSTAR QUE:

La Corporación suscribirá convenio de Asociación con LA FUNDACIÓN PASTORAL SOCIAL, cuyo objeto consiste en "UNIR VOLUNTADES PARA FORTALECER EL PROYECTO 'SEMBRADORES DE PAZ.' CON UN ENFOQUE AMBIENTAL EN LA REGIÓN CORNARE"

LA FUNDACIÓN PASTORAL SOCIAL acreditó idoneidad de acuerdo con:

- La Fundación PASTORAL SOCIAL está instaurada en el territorio desde el año 1995 por lo que la convierte en una institución de RECONOCIDA IDONEIDAD en el territorio.
- La Fundación PASTORAL SOCIAL ha realizado convenios de gran envergadura con entidades Gubernamentales y no gubernamentales de reconocida idoneidad y experiencia.
- La Fundación PASTORAL SOCIAL tiene una estructura organizacional sólida que sostiene una estrategia corporativa visionada hasta el año 2022, Esto da fe que la Fundación tiene una ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEFINIDA y PERSONAL CAPACITADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS.
- La Fundación PASTORAL SOCIAL aporta la suma de $25.200.400 (Veinticinco millones doscientos mil cuatrocientos pesos) equivalentes al 30% del proyecto, considerando que los objetivos que PASTORAL SOCIAL debe cumplir apuntan a las mismas intenciones de CORNARE en el mismo territorio y para el mismo grupo poblacional. Esto garantiza la PARTICIPACIÓN CON UN APORTE ECONÓMICO DEL 30% DEL PROYECTO.
- Dadas las condiciones misionales de la Fundación PASTORAL SOCIAL y su experiencia en contrataciones directas con el estado, dicha Fundación está inscrita en el SECOP y posee una evaluación positiva en el manejo contractual.
- La Fundación PASTORAL SOCIAL, ha participado de las políticas de desarrollo regional y ha sido protagonista en procesos de acompañamiento comunitario en la región.

Todos estos documentos hacen parte integral del contrato.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el literal h del numeral 4 artículo 2 de la Ley 1150 del 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015.

Dada en el Municipio de El Santuario el 20 de abril de 2020

HECTOR IVÁN GONZÁLEZ CASTAÑO
Subdirector DE Educación y participación
CORNARE

SC 1544-1
SA 159-1
Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
Cornare • @cornare • cornare • Cornare

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE"

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN

OBJETO DEL CONTRATO	"UNIR VOLUNTADES PARA FORTALECER EL PROYECTO 'SEMBRADORES DE PAZ.' CON UN ENFOQUE AMBIENTAL EN LA REGIÓN CORNARE"	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	DECRETO 092 DE 2017	
DEPENDENCIA	Educación	VALOR ESTIMADO DEL CONTR 84.000.400

1. IDENTIFICAR Y CLASIFICAR LOS RIESGOS							2. EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS									3. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO								4. MONITOREAR LOS RIESGOS			
							IMPACTO				VALORACIÓN DEL RIESGO						IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO										MONITOREO	
No	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN(¿qué puede pasar y cómo puede cocurrir?)	CONSECUENCIA DE LA VALORACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN CUALITATIVA	CALIFICACIÓN MONETARIA	CATEGORÍA	PROBABILIDAD	C. CUALITATIVA	C. MONETARIA	TOTAL	A QUIEN SE LE ASIGNA	TRATAMIENTO (controles a ser implementados)	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿Afectación?	Responsable Tratamiento	Fecha estimada de inicio del tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	periodicidad ¿cuándo?
1	General	Externo	Contratación	Operacionales	Que la Corporación FUNDACIÓN PASTORAL SOCIAL no cumpla con los tiempos establecidos para el desarrollo de las actividades	Que no se pueda cumplir los objetivos del convenio en los tiempos establecidos	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes	Generan un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%	Raro	1	3	3	4,0	Ejecutor	Reajustar cronograma y adicionar tiempo.	1	5	4	4,0	Retraso en la satisfacción de la necesidad	Dependencia que adelantó el proceso contractual	inmediato	inmediato	inmediato	inmediato
2	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Que las temáticas propuestas por CORNARE no sean trabajadas bajo los parámetros establecidos por la corporación y las espectativas proyectadas	debilitamiento de los alcances proyectados por la corporación.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la consecución del objeto	Los sobre costos no representan más del 1% del valor del contrato	Raro	1	3	1	3,0	Ejecutor	Reajustar cronograma (agilizar tiempo de ejecución y proponer refuerzo de algunas temáticas.	1	3	3	3,0	Retraso en el cumplimiento de los objetivos y satisfacción de la necesidad	Contratista	inmediato	inmediato	Seguimientoa la temática y a la ejecución del cronograma planteado	Imediato
3	Específica	Externo	Ejecución	Económicos	Que la Fundación Pastoral Social no cumpla con las obligaciones contraidas con las personas que contrate para el desarrollo del convenio	Se pueden venir demandas en contra de CRNARE	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente	Generan un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%	Raro	1	3	1	3,0	Ejecutor	Solicitar pólizas y garantías	1	3	3	3,0	Puede afectar el curso normal de las obligaciones contraidas	Responsable Tratamiento	inmediato	inmediato	Validando la existencia precontractual de las garantías.	inmediato

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE"

ANÁLISIS DEL SECTOR PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN

OBJETO DEL CONTRATO	**"UNIR VOLUNTADES PARA FORTALECER EL PROYECTO 'SEMBRADORES DE PAZ.' CON UN ENFOQUE AMBIENTAL EN LA REGIÓN CORNARE".**		
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONVENIO DE ASOCIACIÓN	FECHA DILIGENCIAMIENTO: ENERO FEBRERO 14 DE ABRIL DE 2021	
DEPENDENCIA	**SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN**	**VALOR INICIAL ESTIMADO:**	**$ 84.000.400**

PERSPECTIVA	DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS	
LEGAL	DECRETO 092- 2017	
COMERCIAL	Descripción del bien o servicio a proveer	Acompañar los procesos de educación ambiental que se adelantan en la jurisdicción de CORNARE
	Oferta del bien o servicio	Instituciones educativas de la región CORNARE
	Demanda del bien o servicio	Estudiantes de educación Formal
	Localización geográfica de los proveedores	Región CORNARE
	Requisitos para la distribución, comercialización o prestación del servicio.	Se contrata directamente atendiendo a la idoneidad y experiencia de la fundación PASTORAL SOCIAL, quien durante varios años ha participado en los procesos educativo ambientales en la región CORNARE.
	Fijaciones de precio del bien o servicio	Para establecer el valor del contrato se ha diligenciado estudios de la oferta actual y se acoge a los parámetros de la contratación oficial de acuerdo a los montos salariales establecidos.

FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL	N/A
TÉCNICA	

ACTIVIDAD	**Descripción de la actividad**
Diseño de material pedagógico para los encuentros formativos.	Hace referencia a la construcción de una guía didáctica tipo cartilla que contiene elementos didácticos y pedagógicos para que los niños que hacen parte del proyecto conozcan con claridad las pretensiones y alcances del mismo.
Impresión del material pedagógico tipo cartilla en tamaño octavo	Impresión de 1000 cartillas en tamaño octavo cerrado, carátula a color 4*0, interior de 24 páginas a una tinta
Encuentro de motivación y apertura al proceso,	Consiste en la visita preliminar que se hace a los corregimientos, en los que previa convocatoria se reúnen a los futuros participantes para explicarles en que consiste el proyecto y como se va a desarrollar.
Encuentros formativos.	Equivale a 4 encuentros por corregimiento, donde se pretende en cada uno de ellos desarrollar la temática de sembradores de paz, mediante una metodología establecida que permite relacionar el contenido ambiental con la filosofía propia de sembradores de paz.
Evento celebrativo de cierre y evaluación del proyecto.	Es un evento que pretende reunir a la mayoría de los participantes en una jornada de trabajo evaluativo y de intercambio de experiencias (en esta jornada está incluido transporte, alimentación y refrigerios)
Realización de programa radial	Se trata de 8 programas radiales, uno por cada localidad donde se desarrolla el proyecto de Sembradores de PAZ, el programa es de una hora y se emitirá por la emisora local, dicho programa cuenta el desarrollo del proyecto en dicha localidad, los avances, logros y dificultades, con el fin de mantener informadas a la comunidades sobre los avances.
Diseño de piezas gráficas para la difusión en medios digitales y manejo de redes sociales.	En común acuerdo con la oficina de comunicaciones de CORNARE y de la Diócesis Sonsón Rionegro, se establecerán algunas piezas gráficas que harán parte de la imagen del proyecto y se establecerán algunas pautas para la publicación de información en las redes sociales.
Adquisición de material vegetal para las jornadas de siembra con los sembradores de paz	Consecución de 2000 árboles a razón de 10 árboles por participante aproximadamente. (las especies vegetales serán nativas y se sembrarán en lugares estratégicos)
Jornada de siembra de árboles	Consta de 2 jornadas por corregimiento, en dichas jornadas se pretende sembrar árboles nativos en los lugares concertados con las comunidades. Previamente en los talleres los sembradores de paz han recibido instrucciones claras para la siembra de las especies (la jornada incluye refrigerio e hidratación para todos los participantes)

	Coordinación del proyecto	Profesional con capacidad de liderazgo que ejerce las funciones de coordinador durante todo el proyecto, también es el encargado de rendir informe de lo realmente ejecutado para la tramitación de los desembolsos correspondientes.
	Profesional de apoyo	Personas que acompañan los procesos en cada corregimiento.

HERNÁN JAVIER MARTÍNEZ BARRERA
NOMBRE FUNCIONARIO RESPONSABLE

FIRMA

PROPUESTA TÉCNICO - ECONÓMICA

PRESENTADO A: CORNARE

TITULO DEL PROYECTO: REACTIVACIÓN DE SEMBRADORES DE PAZ DESDE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

1. ASPECTOS DESCRIPTIVOS

Título del proyecto	**SEMBRADORES DE PAZ, GUARDIANES DEL TERRITORIO**		
Organización solicitante: (Anexar descripción de la organización)	FUNDACIÓN PASTORAL SOCIAL		
Dirección:	Calle 51 No 47 -31 Rionegro	Teléfono:	531 79 99 3116173595
Página Web	Dirección.pasocial@diosonrio.org.co ph.pasocial@diosonrio.org.co		

2. RESPONSABLE DEL PROYECTO

Nombre del Responsable	Esp. Nelson Vera Pérez		
Cargo:	Coordinador de proyectos		
Representante Legal	Pbro Fabián Humberto Silva **Director Pastoral Social**		
Dirección:	Calle 51 No 47 -31 Rionegro	Teléfono:	531 79 99
Correo electrónico.	Dirección.pasocial@diosonrio.org.co proyectos.pasocial@diosonrio.org.co		

3. CONTEXTO DE REFERENCIA Y ANÁLISIS DE SITUACIÓN

Lugar de ejecución del proyecto:	Sonsón (La Danta, San Miguel, Jerusalén y alto de Sabana) Argelia Nariño (Puerto Venus) Abejorral (Pantanillo)

	San Luis (Prodigio)
Justificación	La deforestación es un fenómeno que causa diversas afectaciones a la biodiversidad, los ecosistemas y el entorno natural que inciden directamente en la calidad de vida de las comunidades, Colombia para 2019 registró 158.894 hectáreas de bosque deforestadas, resaltando que la pérdida de bosque disminuyó un 19,4% en comparación con el año anterior; donde la Amazonía continúa concentrando el 62% de la tala en el país y Chocó fue el departamento con mayor aumento de deforestación con cerca de 6 mil hectáreas. Para enfrentar esta problemática el Gobierno Nacional desde el Ministerio de Medio Ambiente viene implementando El Plan Nacional de Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de Áreas Degradadas- PNR, el cuál reúne tres enfoques de implementación: **la restauración ecológica, la rehabilitación y la recuperación,** que dependen del tipo de intervención, del nivel de degradación del área y del objetivo de restauración. Con el fin de aportar a la protección y restauración de los ecosistemas, se viene ejecutando la campaña ***"Sembrar nos une"*** que tiene como meta principal sembrar 180 millones de árboles para 2022, buscando involucrar diferentes sectores de la sociedad a esta iniciativa de reforestación, la cual hasta la fecha (octubre 2020) van 36.886.993 de árboles sembrados, equivalente a un 20,5 % de la meta propuesta de 180 millones. Para atender la crisis socio ambiental que tiene su raíz fundamental en la acción de la humanidad en la tierra, el Papa Francisco en la carta encíclica Laudato Si" nos dice que el desafío urgente de proteger la casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, así mismo, nos invita a consolidar un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta, haciéndose necesaria una conversación que nos una a todos, para asumir el desafío ambiental de cuidar la tierra, transformar nuestros hábitos y costumbres buscando el equilibrio ecológico, que se da por medio de relaciones armónicas de las personas con l**os *otros, consigo mismas, con la naturaleza y con Dios***, ejes principales de Sembradores de Paz. Siendo este un proceso fundamental para caminar hacia la conversión ecológica, y una tarea de todos los seres humanos trabajar por cuidar la creación. En la reciente encíclica Fratelli Tutti, el Papa nos convoca a caminar en comunidad para alcanzar el bienestar integral, con las bases de la hermandad y la fraternidad, las comunidades

	pueden sembrar la paz en los territorios, desde el cuidado y restauración de los ecosistemas, hasta el cuidado y reconciliación en las relaciones humanas, fortaleciendo la fraternidad y la amistad social en el territorio. Una apuesta fundamental de la Pastoral Social es el fortalecimiento del tejido social, empoderando ejercicios de participación que lleven a ejercer una ciudadanía justa y en paz; en la línea de Pastoral Rural y de la Tierra se viene trabajando por la promoción de los derechos de la población rural y campesina y desde la línea de participación política y comunitaria se viene avanzando en la estrategia "La Paz, Nuestra Paz" la cual está en la etapa "Caminando en la Paz (2018-2023)" donde se busca que los programas y proyectos que impulsa la Pastoral Social hagan énfasis en la generación de capacidades, por medio de acciones de formación, acompañamiento, diálogo, movilización, encuentro y celebración, aportando a que los habitantes del Oriente antioqueño sigan caminando en y hacia la paz. En este sentido, comprendemos que para construir y caminar en la paz es fundamental consolidar relaciones armónicas y afectivas de las comunidades con el territorio, vinculando el cuidado de la casa común como medio fundamental para la construcción de paz y a su vez contribuir a la meta nacional de reforestación, aportando así al avance en los objetivos de desarrollo sostenible tales como: *Salud y bienestar, Agua limpia y saneamiento, ciudades y comunidades sostenibles, acción por el clima, vida de ecosistemas terrestres, alianza para lograr objetivos.* Desde el año 1995, se ha impulsado la propuesta de Sembradores de Paz desde la Diócesis de Sonsón Rionegro, dando respuesta a la situación de violencia que se vivía en Colombia y en nuestra región del Oriente Antioqueño. En sus primeros años el movimiento cobró vida en los 21 municipios y 10 corregimientos de la Diócesis de Sonsón Rionegro, comenzando su implementación en los espacios parroquiales con una propuesta pedagógica. Queremos aportar en la **SIEMBRA DE LA PAZ** enfrentando la situación que vive la región, al trasformar de forma creativa y no violenta los conflictos humanos y ecológicos con miras a la comprensión del desarrollo sostenible en todas sus dimensiones, a través de la formación a niños y niñas entre los 4 y 12 años, a

	jóvenes y a familias en contenidos y actitudes que favorezcan la paz, con procesos de aprendizaje de tipo reflexivo, solidario, humanista y participativo. En el año 2005 tras la primera convocatoria al II Laboratorio de Paz del oriente Antioqueño, se vio la oportunidad para diseñar un proyecto que recogiera la experiencia de formación en la cultura de la paz a la luz del evangelio, que permitiera ampliar la cobertura a más niños y niñas afectados por el conflicto armado. Actualmente se propone reactivar ***Sembradores de Paz*** desde una estrategia de conservación y restauración ecológica como programa piloto en 8 corregimientos de la Diócesis, teniendo presente que son comunidades que han sido afectadas por el conflicto armado, donde se evidencia la falta de respaldo económico para la producción agrícola y la poca presencia del estado en procesos sociales y acompañamiento integral a las comunidades. Por lo mencionado anteriormente, se reconoce como fundamental acompañar los niños, niñas, jóvenes y las comunidades con miras a fortalecer la identidad campesina, para ayudar a reafirmar el sentido de pertenecía, la vinculación y amor por el territorio.

4. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

Objetivo u objetivos de la propuesta	**OBJETIVO GENERAL:** Aportar a la conservación y restauración ecológica en el Oriente Antioqueño mediante la reactivación del movimiento infantil **Sembradores de Paz.** **OBJETIVOS ESPECÍFICOS:** 1.Formar niños en procesos de restauración ecológica 2. Realizar ejercicios de reforestación y mantenimiento de material vegetal 3. Fomentar la enseñanza desde la propuesta sembradores de paz, facilitando la sensibilidad por el cuidado de a casa común. 4. Vincular diversos actores frente a la propuesta sembrados de paz.
Destinatarios	Niños de 6 a 12 años

Beneficiarios	Las comunidades de los siguientes municipios y corregimientos: Sonsón (La Danta, San Miguel, Jerusalén y alto de Sabana) Argelia Nariño (Puerto Venus) Abejorral (Pantanillo) San Luis (Prodigio)
Resultados (metas) esperadas	200 niños y niñas participan de la reactivación de la propuesta de **Sembradores de Paz** de la Diócesis de Sonsón Rionegro con dichas comunidades, teniendo presente el cuidado de la casa común. 200 familias acompañaran los ejercicios de reforestación y conservación del medio ambiente, en cada lugar a intervenir. Visibilizar la apuesta de Cornare y la diócesis frente al medio ambiente. Capacidad instalada de los niños, niñas y familias para continuar procesos de restauración ecológica y apropiación del territorio. Comunidades formadas y sensibilizadas frente al cuidado y conservación de los recursos naturales. 16 jornadas de siembra con las comunidades en su territorio. 8.000 árboles sembrados en los municipios a intervenir.
Actividades a realizar en la propuesta	1. Diseñar el material pedagógico para los encuentros formativos. 2. Realizar 8 encuentros en cada lugar a intervenir, distribuidos de la siguiente manera: - Encuentro de motivación y apertura al proceso, diagnostico de los conceptos a trabajar en el proyecto. - 4 encuentros formativos. - 2 jornadas vivenciales de reforestación - Evento celebrativo de cierre y evaluación del proyecto. 3. Realizar una serie radial de 6 programas frente al proceso que se va a implementar. 4. Diseñar piezas gráficas para la difusión en medios

	digitales. 5. Articular diversos actores locales que apoyen las jornadas de reforestación. 6. Establecer una ruta de entrega y distribución de los árboles.
Desarrollo del proyecto.	Con este proyecto queremos dar a conocer la articulación de Cornare y la pastoral social frente a la conservación y cuidado del medio ambiente , mediante estrategias de formación y ejercicios de reforestación en las comunidades con influencia de Cornare como son; Sonsón (La Danta, San Miguel, Jerusalén y alto de Sabana), Argelia, Nariño (Puerto Venus), Abejorral (Pantanillo), San Luis (Prodigio). Nuestra visión es promover la reactivación de la propuesta de **Sembradores de Paz** de la Diócesis de Sonsón Rionegro con 200 niños y niñas de dichas comunidades y sus respectivas familias. Con el fin aportar a la conservación y restauración ecológica en el Oriente Antioqueño. La propuesta de Sembradores de Paz apunta a fortalecer la capacidad de la organización de la sociedad civil, al formar a los niños y niñas como sujetos de derechos, generando una actitud de cambio. Así mismo, se acompaña y promueve sus potencialidades para que aporten a la construcción de una nueva sociedad organizada y crítica, que haga cumplir sus derechos, posibilite una mejor apropiación y vinculación con el territorio. Para implementar el proceso se realizara mediante los siguientes componentes: 1. FORMACIÓN 2. EJERCICIOS PARTICIPATIVOS DE SIEMBRA 3. ARTICUALCIÓN DE ACTORES LOCALES 4. COMUNICACIÓN

Cronograma operativo.

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Diseñar el material pedagógico para los encuentros formativos.	X								
Realizar 8 encuentros en cada lugar a intervenir, distribuidos de la siguiente manera: - Encuentro de motivación y apertura al proceso. - 4 encuentros formativos. - 2 jornadas vivenciales de reforestación - Evento celebrativo de cierre y evaluación del proyecto.		X	X	X	X	X	X	X	X
Realizar una serie radial de 5 programas frente al proceso que se va a implementar.	X		X		X	X	X		X
Diseñar piezas gráficas para la difusión en medios digitales.	X	X	X	X					
Articular diversos actores locales que apoyen las jornadas de reforestación.	X	X							
Establecer una ruta de entrega y distribución de los árboles.				X				X	

5. Evaluación y participación local

Participación local (Implicación de la población local y su contribución en la actuación del proyecto. El rol de la iglesia)	En esta propuesta se pretende generar las condiciones para que los niños, niñas y sus familias sean los actores principales en la apuesta de la conservación y cuidado del medio ambiente, desde la participación activa en los espacios de formación y desde la promoción y ejercicios de reforestación. Para el cumplimiento de los objetivos es importante fomentar la articulación de los actores locales y el liderazgo de la Iglesia.
Autonomía Futura (Aclara la manera en que se asegura la continuidad y la autosuficiencia del proyecto una vez terminado el financiamiento Externo)	Las actividades propuestas están diseñadas para dejar capacidad instalada en las comunidades en relación a la conservación y cuidado del medio ambiente, promoviendo una cultura del cuidado y apropiación del territorio.
Evaluación/seguimiento: (Como se realizaría el seguimiento y evaluación del proyecto)	Informes de gestión Listado de asistencia Indicadores de avance Registro fotográfico Informe periódicos y final del proyecto

6. Presupuesto.

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	APORTE PASTORAL SOCIAL	APORTE CORNARE
Diseño de material pedagógico para los encuentros formativos.	Global	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	
Impresión del material pedagógico tipo cartilla en tamaño octavo	Cartillas	1000	$ 5.000	$ 5.000.000	$ 5.000.000	
Encuentro de motivación y apertura al proceso,	Jornada	8	$ 300.000	$ 2.400.000	$ 720.000	$ 1.680.000
Encuentros formativos.	Taller	32	$ 300.000	$ 9.600.000	$ -	$ 9.600.000
Evento celebrativo de cierre y evaluación del proyecto.	Evento	1	$ 5.000.000	$ 5.000.000		$ 5.000.000
Realización de programa radial	Programa radial	8	$ 600.000	$ 4.800.000	$ 820.000	$ 3.980.000
Diseño de piezas gráficas para la difusión en medios digitales y manejo de redes sociales.	Global	1	$ 800.000	$ 800.000	$ 800.000	$ -
Adquisición de material vegetal para las jornadas de siembra con los sembradores de paz	árboles	2000	$ 2.500	$ 5.000.000	$ -	$ 5.000.000
Jornada de siembra de árboles	Jornada	16	$ 300.000	$ 4.800.000	$ 1.440.000	$ 3.360.000
Coordinación del proyecto	rofesiona	1	$ 27.200.000	$ 27.200.000		$ 27.200.000
Profesional de apoyo	rofesiona	1	$ 12.000.000	$ 12.000.000	$ 12.000.000	$ -
Gastos Operacionales y de funcionamiento del proyecto.	Global	1	$ 5.900.400	$ 5.900.400	$ 2.920.400	$ 2.980.000
TOTAL				**$ 84.000.400**	**$ 25.200.400**	**$ 58.800.000**

Diócesis de Sonsón-Rionegro
Área de Pastoral Social
NIT. 811.000.384-5

Rionegro, 8 de Abril de 2021

Señores

CORNARE

Asunto: **CERTIFICADO DE COFINANCIACIÓN**

Apreciados señores

Yo Fabián Humberto Silva Zuluaga identificado con cédula de ciudadanía número 15.434.353 en calidad de representante legal de Fundación Pastoral Social, certifico que en el presupuesto de la organización existe disponibilidad presupuestal para la cofinanciación del proyecto a implementarse con CORNARE, denominado "***Sembradores de Paz, Guardianes del Territorio"*** por un valor de $ 25.200.400.

Fraternalmente,

Pbro. Fabián Humberto Silva Zuluaga
Director Fundación Pastoral Social

Pastoral Social