209521

VALLEDUPAR

No: 20-2-2021-000995
10/05/21 12:04:49

Doctor
Juan Manuel Jiménez Jiménez
Subdirector (E)
Centro de Operación y mantenimiento COMM
Carrera 19 entre Calles 14 y 15
Valledupar


Asunto: Informe parcial 02, Supervisión del Contrato No: CO1.PCCNTR.2056119

Cordial saludo

Me permito presentar informe parcial 02 de fecha,10 de mayo del 2021,

Contrato: CO1.PCCNTR.2056119.

Objeto: Suministro de materiales de formación de las áreas de Construcción, Refrigeración, Electricidad, Mecánica y Elementos de Protección Personal, para el Centro de Operación y Mantenimiento Minero del SENA Regional Cesar, vigencia 2020



Juan Jaime Gutierrez Mendoza
Instructor
Supervisor de contrato

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 del 06/05/2021	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JUAN JAIME GUTIERREZ MENDOZA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.2056119
TIPO DE CONTRATO:	Contrato de suministro
OBJETO:	Suministro de materiales de formación de las áreas de Construcción, Refrigeración, Electricidad, Mecánica y Elementos de Protección Personal, para el Centro de Operación y Mantenimiento Minero del SENA Regional Cesar, vigencia 2020
VALOR:	**$** 131.994.973, 00 COP
CONTRATISTA:	DISERRA S.A.S. Nit: 900695347-7-
NIT:	Nit: 900695347-7-
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Valledupar
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/12/2020
FECHA DE INICIO:	16/12/2020
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Quince (15) días calendarios
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$** 131.994.973, 00 COP
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	**$** 131.994.973, 00 COP
PRÓRROGA No 1:	(1) mes y Quince (15) días
PRÓRROGA No 2:	**(**1) mes y catorce (14) días
ADICIÓN No. x:	
SUSPENSIÓN No. x:	
FORMA DE PAGO:	Pagos parciales,

Por medio del presente certifico que: Recibí a satisfacción el objeto contractual; Suministro de materiales de formación de las áreas de Construcción, Refrigeración, Electricidad, Mecánica y

Elementos de Protección Personal, para el Centro de Operación y Mantenimiento Minero del SENA Regional Cesar, vigencia 2020.

Valor a pagar de la Factura No FE – 13 Y FE - 14, por valor de $ 36.264.678. Correspondiente a los siguientes materiales:

LOTE No. 01 - MATERIALES DE CONSTRUCCION Y EPP					
A. MATERIALES DE FORMACION PARA CONSTRUCCION					
ITEM	**DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT.**	**VL UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VL TOTAL INCLUIDO IVA**
4	ALAMBRE RECOCIDO NEGRO CON CALIBRE DE 18 BWG Y UNA RESISTENCIA PROMEDIO DE 40 KGF/MM2 COMERCIALIZADO EN KILOGRAMOS.	KILOGRAMO	80	6.524	$521.920
10	PERFIL EN ACERO DE 10 CM POR 12 CM POR 6 METROS	UNIDAD	4	577.824	$2.311.296
11	TEJA TERMOACUSTICA TEJA METÁLICA TRAPEZOIDAL FABRICADA EN FOIL DE ALUMINIO Y LÁMINA DE ACERO, AÍSLANTE ASFALTICO, DE LONGITUD 3.66 MTS. ANCHO 0.82 MTS ESPESOR 0.27 MM Y VENTA POR UNIDAD.	UNIDAD	28	630.894	$17.665.032
12	CABALLETE EN LÁMINA ACERO GALVANIZADA, AISLAMIENTO ASFALTICO Y FOIL DE ALUMINIO, UNIVERSAL PINTADO.	UNIDAD	15	65.249	$978.735
13	TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA INSTALAR LAMINA TERMOACUSTICA	UNIDAD	400	1.159	$463.600
17	TUBERIA HIDRAULICA DE PRESION 1/2" TIPO PESADO X 6 METROS	UNIDAD	8	18.849	$150.792
19	CODO DE 90° DE 1/2" PVC	UNIDAD	20	724	$14.480
28	UNION SIMPLE DE 3/4" PVC	UNIDAD	1	$ 724,00	$ 724,00
36	CODO SANITARIO DE 45° DE 2" CXC	UNIDAD	4	3.262	$13.048
38	CODO SANITARIO DE 45° DE 4" CXC	UNIDAD	3	13.339	$40.017
53	CODO REVENTILADO SANITARIO 4"	UNIDAD	6	41.397	$248.382
58	PISO CERAMICO DE 45 X 45 (TRÁFICO PESADO)	M2	85	$ 30.449,00	$ 2.588.165,00
59	ENCHAPE CERAMICO DE .20 X .20 (COLOR)	M2	16	$ 23.199,00	$ 371.184,00

60	INODORO COLOR	UNIDAD	2	352.204	$704.408
61	LAVAMANOS COLOR	UNIDAD	1	144.854	$144.854
73	GRANYPLAST CUÑETE DE 5 GALONES	CUÑETE	1	188.499	$188.499
74	PULIPLAST CUÑETE DE 5 GALONES	CUÑETE	6	88.304	$529.824
77	CLAVOS DE ALAMBRE DE 3”	LIBRA	6	6.234	$37.404
78	CLAVOS DE ACERO DE 3”	LIBRA	6	7.684	$46.104
79	TABLA ALGARROBILLO 1” X 30 CMS. X 3.00 METROS	UNIDAD	10	28.999	$289.990
80	LISTÓN ALGARROBILLO 2” X 2” X 3.00 METROS.	UNIDAD	10	10.149	$101.490
81	LISTÓN ALGARROBILLO 2” X 3” X 3.00 METROS.	UNIDAD	10	14.499	$144.990
82	PEGANTE LIQUIDO PVC HIDRAULICO. ¼ DE GALON	UNIDAD	1	89.754	$89.754
85	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 9 X 0.065 PULGADAS	UNIDAD	8	17.254	$138.032
86	DISCO PROFESSIONAL 9 PULGADAS HORMIGON DURO DIAMANTADO	UNIDAD	4	250.704	$1.002.816
90	SET SIERRA COPA 11 PIEZAS CON MANDRIL	UNIDAD	6	43.354	$260.124
96	CLAVOS DE ACERO 1”	LIBRA	8	8.989	$71.912
97	CLAVOS DE ACERO 2”	LIBRA	8	8.989	$71.912
99	ACCESORIOS DE BAÑO 6 PIEZAS DE CROMO	UNIDAD	2	168.199	$336.398
100	HOJAS DE CEGUETA	UNIDAD	50	5.002	$250.100
103	CURVA CONDUIT 1/2"	UNIDAD	30	869	$26.070
107	CAJA RECTANGULAR 2" X 4" PLASTICA	UNIDAD	30	1.159	$34.770
114	ACIDO CLORHIDRICO	LITRO	4	18.703	$74.812
				SUBTOTAL	$29.911.638
LOTE No. 01 - MATERIALES DE CONSTRUCCION Y EPP					
B. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP					
ITEM	**DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT.**	**VL UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VL TOTAL INCLUIDO IVA**

LOTE No. 01 - MATERIALES DE CONSTRUCCION Y EPP					
A. MATERIALES DE FORMACION PARA CONSTRUCCION					
ITEM	**DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT.**	**VL UNITARIO**	**VL TOTAL INCLUIDO IVA**


				INCLUIDO IVA	
1	ALAMBRE RECOCIDO NEGRO CON CALIBRE DE 18 BWG Y UNA RESISTENCIA PROMEDIO DE 40 KGF/MM2 COMERCIALIZADO EN KILOGRAMOS.	KILOGRAMO	80	6.524	$521.920
2	PERFIL EN ACERO DE 10 CM POR 12 CM POR 6 METROS	UNIDAD	4	577.824	$2.311.296
3	TEJA TERMOACUSTICA TEJA METÁLICA TRAPEZOIDAL FABRICADA EN FOIL DE ALUMINIO Y LÁMINA DE ACERO, AÍSLANTE ASFALTICO, DE LONGITUD 3.66 MTS. ANCHO 0.82 MTS ESPESOR 0.27 MM Y VENTA POR UNIDAD.	UNIDAD	28	630.894	$17.665.032
4	CABALLETE EN LÁMINA ACERO GALVANIZADA, AISLAMIENTO ASFALTICO Y FOIL DE ALUMINIO, UNIVERSAL PINTADO.	UNIDAD	15	65.249	$978.735
5	TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA INSTALAR LAMINA TERMOACUSTICA	UNIDAD	400	1.159	$463.600
6	TUBERIA HIDRAULICA DE PRESION 1/2" TIPO PESADO X 6 METROS	UNIDAD	8	18.849	$150.792
7	CODO DE 90° DE 1/2" PVC	UNIDAD	20	724	$14.480
8	UNION SIMPLE DE 3/4" PVC	UNIDAD	1	$ 724,00	$ 724,00
9	CODO SANITARIO DE 45° DE 2" CXC	UNIDAD	4	3.262	$13.048
10	CODO SANITARIO DE 45° DE 4" CXC	UNIDAD	3	13.339	$40.017
11	CODO REVENTILADO SANITARIO 4"	UNIDAD	6	41.397	$248.382
12	PISO CERAMICO DE 45 X 45 (TRÁFICO PESADO)	M2	85	$ 30.449,00	$ 2.588.165,00
12	ENCHAPE CERAMICO DE .20 X .20 (COLOR)	M2	16	$ 23.199,00	$ 371.184,00
14	INODORO COLOR	UNIDAD	2	352.204	$704.408
15	LAVAMANOS COLOR	UNIDAD	1	144.854	$144.854
16	GRANYPLAST CUÑETE DE 5 GALONES	CUÑETE	1	188.499	$188.499
17	PULIPLAST CUÑETE DE 5 GALONES	CUÑETE	6	88.304	$529.824
18	CLAVOS DE ALAMBRE DE 3”	LIBRA	6	6.234	$37.404
18	CLAVOS DE ACERO DE 3”	LIBRA	6	7.684	$46.104
20	TABLA ALGARROBILLO 1” X 30 CMS. X 3.00 METROS	UNIDAD	10	28.999	$289.990
21	LISTÓN ALGARROBILLO 2” X 2” X 3.00 METROS.	UNIDAD	10	10.149	$101.490
22	LISTÓN ALGARROBILLO 2” X 3” X 3.00 METROS.	UNIDAD	10	14.499	$144.990

23	PEGANTE LIQUIDO PVC HIDRAULICO. ¼ DE GALON	UNIDAD	1	89.754	$89.754
24	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 9 X 0.065 PULGADAS	UNIDAD	8	17.254	$138.032
25	DISCO PROFESSIONAL 9 PULGADAS HORMIGON DURO DIAMANTADO	UNIDAD	4	250.704	$1.002.816
26	SET SIERRA COPA 11 PIEZAS CON MANDRIL	UNIDAD	6	43.354	$260.124
27	CLAVOS DE ACERO 1”	LIBRA	8	8.989	$71.912
28	CLAVOS DE ACERO 2”	LIBRA	8	8.989	$71.912
29	ACCESORIOS DE BAÑO 6 PIEZAS DE CROMO	UNIDAD	2	168.199	$336.398
30	HOJAS DE CEGUETA	UNIDAD	50	5.002	$250.100
31	CURVA CONDUIT 1/2"	UNIDAD	30	869	$26.070
32	CAJA RECTANGULAR 2" X 4" PLASTICA	UNIDAD	30	1.159	$34.770
33	ACIDO CLORHIDRICO	LITRO	4	18.703	$74.812
				SUBTOTAL	$29.911.638
LOTE No. 01 - MATERIALES DE CONSTRUCCION Y EPP					
B. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP					
ITEM	**DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT.**	**VL UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VL TOTAL INCLUIDO IVA**
1	Pantalón para hombre, tela Jeans, clásico, 5 bolsillos - índigo de 14 onzas, 7 pasadores, bota recta, bolsillos traseros de parche cerrado en puntada de cadeneta de triple costura, tallas entre la 28 y 42, uso industria en general, tipo obrero.	UNIDAD	120	52.942	$6.353.040
				SUBTOTAL	$6.353.040
				TOTAL	$36.264.678

FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA (Aplica para contratos de obras y adecuaciones)	
						No. de días ejecutados	%
29 de Marzo 2021	**2**	$36.264.678	92´329.676	39´665.297	70 %		


OBSERVACIONES

Recibí Copia de la Planilla Integrada de Aportes en Línea N.º 20249529, Fecha Pago Planilla: 12 de abril del 2021, mediante la cual se verifica que el CONTRATISTA se encuentra al día en el pago de Seguridad Social y Parafiscales.



JUAN JAIME GUTIERREZ MENDOZA
Supervisor contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2056119
Versión del contrato	3
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11/12/2020 4:32:37 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	CO1.PCCNTR.2056119
Objeto del contrato	Suministro de materiales de formación de las áreas de Construcción, Refrigeración, Electricidad, Mecánica y Elementos de Protección Personal, para el Centro de Operación y Mantenimiento Minero del SENA Regional Cesar, vigencia 2020
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	○ Sí ◉ No
Duración del contrato	104 Días
Fecha de inicio de contrato	16/12/2020 5:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20 días de tiempo transcurrido *(31/03/2021 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	44 días
Liquidación	○ Sí ◉ No
Obligaciones Ambientales	○ Sí ◉ No
Obligaciones pos consumo	○ Sí ◉ No
Reversión	○ Sí ◉ No



	Versión: 04
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

FECHA:	26 de Abril de 2021	CIUDAD/MUNICIPIO:	Valledupar
COD REGIONAL:	20	REGIONAL	CESAR
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO MINERO		
COD CENTRO DE COSTO:	952110		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	OTRO	TIPO DE ENTREGA:	SUMINISTRO
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.2056119	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	11 DE DICIEMBRE DE 2020
PROVEEDOR CONTRATISTA:	FERRETERIA DISERRA S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900695347-7		
VALOR TOTAL:	$ 131.994.973		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 de marzo de 2021		

OBJETO DEL CONTRATO:


CONTRATAR EL Suministro de materiales de formación de las áreas de Construcción, Refrigeración, Electricidad, Mecánica y Elementos de Protección Personal, para el Centro de Operación y Mantenimiento Minero del SENA Regional Cesar, vigencia 2020

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		CANTIDAD BIENES DE CONSUMO	92 Items

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	JUAN JAIME GUTIERREZ MENDOZA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	77028879		
CORREO INSTITUCIONAL	jjgutierrez@sena.edu.co		
CARGO	Instructor	N° DE CONTACTO	3103620853

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 20-10-2016-1317-P-05-PPSUS2R000000045

No. PÓLIZA	M-100129321	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	14603592	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/02/2021	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del 16/12/2020	24:00 Horas Del 31/03/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	DISERRA SAS	No. DOC. IDENTIDAD	9006953477
DIRECCIÓN	CRA 11 19 02	TELÉFONO	3012090234
ASEGURADO	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA- REGIONAL CESAR	No. DOC. IDENTIDAD	8999990341
DIRECCIÓN	CLL 26 TRASVERSAL 7 BARRIO SANTA ISABEL- DOSQUEBRADAS	TELÉFONO	8757040
BENEFICIARIO	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA- REGIONAL CESAR	No. DOC. IDENTIDAD	8999990341
DIRECCIÓN	CLL 26 TRASVERSAL 7 BARRIO SANTA ISABEL- DOSQUEBRADAS	TELÉFONO	8757040

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXP Y SEGUN ADICIÓN Y/O PRORROGA DE CONTRATO N CO1 - PCCNTR - 2056119 SE DEJA CONSTANCIA DE LA AMPLIACION AL MISMO HASTA El31 DE MARZO DE 2021
.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.. CO1 - PCCNTR - 2056119 , CUYO OBJETO ES
□SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN DE LAS ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN, REFRIGERACIÓN, ELECTRICIDAD, MECÁNICA Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, PARA EL CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO DEL SENA REGIONAL CESAR, VIGENCIA 2020,
.
EL AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO HACE REFERENCIA A CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO	00:00: Horas Del 11/02/2021	24:00: Horas Del 31/07/2021	26.398.994,60	5.989
PRESTACIONES SOCIALES	00:00: Horas Del 11/02/2021	24:00: Horas Del 31/03/2024	6.599.748,65	1.220
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00: Horas Del 11/02/2021	24:00: Horas Del 31/07/2021	26.398.994,60	5.989
		TOTAL ASEGURADO	$ 59.397.738	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
RAVE AGENCIA DE SEGU	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	13.198
DESCUENTOS	$	0
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	13.198
GASTOS EXP.	$	0
IVA	$	2.508
TOTAL A PAGAR	$	15.706

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 15/02/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).
PUEDES CONSULTAR TU PÓLIZA EN **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**
EL TOMADOR Y/O ASGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA, MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARNTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **M-100129321** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **DISERRA SAS** Asegurado o Beneficiario: **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA- REGIONAL CESAR / SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA- REGIONAL CESAR** , expedida por la Compañía en **16/02/2021,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

Se firma en **MEDELLIN** a los **16** días del mes **FEBRERO** del año **2021**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF