Contrato No.: 098 DE 2018 de Consultoría

Objeto: Contratar la consultoría para la elaboración de los avalúos comerciales corporativos que incluyan la determinación de daño emergente y lucro cesante de los inmuebles requeridos para la construcción de las estaciones de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

Nombre del Contratista CAMARA DE LA PROPIEDAD RAIZ-LONJA INMOBILIARIA

CDP constituido (s):

117 de 10/01/2020
127 de 07/05/2018
195 de 02/01/2019
159 de 15/01/2021

CRP constituido (s):

65 de 10/01/2020
366 de 04/10/2018
163 de 02/01/2019
49 de 15/01/2021

La Gerencia Administrativa y Financiera, en cumplimiento de su misión y funciones certifica el Cierre Financiero del Contrato No.098 DE 2018 de Consultoría de los recursos aportados por la EMB, a la finalización de la etapa de ejecución del mismo:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO No. 098 DE 2018	
Valor aportes EMB S.A.	**Valor ($)**
Valor Inicial del Contrato	1.064.347.900,00
Valor Adiciones Contrato	0,00
Valor Reducciones Contrato	0,00
Valor Total Contrato	1.064.347.900,00
Total Pagado	**780.150.315,00**
Saldo Contrato	**284.197.585,00**
Valor Reintegrado	**0,00**
Valor Liberación saldo	**0,00**

	RELACIÓN DETALLADA PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA					
Item	**Certificado disponibilidad presupuestal**	**Registro Presupuestal**	**N° Comprobante de Egreso**	**Fecha Comprobante de Egreso**	**Valor Bruto ($)**	**Valor Pagado ($)**
1	127	366	298	28/12/2018	158.972.100,00	153.874.306,00
2	195	163	468	14/03/2019	113.930.005,00	110.276.585,00
3	195	163	704	29/04/2019	36.295.000,00	35.131.120,00
4	117	65	2388	14/02/2020	395.291.820,00	382.615.908,00
5	117	65	2849	11/06/2020	55.730.080,00	53.942.971,00
6	117	65	4195	18/01/2021	19.931.310,00	19.292.168,00

RESUMEN DE PAGOS		
	Total Pagos CRP	**Saldo CRP**
RP - 366 de 2018	158.972.100,00	905.375.800,00
RP - 163 de 2019	150.225.005,00	755.150.795,00
RP - 65 de 2020	470.953.210,00	284.197.585,00
RP - 49 de 2021	0,00	284.197.585,00
Valor Total Pagado	**780.150.315,00**	**0,00**
Valor Total del Contrato 098 DE 2018	**1.064.347.900,00**	
Valor Total Saldo no ejecutado*		**284.197.585,00**

*Saldo sin ejecutar del CRP que ampara el contrato No.098 DE 2018 Es responsabilidad del Supervisor y el Ordenador del Gasto respectivo, definir y autorizar la liberación de estos recursos, si es procedente. Se recomienda, autorizar la liberación de recursos con posterioridad a la suscripción del acta de liquidación utilizando dicha acta, como insumo de la solicitud de liberación de los recursos.

La información anteriormente relacionada corresponde al registro presupuestal y contable verificado por la Gerencia Administrativa y Financiera al corte al 09/02/2021

CARLOS HUMBERTO MORENO BERMUDEZ
Gerente Administrativo y Financiero

Elaboro : **Michael Jhoan Bautista Rodriguez - Profesional Presupuesto**

Fabián Andrés Gómez Duarte - Profesional Presupuesto
Reviso : **Hugo Mauricio Montilla Herrera - Tesorero**
Carolina Olarte Castellanos - Profesional Contabilidad