GNG INGENIERIA SAS
NIT 830.515.117-5
CRA 49 104 B 49
Tel: (031) 2360929
Bogotá - Colombia
contadorbaq.gng@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FN-134

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(031) 3770600
Dirección	Calle 25G # 73B-90 - Complejo Empresarial Central Point	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/05/2021, 15:58
Expedición	10/05/2021, 15:58
Vencimiento	09/06/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA DE COSTO NRO. 16, DE ACUERDO A CONTRATO Nro.2707 DE 2019, CUYO OBJETO ES: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL HUILA, MODULO1, GRUPO 2. (1) VALOR BÁSICO $ 61.597.434 (2) VALOR IVA (19% AIU) $ 11.703.512,46 (3) GASTOS REEMBOLSABLES PROTOCOLO DEBIOSEGURIDAD $184.451 (4)VALOR DE LA ADMINISTRACION 2,5% $ 4.611 (5)VALOR IVA DE LOS GASTO DE ADMINISTRACION 19% $876,09 VALOR BASICO SUBTOTAL. (1)+(3)+(4) $ 61.786.496 VALOR IVA SUBTOTAL. (2)+(5) $ 11.704.388,55 VALOR TOTAL $ 73.490.884,55 PERIODO FACTURADO: ABRIL DE 2021	1.00	73,306,433.55
2	GASTOS REEMBORSABLES PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	1.00	184,451.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Setenta y tres millones cuatrocientos noventa mil ochocientos ochenta y cuatro pesos m/cte con 0.55

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-06-09 por $ 73,490,884.55

Total Bruto	61,786,496.00
IVA 19%	11,704,388.55
Total a Pagar	**73,490,884.55**

Observaciones:
#$24-02-00;2707-2019;jerincon@invias.gov.co#$
EL REGISTRO PRESUPUESTAL No. 202221 DE 02 DE MARZO DE 2021

FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS No. 70257103674

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS SI
RADICACION 40111 11/05/2021 07:34 PM
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764010112733 aprobado en 20210129 prefijo FN desde el número 81 al 600 Vigencia: 18** - Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa
CUFE: 3c6a87d647be0d3788ba61f36449d508cf1a7969c6255748c8ae6ff993de362f7c418f965a6b33609f47a58c2a5702eb

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 4 (Día) 5 (Mes) 21 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $61.786.496,00

PERIODO MES: DEL MES DE ABRIL DE 2021

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	5	5	21	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	5	5	21	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	5	5	21	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESUS EDUARDO RINCON SILVA	Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA	
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	5	5	21	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESUS EDUARDO RINCON SILVA	Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA	
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2707 DE 2019 NIT. 830.515.117-5

OBJETO: ADMINISTRACION DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL HUILA, MODULO 1, GRUPO 2

INTERVENTOR: GNG INGENIERIA S.A.S.

De acuerdo con la facultad otorgada, el Ing. JESUS EDUARDO RINCON SILVA autoriza el pago a favor del contratista GNG INGENIERIA S.A.S. por valor de : $ 73.490.884,55; Letras: SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M-CTE

Correspondiente al acta No. 16 del periodo DEL MES DE ABRIL DE 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: **JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ**
Matrícula No. 25202-19149 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firma: Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Nombre: **JESUS EDUARDO RINCON SILVA**
Matrícula No. 19202 - 65504 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL

Firma: N/A
Nombre:
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma: Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Nombre : **JESUS EDUARDO RINCON SILVA**
Matrícula 19202 - 65504 CAU
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA No.** 16 **VALOR BÁSICO ACTA:** 61.786.496,00 **PERIODO:** DEL MES DE ABRIL DE 2021

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2707 DE 2019

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: ADMINISTRACION DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL HUILA, MODULO 1, GRUPO 2

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1 DE ENERO DE 2020 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

INTERVENTOR: GNG INGENIERIA S.A.S.

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 2.576.188.274,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

CONTRATO DE OBRA No.: N.A.

CONTRATISTA: N.A.

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 2.576.188.274,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) VIGENCIA 2019						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. _6_ de fecha 6/01/2021		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO		Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL													
1	1	Ingeniero Residente		5.088.000,00		1,00	5.088.000,00								
2	1	Ingeniero Residente		5.088.000,00		1,00	5.088.000,00								
3	1	Ingeniero Auxiliar		3.604.000,00		1,00	3.604.000,00								
4	1	Auxiliar Administrativo		1.166.000,00		1,00	1.166.000,00								
5	1	Conductor		1.378.000,00		1,00	1.378.000,00								
6	1	Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo													
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL					16.324.000,00								
		FACTOR MULTIPLICADOR					2,40								
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)					39.177.600,00								

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) VIGENCIA 2019					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. _6_ de fecha 6/01/2021		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
6	2	Ingeniero Residente	200.000,00	día	5,00	2.000.000,00								
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
7	2	Vehiculo mayor a 1500 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	4.770.000,00	mes	1,00	9.540.000,00								
		OTROS COSTOS												
8	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	63.880.193,00	Global S/comprobante	1,00	63.880.193,00								
9	1	Transportes aéreos y terrestres	0,00	Global S/comprobante	0,00	0,00								
10	1	Oficina (Incluye servicios públicos)	1.272.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	1.272.000,00								
11	1	Dotación oficina	2.500.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	2.500.000,00								
12	1	Papelería, CDs, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc	1.000.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	1.000.000,00								
13	1	Comunicaciones	600.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	600.000,00								
14	1	Capacitación microempresas	400.000,00	mes (S/comprobante)	1,00	400.000,00								
15	1	Peajes	600.000,00	(S/comprobante)	1,00	600.000,00								
16	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo.	459.333,00	Global (No modificable en la propuesta y se pagará s/comprobante)	1,00	459.333,00								
17	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	2.227.500,00	global	1,00	2.227.500,00								
18	1000	Plegables (1000 semestrales)	0,00	unidad	0,00	0,00								
19	1	Videos	0,00	unidad	0,00	0,00								
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				84.479.026,00				$ -		$ -		$ -
	1	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)				123.656.626,00								
	2	VALOR IVA (OBRA) (E)				23.494.759,00								
	3	Gastos reembolsables protocolo de Biosequridad												
	4	Valor de la Administracion 2,5%												
	5	Valor IVA de los gasto de administracion 19%												
	6	VALOR BASICO SUBTOTAL. (1)+(3)+(4)												
	7	VALOR IVA SUBTOTAL. (2)+(5)												
		Valor Total				147.151.385,00								

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA No.** 16 **VALOR BÁSICO ACTA:** 61.786.496,00 **PERIODO:** DEL MES DE ABRIL DE 2021

ACTA FINAL SI [ ] NO [X]
Indicar con una X

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) VIGENCIA 2020						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. _6_ de fecha 6/01/2021		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	5.393.000,00		12,0	64.716.000,00			12,00	$ 64.716.000,00			12,0	64.716.000,00
2	1	Ingeniero Residente	5.393.000,00		12,0	64.716.000,00			12,00	$ 64.716.000,00			12,0	64.716.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar	3.820.000,00		12,0	45.840.000,00			12,00	$ 45.840.000,00			12,0	45.840.000,00
4	1	Auxiliar Administrativo	1.235.000,00		12,0	14.820.000,00			12,00	$ 14.820.000,00			12,0	14.820.000,00
5	1	Conductor	1.460.000,00		12,0	17.520.000,00			12,00	$ 17.520.000,00			12,0	17.520.000,00
6	1	Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo					1.600.000		7,00	$ 11.200.000,00			7,0	11.200.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				207.612.000,00				$ 218.812.000,00				218.812.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,4				2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				498.268.800,00				$ 525.148.800,00				525.148.800,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) VIGENCIA 2020						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. _6_ de fecha 6/01/2021		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
6	2	Ingeniero Residente	250.000,00	día	10,00	5.000.000,00			0,00	$ -			0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS				0,00			0,00	$ -				
7	2	Vehiculo mayor a 1500 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	5.056.000,00	mes	12,00	121.344.000,00			11,80	$ 119.321.600,00			11,80	$ 119.321.600,00
		OTROS COSTOS				0,00			0,00	$ -			0,00	$ -
8	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento	8.314.640,00	Global S/comprobante	1,00	8.314.640,00			0,712	$ 97.720.806,00			0,71	$ 97.720.806,00
9	1	Transportes aéreos y terrestres	20.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	20.000.000,00			0,00	$ -			0,00	$ -
10	1	Oficina (Incluye servicios públicos)	1.348.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	16.176.000,00			9,89	$ 13.331.720,00			9,89	$ 13.331.720,00
11	1	Dotación oficina	2.500.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	30.000.000,00			4,45	$ 11.115.000,00			4,45	$ 11.115.000,00
12	1	Papelería, CDs, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc	1.199.250,00	mes (S/comprobante)	12,00	14.391.000,00			3,57	$ 4.281.323,00			3,57	$ 4.281.323,00
13	1	Comunicaciones	800.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	9.600.000,00			8,79	$ 7.032.000,00			8,79	$ 7.032.000,00
14	1	Capacitación microempresas	450.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	5.400.000,00			8,38	$ 3.771.000,00			8,38	$ 3.771.000,00
15	1	Peajes	620.000,00	(S/comprobante)	12,00	7.440.000,00			0,73	$ 450.740,00			0,73	$ 450.740,00
16	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo.	5.842.720,00	Global (No modificable en la propuesta y se pagará s/comprobante)	1,00	5.842.720,00			0,855	$ 22.095.526,00			0,855	$ 22.095.526,00
17	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	3.000.000,00	global	1,00	3.000.000,00			1,00	$ 3.000.000,00			1,00	$ 3.000.000,00
18	1000	Plegables (1000 semestrales)	1.200,00	unidad	2,00	2.400.000,00			2,00	$ 2.400.000,00			2,00	$ 2.400.000,00
19	1	Videos	678.200,00	unidad	2,00	1.356.400,00			0,88	$ 596.816,00			0,88	$ 596.816,00
		Ajuste por Acta de modificación								$ 1,00				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				250.264.760,00				$ 285.116.532,00				$ 285.116.531,00
	1	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)				748.533.560,00				$ 810.265.331,00				$ 810.265.331,00
	2	VALOR IVA (OBRA) (E)				142.221.376,00				$ 153.950.414,17				$ 153.950.414,17
	3	Gastos reembolsables protocolo de Bioseguridad							8,0	$ 1.925.273,00				$ 1.925.273,00
	4	Valor de la Administracion 2,5%								$ 48.132,00				$ 48.132,00
	5	Valor IVA de los gasto de administracion 19%								$ 9.143,32				$ 9.143,32
	6	VALOR BASICO SUBTOTAL. (1)+(3)+(4)								$ 812.238.736,00				$ 812.238.736,00
	7	VALOR IVA SUBTOTAL. (2)+(5)								$ 153.959.557,49				$ 153.959.557,49
		Valor Total				890.754.936,00				$ 966.198.293,49				$ 966.198.293,49

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA No.** 16 **VALOR BÁSICO ACTA:** 61.786.496,00 **PERIODO:** DEL MES DE ABRIL DE 2021

ACTA FINAL SI [ ] NO [X]
Indicar con una X

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) VIGENCIA 2021						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. _6_ de fecha 6/01/2021		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	5.716.000,00		12,0	68.592.000,00			12,00	$ 68.592.000,00	1,00	5.716.000,00	4,0	22.864.000,00
2	1	Ingeniero Residente	5.716.000,00		12,0	68.592.000,00			12,00	$ 68.592.000,00	1,00	5.716.000,00	4,0	22.864.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar	4.049.000,00		12,0	48.588.000,00			12,00	$ 48.588.000,00	1,00	4.049.000,00	4,0	16.196.000,00
4	1	Auxiliar Administrativo	1.310.000,00		12,0	15.720.000,00			12,00	$ 15.720.000,00	1,00	1.310.000,00	4,0	5.240.000,00
5	1	Conductor	1.548.000,00		12,0	18.576.000,00			12,00	$ 18.576.000,00	1,00	1.548.000,00	4,0	6.192.000,00
6	1	Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo					1.600.000		3,00	$ 4.800.000,00	0,50	800.000,00	2,0	3.200.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				220.068.000,00				$ 224.868.000,00		19.139.000,00		76.556.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,4		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				528.163.200,00				$ 539.683.200,00		45.933.600,00		183.734.400,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) VIGENCIA 2021						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. _6_ de fecha 6/01/2021		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
6	2	Ingeniero Residente	300.000,00	día	10,00	6.000.000,00			10,00	$ 6.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS				0,00								
7	2	Vehiculo mayor a 1500 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	5.359.000,00	mes	12,00	128.616.000,00			12,00	$ 128.616.000,00	1,00	$ 10.718.000,00	3,78	$ 40.907.033,00
		OTROS COSTOS				0,00								
8	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	8.813.519,00	Global S/comprobante	1,00	8.813.519,00			1,00	$ 56.594.691,00	0,02	$ 1.144.000,00	0,257	$ 14.521.491,00
9	1	Transportes aéreos y terrestres	18.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	18.000.000,00			1,00	$ 18.000.000,00	0,00	$ -	0,0	$ -
10	1	Oficina (Incluye servicios públicos)	1.429.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	17.148.000,00			12,00	$ 17.148.000,00	0,81	$ 1.157.490,00	3,3	$ 4.715.700,00
11	1	Dotación oficina	2.300.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	27.600.000,00			12,00	$ 27.600.000,00	0,74	$ 1.702.000,00	2,9	$ 6.690.700,00
12	1	Papelería, CDs, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc	1.800.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	21.600.000,00			12,00	$ 21.600.000,00	0,00	$ -	0,3	$ 556.200,00
13	1	Comunicaciones	822.700,00	mes (S/comprobante)	12,00	9.872.400,00			12,00	$ 9.872.400,00	0,72	$ 592.344,00	2,9	$ 2.369.376,00
14	1	Capacitación microempresas	500.000,00	mes (S/comprobante)	12,00	6.000.000,00			12,00	$ 6.000.000,00	0,70	$ 350.000,00	2,80	$ 1.400.000,00
15	1	Peajes	620.000,00	(S/comprobante)	12,00	7.440.000,00			12,00	$ 7.440.000,00	0,000	$ -	0,2	$ 111.600,00
16	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo.	6.193.284,00	Global (No modificable en la propuesta y se pagará s/comprobante)	1,00	6.193.284,00			1,00	$ 6.193.284,00		$ -	0,000	$ -
17	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	3.000.000,00	global	1,00	3.000.000,00			1,00	$ 3.000.000,00		$ -	0,0	$ -
18	1000	Plegables (1000 semestrales)	1.600,00	unidad	2,00	3.200.000,00			2,00	$ 3.200.000,00		$ -	0,0	$ -
19	1	Videos	900.000,00	unidad	2,00	1.800.000,00			2,00	$ 1.800.000,00		$ -	0,0	$ -
		Ajuste por Acta de modificación								$ 1,00				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				265.283.203,00				$ 313.064.376,00		$ 15.663.834,00		$ 71.272.100,00
	1	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)				793.446.403,00				$ 852.747.576,00		$ 61.597.434,00		$ 255.006.500,00
	2	VALOR IVA (OBRA) (E)				150.754.817,00				$ 162.022.039,00		$ 11.703.512,46		$ 48.451.235,00
	3	Gastos reembolsables protocolo de Bioseguridad								$ 1.106.707,59	1,00	$ 184.451,00	3,00	$ 737.804,00
	4	Valor de la Administracion 2,5%								$ 27.668,00		$ 4.611,00		$ 18.444,00
	5	Valor IVA de los gasto de administracion 19%								$ 5.256,92		$ 876,09		$ 3.504,36
	6	VALOR BASICO SUBTOTAL. (1)+(3)+(4)								$ 853.881.951,59		$ 61.786.496,00		$ 255.762.748,00
	7	VALOR IVA SUBTOTAL. (2)+(5)								$ 162.027.295,92		$ 11.704.388,55		$ 48.454.739,36
		Valor Total				944.201.220,00				$ 1.015.909.247,51		$ 73.490.884,55		$ 304.217.487,36

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA No.** 16 **VALOR BÁSICO ACTA:** 61.786.496,00 **PERIODO:** DEL MES DE ABRIL DE 2021

ACTA FINAL SI [ ] NO [X]
Indicar con una X

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) VIGENCIA 2022						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. _6_ de fecha 6/01/2021		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	6.059.000,00		7,00	42.413.000,00			7,00	$ 42.413.000,00			0,0	0,00
2	1	Ingeniero Residente	6.059.000,00		7,00	42.413.000,00			7,00	$ 42.413.000,00			0,0	0,00
3	1	Ingeniero Auxiliar	4.292.000,00		7,00	30.044.000,00			7,00	$ 30.044.000,00			0,0	0,00
4	1	Auxiliar Administrativo	1.388.000,00		7,00	9.716.000,00			7,00	$ 9.716.000,00			0,0	0,00
5	1	Conductor	1.641.000,00		7,00	11.487.000,00			7,00	$ 11.487.000,00			0,0	0,00
6	1	Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo					1.600.000						0,0	0,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				136.073.000,00				$ 136.073.000,00				-
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,4				2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				326.575.200,00				$ 326.575.200,00				0,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) VIGENCIA 2022						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. _6_ de fecha 6/01/2021		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
6	2	Ingeniero Residente	400.000,00	día	10,00	8.000.000,00			10,00	$ 8.000.000,00			0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS				0,00			0,00	$ -				
7	2	Vehiculo mayor a 1500 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	5.681.000,00	mes	7,00	79.534.000,00			7,00	$ 79.534.000,00			0,00	$ -
		OTROS COSTOS				0,00			0,00	$ -				
8	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	5.449.693,00	Global S/comprobante	1,00	5.449.693,00			1,00	$ 5.449.693,00			0,000	$ -
9	1	Transportes aéreos y terrestres	15.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	15.000.000,00			1,00	$ 15.000.000,00			0,0	$ -
10	1	Oficina (Incluye servicios públicos)	1.514.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	10.598.000,00			7,00	$ 10.598.000,00			0,0	$ -
11	1	Dotación oficina	2.600.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	18.200.000,00			7,00	$ 18.200.000,00			0,0	$ -
12	1	Papelería, CDs, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc	1.200.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	8.400.000,00			7,00	$ 8.400.000,00			0,0	$ -
13	1	Comunicaciones	900.000,00	mes (S/comprobante)	7,00	6.300.000,00			7,00	$ 6.300.000,00			0,0	$ -
14	1	Capacitación microempresas	477.300,00	mes (S/comprobante)	7,00	3.341.100,00			7,00	$ 3.341.100,00			0,00	$ -
15	1	Peajes	1.000.000,00	(S/comprobante)	7,00	7.000.000,00			7,00	$ 7.000.000,00			0,0	$ -
16	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo.	3.829.514,00	Global (No modificable en la propuesta y se pagará s/comprobante)	1,00	3.829.514,00			1,00	$ 3.829.514,00			0,000	$ -
17	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	3.000.000,00	global	1,00	3.000.000,00			1,00	$ 3.000.000,00			0,0	$ -
18	1000	Plegables (1000 semestrales)	1.600,00	unidad	2,00	3.200.000,00			2,00	$ 3.200.000,00			0,0	$ -
19	1	Videos	800.000,00	unidad	1,00	800.000,00			1,00	$ 800.000,00			0,0	$ -
		Ajuste por Acta de modificación								$ 1,00				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				172.652.307,00				$ 172.652.308,00				$ -
		Valor básico año 2022				499.227.507,00				$ 499.227.507,00				
		IVA 19%				94.853.226,00				$ 94.853.226,00				
		Valor Total año 2022				594.080.733,00				$ 594.080.733,00				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	5 DE 5	
		FECHA	4 (Día) 5 (Mes) 21 (Año)	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **ACTA No.** 16 **VALOR BÁSICO ACTA:** 61.786.496,00 **PERIODO:** DEL MES DE ABRIL DE 2021

ACTA FINAL SI [ ] NO [X]
Indicar con una X

	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)			ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. _6_ de fecha 6/01/2021		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
1	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	2.164.864.096,00			$ 2.162.240.414,00		$ 61.597.434,00		$ 1.065.271.831,00	
2	VALOR IVA (OBRA) (E)	411.324.178,00			$ 410.825.679,17		$ 11.703.512,46		$ 202.401.649,17	
3	Gastos reemborsables protocolo de Bioseguridad				$ 3.031.980,59		$ 184.451,00		$ 2.663.077,00	
4	Valor de la Administracion 2,5%				$ 75.800,00		$ 4.611,00		$ 66.576,00	
5	Valor IVA de los gasto de administracion 19%				$ 14.400,24		$ 876,09		$ 12.647,68	
6	VALOR BASICO SUBTOTAL. (1)+(3)+(4)				$ 2.165.348.194,59		$ 61.786.496,00		$ 1.068.001.484,00	
7	VALOR IVA SUBTOTAL. (2)+(5)				$ 410.840.079,41		$ 11.704.388,55		$ 202.414.296,85	
	Valor Total	2.576.188.274,00			$ 2.576.188.274,00		$ 73.490.884,55		$ 1.270.415.780,85	

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES	ACUMULADO
	$ 6.115.200	$ 80.124.600

(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del Informe mensual de interventoría).

VALOR BÁSICO EN LETRAS: **SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M-CTE.**

Saldo básico por ejecutar: $ 1.096.862.612,00

NOTA:

1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: JORGE GOMEZ FALLA
Representante Legal GNG INGENIERIA S.A.S.
Matrícula No.: 08202-097717 ATL

Firma
Nombre: **JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ**
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Matrícula No.: 25202-19149 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. **2707 DE 2019** **Contratista** **GNG INGENIERIA S.A.S.**

Objeto del Contrato

ADMINISTRACION DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL HUILA, MODULO 1, GRUPO 2

Acta No. **16** **Valor Básico $** **61.786.496,00** **Periodo** **DEL MES DE ABRIL DE 2021**

Valor incluido el iva $ **73.490.884,55**

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS

Item	Ruta (código vía)	Denominación (carretera - puente - tunel)	Valor incluido IVA (construcción,	Valor incluido IVA Estudios y Diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal $
1	3701	GARZÓN - GUADUALEJO SECTOR LA PLATA - VALENCIA			8.280.738,27	8.280.738,27
2	2402	CANDELARIA - LABERINTO SECTOR CANDELARIA - LA PLATA			18.198.091,64	18.198.091,64
3	2402	CANDELARIA - LABERINTO SECTOR LA PLATA - LABERINTO			20.099.846,00	20.099.846,00
4	24HL01	PUERTO NOLASCO - NATAGA SECTOR PUERTO NOLASCO - NATAGA			4.471.125,61	4.471.125,61
5	24HL02	CRUCE - ITAIBE SECTOR CRUCE - ITAIBE			1.979.960,92	1.979.960,92
6	24HL03	CRUCE RUTA 24 - TESALIA SECTOR CRUCE RUTA 24 - TESALIA			1.171.190,75	1.171.190,75
7	4301	TESALIA - PALERMO SECTOR TESALIA - TERUEL			19.289.931,36	19.289.931,36
TOTAL $					73.490.884,55	73.490.884,55

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: HUILA			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891180155	MUNICIPIO 1	LA PLATA		29.881.768,52	25.110.730,00
891102844	MUNICIPIO 2	NATAGA		4.471.125,61	3.786.697,00
891180194	MUNICIPIO 3	PAICOL		5.372.217,65	4.514.469,00
800097176	MUNICIPIO 4	TESALIA		21.802.078,30	18.321.074,00
891180176	MUNICIPIO 5	GIGANTE		1.677.053,60	1.409.289,00
891180131	MUNICIPIO 6	IQUIRA		4.356.295,50	3.660.753,00
891180181	MUNICIPIO 7	**TERUEL**		3.950.384,45	3.319.651,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1: HUILA			**71.510.923,63**	**60.122.663,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2: CAUCA			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800097176	MUNICIPIO 1	ITAIBE PAEZ - CAUCA		1.979.960,92	1.663.833,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1			**1.979.960,92**	**1.663.833,00**

JORGE GOMEZ FALLA
Represante Legal GNG INGENIERIA S.A.S.
GNG INGENIERIA S.A.S.
08202-097717 ATL

JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ
Gestor técnico del contrato
TERRITORIAL HUILA
25202-19149 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 2707 DE 2019

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		_____	ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA	X	16	DEL MES DE ABRIL DE 2021
DESEMBOLSO		_____	ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Nro. 202221 de 02 de marzo de 2021

No. COMPROMISO: 202221 RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO $ 73.490.884,55

TOTAL ACTA $ 73.490.884,55

JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DE GNG INGENIERIA S.A.S.

Los suscritos: Ingeniero **JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ**, en calidad de Supervisor del contrato, y el Ingeniero **JORGE GOMEZ FALLA** Representante Legal GNG INGENIERIA S.A.S. contratista, CERTIFICAMOS que en la ejecución del Contrato No. 2707 de 2019 cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA, MODULO 1., dicho consorcio se encuentra al día con el pago de aportes de sus empleados según planilla de pago **No. 50166422**, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, para el periodo **de Abril** del año 2021, lo anterior de acuerdo a la revisión de las planillas suministradas por el contratista.

En constancia se firma la presente en Neiva Huila, a los (4) días del mes de Mayo de 2021.

JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ
Supervisor del contrato
Instituto Nacional De Vías

JORGE GOMEZ FALLA
Representante Legal
GNG INGENIERIA S.A.S.
Administración Vial Grupo 02

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14744373786

(415)7707212489984(8020) 000001474437378 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 5 1 5 1 1 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GNG INGENIERIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 49 104 B 49

42. Correo electrónico gerencia@gng.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	2 3 6 0 9 2 9	6 2 1 0 3 3 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 0 5 0 1 2 4	4 2 1 0	2 0 0 5 0 1 2 4		4 2 2 0 4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código: 22 23	55. Forma: 1 — 56. Tipo: 1 — Servicio 1 2 3 — 57. Modo — 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2021 - 02 - 26 / 15 : 39: 15

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GOMEZ FALLA JORGE
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 02 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14403375425

(415)7707212489984(8020) 000001440337542 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7200072216	8	Impuestos de Bogotá 32	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de ciudadanía 13	72007216	19970507

Lugar de expedición / 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 169	Atlántico 08	Barranquilla 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GOMEZ	FALLA	JORGE	

35. Razón social:

36. Nombre comercial: | 37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

41. Dirección principal: CR 49 104 B 49

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
jgomezfalla@msn.com		2360929	6210332

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7110	20030424	4290	20030424				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	2	2	1	1	1	0																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
11- Ventas régimen común
10- Obligado aduanero

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2017 02 07

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: GOMEZ FALLA JORGE
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	4 (Día)	5 (Mes)	21 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2707 DE 2019 **INTERVENTOR:** GNG INGENIERIA S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: DEL MES DE ABRIL DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CÓDIGO 2402 VÍA CANDELARIA – LABERINTO, SECTOR CANDELARIA – LABERINTO, DEL PR0+000 AL PR100+0368; CÓDIGO 3701, VÍA GARZÓN- LA PLATA – GUADALEJO, SECTOR LA PLATA – VALENCIA, DEL PR 55+0352 AL PR 77+000, CÓDIGO 24HL01, VÍA PUERTO NOLASCO – NATAGA, SECTRO PUERTO NOLASCO – NATAGA, DEL PR 0+0000 AL PR 12+ 0000, CÓDIGO 24HL02, VÍA ACCESO A ITAIBE, SECTOR ACCESO ITAIBE (CRUCE RUTA 24- ITAIBE), DEL PR0+0000 AL PR5+0000, CÓDIGO 4301 VÍA CRUCE TESALIA – TERUEL-PALERMO, SECTOR CRUCE TESALIA – TERUEL DEL PR0+0000 AL PR49+0500; CÓDIGO 24HL03 VÍA CRUCE RUTA 24- TESALIA, SECTOR CRUE RUTA 24 – TESALIA, DEL PR0+0000 AL PR3+0100, EN UNA LONGITUD DE 192,54 KM.

SECTOR:

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2019	1287019	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	NACION	PRINCIPAL	147.151.160,00
2020	192120	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	890.754.761,00
2021	202221	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	944.201.220,00
			TOTAL			**1.982.107.141,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$2.576.188.274**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	DEL MES DE ENERO DE 2020	55.989.690,00	10.638.041,00	66.627.731,00	-	-	80.523.429,00	66.627.731,00	2.509.560.543,00		
2	DEL MES DE FEBRERO DE 2020	54.910.170,00	10.432.932,00	65.343.102,00	-	-	15.180.727,00	131.970.833,00	2.444.217.441,00		
3	DEL MES DE MARZO DE 2020	76.996.938,00	14.629.418,00	91.626.356,00	-	-	814.309.132,00	223.597.189,00	2.352.591.085,00		
4	DEL MES DE ABRIL DE 2020	53.221.840,00	10.112.150,00	63.333.990,00	-	-	750.975.142,00	286.931.179,00	2.289.257.095,00		
5	DEL MES DE MAYO DE 2020	53.221.840,00	10.112.150,00	63.333.990,00	-	-	687.641.152,00	350.265.169,00	2.225.923.105,00		
6	DEL MES DE JUNIO DE 2020	63.998.239,00	12.107.408,00	76.105.647,00	-	-	611.535.505,00	426.370.816,00	2.149.817.458,00		
7	DEL MES DE JULIO DE 2020	60.450.520,00	11.433.341,00	71.883.861,00	-	-	539.651.644,00	498.254.677,00	2.077.933.597,00		
8	DEL MES DE AGOSTO DE 2020	116.808.377,00	22.141.334,00	138.949.711,00	-	-	400.701.933,00	637.204.388,00	1.938.983.886,00		
9	DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	79.574.834,00	15.066.961,00	94.641.795,00	-	-	306.060.138,00	731.846.183,00	1.844.342.091,00		
10	DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	61.705.684,00	11.671.822,55	73.377.506,55	-	-	232.682.631,45	805.223.689,55	1.770.964.584,45		
11	DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	71.326.359,00	13.499.750,80	84.826.109,80	-	-	147.856.521,65	890.049.799,35	1.686.138.474,65		
12	DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	64.034.245,00	12.114.249,14	76.148.494,14	-	-	71.708.027,51	966.198.293,49	1.609.989.980,51		
13	DEL MES DE ENERO DE 2021	59.042.624,00	11.183.052,87	70.225.676,87	-	-	1.482.350,64	1.036.423.970,36	1.539.764.303,64		
14	DEL MES DE FEBRERO DE 2021	62.398.939,00	11.820.752,72	74.219.691,72	-	-	871.463.878,92	1.110.643.662,08	1.465.544.611,92		
15	DEL MES DE MARZO DE 2021	72.534.689,00	13.746.545,22	86.281.234,22	-	-	785.182.644,70	1.196.924.896,30	1.379.263.377,70		
16	DEL MES DE ABRIL DE 2021	61.786.496,00	11.704.388,55	73.490.884,55	-	-	711.691.760,15	1.270.415.780,85	1.305.772.493,15		
	TOTALES	**1.068.001.484,00**	**202.414.296,85**	**1.270.415.780,85**			**711.691.760,15**	**1.270.415.780,85**	**1.305.772.493,15**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: **JORGE GOMEZ FALLA**
Represante Legal GNG INGENIERIA S.A.S.
Matrícula No.: 08202-097717 ATL

Firma
Nombre: **JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ**
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Matrícula No.: 25202-191149 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Certificado Bancario

Jueves, 29 de Octubre de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GNG INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT 830515117, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	70224629263	2014/05/12	ACTIVA

* Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Establecimiento Bancario BANCOLOMBIA S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Es el momento de todos Bancolombia