FORMATO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor del contrato No2165565 de 2021 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Marko Andres Vargas Angel, identificado con documento de identificación No. 86.065.583 de Villavicencio, en calidad de subdirector de Centro Agroindustrial del Meta de la Regional Meta y Julieth Tatiana Gómez Agudelo, cuyo objeto es: "Prestación de servicios profesionales de un facilitador para ejecutar actividades de I+D+i a través de procesos de formación, orientación y entrenamiento a los aprendices, en los proyectos de la línea de formación de Biotecnología y Robótica de la estrategia Tecnoacademia Itinerante del Ecosistema Sennova.", me permito presentar informe a fin de solicitar la adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Regional meta (50)
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Angélica Rocío Peña Sánchez
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	NA
CONTRATO No:	2165565 de 2021
TIPO DE CONTRATO:	Contrato por Prestación de Servicios
OBJETO:	Prestación de servicios profesionales de un facilitador para ejecutar actividades de I+D+i a través de procesos de formación, orientación y entrenamiento a los aprendices, en los proyectos de la línea de formación de Biotecnología y Robótica de la estrategia Tecnoacademia Itinerante del Ecosistema Sennova
VALOR:	$50.050.000
CONTRATISTA:	Julieth Tatiana Gómez Agudelo
NIT:	1121857841
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Centro Agroindustrial del Meta sede Hachón
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26 de enero de 2021
FECHA DE INICIO:	26 de enero de 2021

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Once (11) meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 50.050.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 40.040.000
PRÓRROGA No 1:	6 días
ADICIÓN No. 1:	$ 910.0000
SUSPENSIÓN No. x:	(Si aplica) Incluya claramente fecha de la suspensión y de reinicio. Si hay prórrogas a la suspensión señalarlo.
FORMA DE PAGO:	efectivo

I. ASPECTOS LEGALES

1. <u>GARANTÍAS CONTRACTUALES</u> (En caso de que apliquen, de lo contrario eliminar este numeral)

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros del estado S.A.		
No. PÓLIZA	30-46-101006814		
CERTIFICADO			
FECHA EXPEDICIÓN	26/01/2021		
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	26 DE ENERO DE 2021	30 ABRIL DE 2022	$5.005.000
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (Si aplica)

ASEGURADORA			
No. PÓLIZA			
CERTIFICADO O No. ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

En atención a lo señalado en el otrosí No. XX (Señalar el número del otrosí según corresponda), se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

(Esta información se debe diligenciar por cada otrosí que se haya suscrito y que obligó a generar un anexo a las pólizas)

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA			
No. PÓLIZA			
CERTIFICADO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento			
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (Si aplica)

ASEGURADORA	

No. PÓLIZA			
CERTIFICADO O No. ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato (si aplica), que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

Si hay procesos sancionatorios en curso, señalar estado actual.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que Edwin Ferney Echeverry Ramos con C.C. 86.065.964, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato (Si aplica), que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Angélica Rocío Peña Sánchez mediante SECOP II de fecha 12 de Febrero de 2021, desde el 12 de Febrero de 2021 hasta el 25 de diciembre de 2021

(Se deben relacionar todas las designaciones de supervisión existentes para el contrato)

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	$50.050.000
Vr. Adiciones (2)	
Valor Total (1) + (2)	$50.050.000
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$10.010.000
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	$4.550.000
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$14.560.000
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$40.040.000

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
31/01/2021	enero	$910.000	1,81%
28/02/2021	febrero	$4.550.000	10,9%
3170372021	marzo	$4.550.000	20%
Vr. Pagado a la fecha (3)			$10.010.000

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (Este numeral se debe diligenciar sólo en caso de terminación anticipada, en los demás se debe eliminar)

DESCRIPCIÓN	**VALOR**

Valor total del contrato	**$50.050.000**
Valor ejecutado	**$** 14.560.000
Valor total de pagos	**$**10.010.000
Saldo a favor del contratista **(Del 1 de mayo al 24 de diciembre de 2021)**	**$40**.040.000
Saldo a liberar a favor del FNGRD	**$**

3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	97%
Financiera	95%

III. MODIFICACIÓN/ADICIÓN/PRÓRRGA/SUSPENSIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2165844 de 2021

En atención a comunicación por correo electrónico de la Dinamizadora de la estrategia Tecnoacademia, Maria Angélica Moreno Varona, de fecha 7 de abril de 2021, donde expresamente señala, que se requiere adición y prorroga de tres contratos de facilitadores con el fin de cumplir los objetivos de la Tecnoacademia, así: "*De acuerdo a las obligaciones contractuales de los facilitadores del númeral 8 donde cita: Participar y apoyar activamente en los planes de inducción, sensibilizaciones, transferencias, divulgación del portafolio de servicios de Tecnoacademia. Por tanto, la cual en atención a este ítem es necesario que los facilitadores con el equipo de Tecnoacademia realicen divulgación del portafolio de los servicios de Tecnoacademia a nuevas I.E. que vincularemos para el año 2022 donde se hace una invitación a las I.E. a través de correos, se realizará reunión y se socializará el programa de Tecnoacademia para integrar las nuevas I.E, asimismo se les envía carta para la vinculación de ellos con Tecnoacademia y para tener la planeación con el tiempo oportuno para el año 2022, también se aclara que a finales del mes de diciembre el cuerpo administrativo está en atención al público ya que no se encuentran con estudiantes activos en las I.E.*

En el numeral 12, cita: Realizar seguimiento a las actividades de los semilleros de Investigación en la línea de la cual pertenece y reportar todos los productos generados en las actividades de investigación al supervisor del contrato y al Dinamizador Tecnoacademia. Por tanto, en este ítem relaciona los proyectos formativos adjuntos al semillero de Tecnoacdemia que ha iniciado en el

presente año, donde los facilitadores presentarán portafolio de la línea a la que pertenecen y de los proyectos que se plantearán para el año 2022 con plan de actividades." Por lo cual la supervisión, solicito al área de presupuesto la existencia de disponibilidad presupuestal para realizar la adición y prorrogas solicitadas en consideración a que se contaba con los recursos necesarios para atender la necesidad se procede a solicitar la adición y prorroga del presente contrato por 6 días comprendidos entre el 26 de diciembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

- Prorrogar el plazo de ejecución en 6 días, entre el 26 de diciembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, con lo cual la fecha de finalización será el 31 de diciembre de 2021.

- Adicionar al valor del contrato la suma de $910.000 M/CTE Novecientos diez mil pesos .

Modificar la cláusula XXXXXXX-XXXXXXXX

El anterior informe de ejecución se rinde a los 20 días del mes de abril de 2021.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

Angélica Rocío Peña Sánchez
Coordinadora de formación Profesional Integral

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÒN

Cargo

Proyectó: Nombre y cargo