	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-012
	FORMATO ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS – MÍNIMA CUANTÍA	Versión N°:	04
		Vigencia:	27-04-2021

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución	Responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Económico	Fluctuación de precios de los elementos	Aumento en el precio de los bienes por cambio de la moneda	2	3	5	Medio	Contratista	Establecer como obligación de mantener el valor de su oferta durante la ejecución del contrato	1	3	4	Bajo	Si	Supervisión FAC, comité evaluador y contratista	Desde la estructuración por medio de los estudios de mercado	Hasta la entrega a satisfacción de los bienes	Cuando se realice la evaluación económica del contrato y comunicación constante con el contratista	En la ocurrencia del evento
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Regulatorio	Cambio en las reglas de importación de productos	Suministro tardío de los materiales	3	3	6	Alto	Contratista	Solicitar al contratista experiencia de ventas en el marcado y los plazos establecidos para la entrega de los bienes	1	3	4	Bajo	Si	Supervisión FAC y contratista	Antes de la asignación del contrato y aceptación de ofertas	Hasta la entrega a satisfacción de los bienes	Comunicación entre el contratista y el supervisor	En la ocurrencia del evento
3	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	Operacional	No previsión de costos de transporte y certificados de calidad de los elementos	Aumento en los precios unitarios de los bienes adquiridos	2	3	5	Medio	Contratista	En la preparación de la oferta se deben analizar las variantes de financiación del proceso	1	3	4	Bajo	Si	Contratista	Desde recepción de ofertas	Hasta adjudicación del contrato	Comunicación entre el contratista y el supervisor	En la ocurrencia del evento

T3 CONTRERAS GONZALEZ CRISTIAN
Estructurador Técnico