CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

CONTRATO No. 12862 - 5

OBJETO: ADQUISICION DE INSUMOS DE BATERIAS. M-SOPIT-REDMONITOREO-05

Valor Fiscal	*$2,628,115.00*	Contratista:	*Casa Hermes Ltda*
Fecha de Inicio	*06/11/2020*	Supervisor:	*Johanna Patricia Ardila Lerma*
Fecha de Entrega	28/12/2020	Acta No.	6
Plazo	*1 Mes(Es)*	Fecha:	*06/05/2021*
Dias suspendidos:	20		

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

En Bucaramanga, **Al Sexto (6) Día(S) Del Mes De Mayo Del Año Dos Mil Veintiuno (2021)**, se reunieron **Ana Isabel López Becaria**, representante legal de **Casa Hermes Ltda.** y **Johanna Patricia Ardila Lerma**, Contratista y Supervisor de la CDMB, respectivamente, con el fin de liquidar el contrato.

1. ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO FINAL

El día **28/12/2020** se firmó el acta No. **5** de RECIBO DEFINITIVO

2. RELACION DE CONTRATOS ADICIONALES

Durante la vigencia del contrato no se presentó adiciones

3. RELACION DE ACTAS

Acta No.1. Iniciación del Contrato. 06 de noviembre del 2020
Acta No.2. Suspensión del Contrato. 01 de diciembre del 2020
Acta No.3. Reinicio del Contrato. 21 de diciembre del 2020
Acta No.4. Recibo parcial. 28 de diciembre del 2020
Acta No.5. Recibo Definitivo. 28 de diciembre del 2020
Acta No.6. Liquidación Definitiva. 06 de mayo del 2021

4. RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

CUENTA	FECHA	ACTA	CONCEPTO	VR.BRUTO	VR.NETO
01	28/12/2020	4	Recibo parcial	$2,628,115.00	$2,628,115.00
			TOTAL	$2,628,115.00	$2,628,115.00

5. SALDOS DEL CONTRATO

VALOR OBRA EJECUTADA	$2,628,115.00
VALOR TOTAL REAJUSTES	$.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$2,628,115.00
MENOS PAGOS EFECTUADOS	$2,628,115.00
INTERESES A LA FECHA DE LIQUIDACIÓN	$.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$.00
SALDO A FAVOR DE LA CDMB	$.00

6. VALOR FINAL DEL CONTRATO

El valor final del contrato es de **Dos Millones Seiscientos Veintiocho Mil Ciento Quince Pesos Mcte ($2, 628,115)**

7. VARIACIONES DEL CONTRATO

7.1. VARIACIONES ADMINISTRATIVAS

Mediante acta No. 1 INICIACIÓN DEL CONTRATO de fecha 06 de noviembre del 2020 se dio inicio al presente contrato.

Mediante acta No. 2 SUSPENSIÓN DEL CONTRATO de fecha 01 de diciembre del 2020 se suspendió el contrato.

Mediante acta No. 3 REINICIO DEL CONTRATO de fecha 21 de Diciembre del 2020, se reinició el contrato, quedando como nueva fecha para entregar el objeto del contrato totalmente terminado a satisfacción de la entidad, el día 25 de Diciembre del 2020

Mediante acta No. 5 RECIBO DEFINITIVO de fecha 28 de diciembre del 2020, se recibió el objeto del contrato terminado a satisfacción.

7.2. VARIACIONES FINANCIERAS

El contrato no sufrió variaciones financieras, el estudio se ejecutó con el valor fiscal destinado para la misma

7.3. VARIACIONES TECNICAS

El contrato no sufrió variaciones técnicas y se ejecutó conforme estaba previsto.

8. DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACION

Informe de Ejecución del Contratista

ACUERDAN

1. La Corporación declara recibido y liquidado el contrato No. **12862 - 5**, suscrito para **Adquisición De Insumos De Baterías. M-Sopit-Redmonitoreo-05**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bucaramanga, **Al Sexto (6) Día(S) Del Mes De Mayo Del Año Dos Mil Veintiuno (2021)**

CASA HERMES LTDA.
NIT. 890.204.256-5

ANA ISABEL LOPEZ BECARIA
CONTRATISTA
c.c.
Contratista o Representante Legal

LEONEL ENRIQUE HERRERA ROA .
SUBDIRECTOR
c.c. 91,284,634

JOHANNA PATRICIA ARDILA LERMA
SUPERVISOR
c.c. 1098,687,519