| | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS PROVEEDORES | | | | | CO-CBS-FT-12-V3 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Informe: | 05/03/2021 | | | | Consecutivo de Certificación : | 9 |
| TIPO DE INFORME | PARCIAL | X | FINAL | | Periodo de la Certificación : | 01/02/2021 AL 28/02/2021 |

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato No.: | 6220-2020 | Contratista: | COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S. | | | Cédula de ciudadanía o NIT: | 901035884-3 |
| Objeto del contrato: | SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS Y APOYO TECNOLOGICO | | | | | | |
| Datos del Contratista | | Representante Legal: | NESTOR RAUL PULIDO MONROY | | Cedula de Ciudadanía: | 7.167.344 de Tunja | |
| | | Asesor Comercial: | N/A | | Teléfono: | 7453535 | |
| | | Dirección: | CALLE 58 #2-80 | | Celular: | 3165271795 | |
| | | E mail: | oc.ventas@mediqboy.com | | Página WEB: | 0 | |
| Datos del Supervisor/Interventor (1) | | Nombres y Apellidos: | DIANA CAROLINA ABRIL CUERVO | | Cédula de Ciudadanía: | 52243716 | |
| | | Cargo/ perfil del Supervisor: | ALMACENISTA GENERAL | | Área o Dependencia: | MEDICO QUIRURGICOS | |
| | | Dirección: | CR 20 47B 35 SUR | | Teléfono fijo: | | |
| | | Correo electrónico: | gestionsuministros@subredsur.gov.co | | Celular: | 321 902 88 92 | |
| Feha de Acta de Inicio: | 2020-09-01 | Fecha Terminación Inicial: | 2020-10-31 | | Plazo Inicial: | 2 MESES | |
| Valor Inicial del Contato: | $ 41 697 332 | CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE | | | | | |
| Descripción del Rubro: | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO | | | Código del Rubro: | | 321020102 | |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.: | 971 | | | Fecha de Disponibilidad Presupuestal: | | 2020-05-29 | |
| Certificado de Registro Presupuestal No.: | 26216 | | | Fecha de Registro Presupuestal: | | 2020-08-28 | |

## 2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

| No. de Adicion: | Valor de la Adición: | Fecha de suscripción de la Adición: | Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.: | Fecha de la Disponibilidad: | Certificado de Registro Presupuestal No.: | Fecha del Registro: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 40.000.000 | 2020-11-27 | 2413 | 2020-11-24 | 42416 | 2020-11-30 |
| 2 | $ 40.000.000 | 2020-12-22 | 2776 | 2020-12-21 | 44167 | 2020-12-24 |
| 3 | $ 45 091 996 | 2021-01-22 | 81 | 2021-01-19 | 2215 | 2021-01-29 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |

## 3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS REALIZADAS AL CONTRATO

| No. De Proóroga: | Datos de Prórroga | | Fecha de suscripción: | 2020-10-23 | No. De Prórroga: | Datos de Prórroga | Fecha de suscripción: | 2020-11-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plazo de la Prórroga: | 1 MES | | | 2 | Plazo de la Prórroga: | 1 MES y 15 DIAS | |
| | Fecha de Inicio: | 2020/11/01 | | | | Fecha de Inicio: | 2020-12-01 | |
| | Fecha de Terminación: | 2020-11-30 | | | | Fecha de Terminación: | 2021-01-15 | |
| No. De Proóroga: | Datos de Prórroga | | Fecha de suscripción: | 2020-12-22 | No. De Prórroga: | Datos de Prórroga | Fecha de suscripción: | 2021-01-22 |
| 3 | Plazo de la Prórroga: | 16 DIAS | | | 4 | Plazo de la Prórroga: | 2 MESES | |
| | Fecha de Inicio: | 2021/01/16 | | | | Fecha de Inicio: | 2021-02-01 | |
| | Fecha de Terminación: | 2021-01-31 | | | | Fecha de Terminación: | 2021-03-31 | |
| No. De Proóroga: | Datos de Prórroga | | Fecha de suscripción: | | No. De Prórroga: | Datos de Prórroga | Fecha de suscripción: | |
| 5 | Plazo de la Prórroga: | | | | 6 | Plazo de la Prórroga: | | |
| | Fecha de Inicio: | | | | | Fecha de Inicio: | | |
| | Fecha de Terminación: | | | | | Fecha de Terminación: | | |
| No. De Proóroga: | Datos de Prórroga | | Fecha de suscripción: | | No. De Prórroga: | Datos de Prórroga | Fecha de suscripción: | |
| 7 | Plazo de la Prórroga: | | | | 8 | Plazo de la Prórroga: | | |
| | Fecha de Inicio: | | | | | Fecha de Inicio: | | |
| | Fecha de Terminación: | | | | | Fecha de Terminación: | | |
| No. De Proóroga: | Datos de Prórroga | | Fecha de suscripción: | | No. De Prórroga: | Datos de Prórroga | Fecha de suscripción: | |
| 9 | Plazo de la Prórroga: | | | | 10 | Plazo de la Prórroga: | | |
| | Fecha de Inicio: | | | | | Fecha de Inicio: | | |
| | Fecha de Terminación: | | | | | Fecha de Terminación: | | |

## 4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| Item | Número de Factura y/o cuenta de cobro | Fecha de Factura y/o cuenta de cobro | No entrada almacén | Valor de la Factura y/o cuenta de cobro | Saldo del contrato | No de Orden de Pago | Fecha | Valor Cancelado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4587 | 2020-09-08 | VZ0000000006577 | $ 1.905.480 | $39.791.852,00 | | | |
| 2 | 4783 | 2020-09-15 | VZ0000000006620 | $ 908.420 | $39.488.432,00 | | | |
| 3 | 4977 | 2020-09-23 | VZ0000000006693 | $ 693.900 | $38.794.532,00 | | | |
| 4 | 5229 | 2020-10-05 | VZ0000000006734 | $ 1.831.460 | $36.963.072,00 | | | |
| 5 | 5405 | 2020-10-13 | VZ0000000006771 | $ 1.872.640 | $35.090.432,00 | | | |
| 6 | 6077 | 2020-11-05 | VZ0000000006867 | $ 4.308.330 | $30.782.102,00 | | | |
| 7 | 6304 | 2020-11-06 | VZ0000000006904 | $ 1.486.092 | $29.296.010,00 | | | |
| 8 | 6509 | 2020-11-20 | VZ0000000006956 | $ 1.268.290 | $28.027.720,00 | | | |
| 9 | 6490 | 2020-11-20 | VZ0000000006957 | $ 1.723.260 | $26.304.460,00 | | | |
| 10 | 6969 | 2020-12-09 | VZ0000000007028 | $ 4.400.000 | $21.904.460,00 | | | |
| 11 | 6970 | 2020-12-09 | VZ0000000007032 | $ 4.360.048 | $17.544.412,00 | | | |
| 12 | 7320 | 2020-12-14 | VZ0000000007059 | $ 1.063.462 | $56.480.950,00 | | | |
| 13 | 7178 | 2020-12-14 | VZ0000000007060 | $ 955.290 | $55.525.660,00 | | | |
| 14 | 7233 | 2020-12-17 | VZ0000000007096 | $ 4.640.626 | $50.885.034,00 | | | |
| 15 | 7354 | 2020-12-21 | VZ0000000007145 | $ 46.981.559 | $3.903.475,00 | | | |
| 16 | 7635 | 2021-01-05 | VZ0000000007181 | $ 1.781.750 | $42.121.725,00 | | | |
| 17 | 7883 | 2021-01-20 | VZ0000000007257 | $ 22.000 000 | $20.121.725,00 | | | |
| 18 | 8256 | 2021-02-09 | VZ0000000007384 | $ 601.704 | $64.612.017,00 | | | |
| 19 | 8490 | 2021-02-23 | VZ0000000007455 | $ 258 825 | $64.353.192,00 | | | |
| 20 | 8498 | 2021-02-23 | VZ0000000007456 | $ 557.100 | $63 796.092,00 | | | |
| TOTAL EJECUTADO | | | | $ 102.993.236 | | | | |

**5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO : | $ 41.697.332 | VALOR PAGADO : | $ |
| VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO : | $ 125 091.996 | SALDO POR PAGAR : | $ 102.993.236 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO : | $ 166.789 328 | SALDO A REINTREGRAR : | |

**6. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES (DESCRIBA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SEAN TANGIBLES, SINO DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)**

| | |
|---|---|
| 1 | Entregar mensualmente o segun necesidades del servicio los pedidos de dispositivos medico quirurgicos solicitados por el área de compras o quien haga sus veces de las subred en las Cantidades exactas |
| 2 | Cumplir con las especificaciones tecnicas oficiales y demas disposiciones vigentes en el Ministerio de Salud |
| 3 | Garantizar que la fecha de vencimiento de los dispositivos medico quirurgicos a suministrar, no sea inferior al 75% de la vida util, declarada en el Registro Sanitario, al momento de la recepcion tecnica del insumo en la sede de la Subred, teniendose en cuenta las condiciones de almacenamiento indicadas para el producto por el fabricante, las cuales deberán ser cumplidas hasta la entrega de los dispositivos medico quirurgicos en las diferentes unidades de la Subred. Si es a traves de un distribuidor, este debe garantizar las mismas condiciones de almacenamiento |
| 4 | Contar con inventario de dispositivos medico quirurgico objeto del contrato, suficiente y disponible para atender con la oportunidad de los requerimientos de la Subred |
| 5 | Entregar los dispositivos medico quirurgicos, para su recepcion tecnica durante los tres (03) dias posteriores al requerimiento realizado por el supervisor del contrato y/o del delegado para tal efecto |
| 6 | Realizar la entrega de los dispositivos medico quirurgico requeridos a corde con las especificaciones tecnicas y cantidades requeridas por el supervisor del contrato y/o su delegado. Se podrán rechazar los lotes que no cumplan con las especificaciones establecidas (DCI, cantidad, calidad, vida util, integridad del embalaje entre otras) y ordenar en otros casis analisis completos de control de calidad en las entidades que se determinens |

| Porcentaje de Ejecución | Oportunidad de Entrega | | Cumplimiento de calidad en la prestación del servicio / insumo | | Por lo tanto certifico el recibido a satisfacción de la presente factura y su cumplimiento en cantidad, descripción y valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62% | si X | no | si X | no | si X | no |

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES: | |

**7. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS**

| | |
|---|---|
| Verificación de pagos de Seguridad Social: | CONTRA PARAFISCALES QUE SON ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR POR CADA FACTURA QUE RADICA. |
| Documentos de Soporte: | N/A |
| Nombre del Supervisor/Interventor (1) | DIANA CAROLINA ABRIL CUERVO |

8 MAR 2021

1140