Contrato No.: 099 DE 2018 de Consultoría

Objeto: Contratar la consultoría para la elaboración de los avalúos comerciales corporativos que incluyan la determinación de daño emergente y lucro cesante de los inmuebles requeridos para la construcción de las estaciones de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

Nombre del Contratista SOCIEDAD COLOMBIANA DE AVALUADORES LONJA SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA

CDP constituido (s):

117 de 10/01/2020

127 de 07/05/2018

195 de 02/01/2019

159 de 15/01/2021

CRP constituido (s):

66 de 10/01/2020

367 de 04/10/2018

164 de 02/01/2019

50 de 15/01/2021

La Gerencia Administrativa y Financiera, en cumplimiento de su misión y funciones certifica el Cierre Financiero del Contrato No.099 DE 2018 de Consultoría de los recursos aportados por la EMB, a la finalización de la etapa de ejecución del mismo:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO No. 099 DE 2018	
Valor aportes EMB S.A.	**Valor ($)**
Valor Inicial del Contrato	1.004.598.000,00
Valor Adiciones Contrato	0,00
Valor Reducciones Contrato	0,00
Valor Total Contrato	1.004.598.000,00
Total Pagado	**780.837.974,00**
Saldo Contrato	**223.760.026,00**
Valor Reintegrado	**0,00**
Valor Liberación saldo	**0,00**

	RELACIÓN DETALLADA PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA					
Item	**Certificado disponibilidad presupuestal**	**Registro Presupuestal**	**N° Comprobante de Egreso**	**Fecha Comprobante de Egreso**	**Valor Bruto ($)**	**Valor Pagado ($)**
1	127	367	296	28/12/2018	155.259.300,00	150.640.662,00
2	127	367	297	28/12/2018	57.834.000,00	56.113.560,00
3	195	164	665	12/04/2019	23.562.000,00	22.861.080,00
4	195	164	665	12/04/2019	19.635.000,00	19.050.900,00
5	117	66	3467	1/10/2020	498.843.674,00	484.004.123,00
6	117	66	4193	18/01/2021	25.704.000,00	24.939.360,00

RESUMEN DE PAGOS		
	Total Pagos CRP	**Saldo CRP**
RP - 367 de 2018	213.093.300,00	791.504.700,00
RP - 164 de 2019	43.197.000,00	748.307.700,00
RP - 66 de 2020	524.547.674,00	223.760.026,00
RP - 50 de 2021	0,00	223.760.026,00
Valor Total Pagado	**780.837.974,00**	**0,00**
Valor Total del Contrato 099 DE 2018	**1.004.598.000,00**	
Valor Total Saldo no ejecutado*		**223.760.026,00**

*Saldo sin ejecutar del CRP que ampara el contrato No.099 DE 2018 Es responsabilidad del Supervisor y el Ordenador del Gasto respectivo, definir y autorizar la liberación de estos recursos, si es procedente. Se recomienda, autorizar la liberación de recursos con posterioridad a la suscripción del acta de liquidación utilizando dicha acta, como insumo de la solicitud de liberación de los recursos.

La información anteriormente relacionada corresponde al registro presupuestal y contable verificado por la Gerencia Administrativa y Financiera al corte al 09/02/2021

CARLOS HUMBERTO MORENO BERMUDEZ
Gerente Administrativo y Financiero

Elaboro : **Michael Jhoan Bautista Rodriguez - Profesional Presupuesto**

Fabián Andrés Gómez Duarte - Profesional Presupuesto

Reviso : **Hugo Mauricio Montilla Herrera - Tesorero**

Carolina Olarte Castellanos - Profesional Contabilidad