
Convenio Contrato X
SI X NO SI X NO

Objeto:

SI NO SI NO

Fecha de aprobación de la 
Póliza

GARANTIA BANCARIA No. 2020-1156-01001

GARANTIA BANCARIA No. 2020-1156-01002
GARANTIA BANCARIA No. 2020-1156-01003

RE012537

30/12/2020

30/12/2020
30/12/2020
30/12/2020

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 1,072,552,301,475.00$                                      

80197883

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                   

Justificación Requiere Acta de liquidación 

-$                                                                   
-$                                                                   

Comentarios

-$                                                                   

-$                                                                   
-$                                                                       TOTALES

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de 
Liquidación

-$                                                                   

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 9 FIDUCIA y/o ENCARGO FIDUCIARIO

Modificación 
Contractual

Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

18/12/2020202115410 CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - Director de Infraestructura

LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos Legaliza Bienes

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de 
designación

Nombre Completo y Cargo

abr-21 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 1043-2020 UNION TEMPORAL CENTROS POBLADOS COLOMBIA 2020 NIT. 901.439.999-6

Modalidad de selección

Fecha de aprobación de la 
actualización o Nueva Póliza

Fecha de Inicio
Fecha Final de ejecución 30/06/2031

TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - IMPLEMENTACIÓN SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el 
Registro

Fecha de Suscripción 18/12/2020

Aporte - Otros -$                                                                   

1,072,552,301,475.00$                                      

23/09/2020

C-2301-0400-20-0-2301024-03

FTIC-LP-038-2020

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 
según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro 
Presupuestal

247420

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
70,243,279,599$        

21,969,942,552$        

-$                         
35321

18/12/2020 30/12/2020

08/01/2021

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                   30/12/2020

Modificaciones / Terminación / Liquidación

-$                                                                   

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                   

-$                         

-$                                                                   

El objeto del presente Contrato de Aporte es ejecutar el proyecto Centros Digitales en la Región B adjudicada obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de Internet bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha 
programada

Valor ($) 
programado

$ 70,243,279,599 10/02/2021 18379821 7% dd/mm/aaaa -$                       

$ 21,969,942,552 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 21,969,942,552 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 21,969,942,552 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 14,646,628,370 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 7,323,314,184 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 38,094,146,919 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 38,094,146,919 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 38,094,146,919 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 25,396,097,950 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 12,698,048,973 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 21,703,219,653 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 21,703,219,653 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 21,703,219,653 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 14,468,813,107 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 7,234,406,551 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 23,351,651,532 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 23,351,651,532 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 23,351,651,532 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 15,567,767,685 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 7,783,883,844 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 25,030,346,868 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 25,030,346,868 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 25,030,346,868 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 16,686,897,913 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 8,343,448,956 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 26,897,175,348 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 26,897,175,348 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 26,897,175,348 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 17,931,450,235 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 8,965,725,116 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 28,914,634,797 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 28,914,634,797 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 28,914,634,797 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 19,276,423,198 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 9,638,211,598 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 31,163,456,298 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 31,163,456,298 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 31,163,456,298 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 20,775,637,532 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 10,387,818,764 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 33,452,681,499 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 33,452,681,499 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 33,452,681,499 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 22,301,787,666 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$ 11,150,893,836 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       
1,072,552,301,475.00$                      7% 0% TOTAL -$                       

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: 1-abr 30-abr

(%) Avance mes (%) Acumulado

dd/mm/aaaa

28/12/2028

6/12/2028 Cuadragésimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 88 y 89 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

10/10/2029 Cuadragésimo cuarto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 97, 98 y 99 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

 $    70,243,279,599 93%

11/07/2029

11/04/2029 Cuadragésimo segundo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 91, 92 y 93 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 
Cuadragésimo tercero desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 94, 95 y 96 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Cuadragésimo primero desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en el mes 90 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

ACUMULADOS

-$                                     

-$                                     
TOTAL

 $                               1,002,309,021,876 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR

dd/mm/aaaa

-$                                     

-$                                     

-$                                     

-$                                     

-$                                     

dd/mm/aaaa -$                                     

dd/mm/aaaa -$                                     

100%

5/12/2029

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Fecha real

-$                           

Amortización del anticipo

-$                                     

Cuadragésimo quinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 100 y 101 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 1/03/2021 4,881,931$                                   5,713,982$                      

Pagos o Desembolsos Programados

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 
LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

5,713,982$                

Desembolsos Realizados

Sexto desembolso: sujeto a la entrega de: (i) la instalación y puesta en servicio del grupo 2 correspondiente al 32.5% de los Centros Digitales y (ii) entrega de los informes mensuales de indicadores de los centros digitales operativos en el mes 6 contado a partir del inicio de la etapa de operación. 

Valor($)

12/04/2028

28/12/2027 Trigésimo sexto desembolso:  Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en el mes 78 contados a partir del inicio de la etapa de operación 
Trigésimo séptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 79, 80 y 81 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

28/12/2021

Requisitos para el pago o 
desembolso

8/07/2026 Vigesimoctavo desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 58, 59 y 60 contados a partir del inicio de la etapa de operación 
7/10/2026 Vigesimonoveno desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 61, 62 y 63 contados a partir del inicio de la etapa de operación 
9/12/2026 Trigésimo desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 64 y 65 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

14/04/2027 Trigésimo segundo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 67, 68 y 69 contados a partir del inicio de la etapa de operación 

% del Anticipo 6.55%1,072,552,301,475$                                                                              

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 
70,243,279,599$                                                                         

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor ($) real amortizado

100%

dd/mm/aaaa

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa
$70,243,279,599

dd/mm/aaaa

TOTAL
28/12/2029 Cuadragésimo sexto desembolso:  Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en el mes 102 contados a partir del inicio de la etapa de operación dd/mm/aaaa

11/10/2028

-$                                              TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 
LA FECHA DEL REPORTE:

Trigésimo noveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 85, 86 y 87 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa -$                                     

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa-$                                     

-$                                     

-$                                     

-$                                     TOTAL -$                                       

Trigésimo octavo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 82, 83 y 84 contados a partir del inicio de la etapa de operación. 12/07/2028

Valor ($)

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

Observaciones 

-$                                       

-$                                       

-$                                       

-$                                       

dd/mm/aaaa -$                                     dd/mm/aaaa -$                                       

dd/mm/aaaa -$                                     dd/mm/aaaa -$                                       

 $     70,243,279,599 

8/04/2026 Vigesimoséptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 55, 56 y 57 contados a partir del inicio de la etapa de operación dd/mm/aaaa -$                                     dd/mm/aaaa -$                                       

13/04/2022 Séptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad de los centros digitales operativos en los meses 7, 8 y 9 contados a partir del inicio de la etapa de operación. (ii) Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 3 correspondiente a treinta y cinco por ciento (35%) de los Centros Digitales. dd/mm/aaaa -$                                     dd/mm/aaaa -$                                       

13/07/2022 Octavo desembolso: sujeto a la entrega de: (i) la instalación y puesta en servicio del grupo 3 correspondiente al 35% de los Centros Digitales y (ii) entrega de los informes mensuales de indicadores de los centros digitales operativos en el meses 10, 11 y 12 contado a partir del inicio de la etapa de operación. dd/mm/aaaa -$                                     dd/mm/aaaa -$                                       

dd/mm/aaaa -$                                       

28/12/2026 Trigésimo primer desembolso:  Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en el mes 66 contados a partir del inicio de la etapa de operación dd/mm/aaaa -$                                     dd/mm/aaaa -$                                       

dd/mm/aaaa -$                                       

14/07/2027 Trigésimo tercer desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 70, 71 y 72 contados a partir del inicio de la etapa de operación dd/mm/aaaa -$                                     dd/mm/aaaa -$                                       

13/10/2027 Trigésimo cuarto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 73, 74 y 75 contados a partir del inicio de la etapa de operación dd/mm/aaaa -$                                     dd/mm/aaaa -$                                       

7/12/2027 Trigésimo quinto desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 76 y 77 contados a partir del inicio de la etapa de operación dd/mm/aaaa -$                                     dd/mm/aaaa -$                                       

12/10/2022 Noveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 13, 14 y 15 contados a partir del inicio de la etapa de operación. dd/mm/aaaa -$                                     dd/mm/aaaa -$                                       

7/12/2022 Décimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 16 y 17 contados a partir del inicio de la etapa de operación. dd/mm/aaaa -$                                     dd/mm/aaaa -$                                       

28/12/2022 Undécimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en el mes 18 contado a partir del inicio de la etapa de operación. dd/mm/aaaa -$                                     dd/mm/aaaa -$                                       

12/04/2023 Duodécimo desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 19, 20 y 21 contados a partir del inicio de la etapa de operación. dd/mm/aaaa -$                                     dd/mm/aaaa -$                                       

12/07/2023 Decimotercer desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 22, 23 y 24 contados a partir del inicio de la etapa de operación. dd/mm/aaaa -$                                     dd/mm/aaaa -$                                       

11/10/2023 Decimocuarto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 25, 26 y 27 contados a partir del inicio de la etapa de operación. dd/mm/aaaa -$                                     dd/mm/aaaa -$                                       

6/12/2023 Decimoquinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 28 y 29 contados a partir del inicio de la etapa de operación. dd/mm/aaaa -$                                     dd/mm/aaaa -$                                       

28/12/2023 Decimosexto desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en el mes 30 contados a partir del inicio de la etapa de operación. dd/mm/aaaa -$                                     dd/mm/aaaa -$                                       

10/04/2024 Decimoséptimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 31, 32 y 33 contados a partir del inicio de la etapa de operación. dd/mm/aaaa -$                                     dd/mm/aaaa -$                                       

10/07/2024 Decimoctavo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 34, 35 y 36 contados a partir del inicio de la etapa de operación. dd/mm/aaaa -$                                     dd/mm/aaaa -$                                       

9/10/2024 Decimonoveno desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 37, 38 y 39 contados a partir del inicio de la etapa de operación. dd/mm/aaaa -$                                     dd/mm/aaaa -$                                       

4/12/2024 Vigésimo desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 40 y 41 contados a partir del inicio de la etapa de operación. dd/mm/aaaa -$                                     dd/mm/aaaa -$                                       

27/12/2024 Vigesimoprimer desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en el mes 42 contado a partir del inicio de la etapa de operación. dd/mm/aaaa -$                                     dd/mm/aaaa -$                                       

9/04/2025 Vigesimosegundo desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 43, 44 y 45 contados a partir del inicio de la etapa de operación. dd/mm/aaaa -$                                     dd/mm/aaaa -$                                       

9/07/2025 Vigesimotercer desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 46, 47 y 48 contados a partir del inicio de la etapa de operación dd/mm/aaaa -$                                     dd/mm/aaaa -$                                       

-$                                       

4/12/2025 Vigesimoquinto desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 52 y 53 contados a partir del inicio de la etapa de operación dd/mm/aaaa -$                                     dd/mm/aaaa -$                                       

28/12/2020 Primer desembolso: Equivalente al seis coma cincuenta y cinco (6,55%) aproximadamente del total del contrato por concepto de anticipo, sujeto a: (i) Perfeccionamiento del Contrato de Aporte y (ii) Entrega del plan de inversión del anticipo. $70,243,279,599 dd/mm/aaaa -$                                     dd/mm/aaaa -$                                       

14/04/2021 Segundo Desembolso: Sujeto a: (i) la entrega de los Estudios de Campo de los Grupos 1A y 1B correspondientes al treinta y dos coma cinco por ciento (32,5%) de los Centros Digitales  (ii) Informe detallado de Ingeniería y operación.  (iii) Plan de Instalación y Puesta en Servicio (iv) Plan de Mantenimiento.   Con este desembolso se amortizará 25% del anticipo. dd/mm/aaaa -$                                     dd/mm/aaaa -$                                       

31/07/2021 Tercer desembolso: Sujeto a: (i) la entrega de la instalación y puesta en servicio de los grupos 1A y 1B, (ii) Entrega de los Estudios de Campo del Grupo 2 correspondiente a treinta y dos coma cinco por ciento (32.5%) de los Centros Digitales .Con este desembolso se amortizará 25% del anticipo.  dd/mm/aaaa -$                                     dd/mm/aaaa -$                                       

13/10/2021 Cuarto desembolso: Sujeto a entrega de los informes mensuales de indicadores de los centros digitales operativos en los meses   1, 2 y 3 contados a partir del inicio de la etapa de operación. Con este desembolso se amortizará 25% del anticipo. dd/mm/aaaa -$                                     dd/mm/aaaa -$                                       

9/12/2021 Quinto desembolso: Sujeto a entrega de los informes mensuales de indicadores de los centros digitales operativos en los meses 4 y 5 contados a partir del inicio de la etapa de operación. Con este desembolso se amortizará 25% del anticipo. dd/mm/aaaa -$                                     dd/mm/aaaa -$                                       

26/12/2025 Vigesimosexto desembolso: Sujeto a: (i) entrega del informe mensual de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en el mes 54 contados a partir del inicio de la etapa de operación dd/mm/aaaa -$                                     dd/mm/aaaa -$                                       

8/10/2025 Vigesimocuarto desembolso:  Sujeto a: (i) entrega de los informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de servicio de los centros digitales operativos en los meses 49, 50 y 51 contados a partir del inicio de la etapa de operación dd/mm/aaaa -$                                     dd/mm/aaaa
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0.19% 0.79%

0.19% 0.79%

0.19% 0.79%

0.19% 0.79%

0.76% 3.16%
Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

0.06% 0.24%

0.06% 0.24%

0.06% 0.24%

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del proyecto, le formule el CONTRATISTA en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados desde la solicitud. Durante el periodo del informe, el Contratista no ha realizado solicitudes que requieran respuesta por medio de un comunicado formal.

Durante el periodo del informe, se realizaron varias reuniones y mesas de trabajo tanto con el operador UTCPC2020 como con la
Interventoría para la definición de varios temas entre los que se encuentran:
1. Avance Estudios de Campo e Instalaciones - Contrato 1043 de 2020 - 05/04/2021
2. Continuidad Reunión ambiente de pruebas software CCC - UTCPC 2020 Centros Digitales - 06/04/2021
3. REVISIÓN APROBACIÓN DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN CONTRATO 1043 DE 2020  - 08/04/2021
4. Avance Estudios de Campo e Instalaciones - Contrato 1043 de 2020 - 09/04/2021
5. REVISIÓN APROBACIÓN DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN CONTRATO 1043 DE 2020 - 12/04/2021
6. Continuidad Reunión ambiente de pruebas software CCC - UTCPC 2020 Centros Digitales - 13/04/2021
7. Mesa de Trabajo CMA- UTCPC2020 - 13/04/2021
8. MESA DE TRABAJO MINTIC - MINDEFENSA - UNION TEMPORAL - 14/04/2021
9. COMITE OPERATIVO No. 4 CONTRATO 1043 - 2020 UT - 14/04/2021
10. Continuidad para pruebas de comunicación software CCC - UTCPC 2020 Centros Digitales - 15/04/2021
11. SE ARAUCA - PROY. CENTROS DIGITALES - 15/04/2021
12. SE CASANARE - PROY. CENTROS DIGITALES - 15/04/2021
13. Portal Cautivo - 16/04/2021
14. Reunión ICBF - MINTIC (Proyecto Centros Digitales) - 16/04/2021
15. Continuidad para pruebas de comunicación software CCC - UTCPC 2020 Centros Digitales - 20/04/2021,
16. MESA DE TRABAJO MINTIC - MINDEFENSA - UNION TEMPORAL - 21/04/2021
17. SE VICHADA - PROY. CENTROS DIGITALES - 22/04/2021
18. SE AMAZONAS - PROY. CENTROS DIGITALES - 22/04/2021
19. Mesa de Trabajo en Producción CCC - UTCPC2020 - 23/04/2021
20. Revisión Observaciones Plan de Difusión - Contrato 1043 de 2020 / UT - 23/04/2021 
21. Revisión Sistema de Gestión - 27/04/2021
22. Avance Estudios de Campo e Instalaciones - Contrato 1043 de 2020 - 23/04/2021
23. Mesa de trabajo CCC - UTCPC2020 - 28/04/2021
24. Mesa de Trabajo CCC - UTCPC2020 CENTROS DIGITALES - 29/04/2021. 

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte y de las obligaciones que surgen del mismo.
La supervisión ha velado por el cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente, para tal efecto durante el periodo del
informe se han llevado a cabo reuniones de seguimineto y mesas de trabajo entre la supervision, el operador UTCPC2020 y la
Interventoría.

Actividades realizadas y novedades en el período

El 2 de Abril de 2021, el contratista Unión Temporal Centro Poblados Colombia 2020, radico ante la interventoria las ordenes de pago
para hacer uso de los recursos del primer desembolso (radicado MinTIC No. 211025358 - radicado MinTIC No. 211025359 del 2 de abril
del 2021) ; el 27 de abril de 201, se realizo el desembolso de las Ordenes de Pago previa aprobacion de la interventoria mediante
radicado MINTIC N° 211031397 del 20 de abril del 2021, del cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos en el contrato de
aporte 1043 de 2020.

1. Destinar los recursos de aporte representados en el valor del presupuesto oficial exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato.

Total 
* Obligaciones  UNION TEMPORAL CENTROS POBLADOS COLOMBIA  2020

El contrato se encuentra en etapa de Planeación, para los estudios de campo del grupo 2 y grupo 3.

El contrato se encuentra la etapa de Instalación y Puesta en Servicio del grupo 1A de acuerdo con el cronograma establecido para el
proyecto, sin embargo, el contratista mediante comunicado con consecutivo CD-UTCPC2020-INTERV-0084-2021 y radicado MINTIC
211031658 del 21 de Abril del 2021, solicita la modificación del cronograma de ejecución relacionadas con la metas 6 y 7 por la
ocurrencia de un evento de fuerza mayor, dicha solicitud está siendo analizada y evaluada por la Interventoría para poder brindar un
concepto de aprobación o rechazo de la misma. En caso de que la solicitud sea rechazada por parte de la interventoría, se procederá
con los tramites administrativos sancionatorios estipulados en el contrato referentes al posible incumplimiento por parte del contratista de
la meta pactada.

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos para los desembolsos.

El 2 de Abril de 2021, el contratista radicó ante la interventoria las ordenes de pago para hacer uso de los recursos del primer
desembolso. radicado MinTIC No. 211025358 - radicado MinTIC No. 211025359 del 2 de abril del 2021.
El 27 de abril de 2021, se realizó el desembolso de la utilizacion previa aprobacion de cumplimiento emitida por la interventoria, mediante
radicado MINTIC N° 211031397 del 20 de abril del 2021:
- Orden de pago Nº 1 $ 58.301.922.067 
- Orden de pago Nº 2 $11.941.357.532

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una Interventoría seleccionada mediante concurso de méritos.

3. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el Anexo Técnico.

2. Cumplir los términos y condiciones del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, respecto del cual no podrá pactar ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción,
conciliación, relacionados con su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa, por escrito, del Fondo Único de TIC. De conformidad con las
disposiciones del artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, el Contratista asumirá los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos a título de anticipo.
Esta obligación del Contratista también aplicará para los recursos de aporte diferentes a los entregados a título de anticipo. Es importante señalar que los recursos entregados a título de
anticipo deberán ser manejados en una cuenta independiente al resto de los recursos. Los rendimientos financieros producto de los recursos de aporte que genere el contrato de fiducia
mercantil de administración y pagos deben transferirse mensualmente al Fondo Único de TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término de finalización del contrato serán
reintegrados al Fondo Único de TIC.

El contratista Unión Temporal Centro Poblados Colombia 2020, consigno al Fondo Único de TIC los rendimientos generados en la fiducia
de adminitracion y pagos del contrato de aporte 1043 de 2020 el dia 15 de abril por valor de $4.881.931,00 en el acumulado a la fecha
del presente informe el contratista a consignado de manera acumulada la suma de $ 5.713.982,00.
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0.06% 0.24%

0.06% 0.24%

0.06% 0.24%

0.06% 0.24%

0.06% 0.24%

0.06% 0.24%

0.06% 0.24%

0.06% 0.24%

9. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 de Requisitos Adicionales para Audiencia de Adjudicación presentados con la propuesta, que corresponden a:

El contrato se encuentra en etapa de Planeación, para los estudios de campo del grupo 2 y grupo 3.

El contrato se encuentra la etapa de Instalación y Puesta en Servicio del grupo 1A de acuerdo con el cronograma establecido para el
proyecto, sin embargo, el contratista mediante comunicado con consecutivo CD-UTCPC2020-INTERV-0084-2021 y radicado MINTIC
211031658 del 21 de Abril del 2021, solicita la modificación del cronograma de ejecución relacionadas con la metas 6 y 7 por la
ocurrencia de un evento de fuerza mayor, dicha solicitud está siendo analizada y evaluada por la Interventoría para poder brindar un
concepto de aprobación o rechazo de la misma. En caso de que la solicitud sea rechazada por parte de la interventoría, se procederá
con los tramites administrativos sancionatorios estipulados en el contrato referentes al posible incumplimiento por parte del contratista de
la meta pactada.

9.a Cantidad Centros digitales ADICIONALES ofertados a la región (2.526)

El contrato se encuentra en etapa de Planeación, para los estudios de campo del grupo 2 y grupo 3.

El contrato se encuentra la etapa de Instalación y Puesta en Servicio del grupo 1A de acuerdo con el cronograma establecido para el
proyecto, sin embargo, el contratista mediante comunicado con consecutivo CD-UTCPC2020-INTERV-0084-2021 y radicado MINTIC
211031658 del 21 de Abril del 2021, solicita la modificación del cronograma de ejecución relacionadas con la metas 6 y 7 por la
ocurrencia de un evento de fuerza mayor, dicha solicitud está siendo analizada y evaluada por la Interventoría para poder brindar un
concepto de aprobación o rechazo de la misma. En caso de que la solicitud sea rechazada por parte de la interventoría, se procederá
con los tramites administrativos sancionatorios estipulados en el contrato referentes al posible incumplimiento por parte del contratista de
la meta pactada.

9.b Cantidad de Meses de servicio ADICIONALES ofertado a cada centro digital (18 meses)

El contrato se encuentra en etapa de Planeación, para los estudios de campo del grupo 2 y grupo 3.

El contrato se encuentra la etapa de Instalación y Puesta en Servicio del grupo 1A de acuerdo con el cronograma establecido para el
proyecto, sin embargo, el contratista mediante comunicado con consecutivo CD-UTCPC2020-INTERV-0084-2021 y radicado MINTIC
211031658 del 21 de Abril del 2021, solicita la modificación del cronograma de ejecución relacionadas con la metas 6 y 7 por la
ocurrencia de un evento de fuerza mayor, dicha solicitud está siendo analizada y evaluada por la Interventoría para poder brindar un
concepto de aprobación o rechazo de la misma. En caso de que la solicitud sea rechazada por parte de la interventoría, se procederá
con los tramites administrativos sancionatorios estipulados en el contrato referentes al posible incumplimiento por parte del contratista de
la meta pactada.

8. Obtener y mantener vigentes, bajo su cuenta, todas las licencias, permisos y autorizaciones necesarios para lograr la instalación, puesta en servicio y operación de los sitios beneficiados.

El contrato se encuentra en etapa de Planeación, para los estudios de campo del grupo 2 y grupo 3.

El contrato se encuentra la etapa de Instalación y Puesta en Servicio del grupo 1A de acuerdo con el cronograma establecido para el
proyecto, sin embargo, el contratista mediante comunicado con consecutivo CD-UTCPC2020-INTERV-0084-2021 y radicado MINTIC
211031658 del 21 de Abril del 2021, solicita la modificación del cronograma de ejecución relacionadas con la metas 6 y 7 por la
ocurrencia de un evento de fuerza mayor, dicha solicitud está siendo analizada y evaluada por la Interventoría para poder brindar un
concepto de aprobación o rechazo de la misma. En caso de que la solicitud sea rechazada por parte de la interventoría, se procederá
con los tramites administrativos sancionatorios estipulados en el contrato referentes al posible incumplimiento por parte del contratista de
la meta pactada.

El contrato se encuentra en etapa de Planeación, para los estudios de campo del grupo 2 y grupo 3.

El contrato se encuentra la etapa de Instalación y Puesta en Servicio del grupo 1A de acuerdo con el cronograma establecido para el
proyecto, sin embargo, el contratista mediante comunicado con consecutivo CD-UTCPC2020-INTERV-0084-2021 y radicado MINTIC
211031658 del 21 de Abril del 2021, solicita la modificación del cronograma de ejecución relacionadas con la metas 6 y 7 por la
ocurrencia de un evento de fuerza mayor, dicha solicitud está siendo analizada y evaluada por la Interventoría para poder brindar un
concepto de aprobación o rechazo de la misma. En caso de que la solicitud sea rechazada por parte de la interventoría, se procederá
con los tramites administrativos sancionatorios estipulados en el contrato referentes al posible incumplimiento por parte del contratista de
la meta pactada.

El contrato se encuentra en etapa de Planeación, para los estudios de campo del grupo 2 y grupo 3.

El contrato se encuentra la etapa de Instalación y Puesta en Servicio del grupo 1A de acuerdo con el cronograma establecido para el
proyecto, sin embargo, el contratista mediante comunicado con consecutivo CD-UTCPC2020-INTERV-0084-2021 y radicado MINTIC
211031658 del 21 de Abril del 2021, solicita la modificación del cronograma de ejecución relacionadas con la metas 6 y 7 por la
ocurrencia de un evento de fuerza mayor, dicha solicitud está siendo analizada y evaluada por la Interventoría para poder brindar un
concepto de aprobación o rechazo de la misma. En caso de que la solicitud sea rechazada por parte de la interventoría, se procederá
con los tramites administrativos sancionatorios estipulados en el contrato referentes al posible incumplimiento por parte del contratista de
la meta pactada.

Los incrementos periodicos estan contemplados de acuerdo al documento tecnico a partir del año 2023, por esta razón durante el Se han llevado a cabo las reuniones semanales planeadas por la supervisión y la interventoría para el seguimiento y control del
proyecto.

El 6 de enero del 2021, mediante radicado MINTIC N° 211000566, el contratista UTCPC2020l presenta el Gerente Integral del Proyecto. 
                al señor José Rafael Lastre Vergara, quien asistió a las reuniones de seguimiento y control pactadas para este periodo.

4. Operar los servicios objeto del contrato durante el plazo pactado, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico y en su propuesta.

5. Efectuar los incrementos periódicos de capacidad y velocidad efectiva de transmisión de conformidad con las estipulaciones del Anexo Técnico.

6. Permitir, y colaborar durante la ejecución del contrato, con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales, a cargo de la
interventoría y de la supervisión del proyecto.

7. Disponer de un profesional para que se encargue de la gerencia integral del Proyecto, el cual debe asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la Entidad Contratante por
medio del supervisor del contrato y/o por el Interventor del contrato.
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0.06% 0.24%

0.06% 0.24%

0.76% 3.16%

El contrato se encuentra en etapa de Planeación, para los estudios de campo del grupo 2 y grupo 3.

El contrato se encuentra la etapa de Instalación y Puesta en Servicio del grupo 1A de acuerdo con el cronograma establecido para el
proyecto, sin embargo, el contratista mediante comunicado con consecutivo CD-UTCPC2020-INTERV-0084-2021 y radicado MINTIC
211031658 del 21 de Abril del 2021, solicita la modificación del cronograma de ejecución relacionadas con la metas 6 y 7 por la
ocurrencia de un evento de fuerza mayor, dicha solicitud está siendo analizada y evaluada por la Interventoría para poder brindar un
concepto de aprobación o rechazo de la misma. En caso de que la solicitud sea rechazada por parte de la interventoría, se procederá
con los tramites administrativos sancionatorios estipulados en el contrato referentes al posible incumplimiento por parte del contratista de
la meta pactada.

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 2.5%

10. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

El contrato se encuentra en etapa de Planeación, para los estudios de campo del grupo 2 y grupo 3.

El contrato se encuentra la etapa de Instalación y Puesta en Servicio del grupo 1A de acuerdo con el cronograma establecido para el
proyecto, sin embargo, el contratista mediante comunicado con consecutivo CD-UTCPC2020-INTERV-0084-2021 y radicado MINTIC
211031658 del 21 de Abril del 2021, solicita la modificación del cronograma de ejecución relacionadas con la metas 6 y 7 por la
ocurrencia de un evento de fuerza mayor, dicha solicitud está siendo analizada y evaluada por la Interventoría para poder brindar un
concepto de aprobación o rechazo de la misma. En caso de que la solicitud sea rechazada por parte de la interventoría, se procederá
con los tramites administrativos sancionatorios estipulados en el contrato referentes al posible incumplimiento por parte del contratista de
la meta pactada.

9.c Cantidad de Mbps de servicio ADICIONALES ofertado a cada centro digital (6Mbps)

Total 
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Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 135
Entregable Fecha entrega

1.0 30/12/2020

1.0 22/01/2021

1.0 30/01/2021

1.0 30/01/2021

1.0 30/01/2021

1.0 30/01/2021

0.0 1/02/2021

0.0 1/03/2021

0.0 31/07/2021

0.0 28/02/2022

0.0 30/04/2021

0.0 31/05/2021

0.0 29/10/2021

0.0 31/05/2022

0.0 6/08/2021

0.0 6/09/2021

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Plan de Inversion del Anticipo

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0.0%

Total 

Entrega Diseños de Marca e Imagen

1. Entrega de  diseños de marca e imagen Radicado MINTIC No. 211003505 del 22 de Enero del 2021,
2. Aprobación de la Propuesta Señalética Avisos Internos y Externos radicado MINTIC No. 212004692 del 27 de Enero del 2021.

Observaciones por parte del Supervisor
1. Aval al plan de manejo del anticipo Radicado 212005451 del 30 de enero de 2021. 
2. El desembolso fue realizado el 10 de Febrero de 2021 correspondiente al 6,55%  como anticipo por valor de $70.243.279.599
3. El 20 de abril de 2021, el contratista radico ante la interventoria las ordenes de pago para hacer uso de los recursos del primer
desembolso
4. El 27 de abril de 2021, se realizo el desembolso de la utilizacion previa aprobacion de la interventoria del cumplimiento de los
requisitos contractuales establecidos en el contrato de aporte 1043 de 2020, Orden de pago Nº 1 $ 58.301.922.067 y Orden de pago Nº
2  $11.941.357.532

IDIO - Informe Detallado de Ingenieria y Operación

1. Entrega de la obligacion Radicado MINTIC No.  211005486 del 30 de enero del 2021
2. Subsanación a observaciones por parte del operador el 19 de febrero mediante Radicado MINTIC No. 211013525
3. Subsanación a observaciones por parte del operador el 5 de marzo del 2021 mediante Radicado MINTIC No. 211017782
4. Subsanación a observaciones por parte del operador el 26 de marzo del 2021 mediante Radicado MINTIC No. 211023633 con un
alcance al radicado anterior del 29 de marzo Radicado MINTIC No. 211024200
5. Subsanación a observaciones por parte del operador el 13 de abril del 2021 mediante Radicado MINTIC No. 211028925
6. Concepto de aprobación interventoría mediante radicado MINTIC N° 211030209 del 16 de abril del 2021.

Plan de Instalacion y Puesta en Servicio

1. Entrega de la obligacion Radicado MINTIC No.  211005486 del 30 de enero del 2021
2. Subsanación a observaciones por parte del operador el 19 de febrero mediante Radicado MINTIC No. 211013525
3. Subsanación a observaciones por parte del operador el 5 de marzo del 2021 mediante Radicado MINTIC No. 211017782
4. Subsanación a observaciones por parte del operador el 26 de marzo del 2021 mediante Radicado MINTIC No. 211023633 con un
alcance al radicado anterior del 29 de marzo Radicado MINTIC No. 211024200
5. Subsanación a observaciones por parte del operador el 13 de abril del 2021 mediante Radicado MINTIC No. 211028925
6.  concepto de aprobación interventoría mediante radicado MINTIC N° 211030209 del 16 de abril del 2021.

Plan de Mantenimiento

1. Entrega de la obligacion Radicado MINTIC No.  211005486 del 30 de enero del 2021
2. Subsanación a observaciones por parte del operador el 19 de febrero mediante Radicado MINTIC No. 211013525
3. Subsanación a observaciones por parte del operador el 5 de marzo del 2021 mediante Radicado MINTIC No. 211017782
4. Subsanación a observaciones por parte del operador el 26 de marzo del 2021 mediante Radicado MINTIC No. 211023633 con un
alcance al radicado anterior del 29 de marzo Radicado MINTIC No. 211024200
5. Subsanación a observaciones por parte del operador el 13 de abril del 2021 mediante Radicado MINTIC No. 211028925

                6.  concepto de aprobación interventoría mediante radicado MINTIC N° 211030209 del 16 de abril del 2021."

Plan de Calidad

1. Entrega de la obligacion Radicado MINTIC No. 211005486 del 30 de enero del 2021
2. Subsanación a observaciones por parte del operador el día 24 de Febrero de 2021 mediante Radicado MINTIC No. 211015013
3. Subsanación a observaciones por parte del operador el día 10 de marzo del 2021 mediante Radicado MINTIC No. 211018852
4. Concepto de aprobación interventoría mediante radicado MINTIC N° 211021088 del 16 de marzo del 2021. 

Estudios de Campo Grupo 1A

1. Entrega de la obligacion Radicado MINTIC No. 211006056 del 01 de febrero del 2021
2. Subsanación a observaciones por parte del operador el día 24 de Febrero de 2021 mediante Radicado MINTIC No. 211014669
3. Subsanación a observaciones por parte del operador el día 8 de marzo del 2021 mediante radicado MINTIC ° 211017966
4. Concepto de aprobación interventoría mediante radicado MINTIC N° 211020515 del 15 de marzo del 2021.

Estudios de Campo Grupo 1B

1. Entrega de la obligacion  Radicado MINTIC No. 211016007 del 01 de marzo del 2021
2. Subsanación a observaciones por parte del operador el día 17 de marzo del 2021 mediante radicado MINTIC N° 211021419
3. Concepto de aprobación interventoría mediante radicado MINTIC N° 211023591 del 26 de marzo del 2021.

Estudios de Campo Grupo 2

Estudios de Campo Grupo 3

Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 1A
1. El contratista no se presentó reporte de instalación. Presento una solicitud de ampliación de las fechas de entrega de la instalación del
grupo 1A, justificado en un evento de fuerza mayor, esta solicitud está siendo analizada por la interventoría.

Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 1B

Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 2

Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 3

Informe Mensual de Operación (1 de 120) - julio 2021

Informe Mensual de Operación (2 de 120) - agosto 2021
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0.0 30/07/2031

4.4%Porcentaje de Avance

0.9%
%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 3.4%

%  Acumulado  Avance Entregables

Informe Final de Operación
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SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Original:  Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Diego Eslava - Aspectos Tecnicos                               Leandro Mendez - Aspecto Ténicos                             Edward Morales - Aspectos Técnicos                                    Lina Ardila - Aspectos Jurídicos                   Guillermo Alfaro -  Aspectos Financieros                    Andrea Garcia -  Aspectos Financieros

Nombre Supervisor:

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO X

Resultados Obtenidos

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 
DIFICULTAD

Gestión Adelantada 
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