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Contrato No.  227 – 2020 
Nombre del 
Contratista y/o 
Representante 
Legal 

DATA TOOLS SA 

Nombre del 
Supervisor y/o 
Interventor 

LAURA CONTRERAS       LILIA CASTELLANOS 
JULIO E. RODRIGUEZ      YULY ANDREA GÓMEZ 
JAVIER MUÑOZ              GERMAN SANCHEZ 
ANGÉLICA VALDERRAMA        

Teléfono / 
Extensión 1726 

Dependencia  DIRECCIÓN DE OTRAS PRESTACIONES 

Objeto del 
Contrato 

Prestar los servicios para desarrollar las actividades relacionadas con la revisión y 
verificación de los requisitos que deben cumplir los servicios y tecnologías en salud 
no financiadas con la UPC, presentados por las entidades recobrantes ante la ADRES 
en el marco del proceso de verificación, reconocimiento y giro que adelanta la 
entidad. 

Fecha de Inicio  23/06/2020 Fecha de Terminación 31/12/2021 
 

Periodo del 
Informe de 
Actividades 

Desde 1/03/2021 Hasta 31/03/2021 

Adición y/o 
Prórroga 31/12/2021  

Suspensión  N/A  
Cesión  N/A 

 
INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES MARZO 2021 

 

Obligación contractual Actividad desarrollada Producto y/o Entregables 

Alertas, inconvenientes o 
situaciones especiales que 

afectan el cumplimiento 
de la obligación 

    4.1.       Obligaciones Generales 

4.1.1 

Suscribir el acta de inicio 
dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la celebración 
del contrato. Para la 
suscripción del acta de 
inicio el contratista deberá 
contar con: i) Aprobación 
de las garantías otorgadas 
por parte de la ADRES, 
ii) Aprobación de las hojas 
de vida del equipo 
directivo con el que se 
ejecutará el contrato, iii) 
Evidenciar el trámite para 
la instalación y puesta en 
operación del canal 
dedicado de 
comunicaciones, iv) 
Demostrar que dispone de 
una sede de operaciones y 
entregar el plan de trabajo 
para la ejecución del 
contrato establecido en la 

Acta de inicio suscrita el 
23/06/2020, publicada en el 
SECOP II 
 
--------------------------------------------- 
Relación de soportes o 
evidencias 
 
>OBL_4.1_Acta_de_inicio_2306
2020. Pdf  
 
Soportes_matriz_OBL_CTO227/Precontrac
tual 

 
Forma de medición:  
Cualitativo  
 
Indicador:  
Acta de inicio  
 
Calificación: 
Cumple 100% 
 
Este producto fue verificado 
en el Informe de Supervisión 
Etapa de Alistamiento, 
aprobado por el Grupo 
Supervisor. 

N/A 
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obligación específica 
número 1 del numeral 4.2.3 
del presente contrato. 

4.1.2 

Cumplir con el objeto del 
contrato de acuerdo con 
las condiciones jurídicas, 
técnicas y financieras del 
mismo y demás normas 
aplicables vigentes. 

Las actividades se desarrollan 
a lo largo de las demás 
obligaciones contractuales. 

N/A 
 N/A 

4.1.3 

Realizar las labores 
contratadas en forma 
independiente, bajo su 
propio riesgo y 
responsabilidad, con 
sujeción a la normativa 
vigente y las 
especificaciones técnicas 
definidas por la ADRES, sin 
que ello implique 
exclusividad, salvo en los 
eventos en que otras 
actividades similares o 
relacionadas con el objeto 
del contrato impliquen 
conflictos de interés. 

DATA TOOLS S.A realiza las 
labores de forma 
independiente. 

N/A 
 N/A 

4.1.4 

Contar con el personal 
suficiente que le permita 
cumplir con el objeto 
contractual en condiciones 
de calidad y oportunidad. 

Se presenta certificación del 
personal vinculado e informe 
de novedades suscrita por el 
representante legal de DATA 
TOOLS S.A. en la que se 
certifica el cumplimiento de 
esta obligación. 
--------------------------------------------- 
Relación de soportes o 
evidencias 
 
4.1.4. Cert_GH_DT_mar 
 
>informe_de_gestion_marzo_2
021 - capítulo 9.  
 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/4.1/4.1.4 
 

Certificación del número y la 
cualificación de personas 
contratadas por el 
contratista para el desarrollo 
de cada subproceso, en el 
marco de las líneas de 
acción definidas con la 
ADRES.  
 
Forma de medición:  
Cualitativo 
 
Indicador:  
Vinculación de personal 
 
Calificación: 
(1/1)*100% 
Cumple (100%) 

N/A 

4.1.5 

Cumplir con las 
disposiciones sobre 
contratación de personal 
colombiano y extranjero 
que efectúe en el marco 
de la ejecución del 
contrato y pagar por su 
cuenta todos los 
honorarios, salarios y 
prestaciones de Ley, de ser 
el caso, y/o realizar de 
forma oportuna los pagos o 
desembolsos dispuestos a 
favor de su personal en la 
forma y condiciones 
convenidas. 

Se presenta certificación de 
obligaciones con el sistema de 
seguridad social y parafiscales, 
suscrita por el Representante 
Legal de Data Tools S.A.  en la 
que se certifica el 
cumplimiento de esta 
obligación.  
--------------------------------------------- 
Relación de soportes o 
evidencias 
 
>4.1.5_cert_pago_salario_hono
rarios_mar_RL 
 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/4.1/4.1.5 

((Cantidad de 
certificaciones de pago de 
salarios, honorarios y 
prestaciones de 
ley/1)*(Cantidad de 
certificaciones de pago de 
salarios, honorarios y 
prestaciones de ley en 
oportunidad/1)) 
 
Forma de medición:  
Cuantitativo 
 
Indicador:  
Certificación 
 
Calificación: 
((1/1)*(1/1))*100% 
Cumple 100% 
 

N/A 
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4.1.6 

Realizar y/o verificar de 
forma cumplida el pago de 
aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y 
parafiscales de todo el 
personal que sea vinculado 
para la ejecución del 
contrato. 

Se evalúa en la Cláusula 
CUARTA. Numeral 4.1.5 N/A N/A 

4.1.7 

Responder por cualquier 
tipo de reclamación, 
judicial o extrajudicial, que 
instaure, impulse o en la 
que coadyuve el personal 
o subcontratistas contra la 
ADRES, por causa o con 
ocasión del contrato. 

De acuerdo con la 
metodología de evaluación 
esta obligación se activa ante 
cualquier reclamación judicial 
o extrajudicial que cumpla las 
condiciones establecidas en 
ella. Durante el periodo objeto 
del presente informe no se 
activó ninguna reclamación. 

N/A N/A 

4.1.8 

Presentar para cada uno 
de los pagos informe 
correspondiente al avance 
del contrato, concreto y 
preciso, anexando el pago 
de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y 
parafiscales del período 
correspondiente. 

Se presenta:  
1. Informe de gestión del 
periodo de evaluación. 
2. Certificación de pago de 
aportes al sistema de 
seguridad social integral y 
parafiscales del periodo de 
evaluación firmado por la 
revisoría fiscal. 
--------------------------------------------- 
Relación de soportes o 
evidencias 
 
>4.1.8_Certificación_rev_fiscal_
abr 
 
>Informe_de_gestion_ejecucio
n_marzo_2021 
 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/4.1/4.1.8 

N/A N/A 

4.1.9 

Guardar la debida reserva, 
cuidado y custodia de la 
información y/o de los 
soportes a los que se tenga 
acceso y/o le sean 
suministrados con ocasión 
del contrato y utilizarla 
exclusivamente para los 
fines de este. 

Se presenta certificación 
suscrita por el Director de 
Sistemas del Proyecto en la que 
se compromete a dar pleno 
cumplimiento a las políticas de 
seguridad de la información de 
la ADRES y MinTic relacionados 
con seguridad y privacidad de 
la información.  
--------------------------------------------- 
Relación de soportes o 
evidencias 
 
>4.1.9_y_4.1.18_cert_politicas_s
eg_mar_DTYC 
 
ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_mar
/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/4.1/4.1.9 

Documento mediante el 
cual manifieste adoptar e 
implementar las políticas de 
seguridad y privacidad de la 
información de la ADRES 
 
 
Forma de medición: 
CUALITATIVO 
 
Indicador: 
Cumple 
 
Calificación: 
Cumple 100% 

N/A 

4.1.10 

Suscribir, junto con el acta 
de inicio, el documento 
Compromiso de 
Confidencialidad y Reserva 
de manejo de la 
Información que suministre 
la ADRES. 

Este producto fue recibido y 
verificado en el Informe de 
Supervisión en la Etapa de 
Alistamiento, y se encuentra 
aprobado por el Grupo 
Supervisor. 
--------------------------------------------- 

Documento de 
confidencialidad suscrito.   
 
Forma de medición:  
Cualitativo  
 
Indicador:  
Acta de inicio  

N/A 
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Relación de soportes o 
evidencias 
>OBL_4.1.10_COMPROMISO DE 
CONFIDENCIALIDAD FIRMADO 
POR LAS PARTES 2362020 
 
Soportes_matriz_OBL_CTO227/Precontrac
tual 

 
Calificación: 
Cumple 100% 

4.1.11 

No revelar, publicar o dar a 
conocer, total o 
parcialmente información, 
a ninguna persona aparte 
de sus empleados, 
contratistas, consultores o 
afiliados que 
específicamente necesiten 
conocerla para poder 
desarrollar el objeto 
contractual, por lo que se 
compromete a: (i) Utilizar 
dicha información de 
forma reservada. (ii). 
Impedir la copia o 
revelación de esa 
información a terceros, 
salvo que gocen de 
aprobación escrita de la 
ADRES, y únicamente en 
términos de tal aprobación. 
(iii) No utilizar la información 
o fragmentos de esta para 
fines distintos de la 
ejecución de este 
contrato. Dar uso distinto a 
la información establecida 
en el contrato y en el 
presente estudio previo, así 
como la revelación de la 
información confidencial, 
dará lugar a tomar las 
respectivas medidas 
legales. 

Para el periodo evaluado no se 
advierten alertan en relación 
con esta obligación. 
 
Según la metodología de 
evaluación definida para el 
contrato, la calificación de la 
obligación se evalúa en la 
Cláusula CUARTA. Numeral 
4.2.3 – Obligación Específica 
15, literal b) y en la Cláusula 
Décima Octava 

N/A 
 

N/A 
 

4.1.12 

Elaborar el mapa de riesgos 
y tratamiento del riesgo 
que contenga como 
mínimo los mecanismos, 
alertas y actividades que le 
permitirán identificar, 
controlar y mitigar los 
riesgos de fuga de la 
información confidencial y 
oficial que es inherente al 
proceso de revisión y 
verificación. Para lo 
anteriormente enunciado, 
deberá definirse de común 
acuerdo el esquema de 
medición que permita el 
monitoreo continuo, el cual 
hará parte del informe 
mensual de gestión. 

Se elaboró y presentó el mapa 
de riesgos y tratamiento del 
riesgo denominado Matriz de 
riesgos de seguridad de la 
información ADRES en etapa 
de alistamiento: 
 
>ADRES_GP_DT_IN_01_Protocol
o_de_seguridad_informacion_
y_mecanismos_deteccion_V1 
>DG202016_remision_requerimi
ento_00000046310_IIparte_ADR
ES_170720 
 
>DG202017_certificacion_direc
tor_sistemas_politicas_1707202
0v1 (1) 
 
> MATRIZ DE RIESGOS 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN ADRES 
 

((Presentar el mapa de 
riesgos asociados a la fuga 
de información confidencial 
y oficial y su tratamiento 
*20%) + ((Evidencia mensual 
del monitoreo continúo 
realizado por la Dirección de 
Control Interno del 
contratista/6)*80%) 
 
Forma de medición:  
CUANTITATIVO 
 
Indicador:  
Presentación del mapa de 
riesgos ajustado*20% + 
certificación informe control 
interno e informe de 
monitoreo de riesgos*80% 
 
Calificación: 
((1*20%)+(1*80%)) = 100% 

N/A 
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Con informe de Resultados de 
indicadores  
presentada 17/07/2020 
Acreditación de requisitos del 
Contrato 227 de 2020 
17/07/2020 
 
Soportes_matriz_OBL_CTO227/07//4.1.12 
----------------------------------- 
Relación de soportes o 
evidencias 
 
Se presenta para el 
cumplimiento de la obligación 
perteneciente al periodo de 
reporte:  
 
>Anx_6_ADRES GP DG FM 11 
Riesgos 
 
>Informe_de_gestion_ejecucio
n_marzo_2021 - Numeral 6 
informe sistema de 
administración de riesgos. 
 
>4.1.12.RAD46747_cert_inf_CI_
mar_DCI 
 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/4.1/4.1.12 

4.1.13 

Indemnizar y/o asumir todo 
daño que se cause a 
terceros, a bienes propios o 
de terceros, o al personal 
contratado para la 
ejecución del contrato, por 
causa o con ocasión del 
desarrollo de este. 

Para el periodo evaluado no se 
presentaron alertas en relación 
con esta obligación, que 
según la metodología de 
evaluación se activará en el 
evento de requerirse. 

 
N/A N/A 

4.1.14 

Obrar con lealtad y buena 
fe durante la ejecución del 
contrato, evitando 
dilaciones injustificadas. 

DATA TOOLS S.A. obra con 
lealtad y buena fe en el 
desarrollo de la ejecución 
contractual y no se han 
reportado situaciones que 
pongan en vilo el cumplimiento 
de esta obligación.  

 
N/A N/A 

4.1.15 

Reportar cualquier 
novedad o anomalía que 
se presente dentro de la 
ejecución del contrato a 
quien efectúe la 
supervisión y/o 
interventoría de este. 

Se presenta certificación de 
reporte o anomalías para el 
periodo de evaluación. En 
donde se indica que para el 
mes objeto de evaluación se 
remitió presunta situación 
anómala del paquete 
APF_S02_1020-1120 y 
APF_PJ_1020_1220 
--------------------------------------------- 
Relación de soportes o 
evidencias 
 
>4.1.15_cert_anomalias_mar_
GP 
>20210304_DG20210316_Repor
te_Hallazgo_presunta_SA 

Certificación suscrita por el 
Gerente General del 
proyecto, en la que consten 
las anomalías presentadas 
para el periodo de reporte y 
su informe al supervisor.   
 
Forma de medición:  
CUALITATIVO 
 
Indicador:  
Cumple 
 
Calificación: 
Cumple 100% 
 

N/A 
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>20210304_DG20210316_Repor
te_Hallazgo_presunta_SA_corr
eo 
>20210318_DG20210328_Alcan
ce_Reporte_Hallazgo_presunt
a_SA 
>20210318_DG20210328_Alcan
ce_Reporte_Hallazgo_presunt
a_SA_correo 
>20210326_DG20210337_Precis
_Aplic_Crite_Hallaz_presunta_S
A 
>20210326_DG20210337_Precis
_Aplic_Crite_Hallaz_presunta_S
A_correo 
 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/4.1/4.1.15 

4.1.16 

Suministrar a la supervisión 
o interventoría del contrato 
la información que requiera 
para el ejercicio de su 
labor. 

Se entrega por parte de DATA 
TOOLS S.A la información 
requerida por el supervisor. 
--------------------------------------------- 
Relación de soportes o 
evidencias 
 
>Informe_de_gestion_ejecucio
n_marzo_2021_numeral 12.2.2 
 
Anx_12.1(1)comunica_ADRES_
V2 
 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/4.1/4.1.16 

Número de solicitudes 
información entregada al 
Grupo Supervisor / Número 
de solicitudes información 
requerida por el Grupo 
Supervisor 
 
Radicados ADRES:  
Para el periodo de reporte 
se presentan 17 
comunicaciones objeto de 
respuesta relacionadas en el 
Anx_12.1(1)comunica_ADRES
_V2 
 
Radicados DATA TOOLS S.A: 
16 respuestas se emitieron 
por parte de Data Tools S.A.  
 
 
Relacionadas en el 
Anx_12.1(1)comunica_ADRES
_V2 
 
Forma de medición:  
CUANTITATIVO 
 
Indicador:  
16/17 
 
Calificación: 
94,12% 
 
Nota: El resultado del 
indicador obedece a la falta 
de respuesta de la solicitud 
efectuada mediante correo 
electrónico del 05/03/2021, 
con asunto: Número de ítem 
anterior - Relación recobros 
traslados APF, cuyo plazo de 
respuesta era el 10 de marzo 
de 2021.  
  

 
 

4.1.17 Aceptar y comprometerse 
a conocer los lineamientos 

Certificación emitida por el 
Gerente del Proyecto en la que 

Certificación emitida por la 
Gerente del Proyecto, en la N/A 
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establecidos por la ADRES 
en materia de procesos y 
procedimientos 
relacionados con el 
Sistema Integrado de 
Gestión Institucional – SIGI. 
Consecuencia de lo 
anterior, no podrá oponer 
en ningún caso el 
desconocimiento de algún 
proceso y/o 
procedimiento. El 
contratista se obliga a 
consultar cada uno de los 
procesos y/o 
procedimientos, en 
especial los referentes al 
proceso en el cual se va a 
ejecutar el objeto del 
contrato. 

se acredita que se conocen los 
lineamientos establecidos por 
la ADRES en materia de 
procesos y procedimientos 
relacionados con el Sistema 
Integrado de Gestión 
Institucional – SIGI. 
--------------------------------------------- 
Relación de soportes o 
evidencias 
 
>4.1.17_cert_SIGI_mar_GP 
 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/4.1/4.1.18 

que se acredite el 
compromiso relacionado 
con los lineamientos en 
materia de procesos y 
procedimientos del Sistema 
Integrado de Gestión 
Institucional – SIGI 
 
Forma de medición:  
CUALITATIVO 
 
 
Indicador:  
Certificación procesos y 
procedimientos del Sistema 
Integrado de Gestión 
Institucional – SIGI 
 
Calificación: 
Cumple 100% 

4.1.18 

Aceptar y comprometerse 
a dar pleno cumplimiento 
con las políticas de 
seguridad de la 
información y los 
lineamientos dados por la 
ADRES relacionados con el 
Sistema de Gestión de 
Seguridad de la 
Información y las políticas 
emanadas por el Ministerio 
de las Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones, en 
especial las relacionadas 
con el MSPI aplicado a la 
ADRES. Con la suscripción 
del contrato en SECOP II, el 
contratista se obliga a 
conocer el(los) 
documento(s) 
relacionados con esta 
obligación, y en 
consecuencia no podrá 
alegar el desconocimiento 
de las políticas, 
actividades, compromisos 
de que trata la presente 
obligación 

Se suscribe certificación por 
parte del director de 
tecnología y Comunicaciones 
del proyecto en donde se 
donde se acepta y se 
compromete a dar pleno 
cumplimiento con las políticas 
de seguridad de la 
información. 
--------------------------------------------- 
Relación de soportes o 
evidencias 
 
>4.1.9_y_4.1.18_cert_politicas_s
eg_mar_DTYC 
 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/4.1/4.1.18 

Certificación del Director de 
Tecnología del contratista 
donde Acepta y se 
compromete a dar pleno 
cumplimiento con las 
políticas de seguridad de la 
información  
 
Forma de medición:  
CUALITATIVO 
Indicador:  
Cumple 
Calificación: 
Cumple 100% 
 

N/A 

4.1.19 

Constituir la garantía a 
favor de la ADRES en los 
términos establecidos en 
este documento y 
mantenerla vigente 
durante el periodo de 
cada amparo, por los 
valores y con los amparos 
previstos en el mismo. Se 
obliga a presentarla dentro 
de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la firma de 
contrato. 

Entrega de garantía de 
conformidad con las 
exigencias del contrato, y 
concepto de aprobación de 
esta por parte del Grupo 
Interno de Gestión Contractual 
de la ADRES. 
 
Durante el mes de Diciembre 
se realizó la actualización de la 
garantía conforme al otro si #1 
al contrato, suscrito el 16 de 
diciembre de 2020. 
--------------------------------------------- 

Poliza_10_NB-100131549_0- 
de Mundial de Seguros con 
vigencia hasta el 31/12/2020 
 
Prorroga garantía: NB–
100131549 de seguros 
mundial con vigencia hasta 
el 31 de diciembre de 2024. 
 
Se presenta actualización  
 
Forma de medición:  
CUALITATIVO 
 

NA 
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Relación de soportes o 
evidencias 
 
Garantía Vigente: 
 
> Certifica_10_NB-100131549 
> Poliza_10_NB-100131549_1 
> RE_OTRO_SI_No_1_CTO_227-
2020 
 
/ContratistaCto227/INFORME_GESTION_D
ICIEMBRE_2020_FTP/ANEXOS_DIC/Anexo_
10_Oblig_Contr_Dic_2020/4.1/4.1.19 

Indicador:  
Cumple 
 
Calificación: 
Cumple 100% 
 
 

4.1.20 

Aplicar las buenas 
prácticas ambientales, las 
políticas y directrices 
consagradas en la Política 
Nacional de Producción y 
Consumo Sostenible de 
Colombia y las 
herramientas establecidas 
en la Guía conceptual y 
metodológica de compras 
públicas sostenibles con el 
ambiente G-CPSMA-02, 
expedidas por Colombia 
Compra Eficiente. 

Se presenta certificación de 
aplicación de buenas 
prácticas ambientales para el 
periodo de evaluación, suscrita 
por el representante legal 
--------------------------------------------- 
Relación de soportes o 
evidencias 
 
>4.1.20_cert_practicas_amb_m
ar_RL 
 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/4.1/4.1.20 

Certificación suscrita por el 
Representante Legal en la 
que se acredite el 
cumplimiento de las buenas 
prácticas ambientales. 
 
Forma de medición:  
CUALITATIVO 
 
Indicador:  
Cumple 
 
Calificación: 
Cumple 100% 

N/A 

4.1.21 

Responder ante las 
autoridades competentes 
por los actos u omisiones 
que ejecute en desarrollo 
de contrato, cuando con 
ellos cause perjuicio a la 
administración o a terceros 
en los términos del artículo 
52 de la Ley 80 de 1993. 

Durante el periodo de 
evaluación no se recibió 
notificación de actos u 
omisiones en desarrollo del 
contrato en los que la 
compañía DATA TOOLS S.A. 
causase un perjuicio a la 
administración o a terceros en 
los términos del artículo 52 de la 
ley 80 de 1993. 

N/A N/A 

4.1.22 

Gestionar todas las 
comunicaciones por 
intermedio del supervisor 
y/o interventor del contrato 
y manifestar por escrito que 
conoce que, en todo caso, 
quien tiene la facultad 
para decidir cualquier 
cambio sobre las 
estipulaciones contenidas 
en este documento, SECOP 
I – II y demás documentos 
físicos y/o electrónicos es el 
Ordenador del Gasto en 
materia contractual de la 
ADRES. 

Relación de comunicaciones 
gestionadas durante el periodo 
objeto de reporte, incluyendo 
el asunto y fecha de 
generación, así como el 
número de radicado cuando 
se trate de comunicaciones 
distintas a las enviadas por 
correo electrónico. 
 
--------------------------------------------- 
Relación de soportes o 
evidencias 
 
>Informe_de_gestion_ejecucio
n_marzo_2021_numeral 12.2.1 
 
Anx_12.1(1)comunica_ADRES_
V2 
 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/4.1/4.1.22 

(((Número de 
comunicaciones 
gestionadas y/o reportadas 
al grupo supervisor / número 
de comunicaciones 
gestionadas) *50%) + 
(Documento mediante el 
cual se comprometa a 
gestionar todas las 
comunicaciones por 
intermedio del supervisor y 
manifieste por escrito que 
conoce y acepta que el 
Ordenador del Gasto es el 
único facultado para decidir 
cualquier cambio sobre las 
estipulaciones contenidas en 
este documento, SECOP I – II 
y demás documentos físicos 
y/o electrónicos) *50%) 
 
Nota. La segunda parte del 
indicador de la obligación se 
acreditó mediante 
comunicación fechada del  
 8 de julio de 2020 y recibida 
por correo electrónico del 17 

N/A 
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del mismo mes, con asunto 
“MANIFESTACION 
ORDENADOR DEL GASTO” 
 
Forma de medición:  
CUANTITATIVO 
 
Indicador:  
Resultado del indicador 
según metodología 
 
 
Calificación: 
((161/162*50%)+(1/1*50%))= 
99,69% 
 
Nota: Para el periodo 
reportado, el contratista no 
atendió respuesta al 
requerimiento del “Número 
de ítem anterior - Relación 
recobros traslados APF”.  
 

4.1.23 

Participar en las reuniones 
en las que sea requerida su 
asistencia ya sea por parte 
de la ADRES o el supervisor 
y/o interventor, 
evidenciando la reunión 
realizada mediante el 
levantamiento de una 
ayuda de memoria por 
parte del contratista y que 
deberá estar 
acompañado del listado 
de asistencia de la reunión. 

Se presentan las ayudas de 
memoria y soporte de los 
agendamientos de reuniones a 
las que asistió DATA TOOLS S.A 
en el mes de evaluación y de 
las ayudas de Memoria 
levantadas en desarrollo de 
dichas reuniones. 
-------------------------------------------- 
Relación de soportes o 
evidencias 
 
>Ayudas de Memoria marzo de 
2021 
 
> Informe de gestión numeral 
12.3 Relación reuniones.  
 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/4.1/4.1.23 

Cantidad de reuniones a las 
que asiste y presenta ayuda 
de memoria/ número de 
reuniones a las que fue 
convocado 
 
Forma de medición:  
18/18 = 100% 
 
Indicador:  
Resultado del indicador 
según metodología 
 
Calificación: 
100% 

N/A 

4.1.24 

Las demás que estén 
directamente relacionadas 
con el objeto u 
obligaciones del contrato. 

Esta obligación se entiende 
atendida en cumplimiento del 
objeto contractual, esto es se 
encuentra contemplada en las 
demás obligaciones del 
contrato. 

N/A N/A 

   4.2.3.     Obligaciones específicas del contratista 

4.2.3.1 

Presentar para la 
suscripción del acta de 
inicio el plan de trabajo 
para la ejecución del 
contrato. Dicho 
documento deberá 
contener las actividades 
generales que proyecta 
ejecutar durante el plazo 
del contrato y los recursos 
humanos, físicos, técnicos y 

Como requisito para la 
suscripción del Acta de Inicio 
del Contrato el Contratista 
presentó el Plan de Trabajo 
para la ejecución del contrato. 
 
 
Se ajustó el plan de trabajo 
general durante elo mes de 
evaluación conforme a lo 
solicitado por el grupo 

Presentación del Plan de 
Trabajo General  
 
Forma de medición:  
CUALITATIVO 
 
Indicador:  
Cumple 
 
Calificación: 
100% 

N/A 



 PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN CÓDIGO GCON-FR01 

FORMATO 

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE 
AVANCES DE OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES Y PAGO – MARZO 
2021 CONTRATO 227-2020 

VERSIÓN 02 

FECHA 29/11/2019 

    

Página 10 de 45 
 

tecnológicos que prevé 
emplear. Este plan de 
trabajo deberá ser 
aprobado por el supervisor 
y/o interventor del 
contrato. El supervisor y/o 
interventor, durante la 
ejecución del contrato, 
podrá solicitar al 
Contratista la realización 
de adiciones, 
modificaciones y/o ajustes 
a su contenido, los cuales 
serán de obligatorio 
cumplimiento. 
 
El contratista asegurará la 
actualización oportuna del 
plan de trabajo y lo 
mantendrá a disposición 
del supervisor y/o 
interventor para la 
respectiva verificación y 
control. 

supervisor (01/02/2020) se 
incluye plan por capítulos. 
 
-------------------------------------------- 
Relación de soportes o 
evidencias 
 
> OBL_4.2.3.1_PLAN DE 
TRABAJO ajustado(entregado 
08/07/2020). 
 
Soportes_matriz_OBL_CTO227/Alistamient
o 
 
>OBL_4.2.3.1_ADRES_GP_DG_F
M_03_PLAN_DE_TRABAJO_ACT
A_DE_INICIO_030720 V2 
(002)_aprobado (entregado 
17/08/2020) 
 
 
Soportes_matriz_OBL_CTO227/Alistamient
o 

 

4.2.3.2 

Transcribir o capturar los 
datos que le indique la 
ADRES de los soportes 
entregados por las 
entidades recobrantes, 
contrastarlos contra la 
información registrada en 
los medios magnéticos 
entregados por las 
entidades recobrantes, 
generar un reporte con la 
información transcrita o 
capturada consistente y 
certificar los resultados de 
estas actividades. 

Para el cálculo del 
denominador se denota que 
los paquetes cerrados por 
Data Tools S.A con corte al 31 
de marzo de 2021, fueron los 
siguientes: 
 
1) APF_S02_0620 (i-1) 
2) RE_S02_0620 COOMEVA (i-2) 
3) CAPVI_S02_0620-0720 (i-3) 
4) APF_GT_090720 (i-4) 
5) APF_S02_0720 (i-5) 
6) CAPVI_S02_0720 (i-6) 
7) RE_MYT02_1G (i-7) 
8) APF_PJ_0820 (i-8) 
9) RE_MYT02_2G (i-9) 
10) RE_MYT02_3G (i-10) 
11) APF_MYT04 _0720 (i-11) 
12) RE_MYT01_1GA (i-12) 
13) APF_S02_0820 (i-15) 
14) SUB_S02_0620-0920 (i-16) 
15) APF_MYT04 _0920 (i-17) 
16)APF_BDUAEX-REE_0920 (i-18) 
17) APF_GT_010920 (i-19) 
18)APF_S02_1020-1120 (i-20) 
19) APF_PJ_1020_1220 (i-21) 
20) CAPVI&SUB_S02_1120-1220 
(i-22) 
21) APF_GT_1120_EPS016 (i-23) 
22) RE_MYT01_5G (i-24) 
23) RE_MYT01_1GB (i-26) 
24) RE_MYT01_4G (i-27) 
 
Con base a lo anterior, los 
paquetes cerrados con 
captura son los siguientes: 
 
1) APF_S02_0620 (i-1) 
2) RE_S02_0620 COOMEVA (i-2) 

Forma de medición:  
CUANTITATIVO 
 
Indicador:  
Paquetes con captura 
completa / paquetes 
radicados según volumetría y 
cronograma de paquetes 
cerrados 
 
20/24 
 
Calificación: 
83,33% 
 
Nota: Una vez el Grupo 
Supervisor recibió la 
retroalimentación efectuada 
por el Contratista en relación 
con obseraciones asociadas 
a diferencias en las capturas, 
las mismas fueron 
trasladadas al Grupo Interno 
de Validación  de Resultados 
de la Dirección de Otras 
Prestaciones de la ADRES, 
para que esta instancia 
realice las verifiacciones de 
consistencia y calidad de la 
data. 

Se requiere que en lo 
sucesivo el Contratista una 
vez efectúe el cierre de 
cada paquete disponga 
junto con la BDT la base de 
datos con la captura de la 
información.  
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3) CAPVI_S02_0620-0720 (i-3) 
4) APF_GT_090720 (i-4) 
5) APF_S02_0720 (i-5) 
6) CAPVI_S02_0720 (i-6) 
7) RE_MYT02_1G (i-7) 
8) APF_PJ_0820 (i-8) 
9) RE_MYT02_2G (i-9) 
10) RE_MYT02_3G (i-10) 
11) APF_MYT04 _0720 (i-11) 
12) RE_MYT01_1GA (i-12) 
13) APF_S02_0820 (i-15) 
14) SUB_S02_0620-0920 (i-16) 
15) APF_MYT04 _0920 (i-17) 
16)APF_BDUAEX-REE_0920 (i-18) 
17) APF_GT_010920 (i-19) 
18) APF_GT_1120_EPS016 (i-23) 
19) RE_MYT01_1GB (i-26) 
20) RE_MYT01_4G (i-27) 
------------------------------------- 
Relación de soportes o 
evidencias 
 
> 20210301_Remisión_captura 
> 20211000079761 (solicitud 
ADRES) 
> 20211000079761_correo 
> DG20210312 (Rta DATA 
TOOLS S.A) 
> Carpeta: Certif 
 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/4.2.3/4.2.3.
2 

4.2.3.3 

Efectuar la revisión y 
verificación de los requisitos 
que deben cumplir los 
servicios y tecnologías en 
salud no financiadas con la 
UPC que le sean 
entregadas por la ADRES, 
conforme con la 
normatividad vigente y 
aplicable, el Manual 
Operativo y de Auditoría y 
las especificaciones 
técnicas definidas por la 
ADRES. En caso de ser 
requerido por la ADRES, el 
contratista contactará a los 
agentes intervinientes en 
los procesos de 
prescripción, 
direccionamiento, 
prestación, suministro y 
facturación de los servicios 
y tecnologías en salud 
objeto del proceso de 
revisión y verificación. 

Durante el mes de evaluación 
se da cuenta del cierre 
certificado de los siguientes 
paquetes: 
 
> APF_PJ_0820 (Instrucción-8) 
Oficio 20211600010953 del 02 
de marzo de 2021. 
 
> APF_MYT04 _0920 
(Instrucción-17) 
Oficio 20211600011663 del 03 
de marzo de 2021. 
 
> APF_S02_1020-1120 
(Instrucción-20) 
Oficio 20211600014813 del 16 
de marzo de 2021. 
 
> CAPVI&SUB_S02_1120-1220 
(Instrucción-22) 
Oficio 20211600016993 del 24 
de marzo de 2021. 
 
> APF_GT_1120_EPS016 
(Instrucción-23) 
Oficio 20211600011673 del 03 
de marzo de 2021. 
 
Nota: El paquete APF_PJ_0820 
(Instrucción-8) no presentó 

(i) Forma de medición:  
CUANTITATIVO 
 
Indicador:  
1-(Número de observaciones 
conciliadas y aceptadas por 
Data Tools / Número de 
observaciones realizadas por 
la ADRES en el/los 
respectivo(s) precierre-
sistemas) 
 
Calificación: 
 
> PQT APF_MYT04 _0920 
(Instrucción-17) 
 
1-(1.300/42.019) = 96,91% 
 
> APF_S02_1020-1120 
(Instrucción-20) 
 
1-(1.089/19.911) = 94,53% 
 
> CAPVI&SUB_S02_1120-1220 
(Instrucción-22) 
 
1-(903/44.518) = 97,97% 
 
> APF_GT_1120_EPS016 
(Instrucción-23) 
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validaciones de sistemas por lo 
que se excluye del calculo del 
denominador. 
 
> APF_MYT04 _0920 
(Instrucción-17) 
 
En lo que respecta a este 
paquete, mediante oficio 
20211600002521 del 05 de 
enero de 2021 se reportaron 
validaciones de sistemas para 
65.050 registros. Data Tools 
remitió respuesta mediante 
correo electronico  del 14 de 
enero de 2021, reportando  
que la cantidad de registros 
únicos correspondía a 42.019 
de los cuales se aceptaron y 
ajustaron 1.300 registros.  
 
> APF_S02_1020-1120 
(Instrucción-20) 
 
En lo que respecta a este 
paquete, mediante oficio 
20211600062041 del 09 de 
marzo de 2021 se reportaron 
validaciones de sistemas para 
72.439 registros. Data Tools 
remitió respuesta mediante 
correo electronico  del 14 de 
marzo de 2021, reportando  
que la cantidad de registros 
únicos correspondía a 19.911 
de los cuales se aceptaron y 
ajustaron 1.089 registros.  
 
> CAPVI&SUB_S02_1120-1220 
(Instrucción-22) 
 
En lo que respecta a este 
paquete, mediante oficio 
20211600095791 del 01 de 
marzo de 2021 se reportaron 
validaciones de sistemas para 
139.630 registros. Data Tools 
remitió respuesta mediante 
correo electronico  del 23 de 
marzo de 2021, reportando  
que la cantidad de registros 
únicos correspondía a 44.518 
de los cuales se aceptaron y 
ajustaron 903 registros.  
 
> APF_GT_1120_EPS016 
(Instrucción-23) 
 
En lo que respecta a este 
paquete, mediante oficio 
20211600048451 del 29 de 
enero de 2021 se reportaron 
validaciones de sistemas para 

 
1-(37/2.067) = 98,21% 
 
Total calificación:  
96,90% 
 
(ii) Forma de medición:  
CUANTITATIVO 
 
Indicador:  
1- (Número de 
comunicaciones 
gestionadas por Data Tools 
con los agentes / Número de 
solicitudes realizadas por la 
ADRES respecto a los 
agentes) 
 
 
Calificación:  
N/A 
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5.526 registros. Data Tools 
remitió respuesta mediante 
correo electronico  del 13 de 
febrero de 2021, reportando  
que la cantidad de registros 
únicos correspondía a 2.067 de 
los cuales se aceptaron y 
ajustaron 37 registros.  
 
--------------------------------------------- 
Relación de soportes o 
evidencias 
 
> APF_MYT04 _0920 
(Instrucción-17) 
 
-17.APF_MYT04_0920_OBS 
SISTEMAS_SOLICITUD 
-17.APF_MYT04_0920 
OBS_SISTEMAS_RTA 
 
> APF_S02_1020-1120 
(Instrucción-20) 
 
-20.APF_S02_1020-
1120_OBS_SISTEMAS_SOLICITUD 
-20.APF_S02_1020-
1120_OBS_SISTEMAS_RTA 
 
> CAPVI&SUB_S02_1120-1220 
(Instrucción-22) 
 
-22.CAPVI&SUB_S02_1120-
1220_OBS_SISTEMAS_SOLICITUD 
-22.CAPVI&SUB_S02_1120-
1220_OBS_SISTEMAS_RTA 
 
> APF_GT_1120_EPS016 
(Instrucción-23) 
 
-23.APF_GT_1120 
EPS016_OBS_SISTEMAS_SOLICIT
UD 
-23.APF_GT_1120 
EPS016_OBS_SISTEMAS_RTA 
 
Certificaciones de cierre ADRES 
- Marzo 2021 (carpeta Certif): 
 
>8.APF_PJ_0820_CERTIF_CIERRE
_ADRES 
 
>17.APF_MYT04_0920_CERTIF_C
IERRE_ADRES 
 
>20.APF_S02_1020_1120_CERTIF
_CIERRE_ADRES 
 
>22.CAPVI&SUB_S02_1120-
1220_CERTIF_ADRES_CIERRE 
 
>23.APF_GT_1120_EPS016_CERT
IF_CIERRE_ADRES 
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/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/4.2.3/4.2.3.
3 

4.2.3.4 

Realizar el proceso de 
revisión y verificación de los 
servicios y tecnologías en 
salud no financiadas con la 
UPC que le sean 
entregadas por la ADRES 
de manera integral, 
garantizando consistencia, 
unicidad y coherencia en 
la aplicación de los criterios 
de auditoría, en las glosas y 
validaciones descritas en el 
Manual Operativo y de 
Auditoría. 

Para el periodo objeto de 
evaluación, se debieron 
entregar dos (02) precierres 
correspondientes a los 
siguientes paquetes: 
 
> RE_GT_1G (Instrucción-28) 
Fecha precierre: 08/03/2021 
> APF_0121 (Instrucción-38) 
Fecha precierre: 23/03/2021 
 
Dentro del mes se entregaron 
por primera vez los siguientes 
precierres: 
 
> RE_GT_1G (Instrucción-28) 
Mediante cargue de 
resultados del 19 de marzo de 
2021 con comunicación 
DG20210331 emitiida el 19 de 
marzo y enviada por correo 
electrónico el 09 de abril de 
2021. 
> APF_0121 (Instrucción-22) 
Mediante comunicación 
DG20210338 del 27 de marzo 
de 2021. 
Adicionalmente, se ajusto el 
precierre de el (los) siguiente(s) 
paquete(s):  
> APF_PJ_1020_1220 
(Instrucción-21) 
> CAPVI&SUB_S02_1120-1220 
(Instrucción-22) 
> RE_MYT01_5G (Instrucción-24) 
 
A continuación se relacionan 
las comunicaciones de los pre-
cierres ajustados:  
 
> APF_PJ_1020_1220 
(Instrucción-21) 
Con la comunicación 
DG20210324 del 14 de marzo 
de 2021. 
 
> CAPVI&SUB_S02_1120-1220 
(Instrucción-22) 
Con la comunicación 
DG20210322 del 11 de marzo 
de 2021. 
 
> RE_MYT01_5G (Instrucción-24) 
Con la comunicación 
DG20210327 del 15 de marzo 
de 2021. 
--------------------------------------------- 
Relación de soportes o 
evidencias 
 

Total de paquetes 
entregados en condiciones 
de oportunidad y calidad, 
según instrucción de la 
ADRES / Total de paquetes 
que se debían entregar 
según instrucción. 
 
Forma de medición:  
CUANTITATIVO 
 
Indicador:  
(0/2) 
 
Calificación: 
0% 
 
Nota: Con posterioridad a la 
entrega de la instrucción del 
paquete  RE_GT_1G se 
realizaron capacitaciones 
para la revisión del servicio 
de consumo de imágenes 
por parte de DGTIC al 
contratista y  se evidenciaron 
necesidades de ajuste a la 
BDT.  

 La línea GT es nueva en los 
procesos de revisión 
efectuados por el 
contratista. Su realización 
implicó adelantar 
capacitaciones y 
adaptacione al sistema de 
información. 
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>Carpeta: instr 
 
>PAQ RE_GT_1G 
- DG20210331 
- DG20210331_correo 
- DG20210331_result 
 
> PAQ APF_0121 
- DG20210338 
- DG20210338_correo 
 
> PAQ APF_PJ_1020_1220 
- DG20210324 
- DG20210324_correo 
 
> PAQ CAPVI&SUB_S02_1120-
1220 
- DG20210322 
- DG20210322_correo 
 
> RE_MYT01_5G 
- DG20210327 
- DG20210327_correo 
 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/4.2.3/4.2.3.
4 

4.2.3.5 

Cumplir con los términos 
establecidos en los 
cronogramas que 
determine la ADRES para la 
revisión y verificación de los 
requisitos que deben 
cumplir los servicios y 
tecnologías en salud no 
financiadas con la UPC que 
le sean entregados por la 
Entidad. La inobservancia 
de los términos 
establecidos activará la 
aplicación del Acuerdo de 
Nivel de Servicios. 

Se verifica en la obligación 
4.2.3.4 

N/A 
  
 

N/A 

4.2.3.6 

Certificar, conforme lo 
solicite la ADRES, los 
resultados del proceso de 
revisión y verificación 
efectuada a los servicios y 
tecnologías en salud no 
financiadas con la UPC que 
le sean entregados. 
 

Se mide en la obligación 
4.2.3.11 N/A N/A 
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4.2.3.7 

Suministrar la información o 
apoyo requerido por la 
ADRES para la atención de 
acciones judiciales o 
requerimientos formulados 
por los organismos de 
control y otros actores del 
sistema de salud. 

Para el periodo reportado se 
presentó respuesta mediante 
comunicación DG20210330 del 
30 de  marzo de 2021 al 
requerimiento de la 
Superintendencia Nacional de 
Salud, solicitada por el Grupo 
Supervisor mediante correo 
electrónico del 23 de marzo de 
2021. 
--------------------------------------------- 
Relación de soportes o 
evidencias 
>20210323_SOLICITUD_INF_EH_
APROB_APF 
>20210325_DG20210335_SOLIC
IT_PLAZ_INF_EH 
>20210325_DG20210335_SOLIC
IT_PLAZ_INF_EH_CORREO 
>20210326_RTA_ADRES_SOLIC_
PLAZ_INF_EH 
>20210330_DG20210350_RTA_I
NFOR_EH_APROB_APF 
>20210330_DG20210350_RTA_I
NFOR_EH_APROB_APF_CORRE
O 
 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/4.2.3/4.2.3.
7 
 

Número de requerimientos 
atendidos conforme a las 
solicitudes realizadas por la 
ADRES, los organismos de 
control y otros actores del 
sistema de salud / Número de 
requerimientos efectuados 
 
Forma de medición:  
CUANTITATIVO 
 
Indicador:  
1/1 
 
Calificación: 
100% 
 

N/A 

4.2.3.8 

Informar de acuerdo con 
las instrucciones impartidas 
por la ADRES los resultados 
del proceso de revisión y 
verificación a las entidades 
recobrantes y revisar la 
retroalimentación que 
para el efecto estas 
realicen. El contratista 
deberá diseñar un tablero 
de control mediante el cual 
realice seguimiento al 
cumplimiento de los 
cronogramas de trabajo 
establecidos por la ADRES y 
que permita evidenciar el 
progreso diario y semanal 
de la ejecución de las 
labores contratadas. 

Paquetes APF 
 
Para el mes de evaluación se 
certificaron por parte de la 
ADRES los siguientes paquetes 
APF: 
 
> APF_PJ_0820 (Instrucción-8) 
> APF_MYT04 _0920 
(Instrucción-17) 
> APF_S02_1020-1120 
(Instrucción-20) 
> APF_GT_1120_EPS016 
(Instrucción-23) 
 
Durante el mes se notificó en 
los tableros de control los 
siguientes paquetes: 
 
> APF_0121 (Instrucción-38) 
> RE_MYT01_6G (Instrucción-31) 
> RE_GT_1G (Instrucción-28) 
> RE_MYT04_1G (Instrucción-25) 
> APF_PJ_0221 (Instrucción-39) 
 
Resumen Dashboards 
presentados por semana 
 
> Semana 1 
 
A continuación, se presenta el 
resumen de los dashboards 

CUANDO APLIQUE 
PAQUETE(S) APF 
((Número de paquetes sobre 
los que el contratista informó 
los resultados de la auditoría 
a las entidades recobrantes / 
número de paquetes 
gestionados) * 40%) 
+ ((Número de paquetes con 
reporte semanal generado 
por el tablero de control de 
acuerdo con 
el PDT del paquete generado 
por el contratista / Número 
de paquetes en trámite) * 
60%) 
 
CUANDO NO APLIQUE 
PAQUETE(S) APF ((Número de 
paquetes con reporte 
semanal generado por el 
tablero de control de 
acuerdo con el PDT del 
paquete generado por el 
contratista / Número de 
paquetes en trámite) * 100%) 
 
Forma de medición:  
CUANTITATIVO 
 
Indicador:  
((4/4)*60% + (5/5)*40%) = 
100% 

N/A 
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reflejados en los anexos de la 
semana 1: 
 
- Paquete APF_0121 
 
Con corte al 02 de marzo de 
2021 se evidenció que el 
paquete se encontraba al 
100% a nivel de recobros y 
ítems, evidenciando la 
auditoría del paquete en su 
totalidad. 
 
- Paquete RE_MYT01_6G 
 
Con corte al 06 de marzo de 
2021 se evidenció que el 
paquete se encontraba al 
4,79% a nivel de recobros y 
ítems, teniendo en cuenta que 
lo planeado fue de 4,33%, la 
producción durante esa 
semana presento un avance 
mayor a lo esperado en un 
0,46%. 
 
- Paquete RE_GT_1G 
 
Con corte al 07 de marzo de 
2021 se evidenció que el 
paquete se encontraba al 
85,93% a nivel de recobros y 
ítems, teniendo en cuenta que 
lo planeado fue de 86,94%, la 
producción durante esa 
semana estuvo a 1,01% de 
alcanzar la meta esperada. 
 
> Semana 2 
A continuación, se presenta el 
resumen de los dashboards 
reflejados en los anexos de la 
semana 2: 
 
- Paquete RE_MYT01_6G 
 
Con corte al 13 de marzo de 
2021 se evidenció que el 
paquete se encontraba al 
26,09% a nivel de recobros y 
ítems, teniendo en cuenta que 
lo planeado fue de 22,12%, la 
producción durante esa 
semana presento un avance 
mayor a lo esperado en un 
3,97%. 
 
- Paquete RE_GT_1G 
 
Con corte al 11 de marzo de 
2021 se evidenció que el 
paquete se encontraba al 
100% a nivel de recobros y 

 
Calificación: 
100% 
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ítems, evidenciando la 
auditoría del paquete en su 
totalidad. 
 
> Semana 3 
A continuación, se presenta el 
resumen de los dashboards 
reflejados en los anexos de la 
semana 3: 
 
- Paquete APF_PJ_0221 
 
Con corte al 20 de marzo de 
2021 se evidenció que el 
paquete se encontraba al 
10,18% a nivel de recobros y 
ítems, teniendo en cuenta que 
lo planeado fue de 17,22%, la 
producción durante esa 
semana estuvo a 7,04% de 
alcanzar la meta esperada. 
 
- Paquete RE_MYT01_6G 
 
Con corte al 21 de marzo de 
2021 se evidenció que el 
paquete se encontraba al 
67,40% a nivel de recobros y 
ítems, teniendo en cuenta que 
lo planeado fue de 58,03%, la 
producción durante esa 
semana presento un avance 
mayor a lo esperado en un 
9,37%. 
> Semana 4 
 
A continuación, se presenta el 
resumen de los dashboards 
reflejados en los anexos de la 
semana 4: 
 
- Paquete APF_PJ_0221 
 
Con corte al 27 de marzo de 
2021 se evidenció que el 
paquete se encontraba al 
40,23% a nivel de recobros y 
ítems, teniendo en cuenta que 
lo planeado fue de 38,85%, la 
producción durante esa 
semana presento un avance 
mayor a lo esperado en un 
1,38%. 
 
- Paquete RE_MYT01_6G 
 
Con corte al 28 de marzo de 
2021 se evidenció que el 
paquete se encontraba al 
90,33% a nivel de recobros y 
ítems, teniendo en cuenta que 
lo planeado fue de 78,70%, la 
producción durante esa 
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semana presento un avance 
mayor a lo esperado en un 
11,63%. 
 
- Paquete RE_MYT04_1G 
 
Con corte al 27 de marzo de 
2021 se evidenció que el 
paquete se encontraba al 
25,44% a nivel de recobros y 
ítems, teniendo en cuenta que 
lo planeado fue de 23,40%, la 
producción durante esa 
semana presento un avance 
mayor a lo esperado en un 
2,04%. 
 
> Semana 5 
 
A continuación, se presenta el 
resumen de los dashboards 
reflejados en los anexos de la 
semana 5: 
 
- Paquete APF_PJ_0221 
 
Con corte al 31 de marzo de 
2021 se evidenció que el 
paquete se encontraba al 
55,58% a nivel de recobros y 
ítems, teniendo en cuenta que 
lo planeado fue de 54,11%, la 
producción durante esa 
semana presento un avance 
mayor a lo esperado en un 
1,47%. 
 
- Paquete RE_MYT01_6G 
 
Con corte al 31 de marzo de 
2021 se evidenció que el 
paquete se encontraba al 
99,48% a nivel de recobros y 
ítems, teniendo en cuenta que 
lo planeado fue de 88,00%, la 
producción durante esa 
semana presento un avance 
mayor a lo esperado en un 
11,48%. 
 
- Paquete RE_MYT04_1G 
 
Con corte al 31 de marzo de 
2021 se evidenció que el 
paquete se encontraba al 
61,16% a nivel de recobros y 
ítems, teniendo en cuenta que 
lo planeado fue de 59,73%, la 
producción durante esa 
semana presento un avance 
mayor a lo esperado en un 
1,43%. 
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Por ultimo se informa que los 
accesos a SAEPS otorgados al 
grupo supervisor continúan 
vigentes para el periodo de 
reporte. 
-------------------------------------------- 
Relación de soportes o 
evidencias 
  
Carpeta: Publicación de 
resultados de las EPS 
 
> 8.APF_PJ_0820 
> 17.APF_MYT04 _0920 
> 20.APF_S02_1020-1120 
> 23.APF_GT_1120_EPS016 
 
Dashboards: 
 
>Semana 1 
>Semana 2 
>Semana 3 
>Semana 4 
>Semana 5 
 
Cabe resaltar que la 
información obtenida en los 
tableros de control 
correspondiente a los 
paquetes procesados en el 
periodo de reporte, se 
encuentra incluido dentro del 
informe de gestión capítulo 4.  
 
Anexo_4.2_Seguimiento_produ
cción 
 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/4.2.3/4.2.3.
8 

4.2.3.9 

Someter ante el supervisor 
o interventor o a quien 
defina la ADRES, los 
resultados de la revisión y 
verificación efectuada a 
los servicios y tecnologías 
en salud no financiadas 
con la UPC, para efectos 
de desarrollar el proceso 
de calidad. 

Para el periodo objeto de 
evaluación, se debieron 
entregar dos (02) precierres 
correspondientes a los 
siguientes paquetes: 
 
> RE_GT_1G (Instrucción-28) 
Fecha precierre: 08/03/2021 
> APF_0121 (Instrucción-38) 
Fecha precierre: 23/03/2021 
 
Dentro del mes se entregaron 
por primera vez los siguientes 
precierres: 
 
> RE_GT_1G (Instrucción-28) 
 
Mediante cargue de 
resultados del 19 de marzo de 
2021 con comunicación 
DG20210331 emitiida el 19 de 
marzo y enviada por correo 
electrónico el 09 de abril de 
2021. 

Número de paquetes 
presentados al grupo de 
validación de resultados de 
auditoría de la ADRES / 
Número paquetes que 
deben ser presentados de 
acuerdo con las 
instrucciones de la ADRES 
 
Forma de medición:  
CUANTITATIVO 
 
Indicador:  
0/2 
 
Calificación: 
0% 
 
Nota. El resultado del 
indicador obedece a que 
ninguno de los paquetes 
sometidos a consideración 
del GIVRA de la ADRES 
cumplió los tiempos definidos 

El numerador definido para 
la medición del indicador 
impone observar los 
términos de las 
instrucciones definidas por 
la ADRES. 
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> APF_0121 (Instrucción-22) 
 
Mediante comunicación 
DG20210338 del 27 de marzo 
de 2021. 
 
Adicionalmente, se ajustó el 
precierre de el (los) siguiente(s) 
paquete(s):  
 
> APF_PJ_1020_1220 
(Instrucción-21) 
> CAPVI&SUB_S02_1120-1220 
(Instrucción-22) 
> RE_MYT01_5G (Instrucción-24) 
 
A continuación se relacionan 
las comunicaciones de los pre-
cierres ajustados:  
 
> APF_PJ_1020_1220 
(Instrucción-21) 
Con la comunicación 
DG20210324 del 14 de marzo 
de 2021. 
 
> CAPVI&SUB_S02_1120-1220 
(Instrucción-22) 
Con la comunicación 
DG20210322 del 11 de marzo 
de 2021. 
 
> RE_MYT01_5G (Instrucción-24) 
Con la comunicación 
DG20210327 del 15 de marzo 
de 2021. 
 
--------------------------------------------- 
Relación de soportes o 
evidencias 
 
>Carpeta: instr 
 
>PAQ RE_GT_1G 
- DG20210331 
- DG20210331_correo 
- DG20210331_result 
 
> PAQ APF_0121 
- DG20210338 
- DG20210338_correo 
 
> PAQ APF_PJ_1020_1220 
- DG20210324 
- DG20210324_correo 
 
> PAQ CAPVI&SUB_S02_1120-
1220 
- DG20210322 
- DG20210322_correo 
 
> RE_MYT01_5G 

en las respectivas 
instrucciones. El precierre del 
paquete APF_0121 se 
encontraba previsto para el 
23/03/2021 y el paquete 
RE_GT_1G  se cargó sin 
certificación de cierre el 
19/03/2021.   
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- DG20210327 
- DG20210327_correo 
 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/4.2.3/4.2.3.
9 

4.2.3.10 

Efectuar las verificaciones, 
revisiones y ajustes a que 
haya lugar conforme a los 
resultados del proceso de 
calidad que adelante el 
supervisor o interventor o 
quien defina la ADRES. En el 
evento de no superar el 
proceso de calidad, 
deberá realizar, cuantas 
veces sea necesario, las 
revisiones y verificaciones a 
que haya lugar a la 
totalidad de los servicios y 
tecnologías hasta tanto se 
cuente con un resultado 
favorable o se aplique lo 
previsto en la Nota No. 2 del 
acápite denominado 
“Acuerdo de Nivel de 
Servicios” previsto en el 
presente contrato. 

Durante el mes de evaluación 
se da cuenta del cierre 
certificado de los siguientes 
paquetes: 
 
> APF_PJ_0820 (Instrucción-8) 
Oficio 20211600010953 del 02 
de marzo de 2021. 
 
> APF_MYT04 _0920 
(Instrucción-17) 
Oficio 20211600011663 del 03 
de marzo de 2021. 
 
> APF_S02_1020-1120 
(Instrucción-20) 
Oficio 20211600014813 del 16 
de marzo de 2021. 
 
> CAPVI&SUB_S02_1120-1220 
(Instrucción-22) 
Oficio 20211600016993 del 24 
de marzo de 2021. 
 
> APF_GT_1120_EPS016 
(Instrucción-23) 
Oficio 20211600011673 del 03 
de marzo de 2021. 
 
--------------------------------------------- 
Relación de soportes o 
evidencias 
 
>8.APF_PJ_0820_CERTIF_CIERRE
_ADRES 
 
>17.APF_MYT04_0920_CERTIF_C
IERRE_ADRES 
 
>20.APF_S02_1020_1120_CERTIF
_CIERRE_ADRES 
 
>22.CAPVI&SUB_S02_1120-
1220_CERTIF_ADRES_CIERRE 
 
>23.APF_GT_1120_EPS016_CERT
IF_CIERRE_ADRES 
 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/4.2.3/4.2.3.
10 

1-(Número de observaciones 
conciliadas y aceptadas por 
Data Tools / Número de 
recobros que integran la 
muestra remitida por la 
Subdirección de Garantías) 
 
Forma de medición:  
CUANTITATIVO 
 
Calificación: 
> APF_PJ_0820 (Instrucción-8) 
1-(26/739) * 100% = 96,48% 
 
> APF_MYT04 _0920 
(Instrucción-17) 
1-(35/740) * 100% = 95,27% 
 
> APF_S02_1020-1120 
(Instrucción-20) 
1-(18/749) * 100% = 97,60% 
 
> CAPVI&SUB_S02_1120-1220 
(Instrucción-22) 
1-(12/750) * 100% = 98,40% 
 
> APF_GT_1120_EPS016 
(Instrucción-23) 
1-(32/712) * 100% = 95,51% 
 
Total calificación:  
96,65% 
 
 

 
N/A 

4.2.3.11 

Certificar una vez se 
cuente con el aval del 
supervisor o interventor o 
quien defina la ADRES los 
resultados definitivos del 
proceso de revisión y 
verificación de los servicios 
y tecnologías no 

Durante el mes de evaluación 
se presenta el cierre de los 
siguientes paquete: 
 
> APF_S02_1020-1120 
(Instrucción-20) 
 

Número de paquetes con 
trámite completo / número 
de paquetes entregados por 
ADRES según cronograma 
 
Forma de medición:  
CUANTITATIVO 
 

N/A  
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financiados con la UPC 
para que se continúe con 
las demás etapas previstas 
en el Manual Operativo y 
de Auditoría. Lo anterior, sin 
perjuicio de la aplicación 
del Acuerdo de Nivel de 
Servicios previstos en el 
presente contrato. La 
certificación deberá 
acompañarse de los 
reportes que le permitan a 
la ADRES informar a las 
entidades recobrantes los 
resultados del proceso 
objeto del contrato. 

Se cerró mediante la 
comunicación DG20210325 del 
14/03/2021. 
 
> APF_PJ_1020_1220 
(Instrucción-21) 
 
Se cerró mediante la 
comunicación DG20210336 del 
25/03/2021. 
 
> CAPVI&SUB_S02_1120-1220 
(INSTRUCCIÓN-22) 
 
Se cerró mediante la 
comunicación DG20210332 del 
23/03/2021. 
 
> RE_MYT01_5G (INSTRUCCIÓN-
24) 
 
Se entregó resultados 
mediante correo electrónico 
del 31/03/2021, con 
comunicación DG20210349 del 
31/03/2021 y remitida por 
correo electronico el 
08/04/2021. 
 
NOTA: Cabe señalar que 
durante el periodo de reporte 
se presentó alcance al cierre 
del paquete 
APF_GT_1120_EPS016 
(Instrucción-23) mediante la 
comunicación DG20210313 del 
02 de marzo de 2021. Teniendo 
en cuenta que fue evaluado 
en el mes de febrero de 2021 se 
excluye del cálculo del 
indicador. 
--------------------------------------------- 
Relación de soportes o 
evidencias 
 
Paquetes cerrados  
 
> APF_S02_1020-1120 
(Instrucción-20) 
 
-20.APF_S02_1020-
1120_DG20210325_CIERRE 
-20.APF_S02_1020-
1120_DG20210325_CIERRE_CO
RREO 
 
> APF_PJ_1020_1220 
(Instrucción-21) 
-21.APF_PJ_1020_1220 
DG20210336_CIERRE 
-21.APF_PJ_1020_1220 
DG20210336_CIERRE_CORREO 
 

Indicador: 
4/4 *100% 
 
Calificación: 
100% 
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> CAPVI&SUB_S02_1120-1220 
(INSTRUCCIÓN-22) 
 
-22.CAPVI&SUB_S02_1120-
1220_DG20210332_CIERRE_CO
RREO 
-22.CAPVI&SUB_S02_1120-
1220_DG20210332_CIERRE_CO
RREO 
 
>APF_GT_1120_EPS016 
(Instrucción-23) 
 
-23.APF_GT_1120_EPS016 
DG20210313_CIERRE 
-23.APF_GT_1120_EPS016 
DG20210313_CIERRE_CORREO 
 
> RE_MYT01_5G (INSTRUCCIÓN-
24) 
 
-24.RE_MYT01_5G_CARGUE 
RESULT_CIERRE_SIN_COMUNIC 
-24.RE_MYT01_5G 
DG20210349_CIERRE 
-24.RE_MYT01_5G 
DG20210349_CIERRE_CORREO 
 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/4.2.3/4.2.3.
11 

4.2.3.12 

Definir, documentar, 
adoptar e implementar 
dentro de los treinta (30) 
días calendario siguientes a 
la suscripción del acta de 
inicio del contrato los 
planes de contingencia 
operativa y tecnológica y 
el plan de continuidad de 
negocio, que le permita 
asegurar la disponibilidad y 
continuidad de sus 
procesos, de los recursos 
tecnológicos y del sistema 
de información sobre el 
cual se soporta el proceso. 
Estos planes como su 
implementación deberán 
estar a disposición del 
supervisor y/o interventor 
para la respectiva 
verificación y control. 

Se presenta: 
 
1) Plan de de contingencia 
operativa V4  
2) Instructivo gestión de 
contingencias operativas v.3 
3) Certificación de continuidad 
de negocio y plan de 
contingencia de 
infraestructura tecnológica 
suscrita por la directora de 
tecnología y comunicaciones. 
 
--------------------------------------------- 
Relación de soportes o 
evidencias 
 
>4.2.3.12_cert_plan_contin_ma
r_DTYC 
 
>ADRES_GP_DG_PL_02_plan_d
e_contingencia_tecnologica_
V4 
 
>Inst_Gesti_Plan_Contin_opera
tiva 
 
>4.2.3.12_cert_plan_contin_op
er_mar_DCI 
 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/4.2.3/4.2.3.
12 

Plan de Contingencia 
acompañado de 
certificación del Director de 
Tecnología del contratista 
respecto de la definición, 
documentación, adopción e 
implementación del plan de 
contingencia operativa y 
tecnológica y del plan de 
continuidad de negocio. 
 
Forma de medición:  
CUALITATIVO 
 
Indicador:  
Documentos de los Planes de 
contingencia operativa y 
tecnológica y el plan de 
continuidad de negocio 
 
Calificación: 
100% 

N/A 
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4.2.3.13 

Elaborar y presentar al 
supervisor y/o interventor 
del contrato los planes de 
contingencia que le sean 
requeridos para superar 
estados de atraso o mora. 
Dichos planes deberán ser 
presentados dentro de los 
tres (03) días hábiles 
siguientes al requerimiento 
efectuado por el supervisor 
y/o interventor y las labores 
a ejecutar no deberán 
superar el término de 
quince (15) días 
calendario. Lo anterior, sin 
perjuicio de la aplicación 
del Acuerdo de Nivel de 
Servicios previstos en el 
estudio previo. 

Durante el mes objeto de 
reporte se debian presentar los 
planes de contingencia 
correspondientes a los 
siguientes paquetes: 
 
- APF_PJ_1020_1220 
(Instrucción-21) 
- CAPVI_SUB_S02_1120_1220 
(Instrucción-22) 
-RE_MYT01_5G (Instrucción-24) 
 
DATA TOOLS S.A cargó en el 
SFTP de la ADRES los siguientes 
planes de contingencia 
durante el mes de reporte:  
 
21.APF_PJ_1020_1220_PC_19_R
epro 
 
22.CAPVI_SUB_S02_1120_1220_
PC_18_Repro 
 
24.RE_MYT01_5G_PC_20_Repro 
 
Cabe señalar que en 
oportunidad se presentó 
unicamente el siguiente 
paquete: 
 
- CAPVI_SUB_S02_1120_1220 
(Instrucción-22) 
 
--------------------------------------------- 
Relación de soportes o 
evidencias 
 
21.APF_PJ_1020_1220_PC_19_R
epro_V2 
 
22.CAPVI_SUB_S02_1120_1220_
PC_18_Repro_V2 
 
24.RE_MYT01_5G_PC_20_Repro
_V2 
 
20210309_PA_REPRO_PQT_CAP
VI_SUB_S02_1120_1220 
 
20210309_PA_REPRO_PQT_CAP
VI_SUB_S02_1120_1220 
 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/4.2.3/4.2.3.
13 
 

CUANDO EXISTAN 
REQUERIMIENTOS POR PARTE 
DEL SUPERVISOR 
(cuantitativo) 
 
(Cantidad de planes de 
mejora presentados en 
oportunidad y segùn las 
condiciones de la 
obligación/ Cantidad de 
planes de mejora requeridos) 
*100 
 
CUANDO NO EXISTAN 
REQUERIMIENTOS POR PARTE 
DEL SUPERVISOR (cualitativo) 
Certificación del Director de 
Control Interno de los planes 
de contingencia operativa y 
tecnológica y el plan de 
continuidad de negocio, que 
le permita asegurar la 
disponibilidad y continuidad 
de sus procesos, de los 
recursos tecnológicos y del 
sistema de información sobre 
el cual se soporta el proceso. 
 
CUANDO EXISTAN 
REQUERIMIENTOS POR PARTE 
DEL SUPERVISOR 
(cuantitativo) 
Indicador planes de mejora 
 
Forma de medición:  
Cuantitativo 
 
Indicador 
1/3 = 33,33% 
 
Calificación: 
33,33% 
 
Nota: Los Planes de Acción 
deben presentarse una vez el 
Contratista identifique los 
estados de atraso o mora en 
la entrega de los resultados 
de revisión y verificación o 
cuando evidencie fallas 
significativas en los resultados 
obtenidos o cuando reciba  
requerimientos por parte de 
la ADRES y/o el Grupo 
Supervisor para su entrega. 

N/A. 

4.2.3.14 

Disponer y mantener la 
infraestructura física, 
administrativa, técnica, 
tecnológica, logística y 
operativa que sea 
necesarias para generar 
con oportunidad y calidad 
los resultados del proceso 

Se presenta para validar el 
cumplimiento de la siguiente 
obligación:  
 
1. Certificación de 
infraestructura Gerente de 
Proyecto 

Promedio ponderado de 
listado de requerimientos de 
tecnología establecidos en 
la Cláusula Tercera, numeral 
3.2 (Ver Hoja "4.2.3.14 y 3.2 
Infraestructuras") 
 
 

El resultado del indicador 
responde al promedio de la 
evaluación de los 
indicadores definidos para 
el mismo y su detalle se 
soporta en el Anexo No. 1. 
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de revisión y verificación a 
los servicios y tecnologías 
en salud no financiadas 
con la UPC que le fueron 
entregados por la ADRES. 

2. Certificación de 
Infraestructura Director de 
Control Interno 
--------------------------------------------- 
Relación de soportes o 
evidencias 
 
>4.2.3.14_cert_infraestructura_
mar_DCI 
 
>4.2.3.14_cert_infraestructura_
mar_GP 
 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/4.2.3/4.2.3.
14 

Forma de medición:  
CUANTITATIVO 
Indicador:  
1. Canal 100% 
2. Mecanismos 100% 
3-a) cargas 100% 
4-b) Visualización 100% 
5-c) Resultados 100% 
6-d) Operaciones 100% 
7-e)Controles 100% 
8-f)Traza 100% 
9-g)Alertas 100% 
10-h)Concurrencia 100% 
11-i) Teletrabajo 100% 
12-j)reportes 100% 
13-k) Parametrizable N/A 
14-l) Adaptabilidad 100% 
15-Soporte 100% 
Infraestructura física, admon, 
log 100% 
16-Infraestructura técnica y 
operativa 100% 
((100+100+100+100+100+100
+100+100+100+100+100+100
+100+100+100+100)/16) 
 
Calificación: 
100% 
 

4.2.3.15 

Mantener durante la 
ejecución del contrato la 
disponibilidad del talento 
humano, conformado por 
el Equipo Directivo y todo 
aquel requerido para la 
ejecución del contrato. 
Para la contratación de las 
personas naturales se 
deberá cumplir con las 
siguientes reglas: 
 
a) Las personas 
presentadas para la firma 
del contrato no podrán ser 
retiradas durante la 
ejecución del contrato sin 
aviso previo a la ADRES. En 
el evento de ser necesario 
el cambio de este personal, 
el Contratista deberá 
garantizar que el nuevo 
personal cumple con el 
perfil mínimo y los requisitos 
contenidos en el contrato; 
en todo caso la ADRES se 
reservará el derecho de 
aceptar o no a los 
candidatos que en este 
último caso se propongan. 
De igual manera, la ADRES, 
de considerarlo necesario, 
durante la ejecución del 
contrato, podrá solicitar el 

a) Se remiten contratos del 
persona directivo vigente para 
el periodo de evaluación, el 
cual no presento ninguna 
novedad de retiro. 
--------------------------------------------- 
Relación de soportes o 
evidencias 
 
- a_Contratos_directivos 
 
>Contrato_Director_control_int
erno_otro_si_1 
>Contrato_director_juridico 
>Contrato_director_tecnol_y_c
omunic 
>Contrato_Director_Verific_revi
s_cuenta 
>Contrato_gerente_de_proye
cto 
 
>Matriz_evaluación_OBLI_4.2.3.
15_mar 
 
>4.1.4. Cert_GH_DT_mar 
 
b) 
>4.2.3.15(b)_cert_no_servicios_
terceros_mar_RL_GP_DCI  
 
c) 
>4.2.3.15(c)_cert_conflicto_inte
reses_mar_RL_GP_DCI 
 

 
((Número de días calendario 
efectivamente disponibles 
del equipo directivo 
(sumatoria de los días 
laborados por cada cargo) / 
Número de días calendario 
del periodo a evaluar por 
cada cargo del equipo del 
equipo directivo requerido (5 
*30)) * 100% 
 
Literal a 
 
Forma de medición:  
CUANTITATIVO  
 
Indicador:  
155/155=100% 
 
Literal b-c y d 
Cualitativo 
 
Indicador 
Cumple 
 
Calificación: 
100% 
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reemplazo de cualquier 
integrante que haga parte 
del equipo de trabajo. El 
reemplazo del personal 
deberá realizarse en un 
término máximo de un mes 
(1) siguiente al retiro del 
personal inicialmente 
presentado. En el evento 
de limitación de la oferta 
del personal requerido en 
el mercado laboral, 
acreditado lo pertinente, el 
contratista deberá suplir la 
falencia con personal que 
pueda adelantar las 
labores correspondientes, 
previo aval del supervisor o 
interventor del contrato. 
 
b) Los contratos del 
personal que preste los 
servicios al contratista y 
cuyo objeto contractual 
esté relacionado con el 
desarrollo de actividades 
de revisión y verificación a 
los servicios y tecnologías 
en salud no financiadas 
con la UPC, deberán incluir 
la obligación de no prestar 
servicios relacionados 
directamente con las 
labores de su contrato a un 
tercero (EPS, IPS, 
intermediarios, operadores, 
entes de control o 
cualquier otro interesado 
en los resultados del 
proceso de revisión y 
verificación a los servicios y 
tecnologías en salud no 
financiadas con la UPC) de 
manera simultánea a su 
vinculación con el 
Contratista. Para el 
personal que ocupe los 
cargos del Equipo Directivo 
presentados, aplica esta 
condición hasta por el 
término de seis (6) meses, 
posteriores a la finalización 
de su vinculación con el 
Contratista. La misma 
restricción se dará para las 
personas que sigan 
vinculadas con el 
contratista durante el 
periodo de liquidación del 
contrato, entendiéndose 
que el término de seis (6) 
meses del que trata este 
numeral se contará desde 

d) 
>4.2.3.15(d)_cert_confidenciali
dad_mar_RL 
 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/4.2.3/4.2.3.
15 
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la liquidación del contrato 
con la ADRES.  
 
c) Establecer mecanismos 
idóneos para que el 
personal que se vincule a la 
ejecución del contrato no 
se encuentre incurso en 
conflictos de interés o 
causales de inhabilidad o 
incompatibilidad, según lo 
previsto en el artículo 11 de 
la Ley 1437 de 2011 y el 
artículo 8 de la ley 80 de 
1993. El Contratista deberá 
implementar, entre otros 
mecanismos, la inclusión de 
una cláusula en los 
contratos de vinculación 
de su personal, en la que se 
estipule la obligación de 
declarar expresamente y 
desde el inicio de la 
ejecución la condición de 
no estar incursos en dichas 
circunstancias. 
 
En caso de verificarse 
durante la ejecución del 
respectivo contrato que el 
personal de EL 
CONTRATISTA se encuentra 
incurso en un conflicto de 
interés, deberá informarse 
inmediatamente a la 
ADRES y al supervisor o 
interventor del contrato, 
indicando las medidas 
adoptadas para evitar 
afectación de la 
transparencia y objetividad 
que deben primar en todo 
momento en desarrollo del 
proceso de revisión y 
verificación a los servicios y 
tecnologías en salud no 
financiadas con la UPC que 
le fueron entregados por la 
ADRES, conforme a lo 
establecido en el inciso 
segundo del Subnumeral 3 
numeral 3 “Conflicto de 
interés para realizar 
procesos de revisión y 
verificación a cuentas 
específicas” de la Cláusula 
Vigésima Novena de este 
contrato. 
 
d) Con el fin de preservar la 
información derivada de la 
ejecución del contrato, se 
deberá incluir en los 
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contratos que celebre el 
contratista para la 
vinculación del Equipo de 
Trabajo del contrato, una 
cláusula de 
confidencialidad, en la 
cual, de manera expresa, 
se obligue al personal y 
contratistas a mantener la 
reserva y confidencialidad 
de toda la información que 
le sea suministrada, que 
administre o a la que tenga 
acceso en desarrollo del 
objeto contractual o de los 
servicios prestados, así 
como a abstenerse de 
utilizarla indebidamente. 
 
e) Incluir en los contratos de 
prestación de servicios o 
laborales que suscriba con 
el personal vinculado para 
el cumplimiento de las 
obligaciones del presente 
contrato, una cláusula de 
prevención a los conflictos 
de interés, mediante la 
cual su personal se obligue 
a informar de forma 
inmediata y oportuna los 
hechos o condiciones que 
puedan llegar a constituir 
conflicto de interés, 
teniendo como referencia 
lo establecido en la 
cláusula Vigésima Novena 
de este contrato. 
 
f) El personal dependerá 
administrativa y 
financieramente del 
Contratista y no tendrá 
vínculo laboral con la 
ADRES. 

4.2.3.16 

Informar a la ADRES y al 
supervisor del contrato los 
conflictos de interés en que 
se puedan ver incursos 
tanto el contratista como 
su capital humano, durante 
la ejecución del contrato y 
conforme a las condiciones 
definidas en el numeral 3 
de la cláusula Vigésima 
Novena “Conflicto de 
interés para realizar 
procesos de revisión y 
verificación a cuentas 
específicas” del presente 
contrato. 

Esta obligación se verifica en el 
literal c) de la obligación 
4.2.3.15 y en el numeral 5 de la 
cláusula 29 del contrato. 

N/A  

4.2.3.17 Atender las instrucciones 
que la ADRES imparta 

Esta obligación se verifica en la 
obligación 4.2.3.2. N/A N/A 
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respecto del proceso de 
revisión y verificación a los 
servicios y tecnologías en 
salud no financiadas con la 
UPC que le fueron 
entregados por la Entidad. 

4.2.3.18 

Realizar reportes de los 
avances del proceso y de 
los resultados de la revisión 
y verificación a los servicios 
y tecnologías en salud no 
financiadas con la UPC que 
le fueron entregados por la 
ADRES, con la periodicidad 
que la Entidad, el supervisor 
y/o interventor del contrato 
le indique(n). El contratista 
dará acceso al supervisor o 
interventor o a quien la 
ADRES defina al sistema de 
información que soporte el 
proceso objeto del 
contrato con el propósito 
de monitorear en tiempo 
real los avances del 
proceso y el cumplimiento 
de los cronogramas 
establecidos. 

Conforme a lo acordado entre 
las partes del contrato, en el 
informe de gestión del periodo 
objeto de evaluación se 
presentan los respectivos 
avances de los paquetes para 
el mes objeto de evaluación. 
 
DATA TOOLS S.A entregó al 
Grupo Supervisor las 
credenciales de acceso al 
sistema de información SAEPS, 
mediante correo electrónico 
del 25 de julio de 2020. 
 
El resumen semanal de los 
Dashboard se encuentra 
descrito en la obligación 4.2.3.8 
el presente informe. 
 
--------------------------------------------- 
Relación de soportes o 
evidencias 
 
(1)OBL_4.2.3.18_Perfil_superviso
r_contrato_para_seguimiento 
 
Soportes_matriz_OBL_CTO227/07/4.
2.3.18 
-------------------------------------------- 
 
> La información obtenida de 
los tableros de control de los 
paquetes procesados 
correspondientes al mes de 
reporte se encuentran 
incluidos dentro del informe de 
gestión capítulo 4. 
 
Anexo_4(2)_Seguimiento_prod
ucción 
 
>No se presentaron solicitudes 
adicionales de acceso en el 
periodo de reporte 
 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/4.2.3/4.2.3.
18 

(Número de reportes 
suministrados a la ADRES de 
los avances del proceso y de 
los resultados de la revisión y 
verificación entregados por 
la ADRES/(4*número de 
meses sobre los cuales 
aplica)) 
 
Forma de medición:  
CUANTITATIVO 
Indicador:  
(5/5) * 100% 
Calificación: 
100% 

N/A 

4.2.3.19 

Presentar un Informe 
Mensual de Gestión, a más 
tardar dentro de los ocho 
(8) primeros días hábiles del 
mes siguiente al que se 
evalúa, y uno al finalizar la 
ejecución del contrato, a 
más tardar dentro de los 
quince (15) días hábiles 

Presentación Informe Mensual 
de Gestión, teniendo en 
cuenta los lineamientos de los 
contenidos establecidos por la 
ADRES. 
 
--------------------------------------------- 
Relación de soportes o 
evidencias 

(Número de informes 
presentados/8) * (Número 
de informes presentados en 
oportunidad/8)     
 
Nota: Los 8 informes se 
discriminan así: (i) el informe 
de la etapa de alistamiento, 

N/A 
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siguientes a la misma. La 
estructura de los 
contenidos del Informe 
Mensual de Gestión será 
definida por la ADRES. La 
estructura del Informe Final, 
en principio, podrá ser la 
misma utilizada para la 
presentación del informe 
mensual, solo que 
consolidará la información 
de la totalidad del periodo 
de ejecución del contrato. 

 
>Inf_gestion_mar_2021 
 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/4.2.3/4.2.3.
19 

(ii) 6 informes mensuales y (iii) 
informe final. 
 
Forma de medición:  
CUANTITATIVO 
 
Indicador:  
Del mes: 
(1/1) * 100% 
 
Calificación:  
100%  
 
Nota: El informe de gestión 
del mes de marzo se entregó 
en oportunidad por parte del 
contratista. La supervisión 
realizó solicitudes de 
complementación al mismo.  

4.2.3.20 

Elaborar y presentar a la 
ADRES, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes 
a la suscripción del acta de 
inicio del contrato, 
propuesta de metodología 
de evaluación de las 
obligaciones del contrato, 
para aprobación de la 
Entidad. De no llegarse a 
un acuerdo entre las partes 
dentro de los diez (10) días 
siguientes a su 
presentación o no 
presentarse en la debida 
oportunidad por parte del 
contratista, la metodología 
será adoptada por la 
ADRES. 

Presentación e 
implementación de la 
Metodología de Evaluación de 
Obligaciones Contractuales 
Remitida el 13/07/2020 RE: 
METODOLOGÍA DE 
EVALUACIÓN CONTRATO 227-
20 miércoles 8/07/2020 12:51 p. 
m. Aval emitido el 24/07/2020 
Referencia: Metodología de 
evaluación de las obligaciones 
del Contrato 227 de 2020 – OBL 
4.2.3.20  Radicado No.: 
0000047707               Fecha: 
23/07/2020  (aval de la 
metodología de evaluación) 
 
--------------------------------------------- 
Relación de soportes o 
evidencias 
 
>OBL_4.2.3.20_ADRES_GP_DG_
MA_01_Metodologia_evaluaci
on_proyecto_ADRES_V1 
 
>4.2.3.20_DG2020019_requerim
iento_0000047707_ADRES_2407
2020_aval_metodologia 
 
Soportes_matriz_OBL_CTO227/Alistamient
o 
 
La metodología fue ajustada 
mediante el oficio ADRES 
20201000044581 del 26 de 
octubre de 2020. 

Presentación e 
implementación de la 
Metodología de Evaluación 
de Obligaciones 
Contractuales 
 
Forma de medición:  
CUALITATIVO 
Indicador:  
Cumple 
Calificación: 
100% 
 
Nota: Esta obligación se 
evalúa por única vez en 
desarrollo del contrato y su 
validación se surtió en el 
informe del mes de julio de 
2020. 

N/A 

4.2.3.21 

Recomendar, sin perjuicio 
que el Manual Operativo y 
de Auditoria es elaborado 
y adoptado por la ADRES, 
ajustes que permitan la 
optimización del proceso 
de revisión y verificación a 
los servicios y tecnologías 

De acuerdo con la 
metodología definida esta 
obligación se verifica en las 
demás obligaciones del 
contrato.  

N/A N/A 
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en salud no financiadas 
con la UPC. 

4.2.3.22 

Gestionar las 
comunicaciones que le 
sean presentadas por las 
entidades recobrantes, 
entidades de inspección, 
vigilancia, control e 
investigación y demás 
agentes del Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud, e informar 
a la ADRES sobre las 
mismas. 

Para el periodo no se tuvieron 
comunicaciones presentadas 
por entidades recobrantes, 
entidades de inspección, 
vigilancia, control e 
investigación y demás agentes 
del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. 
 
--------------------------------------------- 
Relación de soportes o 
evidencias 
 
N/A 

Cantidad de respuestas 
emitidas / Cantidad de 
comunicaciones recibidas 
de  las entidades 
recobrantes, de ICVI y 
demás agentes del SGSSS 
 
Forma de medición:  
CUANTITATIVO 
Indicador:  
Resultado del indicador 
según metodología 
Calificación: 
N/A 
 

N/A 

4.2.3.23 

Realizar el registro de los 
derechos patrimoniales 
sobre el sistema de 
información o Software que 
sea utilizado para la 
prestación del servicio 
dentro de los dos (2) meses 
siguientes a la suscripción 
del acta de inicio, 
incluyendo 
modificaciones, mejoras y 
cualquier ajuste sujeto a 
registro ante la Dirección 
Nacional de Derechos de 
Autor. Es este mismo 
sentido deberá mantener 
indemne a la ADRES sobre 
cualquier reclamación o 
proceso que se relacione 
con los derechos de 
propiedad y utilización del 
sistema de información o 
software que sea usado 
para la prestación del 
servicio. 

Se presentó certificado de 
registro lógico del software 
 
Entregado 23/08 RV: OFICIO 
PARA REMISIÓN -
DG2020039_registro_derechos_
patrimoniales_sistema_info_150
82020 domingo 23/08/2020 
8:05 a. m. 
 
--------------------------------------------- 
Relación de soportes o 
evidencias 
 
>OBL_4.2.3.23_Certificado_de_
registro_logico_de_software_D
NDA_03082020 
 
Soportes_matriz_OBL_CTO227/08 

Entrega oportuna (hasta el 23 
de agosto de 2020) al 
ordenador del gasto de la 
ADRES con copia al Grupo 
Supervisor, del Certificado de 
Registro de los derechos 
patrimoniales del sistema de 
información o Software 
utilizado para la prestación 
del servicio, incluyendo 
modificaciones, mejoras y 
cualquier ajuste sujeto a 
registro ante la Dirección 
Nacional de Derechos de 
Autor. 
 
Forma de medición:  
CUALITATIVO 
Indicador:  
Cumple  
Calificación: 
N/A 

N/A 

4.2.3.24 

Licenciar a la ADRES el uso 
del sistema de información 
o Software, que utilice para 
la prestación del servicio, 
de manera irrestricta, 
irrevocable e indefinida, 
dentro de los dos (2) meses 
siguientes a la terminación 
del plazo de ejecución del 
contrato. Dentro del mismo 
término de dos (2) meses el 
Contratista deberá realizar 
la instalación, 
configuración y puesta en 
operación del sistema de 
información en la 
plataforma tecnológica de 
ADRES para su uso y 
aprovechamiento, 
desarrollar las actividades 
de transferencia de 

No aplicó para el periodo de 
reporte esta obligación 
--------------------------------------------- 
Relación de soportes o 
evidencias 
 
N/A 
 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/4.2.3/4.2.3.
24 

EN EL EVENTO EN QUE NO SE 
REQUIERA CONTAR CON EL 
USO DEL SOFTWARE POR 
PARTE DE LA ADRES:  
(Número de actividades de 
transferencia de 
conocimiento realizadas / 
Número de actividades de 
transferencia de 
conocimiento acordadas 
con la ADRES) * (Número de  
asistencias técnicas 
prestadas para orientar en el 
mejoramiento y operación 
del sistema / Número de 
asistencias técnicas 
acordadas). 
 
EN EL EVENTO EN QUE SE 
REQUIERA CONTAR CON EL 

N/A 
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conocimiento al equipo de 
técnico para las labores de 
soporte en la operación y 
prestar asistencia técnica 
durante la ejecución del 
contrato para orientar a la 
ADRES en el mejoramiento 
y operación del sistema. 
Para su ejecución, deberá 
seguirse el plan de trabajo 
que defina ADRES. 
 
En el evento que se 
requiera utilización del 
software o sistema de 
información por parte de la 
ADRES, conforme a lo 
establecido en la Cláusula 
Vigésima Novena; el 
numeral 5 del Numeral 
4.2.3. de la Cláusula Cuarta 
y la nota 3 del numeral 9.2. 
de la Cláusula Novena, el 
licenciamiento e 
instalación a la que se 
refiere la presente 
obligación deberá 
realizarse dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes 
al requerimiento que 
realice la ADRES. Si la 
utilización del software o 
sistema de información se 
requiere antes del 
respectivo registro en la 
Dirección Nacional de 
Derechos de Autor, bastará 
con una autorización por 
escrito por parte del 
contratista y la respectiva 
instalación, sin perjuicio de 
que el licenciamiento se 
realice una vez se 
encuentre debidamente 
registrado el software o 
sistema de información en 
la Dirección Nacional de 
Derechos de Autor 

USO DEL SOFTWARE POR 
PARTE DE LA ADRES:  
((Número de actividades de 
transferencia de 
conocimiento realizadas / 
Número de actividades de 
transferencia de 
conocimiento acordadas 
con la ADRES) * (Número de  
asistencias técnicas 
prestadas para orientar en el 
mejoramiento y operación 
del sistema / Número de 
asistencias técnicas 
acordadas) * 40%) + 
((Número de licencias o 
autorizaciones de uso 
instaladas / Número de 
licencias solicitadas) * 50%) + 
(Cumplimiento de los plazos 
otorgados para la realización 
de la gestión de 
licenciamiento e instalación * 
10%) 
 
Forma de medición:  
CUANTITATIVO 
 
Indicador:  
N/A 
 
Calificación: 
N/A 
   

 
Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades. 

 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
GLORIA ANDREA PATIÑO OSPINA  

Fecha: 18/05/2021 



 PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN CÓDIGO GCON-FR01 

FORMATO 

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE 
AVANCES DE OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES Y PAGO – MARZO 
2021 CONTRATO 227-2020 

VERSIÓN 02 

FECHA 29/11/2019 

    

Página 34 de 45 
 

 
Los supervisores del Contrato 227 de 2020 hacemos constar que durante el periodo reportado se 
adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades. 
 

VALOR A PAGAR   
 

Valor Total Contrato  
(Inicial + Adición) 

Valor Pagado Valor a Pagar Saldo Liberado Saldo por Pagar 

$86.440.950.300 $22.840.551.332 $ 0 $ 0 
 

$63.600.398.968 
 

 

 
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAS NATURALES 

 Mes de ejecución contractual  

 CONCEPTO PLANILLA No.  VALOR 
PERIODO  FECHA DE 

PAGO DESDE HASTA 

Salud N/A N/A Incluir 
fecha 

Incluir 
fecha Incluir fecha 

Pensión N/A N/A Incluir 
fecha 

Incluir 
fecha Incluir fecha 

ARL N/A N/A Incluir 
fecha 

Incluir 
fecha Incluir fecha 

 
El Contratista tiene otros Contratos de Prestación de Servicios: 

SI ☐         NO ☒ 
 

En la eventualidad que la Supervisión verifique que la información suministrada por el Contratista no es 
consistente o carece de validez, ésta deberá indicar las acciones tomadas: Realizar una breve descripción 
del hallazgo (Adjuntar soportes) 
 
 

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN  
De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, el (los) supervisor (es) certifica(n) que: 
 

1. El Contratista durante la etapa de ejecución del contrato, en lo correspondiente al mes de marzo 
de 2021, desarrolló y cumplió con objeto contractual, las obligaciones generales y específicas, 
presentó y entregó los productos y/o informes establecidos en el Contrato en mención. 
 

2. Aprueban los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por  el  
Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el 
Contrato en mención. 
 

3. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que 
demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración. 

 

OBSERVACIONES Las notas reportadas en el campo “Producto y/o Entregables” y las aclaraciones 
que se presentan en el campo denominado “Alertas, inconvenientes o situaciones 
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especiales que afectan el cumplimiento de la obligación” son efectuadas por la 
supervisión.  
 

ANEXOS 

 
Soportes cargados en el sftp de la ADRES, carpeta ContratistaCto227/Informe de 
Gestión marzo de 2021 «INF_MAR_21» 
  

 

Supervisores Contrato ADRES – CTO – 227 – 2020 
 

 
 
 
LAURA ALEJANDRA CONTRERAS SALAZAR 

 
 
 
JULIO EDUARDO RODRIGUEZ ALVARADO 

 
 
 
LILIA MARINA CASTELLANOS JAIMES 

 
 
 
YULY ANDREA GOMEZ GUTIERREZ 

 
 
 
JAVIER  ERNESTO MUÑOZ GRIMALDO 

 
 
 
GERMÁN SÁNCHEZ RODRIGUEZ 

 
 
 
ANGELICA MARIA VALDERRAMA MUÑOZ 

 

 
En constancia, el presente documento se entiende aprobado por las partes una vez el usuario supervisor 
del contrato efectué la aprobación respectiva en la plataforma de SECOP II. 

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 18/05/2021 
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ANEXO 1  
DETALLE DE EVALUACIÓN OBL 4.2.3.14 Y 3.2 DEL CONTRATO 227-2020,  

REFERENTES A LOS COMPONENTES TECNOLÓGICO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 
 

Obligación contractual Actividad desarrollada Producto y/o Entregables 

Alertas, inconvenientes o 
situaciones especiales que 

afectan el cumplimiento de la 
obligación 

3.2 Infraestructuras 

Contar con un canal dedicado de 
internet de las características 
reseñadas en el presente numeral, 
esto es bidireccional y con un ancho 
de banda mínimo de 128 mega 

Tramites de canal dedicado 
Certificación del trámite del 
canal dedicado de 
comunicaciones, entregada 
en Acta de inicio suscrita el 
23/06/2020, publicada en el 
SECOP II 
Se envía acta de entrega del 
canal por parte de nuestro 
proveedor de 
comunicaciones 
Neutrona("Acta de entrega-
Neutrona SID 94799 8 Agosto 
2020-Cumplimos - ADRES - 
Cloud Connect 150 
Mbps.pdf") 
Se envía acta de entrega y 
acta de reunión del canal 
("Acta de entrega-Neutrona 
SID 94799 8 Agosto 2020-
Cumplimos - ADRES - Cloud 
Connect 150 Mbps.pdf")-(Acta 
Reunión 10_08_2020) 
--------------------------------------------- 
Relación de soportes o 
evidencias 
 
>Comunicación 08/08/2020, 
canal dedicado de 
comunicaciones en la cual la 
Gerente de Proyecto adjunta: 
•         Pruebas de 
performance para el enlace 
de fibra. 
•         Actas de entrega del 
circuito. 
•         Guía de Servicios 
profesionales de Neutrona 
Acta de entrega-Neutrona SID 
94799 8 agosto 2020-
Cumplimos - ADRES - Cloud 
Connect 150 Mbps (1) 
 
Soportes_matriz_OBL_CTO227/08/3.2.1 
 
RV Transtelco Order 
Acknowledge GRUPO 
CUMPLIMOS SAS ZOMAC - 
NNIX (SO-NNIX-454) 
 
Soportes_matriz_OBL_CTO227/10/infraestr
uctura/3.2.1 
 
Cambio de datacenter 
 

((Certificación del 
trámite del Canal 
dedicado de 
Comunicaciones) * 
(33%))+( (Oportunidad en 
la instalación) * (33%)) + 
((Entrada en operación) 
* (34%)) 
 
Forma de medición:  
CUANTITATIVO 
Indicador:  
33+33+34  
Calificación: 
100% 
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Obligación contractual Actividad desarrollada Producto y/o Entregables 

Alertas, inconvenientes o 
situaciones especiales que 

afectan el cumplimiento de la 
obligación 

Evidencia: 
Soportes_matriz_OBL_CTO227/
10/infraestructura/3.2.1/traslad
o datacenter 
 
Capítulo 8 informe de gestión: 
Anexo_6.2(4)_datacenter 
carpetas 
 
- Canal dedicado 
- Traslado datacenter 
 
/ContratistaCto227/INFORME_GESTION_N
OVIEMBRE_2020_FTP/ANEXOS_nov/Anexo
_10_Oblig_Contr_Nov_2020/infraestructur
a/3.2.1 
 

El sistema de información debe tener 
los mecanismos y capacidades para 
recibir registros de los servicios y 
tecnologías en salud no financiadas 
con la UPC y entregar los resultados 
del proceso de revisión y verificación 
de acuerdo con los protocolos de 
intercambio establecidos con ADRES 
y ser compatible con el Motor de 
Bases de Datos SQL SERVER 2012 y, 
además: 

Relación de soportes o 
evidencias 
>03_Consolidado de 
evidencias_3.2.2_a)_l)_mar 
 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/infraestruc
tura/3.2.2 

  

a) Incorporar la información 
histórica de las cuentas de servicios y 
tecnologías en salud no financiadas 
con la UPC glosadas por 
FOSYGA/ADRES compuesta por la 
información de las bases de datos y 
las imágenes de los soportes. 

Relación de soportes o 
evidencias 
>03_Consolidado de 
evidencias_3.2.2_a)_l)_mar 
 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/infraestruc
tura/3.2.2 

(No. de Cargas 
Realizadas de la 
Totalidad de las Tablas 
suministradas por la 
ADRES asociadas a 
Paquetes de Recobros /  
No. de Cargas Solicitadas 
por la ADRES con la 
Totalidad de las Tablas 
asociadas a Paquetes de 
Recobros) * 100 
 
Forma de medición:  
CUANTITATIVO 
 
Indicador:  
 
(5/5)*100 
 
Calificación: 
100% 
 
Se mide teniendo en 
cuenta los cierres de los 
paquetes, para el 
periodo de evaluación se 
presento el cierre por 
parte de DATA TOOLS S.A  
de cinco (5) paquetes 
 
APF_S02_1020-1120 (i-20) 
APF_PJ_1020-1220 (i-21) 

N/A 
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Obligación contractual Actividad desarrollada Producto y/o Entregables 

Alertas, inconvenientes o 
situaciones especiales que 

afectan el cumplimiento de la 
obligación 

CAPVI&SUB_S02_111220 
(i-22) 
APF_GT_1120_EPS016 (i-
23) 
RE_MYT01_5G (i-24) 

b) Permitir la visualización de las 
imágenes o archivos digitales de los 
soportes (visor de imágenes) en 
formatos.tiff y PDF. 

Relación de soportes o 
evidencias 
>03_Consolidado de 
evidencias_3.2.2_a)_l)_mar 
 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/infraestruc
tura/3.2.2 

Pantallazos que para 
cualquier consulta 
evidencien la 
operabilidad del visor de 
imágenes. 
 
Forma de medición:  
CUALITATIVO 
Indicador:  
Cumple 
Calificación: 
100% 
 

 

c) Recibir los resultados de las 
validaciones que ejecute la ADRES a 
través de cargues masivo 

Relación de soportes o 
evidencias 
 
>Comunicaciones de cierre 
del paquete: 
 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/infraestruc
tura/3.2.2/c 
 

CUANDO SE GENERE 
PAQUETE: Certificación 
de cierre del paquete 
  
CUANDO NO SE GENERE 
PAQUETE: 
 
Forma de medición:  
CUANTITATIVO 
Indicador:  
5/5 =100%  
 
Calificación: 
100% 
 
Se mide teniendo en 
cuenta los cierres de los 
paquetes, para el 
periodo de evaluación se 
presento el cierre por 
parte de DATA TOOLS S.A  
de cinco (5) paquetes 
 
APF_S02_1020-1120 (i-20) 
APF_PJ_1020-1220 (i-21) 
CAPVI&SUB_S02_111220 
(i-22) 
APF_GT_1120_EPS016 (i-
23) 
RE_MYT01_5G (i-24) 
 

 

d) Registrar las operaciones que 
realiza el personal que revisa los ítems 
de los servicios y tecnologías NO UPC. 

Relación de soportes o 
evidencias 
 
>03_Consolidado de 
evidencias_3.2.2_a)_l)_mar 
 
Evidencias_Logs_audit_usuario
s_3.2.2_d)_f)_Marzo 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/infraestruc
tura/3.2.2 

Suministro de evidencias 
de la implementación de 
la política de seguridad 
de la información 
asociada a los Log de 
Transacciones que hacen 
parte del sistema de 
información con el que 
opera la revisión y 
verificación de ítems de 
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Obligación contractual Actividad desarrollada Producto y/o Entregables 

Alertas, inconvenientes o 
situaciones especiales que 

afectan el cumplimiento de la 
obligación 

servicios y tecnologías en 
salud no financiadas con 
la UPC 
 
Forma de medición:  
CUALITATIVO 
Indicador:  
Cumple 
Calificación: 
100% 
 

e) Tener controles que permitan 
asegurar la calidad, completitud y 
consistencia del registro de 
información y las funcionalidades que 
soporten el proceso de control de 
calidad para la entrega de los 
resultados a ADRES. 

Relación de soportes o 
evidencias 
 
>03_Consolidado de 
evidencias_3.2.2_a)_l)_Marzo 
 
>Evidencias_Logs_audit_usuari
os_3.2.2_d)_f)_Marzo 
 
>4.2.3.14_cert_infraestructura_
mar_DCI 
 
> Carpeta Validaciones 
paquete 
 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/infraestruc
tura/3.2.2 

((Número de controles 
implementados y en 
funcionamiento / 
Número de controles 
establecidos en el listado 
de controles del 
Contratista, con sus 
respectivas 
actualizaciones) *50%) + 
(Certificación del 
Director de Control 
Interno haciendo constar 
las condiciones 
establecidas por la 
obligación) * 50%) 
 
Forma de medición:  
CUANTITATIVO 
Indicador:  
((18/18)*50%)+((1/1)*50%) 
 
Calificación: 
100% 
 

 

f) Guardar la traza de quienes 
intervienen en el proceso. 

Relación de soportes o 
evidencias 
 
>03_Consolidado de 
evidencias_3.2.2_a)_l)_mar 
 
Evidencias_Logs_audit_usuario
s_3.2.2_d)_f)_Marzo 
 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/infraestruc
tura/3.2.2 

Suministro de evidencias 
de la implementación de 
la política de seguridad 
de la información 
asociada a los Log de 
Transacciones que hacen 
parte del sistema de 
información con el que 
opera la revisión y 
verificación de ítems de 
servicios y tecnologías en 
salud no financiadas con 
la UPC 
 
Forma de medición:  
CUALITATIVO 
Indicador:  
Cumple 
Calificación: 
100% 
 
 

 

g) Generar alertas ante la ausencia 
del registro de datos durante la 

Relación de soportes o 
evidencias 

Registro de la evidencia 
de que el sistema de  
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Obligación contractual Actividad desarrollada Producto y/o Entregables 

Alertas, inconvenientes o 
situaciones especiales que 

afectan el cumplimiento de la 
obligación 

operación (control de gestión de los 
usuarios) 

 
>03_Consolidado de 
evidencias_3.2.2_a)_l)_mar 
 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/infraestruc
tura/3.2.2 

información genera 
alertas ante un intento de 
modificación de datos 
durante la operación 
(control de gestión de los 
usuarios 
 
Forma de medición:  
CUALITATIVO 
Indicador:  
Cumple 
Calificación: 
100% 

h) Garantizar la concurrencia de los 
usuarios. 

Relación de soportes o 
evidencias 
 
>03_Consolidado de 
evidencias_3.2.2_a)_l)_mar 
 
Concurrencia_de_usuarios_3.2.
2_h)_Marzo 
 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/infraestruc
tura/3.2.2 

Registro tomado del 
motor de base de datos 
donde se evidencie la 
concurrencia de varios 
usuarios que estén 
haciendo uso de una o 
varias funcionalidades 
del sistema de 
información. 
 
Forma de medición:  
CUALITATIVO 
Indicador:  
Cumple 
Calificación: 
100% 

 

i) Brindar la capacidad de facilitar la 
implementación de teletrabajo o 
alternativas que garanticen la 
continuidad del servicio bajo 
circunstancias excepcionales. 

Relación de soportes o 
evidencias 
 
>Usuarios_licencia_habilitados
_3.2.2_i)_marzo_V2 
 
>UsuariosSaeps_mar_3.2.2_i) 
 
Nota: El total de usuarios SAEPS 
no contempla el perfil 
supervisor otorgado a la ADRES 
y los dos (2) de soporte 
tecnico. Total 13 usuarios. 
 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/infraestruc
tura/3.2.2 

(Cantidad de licencias 
para acceso remoto 
operadas por el personal 
autorizado para laborar 
con dicha herramienta /  
Número de usuarios 
habilitados para trabajar 
por turnos) * 100 
 
Forma de medición:  
CUANTITATIVO 
Indicador:  
 
(673/673)*100 
 
Calificación: 
 
100% 
 

N/A 

j) Generar los resultados y reportes, 
conforme las estructuras establecidas, 
para cargarlos en el sistema de 
información de la ADRES. 

Para el periodo objeto de 
evaluación, se generaron los 
siguientes precierres conforme 
a las estructuras establecidas, 
para cargarlos en el sistema de 
información de la ADRES: 
 
> RE_GT_1G (i-28) 
> APF_0121 (i-38) 
 

(Cantidad de entregas 
de paquetes con los 
resultados de revisión y 
verificación conforme las 
estructuras establecidas / 
Cantidad de paquetes 
entregados por la ADRES) 
* (Cantidad de reportes 
de los paquetes con los 
resultados de revisión y 
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Obligación contractual Actividad desarrollada Producto y/o Entregables 

Alertas, inconvenientes o 
situaciones especiales que 

afectan el cumplimiento de la 
obligación 

Relación de soportes o 
evidencias 
 
Nota: Se incluyen en el informe 
de gestión marzo 2021 
(Capítulo 3.4.2) 
 

verificación conforme las 
estructuras establecidas / 
Cantidad de paquetes 
entregados por la ADRES) 
* 100 
 
Forma de medición:  
CUANTITATIVO 
Indicador:  
 
(2/2)*100 
 
Calificación: 
100% 
 

k) Ser parametrizable de acuerdo a las 
necesidades del proceso operativo 
adoptado y el Manual Operativo y de 
Auditoría a los servicios y tecnologías 
en salud no financiadas con recursos 
de la UPC. 

Para el mes de marzo no se 
presentaron parametros 
solicitados por la ADRES 
 
Relación de soportes o 
evidencias 
 
03_Consolidado de 
evidencias_3.2.2_a)_l)_Marzo 
 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/infraestruc
tura/3.2.2 

(No de parámetros 
implementados de 
acuerdo con los 
requerimientos de la 
ADRES / No. de 
parámetros solicitados 
por la ADRES) * 100 
 
Forma de medición:  
CUANTITATIVO 
Indicador:  
 
N/A 
 
Calificación: 
N/A 
 

 

l) Ser adaptable, para lo cual 
deberá generar los nuevos desarrollos 
que precise la aplicación 
tecnológica, de conformidad con las 
necesidades y/o requerimientos que 
la ADRES le formule, principalmente los 
establecidos por norma y los 
operativos, así como contar con los 
servicios de mantenimiento 
correctivo, preventivo, perfectivo y 
evolutivo a dicho software, a fin de 
garantizar su óptimo funcionamiento. 

 
Para el mes de marzo no se 
presentaron requerimientos 
formulados por la ADRES. 
 
Relación de soportes o 
evidencias 
 
03_Consolidado de 
evidencias_3.2.2_a)_l)_Marzo 
 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/infraestruc
tura/3.2.2 

(((No . de desarrollos de 
software implementados 
/ No. de Requerimientos 
formulados por la ADRES) 
* 100) *50%) + ((Contar 
con servicios de 
mantenimiento) *50% 
 
Forma de medición:  
CUANTITATIVO 
 
Indicador:  
N/A 
 
Calificación: 
 
N/A 

N/A 

El sistema de información con que 
opere el contratista deberá soportar 
los procesos de revisión y verificación 
con los respectivos controles de 
calidad que impidan ingresar 
información inconsistente y generen 
alertas oportunas y suficientes al 
personal encargado de realizar la 
revisión y verificación de los requisitos 
que deben cumplir las cuentas por 

 

El entregable se 
evidencia por la 
consistencia de los 
resultados de cada 
paquete, con soporte en 
el concepto de 
evaluación de calidad 
emitida por el Grupo de 
Calidad de la ADRES. 
 

N/A 
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Obligación contractual Actividad desarrollada Producto y/o Entregables 

Alertas, inconvenientes o 
situaciones especiales que 

afectan el cumplimiento de la 
obligación 

concepto de servicios y tecnologías 
en salud no financiados con cargo a 
la UPC. El proceso de control de 
calidad para el cierre de los 
paquetes deberá contar con 
funcionalidades específicas y con 
cruces de información para 
garantizar su consistencia y minimizar 
la probabilidad de error, tanto en el 
front-end con en el back-end. 

Forma de medición:  
CUALITATIVO 
Indicador:  
 
Cumple 
 
Calificación: 
100% 

Componentes administrativos y operativos 

Disponer y mantener la infraestructura 
física, administrativa y logística.   

Relación de soportes o 
evidencias 
 
>4.2.3.14_cert_infraestructura_
mar_DCI 
 
>4.2.3.14_cert_infraestructura_
mar_GP 
 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/infraestruc
tura/3.2.2 

Certificación suscrita por 
el Director de Control 
Interno del proyecto, en 
la que conste la 
disposición y 
mantenimiento de la 
física, administrativa y 
logística.   
Forma de medición:  
CUALITATIVO 
Indicador:  
Cumple 
 
Calificación: 
 
100% 

N/A 

Disponer y mantener la infraestructura 
técnica y operativa 

Relación de soportes o 
evidencias 
 
>4.2.3.14_cert_infraestructura_
mar_DCI 
 
>4.2.3.14_cert_infraestructura_
mar_GP 
 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/infraestruc
tura/3.2.2 

Certificación suscrita por 
el Gerente General del 
proyecto, en la que 
conste la disposición y 
mantenimiento de la 
física, administrativa y 
logística. 
 
Forma de medición:  
CUALITATIVO 
Indicador:  
Cumple 
Calificación: 
100% 

N/A 

 
Total calificación OBL 4.2.3.14: 100% 
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ANEXO 2 
DETALLE DE EVALUACIÓN OBL 4.2.3.15 DEL CONTRATO 227-2020,  

REFERENTE A LAS CONDICIONES DE PERSONAL  
 

Obligación contractual Actividad desarrollada Producto y/o Entregables 

Alertas, inconvenientes o 
situaciones especiales que 

afectan el cumplimiento de la 
obligación 

4.2.3.15 Personal  

a) Las personas presentadas para la 
firma del contrato no podrán ser 
retiradas durante la ejecución del 
contrato sin aviso previo a la ADRES. 
En el evento de ser necesario el 
cambio de este personal, el 
Contratista deberá garantizar que el 
nuevo personal cumple con el perfil 
mínimo y los requisitos contenidos en 
el contrato; en todo caso la ADRES se 
reservará el derecho de aceptar o no 
a los candidatos que en este último 
caso se propongan. De igual manera, 
la ADRES, de considerarlo necesario, 
durante la ejecución del contrato, 
podrá solicitar el reemplazo de 
cualquier integrante que haga parte 
del equipo de trabajo. El reemplazo 
del personal deberá realizarse en un 
término máximo de un mes (1) 
siguiente al retiro del personal 
inicialmente presentado. En el evento 
de limitación de la oferta del personal 
requerido en el mercado laboral, 
acreditado lo pertinente, el 
contratista deberá suplir la falencia 
con personal que pueda adelantar 
las labores correspondientes, previo 
aval del supervisor o interventor del 
contrato. 

Se presentan contratos 
vigentes del personal directivo 
--------------------------------------------- 
Relación de soportes o 
evidencias 
 
- a_Contratos_directivos 
 
>Contrato_Director_control_int
erno_otro_si_1 
>Contrato_director_juridico 
>Contrato_director_tecnol_y_c
omunic 
>Contrato_Director_Verific_revi
s_cuenta 
>Contrato_gerente_de_proye
cto 
 
>Matriz_evaluación_OBLI_4.2.3
.15_Mar 
 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/4.2.3/4.2.3
.15 

((Número de días 
calendario 
efectivamente 
disponibles del equipo 
directivo (sumatoria de 
los días laborados por 
cada cargo) / Número 
de días calendario del 
periodo a evaluar por 
cada cargo del equipo 
directivo requerido (5 
*30)) * 100% 
 
Nota: El reemplazo del 
personal deberá 
realizarse en un término 
máximo de un mes (1) 
siguiente al retiro del 
personal inicialmente 
presentado 
 
Forma de medición:  
CUANTITATIVO  
 
Indicador:  
 
155/155  
 
Calificación: 
100% 
 

N/A 

b) Los contratos del personal que 
preste los servicios al contratista y 
cuyo objeto contractual esté 
relacionado con el desarrollo de 
actividades de revisión y verificación 
a los servicios y tecnologías en salud 
no financiadas con la UPC, deberán 
incluir la obligación de no prestar 
servicios relacionados directamente 
con las labores de su contrato a un 
tercero (EPS, IPS, intermediarios, 
operadores, entes de control o 
cualquier otro interesado en los 
resultados del proceso de revisión y 
verificación a los servicios y 
tecnologías en salud no financiadas 
con la UPC) de manera simultánea a 
su vinculación con el Contratista. 
Para el personal que ocupe los 
cargos del Equipo Directivo 
presentados, aplica esta condición 
hasta por el término de seis (6) meses, 
posteriores a la finalización de su 

Se presenta certificación 
suscrita por el representante 
legal en la que consta la 
inclusión en los contratos de 
vinculación de personal de la 
obligación de no prestar 
servicios relacionados 
directamente con las labores 
de su contrato a un tercero. 
 
Como constancia de lo 
enunciado, los contratos de 
todo el personal vinculado 
para el desarrollo del contrato 
de Prestación de Servicios No.  
227  de  2020,  se  encuentran 
disponibles en el sitio SFTP, 
ftp.adres.gov.co, dispuesto 
por la ADRES para el 
seguimiento de dicha 
información. 
 
 

Certificación suscrita por 
el representante legal en 
la que conste la inclusión 
en los contratos de 
vinculación de personal 
de la obligación de no 
prestar servicios 
relacionados 
directamente con las 
labores de su contrato a 
un tercero, aportando 
una muestra de 3 
contratos, cuando se 
presenten nuevas 
vinculaciones de 
personal.  
 
Forma de medición:  
CUALITATIVO  
 
Indicador:  
Certificación suscrita por 
el representante legal 
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Obligación contractual Actividad desarrollada Producto y/o Entregables 

Alertas, inconvenientes o 
situaciones especiales que 

afectan el cumplimiento de la 
obligación 

vinculación con el Contratista. La 
misma restricción se dará para las 
personas que sigan vinculadas con el 
contratista durante el periodo de 
liquidación del contrato, 
entendiéndose que el término de seis 
(6) meses del que trata este numeral 
se contará desde la liquidación del 
contrato con la ADRES 

--------------------------------------------- 
Relación de soportes o 
evidencias 
 
b)4.2.3.15(b)_cert_no_servicios
_terceros_mar_RL_GP_DCI 
 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/4.2.3/4.2.3
.15 
 

 
Calificación: 
Cumple (100%) 
 
 
 

c) Establecer mecanismos idóneos 
para que el personal que se vincule a 
la ejecución del contrato no se 
encuentre incurso en conflictos de 
interés o causales de inhabilidad o 
incompatibilidad, según lo previsto en 
el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y 
el artículo 8 de la ley 80 de 1993. El 
Contratista deberá implementar, 
entre otros mecanismos, la inclusión 
de una cláusula en los contratos de 
vinculación de su personal, en la que 
se estipule la obligación de declarar 
expresamente y desde el inicio de la 
ejecución la condición de no estar 
incursos en dichas circunstancias. 
 
En caso de verificarse durante la 
ejecución del respectivo contrato 
que el personal de EL CONTRATISTA se 
encuentra incurso en un conflicto de 
interés, deberá informarse 
inmediatamente a la ADRES y al 
supervisor o interventor del contrato, 
indicando las medidas adoptadas 
para evitar afectación de la 
transparencia y objetividad que 
deben primar en todo momento en 
desarrollo del proceso de revisión y 
verificación a los servicios y 
tecnologías en salud no financiadas 
con la UPC que le fueron entregados 
por la ADRES, conforme a lo 
establecido en el inciso segundo del 
Subnumeral 3 numeral 3 “Conflicto de 
interés para realizar procesos de 
revisión y verificación a cuentas 
específicas” de la Cláusula Vigésima 
Novena de este contrato. 

Se presenta certificación 
suscrita por el representante 
legal en la que consta la 
inclusión en los contratos de 
vinculación del personal la 
cláusula en la que se estipula 
la obligación de declarar 
expresamente y desde el 
inicio de la ejecución la 
condición de no estar incursos 
en conflictos de interés o 
causales de inhabilidad o 
incompatibilidad y sí se 
identificaron o sobrevinieron 
conflictos de interés o 
causales de inhabilidad o 
incompatibilidad durante el 
periodo objeto del informe de 
gestión 
 
Como constancia de lo 
enunciado, los contratos de 
todo el personal vinculado 
para el desarrollo del contrato 
de Prestación de Servicios No.  
227  de  2020,  se  encuentran 
disponibles en el sitio SFTP, 
ftp.adres.gov.co, dispuesto 
por la ADRES para el 
seguimiento de dicha 
información. 
--------------------------------------------- 
Relación de soportes o 
evidencias 
 
4.2.3.15(c)_cert_conflicto_inter
eses_mar_RL_GP_DCI 
 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/4.2.3/4.2.3
.15 

Certificación suscrita por 
el representante legal 
(allegada junto con el 
informe de gestión) en la 
que conste:  
i) la inclusión en los 
contratos de vinculación 
de su personal de la 
cláusula en la que se 
estipula la obligación de 
declarar expresamente y 
desde el inicio de la 
ejecución la condición 
de no estar incursos en 
conflictos de interés o 
causales de inhabilidad o 
incompatibilidad, 
aportando una muestra 
de 3 contratos, cuando 
se presenten nuevas 
vinculaciones de 
personal.  
ii) si se identificaron o 
sobrevinieron conflictos 
de interés o causales de 
inhabilidad o 
incompatibilidad durante 
el periodo objeto del 
informe de gestión.  
  
Forma de medición:  
CUALITATIVO  
 
Indicador:  
Documentos y requisitos 
definidos en la 
metodología de 
evaluación para la 
medición del indicador  
 
Calificación: 
Cumple (100%) 

 

d) Con el fin de preservar la 
información derivada de la ejecución 
del contrato, se deberá incluir en los 
contratos que celebre el contratista 
para la vinculación del Equipo de 
Trabajo del contrato, una cláusula de 
confidencialidad, en la cual, de 

Se presenta certificación 
suscrita por el representante 
legal en la que consta que se 
incluye en los contratos de 
vinculación del personal la 
cláusula de confidencialidad 
y si se detectaron incidentes 

Certificación suscrita por 
el representante legal 
(allegada junto con el 
informe de gestión) en la 
que conste:  
i) la inclusión en los 
contratos de vinculación 
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situaciones especiales que 

afectan el cumplimiento de la 
obligación 

manera expresa, se obligue al 
personal y contratistas a mantener la 
reserva y confidencialidad de toda la 
información que le sea suministrada, 
que administre o a la que tenga 
acceso en desarrollo del objeto 
contractual o de los servicios 
prestados, así como a abstenerse de 
utilizarla indebidamente. 

capaces de afectar o que 
afectaron la reserva y 
confidencialidad de la 
información durante el 
periodo objeto del informe de 
gestión. 
 
Como constancia de lo 
enunciado, los contratos de 
todo el personal vinculado 
para el desarrollo del contrato 
de Prestación de Servicios No.  
227  de  2020,  se  encuentran 
disponibles en el sitio SFTP, 
ftp.adres.gov.co, dispuesto 
por la ADRES para el 
seguimiento de dicha 
información. 
--------------------------------------------- 
Relación de soportes o 
evidencias 
 
>4.2.3.15(d)_cert_confidenciali
dad_mar_RL 
 
/ContratistaCto227/INF_MAR_21/Anx_ma
r/Anx_10_Oblig_Contr_mar_21/4.2.3/4.2.3
.15 
 

de su personal de la 
cláusula de 
confidencialidad, 
aportando una muestra 
de 3 contratos, cuando 
se presenten nuevas 
vinculaciones de 
personal.  
ii) si se detectaron 
incidentes capaces de 
afectar o que afectaron 
la reserva y 
confidencialidad de la 
información durante el 
periodo objeto del 
informe de gestión.  
 
Forma de medición:  
CUALITATIVO 
 
Indicador:  
Certificación del 
representante legal  
 
Calificación: 
Cumple (100%) 

 
Total calificación OBL 4.2.3.15: 100% 
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