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Bogotá D.C, Mayo de 2021

PARA: ANDRÉS FELIPE ALBARRACÍN RODRÍGUEZ
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

DE: CÉSAR ALFREDO PARRA ORTEGA
SUBDIRECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL

ASUNTO: SOLICITUD  AMPLIACIÓN  TÉRMINO  SUSPENSIÓN  CONTRATO
FUGA-167-2019

Cordial saludo,

Escribo en referencia a la suspensión del  contrato de interventoría FUGA-167-
2019 prevista hasta el 12 de mayo de 2021. Particularmente para informar que el
Consorcio NVP solicitó a la Fundación ampliar el término de suspensión hasta el
21 de mayo de 2021, argumentando la ampliación del término de suspensión del
contrato de obra FUGA-163-2019, lo cual se genera debido a problemas en el
suministro de materiales y transporte generados a raíz del paro nacional.

Es de anotar que lo señalado anteriormente impacta la ejecución del contrato, por
lo cual dicha suspensión es necesaria  para posibilitar el cumplimiento del objeto
contractual pactado y la satisfacción que pretende satisfacer la entidad a través
del  contrato en mención, así  como garantizar la debida vigilancia y control  del
contrato  de  obra  pública  FUGA-163-2019  objeto  del  contrato  una  vez  las
condiciones de orden público lo permita.

Así las cosas y en calidad de supervisor y ordenador del gasto, solicito ampliar el
termino  de  suspensión  del  contrato  de  interventoría  FUGA-167-2019  por  un
periodo de nueve (9) días adicionales contados desde el 13 de mayo hasta el 21
de  mayo  de  2021,  precisando  que  de  llegarse  a  subsanar  la  causa  de  la
suspensión  antes  de  dicha  fecha  se  proceder  de  inmediato  a  notificarlesáá
oficialmente y se reiniciaría la ejecución de los contratos a partir de ese mismo día.

Estoy atento a sus observaciones para proceder con los trámites subsiguientes.

Atentamente,
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