
Convenio Contrato X
SI X NO SI NO X

Objeto:

SI NO X SI NO

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha 
programada

Valor ($) programado

$ 15.099.365.736 25/02/2020 32652620 24% dd/mm/aaaa -$                                          

$ 5.033.121.912 31/07/2020 201124920 8% 20% 15/05/2020 3.019.873.147$                          

$ 5.033.121.912 07/12/2020 351892720 8% 50% 15/09/2020 7.549.682.868$                          

$ 10.066.243.824 05/02/2021 16213121 16% 30% 28/12/2020 4.529.809.721$                          

$ 346.680.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                          

$ 16.832.885.736 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                          

$ 3.466.560.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                          
Sexto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de
ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el
periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico

$ 10.066.243.824

Segunda legalización
Periodo legalizado: Septiembre de 2020 

Registro: 202099351

Tercera legalización
Periodo legalizado: Noviembre de 2020 

Registro: 212001886

9/11/20203.019.873.147$                                                            

15/06/2021

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 64.197.459.120,00$                                                                                                                

91.292.085

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                                                                       

Anticipo: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX por concepto de
anticipo, sujeto a la aprobación por parte de la Supervisión de: (i)
perfeccionamiento y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del plan de
inversión y manejo del anticipo. 
Este anticipo se amortizará de la siguiente manera: 20 % en el primer
desembolso, 50% en el segundo desembolso y 30% en el tercer desembolso

Valor($)

15/09/2020

15/05/2020

Primer Desembolso: equivalente al dieciséis por ciento (16%) del CAPEX sujeto
a: i) entrega de los documentos de planeación; (ii) concertación de instrumentos
de verificación.
Sobre este desembolso se amortizará el 20% del anticipo.

Segundo desembolso: equivalente al veinticinco por ciento (25%) del CAPEX
sujeto a: (i) entrega de la primera meta de instalación y puesta en servicio de los
accesos. 
Sobre este desembolso se amortizará el 50% restante del anticipo.

23/12/2019 $ 15.099.365.736

$ 5.033.121.912

Requisitos para el pago o desembolso

$ 5.033.121.912

28/12/2020

31/07/2020

7/12/2020

15/03/2021

Quinto desembolso: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX, sujeto a:
entrega de la tercera meta de instalación y puesta en servicio de los accesos; y el
OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de
corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el numeral
2.1.2. del anexo técnico

0%

Justificación Requiere Acta de liquidación 

64.197.459.120$                                                                                                                                                                

-$                                                                                                                                       
-$                                                                                                                                       

Comentarios

-$                                                                                                                                       

Fecha 

-$                                                                                                                                       

Solicitudes de Legalizaciones 
15.099.365.736$                                                                                                                                                                             

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                                                                                          TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de Liquidación

30/04/2021 2 meses 30/11/2022

-$                                                                                                                                       

Otro sí 2 Se realiza modificación del plazo de ejecución, debido a que se suscribío Acta de Reconocimiento de Suspensión Parcial No. 3 el 29 de abril de 2021,  donde se suspendío la 
Tercera Meta por 61 DÍAS, por lo que se genera una  prorroga. 

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 20 FOMENTO

Modificación 
Contractual

Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Modalidad de selección

Fecha de aprobación de la Póliza

30328

10495

30/12/2019

31/12/2019

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

05/10/2020202067226 LACIDES ROBLES ESPINOSA

SELECCIÓN ABREVIADA
Legaliza Recursos Legaliza Bienes

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

abr-21 Dir. de Infraestructura 860-2019 UNIÓN TEMPORAL ENERGÍA TELECOMUNICACIONES S3 901351072-4

Fecha de Inicio

28/09/2021

Fecha Final de ejecución 28/09/2022

SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN DE ACCESO A INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 27/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                                                                                       

64.197.459.120,00$                                                                                                                                          

25/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-SAPMC-012-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)

272019

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
15.099.365.736$                                      

20.479.167.648$                                      

26.885.885.736$                                      

12020

51121

26/12/2019 31/12/2019

07/01/2020

Fecha de aprobación de la actualización o 
Nueva Póliza

13/01/2021

-$                                                                                                                                       31/12/2019

dd/mm/aaaa

-$                                                                                                                                       

-$                                                                                                                                       

-$                                                                                                                                       dd/mm/aaaa

28/12/2020

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                                                                                       

Modificaciones / Terminación / Liquidación
-$                                                   

-$                                                                                                                                       

Se realiza modificación a la forma de pago, debido que mediante acta reconocimiento de Suspensión Parcial No. 1 del 29 de octubre de 2020, de desplazo la entrega de la 
Primera Meta  al 19 de octubre del 2020 y se genera prorroga debido a la suspensión del contrato.

Otro sí 1

dd/mm/aaaa

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

4.529.809.721$                                                            

dd/mm/aaaa

7.549.682.868$                                                            

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

29/12/2020 1 mes 28/09/2022 -$                                                                                                                                       

Tercer desembolso: equivalente al veintinueve por ciento (29%) del CAPEX,
sujeto a entrega de la segunda meta de instalación y puesta en servicio de los
accesos.
Sobre este desembolso se amortizará el 30% restante del anticipo
correspondiente al CAPEX.

% del Anticipo
Desembolsos Realizados Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados

16/01/2021

Fecha real

dd/mm/aaaa 20/08/2020-$                                                                             12.230.486.246$                                                                                                                    

2.868.879.490$                                                                                                                      

4.888.248.450$                                                                                                                      

-$                                                                                                                                       

Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región NOROCCIDENTE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

Valor ($)

Cuarto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de
ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el
periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico.

5/02/2021

Observaciones 

Primera legalización
Periodo legalizado: Julio de 2020 

Registro: 202069576

Página 1 de 4 GCC-TIC-FM-051
V 10.0



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$ 3.466.560.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                          

$ 3.119.880.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                          

$ 1.733.040.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                                          

64.197.459.120,00$                              55% 100% TOTAL 15.099.365.736$                        

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,61% 10,30%

0,61% 10,30%

0,61% 10,30%

0,61% 10,30%

0,61% 10,30%

3,03% 51,52%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,03% 0,52%

15.099.365.736$                                                          

dd/mm/aaaa

ACUMULADOS TOTAL

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte. 

El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte, previas validaciones y recomendaciones entregadas por la interventoría. Se emitieron los siguientes comunicados al operador del contrato.  La supervisión ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte por lo que realizó las siguientes 
actividades:
Debido a posibels incumplimientos de las obligacioes del contrato por parte del operador_: 
       •El Fondo Único de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado al Sistema de Información mediante comunicado con radicado:    Radicado No. 212006680 del 03 de febrero de 2021  y  alcance Radicado No. 212025440 del 24 de marzo de 2021.
    •El Fondo Único de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado a la Entrega Documental para la aprobación de la Meta 1 mediante comunicado con radicado:  Radicado No. 212004210 del 27 de enero de 2021. y alcance Radicado No. 212025421 del 24 de marzo de 2021
 •El Fondo Único de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado a la Entrega Documental para la aprobación de la Meta 2 mediante comunicado con radicado: Radicado No. 212027093 del 29/03/2021 

Durante el presente  mes se realizaron las siguientes actividades:

Se preparó el  informe 051 correspondientes al mes de marzo de 2021 del operador. Soporte en Share point del proyecto

La supervision realizó las siguientes reuniones y mesas de trabajo:
 •Mesa de trabajo para revisar la Calidad del Servicio prestado por la UT Energía Telecomunicaciones S3 realizada el 6 de abril de 2021.
 •Revisión de la solicitud de redistribución de los accesos contractuales del municipio de Guarne realizada el 6 de abril de 2021.
 •Revisión Acta de Suspensión No.3 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 el día 8 de abril de 2021.
 •Revisión del IPI del Cto 860 por la Meta 1 y el Sistema de Información el 8 de abril de 2021.
 •Validación del tiempo de la suspensión solicitada por la UT Energía telecomunicaciones  S3 el día 14 de abril de 2021
 •Reunión para la revisión del IPI Meta 2 Cto 860 de 2019 realizada el 19 de abril de 2021
 •Revisión del Otrosí No. 2 Cto 860 el 20 de abril de 2021
 •Mesa de trabajo para la revisión de la Metodología de medición de la indisponibilidad realizada los días 28 y 30 de abril de 2021 con los operadores de los contratos de aporte 850, 851, 860, 861 y 872
 •Comité Fiduciario No. 7 – con la Unión Temporal Energía Telecomunicaciones S3 realizado el día 26 de abril de 2021
 •Revisión de las Observaciones al Sistema de información de la UT Energía Telecomunicaciones S3 el día 29 de abril de 2021

Durante el presente periodo se realizó Comité Operativo Nº 16 el dia 26  de abril de  2021.  Acta No 45- UT Energía Telecomunicaciones S3 en donde se hizo el seguimiento y supervisión de las actividades del contrato de aporte
 

La supervision en representación del FONDO ÚNICO TIC emitió los siguientes comunicados:
 •Aprobación cambio de distribución de accesos Guarne - Antioquia al operador Energía Telecomunicaciones S3 con el radicado 212038889del 29/04/2021

-$                                                                             

-$                                                                             

-$                                                                             

 $                                               28.965.605.736 SALDO POR LEGALIZAR: 43% SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR

dd/mm/aaaa

17/03/2022
Noveno desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de
ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el
periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico

Actividades realizadas y novedades en el período

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 31/03/2021 $ 2.589.621,31 $ 419.531.758,82 TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

415.281.013$                                               

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:mm/yy

 $                                                                               0 45%

15/12/2021

15/09/2021
Séptimo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de
ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el
periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico

Octavo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de
ejecución entregados en el periodo de corte y ii) Accesos establecidos en el
periodo de corte señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico

dd/mm/aaaa

0%

-$                                                                                                                                       

dd/mm/aaaa

$35.231.853.384TOTAL

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas 
en la forma de pago. 

El FONDO ÚNICO TIC realizó las siguientes actividades: 

• Se realizó el comité el comité fiduciario No 7  el 26-4-2021. Acta 7 Comité fiduciario. Motivo:Seguimiento a cifras

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

dd/mm/aaaa

 $                                                          15.244.239.198 

Total 

* Obligaciones Energía Telecomunicaciones S3

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.
El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista.  Durante el presente mes se enviaron los siguientes comunicados al contratista:

 •Aprobación cambio de distribución de accesos Guarne - Antioquia al operador Energía Telecomunicaciones S3 con el radicado 212038889del 29/04/2021

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.
El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se pronunciará  de los demás requerimientos que se generen para la correcta ejecución del contrato

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta. 

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

 •Comunicado con Radicado: 211025517 del: 03-04-2021 - Respuesta comunicado PIO-CM-MINTIC-2340-21 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211025832 del: 05-04-2021 - Entrega del Informe Mensual 16 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211026488 del: 07-04-2021 - Alcance 1 Guarne solicitud redistribución Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211026580 del: 07-04-2021 - Alcance 1 fe de erratas Guarne solicitud redistribución Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211027218 del: 09-04-2021 - Documento corregido pólizas Equipo Electrónico Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211027892 del: 12-04-2021 - Alcance 2 Solicitud Suspensión Meta 3 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211028104 del: 12-04-2021 - Respuesta al Requerimiento de Interventoría No. 263 al informe mensual No. 15 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211028927 del: 13-04-2021 - Respuesta a comunicado PIO-C&M-UTENERGIATELECO-2320-21 - Informe Mensual 14 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211029755 del: 15-04-2021 - Alcance 2 Complemento 2 y fe de erratas Solicitud Suspensión Meta 3 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211030047 del: 16-04-2021 - Respuesta a Observaciones a Subsanación visitas de aprobación para el municipio San Roque en Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211031605 del: 21-04-2021 - Respuesta al Requerimiento de Interventoría No. 265 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211031679 del: 21-04-2021 - Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 257 - Lista de chequeo No 13 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211033093 del: 26-04-2021 - Respuesta a observaciones de Interventoría al informe mensual No. 16 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211034122 del: 30-04-2021 - Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 282 - Lista de chequeo No 14 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211034240 del: 30-04-2021 - Informe Mensual 15 - Ultimo Alcance Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211034242 del: 30-04-2021 - Alcance Informe Mensual 14 - Ultimo Alcance Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211034243 del: 30-04-2021 - Reporte de Instalación de Beneficiarios Meta 3 Contrato de Aporte 860 de 2019

-$                                                                                                                                       

-$                                                                                                                                       

dd/mm/aaaa

-$                                                               

TOTAL 19.987.614.186$                                                                                                                    

El FONDO ÚNICO TIC,  realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoría a través del Contrato No. 874 de 2019. 

Debido a posibels incumplimientos de las obligacioes del contrato por parte del operador_: 
       •El Fondo Único de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado al Sistema de Información mediante comunicado con radicado:    Radicado No. 212006680 del 03 de febrero de 2021  y  alcance Radicado No. 212025440 del 24 de marzo de 2021.
    •El Fondo Único de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado a la Entrega Documental para la aprobación de la Meta 1 mediante comunicado con radicado:  Radicado No. 212004210 del 27 de enero de 2021. y alcance Radicado No. 212025421 del 24 de marzo de 2021
 •El Fondo Único de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado a la Entrega Documental para la aprobación de la Meta 2 mediante comunicado con radicado: Radicado No. 212027093 del 29/03/2021 

Durante el presente  mes se realizaron las siguientes actividades:

Se preparó el  informe 051 correspondientes al mes de marzo de 2021 del operador. Soporte en Share point del proyecto

La supervision realizó las siguientes reuniones y mesas de trabajo:
 •Mesa de trabajo para revisar la Calidad del Servicio prestado por la UT Energía Telecomunicaciones S3 realizada el 6 de abril de 2021.
 •Revisión de la solicitud de redistribución de los accesos contractuales del municipio de Guarne realizada el 6 de abril de 2021.
 •Revisión Acta de Suspensión No.3 de la UT Energía Telecomunicaciones S3 el día 8 de abril de 2021.
 •Revisión del IPI del Cto 860 por la Meta 1 y el Sistema de Información el 8 de abril de 2021.
 •Validación del tiempo de la suspensión solicitada por la UT Energía telecomunicaciones  S3 el día 14 de abril de 2021
 •Reunión para la revisión del IPI Meta 2 Cto 860 de 2019 realizada el 19 de abril de 2021
 •Revisión del Otrosí No. 2 Cto 860 el 20 de abril de 2021
 •Mesa de trabajo para la revisión de la Metodología de medición de la indisponibilidad realizada los días 28 y 30 de abril de 2021 con los operadores de los contratos de aporte 850, 851, 860, 861 y 872
 •Comité Fiduciario No. 7 – con la Unión Temporal Energía Telecomunicaciones S3 realizado el día 26 de abril de 2021
 •Revisión de las Observaciones al Sistema de información de la UT Energía Telecomunicaciones S3 el día 29 de abril de 2021

Durante el presente periodo se realizó Comité Operativo Nº 16 el dia 26  de abril de  2021.  Acta No 45- UT Energía Telecomunicaciones S3 en donde se hizo el seguimiento y supervisión de las actividades del contrato de aporte
 

La supervision en representación del FONDO ÚNICO TIC emitió los siguientes comunicados:
 •Aprobación cambio de distribución de accesos Guarne - Antioquia al operador Energía Telecomunicaciones S3 con el radicado 212038889del 29/04/2021

-$                                                                                                    
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,03% 0,52%

0,06% 1,03%

0,06% 1,03%

17,50% 35,00%

0,00% 0,00%

0,00% 2,42%

0,00% 0,00%

0,03% 0,52%

0,03% 0,52%

0,03% 0,52%
17,77% 42,06%

Ponderación 2 0% (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 42
Entregable Fecha entrega

1                              4/01/2020
1                              29/01/2020
1                              28/02/2020
1                              29/03/2020
1                              28/04/2020

1                              31/08/2020

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 33,6%

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar
Entregables

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

 •Comunicado con Radicado: 211025517 del: 03-04-2021 - Respuesta comunicado PIO-CM-MINTIC-2340-21 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211025832 del: 05-04-2021 - Entrega del Informe Mensual 16 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211026488 del: 07-04-2021 - Alcance 1 Guarne solicitud redistribución Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211026580 del: 07-04-2021 - Alcance 1 fe de erratas Guarne solicitud redistribución Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211027218 del: 09-04-2021 - Documento corregido pólizas Equipo Electrónico Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211027892 del: 12-04-2021 - Alcance 2 Solicitud Suspensión Meta 3 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211028104 del: 12-04-2021 - Respuesta al Requerimiento de Interventoría No. 263 al informe mensual No. 15 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211028927 del: 13-04-2021 - Respuesta a comunicado PIO-C&M-UTENERGIATELECO-2320-21 - Informe Mensual 14 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211029755 del: 15-04-2021 - Alcance 2 Complemento 2 y fe de erratas Solicitud Suspensión Meta 3 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211030047 del: 16-04-2021 - Respuesta a Observaciones a Subsanación visitas de aprobación para el municipio San Roque en Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211031605 del: 21-04-2021 - Respuesta al Requerimiento de Interventoría No. 265 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211031679 del: 21-04-2021 - Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 257 - Lista de chequeo No 13 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211033093 del: 26-04-2021 - Respuesta a observaciones de Interventoría al informe mensual No. 16 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211034122 del: 30-04-2021 - Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 282 - Lista de chequeo No 14 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211034240 del: 30-04-2021 - Informe Mensual 15 - Ultimo Alcance Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211034242 del: 30-04-2021 - Alcance Informe Mensual 14 - Ultimo Alcance Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211034243 del: 30-04-2021 - Reporte de Instalación de Beneficiarios Meta 3 Contrato de Aporte 860 de 2019

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Para el presente periodo la segunda y tercera meta se encuentran en proceso de aprobacion  por parte de interventoria y la meta  uno fue aprobada por la interventoria y esta pendiente de aprobacion por parte de la supervision, debido a esto,  la operacion del servicio no ha empezado oficialmente 
6. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el Anexo 
Técnico. 

Total 

Plan de Inversión del anticipo
Concertación de los campos de registro del sistema de información, y formatos de verificación (operador e interventor), conforme los parámetros establecidos en el anexo técnico. 

Informe detallado de Ingeniería y Operación
Plan de instalación y puesta en servicio

Plan de mantenimiento

10% instalación accesos

El Señor Elias Fadul Meyer fue designado por la UT Energía Telecomunicaciones S3 como Gerente de Proyecto del contrato 860-2019  y realizó todas las actividades destinadas por el operador.

10. Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.
El operador  realizó  la entrega de los siguientes  informes
• Informe Mensual 16 Contrato de Aporte 860 de 2019 con radicado: Radicado: 211025832 del: 05-04-202
•Informe quincenales el  5 y 25 de marzo de 2021 mediante correo electrónico
• Reporte de entrega de la meta 3:  con Radicado: 211034243 del: 30-04-2021

7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto;

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

 •Comunicado con Radicado: 211025517 del: 03-04-2021 - Respuesta comunicado PIO-CM-MINTIC-2340-21 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211025832 del: 05-04-2021 - Entrega del Informe Mensual 16 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211026488 del: 07-04-2021 - Alcance 1 Guarne solicitud redistribución Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211026580 del: 07-04-2021 - Alcance 1 fe de erratas Guarne solicitud redistribución Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211027218 del: 09-04-2021 - Documento corregido pólizas Equipo Electrónico Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211027892 del: 12-04-2021 - Alcance 2 Solicitud Suspensión Meta 3 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211028104 del: 12-04-2021 - Respuesta al Requerimiento de Interventoría No. 263 al informe mensual No. 15 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211028927 del: 13-04-2021 - Respuesta a comunicado PIO-C&M-UTENERGIATELECO-2320-21 - Informe Mensual 14 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211029755 del: 15-04-2021 - Alcance 2 Complemento 2 y fe de erratas Solicitud Suspensión Meta 3 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211030047 del: 16-04-2021 - Respuesta a Observaciones a Subsanación visitas de aprobación para el municipio San Roque en Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211031605 del: 21-04-2021 - Respuesta al Requerimiento de Interventoría No. 265 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211031679 del: 21-04-2021 - Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 257 - Lista de chequeo No 13 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211033093 del: 26-04-2021 - Respuesta a observaciones de Interventoría al informe mensual No. 16 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211034122 del: 30-04-2021 - Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 282 - Lista de chequeo No 14 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211034240 del: 30-04-2021 - Informe Mensual 15 - Ultimo Alcance Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211034242 del: 30-04-2021 - Alcance Informe Mensual 14 - Ultimo Alcance Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211034243 del: 30-04-2021 - Reporte de Instalación de Beneficiarios Meta 3 Contrato de Aporte 860 de 2019

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato;

2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.

4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y 
expresa del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, 
deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

5. Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico. 

8. Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto serán de propiedad del contratista;

El operador realizó las siguientes actividades:

• El operador remitió informe fiduciario del mes de marzo de 2021 mediante Rad MinTIC 211027309 del 09/04/2021

El operador realizó las siguientes actividades:

• El operador remitió informe fiduciario del mes de marzo de 2021 mediante Rad MinTIC 211027309 del 09/04/2021

El operador realizó las siguientes actividades:

• El operador remitió informe fiduciario del mes de marzo de 2021 mediante Rad MinTIC 211027309 del 09/04/2021

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

 •Comunicado con Radicado: 211025517 del: 03-04-2021 - Respuesta comunicado PIO-CM-MINTIC-2340-21 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211025832 del: 05-04-2021 - Entrega del Informe Mensual 16 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211026488 del: 07-04-2021 - Alcance 1 Guarne solicitud redistribución Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211026580 del: 07-04-2021 - Alcance 1 fe de erratas Guarne solicitud redistribución Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211027218 del: 09-04-2021 - Documento corregido pólizas Equipo Electrónico Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211027892 del: 12-04-2021 - Alcance 2 Solicitud Suspensión Meta 3 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211028104 del: 12-04-2021 - Respuesta al Requerimiento de Interventoría No. 263 al informe mensual No. 15 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211028927 del: 13-04-2021 - Respuesta a comunicado PIO-C&M-UTENERGIATELECO-2320-21 - Informe Mensual 14 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211029755 del: 15-04-2021 - Alcance 2 Complemento 2 y fe de erratas Solicitud Suspensión Meta 3 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211030047 del: 16-04-2021 - Respuesta a Observaciones a Subsanación visitas de aprobación para el municipio San Roque en Antioquia Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211031605 del: 21-04-2021 - Respuesta al Requerimiento de Interventoría No. 265 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211031679 del: 21-04-2021 - Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 257 - Lista de chequeo No 13 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211033093 del: 26-04-2021 - Respuesta a observaciones de Interventoría al informe mensual No. 16 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211034122 del: 30-04-2021 - Respuesta a requerimiento de Interventoría No. 282 - Lista de chequeo No 14 Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211034240 del: 30-04-2021 - Informe Mensual 15 - Ultimo Alcance Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211034242 del: 30-04-2021 - Alcance Informe Mensual 14 - Ultimo Alcance Contrato de Aporte 860 de 2019 
 •Comunicado con Radicado: 211034243 del: 30-04-2021 - Reporte de Instalación de Beneficiarios Meta 3 Contrato de Aporte 860 de 2019

Para el presente periodo la primera y segunda meta se encuentran en proceso de aprobacion  por parte de interventoria y la tercera meta se encuentra en proceso de instalcion.  Esta obligacion se cumplira al finalizar el contrato 

La Primera Meta  fue suspendida hasta el 19 de octubre, tal y como consta en el acta de reconocimiento de suspensión del 29/10/2020. La Primera Meta fue entregada el día 30/09/2020 con el radicado No. 201058272.
Durante el presente periodo la supervisión radicó el informe de presunto incumplimiento el día 27/01/2021 con Radicado No. 212004210

Observaciones por parte del Supervisor
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1                              15/12/2020

1                              28/02/2021

1                              5/01/2020
1                              5/02/2020
1                              5/03/2020
1                              5/04/2020
1                              5/05/2020
1                              5/06/2020
1                              5/07/2020
1                              5/08/2020
1                              5/09/2020
1                              5/10/2020
1                              5/11/2020
1                              5/12/2020
1                              5/01/2021
1                              5/02/2021
1                              5/03/2021
1                              5/04/2021

-                           5/05/2021
-                           5/06/2021
-                           5/07/2021
-                           5/08/2021
-                           5/09/2021
-                           5/10/2021
-                           5/11/2021
-                           5/12/2021
-                           5/01/2022
-                           5/02/2022
-                           5/03/2022
-                           5/04/2022
-                           5/05/2022
-                           5/06/2022
-                           5/07/2022
-                           5/08/2022

-                           5/09/2022

-                           5/012/2022

57%

SI

La información presentada en este informe será validada a través de la aprobación de los informes mensuales de interventoría.

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Informe Mensual de Seguimiento M20

Técnicas

Financieras

El Fondo Unico de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado al Sistema de Información mediante comunicado con radicado:    Radicado No. 
212006680 del 03 de febrero de 2021  y  alcance Radicado No. 212025440 del 24 de marzo de 2021.

El Fondo Unico de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado a la Entrega Documental para la aprobación de la Primera Meta mediante 
comunicado con radicado:  Radicado No. 212004210 del 27 de enero de 2021. y alcance Radicado No. 212025421 del 24 de marzo de 2021

El Fondo Unico de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado a la Entrega Documental para la aprobación de la Segunda Meta mediante 
comunicado con radicado: Radicado No. 212027093 del 29/03/2021 

Se  requirió adelantar el trámite del acta de reconocimiento de suspensión.

Porcentaje de Avance

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

Informe Mensual de Seguimiento M3
Informe Mensual de Seguimiento M4
Informe Mensual de Seguimiento M5
Informe Mensual de Seguimiento M6
Informe Mensual de Seguimiento M7
Informe Mensual de Seguimiento M8
Informe Mensual de Seguimiento M9
Informe Mensual de Seguimiento M10
Informe Mensual de Seguimiento M11

Original:  Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Nombre Supervisor:

11,4%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO X

Resultados Obtenidos

A la fecha de este informe se ha realizado la tasación del presunto incumplimiento y se tiene pendiente la subsanacion final por parte del operador

A la fecha de este informe, el operador realizó la subsanacion de de los documentos asciados a la entrega de la primera meta mediante con radicado 
211031605 del 21/04/2021

A la fecha de este informe, el operador realizó la entrega de la Tercera Meta mediante Comunicado con Radicado: 211034243 del: 30 de abril de 2021

Posible Incumplimiento de las obligaciones del Anexo tecnico del contrato 860- 2019,  numeral 2. OBLIGACIONES TÉCNICAS A CARGO DE LOS EJECUTORES, ítem 2.1. 
ETAPA DE PLANEACIÓN, 2.1.5. Sistema de información del Operador

Incumplimiento de la
obligacion No. 6, Contrato de aporte No. 860 de 2019. 

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 45,08%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 
DIFICULTAD

Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

Técnicas

Técnicas

Aspectos Financieros  - - Revisó: Heliana Avendaño 

Aspectos Jurídicos  - - Revisó: Alejandra Vargas Barrera 

 Firma del Supervisor:

Para el mes de marzo se tenia programado el Quinto Desembolso sin embargo, el contratista no realizó la entrega de la Tercera Meta, razón por la cual no cumplió con los 
requisitos contractuales definidos para el trámite del desembolso.

Los recursos del Cuarto desembolso se encuentran constituidos en reserva presupuestal y no se ha dado trámite al desembolso debido a que corresponden a recursos de 
la Primera Meta que no contaba con aprobación

LACIDES ROBLES ESPINOSA

40% instalación accesos

50% instalación accesos

Informe Mensual de Seguimiento M1
Informe Mensual de Seguimiento M2

Aspectos Técnicos  - - Revisó: Ivan Giraldo      / Jessica Trujillo / Juan Manuel Guerrero

Informe Mensual de Seguimiento M21
Informe Mensual de Seguimiento M22
Informe Mensual de Seguimiento M23
Informe Mensual de Seguimiento M24
Informe Mensual de Seguimiento M25
Informe Mensual de Seguimiento M26
Informe Mensual de Seguimiento M27
Informe Mensual de Seguimiento M28
Informe Mensual de Seguimiento M29

Incumplimiento de la
obligacion No. 6, Contrato de aporte No. 860 de 2019. 

Informe Mensual de Seguimiento M32

Informe Mensual de Seguimiento M30

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha de este informe, el operador realizó la entrega de la Tercera Meta mediante Comunicado con Radicado: 211034243 del: 30 de abril de 2021

Financieras El Fondo Unico de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado a la Entrega Documental para la aprobación de la Primera Meta
A la fecha de este informe, el operador realizó la subsanacion de de los documentos asciados a la entrega de la primera meta mediante con radicado 

211031605 del 21/04/2021

Informe Mensual de Seguimiento M31

Informe Mensual de Seguimiento M33

Informe Final

El operador  solicitó suspension de la Segunda Meta  por 15 dias con comunicado con radicado 201071868 del 30/11/2020 
El operador realizó la entrega parcial de la Segunda Meta del contrato de aporte 860-2019, presentó a la interventoría un total de 10.063 accesos operativos. El comunicado de entrega se presentó el día 30 de noviembre de 2020 con radicado No. 201071879, el cual se encuentra en proceso de 

verificación por parte de la interventoría.
El operador realizó entrega de la Seguna Meta con RM 201075652 del 15/12/2020 correspondiente a 12.135 accesos.

El operador solicitó suspension de la tercera meta con comunicado con radicado 211011329 del 02/12/2021. Se suscribío  Acta de Reconocimiento de Suspensión el día 29 de abril de 2019 por 61 días.
El CONTRATISTA  realizó la entrega de la Tercera Meta con Radicado: 211034243 el 30 de abril de 2021 

Informe Mensual de Seguimiento M12
Informe Mensual de Seguimiento M13
Informe Mensual de Seguimiento M14
Informe Mensual de Seguimiento M15
Informe Mensual de Seguimiento M16
Informe Mensual de Seguimiento M17
Informe Mensual de Seguimiento M18
Informe Mensual de Seguimiento M19
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