
Convenio Contrato X
SI X NO SI NO X

SI NO SI NO

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

$ 11.018.850.024 28/02/2020 37628420 25% dd/mm/aaaa -$                                        

$ 3.672.950.008 27/07/2020 194244320 8% 20% 15/05/2020 2.203.770.005$                       

$ 3.672.950.008 07/12/2020 351775820 8% 50% 15/09/2020 5.509.425.012$                       

$ 7.345.900.016 05/02/2021 16363221 17% 30% 28/12/2020 3.305.655.007$                       

$ 180.840.000 22/02/2021 28598921 0,4% dd/mm/aaaa -$                                        

$ 11.922.450.024 29/04/2021 92920921 27% dd/mm/aaaa -$                                        

Cuarta  legalización
Periodo legalizado: Octubre 2020

Registro:  202110109
5/02/2021

dd/mm/aaaa

27/07/2020

7/12/2020

Primera legalización
Periodo legalizado: Mayo 2020

Registro: 202055537
1.652.801.058$                                                             

5.992.485.646$                                                             

3.305.607.374$                                                             

3.468.050.876$                                                             

163.715.310$                                                                

3.623.001.754$                                                             -$                                                           

-$                                                           

3.305.655.007$                                           

18/01/2021

9/04/2021

7/12/2020

29/12/2020Otro sí 1

17.162.490.024$                        

28/12/2020

Quinta legalización
Periodo legalizado: Noviembre 2020

Registro:  212002099

Sexta legalización
Periodo legalizado: Febrero 2021
Registro:   212031765/212036155

Cuarto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes
mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii)
Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el
numeral 2.1.2. del anexo técnico.

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                                                                

13/01/2021

-$                                        

-$                                                                                                                

14.872.640.032$                        12120

51221

-$                                                                                                                

1 mes 29/09/2022 -$                                                                                                                

-$                                                                                                                    TOTALES

Valor ($) real amortizado

28/12/2020

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

abr-21 Dir Infraestructura 861-2019 Unión Temporal ITAC 901351139-9

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

05/10/2020202067226 LACIDES ROBLESEPINOSA

SELECCIÓN ABREVIADA
Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Modalidad de selecciónTipo: 20 FOMENTO

Modificación 
Contractual

Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la 
Póliza

400023194

400023195

31/12/2019

31/12/2019

N.º de Registro Presupuestal

Objeto:  Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región CARIBE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

Fecha de aprobación de la actualización o Nueva 
Póliza

Fecha de Inicio

28/09/2022

Fecha Final de ejecución 28/09/2022

Servicio de conexiones a redes de acceso - desarrollo masificación acceso

27/12/2019

-$                                                                                                                31/12/2019

Fecha Final de ejecución según prórrogas

N° de proceso en SECOP

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)

11.018.850.024$                        

-$                                                                                                                

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 26/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                                                                

43.957.340.080,00$                                                                                         

25/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-SAPMC-012-2019

Aporte - Fondo Único TIC
Fechas 

Póliza inicial N.º

07/01/2020

-$                                                                                                                

% del Anticipo 25%

Justificación Requiere Acta de liquidación 

43.957.340.080$                                                                                                                                     

ComentariosEstado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de LiquidaciónTerminación anticipada Fecha terminación

-$                                                                                                                
-$                                                                                                                

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 
11.018.850.024$                                                                                                                 

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor($) Observaciones 

15/09/2020

15/05/2020

Primer Desembolso: equivalente al dieciséis por ciento (16%)
del CAPEX sujeto a: i) entrega de los documentos de
planeación; (ii) concertación de instrumentos de verificación.
Sobre este desembolso se amortizará el 20% del anticipo.

Segundo desembolso: equivalente al veinticinco por ciento
(25%) del CAPEX sujeto a: (i) entrega de la primera meta de
instalación y puesta en servicio de los accesos. 
Sobre este desembolso se amortizará el 50% restante del
anticipo.

23/12/2019 $11.018.850.024

$3.672.950.008

Requisitos para el pago o desembolso

$3.672.950.008

Anticipo: equivalente al treinta por ciento (30%) del CAPEX por
concepto de anticipo, sujeto a la aprobación por parte de la
Supervisión de: (i) perfeccionamiento y legalización del
Contrato de Aporte y (ii) entrega del plan de inversión y manejo
del anticipo. 
Este anticipo se amortizará de la siguiente manera: 20 % en el
primer desembolso, 50% en el segundo desembolso y 30% en
el tercer desembolso

Desembolsos Realizados

-$                                                           

2.203.770.005$                                           

5.509.425.012$                                           

15/03/2021

Quinto desembolso: equivalente al treinta por ciento (30%) del
CAPEX, sujeto a: entrega de la tercera meta de instalación y
puesta en servicio de los accesos; y el OPEX sujeto a: i)
Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de
corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte
señalados en  el numeral 2.1.2. del anexo técnico

$11.922.450.024 dd/mm/aaaa

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 43.957.340.080,00$                                                                                         

91.292.085

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                                                

$7.345.900.016

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

dd/mm/aaaa 8/07/2020

24/08/2020

15/10/2020

Fecha real

$180.840.000

Amortización del anticipo

273219

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Segunda legalización
Periodo legalizado: Julio 2020

Registro: 202070604

Tercera  legalización
Periodo legalizado: Agosto 2020

Registro:  202090230

Se realiza modificación a la forma de pago, debido que mediante acta reconocimiento de Suspensión Parcial No. 1 del 29 de 
octubre de 2020,  desplazo la entrega de la Primera Meta al 29 de septiembre del 2020 y se genera prorroga debido a la 

suspensión del contrato.

Tercer desembolso: equivalente al veintinueve por ciento
(29%) del CAPEX, sujeto a entrega de la segunda meta de
instalación y puesta en servicio de los accesos.
Sobre este desembolso se amortizará el 30% restante del
anticipo correspondiente al CAPEX.

Valor ($)

Pagos o Desembolsos Programados
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$ 1.806.960.000 0% dd/mm/aaaa -$                                        

$ 1.806.960.000 0% dd/mm/aaaa -$                                        

$ 1.626.120.000 0% dd/mm/aaaa -$                                        

$ 903.360.000 0% dd/mm/aaaa -$                                        

43.957.340.080,00$                                  86% 100% TOTAL 11.018.850.024$                     

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,61% 10,30%

0,61% 10,30%

0,61% 10,30%

0,61% 10,30%

0,61% 10,30%

3,03% 51,52%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,03% 0,52%

Séptima legalización
Periodo legalizado: Marzo 2021

Registro:   212037683
77.068.262$                                                                  

-$                                                                              

26/04/2021

dd/mm/aaaa

-$                                                                     

-$                                                                              

$37.813.940.080

dd/mm/aaaa

-$                                                                              

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 31/03/2021 1.279.089$                                                                     23.159.768$                                                   TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

21.793.504$                                                         

-$                                                                               TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

El FONDO ÚNICO TIC,  realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoría a través del Contrato No. 874 de 2019. Durante 
el presente  mes se realizaron las siguientes actividades:

Se preparó el  informe 051 correspondientes al mes de febrrero de 2021 del operador. Soporte en Share point del proyecto

Se realizo el comité operativo No 16 el dia 26  de abril de 2021   Acta: 40-UTCONEXION
 
La supervision en representación del FONDO ÚNICO TIC emitió los siguientes comunicados:
 •Aprobación de la Segunda Meta de Instalación y Puesta en Servicio de los Accesos - Contrato de Aporte No. 861 de 2019 con el radicado 212033537del 15/04/2021
 •Aprobación Informe Mensual No. 14 - enero 2020 del opeardor UT Itac con el radicado 212036516del 22/04/2021
 •Aprobación amortización y legalización del 30% restante del anticipo al operador UT Itac con el radicado 212038083del 27/04/2021
 •Contrato de Aporte No. 861 de 2019 - Radicado No. 211031687 del 21 de abril de 2021 del Ministerio TIC - Aprobación Informe Mensual No. 15 - febrero 2021 con el radicado 212039584del 30/04/2021

17/03/2022

-$                                                           

Total 
* Obligaciones  Unión Temporal ITAC

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

 •Comunicado con Radicado: 211028891 del: 13-04-2021 - SUBSANACION INFORME MENSUAL DE FEBRERO 2021. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019
 •Comunicado con Radicado: 211029382 del: 14-04-2021 - RESPUESTA A LA CONSULTA SOBRE EMPRESA CON HOMONIMIA DEL PROGRAMA "HOGARES CONECTADOS". TRASLADO POR COMPETENCIA DE RADICADO MINTIC NO. 211009441
 •Comunicado con Radicado: 211029909 del: 15-04-2021 - RESPÚESTA AL TRASLADO POR COMPETENCIA DE RADICADO MINTIC 211017564. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019
 •Comunicado con Radicado: 211031085 del: 20-04-2021 - TRASLADO DE RECURSOS CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019
 •Comunicado con Radicado: 211031324 del: 20-04-2021 - ORDEN DE PAGO 009. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019
 •Comunicado con Radicado: 211033142 del: L - RESPUESTA A REQUERIMIENTO DE INTERVENTORÍA NO. 275 - SOLICITUD DE RESPUESTA DE LISTA DE CHEQUEO NO. 9 APLICADA AL SISTEMA DE INFORMACIÓN. CONTRATO DE APORTE 861 DE 

2019'
 •Comunicado con Radicado: 211033425 del: 27-04-2021 - ENTREGA DEL INFORME MENSUAL DE MARZO 2021. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019'
 •Comunicado con Radicado: 211033676 del: 28-04-2021 - ORDEN DE PAGO No. 10. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019'
 •Comunicado con Radicado: 211033680 del: 28-04-2021 - ORDEN DE PAGO NO. 11. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019'
 •Comunicado con Radicado: 211033774 del: 29-04-2021 - SOPORTE DE PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019'
 •Comunicado con Radicado: 211033786 del: 29-04-2021 - SOPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019'

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta; 

Actividades realizadas y novedades en el período

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.

El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista.  Durante el presente mes la supervision emitió los siguientes comunicados:

 •Aprobación de la Segunda Meta de Instalación y Puesta en Servicio de los Accesos - Contrato de Aporte No. 861 de 2019 con el radicado 212033537del 15/04/2021
 •Aprobación Informe Mensual No. 14 - enero 2020 del opeardor UT Itac con el radicado 212036516del 22/04/2021
 •Aprobación amortización y legalización del 30% restante del anticipo al operador UT Itac con el radicado 212038083del 27/04/2021
 •Contrato de Aporte No. 861 de 2019 - Radicado No. 211031687 del 21 de abril de 2021 del Ministerio TIC - Aprobación Informe Mensual No. 15 - febrero 2021 con el radicado 212039584del 30/04/2021

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.
El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se pronunciará  de los demás requerimientos que se generen para la correcta ejecución del contrato

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte. 

 El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte, previas validaciones y recomendaciones entregadas por la interventoría. Se emitieron los siguientes comunicados al operador del contrato.  La 
supervisión ha velado por el cumplimiento del contrato de aporte por lo que realizó las siguientes actividades:

Se preparó el  informe 051 correspondientes al mes de febrrero de 2021 del operador. Soporte en Share point del proyecto

Se realizo el comité operativo No 16 el dia 26  de abril de 2021   Acta: 40-UTCONEXION
 
La supervision en representación del FONDO ÚNICO TIC emitió los siguientes comunicados:
 •Aprobación de la Segunda Meta de Instalación y Puesta en Servicio de los Accesos - Contrato de Aporte No. 861 de 2019 con el radicado 212033537del 15/04/2021
 •Aprobación Informe Mensual No. 14 - enero 2020 del opeardor UT Itac con el radicado 212036516del 22/04/2021
 •Aprobación amortización y legalización del 30% restante del anticipo al operador UT Itac con el radicado 212038083del 27/04/2021
 •Contrato de Aporte No. 861 de 2019 - Radicado No. 211031687 del 21 de abril de 2021 del Ministerio TIC - Aprobación Informe Mensual No. 15 - febrero 2021 con el radicado 212039584del 30/04/2021

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con
las condiciones establecidas en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder 
a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago. 

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

-El día 07 de abril se remitió mediante Radicado MinTIC 212030471 y posteriormente, el día 13 de abril alcance con Radicado MinTIC 212032676 al Coordinador Grupo de Presupuesto del MinTIC el quinto desembolso del Contrato de Aporte  861-2019 UT ITAC.
-El día 09 de abril se tramitó ante el Grupo de Contabilidad mediante Rad Mintic 212031765 legalización de recursos del mes de febrero de 2021 del contrato de aporte 861-2019 UT ITAC junto con sus respectivos soportes.
-El día 26 de abril se tramitó ante el Grupo de Contabilidad mediante Rad Mintic 212037683 legalización de recursos del mes de marzo de 2021 del contrato de aporte 861-2019 UT ITAC junto con sus respectivos soportes.
-Asunto: Aprobación requisitos quinto desembolso Contrato 861 de 2019 remitido mediante Radicado MinTIC 212030086 del 06/04/2021.
-Asunto: Cumplimiento 30% restante de amortización y legalización del anticipo Cto 861 de 2019 mediante Radicado MinTIC 212038083 del 27/04/2021.
-Asunto: Comunicado Concepto aprobación condiciones 4ta utilización Cto 861 de 2019  mediante Radicado MinTIC 212038447 del 28/04/2021.
-28/04/2021: Comité Fiduciario Contrato 861-2019 UT ITAC. Seguimiento a cifras del fideicomiso y aprobación cuarta utilización

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

dd/mm/aaaa -$                                                           

0%

TOTAL

 $                             19.531.209.800 

11.018.850.024$                                         TOTAL 18.282.730.280$                                                            

52%

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                                           

-$                                                           

Sexto desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes
mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii)
Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el
numeral 2.1.2. del anexo técnico

ACUMULADOS TOTAL

 $                                             6.143.400.000 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR

Noveno desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes
mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii)
Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el
numeral 2.1.2. del anexo técnico

 $                                                  -   14%

15/12/2021

15/09/2021

Séptimo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i)
Informes mensuales de ejecución entregados en el periodo de
corte y ii) Accesos establecidos en el periodo de corte
señalados en el numeral 2.1.2. del anexo técnico

Octavo desembolso: equivalente al OPEX sujeto a: i) Informes
mensuales de ejecución entregados en el periodo de corte y ii)
Accesos establecidos en el periodo de corte señalados en el
numeral 2.1.2. del anexo técnico

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

15/06/2021
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,03% 0,52%

0,06% 1,03%

0,06% 1,03%

0,00% 35,00%

1,39% 7,78%

0,15% 2,58%

0,00% 0,00%

0,03% 0,52%

0,03% 0,52%

0,03% 0,52%

1,81% 49,99%Total 

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

 •Comunicado con Radicado: 211028891 del: 13-04-2021 - SUBSANACION INFORME MENSUAL DE FEBRERO 2021. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019
 •Comunicado con Radicado: 211029382 del: 14-04-2021 - RESPUESTA A LA CONSULTA SOBRE EMPRESA CON HOMONIMIA DEL PROGRAMA "HOGARES CONECTADOS". TRASLADO POR COMPETENCIA DE RADICADO MINTIC NO. 211009441
 •Comunicado con Radicado: 211029909 del: 15-04-2021 - RESPÚESTA AL TRASLADO POR COMPETENCIA DE RADICADO MINTIC 211017564. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019
 •Comunicado con Radicado: 211031085 del: 20-04-2021 - TRASLADO DE RECURSOS CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019
 •Comunicado con Radicado: 211031324 del: 20-04-2021 - ORDEN DE PAGO 009. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019
 •Comunicado con Radicado: 211033142 del: L - RESPUESTA A REQUERIMIENTO DE INTERVENTORÍA NO. 275 - SOLICITUD DE RESPUESTA DE LISTA DE CHEQUEO NO. 9 APLICADA AL SISTEMA DE INFORMACIÓN. CONTRATO DE APORTE 861 DE 

2019'
 •Comunicado con Radicado: 211033425 del: 27-04-2021 - ENTREGA DEL INFORME MENSUAL DE MARZO 2021. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019'
 •Comunicado con Radicado: 211033676 del: 28-04-2021 - ORDEN DE PAGO No. 10. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019'
 •Comunicado con Radicado: 211033680 del: 28-04-2021 - ORDEN DE PAGO NO. 11. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019'
 •Comunicado con Radicado: 211033774 del: 29-04-2021 - SOPORTE DE PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019'
 •Comunicado con Radicado: 211033786 del: 29-04-2021 - SOPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019'

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto;

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

 •Comunicado con Radicado: 211028891 del: 13-04-2021 - SUBSANACION INFORME MENSUAL DE FEBRERO 2021. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019
 •Comunicado con Radicado: 211029382 del: 14-04-2021 - RESPUESTA A LA CONSULTA SOBRE EMPRESA CON HOMONIMIA DEL PROGRAMA "HOGARES CONECTADOS". TRASLADO POR COMPETENCIA DE RADICADO MINTIC NO. 211009441
 •Comunicado con Radicado: 211029909 del: 15-04-2021 - RESPÚESTA AL TRASLADO POR COMPETENCIA DE RADICADO MINTIC 211017564. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019
 •Comunicado con Radicado: 211031085 del: 20-04-2021 - TRASLADO DE RECURSOS CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019
 •Comunicado con Radicado: 211031324 del: 20-04-2021 - ORDEN DE PAGO 009. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019
 •Comunicado con Radicado: 211033142 del: L - RESPUESTA A REQUERIMIENTO DE INTERVENTORÍA NO. 275 - SOLICITUD DE RESPUESTA DE LISTA DE CHEQUEO NO. 9 APLICADA AL SISTEMA DE INFORMACIÓN. CONTRATO DE APORTE 861 DE 

2019'
 •Comunicado con Radicado: 211033425 del: 27-04-2021 - ENTREGA DEL INFORME MENSUAL DE MARZO 2021. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019'
 •Comunicado con Radicado: 211033676 del: 28-04-2021 - ORDEN DE PAGO No. 10. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019'
 •Comunicado con Radicado: 211033680 del: 28-04-2021 - ORDEN DE PAGO NO. 11. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019'
 •Comunicado con Radicado: 211033774 del: 29-04-2021 - SOPORTE DE PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019'
 •Comunicado con Radicado: 211033786 del: 29-04-2021 - SOPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019'

8. Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto serán de propiedad del contratista;
Para el presente periodo la primera y segunda meta  se encuentran aprobadas y la tercera en proceso de aprobacion por parte de la interventoria..  Esta obligacion se cumplirá al finalizar el contrato 

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato;
Se destinó  al Ingeniero Ricardo Polo, quien actúa como Gerente de Proyecto del contrato 861-2019 para participar en el comité operativo Nº12 del 21 de diciembre de 2020 y realizó todaslas actividades destinadas por el operador.

10. Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

 •Comunicado con Radicado: 211028891 del: 13-04-2021 - SUBSANACION INFORME MENSUAL DE FEBRERO 2021. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019
 •Comunicado con Radicado: 211029382 del: 14-04-2021 - RESPUESTA A LA CONSULTA SOBRE EMPRESA CON HOMONIMIA DEL PROGRAMA "HOGARES CONECTADOS". TRASLADO POR COMPETENCIA DE RADICADO MINTIC NO. 211009441
 •Comunicado con Radicado: 211029909 del: 15-04-2021 - RESPÚESTA AL TRASLADO POR COMPETENCIA DE RADICADO MINTIC 211017564. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019
 •Comunicado con Radicado: 211031085 del: 20-04-2021 - TRASLADO DE RECURSOS CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019
 •Comunicado con Radicado: 211031324 del: 20-04-2021 - ORDEN DE PAGO 009. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019

• Comunicado con Radicado: 211033142 del: L - RESPUESTA A REQUERIMIENTO DE INTERVENTORÍA NO. 275 - SOLICITUD DE RESPUESTA DE LISTA DE CHEQUEO NO. 9 APLICADA AL SISTEMA DE INFORMACIÓN. CONTRATO DE APORTE 861 DE
2019'
 •Comunicado con Radicado: 211033425 del: 27-04-2021 - ENTREGA DEL INFORME MENSUAL DE MARZO 2021. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019'
 •Comunicado con Radicado: 211033676 del: 28-04-2021 - ORDEN DE PAGO No. 10. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019'
 •Comunicado con Radicado: 211033680 del: 28-04-2021 - ORDEN DE PAGO NO. 11. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019'
 •Comunicado con Radicado: 211033774 del: 29-04-2021 - SOPORTE DE PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019'
 •Comunicado con Radicado: 211033786 del: 29-04-2021 - SOPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019'

2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

Durante el presente periodo se entregaron los siguientes documentos relacionados a los recursos de aporte:

• El operador remitió informe mensual del mes de marzo de 2021 del fideicomiso mediante radicado MINTIC  211027179 del 09/04/2021
• Comunicado con Radicado: 211033676 del: 28-04-2021 - ORDEN DE PAGO No. 10. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019'
• Comunicado con Radicado: 211033680 del: 28-04-2021 - ORDEN DE PAGO NO. 11. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019'

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante.

Durante el presente periodo se entregaron los siguientes documentos relacionados a los recursos de aporte:

• El operador remitió informe mensual del mes de marzo de 2021 del fideicomiso mediante radicado MINTIC  211027179 del 09/04/2021
• Comunicado con Radicado: 211033676 del: 28-04-2021 - ORDEN DE PAGO No. 10. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019'
• Comunicado con Radicado: 211033680 del: 28-04-2021 - ORDEN DE PAGO NO. 11. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019'

4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación,
sin la autorización previa y expresa del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la
administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones. 

Durante el presente periodo se entregaron los siguientes documentos relacionados a los recursos de aporte:

• El operador remitió informe mensual del mes de marzo de 2021 del fideicomiso mediante radicado MINTIC  211027179 del 09/04/2021
• Comunicado con Radicado: 211033676 del: 28-04-2021 - ORDEN DE PAGO No. 10. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019'
• Comunicado con Radicado: 211033680 del: 28-04-2021 - ORDEN DE PAGO NO. 11. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019'

5. Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico. 

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

 •Comunicado con Radicado: 211028891 del: 13-04-2021 - SUBSANACION INFORME MENSUAL DE FEBRERO 2021. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019
 •Comunicado con Radicado: 211029382 del: 14-04-2021 - RESPUESTA A LA CONSULTA SOBRE EMPRESA CON HOMONIMIA DEL PROGRAMA "HOGARES CONECTADOS". TRASLADO POR COMPETENCIA DE RADICADO MINTIC NO. 211009441
 •Comunicado con Radicado: 211029909 del: 15-04-2021 - RESPÚESTA AL TRASLADO POR COMPETENCIA DE RADICADO MINTIC 211017564. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019
 •Comunicado con Radicado: 211031085 del: 20-04-2021 - TRASLADO DE RECURSOS CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019
 •Comunicado con Radicado: 211031324 del: 20-04-2021 - ORDEN DE PAGO 009. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019
 •Comunicado con Radicado: 211033142 del: L - RESPUESTA A REQUERIMIENTO DE INTERVENTORÍA NO. 275 - SOLICITUD DE RESPUESTA DE LISTA DE CHEQUEO NO. 9 APLICADA AL SISTEMA DE INFORMACIÓN. CONTRATO DE APORTE 861 DE 

2019'
 •Comunicado con Radicado: 211033425 del: 27-04-2021 - ENTREGA DEL INFORME MENSUAL DE MARZO 2021. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019'
 •Comunicado con Radicado: 211033676 del: 28-04-2021 - ORDEN DE PAGO No. 10. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019'
 •Comunicado con Radicado: 211033680 del: 28-04-2021 - ORDEN DE PAGO NO. 11. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019'
 •Comunicado con Radicado: 211033774 del: 29-04-2021 - SOPORTE DE PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019'
 •Comunicado con Radicado: 211033786 del: 29-04-2021 - SOPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002. CONTRATO DE APORTE 861 DE 2019'

6. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones
exigidas en el Anexo Técnico. 

Para el presente periodo la primera y segunda meta  se encuentran aprobadas y la tercera en proceso de aprobacion por parte de la interventoria.  La operación del servicio empezo oficialmemte a partir de la aprobacion de la primera meta y los 
indicadores del servicio se tienen de manera retroactiva a partir de ese momento tal como se piede verificar en el informe de interventoria IA16

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 39,99%
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 2 0% (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 42
Entregable Fecha entrega

1 3/01/2019
1 28/01/2020
1 27/02/2020
1 28/03/2020
1 27/04/2020

1 31/08/2020

1 30/11/2020

1 28/02/2021

1 5/01/2020
1 5/02/2020
1 5/03/2020
1 5/04/2020
1 5/05/2020
1 5/06/2020
1 5/07/2020
1 5/08/2020
1 5/09/2020
1 5/10/2020
1 5/11/2020
1 5/12/2020
1 5/01/2021
1 5/02/2021
1 5/03/2021
1 5/04/2021
0 5/05/2021
0 5/06/2021
0 5/07/2021
0 5/08/2021
0 5/09/2021
0 5/10/2021
0 5/11/2021
0 5/12/2021
0 5/01/2022
0 5/02/2022
0 5/03/2022
0 5/04/2022
0 5/05/2022
0 5/06/2022
0 5/07/2022
0 5/08/2022
0 5/09/2022
0

57,14%

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

 Firma del Supervisor:LACIDES ROBLES ESPINOSA

(i)La información presentada en este informe será validada a través de la aprobación de los informes mensuales de interventoría.

Aspectos Técnicos  - - Revisó: Ivan Dario Giraldo Garcia               / Jessica Trujillo / Juan Manuel Guerrero

Aspectos Financieros  - - Revisó: Heliana Avendaño      / Oscar Méndez

Aspectos Jurídicos  - - Revisó: Alejandra Vargas Barrera 

Nombre Supervisor:

11,43%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO X

Resultados Obtenidos

A la fecha de este informe se radicó  a la Secretaria General el alcance  del  informe de posible incumplimiento con la cesación del incumplimiento con el 
radicado 212031647 del 9 de abril de 2021

".

La meta fue entregada por el operador mediante radicado Mintic No. : 201072306 del 30 de noviembre de 2020
La sedgundanmeta fue aprobada con el radicado 212033537del 15/04/2021

Plan de instalación y puesta en servicio

Total 

TIPO DE 
DIFICULTAD

Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Plan de Inversión del anticipo
Concertación de los campos de registro del sistema de información, y formatos de verificación (operador e interventor), conforme los parámetros establecidos en el presente anexo técnico. 

Informe detallado de Ingeniería y Operación

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Técnicas

Informe Mensual de Seguimiento M7
Informe Mensual de Seguimiento M8
Informe Mensual de Seguimiento M9

Original:  Expediente del Contrato

Presunto Incumplimiento de las obligaciones del Anexo tecnico del Contrato de Aporte No.861 de 2019,  numeral 2. OBLIGACIONES TÉCNICAS A CARGO DE 
LOS EJECUTORES, ítem 2.1. ETAPA DE PLANEACIÓN, 2.1.5. Sistema de información del Operador

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

El Fondo Unico de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado al Sistema de Información mediante comunicado con radicado:    
Radicado No.  Radicado No. 201066801 del 06 de noviembre de 2021  y  alcance Radicado No. 212031647 del 09 de abril de 2021.

51,42%

Número de contratos derivados a la fecha

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

La meta fue suspendida hasta el día 29 de septiembre de 2020, como consta en el acta de reconocimiento de suspensión del 29 de octubre de 2020. La meta se entregó mediante radicado Mintic No. 201052569 del 08 de 
septiembre de 2020.

La meta fue aprobada por la interventoria mediante radicado Mintic No. 201078510 del 28 de diciembre de 2020
La meta fue aprobada por la supervision  mediante registro Mintic No. 212000389 del  6 de enero  de 2021

40% instalación accesos

Informe Mensual de Seguimiento M1
Informe Mensual de Seguimiento M2
Informe Mensual de Seguimiento M3
Informe Mensual de Seguimiento M4
Informe Mensual de Seguimiento M5

Plan de mantenimiento

Informe Mensual de Seguimiento M11
Informe Mensual de Seguimiento M12

Entregables

Informe Mensual de Seguimiento M10

50% instalación accesos La tercera meta fue entregada mediante Comunicado con RM No. 211015940 del  28-02-2021

Actividades realizadas y novedades en el período

Observaciones por parte del Supervisor

10% instalación accesos

Informe Mensual de Seguimiento M6

Informe Mensual de Seguimiento M13
Informe Mensual de Seguimiento M14
Informe Mensual de Seguimiento M15
Informe Mensual de Seguimiento M16
Informe Mensual de Seguimiento M17
Informe Mensual de Seguimiento M18
Informe Mensual de Seguimiento M19
Informe Mensual de Seguimiento M20
Informe Mensual de Seguimiento M21
Informe Mensual de Seguimiento M22
Informe Mensual de Seguimiento M23
Informe Mensual de Seguimiento M24
Informe Mensual de Seguimiento M25

Informe Mensual de Seguimiento M31
Informe Mensual de Seguimiento M32
Informe Mensual de Seguimiento M33

Informe Final

Informe Mensual de Seguimiento M26
Informe Mensual de Seguimiento M27
Informe Mensual de Seguimiento M28
Informe Mensual de Seguimiento M29
Informe Mensual de Seguimiento M30
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