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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

 

I. DATOS CONTRACTUALES 

No. Contrato: 

CO1.PCCNTR.1466208 

Fecha Contrato: 

26/03/2020 
Tipo de contrato: Prestación de Servicios. 

Contratista: INSTITUTO OFTALMOLÓGICO DE 

CALDAS S.A (IOC) 
Plazo Inicial: hasta el 31 de diciembre de 2020 

Valor Inicial: $15.000.000 

Fecha de Inicio: 6/04/2020 

Fecha de terminación prevista antes de la presente modificación 31 de mayo  de 

2021 

II. RELACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES 

 

 Nº y fecha de la 

Modificación 

anterior 

Garantías -Fecha 

de aprobación 

y Nº Póliza 

Modificación del Plazo de Ejecución Plazo Total de 

Ejecución 

con Prórrogas, 

suspensiones  y 

Reducciones 

Modificación del Valor Valor Total 

con Adiciones 

y 

Disminucione

s 

  

Prórroga Reducción Suspensión 

Prórroga a 

la 

Suspensión 

Reinicio Adición 
Dismin

ución 

CO1.CTRM

OD.537017

4 de 31 

diciembre  

de 2020 

42-44-

101123914 

y 42-40-

101033512

Aprobada el 

31 de 

diciembre 

2020 

x N.A. N.A. N.A. N.A. 
31 de mayo  

de 2021 
N.A N.A. N.A. 

Nº y fecha de la 

Modificación 

anterior 

Garantías -Fecha 

de aprobación 

y Nº Póliza 

Cesión Otros Aspectos Modificados 

N.A N.A. N.A.  

N.A. 
   

   
 

III. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN  MODIFICACIÓN No. 02 

Adición Valor 
Disminución 

del Valor 
Prórroga del Plazo* Reducción del Plazo 

N.A 
$ N.A. Tiempo: 4 MESES Tiempo:  N.A. 

CDP No.:  N.A 

CDP Fecha: N.A Valor Total del Contrato en 

virtud de la presente 

disminución: 

Fecha Prevista para la Terminación 

en virtud de la prórroga:30 

SEPTIEMBRE DE 2021  

Fecha prevista para la terminación en virtud 

de la reducción del plazo: N.A CDP Valor: N.A 
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Valor Total del Contrato 

incluida la presente adición: 

N.A 

$  N.A 

Suspensión Prórroga suspensión Reinicio Cesión Terminación anticipada 

Fecha inicio: N.A. Fecha inicio: N.A. Fecha reinicio 

contrato: 

N.A. 

Nombre Cesionario: N.A. 
 

 

  

 

 

 

 

 

Fecha a partir de: 

 N.A 

 

 

 

 

 

 

Fecha terminación: N.A. Fecha terminación: N.A. 

Fecha Prevista para la 

Terminación en virtud de la 

suspensión: N.A. 

Fecha Prevista para la 

Terminación en virtud de la 

prórroga a la suspensión: N.A. 

Fecha Prevista para la 

Terminación en virtud 

del reinicio: N.A. 

IV. OTROS ASPECTOS A MODIFICAR 
 

N.A 

V. JUSTIFICACIÓN  

Se solicita  prorroga en tiempo hasta el 30 de septiembre, para el contrato indicado, el cual se encuentra vigente y con 
fecha de terminación Al 31 de Mayo de 2021, teniendo en cuenta que inicio el 6 de abril de 2020 con un presupuesto de 
$15.000.000 MCTE y que actualmente, tiene un saldo por ejecutar de $5.023.980, es de resaltar que se cuenta con los 
recursos y la necesidad sigue latente por lo tanto se solicita ampliar el plazo de ejecución. 
  
Teniendo en cuenta lo anterior se solicita prorroga en tiempo por cuatro meses, y así suplir las demandas de quienes 
requieren seguimiento de desórdenes del sistema visual, por medio de la consulta de optometría, además así como el 
suplir el suministro de lentes y monturas a los beneficiarios. Este es un  contrato transcendental puesto que a través de él 
se diagnostican, tratan y manejan defectos refractivos se  encaminan decisiones del cuidado de la salud de cada 
beneficiario, dando respuesta a necesidades direccionadas a conservar la integridad, brindar tratamientos oportunos y 
ayudar a la toma de decisiones en pro del bienestar de los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial de la Regional 
Caldas que así lo requieran. 

 

El supervisor/interventor deja constancia que la presente solicitud de modificación contractual se remite en vigencia del plazo de 

ejecución. 

 

 
 
___________________________________ 
JAIME TREJOS LONDOÑO 
Ordenador del Gasto  
DIRECTOR (E) SENA REGIONAL CALDAS 

  
 
__________________________________ 
DIANA CLEMENCIA MARTÍNEZ QUICENO 
Supervisora 
PROFESIONAL REGIONAL CALDAS 
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