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CiRTIFiCﬁCION DE RECIBO FINAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.

CONTRATO DE OBRA No. 301 del 28 de Diciembre de 2019.

ARQ. LILIAN STELLA GARCIA GRAZIANNI, Representante Legal de Interventoria del CONSORCIO
PARTICIPATIVO 2020, me permito certificar como INTERVENTOR que las actividades, cantidades v
calidad de la obra correspondientes al Acta de Recibo parcial nimero 2 del contrato de obra 301 del
28 de diciembre de 2019, Comprendida del 01 al 31 de marzo de 2021 del contratista JASCOM
INGENIERIA SAS, suscrita el 18 de MAYO de 2021. fueron recibidas a satisfaccidn de acuerdo con
las especificaciones técnicas consignadas en el Contrato de Obra.

CONTRATO Ne.:

301 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2020

No. PROCESO EN EL SECOP:

SI-LP-004-2020

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE EQUIPAMENTOS
URBANOS VIABILIZADCS MEDIANTE EL EJERCICIO DE

OBJETO: PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN DIFERENTES SECTORES
DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

: _ 00000808 — 00000795 —
N®DE RP Y FECHA: 30/01/2021 29/01/2021
VALOR DE RP: $ 529.099.301.00 $794.998.951.00
RP AFECTADOS PARA EL PAGO: 00000808
FUENTES DE FINANCIACION: 2320202005
VALOR A PAGAR POR FUENTE: $ 155.401.110.00
VALOR INICIAL: $ 1.324.098.252.00
VALOR ADICIONAL 1: $
VALOR TOTAL: $ 1.324.998.252.00
PLAZO INICIAL: CINCO (5) MESES
PLAZO ADICIONAL:

PLAZO TOTAL: CINCO (5) MESES

_ JASOM INGENIERIA SAS.
CONTRATISTA: NIT: 800.131.966-3
SUPERVISOR: ARQ. DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR

_ CONSORCIO PARTICIPATIVO 2020, CONTRATO 302 DEL 28 DE

INTERVENTOR CONTRATO: SRbSe
ANTICIPO (50 %) $662.499.126.00
FECHA DE INICIACION: 02 DE FEBRERO DE 2021
ACTA DE

SUSPENSION 11 2] 3

ACTADE
REINICIACION | 1 | 2

NUEVA FECHA DE TERMINACION:;

01 DE JULIO DE 2021

MUNICIPIO:

COMUNAS 2,6,7,9,10,12 y 17 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

OFICINA GESTORA:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Dada en Bucaramanga, a los dieciocho (18) dias del mes de mayo de 2021.

LAEN

o

(e
ARQ.LILIAN-STELEA & GRAZZIANI

Representante Legal

CONSGRCIO PARTICIPATIVO 2020 - INTERVENTOR.




