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No Acta: Dependencia: PNN El Cocuy Fecha (dd/mm/aaaa): 
31/05/2021 

 
EQUIPO DE  TRABAJO: 

Equipo SSC – PVC – RE  

 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 

REALIZAR COMITÉ DE TRABAJO SECTOR OCCIDENTAL: PVC, RE, SSC 

 
TEMAS A TRATAR: 

1. Análisis situacional mes mayo 

2. Concertación Plan trabajo mes de junio: PVC, RE, SSC 

 
RESUMEN TEMAS TRATADOS:  

No. 
Tema 

Resumen 

1.  

Análisis del mes de mayo con respecto al cumplimiento de las actividades de cada línea estratégica, dificultades con el avances de 
las metas en vivero no hay insumos, bolsas, fertilizantes, abonos, sustrato, infraestructura en mala calidad. Esto imposibilita para el 
cumplimiento y el buen desarrollo de las actividades. Pvc no hay raciones para las salidas de más de dos días y por lo tanto no se 
han podido realizar a cabalidad los recorridos: ssc no hay insumos para el cumplimiento de las metas en temas de propagación de 
material vegetal, sin combustible. 

2.  

RE. Minga para jornada de restauración del 14 a 18 de junio, apoyo trabajo adicional por petición del director territorial costado 
oriental, llenado de bolsas y sembrar 1 Ha en Sácama, se acordó que si se les da el apoyo para alimentación se participara de esa 
actividad, serian 3 pvc y 3 de RE del costado occidental. 
Distribución de bolsas al equipo presente: 

 4000 para SSC 

 3000 para PVC 

 8000 para RE 
PVC. Levantamiento topográfico 4 predios el 7 hoya del chusque, 14 Playa Esperanza un apoyo de ecoturismo  Carlos Ruiz 21 san 
Pablín  Carlos y Víctor: 28 corralitos 3 pvc.  
RE: actividades de viverismo, llenado de bolsas, establecimiento de semilleros, trasplante a bolsa, mantenimiento general vivero 
CEPAME, apoyo construcción vivero transitorio Parada de Romero, realizar recorrido recolección de semillas. 
SSC: Participar reuniones DLS-UE con nivel central y DTAN, trabajo en viveros transitorios, definición fichas UOT y Planificación 
Predial Participativa, implementación plan de capacitaciones, aportes estudios previos DLS-UE. 
 

 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN 

Actividad Responsable de la ejecución Fecha de Ejecución 

1. Se participará en la minga siempre y cuando aprueben la comisión 
con recursos de apoyo 

Equipo PVC y RE 15/06/2021 

2.    
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SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES  

Actividad Responsable del Seguimiento 
Fecha de Ejecución del 

compromiso 

Estado 
(Finalizado, en ejecución, 

sin iniciar) 

1.     

2.     

 
 
 

 
ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA 

NOMBRE Y APELLIDO ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD FIRMA 

   

   

   

 
DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA: Registro fotográfico, Lista de asistencia. 
 
 

 
 

 

 






