
Convenio Contrato X

SI X NO SI NO X

SI NO SI NO

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada Valor ($) programado

$ 164.953.931 08/09/2020 245102720 0,41% dd/mm/aaaa -$                                    

$ 851.622.621 07/12/2020 349614220 2,13% dd/mm/aaaa -$                                    

$ 3.490.885.517 05/02/2021 16329321 8,72% dd/mm/aaaa -$                                    

$ 1.008.904.276 05/02/2021 16332721 2,52% dd/mm/aaaa -$                                    

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                    

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                    

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                    

$ 2.224.960.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                    

$ 1.112.480.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                    

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                    

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                    

$ 3.337.440.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                    

$ 2.224.960.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                    

$ 1.112.480.000 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                    

$ 3.172.486.069 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                    

$ 2.485.817.379 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                    

$ 1.553.635.862 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                    

$ 517.878.621 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                    

$ 103.575.724 dd/mm/aaaa 0,00% dd/mm/aaaa -$                                    

40.049.280.000,00$                                             13,77% 0% TOTAL -$                                    

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,26% 4,50%

0,26% 4,50%

0,00% 14,29%

 $                                                                  -   86%

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                                       34.532.913.655 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR 0%

$5.516.366.345TOTAL

51%

Fecha de aprobación de la Póliza

2534682-2

0674521-8

31/12/2019

31/12/2019

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

2534682-2

0674521-8

dd/mm/aaaa 31/12/2020

30/03/2021

Fecha real

-$                                                                                              

15/04/2021
Quinto desembolso: sujeto a: Reporte de instalación y puesta en servicio de 

13.371 accesos.

Dentro del alcance de la supervisión, se realizaron actividades de seguimiento y verificación de la Etapa de Suscripción y Puesta en Servicio para el periodo de reporte, entre las cuales se realizó el seguimiento al Plan de Comercialización con Radicado No. 212001100 previamente validado y aprobado por Interventoría. La

interventoría Consorcio IF2 emitió el concepto de cumplimiento de la etapa de suscripción y puesta en servicio del contrato de aporte el día 24 de marzo mediante comunicado IDIF2-INTV-DIRINFRA-01032-21 radicado mintic 211023259. . Por último, se realizó verificación de entrega del Informe Mensual No. 16 correspondiente

al mes de ABRIL de 2021 con Radicado No.  211035436, el cual se encuentra aprobado por parte de Interventoría con el radicado MINTIC 211042466 del 27 de mayo. 

3. Designar al servidor que se desempeñará como supervisor del contrato. Se designó para la supervisión a Lácides Robles Subdirector Técnico de la Dirección de Infraestructura mediante registro No 202087226.

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 40.049.280.000,00$                                                                                                                           

91.292.085

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                                                                                    

1.  Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso una vez cumpla los requisitos para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.
Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 91885 del 25/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región Norte. El día 23 de marzo mediante comunicado IDIF2-CONEC-DIRINFRA-068-21 con radicado 211022733 se recibió el Otrosí No. 1 firmado entre el Operador y la

Fiduciaria BBVA.

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 30/05/2021 577.133,00$                                                                2.761.261,94$                                                                             TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:  N/A

2.184.128,94$                                                                                                         

2.184.128,94$                                                                                                         

14/07/2021
Sexto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de junio 

de 2021 a 13.371 accesos.

10/12/2021
Octavo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de 

noviembre de 2021 a 13.371 accesos.

Amortización del anticipo      N/APagos o Desembolsos Programados

-$                                                                                              

dd/mm/aaaa -$                                                                                              

dd/mm/aaaa -$                                                                                              

Primer Desembolso: sujeto a: (i) perfeccionamiento y legalización del 

Contrato de Aporte y (ii) entrega del plan de comercialización (iii), y 

prestación del servicio a los usuarios del primer corte (mes 1, 2 y 3).  

Valor($)

21/07/2020
Segundo Desembolso: sujeto a: Prestación del servicio a los usuarios del 

segundo corte (mes 4, 5 y 6).

20/04/2020 164.953.931$                                                                     

851.622.621$                                                                     

Requisitos para el pago o desembolso

28/12/2020
Cuarto desembolso: Reporte de instalación y puesta en servicio mayor o 

igual del 90%  de la meta de 9.085 accesos como mínimo.
1.008.904.276$                                                                  

% del Anticipo 0%

Justificación Requiere Acta de liquidación 

40.049.280.000$                                                                                                                                                                                                    

Comentarios

Desembolsos Realizados

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

dd/mm/aaaa

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Otro sí 1

-$                                                                                                                                                                                  

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                                                                                                        TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de Liquidación

-$                                                                                                                                                    

21/12/2020 2,7 -$                                                                                                                                                    Reconocimiento de afectación por Pandemia

901.351.428-2

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

01/01/1900202087226 LACIDES ROBLES ESPINOSA - SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos Legaliza Bienes

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 20 FOMENTO

 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A INTERNET NACIONAL

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

may-21 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 873-2019 UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 27/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                                                                                                    

40.049.280.000,00$                                                                                                                           

7/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-018-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución según prórrogas

N° de proceso en SECOP

13/01/2021

29/12/2020

Modalidad de selección

Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

9/10/2024

Fecha Final de ejecución 17/07/2024

-$                                                                                                                                                    17/01/2020

N.º de Registro Presupuestal

34220

29/12/2020

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

5.516.366.345$                                         

13.349.760.000$                                       

-$                                                               

-$                                                               

52821

10/01/2020 17/01/2020

Observaciones 

Legalización ejecución de recursos Diciembre/ 2020.Radicado: No. 201078626 del 29/12/2020. Radicado a  

Contabilidad No.202119639 de  31/12/2020 _primera utilización 
164.854.667$                                                                                    

796.326.069$                                                                                    

dd/mm/aaaa -$                                                                                              dd/mm/aaaa -$                                                                                                   

dd/mm/aaaa -$                                                                                              dd/mm/aaaa -$                                                                                                   

 $                                                      2.807.640.487 

-$                                                                                              TOTAL 2.708.725.858$                                                                                 

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

Objeto:

Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo fase II en la región Norte adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

7/12/2020
Tercer desembolso: sujeto a:  Reporte de instalación y puesta en servicio de 

7.303 accesos como mínimo.
3.490.885.517$                                                                  dd/mm/aaaa -$                                                                                              dd/mm/aaaa 1.747.545.122$                                                                                 

Legalización ejecución de recursos abril/2021.Radicado: 212051668 del 26/05/2021 No.  Radicado a 

Contabilidad No.212051668 de 02/06/2021_Tercera utilización.           

Valor ($)

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                                                                                                    

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Legalización ejecución de recursos febrero/2021.Radicado:212023455 del 25/03/2021 No.  Radicado a 

Contabilidad No.212027750 de 30/03/2021_segunda utilización            

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)

dd/mm/aaaa -$                                                                                                   

12/10/2021
Séptimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de 

septiembre de 2021 a 13.371 accesos.
dd/mm/aaaa -$                                                                                              dd/mm/aaaa -$                                                                                                   

dd/mm/aaaa -$                                                                                                   

27/12/2021
Noveno desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 26 de 

diciembre de 2021 a 13.371 accesos.
dd/mm/aaaa -$                                                                                              dd/mm/aaaa -$                                                                                                   

11/04/2022
Décimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 de 

marzo de 2022 a 13.371 accesos.
dd/mm/aaaa -$                                                                                              dd/mm/aaaa -$                                                                                                   

11/07/2022
Undécimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 de 

junio de 2022 a 13.371 accesos.
dd/mm/aaaa -$                                                                                              dd/mm/aaaa -$                                                                                                   

7/10/2022
Duodécimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 

de septiembre de 2022 a 13.371 accesos.
dd/mm/aaaa -$                                                                                              dd/mm/aaaa -$                                                                                                   

12/12/2022
Décimo tercero desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 

30 de noviembre de 2022 a 13.371 accesos.
dd/mm/aaaa -$                                                                                              dd/mm/aaaa -$                                                                                                   

27/12/2022
Décimo cuarto desembolso: sujeto a:  Reporte de prestación del servicio al 

26 de diciembre de 2022 a 13.371 accesos.
dd/mm/aaaa -$                                                                                              dd/mm/aaaa -$                                                                                                   

10/04/2023
Décimo quinto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 

de marzo de 2023 a 13.371 accesos.
dd/mm/aaaa -$                                                                                              dd/mm/aaaa -$                                                                                                   

4/07/2023
Décimo sexto desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 

de junio de 2023 a 13.371 accesos.
dd/mm/aaaa -$                                                                                              dd/mm/aaaa -$                                                                                                   

2/10/2023
Décimo séptimo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 

30 de septiembre de 2023 al número de usuarios operativos, previamente 

verificados y avalados por la interventoría

dd/mm/aaaa -$                                                                                              dd/mm/aaaa -$                                                                                                   

11/12/2023
Décimo octavo desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 

30 de noviembre de 2023 al número de usuarios operativos, previamente 

verificados y avalados por la interventoría

dd/mm/aaaa -$                                                                                              dd/mm/aaaa -$                                                                                                   

27/12/2023
Décimo noveno desembolso: sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 

26 de diciembre de 2023 al número de usuarios operativos, previamente 

verificados y avalados por la interventoría

dd/mm/aaaa -$                                                                                              dd/mm/aaaa -$                                                                                                   
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,26% 4,50%

0,26% 4,50%

0,00% 14,29%

0,26% 4,50%

1,32% 51,06%

Ponderación 1 50% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,09% 1,57%

0,00% 0,42%

0,00% 2,00%

0,04% 0,63%

0,00% 5,00%

0,00% 25,00%

0,79% 11,85%

0,04% 0,63%

0,00% 1,00%

0,04% 0,63%

0,07% 1,26%

1,07% 49,99%

Ponderación 2 0% (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 50% Total de Entregables 79

Entregable recibido a satisfacción Fecha entrega
1 14/02/2020

1 20/06/2020

1 20/06/2020

1 20/06/2020

1 31/08/2020

1 30/09/2020

1 27/11/2020

1 31/12/2020

1 31/12/2020

1 31/12/2020

1 31/12/2020

1 31/12/2020

1 31/01/2021

1 28/02/2021

1 9/03/2021

1 9/03/2021

1 7/02/2020

1 5/03/2020

1 6/04/2020

1 5/05/2020

5. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.

Dentro del periodo del reporte se dio respuesta a las siguientes comunicaciones:

- Comunicado: IDIF2-DIRINFRA-CONEC-387-2021 Referencia: Reiteración Solicitud Parafiscales SISTECO Registro: 212042464

- Comunicado: IDIF2-DIRINFRA-CONEC-388-2021 Referencia: Devolución quinto pago Contrato 873-2019 Registro: 212043013

- Comunicado: IDIF2-DIRINFRA-CONEC-393-2021 Referencia: PQRSD (Derecho de petición)  MALAMBO ATLANTICO Registro: 212044917

- Comunicado: IDF2-DIRINFRA-CONEC-399-2020 Referencia: Carta legalización recursos Registro: 212047525

- Comunicado: IDF2-DIRINFRA-CONEC-400-2020 Referencia: PQR's BARANOA ATLANTICO 21032973  Registro: 212047574

- Comunicado: IDF2-DIRINFRA-CONEC-403-2020 Referencia: Traslado solicitud UT radicado 211041434  Consulta autorización terminación de contrato unilateral por no pago del servicio por parte del beneficiario. Registro: 212049197

6. Efectuar la suscripción del acta de inicio del contrato, previa verificación de los requisitos de perfeccionamiento.

7. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

El acta de inicio del contrato de aporte se suscribió con fecha de 17/01/2020

Meta de Instalación (3 de 15) Fecha Tentativa: 301/03/2020 Radicado MINTIC 201032734

Meta de Instalación (4 de 15) Fecha Tentativa: 30/04/2020 Radicado MINTIC 201058247

Meta de Instalación (5 de 15) Fecha Tentativa: 31/05/2020

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 25,0%

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Durante el periodo del reporte, la supervisión realizó el acompañamiento a las reuniones con el contratista y la interventoría, y expidió las comunicaciones necesarias para garantizar el correcto entendimiento y ejecución del contrato.

4. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.

Durante el periodo del reporte la supervisión realizo el acompañamiento en la presentación del desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realizó la Interventoría en el Comité Operativo No.17 de fecha 28/05/2021, en el cual se verificó la prestación del servicio para los 29.203 beneficiarios, los plazos y

cronogramas de desembolsos y utilizaciones del Anexo Técnico. Por último, se reiteró al Operador el cumplimiento de la obligación de la presentación de los parafiscales correspondientes a los integrantes de la Unión Temporal para garantizar el correcto desarrollo de las actividades del contrato de aporte. La entidad requirió

al Operador mediante comunicado consecutivo: IDIF2-DIRINFRA-CONEC-380-2021 registro 212037316, posterior a esto el operador envió las solicitudes con radicados No 211038049, 211039676 y 211038345 que se encuentran en proceso de respuesta por parte de la supervision, todos los anteriores relacionados con la no

presentación de los parafiscales..

Plan de Comercialización (1 de 1) Fecha Tentativa: 17/02/2020

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

Meta de Instalación (1 de 15) Fecha Tentativa: 31/01/2020 Radicado MINTIC 201028244

Meta de Instalación (2 de 15) Fecha Tentativa: 29/02/2020 Radicado MINTIC 201031254

Se adelantaron las siguientes actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo del reporte, las cuales han sido validadas por la interventoría: (i) El operador remitió Informe mensual del mes de ABRIL con Radicado 211035436 , ii) A la fecha UT CONECTAMOS EL NORTE realizó la entrega

de los 29.203 accesos de acuerdo con los plazos definidos (9 de marzo de 2021) en el otrosí del contrato de aporte a los cuales se les ha prestado el servicio de acuerdo con las condiciones contractuales establecidas.

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato.

A la fecha de corte del presente informe se realizaron los desembolsos correspondientes a la vigencia 2020 por un valor de  $ 5.516.366.345. Adicional, al Operador se le autorizó realizar la primera, segunda, tercera y cuarta utilización por un valor de $ 3.635.560.000. 

Dado que a la fecha la Unión Temporal Conectamos el Norte No ha aportado el documento que soporta el cumplimiento de las obligaciones parafiscales por parte de la empresa SISTEMA Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE S.A.S- SISTECO, a la fecha no se ha podido tramitar para el Contrato de Aporte 873 de 2019 el

QUINTO desembolso por valor de $3.337.440.000. ​

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.
Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 91885 del 25/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región Norte. El día 23 de marzo mediante comunicado IDIF2-CONEC-DIRINFRA-068-21 con radicado 211022733 se recibió el Otrosí No. 1 firmado entre el Operador y la

Fiduciaria BBVA.

Actividades realizadas y novedades en el período

Total 

* Obligaciones  UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la oferta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario.

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el interventor del contrato.
Mediante radicado 201003629 del 24/01/2020 el contratista informó la designación de Jessica Martínez como Gerente del proyecto. La Entidad realizó la aprobación de la designación, lo cual la Interventoría validó mediante Radicado No. 201007091. A la fecha para el corte del presente periodo no se han presentado cambios

al respecto. 

10. Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.

UT CONECTAMOS EL NORTE realizó la entrega del informe correspondiente al período de reporte mediante los siguientes radicados:

- REFERENCIA: Contrato de Aporte No. 873 de 2019 ASUNTO: Informe de seguimiento mensual de ABRIL radicado 211035436.

- REFERENCIA: Observaciones Informe mensual de ABRIL de 2021 Contrato 873 de 2019 radicado 211037290.

- REFERENCIA: Respuesta al comunicado No. IDIF2-INTV-CONEC-01231-21 que contiene las observaciones al informe de seguimiento ABRIL de abril de 2021 radicado 211040302.

- REFERENCIA: Concepto Aprobación Informe Mensual Contratista ABRIL 2021 radicado 211042466.

11. Las demás detalladas en el anexo técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

El contratista ha adelantado actividades relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual las cuales se encuentran en verificación por parte de la Interventoría. Para el presente periodo las actividades requeridas son las siguientes: 

- Comunicado: IDIF2-CONEC-DIRINFRA-073-21 Referencia: Solicitud de utilización de certificaciones de pago de aportes parafiscales que ya reposan en MinTIC para otros contratos de SISTECO, para que se usen en el cumplimiento de las obligaciones del Contrato 873 de 2019. Radicado: 211035664

- Comunicado: IDIF2-CONEC-DIRINFRA-074-21 Referencia: Cuenta de Cobro No. 5 – Quinto desembolso Radicado: 211035756

- Comunicado: IDIF2-DIRINFRA-CONEC-387-21 Referencia: Reiteración Registro MINTIC No. 212037316 Solicitud Entrega Parafiscales Contrato de Aporte 873- 2019 

- Comunicado: IDIF2-CONEC-DIRINFRA-075-21 Referencia: Respuesta Traslado Radicado MinTIC 211021349, comunicado IDIF2-DIRINFRA-CONEC-377-2020 Radicado: 211036440

- Comunicado: IDIF2-CONEC-DIRINFRA-076-21 Referencia: Respuesta Traslado Radicado MinTIC 211025385, comunicado IDIF2-DIRINFRA-CONEC-376-2020. Radicado: 211036518

- Comunicado: IDIF2-CONEC-DIRINFRA-077-21 Referencia: Alcance al comunicado IDIF2-CONEC-DIRINFRA-072-21 - Respuesta al comunicado IDIF2-DIRINFRA-CONEC-273-21 – Solicitud información. Contrato de Aporte No 873 DE 2019 Radicado: 211037625

- Comunicado: IDIF2-CONEC-DIRINFRA-080-21 Referencia: Alcance Derecho de Petición de fecha 14 de mayo de 2021 radicado MinTIC 211038049 y solicitud de aplicación de los dispuesto en el Decreto Ley 019 de 2012 de fecha 6 de mayo de 2021, radicado MinTIC 211035664, sobre documentos que reposan en el

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Radicado: 211039676

- Comunicado: IDIF2-DIRINFRA-CONEC-388-21 Referencia: Contrato 873-2019. Respuesta a los Radicados No.201035664 y 211035756 del 06 de mayo de 2021. Solicitud Certificación y Quinto Desembolso contrato No.873-2019- UNION TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT.

- Comunicado: IDIF2-DIRINFRA-CONEC-393-2021 Referencia: Traslado por competencia de radicado MinTIC No.211032113 del 22/04/2021

- Comunicado: IDIF2-DIRINFRA-CONEC-399-21 Referencia: Solicitud de legalización de recursos - Contrato de Aporte N° 873 de 2019 

- Comunicado: IDIF2-CONEC-DIRINFRA-081-21 Referencia: Alcance - Respuesta Traslado Radicado MinTIC 211021349, comunicado IDIF2-DIRINFRA-CONEC-377-2020 Radicado: 211040439

- Comunicado: IDIF2-CONEC-DIRINFRA-082-21 Referencia: Consulta autorización terminación de contrato unilateral por no pago del servicio por parte del beneficiario. Radicado: 211041434

- Comunicado: IDIF2-CONEC-DIRINFRA-083-21 Referencia: Respuesta al comunicado No. IDIF2-DIRINFRA-CONEC-399-21– Solicitud legalización de recursos mes de abril 2021. Radicado: 211041470

- Comunicado: IDIF2-CONEC-DIRINFRA-084-21 Referencia: Cambio Sistema de Información Conectamos el Norte UT Radicado: 211042490

- Comunicado: IDIF2-DIRINFRA-CONEC-400-2021 Referencia: Traslado por competencia de radicado MinTIC No. 211032973 del 26/04/2021

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Total 

4. Cumplir con los términos y condiciones del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del Fondo Único de TIC. De

conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el contratista. Los rendimientos financieros que generen los recursos que aporte el Fondo deberán

ser transferidos mensualmente al Fondo Único de TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término de la finalización del contrato deberán ser reintegrados al Fondo Único de TIC.

Se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 91885 del 25/02/2020 para el proyecto de Incentivos a la Demanda fase II de la región Norte. El día 23 de marzo mediante comunicado IDIF2-CONEC-DIRINFRA-068-21 con radicado 211022733 se recibió el Otrosí No. 1 firmado entre el Operador y la

Fiduciaria BBVA. 

El 12 de mayo se realizó el comité Fiduciario donde se aprobó la cuarta utilización del contrato de aporte.

5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico.
En el mes de Diciembre la supervisión suscribió del otrosí No. 1 para el contrato de aporte dentro del cual se modificó la Tabla No. 2 Flujo de Conexión y Desconexión de Usuarios. Ala fecha del presente informe, el Operador realizó la presentación de la actualización del plan de comercialización frente a las nuevas metas y

plazos definidos en el Otrosí No. 1 el cual fue aprobado mediante registro 212001100. El día 24 de marzo mediante comunicado IDIF2-INTV-DIRINFRA-01032-21 radicado mintic 211023259, la interventoría Consorcio IF2 emitió el concepto de cumplimiento de la meta de suscripción y puesta en servicio del contrato de aporte. 

6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.

A la fecha la UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE UT recibió el concepto de cumplimiento de la fase de suscripción y puesta en servicio:

- Los accesos se encuentran distribuidos de la siguiente forma: Malambo 1.450 | Sabanalarga 1.858 | Baranoa 858 | Galapa 260 | Juan de Acosta 262 | Aguachica 1.478 | Agustín Codazzi 660 | Bosconia 748 | San Alberto 399 | La Jagua de Ibirico 558 | La Paz 120 | San Martin 577 | Riohacha 3.699 | Maicao 1.000 | Fonseca

1.204 | Albania 372 | Ciénaga 3.006 | Plato 2.420 | Fundación 4.700 | El Banco 1.000 | Pivijay 1.424 | Santa Ana 350 | El Reten 500 | Tenerife 300

- A corte del 31 de MAYO se observan 29.203 accesos activos-aprobados por Interventoría.

7. Garantizar la prestación del servicio a 27.812 usuarios que integran la meta de la región Norte y 1.391 accesos adicionales que hacen parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el anexo técnico. 
UNIÓN TEMPORAL CONECTAMOS EL NORTE recibió aprobación por parte de la Interventoría de 29.203 accesos, para los cuales se ha prestado el servicio de acuerdo con lo establecido en el contrato y las condiciones exigidas en el anexo técnico. A la fecha de corte del presente informe, la totalidad de los accesos se

encuentran en operación.

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto.
Las actividades de verificación y seguimiento adelantadas por la Supervisión e Interventoría se ven reflejadas en el desarrollo del Comité Operativo No. 17 de fecha 28/05/2021, en el cual se verificó la prestación del servicio para los 29.203 beneficiarios, los plazos y cronogramas de desembolsos y utilizaciones del Anexo

Técnico. Por último, se reiteró al Operador el cumplimiento de la obligación de la presentación de los parafiscales correspondientes a los integrantes de la Unión Temporal para garantizar el correcto desarrollo de las actividades del contrato de aporte.

Observaciones por parte del Supervisor

Radicado MINTIC 201012415

Radicado MINTIC 201065378

Meta de Instalación (6 de 15) Fecha Tentativa: 30/06/2020 Radicado MINTIC 201071030

Meta de Instalación (7 de 15) Fecha Tentativa: 31/07/2020 Radicado MINTIC 201078084

Meta de Instalación (8 de 15) Fecha Tentativa: 31/08/2020 Radicado MINTIC 201078084

Meta de Instalación (9 de 15) Fecha Tentativa: 30/09/2020 Radicado MINTIC 201078084

Meta de Instalación (10 de 15) Fecha Tentativa: 31/10/2020 Radicado MINTIC 201078084

Meta de Instalación (11 de 15) Fecha Tentativa: 30/11/2020 Radicado MINTIC 201078084

Meta de Instalación (12 de 15) Fecha Tentativa: 31/15/2020 Radicado MINTIC 211005372

Meta de Instalación (13 de 15) Fecha Tentativa: 31/01/2021 Radicado MINTIC 201020456

Meta de Instalación (14 de 15) Fecha Tentativa: 28/02/2021 Radicado MINTIC 201023259

Meta de Instalación (15 de 15) Fecha Tentativa: 08/03/2021 Radicado MINTIC 211023259

Informe Mensual (1 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes IDIF2-INTV-DIRINFRA-0058-20

Informe Mensual (2 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201012417

Informe Mensual (3 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201017905

Informe Mensual (4 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201022981
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1 8/06/2020

1 7/07/2020

1 6/08/2020

1 8/09/2020

1 13/10/2020

1 6/11/2020

1 8/12/2020

1 6/01/2020

1 6/02/2021

1 6/03/2021

1 8/04/2021

1 5/05/2021

40,51%

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

La Interventoría requirió al Operador mediante comunicado consecutivo: IDIF2-INTV-CONEC-01068-21 radicado: 211025141 

La entidad requirió al Operador mediante comunicado consecutivo: IDIF2-DIRINFRA-CONEC-380-2021 registro 212037316

Porcentaje de Avance

Original:  Expediente del Contrato

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La interventoría emitió alerta de presunto incumplimiento por la no presentación de los soportes de pagos de parafiscales durante el año 2021

La entidad requirió al operador para que presente los soportes de pago de parafiscales solicitados por la Interventoría

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 45,25%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE DIFICULTAD Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

 Administrativas

 Administrativas

A la espera de las gestión por parte del Operador para entregar la documentación solicitada.

A la espera de las gestión por parte del Operador para entregar la documentación solicitada.

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO

Resultados Obtenidos

 Firma del Supervisor:LACIDES ROBLES ESPINOSA 

                 Revisión Técnica                                                                     Revisión Jurídica                                 Revisión Financiera

Daniel Niño                             Fabián Mulford Barreto                                Rubén De Luque Márquez                                Stella Cantor Urrego                      

Nombre Supervisor:

20,25%

Informe Mensual (5 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201029706

Informe Mensual (6 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201036636

Informe Mensual (7 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201044717

Informe Mensual (8 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201052612

Informe Mensual (9 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 201060679.

Informe Mensual (10 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (11 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Radicado MINTIC 201066512

Informe Mensual (12 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211000520

Informe Mensual (13 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211009627

Informe Mensual (14 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes Radicado MINTIC 211017786

Radicado MINTIC 201074029

Informe Mensual (15 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (16 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Radicado MINTIC 211026600

Informe Mensual (17 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (18 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (19 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Radicado MINTIC  211035436 

Informe Mensual (20 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (21 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (22 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (23 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (24 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (25 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (26 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (27 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (28 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (29 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (30 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (31 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (32 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (33 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (34 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (35 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (36 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (37 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (38 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (39 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (40 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (41 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (42 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (43 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (44 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (45 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (46 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (47 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (48 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (49 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (50 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (51 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (52 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (53 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (54 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (60 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (61 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (62 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (63 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (55 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (56 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (57 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (58 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes

Informe Mensual (59 de 63) Fecha tentativa: 5 día hábil del mes
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