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Sácama Casanare, 12 de mayo de 2021  
 
Señores: 
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
Ministerio del Interior 
Bogotá D.C 
 
Asunto: Solicitud de prórroga del Convenio Interadministrativo No 1374 de 2020.  
 
 
Cordial saludo, 
 
El Municipio de Sácama Casanare, ha celebrado con LA NACIÓN- MINISTERIO DEL 
INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - 
FONSECON, el convenio Interadministrativo de Cofinanciación No.1374 de 2020, cuyo 
objeto es “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS 
DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL 
MUNICIPIO DE SÁCAMA – CASANARE”, el cual presenta el siguiente avance de 
ejecución:  
 

1. La Alcaldía Municipal de Sácama Casanare, suscribió el Convenio del asunto con 
acta de inicio de fecha 05 de noviembre del año 2020 e inició su ejecución con el fin 
de cumplir a cabalidad el objeto del mismo y su respectivo cronograma.   
 

2. La Secretaria de Planeación y Obras Públicas elaboró los documentos previos - 
estudios del sector, estudios previos, proyectos de pliegos, entre otros, para los 
procesos de contratación de la elaboración de estudios, diseños y obra de 
construcción del Sacúdete al Parque Tipo 1, así como para la respectiva 
interventoría; los cuales se entregaron a jurídica para revisión y posterior publicación 
a través de la Plataforma Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP I. 

 
3. Este proceso se llevó a cabo durante el mes de diciembre del año 2020, por lo cual, 

tratándose de una fecha de cambio de vigencia, la administración Municipal 
determinó que era necesario tramitar con el Concejo Municipal el proceso de 
aprobación de vigencias futuras y así poder llevar a cabo sin contratiempos el inicio 
del proceso de contratación, lo que, a la larga, implicaría demorar más este asunto. 
En razón a esto se decidió no tramitar aprobación de vigencias futuras e iniciar con 
el proceso contractual empezando el mes de enero del año 2021. Esto conllevó a 
que se extendieran los tiempos establecidos en el cronograma de actividades, al 
punto de que, en el cronograma inicial, la ejecución de estudios y diseños estaba 
programada para los meses de enero y febrero de 2021, lo cual no fue posible 
puesto que la firma de los respectivos contratos de estudios, diseños, obra e 
interventorías, solo fue posible para el día 3 de marzo de 2021. 
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4. El día 4 de marzo de 2021 se firmó acta de inicio para el contrato de estudios, 
diseños y obra y simultáneamente para la misma fecha se firmó el inicio del contrato 
de interventoría a los estudios y diseños y construcción del proyecto Sacúdete al 
parque, empezando de esta manera la ejecución de los dos contratos. 
 

5. Para la fecha de la presente solicitud, estamos en la etapa de culminación de los 
Estudios y Diseños y se prevé dos semanas más para la revisión y recibo a 
satisfacción tanto por parte de la alcaldía como por parte del Ministerio del Interior; 
igualmente se tiene proyectada la ejecución de la obra durante un tiempo de 5 
meses más a partir de la entrega de estudios y diseños, es decir hasta el mes de 
octubre del presente año, fecha en la cual se procederá a dar inicio a la entrega y 
recibo por parte de Mininterior, etapa que se proyecta no dure más de un mes. 

 
Teniendo en cuenta los términos descritos anteriormente, es necesario prorrogar el plazo 
del convenio hasta el 30 de noviembre de 2021 y así poder cumplir a cabalidad, las 
obligaciones del convenio. En este sentido, solicitamos de manera respetuosa, se analice 
y se apruebe esta petición y así poder llevar a feliz término la ejecución, terminación y 
liquidación del mencionado Convenio.   
 
Sin otro particular, se suscribe su seguro servidor, 
 
 
 
 
 
DUVÁN YAIR GONZÁLEZ COCA 
Alcalde Municipal 
 
 
Anexos: Cronograma actualizado (1 folio) 
              Cedula de Ciudadanía Alcalde (1 folio) 
              Facultades Alcalde (22 folios) 
 
 
Revisó: Yeferson Téllez Estupiñan - Supervisor 
Proyectó: Carlos Andrés Rodríguez Herrera – Profesional de Apoyo 
 
 
 
 
 
 
 














































