
Convenio X Contrato

SI X NO SI NO X

SI NO X SI NO

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada
Valor ($) 

programado

59.671.327.017$                                    22/09/2020
260376720-

260378820
86%

9.448.762.964$                                      3/11/2020
307199420- 

307200220
14%

69.120.089.981,00$                         100% 0% TOTAL -$                       

Se Prorrogó el plazo del Convenio hasta el 30 de abril de 2021, CLAUSULA OCTAVA - PLAZO DE 

EJECUCIÓN, con el fin de culminar el proceso de legalización de recursos.
-$                                                                            

Prórroga 2 29/04/2021 2 30/06/2021

Prórroga 1

 $                                        -   

-$                                          TOTAL 69.120.089.981$                          

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros, así como acciones, capacidades y conocimiento para el desarrollo de proyectos enmarcados en las iniciativas y programas de TIC y Educación contemplados en el Plan Sectorial "El futuro Digital es de todos " 2018-2022 y aquellos inherentes a la gestión de residuos de equipos electricos y electrónicos 

Valor ($) Observaciones 

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

30/12/2021 4 30/04/2021

Modificaciones / Terminación / Liquidación

-$                                                                            
Se Prorrogó el plazo del Convenio hasta el 30 de junio de 2021, CLAUSULA OCTAVA - PLAZO DE 

EJECUCIÓN, con el fin de culminar el proceso de entrega de equipos y legalización de recursos.

21/09/2020 - 31/12/2020 9.448.383.821$                                                          

Necesidad de adquirir un total de 13.172 terminales adicionales para beneficiar a estudiantes y docentes 

en el uso y aprovechamiento de las TIC y así contribuir con el cierre de la brecha digital en las diferentes 

regiones del país,

Adición 1

$69.120.089.981TOTAL

N.º de Registro Presupuestal

143720

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

41.288.434.306$           

18.383.271.854$           143820

04/08/2020 04/08/2020

04/08/2020

N.A

4/08/2020

Aporte - Otros 981.809.381$                                                             

59.671.706.160$                                                        

4/08/2020

3/08/2020

C-2301-0400-14-0-2301065-03

FTIC-PS-912-2020

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución según 

prórrogas

N° de proceso en SECOP

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 9.448.383.821$                                                          

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

may-21
Dirección de Infraestructura

Dirección de Economía Digital
863-2020 COMPUTADORES PARA EDUCAR 830.079.479-5

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

10/08/2020202066194 CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO - DIRECTOR TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

202066194

CONTRATACION DIRECTA

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Modalidad de selección

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 21 INTERADMINSTRATIVO

Modificación 

Contractual
Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

N.A

Fecha de aprobación de la 

actualización o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

30/06/2021

Fecha Final de ejecución 31/12/2020

Transferencias corrientes

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                           

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

9.448.383.821$                                                  TOTALES

+ Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 

Liquidación

% del Anticipo 0%

Justificación Requiere Acta de liquidación 

69.120.089.981$                                                                                              

Comentarios

Desembolsos Realizados

Emisión de la orden de

compra en Colombia

Compra Eficiente por monto

agotable (Cantidad del

simulador)

Valor($)

30/10/2020

Documento que soporte la 

modificación que realice CPE 

con su proveedor (Orden de 

compra N°54375 del 31 de 

agosto de 2020)

15/09/2020 $ 59.671.327.017

$ 9.448.762.964

Requisitos para el pago o 

desembolso

Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados

Fecha Valor ($) real amortizado

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

10/08/2020 DINA MARÍA RODRÍGUEZ ANDRADE - DIRECTORA DIRECCIÓN DE ECONOMÍA DIGITAL 25.785.621

Valor Total 70.101.899.362$                                                        

80.197.883

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                            

0%

Fecha de aprobación de la 

Póliza

N.A N.A

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Fecha real

ACUMULADOS

0%

A continuación se presenta el consolidado de las legalizaciones 

que han sido radicadas por la Supervisión ante Contabilidad, con 

corte al 31 de mayo de 2021:

1. Radicado 202114489 por $1.434.674.000 - 2.000 equipos

2. Radicado 212001458 por $6.527.766.700 - 9.100 equipos

3. Radicado 212010204 por $4.074.474.160 - 5.680 equipos

4. Radicado 212013078 por $717.337.000 - 1.000 equipos

5. Radicado 212019011 por $5.021.359.000 - 7000 equipos.

6. Radicado 212025851 por $8.371.322.790 - 11.670 equipos.

7. Radicado 211021791 - 11.330 equipos $8.127.428.210.

8. Radicado 212031715 - 5.870 equipos $4.210.768.190.

9. Radicado 212035518 - 16.200 equipos $11.620.859.400.

10. Radicado 212039011 - 5.800 equipos $4.160.554.600.

11. Radicado 212049382 -  5,500 equipos $3,945,353,500.

12. Radicado 212052999 - 12,725 equipos $9.128.113.325

13. Radicado 212053550 - 4,408 equipos $1.780.079.106

 $                          69.120.089.981,00 

TOTAL

 $                                                          - SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR  $                         -   0%
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,9% 9,1%

0,9% 9,1%

0,0% 10,0%

0,9% 9,1%

0,0% 40,0%

0,9% 9,1%

0,9% 9,1%

5% 95%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

1,36% 13,64%

0,00% 25,00%

0,00% 5,00%

-$                                                            -$                                             
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:

Se viene cumpliendo con los requisitos de ley encaminados al cumplimiento del objeto del convenio.

5. Desembolsar, conforme a lo establecido en el cronograma de desembolsos y previa presentación de los requisitos pactados, los recursos establecidos para la realización del objeto del convenio. Desembolso 1: Mediante registro No. 202080023 del 15 de septiembre de 2020, la supervisión tramitó el desembolso No. 1 del Convenio. El FUTIC realizó desembolso de recursos el 

día 22 de septiembre de 2020 por valor de $59.671.327.017

Desembolso 2: Mediante registro No. 202090906 del 16 de octubre de 2020, la supervisión tramitó el desembolso No. 2 y el saldo no ejecutado del Desembolso No. 1 del Convenio. El 

FUTIC realizó desembolso de recursos el día 03 de noviembre por valor de $9'948,383,821

Legalización de Recursos:

Legalización 1: 17 diciembre de 2020, la supervisión radicó solicitud de legalización ante Contabilidad, mediante radicado No. 202114489 por $1.434.674.000

Legalización 2: 14 enero de 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante Contabilidad, mediante radicado No. 212001458 por $6.527.766.700

Legalización 3: 12 febrero 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante Contabilidad, mediante radicado No. 212010204 por $4.074.474.160

Legalización 4: 19 febrero 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante Contabilidad, mediante radicado No. 212013078 por $717.337.000

Legalización 5: 05 marzo 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante contabilidad, mediante radicado No. 212019011 por $5.021.359.000

Legalización 6: 25 marzo 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante contabilidad, mediante radicado No. 212025851 por $8.371.322.790

Legalización 7: 09 abril 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante contabilidad, mediante radicado No. 212031700 por $8.127.428.210

Legalización 8: 09 abril 2021,  la supervisión radicó solicitud de legalización ante contabilidad, mediante radicado No. 212031715 por $4.210.768.190

Legalización 9: 20 abril 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante contabilidad, mediante radicado No. 212035518 por $11.620.859.400

Legalización 10: 29 abril 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante contabilidad, mediante radicado No. 212039011 por $4.160.554.600

Legalización 11: 27 mayo de 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante contabilidad, mediane radicado No. 212049382 por $3,945,353,500.

Legalización 12: CPE radicó soliitud de legalización por $9.128.113.325

Legalización 13: CPE radicó soliitud de legalización por $1.780.079.106

1. Desarrollar todas las actividades técnicas, operativas y de gestión, necesarias para realizar la adquisición, a través del portal de compras públicas de Colombia Compra Eficiente, de como mínimo 46.632 

computadores portátiles  CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 863 DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y 

COMPUTADORES PARA EDUCAR en los términos y condiciones establecidas en la ficha técnica 3.11 del Acuerdo Marco de Precios de Equipos Tecnológicos y Periféricos CCE- 925-AMP-2019, para 

beneficiar a las sedes educativas públicas del país. 

Durante el mes de mayo del 2021, se adelantaron los procesos al interior de COMPUTADORES PARA EDUCAR para velar por el cumplimiento de las obligaciones de la OC 54375 con 

la firma SELCOMP INGENIERIA SAS, dando cumplimiento a las obligaciones del acuerdo marco CC-925-AMP-2019 de Colombia Compra Eficiente, para ejecutar la compra de 

tecnología a través del acuerdo marco de precios de equipos tecnológicos y periféricos, así como, el proceso normativo, legal y técnico para concretar la orden de compra del 31 de 

agosto del 2020 y la adición de la orden de compra del 2 de octubre de 2020:

- El 3 de mayo desde las bodegas del proveedor se brindó acompañamiento a la empresa 4 72 para el despacho de 4.933 equipos.

- El 5 de mayo desde las bodegas del proveedor se brindó acompañamiento a la empresa 4 72 para el despacho de 5.023 equipos.

- El 7 de mayo, se recibieron a satisfacción posterior al proceso de validación y pruebas un total de 5.600 equipos. 

- El 10 mayo desde las bodegas del proveedor se brindó acompañamiento a la empresa 4 72 para el despacho de 5.583 equipos.

- El 13 mayo desde las bodegas del proveedor se brindó acompañamiento a la empresa 4 72 para el despacho de 4.054 equipos.

- El 14 mayo desde las bodegas del proveedor se brindó acompañamiento a la empresa 4 72 para el despacho de 6.368 equipos.

- El 20 mayo desde las bodegas del proveedor se brindó acompañamiento a la empresa 4 72 para el despacho de 4.728 equipos.

- El 20 de mayo en las bodegas de CPE se realizaron las pruebas y validación de especificaciones técnicas para la recepción de 1.664 equipos correspondiente a la Garantía Anticipada 

de la OC 54375 y 263 equipos correspondiente a la Garantía Anticipada de la Adición a la OC 54375.

- El 21 mayo desde las bodegas del proveedor se brindó acompañamiento a la empresa 4 72 para el despacho de 5.165 equipos.

- El 24 mayo desde las bodegas del proveedor se brindó acompañamiento a la empresa 4 72 para el despacho de 619 equipos.

2. Presentar la orden de compra, de acuerdo con lo establecido en la cláusula de forma de pago del presente convenio y el cronograma de desembolsos establecido, para el presente convenio. Desembolso 1: Mediante registro No. 202080023 del 15 de septiembre de 2020, la supervisión tramitó el desembolso No. 1 del Convenio. El FUTIC realizó desembolso de recursos el 

día 22 de septiembre de 2020 por valor de $59.671.327.017

Desembolso 2: Mediante registro No. 202090906 del 16 de octubre de 2020, la supervisión tramitó el desembolso No. 2 y el saldo no ejecutado del Desembolso No. 1 del Convenio. El 

FUTIC realizó desembolso de recursos el día 03 de noviembre por valor de $9'948,383,821

Legalización de Recursos:

Legalización 1: 17 diciembre de 2020, la supervisión radicó solicitud de legalización ante Contabilidad, mediante radicado No. 202114489 por $1.434.674.000

Legalización 2: 14 enero de 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante Contabilidad, mediante radicado No. 212001458 por $6.527.766.700

Legalización 3: 12 febrero 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante Contabilidad, mediante radicado No. 212010204 por $4.074.474.160

Legalización 4: 19 febrero 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante Contabilidad, mediante radicado No. 212013078 por $717.337.000

Legalización 5: 05 marzo 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante contabilidad, mediante radicado No. 212019011 por $5.021.359.000

Legalización 6: 25 marzo 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante contabilidad, mediante radicado No. 212025851 por $8.371.322.790

Legalización 7: 09 abril 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante contabilidad, mediante radicado No. 212031700 por $8.127.428.210

Legalización 8: 09 abril 2021,  la supervisión radicó solicitud de legalización ante contabilidad, mediante radicado No. 212031715 por $4.210.768.190

Legalización 9: 20 abril 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante contabilidad, mediante radicado No. 212035518 por $11.620.859.400

Legalización 10: 29 abril 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante contabilidad, mediante radicado No. 212039011 por $4.160.554.600

Legalización 11: 27 mayo de 2021, la supervisión radicó solicitud de legalización ante contabilidad, mediane radicado No. 212049382 por $3,945,353,500.

Legalización 12: CPE radicó soliitud de legalización por $9.128.113.325

Legalización 13: CPE radicó soliitud de legalización por $1.780.079.106

3. Designar la(s)persona(s) que ejercerá (n) la supervisión y el seguimiento técnico, administrativo y financiero del desarrollo de ejecución del Convenio, así como las gestiones necesarias para alcanzar el

éxito del objeto de éste. 

Mediante radicado No 20201000013341 se designó como supervisora del Convenio por parte de Computadores para Educar a la jefe de la Oficina Asesora de Planeación. Esta 

comunicación fue radicada el miércoles 26/08/2020 08:46 p. m mediante correo a MinTIC Responde <minticresponde@mintic.gov.co> . Así mismo, se cuenta con un equipo interno que 

brinda el apoyo requerido para la supervisión del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 863 DE 2020

4. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto convenido, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes

1. Concurrir en las actividades de conceptualización, estructuración, planificación e intercambio de argumentos a que haya lugar para la buena ejecución del convenio 10 may - CPE radica 1a versión del informe de abril de 2021.

12 may - Se emite conformidad del informe de gestión del mes de marzo de 2021, con radicado No. 212043894 

27 may - Se radica solicitud de legalización de recursos por $ 3.945.353.500 (5.500 equipos), mediante radicado No. 212049382.

27 may - Se adelanta reunión de seguimiento al convenio con corte al mes de abril de 2021.

2. Facilitar el intercambio de información necesaria para lograr los cometidos del convenio.

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: mm/yy -$                                             -$                                      
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

-$                                                            

Actividades realizadas y novedades en el período

Total 

* Obligaciones  COMPUTADORES PARA EDUCAR 

10 may - CPE radica 1a versión del informe de abril de 2021.

12 may - Se emite conformidad del informe de gestión del mes de marzo de 2021, con radicado No. 212043894 

27 may - Se radica solicitud de legalización de recursos por $ 3.945.353.500 (5.500 equipos), mediante radicado No. 212049382.

27 may - Se adelanta reunión de seguimiento al convenio con corte al mes de abril de 2021.

3. Designar el supervisor del convenio, quien se encargará de la supervisión y el seguimiento técnico, administrativo y financiero al desarrollo de las actividades del convenio, de acompañar el proceso, y de 

las gestiones necesarias para alcanzar el éxito del objeto del convenio. 

Mediante comunicación con registro No. 202066194 del 10 de agosto de 2020 se designó al Director de Infraestructura (Camilo Alberto Jiménez Santofimio) y a la Directora de la 

Dirección de Economía Digital (Dina Marcela Rodríguez Andrade), como supervisores del Convenio Interadministrativo No. 863 de 2020.

Se realiza seguimiento a las actividades previstas contractualmente.

6. Recoger información que permita documentar las buenas prácticas de las experiencias.

7. Las demás propias de la naturaleza del objeto del Convenio.

Se documentaran las buenas prácticas para que al finalizar del proyecto, estas sean tenidas en cuenta para futuros convenios.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1,36% 13,64%

1,36% 13,64%

1,36% 13,64%

6,8% 98,2%

Ponderación 2 0% (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 13

Entregable 

recibido a 

satisfacción 

Fecha entrega

1,0 15/09/2020

1,0 7/10/2020

1,0 15/09/2020

1,0 19/10/2020

7. Todas las demás que resulten necesarias e indispensables para el cabal cumplimiento de los fines del convenio.

Emisión de la orden de compra en Colombia Compra Eficiente por monto agotable (Cantidad del simulador)

Emisión de adición orden de compra No.54375 del 31 de agosto del 2020.

Durante el mes de mayo del 2021, se adelantaron las gestiones técnicas, administrativas y logísticas para la recepción de los equipos entregados por parte de la empresa SELCOMP 

INGENIERÍA S.A.S. y el fabricante COMPUMAX. De igual, forma se realizaron las gestiones para el despacho de los equipos a los entes territoriales e instituciones educativas.

En virtud de lo anterior, en cuanto a la entrega y despacho de equipos para el mes de abril del 2021, CPE realizó las siguientes gestiones y trámites para dar cumplimiento a las 

obligaciones de la Orden de Compra No. 54375 suscrita con SELCOMP S.A.S. y Convenio Interadministrativo No. 863 del 2020 de la siguiente forma:

CONSOLIDADOS A LA FECHA 31/05/2021: 

CANTIDAD DE EQUIPOS RECIBIDO OC 54375 y ADICION OC 54375 = 96.356

CANTIDAD DE EQUIPOS DESPACHADOS OC 54375 y ADICION OC 54375 = 94.575

CANTIDAD DE EQUIPOS RECIBIDO POR GARANTIA ANTICIPADA OC 54375 y ADICION OC 54375 = 1.927 EQUIPOS

4. Adelantar todas las actividades técnicas, operativas y financieras indispensable para el cabal cumplimiento del objeto del convenio. 1,36% 13,64%

Observaciones por parte del Supervisor

A continuación, se presenta la trazabilidad en cuanto a la presentación de los informes por parte de CPE: 

CPE dio cumplimiento a la obligación establecida en el Convenio Interadministrativo No. 863 del 2020, con respecto a la presentación de los informes semanales, así:

Presentación Informe de la semana correspondiente del 3 al 7 de mayo.

Presentación Informe de la semana correspondiente del 10 al 14 de mayo.

Presentación Informe de la semana correspondiente del 17 al 21 de mayo.
Actividad que se cumple mensualmente de acuerdo con los requerimientos del Ministerio TIC.

Actividad que se cumple mensualmente de acuerdo con los requerimientos del Ministerio TIC.

El pasado 15 de septiembre del 2020, mediante radicado No. 20203000014141 se presentó la solicitud de desembolso definida en el convenio, tras la presentación de la orden de 

compra No. 54375 del 31 de agosto del 2020 mediante la cual se adquirieron 83.184 equipos de cómputo, copia del registro presupuestal No. 154620 y certificado de parafiscales de 

CPE.

El 08 de octubre del 2020, mediante radicado No. 20203000015491 se presentó adición a la orden de compra No. 54375 del 31 de agosto del 2020 mediante la cual se adquirieron 

13.172 equipos de cómputo adicionales, copia del registro presupuestal No. 154620 (con valor adicionado) y certificado de parafiscales de CPE. 

Mediante radicado No. 201054199 del 15 de septiembre de 2020 CPE presentó el informe de ejecución con corte al 31 de agosto del 2020. Se remitió conformidad por parte de la 

supervisión el 28 de septiembre, mediante registro No. 202084264.

Mediante radicado No. 201060023 del 07 de octubre de 2020 CPE presentó el informe de ejecución con corte al 30 de septiembre de 2020. Se remitió conformidad por parte de la 

supervisión a la segunda versión del informe el 03 de noviembre, mediante registro No. 202097157.

5. Presentar al Fondo Único de TIC, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la solicitud, los informes técnicos y financieros con los soportes respectivos. Informes que deberán estar suscritos por el

Supervisor del Convenio. Todos los informes deben estar suscritos por el Supervisor del Convenio designado por CPE y, cuando se trate de informes de ejecución financiera, deberán ir firmados por el

Revisor Fiscal.

6. Adoptar los procesos, procedimientos, tiempos y formatos que rigen en MinTIC, y que forman parte del proceso de gestión de calidad, los cuales serán entregados por el supervisor del FONDO ÚNICO DE

TIC. 

Total 

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Total 

Informe mensual Agosto de 2020

Informe mensual Septiembre de 2020

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 78,5%

Actividades realizadas y novedades en el período

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

CONTRATO FECHA CANTIDAD

OC.54375 03/05/2021 4.933

OC.54375 05/05/2021 5.023

OC.54375 10/05/2021 5.583

OC.54375 13/05/2021 1.059

Ad.OC.54375 13/05/2021 2.995

OC.54375 14/05/2021 640

Ad.OC.54375 14/05/2021 5.728

OC.54375 19/05/2021 640

Ad.OC.54375 19/05/2021 1.607

Ad.OC.54375 19/05/2021 2.481

OC.54375 21/05/2021 5.130

Ad.OC.54375 21/05/2021 35

OC.54375 24/05/2021 294

Ad.OC.54375 24/05/2021 325

36.473

DESPACHOS OC.54375 Y ADICIÓN:

TOTAL
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1,0 6/11/2020

1,0 7/12/2020

1,0 18/01/2021

1,0 9/02/2021

1,0 5/03/2021

1,0 9/04/2021

1,0 10/05/2021

85%

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Informe mensual Abril de 2021											 Mediante radicado No. 211036634 del 10 de mayo de 2021 CPE presentó el informe de ejecución con corte al 30 de abrilde 2021.

Informe mensual Mayo de 2021											

Teniendo en cuenta la prórroga del Convenio, se realizó redistribución de los porcentajes asociados a cada obligación.

Nombre Supervisor:
CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO 

Director Técnico de la Dirección de Infraestructura
 Firma del Supervisor:

Informe mensual Noviembre de 2020
Mediante radicado No. 201073889 del 07 de diciembre de 2020  CPE presentó el informe de ejecución con corte al 30 de noviembre de 2020.

Se remitió conformidad por parte de la supervisión a la segunda versión del informe el 27 de enero de 2021, mediante registro No. 212004203.

Informe mensual Diciembre de 2020											
Mediante radicado No. 211001606 del 13 de enero de 2021 CPE presentó el informe de ejecución con corte al 30 de diciembre de 2020.

Se remitió conformidad por parte de la supervisión a la segunda versión del informe el 03 de marzo de 2021, mediante registro No. 212018049.

Mediante radicado No. 211010088 del 09 de febrero de 2021 CPE presentó el informe de ejecución con corte al 31 de enero de 2021.

Se remitió conformidad por parte de la supervisión a la segunda versión del informe el 09 de abril de 2021, mediante registro No. 212031910.

16,9%

Nombre Supervisor: DINA MARÍA RODRÍGUEZ ANDRADE

Directora Dirección de Economía Digital

 Firma del Supervisor:

Revisó Dirección de Infraestructura:

Catalina Arango Rueda. - Apoyo Jurídico 

Andrea del Pilar Garcia - Apoyo Financiero

Erika Ferro P. - Apoyo Técnico 

Revisó Dirección de Economía Digital: 

Diana Marcela Santamaria - Apoyo Jurídico 

Andrés Enrique Pardo - Apoyo Técnico

Henry Alexander Venegas - Apoyo Financiero

Mediante radicado No. 211017683 del 05 de marzo de 2021 CPE presentó el informe de ejecución con corte al 28 de febrero de 2021.

Se remitió conformidad por parte de la supervisión a la segunda versión del informe el 10 de abril de 2021, mediante registro No. 212037283

Mediante radicado No. 211027257 del 09 de abril de 2021 CPE presentó el informe de ejecución con corte al 31 de marzo de 2021.

Se remitió conformidad por parte de la supervisión a la segunda versión del informe el 12 de mayol de 2021, mediante registro No. 212043894

Mediante radicado No. 201066821 del 06 de noviembre de 2020  CPE presentó el informe de ejecución con corte al 31 de octubre de 2020.

Se remitió conformidad por parte de la supervisión a la segunda versión del informe el 12 de febrero de 2021, mediante registro No. 212010086.

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO x

Resultados Obtenidos

El 30 de abril de 2021 se suscribió modificación No.3  al Convenio Interadministrativo, mediante la cual se prorrogó el plazo de 

ejecución hasta el 30 de junio de 2021.
INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ENTREGAS DE LA ORDEN DE COMPRA 54375

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 95,5%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

Jurídicos

Original:  Expediente del Contrato

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Informe mensual Febrero de 2021											

Informe mensual Octubre de 2020

Informe mensual Enero de 2021											

CEP procedió a solicitar en el mes de febrero la actualización del cronograma de entregas con la justificación y 

demoras en las entregas de equipos para el mes de Enero de 2021, al suscribirse la prorroga se solicito confirmar el 

cronograma de entrega de los equipos restantes que serán entregados entre el 10 y el 12 de mayo

Informe mensual Marzo de 2021											

Porcentaje de Avance

Informe mensual Junio de 2021											

Informe Final										
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